
 

Názov: 

Pokyn na uskutočnenie Zmeny 
TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL  

PRE STREDISKO Humenné 

Miesto: Humenné, Tolstého 11  Dátum 3.3.2023  Čas 17:00 

 

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

 

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI 
                                Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora 
 
Zhotoviteľ:        Združenie MDŽ-HE 
              Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s. 
              Koželužská 2450/4,  
                            180 00 Praha 8 , Česká republika 
Zastúpený:         Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa  
 

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“) 

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ 
 

Vec: Pokyn č.036/2023/THUHE/ - SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač (HSU)  

 Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy, SO 3412 
Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač (HSU) pod listom SR-D3-02-ZSSK-2023 zo dňa 27.02.2023, Vám 
na základe článku 9.1. ZoD vydávam 
 
Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení: 

- Osadenie odvodňovacieho žľabu 
 

- Množstvo a cena prác zmeny v zmysle prílohy č.1  položkový rozpočet  
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby. 

- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle 

zmluvných podmienok v zmysle ZoD. 

- Bez toho , aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha 

schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie 

prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prípadného prefinancovania so Zmenou spojených 

nákladov z nenávratného finančného príspevku.  

 

S pozdravom 

 
  Ing. Stanislav Kováč 
  Vedúci TDI  
                                                                                                                                            (EUTECH a.s.) 
 
 
 
Prílohy: 

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 27.02.2023 
2. Rozpočet – zmenový listu 



 

Z D R U Ž E N I E  „ M D Ž  –  H E “  
METROSTAV – ŽELEZNIĆNÉ STAVBY Košice - DOPSYS 

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

 

                                                        
 

Združenie „MDŽ - HE“ zastúpené spoločnosťou Metrostav, a. s., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
v oddiel Po, vložka číslo 679/B 
IČO: 31 792 693 
DIČ: 2020253301 
http:/www. metrostav.cz 

 
 
 
                                                                                                                                                                   
  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
 Rožňavská 1 

832 72 Bratislava 
 

 
 
Zmluva: č.4600005840/VS/2021 
Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel    
              pre stredisko Humenné 

 
Vec: Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny 

 
 Vážený obchodný partner,  

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa zo dňa 23.9.2021, 
ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi Železničnou spoločnosťou 
Slovensko, a.s. (ďalej len „Objednávateľ“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení 
spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikať na území SR vznikom organizačnej zložky 
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava)  (ďalej len „Zhotoviteľ“), v súlade s časťou 2, 
článkom 3.3.3 Vás žiadame o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy, 
pre stavebný objekt SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač – doplnenie 
odvodňovacieho žľabu. 

 
V zmysle čl. 9.1.4.4  Zhotoviteľ pri Návrhu uskutočnenia Zmeny predloží: 

 
(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich 
uskutočnenia, 

 
Popis zmeny: 

 
V objekte Rekonštrukcie haly pre stabilný umývač je uvažované s vytvorením 

spádovanej železobetónovej dosky. V priestore umývania vlakov bude voda z umývacieho 
cyklu stekať do nádrži, ktoré sú umiestnené pod vstavkom objektu. jednotlivé vody budú 
odvádzané podľa čistiaceho cyklu umývača, čomu je prispôsobené aj spádovanie dosky 

Združenie MDŽ - HE: 
Zastúpené spoločnosťou: 
Metrostav, a. s. 
Mlynské Nivy 68 
821 05  Bratislava  
Slovenská republika 

  

Váš list, zn./zo dňa Naša značka Vybavuje Humenné 
 SR/D3/04/ZSSK/2023 Ing. František Jantek      27/02/2023 
  Mobil:  
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umývača a žľabov. Pre zabezpečenie bezpečnosti s  vytvorením plochy v rovine, bez zmeny 
výškovej úrovne na spádovanej doske, navrhujeme osadenie krytu odvodňovacieho žľabu. 

 

 
Obrázok č.1 Rez halou stabilného umývača (žľab označený zelenou farbou) 

 
 

Odôvodnenie zmeny: 
 
- možnosť odstránenie vzniknutých odpadových vôd z čistiaceho cyklu 
- smerovanie vzniknutých odpadových vôd podľa umývacieho cyklu technológie 
- zabezpečenie bezpečného pracoviska vytvorením roviny v časti dosky s použitím 

roštu. 
 
 

(b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 
(Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie 

 
Zhotoviteľ nepredpokladá dopad na celkovú lehotu realizácie. 
 
(c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny 

  
Dopad na cenu popísaný: Príloha č.1: Položkový rozpočet 
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Na základe vyššie uvedených dôvodov žiada Zhotoviteľ v zmysle článku 3.3.3 
v spojitosti s článkom 9.1.4.5 o vyjadrenie k navrhovaným technickým riešeniam pred 
vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie, resp. o schválenie návrhu Zmeny 
a vydanie Pokynu v súlade so Zmluvou.  

 
                                                          
 
 
 
 
S pozdravom 

 
Ing. František Jantek  

                Predstaviteľ Zhotoviteľa 
 
Prílohy: 

Príloha č. 1: Položkový rozpočet 
 



P.Č. POPIS POLOŽKY M.J.
Množstvo 

celkom
Cena jednotková Cena celkom Cenový údaj Množstvo

Cena zmeny

celkom

Množstvo 

celkom
Cena celkom

A. Pôvodné položky po poslednej zmene

Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny

PRÁCE  NA  VRCHNEJ  STAVBE  DIAĽNÍC  (OKREM VISUTÝCH), 

CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV  A NEKRYTÝCH  PARKOVÍSK

SO 3408 Prehliadkový kanál

4 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 0,000 283,68 0,00 SO 3405 58,000 16 453,44 58,000 16 453,44 

Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu: 0,00 € 16 453,44 € 16 453,44 €

SPOLU bez DPH € 0,00 € 16 453,44 € 16 453,44 €

SO 3412 - Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač (HSU) ZoD
Zmenový list

č.47

ZOD po 

Zmenovom liste č.47

KÓD KP

45.23.12 

22251661




