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DOD č. 2 
                                  k  Zmluve o dielo  na dodávku stavebných prác  
                                                               č. 23/2019  

 „Rekonštrukcia vykurovacej sústavy v reštaurátorskej dielni Pri Miklušovej väznici č.1 v 
Košiciach“ 

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

 
Čl. l 

Zmluvné strany 

 
1.1    Objednávateľ :  Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10,040 23 Košice 
     
 Zastúpená:  PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka 
 IČO  :   00164674   
 DIČ  :   2020762524 
 IČ DPH:                SK2020762524 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   SPSRSKBA 
              IBAN:                              SK23 8180 0000 0070 0006 9560  
 Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:   Ing. Gabriela Pelikánová 
 Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických:  Ing. Katarína Tacheová 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
1.2   Zhotoviteľ :                           Vykurovacie centrum s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice  
     
         Zastúpený :                Ing. Dana Priputenová - konateľ           
             IČO  :   36184551         
             DIČ  :                2020045060  
        IČ DPH:                SK2020045060  
         Bankové spojenie :   Tatrabanka, a.s., Košice 
         IBAN :                    SK18 1100 0000 0026 2975 2436   
             Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:   Ing. Dana Priputenová 
  
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

Z dôvodu vzniku nepredvídaných udalosti vzniknutých na strane objednávateľa, ktoré sťažili 

zhotoviteľovi realizovať stavebné práce na  stavbe „Rekonštrukcia vykurovacej sústavy v reštaurátorskej 

dielni Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach“ sa zmluvné strany v  súlade s Článkom XII. Záverečné 

ustanovenia bod 4, dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 nasledovného znenia:  

 

 

 

 

callto:18%201100%200000%200026%202975


2 

 

Čl. II 

1. Článok IV. Čas a miesto realizácie diela bod 1: sa mení nasledovne: 

Miesto realizácie diela: objekt Štátnej vedeckej knižnice, Reštaurátorská dielňa Pri Miklušovej väznici 

č.1 v Košiciach: 

a) začatie realizácie:        14.10.2019  

b) ukončenie realizácie:   31.12.2019 

Čl. III 
 

1. Tento Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v troch 
vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a jeden zhotoviteľ.  

2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2, 
ostávajú v platnosti bez zmien.  

3. Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 
  
  V Košiciach, dňa: 11.11.2019            V Košiciach, dňa:  11.11.2019 
 
          Za objednávateľa:                                    Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 

PhDr. Darina Kožuchová                   Ing. Dana Priputenová 
          riaditeľ                              konateľ  


