
Dodatok ¢. 1 k ZMLUVE O DIELO zo diia 13.02.2023 

uzatvorenej podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 

1. Objednavatel”: 

Obchodné meno: 

Sidlo: 
V jeho mene konajuci: 
Opravneny rokovat’ vo veciach 
a) zmluvnych: 
b) technickych: 
ICO: 
DIC: 

IBAN: 

(dalej len ,, objedndvatel’*) 

2. Zhotovitel’: 

Obchodné meno: 
Sidlo: 

Zastupeny: 

Opravneny rokovat’ vo veciach: 
a) zmluvnych: 

b) technickych: 
ICO: 

DIC/IC DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Cislo telefénu; 

E-mail: 
Registracia: 

(dalej len ,, zhotovitel') 

¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni 

(d’alej len ,,dodatok*) 

Clanok 1 
Zmluvné strany 

Obec Bucany 

Bucany 269, 919 28 Bucany 

Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce 

Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce 
Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce 
00312321 
2021279381 
SK22 5600 0000 0010 0848 9001 

SAMOSTAV ss. r. o. 

Horné Otrokovce 138, 92062 Horné Otrokovce 
Martin Mician, konatel’ 

Martin Mi¢ian, konatel 
Martin Mic¢ian, konatel’ 
45441758 

2023009813/SK2023009813 
SLSP 

SK12 0900 0000 0002 8634 0974 

+421 915 456 871 
samostavsro@gmail.com 

OR OS 25258/T; Reg. Partnerov verej. sekt. 18105 

Clanok 2 

Preambula 

Zhotovitel’ a objednavatel’ uzatvorili dita'13.02.2023 Zmluvu o dielo, a to na zdklade vysledku verejného 

obstaravania, realizovaného v siilade s § 112 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, na predmet 
zékazky ,PredSkolské zariadenie - novy objekt III“, zverejnenej vo vestniku verejného obstarivania 
¢. 268/2022 - 20.12.2022 pod znackou 50621 — WYP (d’alej len zmluva). 
Tento dodatok sa uzatvéra v sulade s ustanovenim &l. 3 bod 5 zmluvy, &lL. 5 bod 13 zmluvy, 1. 20 bod 3 

zmluvy a § 18 ods. 1 pism. a) v nadvéznosti na pism. €) a &iastoéne aj pism. c) zak. &. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.



Clanok 3 
Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny zmluvy ohl'adom technického rieSenia podlahovych krytin, 

a to z dévodu: pocas vykonavania prac vyplynula z povahy Diela, s oh'adom na bezpenost’, funk&nost’, 

udrzbu a uel vyuzivania Diela, potreba nevyhnutnej zmeny technického rieSenia Diela - PoZzadovana 
zmena projektu pozostdva z navrhu rieSenia, ktoré by bolo z hladiska bezpe&nosti, funk&nosti, ugelu 
a Gdrzby vhodnejsie pre pohyb deti v miestnostiach. P6vodné rieSenie je z realizaéného a uZzivateného 
hladiska menej bezpedné, menej funk&né, naro€nejsie na udrzbu a Cistenie. Navrhované rieSenie 
predpoklad4d jednoduchsiu realiziciu podlahovych krytin, ktora pri uZivani prinesie funké&nejsie 

prostredie, nendroné na udrzbu a Cistenie, zaroveii aj bezpe&nejlie prostredie s eliminaciou rizika 
tirazov deti pri pohybe v miestnostiach objektu. Vyjadrenie projektanta tvori prilohu tohto dodatku. 

2. Zmluvné strany sa preto dohodli na niektorych zmenich vykonania diela v zmysle naértu novo 
navrhovaného technického riesenia podlahovych krytin, ktoré tvori prilohu tohto dodatku. 

3. Zmluvné strany bert na vedomie a podpisom tohto dodatku odsuhlasujii ako sagast’ Diela podl'a Zmluvy 
zmeny tykajuce sa rozsahu Diela tak, ako je uvedené v prilohach tohto dodatku. 

Clanok 4 

Zavereéné ustanovenia 

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporusuji podmienky uvedené pri verejnom obstarani na predmet 
diela. V3etky podmienky verejného obstaravania si zachované. 

2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovany v 3 vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi 2 vyhotovenia a 
zhotovitel' 1 vyhotovenie. 

3. Tento dodatok nadobuda platnost’ dfiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami poslednej zo zmluvnych 

stran a UCinnost’ aZ po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni dodatku 
poskytovatelom NFP; b) zverejnenim dodatku, ateda dilom nasledujicim po dni jeho zverejnenia 

v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Z.z. Ob&ianskeho zdkonnika. 
4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tohto dodatku je zrozumitelny a urditym prejavom ich slobodnej a 

vaznej vole, ktory nebol urobeny v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, ktoré by mohli spdsobit’ 
Jjeho neplatnost’, na znak coho pripajaji svoje podpisy. 
Tymto dodatkom nie sii dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo. 

6. Neoddelitel'nou prilohou dodatku su: 
- Vyjadrenie projektanta 

- Nacrt novo navrhovaného technického riesenia podlahovych krytin 

- Rozpodet projektanta pévodného a novo navrhovaného technického rieSenia podlahovych krytin 

wh
 

V Buéanoch, dia: 08.08.2023 V Bucanoch, dna: 08.08.2023 

Za objednavatel’a: Za zhotovitela: 

SAMOSTAY s.r.0. 
stavebnio-obchodnd spoletnost 

920 £2 Horné Cirokovce 138 
1€0: 45441758 DIC: 2623009813 

Tel. £.: 0915 456 871 

starosta zhotovitel’, Martin Mic¢ian, konatel’ 
Obec Budany


