
 

Dodatok č. 3 (016/23/11)  k zmluve o dielo č. 005/22/11 

 
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „dodatok“) 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  

 

Názov:  Mesto Senec  

Sídlo:  Mierové námestie 8, 903 01 Senec  

Zastúpený:  Ing. Pavol Kvál, primátor  

Kontaktná osoba:  Mgr. Jana Babiaková, projektová manažérka  

e-mail:  babiakovaj@senec.sk, telefón: 02/20 20 51 64  

Kontaktná osoba  

za stavebné veci:  Ing. Dana Mikulášová, PhD.  

e-mail:  mikulasovad@senec.sk, telefón: 02/20 20 51 26  

Technický dozor: Mgr. Gábor Strešňák, vedúci Mestského múzea Senec  

e-mail:    muzeum@senec.sk, mobil: 0911 169 754  

IČO:  00 30 50 65  

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s.  

Číslo účtu IBAN:  SK30 0900 0000 0050 2432 3886  

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

a  

 

1.2 Zhotoviteľ:  

 

Obchodné meno:  art studio soka s.r.o.  

Sídlo:  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  

Zastúpený:  Mgr. art. Andrej Šoka, konateľ  

Kontaktná osoba:  Mgr. art. Andrej Šoka, konateľ  

e-mail:  andysoka@gmail.com, mobil: 0904 798 496  

IČO:  47 689 013  

DIČ:  2024069674  

IČ DPH:  SK2024069674  

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu  IBAN: SK21 0900 0000 0050 6527 5702  

SWIFT: GIBASKBX  

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 97899/B  

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

 

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 14. 09. 2022 Zmluvu o dielo č. 005/22/11 a dňa 07. 12. 2022 

Dodatok č. 1 (009/22/11) na zhotovenie diela „Reštaurovanie renesančného praniera, NKP (č. 

ÚZPF 538/1) na Mierovom námestí 8 v Senci“.  



 

2.2 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu potreby vykonania prác naviac, ktoré vyplynuli                          

zo skutkového stavu zisteného po odstránení omietky. 

 

Článok 3 

Predmet dodatku 

 

3.1 Cena za práce naviac je 2 100 eur bez DPH, 2 520 eur s DPH, za výkon nasledovných 

reštaurátorských prác: prerobenie sekundárneho muriva a domurovanie chýbajúceho                    

muriva (900 eur bez DPH), vyšpárovanie celého tehlového muriva do potrebnej výšky (1 200 eur 

bez DPH). 

 

3.2 Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene 

v ustanoveniach zmluvy. Týmto dodatkom sa mení Článok 4, ods. 4.1 zmluvy o dielo nasledovne: 

 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela  (ďalej len „cena diela“) je 

  

Cena bez DPH  23 500,- eur 

 DPH 20%  4 700,- eur 

Cena s DPH  28 200,- eur 

slovom: dvadsaťosemtisícdvesto eur 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia  

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny. 

4.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 

vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ. 

4.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  

4.4 Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.  

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavených akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi.  

 

 

V Senci, dňa 09.08.2023         V Bratislave, dňa 09.08.2023 

 

 

 

       

PODPÍSANÝ      PODPÍSANÝ 

..........................................................   .......................................................... 

Ing.  Pavol Kvál      Mgr. art. Andrej Šoka 

 primátor mesta       konateľ 

 

 

 


