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Nazev ukolu

Stavebny postup €. 0
zriadenie zariadenia staveniska
priprava skladkovych pléch
prevoz mechanizacie a dovoz materialu
vytycCenie inZinierskych sieti

pripravné prace na vsetkych SO bez obmedzenia prevadzky

vyluka oboch kolaji sucasne

Stavebny postup €. 1 (rekonstrukcia oboch kolaji v km 0,000 - 0,210, 0,863 - 1,258,
1,763 - obratisko Zlaté piesky v ratane)

SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky
SO 13 Zastavka Jurajov dvor
SO 14 Zastavka Vajnorska
SO 15 Zastavka Shopping palas
SO 16 Zastavka Zlaté piesky
SO 23 Obratisko Zlaté piesky
SO 24 Modernizacia pristresku Zlaté piesky
SO 26 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky - Multikanal

Stavebny postup €. 2 (vloZenie docasnych vyhybiek a Gprava TV pre SP3)
SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

Stavebny postup €. 4 (preloZenie do¢asnych vyhybiek a tuprava TV pre SP5)
SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

Stavebny postup €. 6 (preloZenie do¢asnych vyhybiek a tuprava TV pre SP7)
SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

Stavebny postup €. 8 (preloZenie do¢asnych vyhybiek a tuprava TV pre SP9)
SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

Stavebny postup €. 10 (vybranie docasnych vyhybiek a Gprava TV)
SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

vyluka kolaje v smere Jurajov dvor - Zlaté piesky

Stavebny postup €. 3 (rekonstrukcia el.kol. V smere J.dvor Zlaté piesky v km 0,587 -
0,863 a 1,258 - 1,393)

SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

SO 13 Zastavka Jurajov dvor

SO 14 Zastavka Vajnorska

SO 15 Zastavka Shopping palas

SO 26 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky - Multikanal

Stavebny postup €. 7 (rekonstrukcia el.kol. V smere J.dvor Zlaté piesky v km 0,210 -
0,587 a 1,393 -1,763)

SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky
SO 26 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky - Multikanal
Vyluka kolaje v smere Zlaté piesky - Jurajov dvor

Stavebny postup €. 5 (rekonstrukcia el.kol. V smere Zlaté piesky - J.dvor v km 0,587
-0,863 a2 1,258 - 1,393)

SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

SO 13 Zastavka Jurajov dvor

SO 14 Zastavka Vajnorska

SO 15 Zastavka Shopping palas

SO 26 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky - Multikanal

Stavebny postup €. 9 (rekonstrukcia el.kol. V smere Zlaté piesky - J.dvor v km 0,210
-0,587 21,393 - 1,763)

SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky

Stavebny postup €. 11
SO 02 ET vozovna Jurajov dvor - Zlaté piesky
SO 13 Zastavka Jurajov dvor
SO 14 Zastavka Vajnorska
SO 15 Zastavka Shopping palas
SO 16 Zastavka Zlaté piesky
SO 23 Obratisko Zlaté piesky
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