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CENTRAL EUROPE

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zmenový list číslo 023/2023

Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ Asseco Central Európe, a. s.
Produkt DWHFR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia pre rozšírenie otvoreného modulu ADMIS podľa nasledujúcich 
požiadaviek:
1. Hromadný presun registratúrnych záznamov zo všeobecných ČDS/DK aČDS/EXE 

do ČDS/DK a ČDS/EXE s číslami prípadov/konaní.
2. Zachovanie pôvodných názvov súborov elektronickej doručovanej zásielky na ÚPVS 

(elektronického úradného dokumentu FR SR).

Popis zadania__________________________________________________________________________

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme
pre existujúci modul ADMIS realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Hromadný presun registratúrnych záznamov zo všeobecných častí daňových spisov 
daňovej kontroly (ďalej len „ČDS/DK“) a časti daňových spisov daňovej exekúcie (ďalej len 
„ČDS/EXE“) do ČDS/DK a ČDS/EXE s číslami prípadov/konaní.
Predmetom tejto požiadavky bude realizácia hromadného presunu všetkých registratúrnych 
záznamov v module ADMIS, ktoré sa nachádzajú vo všeobecných ČDS/DK alebo ČDS/EXE 
(t. z. ktoré boli vytvorené bez čísla prípadu/konania zo systémov ISFS-SD a SYSNED SPD SPIS) 
do konkrétnych ČDS/DK alebo ČDS/EXE s číslami prípadov/konaní nachádzajúcich 
sa na daňových a colných úradoch. Následne bude možné v module ADMIS ich vybavenie 
a odovzdanie do registratúrnych stredísk daňových a colných úradov.

2. Zachovanie pôvodných názvov súborov elektronickej doručovanej zásielky na ÚPVS 
(elektronického úradného dokumentu FR SR).
Predmetom tejto požiadavky bude úprava doručovania zásielok do schránok na ÚPVS. Pôjde 
o pomenovanie jednotlivých súborov/dokumentov obsiahnutých v zásielke tak, aby boli zachované 
pôvodné názvy hlavných dokumentov aj príloh elektronickej zásielky a následne takto 
zobrazované aj adresátovi v jeho ÚPVS schránke. Súčasťou riešenia bude aj úprava rozhrania 
z modulu ADMIS do systému DRSCAN.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

# Príloha Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.
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Termín realizácie 40 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín 194
Cena v EUR bez DPH 15 580,14,- EUR
DPH 3 116,03,- EUR
Cena v EUR s DPH 18 696,17,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa ...........................
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa ..............................

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom 
rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov 
a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia. 
Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela 
zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné 
nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené 
zo strany objednávateľa.
Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa 
minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to 
potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu 
na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov 
vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa Analýza a návrh riešenia 
a etapa Implementácia budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.C Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové 
vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu 
diela pre účely servisného paušálu o 20 %.
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Kalkulácia ZK 023/2023

P.č. Činnosť

Prácnosť 
v človeko- 
hodinách

Je d n o tk . 
suma 
v EUR

Suma bez 
DPH v EUR

Sadzba 
DPH v %

Suma DPH 
v EUR

Suma celkom 
v EUR

1 Riadiace práce 14 80,31 1 124,34 20,00 224,87 1 349,21

2 A nalyiické práce spolu 38 80,31 3 051,78 20,00 610,36 3 662,14

3 Dizajnérske práce 12 80,31 963,72 20,00 192,74 1 156,46

4 Program átorské práce 72 80,31 5 782,32 20,00 1 156,46 6 938,78

5 Testovacie práce u zhotoviteľa 13 80,31 1 044,03 20,00 208,81 1 252,84

6 Databázová a systém ová podpora u zhotoviteľa 11 80,31 883,41 20,00 176,68 1 060,09

7 Zapracovanie zm ien do dokum entácie 6 80,31 481,86 20,00 96,37 578,23

8 Podpora inštalačných prác u objednávateľa 6 80,31 481,86 20,00 96,37 578,23

9 D atabázová a systém ová podpora u objednávateľa 10 80,31 803,10 20,00 160,62 963,72

10 Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom 12 80,31 963,72 20,00 192,74 1 156,46

SPOLU 194 15 580,14 3116,03 18 696,17


