
  č. EXT 260/2023    

Dodatok č. 1  

k Zmluve o dielo  č. EXT_126/2023 
(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno : Mesto Spišská Belá 
Sídlo:                                                  Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá  

Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor    

Vo veciach technických: Ing.Jozef Trebuňa  

Tel./Mobil :                                        052 468 05 23/+421 905 925 106 

Email:                                                 trebuna@spisskabela.sk 

                                                           Ing.Ján Lach  

Tel./Mobil:                                        052 468 05 15/+421 919 453 598            

Email:                                                lach@spisskabela.sk  

IČO:                                                 00 326 518 

DIČ:                                                  2020674953 

IČ DPH:                                            neplatiteľ 

Bankové spojenie:                            VÚB a.s., Bratislava, pobočka Kežmarok 

IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562 

( ďalej v texte aj ako „objednávateľ ”) 

           

 a  

         

 Obchodné meno : Darus stav s.r.o.  
 Sídlo:                                                Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá  

 Štatutárny zástupca: Daniel Rušin 
 Tel./Mobil :                                      +421 948 043 306 

 IČO:                                                 50074059 

 DIČ:                                                 2120166257 

 IČ DPH:                                           SK2120166257 

 Bankové spojenie:                            Slovenská sporiteľňa a.s.,  

 IBAN:                                               SK81 0900 0000 0050 8018 7305              

 ( ďalej v texte aj ako „ zhotoviteľ ”) 

                                                 

 Názov stavby:        Zníženie energetickej náročnosti stavby –  Budovy ZŠ  J.M.Petzvala v Spišskej 

Belej  

 

 

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy o dielo č. EXT_126/2023 : 

 

 

V článku 3. sa odsek 3.1 nahrádza novým znením :  
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  č. EXT 260/2023    

 

Článok 3. 

Čas plnenia diela 

 

 

3.1  Pôvodne dohodnutý termín odovzdania diela sa predĺžuje zo strany objednávateľa  z dôvodu 

prehodnocovania realizovaných stavebných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať zhotovené dielo 

objednávateľovi najneskôr dňa  30. 09. 2023.  

 

3.2 Ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť dňom,  ktorý nasleduje po dni, kedy bola táto zmluva zverejnená na webovom 

sídle objednávateľa. 

3.4  Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva 

rovnopisy.  

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsahu 

porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že tento dodatok je prejavom ich pravej a slobodnej vôle. 

 

 

V Spišskej Belej dňa  31.7.2023  

 

 

Za zhotoviteľa:                                                                  Za objednávateľa: 

                   

 

 

 

 

 


