
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 03.11.2022 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 

ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

 

1. Objednávateľ:      

      

Názov a adresa:   Trnavský samosprávny kraj P.O.Box 128, Starohájska 10,  

917 01 Trnava 

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK    

osoba oprávnená na jednanie vo veciach:  

a) zmluvných: Mgr. Ľuboš Krajčír, Peter Sedláčik     

b) technických:  Peter Sedláčik                                  

IČO:      37836901     

DIČ:    2021628367   

 

(ďalej len „ Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

 

Názov:         ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. o. 

Zastúpený:              Ing. arch. Ján Tvrdoň, konateľ                                        

Sídlo:         Podhorská 611/12, 900 01 Modra 

IČO:         35 893 303 

DIČ:         2021860247 

IČ DPH:   SK2021860247 

Bankové spojenie:             Tatra banka, a. s. 

Číslo účtu:              SK10 1100 0000 0026 2476 8623 

 

(ďalej len : Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



I. 

 

1. Dňa 3.11.2022 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej ako „zmluva“), ktorej 

predmetom je aj vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby v rámci zákazky: „Zimná záhrada, multifunkčný priestor - 

rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD“ – vypracovanie projektovej dokumentácie 

vrátane inžinierskej činnosti  a odborný autorský dohľad.  

 

2. Nakoľko podklady pôvodnej budovy a budovy po prestavbe nie sú plne výpovedné pre účely 

zaťaženia strechy  ako aj z dôvodu s tým súvisiacej potreby diagnostiky statického systému 

budovy, nie je z objektívnych dôvodov možné dodržať termín odovzdania projektovej 

dokumentácie a preto je v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  potrebné zmeniť zmluvu nasledovne :  

 

 

 

II. 

 

V článku 2 ods. 2 bod 2.1. sa slová „do 120 dní odo dňa účinnosti zmluvy“ nahrádzajú slovami: 

„do 31.8.2023“. 

 

    

II. 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien. 

2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.11.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu 

oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 

zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch  vyhotoveniach, 

z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.  

 

 

 

 

V Trnave, dňa                V Trnave, dňa      

 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

                v.r. v.r. 

         ............................................    ............................................ 

 Ing. arch. Ján Tvrdoň                    Mgr. Jozef Viskupič 

                      konateľ                                                                         predseda        

 


