Dodatok ¢. 1

k MANDATNEJ ZMLUVE C. Ol/A/2019

Uzavretej podla § 566 a nasl. Zdkona ¢. 513/3991 Zb. obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢i. 1. tejto zmluvy

a1

1.1

12

ZMLUVNE STRANY

MANDANT:

Adresa organizdcie:

Statutdrny zdstupca:

1CO:

Kontaktnd osoba:
Telefon:

Mobil:

E-mail:

Mandatar:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

[BAN:

Mail:

Telefénne cislo:

I. Zmluvné strany

épecializované nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o,
Kléstorskd 134, 949 SS Nitra

MUDr. Plamen Kabaivanov, riaditel

37971832

ing. Pavol Biahovsky, energetik

037/6941 284

0915 754 851

blahovsky@snzobor.sk

Koodis Art InZiniering Nitra s.r.o.
Pri strelnici 10,949 01 Nitra

Ing. Julius Kelemen

34135057

2021196606

Sberbank Slovensko a.s.

4 230 040 401/3100
SK7531000000004230040401
koodis.art.nitra@koodis.sk

0905607388

Zapisany v obchodnom registri OS Nitra, odd.: Sro, vlozka ¢. 2016/N


mailto:blahovsky@snzobor.sk
mailto:koodis.art.nitra@koodis.sk

Predmet Dodatku C. 1

Tento dodatok sa uzatvdra v zmysle ¢l. VIII. Zmena zaviazku, bod 8.1 Zmluvy, na
zéklade dohody zmluvnych stran, za ucelom upravy odplaty a terminu plnenia, z déovodu
predlZenia doby realizicie stavby, nasledovne:

1. Pbvodny termin realizacie diela podla zmluvy so zhotovitefom od 25.3.2019 do
24.9.2019 (6 mesiacov) sa predlzuje do 25.11.2019 (8 mesiacov).

2. Odplata za Cinnosti podla zmluvy bola dohodnutd vo vyske 6.800,- EUR (1.133,33
EUR/mesiac). Z dovodu predlzenia doby realizicie o 2 mesiace sa odplata zvySuje o
sumu 2.266,66 EUR, t.j. na sumu 9.066,66 EUR.

Zaverecéné ustanovenia

1. Mandant a Mandatdr sthlasia s uzavretim tohto Dodatku ¢. 1 Manddtnej zmluvy. Ostatné
ustanovania tejto zmluvy zostavaju nadalej v platnosti nezmenené.

2. Dodatok €. 1 je neoddelitelnou sucastou povodnej Mandatnej zmluvy ¢. Ol/A/2019.

3. Tento dodatok je vypracovany v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
dostane po jednom vyhotoveni.

Nitre, dila V Nitre, dia
Mandant Mandatar
MUDr. Plamen Kabaivanov Ing. Julius Kelemen

riaditel konatel spoloCnosti



