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ZMLUVA O DIELO č. 0600/2023/9001148 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 
na investičnú akciu:  

„Rimavská Sobota ČOV – modernizácia biologického stupňa“ 
-práce 

 (ďalej len „Zmluva“)  

 

Článok I. - Zmluvné strany 

1.  Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
   V mene ktorej koná:                                         
     Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s. 
     Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s. 
                                 Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb 
a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby 

 vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru 
investičného a ním poverené a/alebo určené osoby 

 IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 
 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 
 číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 
2. Zhotoviteľ:  GORBAU, s.r.o.                                         

Ulica pod Kýčerou 1341/50, 029 56 Zákamenné  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 60079/L  
   V mene ktorej koná:                                         

              Ing. Anton Kovaľ – konateľ spoločnosti 
              Ing. Peter Lučivňák – konateľ spoločnosti 
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 
 vo veciach právnych: Ing. Anton Kovaľ – konateľ spoločnosti 
 vo veciach technických: Ing. Peter Lučivňák – konateľ spoločnosti 

IČO: 47 414 863 DIČ: 2023855438 IČ DPH: SK 2023855438 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
číslo účtu IBAN: SK94 1100 0000 0029 2490 0825 

 
   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 
   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 
   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 
 

Článok II. Východiskové údaje 

Názov stavby: Rimavská Sobota ČOV – modernizácia biologického stupňa 
Priestor realizácie prác: kat. ú. Rimavská Sobota 
Stavebník (investor): StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
Projektová dokumentácia: PIPS SK s.r.o., Ing. Boris Pomothy 
 Rimavská Sobota ČOV – modernizácia biologického stupňa 

č. zákazky 14/2022 
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Stavebné povolenie/ohlásenie:  Rimavská Sobota ČOV – modernizácia biologického stupňa – 
oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. 
OU-RS-OSZP-2023/003881-003 zo dňa 30.1.2023 

Stavebný dozor:    MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o. 
Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Ing. Peter Lučivňák 

 

Článok III.  - Obsah a rozsah predmetu plnenia 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady prečítal, ich obsahu porozumel, technologickú skladbu a 
zamýšľaný zámer Objednávateľa prekonzultoval s generálnym projektantom DSPaR a v zmysle uvedeného 
je schopný si zabezpečiť vypracovanie výrobnej projektovej dokumentácie a na základe výrobnej 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej Stavebným dozorom a Objednávateľom realizovať predmet Diela k 
spokojnosti Objednávateľa, za cenu uvedenú v Čl. IV a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. 

 

A. VÝROBNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  

 

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre 
Objednávateľa vykonať a odovzdať projektovú dokumentáciu: „Rimavská Sobota ČOV – 
modernizácia biologického stupňa“ v rozsahu vypracovania výrobnej projektovej dokumentácie 
(ďalej len ako „VPD“) v rozsahu podľa príloh č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2023 (ďalej len ako „Sadzobník UNIKA 2023“) a 
v takom rozsahu, aby bolo možné realizovať dielo v zmysle špecifikácie v ods. 1 časti B tohto článku 
Zmluvy a neboli porušené podmienky Stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav. 

2. Projektová dokumentácia bude obsahovať aj: 
a) súhrnnú správu obsahujúcu údaje stanovené v § 9 ods. 1 písm. a/ a b/ vyhlášky  MŽP SR č.  

453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby 
bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie  alebo užívanie stavby, 

b) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade aktuálnej (nie staršej ako 6 mesiacov) 
katastrálnej mapy, vrátane parcelných čísiel; 

c) stavebné výkresy navrhovaných zmien, 
d) ak pôjde o zásah do nosnej konštrukcie aj statické posúdenie navrhovaných zmien, 
e) plán bezpečnosti a ochrany zdravia  podľa § 5 ods. 2 písm. b) nar. vlády SR o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov vypracovaný autorizovanou osobou; 

f) v prípade nevyhnutnosti výrubu drevín rastúcich mimo les – súhlas orgánu ochrany prírody 
podľa § 47 zákona 543/2002 Z.z. v platnom znení a projekt náhradnej výsadby v zmysle § 48 
zákona 543/2002 Z.z. potvrdený správcom zelene; 

g) zakreslené ochranné územia a prírodné pamiatky  v mierke 1:50 000; 
h) presnú klasifikáciu triedy odpadov, Zhotoviteľ zabezpečí predjednanie uloženia odpadov 

z navrhovanej stavby s prevádzkovateľmi evidovaných skládok odpadov vrátane súhlasu 
prevádzkovateľov skládok s uložením odpadov v zodpovedajúcich množstvách, 

i) Projekt požiarnej ochrany vypracovaný oprávnenou osobou; 
j) Projekt dopravného značenia a doklad o jeho schválení ak bude nevyhnutný k realizácii 

stavby; 
k) Plán organizácie výstavby; 
l) kontrolný rozpočet stavby, 
m) výkaz výmer. 

3. Projektová dokumentácia podľa tejto Zmluvy  musí byť  vypracovaná a overená osobou odborne 
spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác. Vykonaná technická kontrola musí byť preukázaná 
podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Projektová dokumentácia musí obsahovať protokol 
o prostredí v súlade s platnými predpismi SR.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho projektanti budú mať skúsenosť, schopnosť a podrobné znalosti 
ohľadne prevádzky verejných vodovodov potrebné pre vypracovanie výrobnej projektovej 
dokumentácie. Objednávateľ si na základe uvedeného vyhradzuje právo odsúhlasenia projektanta 
výrobnej prevádzkovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho projektanti budú k dispozícii za 
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účelom účasti na rokovaniach so Stavebným dozorom v každom primeranom čase až po odovzdanie 
Diela Objednávateľovi. Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. 
z. v znení neskoršie platných predpisov zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ u spracovateľa 
projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri odovzdaní Staveniska. 

5. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj odhad minimálneho počtu pracovných dní 
potrebných pre zhotovenie diela. 

6. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentácie s 
dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu spracovania dokumentácie a zapracovanie ich 
oprávnených pripomienok do čistopisu projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri 
projektovaní výrobnej projektovej dokumentácie parametre a podmienky stanovené platným 
stavebným povolením. V prípade zistenia závažných skutočností, o ktorých by sa Zhotoviteľ 
domnieval, že bránia v dodržaní parametrov stavby a zámeru Objednávateľa, bude Zhotoviteľ 
informovať Objednávateľa a vo výrobnej projektovej dokumentácii navrhne také opatrenia, so 
súhlasom Objednávateľa, ktoré budú garantovať dosiahnutie predpísaných parametrov. 

7. V prípade, že výrobná projektová dokumentácia naprojektovaná Zhotoviteľom bude vyžadovať zmenu 
stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav, bude Zhotoviteľ povinný postupovať v 
súlade s postupmi stanovenými stavebným zákonom pre vydanie stavebného povolenia, resp. 
ohlásenia stavebných úprav. Zhotoviteľ zabezpečí dokladovú časť majetkovoprávneho vysporiadania 
vrátane prerokovania s majiteľmi nehnuteľností. Ceny za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov 
dotknutých nehnuteľností (resp. kúpne ceny) stanoví a uhradí Objednávateľ. 

8. Zhotoviteľ je povinný zvolať vstupný výrobný výbor do 14 dní od účinnosti Zmluvy za účasti 
Objednávateľa, prevádzkovateľa, príp. vlastníkov inžinierskych sietí a iných dotknutých orgánov 
a organizácií, na ktorom bude upresnené technické riešenie stavby, o čom Zhotoviteľ vyhotoví 
písomný záznam do 7 dní od konania vstupného výrobného výboru a tento odovzdá Objednávateľovi. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a ukončené dielo - VPD, zodpovedajúce podmienkam 
dohodnutým v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v 
Zmluve. 

10. Pri vykonávaní diela – VPD, podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní 
všeobecne záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka 
UNIKA 2023, Technickými štandardami vodohospodárskych stavieb Objednávateľa, v súlade 
s podkladmi dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií. 

11. Projektová dokumentácia bude vypracovaná osobou (osobami) oprávnenou na spracovanie podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, opatrená 
doložkou potvrdzujúcou oprávnenie (podpis, autorizačná pečiatka), prípadne bude touto osobou 
vykonaná kontrola projektovej dokumentácie preukázaná menom, podpisom a odtlačkom 
autorizovanej osoby, ktorá kontrolu vykonala. Zhotoviteľ je oprávnený projektovú dokumentáciu 
zhotoviť sám, zhotovením projektovej dokumentácie môže Zhotoviteľ poveriť tretiu osobu ak je tretia 
osoba oprávnená na vykonanie činností v zmysle Zmluvy. V prípade zhotovenia projektovej 
dokumentácie treťou osobou nesie Zhotoviteľ zodpovednosť, ako keby projektovú dokumentáciu 
zhotovil sám. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za akékoľvek škody, ktoré mu svojou činnosťou 
spôsobil sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb, ktoré na svoju činnosť použil. 

12. Za koordináciu  plnenia úloh na pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 
bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore pracoviska podľa 
zákona č. 124/2006 Z.z. zodpovedá Zhotoviteľ. 

13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb 
oprávnených byť na pracovisku, udržiavať pracovisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu 
spomínaných osôb. 

14. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 
majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 
hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri návrhu materiálov na zhotovenie diela nenavrhne materiály, o 
ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. 

16. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela - VPD  Zhotoviteľom. Ak zistí, že 
Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je 
oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu 
Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným 
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porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od 
Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je 
dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa 
zodpovednosti za vady diela. 

17. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 
spočívajúce najmä v odovzdaní stavebného povolenia a stanovísk, resp. iných doplňujúcich údajov, 
ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, v priebehu stavebného konania a/alebo aj zo 
stavebného povolenia. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskoršie do 14 dní  od jeho 
vyžiadania. 

18. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré mu Objednávateľ pre 
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o údajoch a informáciách, ktoré pri plnení záväzku podľa 
Zmluvy zistil a tieto priamo súvisia s Objednávateľom. Poskytnutie takýchto informácii tretej osobe je 
možné len s písomným súhlasom Objednávateľa. 

19. V prípade neplnenia základných zmluvných povinností Objednávateľa podľa bodu 17) tohto článku, je 
Zhotoviteľ oprávnený zmeniť termín dodávky predmetu Zmluvy o dobu omeškania. 

20. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela – projektovej dokumentácie stavby – zaistiť 
minimálne 2 konzultácie rozpracovaného diela s oprávnenými zamestnancami Objednávateľa. 
Z každej konzultácie Zhotoviteľ vyhotoví zápis odsúhlasený Objednávateľom, ktorý bude záväzným 
podkladom pre zhotovenie diela. 

21. Zhotoviteľ diela je povinný poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pre zabezpečení povolenia na 
vypnutie elektrickej siete. 

22. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na skryté prekážky a na 
nevhodnosť jeho prípadných pokynov. 

23. Stavebný dozor v mene Objednávateľa bude preberať výrobnú projektovú dokumentáciu od 
Zhotoviteľa na základe vopred dohodnutého termínu, ktorý bude vzájomne odsúhlasený medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom tak, aby bol v súlade so schváleným Harmonogramom prác 
Zhotoviteľa. 

24. Zhotoviteľ je povinný dodať výrobnú projektovú dokumentáciu na prerokovanie s Objednávateľom 
a Stavebným dozorom 3 x PD (papierová forma) + 2 x USB  vrátane BOZP, POV, PPO,  výkazu 
výmer  a dopravného značenia.  

25. Objednávateľ po obdržaní výrobnej projektovej dokumentácie (alebo výkresov) je povinný túto riadne 
skontrolovať a zaslať svoje odôvodnené vyjadrenie Zhotoviteľovi do 30 dní od ich obdržania. Pokiaľ 
Zhotoviteľ neobdrží vyjadrenie do tohto termínu, bude sa mať za to, že Objednávateľ súhlasí s 
predloženou výrobnou projektovou dokumentáciou a Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo podľa nej 
s prihliadnutím na ustanovenia tejto Zmluvy.  

26. Kompletnú prerokovanú a stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom odsúhlasenú  PD dodá 
Zhotoviteľ 6 x PD (tlačená forma) + 3 x USB, kontrolný rozpočet v sade 1 až 3, výkaz výmer 
v každom  paré,  BOZP v každom paré, plán POV v každom paré, projekt požiarnej ochrany v každom 
paré, PD dopravného značenia (schválenou miestne a vecne príslušným orgánom štátnej správy) 
vypracovanou oprávnenou osobou v každom paré. 

27. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného 
odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre, 
resp. nebude spĺňať požiadavky funkčnosti v zmysle súťažných podkladov a zámeru Objednávateľa 

 
B. REALIZÁCIA DIELA 

 

1. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedených predmetné dielo v zmysle 
ním dodanej výrobnej projektovej dokumentácie aj realizovať. Realizácia diela bude vykonaná 
Zhotoviteľom v rozsahu: 

 

- rekonštrukcia existujúceho biologického stupňa ČOV Rimavská Sobota, ktorý je tvorený 6-timi 
samostatnými linkami. Práce budú realizované za trvalej prevádzky biologického stupňa ČOV. 
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2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa: 
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa: 

 stavebného povolenia alebo iného povolenia alebo vyjadrenia príslušného stavebného 
úradu (ďalej aj len ako „stavebné povolenie“); 

 projektu pre stavebné povolenie stavby; 
 ponuky Zhotoviteľa – rozpočtu; 
 vyjadrení dotknutých subjektov; 
 súťažných podkladov; 
 Technických štandardov vodohospodárskych stavieb Objednávateľa;  
 výrobnej projektovej dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom. 

Vyššie uvedené dokumenty majú poradie záväznosti v zostupnom poradí. 
b) odovzdania certifikátov, atestov, prehlásení o zhode, návodov na obsluhu a údržbu, revízne 

správy, protokoly o vykonaných skúškach  a zaškolenie obsluhy; 
c) súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa je aj kompletná dodávka a montáž všetkých potrebných 

materiálov a technológií a likvidácia vzniknutých odpadov; 
d) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby; 
e) zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí pred zahájením realizácie diela; 
f) obstaranie dodatočných povolení a rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe (okrem 

stavebného povolenia); 
g) vypracovanie havarijného plánu; 
h) vypracovanie a schválenie povodňového plánu oprávnenou osobou; 
i) vypracovanie plánu ochrany životného prostredia; 
j) vypracovanie plánu zabezpečenia kvality a kontroly kvality; 
k) zabezpečenie dočasného dopravného značenia v prípade, že to bude nevyhnutné pre realizáciu 

stavby; 
l) zabezpečenie spracovania prevádzkového a manipulačného poriadku resp. doplnku na 

realizovanú časť stavby (6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč); 
m) v nevyhnutnej miere zabezpečiť odčerpávanie podzemných vôd počas výkopových a iných prác, 

ako aj počas realizácie diela; 
n) projekt (dokumentácia) skutočného vyhotovenia stavby (6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč), 

ktorej súčasťou bude aj: 
i. geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vrátane ochranného pásma v rozsahu 

podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 6 odsúhlaseného pre GIS, 6x + 3xUSB  
ii. geometrický plán pre zriadenie vecného bremena overený príslušným katastrálnym 

úradom, vrátane elaborátu vlastníkov, ktorý bude odovzdaný 6x v tlačenej forme, 3x USB 
kľúč, 

o) dokumentácia komplexného vyskúšania technológie v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 
príloha č. 7 vrátane tlakových skúšok a vykonanie preplachu/prefúknutia potrubia, ktorá bude 
odovzdaná 6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč, ak bude Objednávateľom požadované; 

p) vypracovanie fotodokumentácie (4x na USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich 
začatím, počas priebehu a po ich ukončení; 

q) kompletná odovzdávacia dokumentácia vrátane certifikátov, atestov, skúšok tesnosti, revíznych 
správ, kópie stavebného denníka, zaškolenia obsluhy, doplnku prevádzkového poriadku, 
dokumentácie užívania verejnej práce, stanovisko RÚVZ,,.... Kompletná odovzdávacia 
dokumentácia  (6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč). Dokumentácia vybudovaného diela  musí byť 
vyhotovená v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  

r) označenie stavby v súlade s platnou legislatívou zabezpečí Zhotoviteľ diela do 10 dní odo dňa 
odovzdania staveniska, 

s) v prípade potreby, prevádzkovanie časti diela do odovzdania diela Objednávateľovi a zaradenia 
diela do majetku Objednávateľa, vrátane zabezpečenia jeho chodu, materiálu na prevádzku 
a odborného personálneho zabezpečenia, 

t) v prípade, že bude požadovaná skúšobná prevádzka, aktívne zabezpečenie a realizovanie 
skúšobnej prevádzky po dobu vyžadovanej úradom a za podmienok stanovených úradom; 

u) zabezpečenie odborného autorského dohľadu v rozsahu uvedenom v Prílohe č.4 Sadzobníka 
UNIKA 2023; 
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v) vážne lístky a zdokladovanie uloženia odpadov na skládke, alebo v zberných surovinách. 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam 
dohodnutým v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v 
Zmluve. 

4. Poplatky, prípadné pokuty ako i uplatnené nároky na náhradu škody v plnej výške, spôsobené 
nedodržaním určených alebo dohodnutých podmienok, resp. spôsobené nedodržaním termínov, pre 
okolnosti na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný  nahradiť zo svojho. Ak k náhrade takýchto 
nárokov bude zaviazaný Objednávateľ je oprávnený takéto náklady si odpočítať z akejkoľvek 
fakturovanej čiastky, na ktorú má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude 
Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať. 

5. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve nie je 
Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sú mu jasné všetky podmienky realizácie diela, pracovné postupy, 
požiadavky Objednávateľa ako aj spôsob realizácie všetkých geodetický prác, najmä, ale nie len, 
zamerania pre potreby GIS. 

7. Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť rozsah realizovaných prác, takzvané „naviac práce“ 
a „menej práce“ priamo súvisiace s realizáciou prác a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi 
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takýchto prác alebo úpravy rozsahu vykonávaných prác a to 
formou Dodatkov k zmluve, pričom Zhotoviteľovi nevznikne nárok na finančnú, ani žiadnu inú 
kompenzáciu za zníženie pôvodného rozsahu prác a dodávok. 

 

Článok  IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia 

1. Termíny plnenia:  
a) začatie realizácie Diela:    nasledujúci deň po účinnosti Zmluvy 
b) termín odovzdania výrobnej  
    projektovej dokumentácie:  do 60 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy 
c) začatie prác na stavbe: do 15 dní po obdržaní písomného pokynu k začatiu 

prác vydaného Stavebným dozorom 
d) ukončenie prác na stavbe:  15.12.2025 

2. Miesto plnenia a splnenia:    k.ú. Rimavská Sobota, areál ČOV 
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru podrobný Harmonogram prác do 5 pracovných 

dní po odovzdaní a prevzatí staveniska. Harmonogram prác Zhotoviteľ vyhotoví so zreteľom na 
skutočnosť, že prevádzka existujúceho verejného vodovodu nesmie byť prerušená a kvalita dodávanej 
pitnej vody nesmie byť zhoršená, a so zreteľom na finančné možnosti Objednávateľa oznámené 
Zhotovteľovi v zmysle čl. V. Zmluvy.  Akýkoľvek možný zásah do prevádzky verejného vodovodu 
musí byť vopred prerokovaný s prevádzkovateľom a odsúhlasený Objednávateľom a Stavebným 
dozorom. 

4. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác Stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci 
Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa obsahujúci 
všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory predmetného Diela. 

5. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 14 dní od 
obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 7 dní od ich obdržania a predloží upravenú 
verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na odsúhlasenie. 

6. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením medzitermínov a finančných míľnikov v zmysle čl. V. ods. 
5. Zmluvy oproti Harmonogramu prác, Stavebný dozor je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa 
aktualizáciu Harmonogramu prác a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že 
ostatné termíny a medzitermíny/míľniky v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odovzdať Stavebnému dozoru na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu prác alebo 
písomné stanovisko podľa tohto bodu do 7 dní od obdržania jeho žiadosti. 

7. Ak Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu 
prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia Objednávateľa, 
náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúce z 
nedodržania Harmonogramu prác. 

8. Aktualizáciou Harmonogramu prác podľa ustanovenia tohto článku Objednávateľov nárok na zmluvnú 
pokutu nie je dotknutý. 
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Článok  V. – Cena a platobné podmienky 

1. Cena za dielo podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 
Z.z.., v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho 
odovzdania Objednávateľovi vo výške: 

 
Cena bez DPH  2 198 991,90,-Eur 
DPH 20%     439 798,38,-Eur 
Cena vrátane DPH 2 638 790,28,-Eur 

 

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.  

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa 
Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sieti, 
náklady za obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe ( 
okrem stavebného povolenia), nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, 
osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie 
prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného 
premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce 
spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného 
stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce a 
vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme 
a 4x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo, náklady za vypracovanie 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 6, 
dokumentácia komplexného vyskúšania technológie v zmysle Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 7, 
náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich 
začatím, počas priebehu a po ich ukončení, náklady na čerpanie vôd počas realizácie výkopových 
prác, náklady na demontáž a likvidáciu existujúcich technologických zariadení, náklady na vykonanie 
všetkých skúšok vodovodného potrubia, náklady na čerpanie vôd z existujúcich vodovodných potrubí 
počas rekonštrukcie, náklady na monitoring a vyčistenie potrubí pred vťahovaním. 

3. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky 
miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnuť 
a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu sa stavenisko a overiť si všetky s tým 
súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, 
hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov 
potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho vád. Vo 
všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky 
potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré 
mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady 
Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu 
dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti 
Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný. Má sa za to, že 
Zhotoviteľ ako odborne znalá osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy všetky 
náklady vyplývajúce mu z realizácie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej 
dokumentácie, Technických štandardov Objednávateľa ako aj rozhodnutí všetkých orgánov, 
organizácií, dotknutých subjektov inštitúcií, právnych noriem ako aj iných okolností ktoré by mohli 
ovplyvniť cenu Diela pri dosiahnutí účelu tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že položky výslovne nezahrnuté v predloženej cenovej ponuke, ktorá tvorí 
Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, sú v nej obsiahnuté, ak sú súčasťou ktorejkoľvek dokumentácie resp. 
vyjadrenia príslušného orgánu, organizácie a inštitúcie, na ktorú sa táto Zmluva odvoláva alebo sú 
v tejto Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotoviteľ mohol a mal takéto náklady predpokladať. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhrádzať platby za skutočne  zrealizované častí diela postupne 
podľa vyčlenených finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch a jeho finančných možností. 
V roku 2023 uhradí Zhotoviteľovi sumu vo výške max. 250 000,- Eur bez DPH. V nasledujúcich 
rokoch si vyhradzuje Objednávateľ právo uhrádzať podľa jeho finančných možností a ekonomických 
výsledkov do výšky čerpania písomne oznámenej Zhotoviteľovi do 31.01. príslušného kalendárneho 
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roku. Bez oznámenia finančného limitu – míľnika pre príslušný kalendárny rok a pokynu 
Objednávateľa na pokračovanie prác v príslušnom kalendárnom roku, nie je Zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať v realizácii Diela.  

6. Ak na základe dohody zmluvných strán dôjde k zmene v špecifikácii alebo rozsahu predmetu plnenia 
podľa Zmluvy, budú príslušné ustanovenia Zmluvy upravené a to na základe dohody zmluvných strán 
dodatkom k Zmluve. 

7. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania naviac prác, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto práce 
a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy. Podmienky realizácie takýchto prác budú 
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však 
nebudú považovať také práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba pri 
spracovaní svojej ponuky mal zahrnúť do ceny za dielo. Takéto práce a dodávky je Zhotoviteľ 
povinný vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy na vlastné náklady. 

8. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne 
potvrdených zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykoná práce chybne nebudú mu uhradené. 

9. Práce, materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ 
na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

10. Cena za dielo bude platená Zhotoviteľovi splátkami so zreteľom na finančné možnosti Objednávateľa  
a vo väzbe na zrealizované vecné plnenie ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, 
odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov  1x za mesiac na základe zisťovacích protokolov 
overených TDS Objednávateľa  a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo 
merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou, maximálne však do výšky 90% ceny diela. 
Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí TDS 
Objednávateľa bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác 
Zhotoviteľom. Súčasťou každej faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Zhotoviteľa a TDS Objednávateľa.  

11. Zmluvné strany sa dohodli a bezvýhradne s tým súhlasia, že Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu 
rovnajúcej sa 10% ceny diela ako zádržné. 

12. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so 
zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom. 

13. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
opisom práce podľa Zmluvy. Súčasťou je Výkaz výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, 
ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. 

14. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá 
ho Objednávateľovi v mieste plnenia Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

15. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odôvodnenej žiadosti  Zhotoviteľa môže Objednávateľ 
poskytnúť Zhotoviteľovi zálohové platby na položky v množstvách a cenách výslovne dohodnutých 
v Dodatku k tejto Zmluve. V prípade poskytnutia zálohovej platby bude výška zálohy vypočítaná na 
základe súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Prijatý preddavok, na základe vystavenej zálohovej faktúry 
Zhotoviteľa prác, Zhotoviteľ vyúčtuje v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty č.222/204 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Záloha musí byť zúčtovaná v danom kalendárnom roku v ktorom bola 
poskytnutá.  

16. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  

17. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola 
doručená tretí deň od jej odoslania. 

18. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo bude vystavená v rozpore 
s podmienkami dohodnutými v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť 
s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru 
nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom 
doručenia opravenej faktúry alebo novej faktúry. 

19. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 11) čl. V Zmluvy je Objednávateľ povinný uvoľniť nasledovne: 
a)   1. ½-icu zo zadržanej čiastky do 14 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní/prebratí Diela 

Objednávateľom; 
b)   2. ½-icu zo zadržanej čiastky do 14 dní od preukázateľného odstránenia všetkých vád 

a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, ak sa vyskytli; 
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20. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo 
zádržného náklady, ktoré mu vzniknú  voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, najmä z vád 
a nedorobkov diela, zo zmluvných pokút vyúčtovaných Zhotoviteľovi, z náhrady škody, ako 
dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby Zhotoviteľom, 
náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dielo z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa.   

21. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 
22. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Zhotoviteľa. 
23. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadiť a postúpiť 

záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam 
vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

 

Článok  VI. – Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene na vlastné náklady a na 
vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych, technických a technologických podmienok 
stanovených v dokumentácii pre stavebné povolenie, výrobná projektová dokumentácii, súťažných 
podkladoch a v Zmluve o Dielo vrátane jej príloh a dodatkov. 

2. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 
záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka UNIKA 2023, 
v súlade s podkladmi dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií.  

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného 
zákonníka) v čase dohodnutom. 

4. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 
majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 
hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

5. Pri vykonávaní diela je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, že za žiadnych okolností nenastane čo 
i len čiastočné obmedzenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Obmedzenie zásobovania 
obyvateľstva pitnou vodou, na nevyhnutný čas, je možné jedine po písomnom súhlase 
prevádzkovateľa a Objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ je povinný v prípade, že počas stavebných prác, pri zakladaní stavebných objektov, resp. 
výkopových a iných prácach, bude potrebné čerpanie podzemných vôd a ich následné vypúšťanie do 
vôd povrchových, príp. podzemných, požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, odbor 
starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle ust. § 21 
ods. 1 písm. g) zákona 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení v trvaní najviac šesť mesiacov. 
K vydaniu uvedeného povolenia je potrebné stanovisko správcu toku SVP š.p. OZ Banská Bystrica, 
o ktoré musí Zhotoviteľ požiadať predom. 

7. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych 
predpisov a STN  týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich 
nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a 
povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o 
nakladaní s odpadmi. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad 
o oprávnení nakladať s odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej 
právnej úpravy ešte pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto Zmluvy. 

8. Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, viesť 
evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe 
oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom.  

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom 
nakladaní s nimi, minimálne v rozsahu ustanovenom zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
v platnom znení (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení 
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(ďalej aj len ako „Vyhláška o odpadoch“). V prípade, že v zmysle platných právnych predpisov má 
takúto povinnosť Objednávateľ, splnomocňuje a poveruje Objednávateľ Zhotoviteľa zmluvný vzťah 
s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi v jeho mene. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť 
Objednávateľovi rovnopis zmluvy s osobou oprávnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom 
o takomto oprávnení Objednávateľovi. 

10. V prípade vykonávanie demolácií je Zhotoviteľ povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr 
tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej 
demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, 
ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou 
úpravou. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Objednávateľovi a 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, 
vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým 
bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. 

11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce pôvodcovi odpadov 
v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch; platí aj pre prípad, že pôvodca odpadu je 
Objednávateľ. Zhotoviteľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že v prípade udelenia sankcie 
pôvodcovi odpadu z titulu nedodržania povinností v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky 
o odpadoch, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný uhradiť sankciu udelenú 
orgánom štátnej alebo verejnej správy. Uhradením sankcie nie je dotknuté právo Objednávateľa na 
náhradu škody. 

12. V prípade, že Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahájená a odpad 
vyprodukovaný, je Zhotoviteľ povinný odovzdať dokumentáciu v zmysle čl. VIII ods. 6 písm. j) tejto 
Zmluvy za príslušný kalendárny rok najneskôr do 20.01. nasledujúcom po roku, kedy boli odpady 
vyprodukované. 

13. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh  
na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  zákona  
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a Vyhl. MPSVaR 
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ. 

14. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní od dňa začatia realizácie Diela písomne oznámiť 
Objednávateľovi ako aj TDS meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti 
kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie 
pracovných úrazov. 

15. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania 
prípadných vád diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať 
stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb. 

16. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  

17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, 
uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 
264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

18. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo 
zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov 
je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby dielo 
vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.  

19. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať kontrolu a dohľad pri úprave povrchu výkopových 
prác (zhutňovanie materiálu, betónovanie cesty/chodníka, kladenie dlažby).  

20. Ak Zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť 
životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj 
napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na 
požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu. 

21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. 
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22. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie zástupcu Objednávateľa mu predložiť v písomnej forme 
všeobecný popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela a kópiu všetkých 
výkresov, technicko-kvalitatívnych podmienok, certifikátov a ďalších dokumentov, ktoré sú 
nevyhnutné k posúdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteľa. Predloženie všeobecných 
postupov a ostatných dokumentov uvedených v tomto bode Objednávateľovi nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnych povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy. 

23. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vyhotovením a dokončením diela podľa Zmluvy a s odstránením 
prípadných vád na stavbe zamestnávať: 
a) len takých technikov, ktorí majú kvalifikáciu a prax vo svojom odbore a takých majstrov a 

predákov, ktorí sú kompetentní vykonávať odborný dozor pri vykonávaní prác; 
b) kvalifikovaných, vyučených a nevyučených robotníkov, ktorí sú potrební pre riadne a včasné 

splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.   
24. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za celú 

činnosť pri vykonávaní diela a za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich 
subdodávateľov pri realizácii časti diela. 

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku a zdraví 
tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za 
škodu“). Zhotoviteľ bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu 
a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do 
dátumu vystavenia Protokolu o vyhotovení Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu 
spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku.  

26. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného 
vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ je povinný 
oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a 
v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia 
z tejto poistnej udalosti. 

27. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu 
výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa tejto zmluvy 
o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať 
v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredloží Objednávateľovi 
doklady podľa tohto bodu, môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti 
všetky takéto poistky a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si odčítať ako dlh Zhotoviteľa 
zo splatnej pohľadávky Zhotoviteľa.  

28. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi zoznam 
poddodávateľov, s uvedením podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ  v úmysle 
zabezpečiť poddodávateľom (poddodávateľmi) spolu s uvedením identifikačných údajov 
poddodávateľov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo 
sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, číslo účtu. 
V prípade, že podiel hodnoty plnenia, ktorý pripadne na podzhotoviteľa (podzhotoviteľov) presiahne 
objem 20 % z celkovej hodnoty zákazky, vyhradzuje si Objednávateľ právo Zmluvu o dielo 
neuzavrieť,(celková hodnota zákazky zodpovedá zmluvnej cene predloženej v ponuke uchádzača). 

29. Vyššie uvedené podmienky platia aj v  prípade, ak dôjde k zmene poddodávateľa oproti zoznamu, 
predloženému pred podpisom Zmluvy.  

 

Článok  VII. – Ostatné podmienky vykonávania diela 

A.  STAVENISKO 

1. Stavenisko je priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní  
na realizáciu predmetu Zmluvy.  

2. Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s vytýčeným obvodom staveniska  
Vytýčené hranice staveniska vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.  

3. Zabezpečenie vytýčenia  podzemných  vedení a súhlasov  správcov podzemných a nadzemných 
inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ priamo sám na svoje náklady 
a nebezpečenstvo.  
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4. Ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy 
zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za : 
a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým 

pevným bodom stavby; 
b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres 

do dokumentácie počas realizácie prác; 
c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov  

a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce. 
5. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, 

zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie 
stavby. 

6. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo 
umiestnení ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady 
odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal 
písomne Objednávateľ má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených naviac 
nákladov spojených s odstránením závadného stavu. 

7. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje 
Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.  

8. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas 
realizácie diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, 
povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, 
rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy 
odovzdá aj  TDS Objednávateľa. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti 
o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa. 

9. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske 
siete, ako  vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové  
potrubia a pod., je Zhotoviteľ  povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sieti  
na stavenisku a pred začatím prác požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sieti o ich 
lokalizáciu – vytýčenie. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 
poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 
náklady odstrániť k plnej spokojnosti TDS Objednávateľa, do doby ním určenej na ich 
odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky 
oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace  
s  ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sieti. Náklady 
na tieto práce znáša Zhotoviteľ.  

10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu  
a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.  

11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu 
projektu je Zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii  
na stavbe v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou 
ďalšou osobou uvedenou v Zmluve. 

12. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných vád diela 
musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do: 
a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti; 
b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií  

a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve 
Objednávateľa alebo inej osoby. 

13. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí  
na zvláštne užívanie komunikácii (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné 
obstarávanie zodpovedá  Zhotoviteľ. 

15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý 
zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie. 
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16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu 
ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou 
Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, 
vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá 
doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného 
zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a 
mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady 
uvedením do pôvodného stavu.  

17. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť. 
Ryhy musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov. 

18. Najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať 
a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu. 

19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania, pokiaľ je kolaudačné konanie 
vyžadované úradom. 

 

B.  KONTROLA DIELA  

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými 
postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej 
lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je 
nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy,  
je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej 
výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 

2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo uvedená mimo dohľad bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ 
musí umožniť technickému dozoru skontrolovať a premerať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť 
zakrytá alebo sa stane neprístupná.  

3. Zhotoviteľ je povinný zápisom v denníku vyzvať TDS Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré 
budú ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne dva pracovné dni 
vopred. Súčasne je povinný dohodnúť s technickým dozorom Objednávateľa podmienky kontroly 
zakrytia takýchto prác. Ak Zhotoviteľ nedodrží takto dohodnutý postup, je povinný umožniť TDS 
Objednávateľa  vykonanie dodatočnej kontroly prác a niesť náklady s tým spojené. Ak sa TDS 
Objednávateľa bez predchádzajúcej dohody so Zhotoviteľom nedostaví ku kontrole, je Zhotoviteľ 
oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude TDS Objednávateľa trvať na dodatočnom 
odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí 
porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce Zhotoviteľa, ako ani v prípadoch, keď 
Zhotoviteľ nedodrží podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prác 
TDS Objednávateľa vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela nemá. 

 

C.  STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom  
č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. od dňa odovzdania 
staveniska do prevzatia diela Objednávateľom.  

2. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvalé prístupný. Zápisy  
do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je 
potrebné riešiť. 

3. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 
3.1. Denný zápis: 

- dátum (mesiac, rok, názov dňa); 
- údaje o počasí; 
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť; 
- pracovníci a ich počty; 
- mechanizmy a ich počty; 
- časový postup prác na stavbe; 
- rozpis prác v rozsahu; 
- zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali; 
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- zapísaním údajov o  dĺžke výkopov s uvedením, v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo 
v ten deň vykopané, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej 
zeminy v m3; 

- zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované       
(druh, kusy, dĺžka); 

- v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody; 
- križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so 

správcami sietí a podpísané správcami sieti do denníka. 
 

3.2. Ostatné údaje, napr.: 
- vyjadrenie technického dozoru Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom 

denníku a naopak; 
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku; 
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta; 
- požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak; 
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením; 
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác; 
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, 

skúškach tesnosti a pod.); 
- odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej 

dokumentácie; 
- zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom; 
- požiadavky technického dozoru Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu 

vykonávania diela; 
- škody na stavbe; 
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

4. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, TDS Objednávateľa, Objednávateľa  a projektanta môžu do 
stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej 
správy. 

5. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanoviská. 

6. Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú 
povinní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu 
súhlasia. Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie 
osobám uvedeným v čl. I. Zmluvy. 

 

D.  TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI 

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozoru stavby (ďalej aj  
TDS): Ing. Miroslava Petroviča  

2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Petra Lučivňáka 
3. Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne  

a zapísať do stavebno-montážneho denníka. 
4. Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a TDS budú vykonávať len osoby, 

ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií. 
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť TDS Objednávateľa, najmä: 

- oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje; 
- vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia, ostatných rozhodnutí 

vydaných pre stavbu a opatrení štátneho stavebného dohľadu  počas realizácie stavby; 
- vykonávať kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa 

ktorej sa stavba realizuje; 
- vykonávať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov  

a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy; 
- vykonávať kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými; 
- vykonávať kontrolu dokladov Zhotoviteľa, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác  

a dodávok (certifikáty výrobkov a materiálov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovaním, 
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vykonávať sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami  dohodnutými 
v Zmluve a Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení; 

- vykonávať kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií; 
- vykonávať kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov; 
- vykonávať ostatné oprávnenia za Objednávateľa uvedené v ostatných ustanoveniach Zmluvy. 

6. TDS je okrem oprávnení uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy oprávnený vydať 
Zhotoviteľovi príkaz na: 
a) odstránenie akýchkoľvek materiálov zo stavby, ktoré nie je dodané podľa podmienok 

dohodnutých v Zmluve; 
b) výmenu materiálov  a ich nahradenie správnymi a vhodnými; 
c) odstránenie a nové vykonanie prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok, alebo 

realizovaných čiastkových platieb za akékoľvek vykonané práce, ktoré vzhľadom na: 
- materiály, technologické alebo odborné postupy; 
- projektovú dokumentáciu, dokumentáciu Zhotoviteľa alebo takú, za ktorú je on 

zodpovedný, nie sú v súlade so Zmluvou. 
7. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje 

Zhotoviteľa  povinnosti vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie 
predmetu diela podľa Zmluvy a zodpovednosti za prípadné vady diela. 

 

Článok VIII. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

1. Prevzatie alebo schválenie zmluvného diela Objednávateľom neobmedzuje ani neovplyvňuje 
zodpovednosť Zhotoviteľa za vady plnenia podľa tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ odovzdá zmluvné dielo nasledovne, ak nie je v Zmluve vyslovene uvedené inak: 
a) Projekt skutočného vyhotovenia: 

- 6x v tlačenej forme; 
- 3x na USB kľúč 

b) Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vrátane odsúhlasenia pre GIS: 
- 6x v tlačenej forme; 
- 3x na USB kľúč 

c) Dokumentácia komplexného vyskúšania technológie: 
- 6x v tlačenej forme; 
- 3x na USB kľúč 

d) Kompletná odovzdávacia dokumentácia: 
- 6x v tlačenej forme; 
- 3x na USB kľúč 

e) Prevádzkový a manipulačný poriadok pre skúšobnú prevádzku (ak bude požadovaná úradom) a  
trvalú prevádzku, resp. doplnok na realizovanú časť stavby: 

- 6x v tlačenej forme; 
- 3x na USB kľúč 

3. Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracovaná  a odovzdaná v nasledovnom formáte: 
-   textová časť,          .doc/.docx 
-   tabuľková časť,      .xls/.xlsx 
-   grafická časť,         .dwg + pdf. (oba formáty), dgn. 
-   obrázkové časti,     .jpg 

4. Pripravenosť diela  na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne a to až po 
jeho ukončení. 

5. Na základe doručeného oznámenia vypíše Objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho 
konania. 

6. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 
doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela , najmä: 
a) stavebný denník; 
b) zoznam dodávok a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky dodávky a 

zariadenia: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na 
montáž, obsluhu a údržbu  v jazyku slovenskom; 

c)   správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, vrátane 1. úradnej skúšky 
u vyhradených technických zariadení ak sa na stavbe mali vykonať,(bez závad); 



16 
 

d) výsledky meraní a skúšok a pod. – všetky platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne 
knihy alebo iné dokumenty  vyhradených technických zariadení – ak sa na stavbe mali vykonať, 
skúšok zhutnenia, úsekovej tlakovej skúšky potrubia, dokladu o prepláchnutí a dezinfekcii 
potrubia a laboratórneho rozboru vody od akreditovaného laboratória po prepláchnutí 
a dezinfekcii potrubia; 

e) vyhlásenia o parametroch - doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami; 
f) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov; 
g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými; 
h) doklad o zaškolení obsluhy prevádzkovateľa, 
i) doklad o spôsobe likvidácie odpadov, resp. doklady o vytriedení, príp. spätnom využití odpadov, 

doklady o odovzdaní kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobám oprávneným 
s nakladaním s takýmito odpadmi a doklady o oprávnení nakladať s nebezpečnými odpadmi, resp. 
o likvidácii takéhoto odpadu oprávnenou osobou v zmysle platnej právnej úpravy; 

j) všetky vážne lístky z organizácií, kam bol odpad vyvezený spolu so správnym zaradením odpadu 
podľa Katalógu odpadov a Evidenčné listy odpadov v zmysle Prílohy 1 § 2 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti; 

k) Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi splnenie povinností v zmysle ust. § 77 zákona 
o odpadoch, najmä ale nie len: 

i. zabezpečenia zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane 
spätného zasypávania; 

ii. vykonávania selektívnej demolácie; 
iii. stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z 

recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti; 
iv. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 

preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi; 
v. odovzdať ohlásenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 písm. e) pred vykonaním demolácie; 

vi. bezodkladne po ukončení demolácie odovzdať vyhodnotenie selektívnej demolácie 
obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný 
alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platným právnym predpisom. 

l) doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sieti a pozemkov 
dočasného záberu, potvrdené vlastníkmi alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníkmi resp. 
užívateľom pozemkov; 

m) vypracovanú fotodokumentáciu (4x na USB kľúč)  priebehu stavebných prác a to pred ich 
začatím, počas priebehu a po ich ukončení. 

n) odsúhlasené porealizačné geodetické zameranie stavby vo formáte dwg/.dng + pdf, word a excel 
pre potreby GIS (dokumentácia odsúhlasená pracovníkom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk 
a súčasne gis@stvs.sk , dodaná vo formáte .dwg/ .dgn + pdf v určených hladinách a vyplnených 
tabuľkách excel,  dodané  6 x v tlačenej podobe +  3 x na USB kľúč); 

o) kompletná sada odovzdávacej dokumentácie stavby, vrátane certifikátov, atestov, stavebného 
denníka, revíznych správ, protokolov o skúškach, odsúhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x 
v tlačenej forme, 3x USB kľúč. 
 

Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovažuje sa dielo 
za riadne pripravené k prevzatiu. 

7. O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica/protokol.  
8. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, ako i v prípade, ak Zhotoviteľ 

nebude mať pripravené na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela v 
zmysle bodu 3 nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas 
splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.  

9. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani 
v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo 
prevziať, budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade 
s kogentným ustanovením § 324 ods. 3 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje záväzok 
Zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápisnici 
o odovzdaní a prebratí diela. 
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10. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami,  
ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku. 

11. Dňom podpísania zápisnice prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému dielu  
a nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. 

12.  Zhotoviteľ zodpovedá za súlad medzi vyfakturovanými skutočne vykonanými prácami a dodávkami, 
zápismi v stavebnom denníku a skutkovým zameraním diela. V prípade, akýchkoľvek nejasností, nie 
je Objednávateľ povinný dielo prevziať a to až do ich odstránenia. 

 

Článok IX. – Zodpovednosť za vady diela a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy, podľa platných 
predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. 

2. Záručná doba na výrobnú projektovú dokumentáciu je dohodnutá na 60 mesiacov. Za vady výrobnej 
projektovej dokumentácie, ktorých pôvod bude spočívať v nesprávnych alebo neúplných výpočtoch 
však Zhotoviteľ zodpovedá i v čase ak odstránenie vady má pre Objednávateľa význam z hľadiska 
technického alebo ekonomického. 

3. Záručná doba na stavebné práce je dohodnutá na 60 mesiacov. 
4. Záručná doba na technológie je dohodnutá na dobu, ktorú poskytuje výrobca, minimálne však na do 

dobu 24 mesiacov. 
5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 
6. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu 
neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové 
bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia 
vady.  

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa 
alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom. 

8. Záručná doba nezahŕňa ani prevádzkový servis diela v zmysle  návodov na obsluhu a údržbu 
materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdávaní diela. Uvedený prevádzkový servis 
vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

9. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme alebo e-
mailom, s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácii Objednávateľ označí 
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za 
uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom 
sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.  

10. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a  náklady s tým spojené 
znáša Zhotoviteľ na svoje náklady. V prípade oprávnenej reklamácie, ak Objednávateľovi vzniknú 
náklady na odstránenie vady (najmä náklady na poskytnutie služieb stavebného dozoru), je 
Objednávateľ oprávnený vyfakturovať náklady na odstránenie vady Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je 
povinný ich uhradiť Objednávateľovi do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád  diela bezodkladne a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase.  

12. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v 
dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené si odčítať z čiastky, 
zadržanej podľa Zmluvy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. 

13. Zhotoviteľ  podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že  má uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorou je poistený 
pre prípad zodpovednosti  za škodu, ktorú by mu mohol spôsobiť porušením jeho  povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto Zmluvy a záruky  
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podľa  tejto Zmluvy udržať  predmetné poistenie, ktoré bude  
kryť zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu  vo výške zodpovedajúcej minimálne cene diela podľa tejto 
Zmluvy a na písomnú výzvu Objednávateľa mu plnenie tejto povinnosti  kedykoľvek preukázať.  
Porušenie povinnosti  Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

 

Článok X. – Zmluvné pokuty 
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1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v dohodnutom termíne má Objednávateľ právo 
na zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve  
v termínoch dohodnutých v Zmluve, má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 20,- 
Eur (slovom: Dvadsať Eur a Nula Eurocentov) za každý začatý deň omeškania a spolupôsobenie 
zvlášť. 

3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania  
v dohodnutej výške  0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4. Za omeškanie s odstránením vád alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela  
a za omeškanie s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu v dohodnutej výške 50,- Eur (slovom: Päťdesiat Eur Nula Eurocentov) za každý začatý deň 
omeškania. 

5. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
v dohodnutej výške 0,5% z ceny diela, to neplatí, ak v lehote do 7 dní od uplatnenia reklamácie vadu 
odstráni alebo v tejto lehote dohodne písomne s Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a 
takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží.  

6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v lehote 7 dní a/alebo dohodnutom termíne má 
Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur (slovom: Päťdesiat Eur 
Nula Eurocentov) za každý deň omeškania. Právo v zmysle ods. 6 čl. IX ostáva Objednávateľovi 
zachované. 

7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške. 
8. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 

náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú pokutu, úrok z omeškania alebo náhradu škody zaplatiť 
do 14 dní od doručenia vyúčtovania. 

 
Článok XI. Vyššia moc a sťažené plnenie 

1. Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a 
neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní 
Zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, 
atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne 
informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú 
môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením. 

2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, 
zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej 
realizácie Zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na 
opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia 
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa 
bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 
od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

4. V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo Zmluvy v 
omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá 
nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej 
moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou. 

5. Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej 
strany, táto taktiež nie je v omeškaní. 

 

Článok XII. – Odstúpenie od Zmluvy a predčasný zánik Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva predčasne zaniká: 
b) zánikom niektorej zmluvnej strany bez právneho nástupcu; 
c) vyhlásením konkurzu na majetok Zhotoviteľa; 
d) začatím exekúcie voči Zhotoviteľovi; 
e) dohodou Zmluvných strán; 

2. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť pred začatím prác na stavbe 
ak: 
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a) nastali okolnosti, ktoré bránia riadnemu začatiu realizácie prác; 
b) aj bez udania dôvodu. 

3. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 
a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými 

technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu 
Objednávateľ na ich odstránenie poskytne; 

b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s dohodnutým termínom/medzitermínom vykonávania diela a toto 
omeškanie bude trvať viac ako 30 dní; 

c) objem prác a dodávok vykonávaných subdodávateľmi prekročí 20 % hodnoty zákazky. 
4. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, 
ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť 
vykonania diela; 

b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 60 dní 
po lehote splatnosti faktúry. 

5. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému 
účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa vád predmetu Zmluvy, záručnej doby, 
zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov 
Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou. 

6. Zánikom Zmluvy nezaniká právo na vzájomné vyrovnanie už poskytnutých plnení.  
 

Článok XIII. - Doručovanie písomností a komunikácia Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať 
poštové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú 
zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne ohlásiť bez zbytočného odkladu. 

2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného 
doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, 
z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť 
uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát 
neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto 
bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené 
v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si 
zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia. 

 

Článok  XIV.  – Záverečné ustanovenia 

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, 
posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou 
stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s tou Zmluvou, budú Zmluvnými stranami 
považované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie 
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám 
v rozpore so všeobecne záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za 
podstatné porušenie Zmluvy. Náhrada škody týmto nie je dotknutá. To neplatí v prípade dodržiavania 
povinností, ktoré vyplývajú Objednávateľovi z právnych noriem z titulu obstarávania. 

3. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila 
uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur 
(slovom: Jedentisíc Eur Nula Eurocentov) a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť; to 
neplatí v prípade dodržiavania povinností, ktoré vyplývajú Objednávateľovi z právnych noriem z titulu 
obstarávania. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý. 

4. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme. 
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5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť 
vzostupne číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte a prerozdelené 
medzi Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná. 

6. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k 
zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby 
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy. 

7. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza 
akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, 
resp. vykonané v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti 
bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane. 

10. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej 
republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak na 
riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci. 

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým 
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 
nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany 
sledovali v čase jej uzavretia. 

12. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni 
nástupcovia. 

13. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu 
splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi. 

14. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, 
zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné 
strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

15. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, 
s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednávateľa. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa .............                          V Zákamennom, dňa ............... 
 
Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.                   GORBAU, s.r.o. 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica   Ulica pod Kýčerou 1341/50, 029 56 Zákamenné 
 
 
 
 
 
.............................................    ............................................. 
Ing. Vladimír Svrbický    Ing. Peter Lučivňák 
predseda predstavenstva a.s.     konateľ s.r.o. 
 
 
 
 
............................................. 
Mgr. Peter Neuzer 
člen predstavenstva a.s.  
 


