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DODATOK Č.4 
K ZMLUVE O DIELO NA ROZŠÍRENIE SOFTWAROVÉHO DIELA 

mobilnej aplikácie Slovensko v Mobile č. 3166/2022 zo dňa 07. októbra 2022 v znení 
dodatku č. 1 zo dňa 24. novembra 2022 č. 3856/2022 a dodatku č. 2 zo dňa 26. júna 

2023 č. 1459/2023 a dodatku č. 3 zo dňa 24. augusta 2023 č. 2032/2023 
 

 

 

 

medzi 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

 

a 

 

                                                       Slovensko IT, a. s. 
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Tento dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO NA ROZŠÍRENIE SOFTWAROVÉHO DIELA mobilnej aplikácie Slovensko v Mobile 
č. 3166/2022 zo dňa 07. októbra 2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24. novembra 2022 vedeným pod č. 3856/2022 a dodatku 
č. 2 zo dňa 26. júna 2023 vedeným pod č. 1459/2023 a dodatku č. 3 zo dňa 24. augusta 2023 vedeným pod č. 2032/2023 
uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Názov:   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Sídlo:    Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava  
IČO:    503 492 87 
DIČ:   21 2028 7004 
IČ DPH:   SK2120287004 
Štatutárny orgán: Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
V zastúpení: Ing. Martin Bezek, štátny tajomník II.  

na základe plnomocenstva zo dňa 04.07.2023 č. záznamu 068088/2023 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN/SWIFT:  SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
   SK30 8180 0000 0070 0055 7150 
 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno: Slovensko IT, a.s. 
Sídlo:   Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovensko 
IČO:    53 268 652 
DIČ:   2121320344 
IČ DPH:   SK2121320344 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu – IBAN: SK02 1100 0000 0029 4109 0326 
Štatutárny orgán:  Ing. Peter Jakub, PhD., MBA., LL.M, – predseda predstavenstva 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1749/V 
 (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 
 

PREAMBULA 
 
A. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 07. októbra 2022 ZMLUVU O DIELO NA ROZŠÍRENIE SOFTWAROVÉHO DIELA 

mobilnej aplikácie Slovensko v Mobile č. 3166/2022 , dňa 24. novembra 2022 dodatok č. 1 k tejto Zmluve vedený 
pod č. 3856/2022, dňa 26.06.2023 dodatok č. 2 k tejto Zmluve vedený pod číslom 1459/2023 a dňa 24.08.2023 
dodatok č. 3 k tejto Zmluve vedený pod číslom 2032/2023 (ďalej ako „Zmluva“). 
 



Strana 3 / 5 

 

 

B. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 20.1 písm. a) Zmluvy uzavrú tento 
Dodatok. Potreba uzatvorenia Dodatku vyplynula z nutnosti upraviť termín dodania (čl. 5.2 Zmluvy) a zmeniť časový 
harmonogram (Príloha č. 2 Zmluvy). Zároveň uzatvorením Dodatku nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy a ani 
sa nemení charakter Zmluvy.  

 
C. Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v Zmluve a s úmyslom byť týmto Dodatkom viazané, sa 

dohodli na uzatvorení Dodatku v nasledujúcom znení:  
 

1. PREDMET DODATKU 
 

Zmluva sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 5.2 Zmluvy sa ruší v celom rozsahu a nahrádza novým bodom 5.2 

s nasledovným znením: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo najneskôr do 30.11.2023 (termín dodania).“ 
 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 5.3 Zmluvy sa ruší v celom rozsahu a nahrádza novým bodom 5.3 
s nasledovným znením: „Ak prípadné omeškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti Objednávateľa v 
nevyhnutnom rozsahu, ktorú možno od neho v rámci jeho pôsobnosti v zmysle osobitných predpisov spravodlivo 
požadovať, má alebo preukázateľne bude mať vplyv na dodržanie harmonogramu a na lehotu na zhotovenie Diela 
podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy o dielo, t. j. ak ide o neposkytnutie takej súčinnosti, ktorá je preukázateľne 
nevyhnutná pre včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením Diela. Zmluvné strany sa 
dohodli, že po vzniku omeškania Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, Zhotoviteľ písomne upozorní 
Oprávnenú osobu Objednávateľa na konkrétne vymedzenú povinnosť, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a toto 
upozornenie pravidelne písomne obnovuje najmenej jedenkrát za 10 (desať) pracovných dní až do dosiahnutia 
nápravy. V prípade omeškania so zhotovením jednotlivých častí Diela spôsobeného omeškaním Objednávateľa s 
plnením jeho povinnosti poskytnúť súčinnosť Objednávateľa, a to aj po druhom písomnom upozornení Zhotoviteľa 
podľa predchádzajúcej vety, sa lehota na plnenie môže primerane predĺžiť dohodou oboch Zmluvných strán. V 
prípade omeškania so zhotovením jednotlivých častí Diela, ktoré bude preukázateľne spôsobené Objednávateľom, 
sa lehota na plnenie primerane predĺži dohodou oboch Zmluvných strán, najmenej však o dobu omeškania 
spôsobeného Objednávateľom, najviac však do 31.01.2024.“  
 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 23.2 Zmluvy sa ruší v celom rozsahu a nahrádza novým bodom 23.2 
s nasledovným znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa splnenia záväzkov zmluvných strán podľa 
tejto Zmluvy o dielo, s výnimkou tých ustanovení a záväzkov, z ktorých povahy vyplýva, že ich účinok pretrváva aj 
po skončení tejto Zmluvy o dielo.“ 
  

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prílohe č. 2 Zmluvy – Rozpočet a harmonogram (ďalej ako „Príloha č. 2“) sa mení 
časť II. HARMONOGRAM MÍĽNÍKOV tak, že sa tabuľka pod názvom na druhej strane Prílohy č. 2 mení a nahrádza 
tabuľkou v nasledovnom znení: 
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2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 
2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

2.3 Tento Dodatok vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve (2) vyhotovenia sú určené 
pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia sú určené pre Zhotoviteľa. 
 

2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní týmto Dodatkom sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. 
Zmluvná voľnosť oboch Zmluvných strán nie je ničím obmedzená a Dodatok nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. 
 

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE] 
 
 
 
 

Poradové číslo 
Míľnika (M)  

Výstup Míľnika (M)   
(Čiastkové plnenie)  

Začiatok  
(T=účinnosť Zmluvy 

o dielo)  
Koniec  

M1  Integrácia dvoch orgánov verejnej moci  T+1  T+12  

M2  Vytvorenie „frontendu“ pre Asistovaný „onboarding“ (KIOSK)  T+1  T+12 

M3  Registrácia a prihlasovanie cez eID 2.0 s NFC  T+1  T+12  
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V Bratislave, dňa __.__.____ 
 

V Bratislave, dňa __.__.____ 
 
 

Objednávateľ: 
 
 
 

Zhotoviteľ: 

_____________________________________ _____________________________________ 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 
                          Slovensko IT, a. s.  

Ing. Peter Jakub, PhD., MBA., LL.M. 
Ing. Martin Bezek 
Štátny tajomník II. 

 

predseda predstavenstva 
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