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Skrátený názov projektu: ŠF Chodníky (HORNÁ ORAVA)

DODATOK C. 1 K ZMLUVE O DIELO č. CHKO H0/15/2010

uzatvorenej podľa § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov

Objednávateľom:

Názov:
Sídlo :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
Zastúpený:

medzi

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
17058520
2021526188
S K -2021526188
Štátna pokladnica
7000390899/8180
RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ

Zamestnanec poverený na jednanie: RNDr. Dušan Karaska

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: 
Sídlo :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
Zastúpený:

PANORAMA-Mgr. Milan Kosec
Platanová 2/52, 010 07 Žilina 7
34936521
102053756
SK 102053756
UniCredit Bank
6820238003/1111
Mgr. Milan Kosec

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. dodatku

Dňa 24.02.2010 uzavrel objednávateľ so zhotoviteľom zmluvu o dielo č. CHKO 
HO/15/2010, v zmysle ktorej si v článku II. zmluvné strany dohodli cenu za vykonanie diela 
a v článku IV. čas plnenia. Predmetom tohto dodatku je úprava článku II. a článku IV.



Článok II. dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom k zmluve o dielo č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010 
dohodli na zmene článku II. uvedenej zmluvy o dielo v súvislosti so zmenou výšky sadzby DPH od 
01.01.2011 z pôvodnej výšky 19% na výšku 20% (v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., 
z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) tak, 
že článok II. zmluvy o dielo č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010 sa mení nasledovne:

l.Pôvodný text článku II. zmluvy o dielo č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010

„Cena za predmet plnenia zmluvy podľa článku I. je  v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa 14.915,51 
EUR s DPH (slovom štrnásťtisícdeväťstopätnásť EUR a päťdesiatjeden centov). Cenové ponuky sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto ZOD. “

sa nahrádza novým textom:
„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa článku I. v súlade s jeho cenovou 
ponukou, pričom táto cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ je  platca 
DPH.
Celková cena diela je  12.534,04 EUR. bez DPH, 15.040,85 EUR s 20 % DPH.

Článok III. Dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom k zmluve o dielo č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010 ďalej 
dohodli na zmene článku IV. uvedenej zmluvy o dielo nasledovne:

1. Pôvodný text článku IV. zmluvy o dielo č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010 
„ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať predmet zmluvy na Správu CHKO Horná Orava, 
Bernolákova 408 v Námestove najneskôr do 30.9.2011 “

sa nahrádza novým textom:
„ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať predmet zmluvy na Správu CHKO Horná Orava, 
Bernolákova 408 v Námestove najneskôr do 29.02.2012. “

Článok IV. dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo č. č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010 zostávajú 
nezmenené.

2. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010 je vyhotovený 
v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

3. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo sa vyhotovuje písomne a musí byť podpísaný oboma 
zmluvnými stranami.



4. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, 
bez použitia kolíznych noriem.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 
24.02.2010 prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne 
prejavenej vôle, neuzatvárajú ju  v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho 
súhlasu, byť týmto dodatkom č. 1 viazaní, ho podpisujú.

6. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. č. CHKO H0/15/2010 zo dňa 24.02.2010 nadobúda platnosť 
dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia.

V Banskej Bystrici dňa

Mgr. Milan Kosec

Za zhotoviteľa:

Mgr. M i lan Kosec  
P A N O R Á M A

Platanová 2/52, 010 01 Žilina 
IĎOl M8MW1, l»  PPHl SK1020537562


