ZMLUVA O DIELO ¢. 0618/2023/9000969

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investicnu akciu:

,,Usek potrubia od cestnej odbo¢ky na Stozku, po Zelezni¢nui trat’ do PPS — rekonstrukcia, VDJ

VigPas 2 x 400 m3 — rekonstrukcia®
- prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Nazov stavby:

Clanok I. - Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej koné:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
— vo veciach pravnych: riaditel' odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poverené a/alebo uréené osoby
— vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
investicného a nim poveren¢ a/alebo urené osoby
I1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.

so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sestdk - konatel’ s.r.o.

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S

ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank

Cislo uétu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Usek potrubia od cestnej odbo&Ky na Stozku, po Zelezni¢nu trat’ do PPS
— rekonstrukcia, VDJ Viglas 2 x 400 m3 — rekonstrukcia

Priestor realizacie prac: k.u. Stozok, k.. Viglas

Stavebnik (investor):

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: HYDROECO s.r.0., Kuzmanyho 16, Banska Bystrica

Stavebné povolenie:
Stavebny dozor:

¢ zékazky: 2/2016/HY, arch. ¢. 2016-36
¢. OU-BB-0OSZP2-2017/021260-016 zo dia 15.11.2017
bude oznameny osobitnym dokumentom

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany ZhotovitePa: Ing. Peter Sestak



Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si sutazné podklady precital, ich obsahu porozumel, technologickt skladbu a
zamyslany zdmer Objednavatela prekonzultoval s generalnym projektantom DSPaR a v zmysle uvedeného
je schopny si zabezpecit' vypracovanie vyrobnej projektovej dokumenticie a na zaklade vyrobnej
projektovej dokumentacie odsuhlasenej Stavebnym dozorom a Objednavatel'om realizovat’ predmet Diela k
spokojnosti Objednévatela, za cenu uvedent v C1. IV a v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

A.

VYROBNA PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Zhotovitel’, ako odborne sposobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat’ projektova dokumentaciu: ,,Usek potrubia od cestnej odbocky
na Stozku, po Zelezni¢nu trat’ do PPS — rekonstrukcia, VDJ Viglas$ 2 x 400 m3 — rekonstrukcia“;
v rozsahu vypracovania vyrobnej projektovej dokumentacie v rozsahu podl'a priloh ¢. 3 Sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2023 (d’alej len
ako ,,Sadzobnik UNIKA 2023“) a vtakom rozsahu, aby bolo mozné realizovat' diclo v zmysle
$pecifikacie v ods. 1 Casti B tohto ¢lanku Zmluvy a neboli porusené podmienky Stavebného povolenia,
resp. ohldsenia stavebnych tprav.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a) sthrnnd spravu obsahujicu udaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. vrozsahu navrhovanej zmeny vratane udajov, ¢i navrhovand zmena stavby
bude mat’ ucinok na okolie stavby, Zivotné prostredie alebo uZzivanie stavby,

b) situacny vykres stiasného stavu izemia na podklade aktudlnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
katastralnej mapy, vratane parcelnych Ccisiel so zakreslenym predmetom wzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia ajeho polohy s vyznacenim vézieb (Gfinkov) na
okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000) a
situacny vykres, kde sa meni vonkajsie podorysné alebo vyskové usporiadanie stavby spolu so
zoznamom parciel, cez ktoré prechadza trasa navrhovaného vodovodu,

¢) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak pojde o zasah do nosnej konstrukcie aj statické postudenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpecnosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov vypracovany autorizovanou osobou;

f) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — sthlas organu ochrany prirody
podl'a § 47 zakona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48
zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

g) zakreslené ochranné uzemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

h) presnu klasifikaciu triedy odpadov, Zhotovitel' zabezpeci predjednanie ulozenia odpadov
znavrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane sthlasu
prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajicich mnozstvach,

i) zdokladovanie uloZenia zeminy v navrhovanom manipulatnom pruhu v priecnom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zdkona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov,

j)  Projekt poziarnej ochrany vypracovany opravnenou osobou;

k) Projekt dopravného znacenia a doklad o jeho schvaleni;

1) Plan organizacie vystavby;

m) kontrolny rozpocet stavby,

n) vykaz vymer.

Projektova dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne
sposobilou pre vykonavanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt preukazana
podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala. Projektova dokumenticia musi obsahovat protokol
o prostredi v stlade s platnymi predpismi SR.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze jeho projektanti budi mat’ skusenost’, schopnost’ a podrobné znalosti
ohladne prevadzky verejnych vodovodov potrebné pre vypracovanie vyrobnej projektovej

2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dokumentacie. Objednavatel’ si na zaklade uvedeného vyhradzuje pravo odsuhlasenia projektanta
vyrobnej prevadzkovej dokumentacie. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze jeho projektanti budua k dispozicii za
ucelom ucasti na rokovaniach so Stavebnym dozorom v kazdom primeranom case az po odovzdanie
Diela Objednavatel'ovi. Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.
z. v zneni neskorSie platnych predpisov zabezpeCi na vlastné naklady Zhotovitel' u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ preukaze zmluvou jeho zabezpecéenie pri odovzdani Staveniska.
Sucastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad minimalneho poctu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie dicla.
Stucastou ¢innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s
dotknutymi organmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentédcie a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do Cistopisu projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ pri
projektovani vyrobnej projektovej dokumentacie parametre a podmienky stanovené platnym
stavebnym povolenim. V pripade zistenia zavaznych skuto¢nosti, o ktorych by sa Zhotovitel
domnieval, ze brania v dodrzani parametrov stavby azameru Objednavatela, bude Zhotovitel
informovat’ Objednavatel'a a vo vyrobnej projektovej dokumentéacii navrhne také opatrenia, so
suhlasom Objednavatel’a, ktoré buda garantovat’ dosiahnutie predpisanych parametrov.
V pripade, Ze vyrobna projektova dokumentacia naprojektovana Zhotovitelom bude vyzadovat’ zmenu
stavebného povolenia, resp. ohlasenia stavebnych uprav, bude Zhotovitel povinny postupovat’ v
sulade s postupmi stanovenymi stavebnym zakonom pre vydanie stavebného povolenia, resp.
ohlasenia stavebnych uprav. Zhotovitel' zabezpeci dokladovi ¢ast’ majetkovopravneho vysporiadania
vratane prerokovania s majitelmi nehnutel'nosti. Ceny za obmedzenie vlastnickych prav vlastnikov
dotknutych nehnutelnosti (resp. kiipne ceny) stanovi a uhradi Objednavatel’.
Zhotovitel' je povinny zvolat' vstupny vyrobny vybor do 14 dni od ucinnosti Zmluvy za ucasti
Objednavatel'a, prevadzkovatela, prip. vlastnikov inzinierskych sieti ainych dotknutych organov
a organizacii, na ktorom bude upresnené technické rieSenie stavby, o ¢om Zhotovitel' vyhotovi
pisomny zaznam do 7 dni od konania vstupného vyrobného vyboru a tento odovzda Objednavatel'ovi.
Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané¢ a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.
Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrZiavani vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika UNIKA 2023,
Technickymi $tandardami vodohospodarskych stavieb Objednavatela, v sulade s podkladmi dodanymi
Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné ndklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ase dohodnutom v Zmluve.
Projektova dokumentacia bude vypracovana osobou (osobami) opravnenou na spracovanie podla
zakona €. 50/1976 Zb. otzemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni, opatrena
dolozkou potvrdzujlicou opravnenie (podpis, autorizacna peciatka), pripadne bude touto osobou
vykonana kontrola projektovej dokumentacie preukazana menom, podpisom a odtlatkom
autorizovanej osoby, ktora kontrolu vykonala. Zhotovitel' je opravneny projektovi dokumentaciu
zhotovit’ sam, zhotovenim projektovej dokumentacie méze Zhotovitel’ poverit’ tretiu osobu ak je tretia
osoba opravnend na vykonanie ¢innosti v zmysle Zmluvy. V pripade zhotovenia projektovej
dokumentacie tretou osobou nesie Zhotovitel' zodpovednost’, ako keby projektovii dokumentaciu
zhotovil sam. Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatel'ovi za akékol'vek Skody, ktoré mu svojou ¢innost'ou
spdsobil sam a/alebo prostrednictvom tretich osob, ktoré na svoju ¢innost’ pouzil.
Za koordinaciu plnenia loh na pracovisku z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a za
bezpecnost’ a ochranu zdravia osob, ktoré st opravnené zdrziavat sa v priestore pracoviska podla
zakona €. 124/2006 Z.z. zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela zaistit' bezpecnost vSetkych osdb
opravnenych byt na pracovisku, udrziavat’ pracovisko vtakom stave, aby sa predislo ohrozeniu
spominanych 0sob.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho préc.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri navrhu materialov na zhotovenie diela nenavrhne materialy, o
ktorych je v ¢ase ich pouZzitia zname, Ze su skodlivé.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’” vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Zze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi postupmi, je opravneny
pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktord mu Objednavatel’
na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim
podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy, je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstapit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoCivajuce najmi v odovzdani stavebného povolenia a stanovisk, resp. inych dopliujucich udajov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, v priebehu stavebného konania a/alebo aj zo
stavebného povolenia. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskorSie do 14 dni od jeho
vyziadania.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o udajoch a informaciach, ktoré mu Objednavatel’ pre
splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o tdajoch a informaciach, ktoré pri plneni zavazku podla
Zmluvy zistil a tieto priamo stvisia s Objednavatel'om. Poskytnutie takychto informacii tretej osobe je
mozné len s pisomnym stthlasom Objednavatela.

V pripade neplnenia zakladnych zmluvnych povinnosti Objednavatel'a podl'a bodu 18) tohto ¢lanku, je
Zhotovitel’ opravneny zmenit’ termin dodavky predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizdcie diela — projektovej dokumenticie stavby — zaistit
minimalne 2 konzultacie rozpracovaného diela s opravnenymi zamestnancami Objednavatela.
7 kazdej konzultacie Zhotovitel' vyhotovi zapis odsuhlaseny Objednavatel'om, ktory bude zavdznym
podkladom pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' diela je povinny poskytnut’ sucinnost’ Objednavatelovi pre zabezpeceni povolenia na
vypnutie elektrickej siete.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na skryté prekazky a na
nevhodnost’ jeho pripadnych pokynov.

Stavebny dozor v mene Objednavatela bude preberat’ vyrobnu projektovi dokumentaciu od
Zhotovitel'a na zaklade vopred dohodnutého terminu, ktory bude vzajomne odsuhlaseny medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom tak, aby bol v stlade so schvalenym Harmonogramom prac
Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny dodat’ vyrobnu projektovii dokumentaciu na prerokovanie s Objednavatelom
a Stavebnym dozorom 3 x PD (papierova forma) + 2 x USB vratane BOZP, POV, PPO, vykazu
vymer a dopravného znacenia.

Objednavatel’ po obdrzani vyrobnej projektovej dokumentacie (alebo vykresov) je povinny tto riadne
skontrolovat’ a zaslat’ svoje odovodnené vyjadrenie Zhotovitel'ovi do 30 dni od ich obdrzania. Pokial
Zhotovitel' neobdrzi vyjadrenie do tohto terminu, bude sa mat’ za to, Ze Objednavatel’ suhlasi s
predloZenou vyrobnou projektovou dokumentaciou a Zhotovitel’ je povinny realizovat’ Dielo podla nej
s prihliadnutim na ustanovenia tejto Zmluvy.

Kompletnu prerokovanu a stavebnym dozorom a/alebo Objednavatelom odstihlasent PD doda
Zhotovitel 6 x PD (tlacena forma) + 3 x USB, kontrolny rozpocet vsade 1 az 3, vykaz vymer
v kazdom paré, BOZP v kazdom paré, plan POV v kazdom paré, projekt poZiarnej ochrany v kazdom
paré, PD dopravného znacenia (schvalenou miestne a vecne prisluSnym organom S§tatnej spravy)
vypracovanou opravnenou osobou v kazdom paré.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost, vratane povinnosti finan¢ného
odskodnenia Objednavatel'a v pripade, 7¢ Dielo po ukonéeni nebude spliiat’ pozadované parametre,
resp. nebude spliiiat’ poziadavky funkénosti v zmysle sut'aznych podkladov a zameru Objednavatel’a



B.

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel’ sa suCasne zavidzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej vyrobnej projektovej dokumentacie aj realizovat. Realizacia diela bude vykonana
Zhotovitel'om v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 01 Usek potrubia od cestnej odbo¢ky na Stozku po Zelezniéni trat’ do PPS — rekonstrukcia
SO 01.1 L. etapa rekonstrukcie
SO 01.2 II. etapa rekonstrukcie

SO 02 VDJ Vigrlas 2 x 400 m® — rekonstrukcia

SO 02.1 VDI Vigla§ 2 x 400 m® — stavebna ast’
SO 02.2 VDJ Viglas 2 x 400 m® — armat(irova ¢ast’
SO 02.3 VDJ Viglas 2 x 400 m® — oplotenie

SO 02.4 VDI Viglas 2 x 400 m® — elektrodast VDJ
SO 02.5 VDJ Vigla§ 2 x 400 m® — potrubia v areali

SO 01 Usek potrubia od cestnej odbocKky na Stozku po Zelezniéni trat’ do PPS — rekonstrukeia :

Cely usek rekonstrukcie je navrhnuty v dizke 2950,18 m. Na zéklade poZiadavky prevadzkovatela je
rozdeleny na dve etapy rekonStrukcie. A to z dovodu, Ze tsek 1. etapy je poruchove;jsi ako druhy, a tak
sa moze rekonsStruovat’ skor. Cely usek rekonstrukcie je navrhnuty vtiahnutim menSieho potrubia do
vécsieho, t.j. vtiahnutie potrubia D 315, resp. D 225 do jestvujiceho ocelového potrubia DN 500. Pred
vtiahnutim je dodavatel’ povinny potrubie vy¢istit’ od inkrustu a zrealizovat’ kamerovu skusku. Podla
vysledku sa upravi vlastna realizacia rekons$trukcie. Potrubie bolo v teréne len vytyCené, a ztoho
dovodu mohlo dojst’ k ur¢itym nepresnostiam v lomoch a oblikoch. Méze sa stat, ze v niektorych
usekoch, ktoré¢ nebolo mozné vyrieSit na zaklade vytyCenia prevadzkovatelom sa bude musiet
realizovat’ otvoreny vykop miesto vt'ahovania.

Pocas rekonstrukcie bude zasobovanie riesené obtokmi — BYPASS — mi z potrubia D 225 v dizke do
384 m. Obtok sa napoji na jestvujuce, resp. uz zrekonstruované potrubie. Na potrubie sa uchyti
vyhladavaci vodi¢ a v montaznych jamach sa nad potrubie rozprestrie ochranna folia.

V celom tseku L. aj II. etapy sa podla geologického prieskumu vyskytuje podzemna voda v hibke 1,2
— 2,8 m. preto uvazujeme s jej Cerpanim z montaznych jam pocas vystavby. Predpokladame dobu
cerpania v dlzke 10 hodin na jednu montaznu jamu v mnozstve 5 I/s.

SO 02 VDJ Viglras 2 x 400 m3 — rekonstrukcia :

Jedna sa o rekonstrukciu jestvujuceho vodojemu, ktory sa nachadza v katastri obce Viglas. Objekt
vodojemu sa nachadza v oplotenom areali vlastnika. Objekt vodojemu tvoria dve monolitické
zelezobetonové kruhové podzemné akumulaéné nadrze objemu 2x400 m3 s monolitickou stropnou
doskou a hornym vstupom do nadrzi a dvojpodlazna cast manipulacnej komory vnuatorného
pddorysného rozmeru v suteréne cca 4520 x 2720 mm, s technologickym vybavenim v tejto Casti
a vstupnou cCastou do objektu v prizemi. Konstrukcie stien suterénu manipula¢nej komory si
zelezobeténové, rovnako aj stropna doska nad suterénom. Cast stropu nad suterénom je zo
sklobetonovych tvarnic uloZenych do ocelovej konstrukcie. POvodnd suterénna Cast manipulacnej
komory je v relativne dobrom technickom stave. Zavady st reprezentované hlavne menSimi
poskodeniami povrchovych vrstiev stien a lokdlnym obnazenim a kordziou vystuZze malého rozsahu.
Nadzemna Cast’ komory je vymurovana z plnych palenych tehal, strop nad prizemim je monoliticky
zelezobetonovy.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl’a:
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—stavebného povolenia alebo iného povolenia alebo vyjadrenia prislusného stavebného
uradu (d’alej aj len ako ,,stavebné povolenie®);
—projektu pre stavebné povolenie stavby;
—ponuky Zhotovitel'a — rozpoc¢tu;
—vyjadreni dotknutych subjektov;
—sut'aznych podkladov;
— Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a;
—vyrobnej projektovej dokumentacie vypracovanej Zhotovitel'om.
Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavdznosti v zostupnom poradi.
odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;
sucast’ou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;
vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;
zabezpecenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;
obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);
vypracovanie havarijného planu;
vypracovanie a schvalenie povodiiového planu opravnenou osobou;
vypracovanie planu ochrany zivotného prostredia;
vypracovanie planu rekultivacie PPF a zabezpecenia povolenia na docasny zaber PPF;
vypracovanie planu rekultivacie LPF a zabezpecenia povolenia na do¢asny zaber LPF;
vypracovanie planu zabezpecenia kvality a kontroly kvality;
zabezpecenie docasného dopravného znacenia (na zaklade PDZ);
zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tla¢enej forme, 3x USB kl'i¢);
v nevyhnutnej miere zabezpecit' odcerpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych prac,
ako aj pocas realizacie diela;
projekt (dokumentacia) skutoéného vyhotovenia stavby (6x v tlaCenej forme, 3x USB kI'G¢),
ktorej sucast'ou bude aj:
i. geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane ochranného pasma v rozsahu
podl’a Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 6 odstihlaseného pre GIS, 6x + 3xUSB
ii. geometricky plan pre zriadenie vecného bremena overeny prisluSnym Kkatastralnym
uradom, vratane elaboratu vlastnikov, ktory bude odovzdany 6x v tlacenej forme, 3x USB
kIag,
dokumentacia komplexného vyskusania technoldgie v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2023
priloha €. 7 vratane tlakovych skusok a vykonanie preplachu a dezinfekcie potrubia, vratane
rozboru vody vykonaného akreditovanym laboratériom, ktora bude odovzdana 6x v tlaCenej
forme, 3x USB kI'i¢, ak bude Objednavatelom pozadované;
vypracovanie fotodokumentacie (4x na USB klu€) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;
kompletna odovzdavacia dokumentacia vratane certifikatov, atestov, skasok tesnosti, reviznych
sprav, kopie stavebného dennika, zasSkolenia obsluhy, doplnku prevadzkového poriadku,
dokumentécie uzivania verejnej prace, protokol o preplachu a dezinfekcii potrubia, laboratormy
rozbor kvality vody, protokol o skuiske vyhladavacieho vodi¢a, stanovisko RUVZ,,.... Kompletna
odovzdavacia dokumentacia (6x v tlacenej forme, 3x USB kl'i¢). Dokumentacia vybudovaného
diela musi byt vyhotovena v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.
oznacCenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska,
v pripade potreby, prevadzkovanie Casti diela do odovzdania diela Objednavatel'ovi a zaradenia
diela do majetku Objednavatel'a, vratane zabezpecenia jeho chodu, materidlu na prevadzku
a odborného personalneho zabezpecenia,
v pripade, Ze bude pozadovana skuSobna prevadzka, aktivne zabezpeCenie a realizovanie
skusobnej prevadzky po dobu vyZadovanej uradom a za podmienok stanovenych tradom;
zabezpecenie odborného autorského dohladu vrozsahu uvedenom v Prilohe ¢.4 Sadzobnika
UNIKA 2023;
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Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnut v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat" Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavédzkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace*
a ,,menej prace* priamo stvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ Zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou Dodatkov k zmluve, pricom Zhotovitel'ovi nevznikne narok na finan¢nu, ani Ziadnu int
kompenzaciu za zniZzenie povodného rozsahu prac a dodavok.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie Diela: nasledujuci deii po u¢innosti Zmluvy

b) termin odovzdania vyrobnej
projektovej dokumentécie: 15.12.2023

¢) zacatie prac na stavbe: do 15 dni po obdrzani pisomného pokynu Kk zacatiu

prac vydaného Stavebnym dozorom
d)ukoncenie prac na stavbe: 30.11.2025
Miesto plnenia a splnenia: k.u. Stozok, k.4. Viglas

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Stavebnému dozoru podrobny Harmonogram prac do 5 pracovnych
dni po odovzdani a prevzati staveniska. Harmonogram prac Zhotovitel vyhotovi so zretelom na
skuto¢nost’, Ze prevadzka existujuceho verejného vodovodu nesmie byt’ prerusena a kvalita dodavane;j
pitnej vody nesmie byt zhorSena, a so zretelom na finanéné moznosti Objednavatela ozndmené
Zhotovtel'ovi v zmysle ¢l. V. Zmluvy. Akykol'vek mozny zasah do prevadzky verejného vodovodu
musi byt vopred prerokovany s prevadzkovatelom a odsuhlaseny Objednavatelom a Stavebnym
dozorom.

Zhotovitel' odovzda revidovany Harmonogram prac Stavebnému dozoru vzdy, ked predchadzajici
Harmonogram prac nesuhlasi so skutocnym postupom alebo povinnostami Zhotovitel'a obsahujuci
vSetky stavebné objekty a prevadzkové stbory predmetného Diela.

Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 14 dni od
obdrzania. Zhotovitel' zapracuje tieto pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predlozi upravenu
verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na odsthlasenie.

V pripade, Ze Zhotovitel' meska s plnenim medziterminov a finan¢nych milnikov v zmysle ¢l. V. ods.
5. Zmluvy oproti Harmonogramu prac, Stavebny dozor je opravneny ziadat od Zhotovitela
aktualizaciu Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze
ostatné terminy a medziterminy/mil'niky v zmysle Harmonogramu prac budu dodrzané. Zhotovitel’ sa
zavéazuje odovzdat’ Stavebnému dozoru na schvalenie taktito aktualizaciu Harmonogramu prac alebo
pisomné stanovisko podl'a tohto bodu do 7 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

Ak Objednavatel'ovi vzniknt akékol'vek Skody z dovodu nedodrzania odsuhlaseného Harmonogramu
prac, Zhotovitel’ bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odskodnenia Objednavatela,
nahrady Skody v plnej vySke, thrady dodato¢nych néakladov a strdt Objednédvatela plynlice z
nedodrzania Harmonogramu préc.

Aktualizaciou Harmonogramu prac podla ustanovenia tohto ¢lanku Objednavatel'ov narok na zmluvni
pokutu nie je dotknuty.



Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutocného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 1 893 083,72,-Eur
DPH 20% 378 616,74.-Eur
Cena vratane DPH 2271 700,46,-Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane ndkladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni sprdvcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢né¢ho materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatna Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl’a Sadzobnika UNIKA 2023 priloha €. 6,
dokumentacia komplexného vyskusania technologie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 7,
naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na USB kI'G¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni, naklady na cCerpanie vod pocas realizacie vykopovych
prac, naklady na demontaz a likvidaciu existujucich technologickych zariadeni, naklady na vykonanie
vSetkych skusok vodovodného potrubia, naklady na ¢erpanie vod z existujiicich vodovodnych potrubi
pocas rekonstrukcie, naklady na monitoring a vy¢istenie potrubi pred vtahovanim.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky stym
suvisiace informacie Co do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonéenie dicla a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel' k dispozicii vsetky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, Ze
Zhotovitel' ako odborne znald osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vsetky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej
dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vsetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institcii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti tc€elu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke, ktora tvori
Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, si v nej obsiahnuté, ak s stcéastou ktorejkol'vek dokumentacie resp.
vyjadrenia prislusného organu, organizacie a inStiticie, na ktord sa tato Zmluva odvolava alebo su
v tejto Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradzat platby za skutoéne zrealizované Casti diela postupne
podl'a vy¢lenenych finanénych prostriedkov v jednotlivych rokoch ajeho finanénych mozZnosti.
V roku 2023 uhradi Zhotovitelovi sumu vo vyske max. 50 000,- Eur bez DPH. V nasledujtcich
rokoch si vyhradzuje Objednavatel’ pravo uhradzat’ podl'a jeho finanénych moZznosti a ekonomickych
vysledkov do vysky Cerpania pisomne oznamenej Zhotovitel'ovi do 31.01. prislusného kalendarneho
roku. Bez oznamenia finanéného limitu — milnika pre prislusny kalendarny rok a pokynu
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Objednavatela na pokraCovanie prac v prislusnom kalendarnom roku, nie je Zhotovitel' opravneny
pokracovat’ v realizacii Diela.
Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviazuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stiCast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zéklade skutocne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode wurobi TDS
Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konec¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné¢ doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odovodnenej Ziadosti Zhotovitela méze Objednavatel
poskytnut’ Zhotovitel'ovi zalohové platby na polozky v mnozZstvach a cenach vyslovne dohodnutych
v Dodatku k tejto Zmluve. V pripade poskytnutia zalohovej platby bude vyska zalohy vypocitana na
zaklade sutaznej ponuky Zhotovitela. Prijaty preddavok, na zéklade vystavenej zalohovej faktury
Zhotovitel'a prac, Zhotovitel’ vyuctuje v sulade so zakonom o dani z pridanej hodnoty ¢.222/204 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov. Zaloha musi byt zactovana v danom kalendarnom roku v ktorom bola
poskytnuta.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti den od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel' opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiury. Zhotovitel je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novl. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat’ az dnom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.
Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 11) ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:
a) 1. Y-icu zo zadrZanejCiastky do 14 dni od preukazatelného odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;
b) 2. ls-icu zo zadrZzanej Ciastky do 14 dni odo dha nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
a/alebo iného relevantného rozhodnutia (nahradzajiiceho kolaudac¢né rozhodnutie) na predmetnu
stavbu.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy
aj inym adekvatnym zabezpeCenim prav Objednavatel’a a povinnosti Zhotovitel'a. Pre tcely tejto
Zmluvy je Zhotovitel' oprdvneny pouzit' ako zabezpecovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme
a sposobe odsuhlasenej Objednavatel'om) a/alebo Bankovi zaruku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
nesthlasit’ so zmenou zabezpeCenia, v takom pripade budu platit’ ustanovenia o zadrznom prave
v zmysle Zmluvy. V pripade suhlasu Objednavatela s inym zabezpeCenim ako zadrznym pravom,
podrobnosti upravi osobitna dohoda. Ustanovenia o zadrznom préve sa v pripade iné¢ho zabezpecenia
pouziju primerane.

Zhotovitel moZe poziadat’ o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktoru
predlozi vo forme odsuhlasenej Objednavatelom pred predlozenim prvej Cciastkovej faktury.
Zabezpeka bude vystavena na vySku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institiiciou schvalenou
Objednavatel'om. Zhotovitel' zabezpeci, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel nie je opravneny uvolnit Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnt stavbu. Ustanovenia o zadrznom platia obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni  voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokuat vyuactovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodato¢né naklady a straty Objednavatela plynlice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v dosledku odstapenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Za den thrady sa povazuje deni odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postiapit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok VI. — Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene na vlastné naklady a na
vlastnu zodpovednost’, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok
stanovenych v dokumentacii pre stavebné povolenie, vyrobna projektovd dokumentacii, stitaznych
podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov.

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika UNIKA 2023,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel' povinny postupovat’ tak, Zze za ziadnych okolnosti nenastane ¢o
ilen Ciastoné obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou. Obmedzenie zasobovania
obyvatel'stva pitnou vodou, na nevyhnutny cas, je mozné jedine po pisomnom suhlase
prevadzkovatel'a a Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné Cerpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do
vod povrchovych, prip. podzemnych, poziadat prisluSny organ S$tatnej vodnej spravy, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uZivanie vod v zmysle ust. § 21
ods. 1 pism. g) zakona 364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest mesiacov.
K vydaniu uvedeného povolenia je potrebné stanovisko spravcu toku SVP §.p. OZ Banska Bystrica,
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11.

12.

13.

14.

o ktoré musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad
o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zaradovat’ odpady podla vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky €. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v platnom zneni
(d’alej aj len ako ,,VyhlaSka o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost’ Objednavatel, splnomociiuje a poveruje Objednavatel Zhotovitel'a zmluvny vztah
s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne poskytnut’
Objednavatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom
o takomto opravneni Objednavatel'ovi.

V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel’ povinny pred realizaciou demola¢nych prac, najneskor
tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demolacné prace uskutocnovat’, sposob selektivnej
demolacie obsahujuci aj druh, kategériu, predpokladané mmnozstvo odpadu a planovany spdsob,
ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneSkodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou
upravou. Po ukonceni demola¢nych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit Objednavatelovi a
organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demolacnych prac,
vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym
bol odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou upravou.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajuce povodcovi odpadov
v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, Ze povodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel’ berie na vedomie a vyslovene suhlasi s tym, Ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu ztitulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky
o odpadoch, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelentt
organom $tatnej alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na
nahradu skody.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat” dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskdér do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych Cinnosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizacie Diela pisomne oznamit
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovand a musi mat’ oprdvnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit’” bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizécii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZzi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori sit kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kuvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii ¢asti diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu“).  Zhotovitel  bezodkladne odo dna nadobudnutia ulinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vysSke znasa pripadnt Skodu
spdsobentl kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vzt'ahu pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych §kod. Zhotovitel’ je povinny
oznamit" Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
Z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celil dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’” dohodnit’ a udrziavat’
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podla tohto bodu, moze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.
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28.

29.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predloZit' na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatelov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, ¢islo uctu.
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zadkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak d6jde k zmene poddodavatel'a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VIL — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednévatel odovzda Zhotovitel'ovi zipisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vyty€ené hranice staveniska vztahujtce sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavdzné.

3. ZabezpecCenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vsetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeCenie  vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukazate'ne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatel’a.

9. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré¢ by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urCenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezédvisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vCasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodéavatelov. Zhotovitel musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zévady a poSkodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit,, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel' je povinny zucastnit’ sa kolaudacného konania, pokial je kolaudacné konanie

vyzadované tiradom.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava diclo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré
budu d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokrac¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
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porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocCty;

- Casovy postup préc na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu,

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deft vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m®;

- zapisanim tdajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade ¢erpania vody budl zaznamenané tidaje o pocte hodin ¢erpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skiiskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
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sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

g

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Bude ozndmeny Zhotovitel’ovi osobitnym dokumentom

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediiceho: Ing. Peter Sestak

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrzZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych cCasti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii;

- vykonavat kontrolu odstraniovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl’'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne, ak nie je v Zmluve vyslovene uvedené inak:
a) Projekt skuto¢ného vyhotovenia:

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kl'a¢

b) Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odstuhlasenia pre GIS:

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kl'a¢

¢) Geometricky plan pre zriadenie vecného bremena overeného katastrom a ochranného pasma

vratane elaboratu
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kl'a¢
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d) Dokumentacia komplexného vyskuSania technoldgie:

- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kl'u¢

e) Kompletna odovzdavacia dokumentacia:

- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kI'a¢

f) Prevadzkovy a manipulacny poriadok pre skuSobnt prevadzku (ak bude pozadovana tradom) a

trvala prevadzku, resp. doplnok na realizovanu ¢ast’ stavby:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kl'u¢

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn.
- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.
Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacicho
konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujtice akost’ a kompletnost’ diela , najmaé:

a)
b)

c)

d)

e)
g)

h)

1)

K)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela apre vSetky dodavky a

zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, ndvody na

montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky

u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zédvad);

vysledky merani a skiSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne

knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,

skuSok zhutnenia, usekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti a dezinfekcii

potrubia a laboratorneho rozboru vody od akreditované¢ho laboratéria po preplachnuti

a dezinfekcii potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatera,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,

doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym

s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi, resp.

o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Upravy;

vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu

podl'a Katalogu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva

zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

Zhotovitel je povinny dokladovat’ Objednavatel’ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zakona

o odpadoch, najma ale nie len:

i.  zabezpecenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolécie vratane

spétného zasypavania;

ii.  vykonavania selektivnej demolacie;

iii.  stavebné odpady a odpady z demolécii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti;

iv.  zabezpelit pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatelny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;

v.  odovzdat’ ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. e) pred vykonanim demolacie;

vi.  bezodkladne po ukonceni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.
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10.

11.

12.

ed

b4

1) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

m) vypracovanu fotodokumentaciu (4x na USB kIi¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncéeni.

n) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena overené¢ho katastrom vo formate dwg/.dng
+ pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu:
GIS-Import@stvps.sk a sti¢asne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v uréenych
hladinéach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na USB kl'uc);

0) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsthlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x USB kI'G¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budil v zdpisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az diom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie su vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kod na diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoc¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zarucna doba na vyrobnu projektovii dokumentaciu je dohodnuta na 60 mesiacov. Za vady vyrobnej
projektovej dokumentacie, ktorych povod bude spocivat’ v nespravnych alebo netplnych vypocétoch
vSak Zhotovitel' zodpoveda 1 v Case ak odstranenie vady ma pre Objednavatela vyznam z hl'adiska
technického alebo ekonomického.

Zarucna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktor poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdéjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.
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10.

11.

12.

13.

°

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a adrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomne;j forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za
uplatnent diom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tato skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnit zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktor by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zaviazuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat'.
PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy s prdvom Objednavatel’a od Zmluvy odstlpit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dett omeSkania.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spoluposobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktury ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Péatdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Péatdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostdva Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nadhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyac¢tovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady $kody. DIznik je povinny vyac¢tovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu Skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.
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Clanok XI. Vys§ia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vys$§ej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimoc¢ného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit pri podpisovani
Zmluvy, a ktord znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy,
atd’.). Ak vznikne udalost’ spadajica pod vys$Siu moc, zmluvné strany su povinné sa o tom pisomne
informovat’ vzajomne najneskdr do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudu
moct’ splnit, alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vyS§ia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alSej
realizacie Zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutnl na obstaranie tovarov na
opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa posuva termin ukoncenia
diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhtl stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc, pravo odstupit’
od Zmluvy. U¢inky odstupenia nastana diiom doruéenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy.

V pripade vys$ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vyssia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnend strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeSkanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktord spdsobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktieZ nie je v omeskani.

Clanok XII. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva pred¢asne zanika:

b) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

¢) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitela;

d) zacatim exekucie voci Zhotovitelovi;

e) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania doévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekroci 20 % hodnoty zakazky.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej Iehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdésobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakthry.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objedndvatela na nadhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.
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10.

11.

12.

13.

Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytocného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocCas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZzena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresadt
neznamy‘, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIV. — Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zékonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doéverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutic informacii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenu porusenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne c¢islované a su stiCastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sCasti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budd viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u€innost’ za predpokladu
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splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urdite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s niou sthlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednéavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, diia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica Némestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Sestak

podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer

¢len predstavenstva a.s.
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