Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva®)

1. ¢ast’
1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: MH Invest, s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
ICO: 36 724 530
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, vloZzka ¢islo 44056/B
Konajlci prostrednictvom:; Ing. lvan Znasik, konatel
DIC: 2022302931
IC DPH: SK2022302931
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uétu: IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039
TATRSKBX
E-mail: mhinvest@mhinvest.sk
Kontaktna osoba/osoby:
Tel.:
E-mail:
(dalej len ,,Objednavatel*)
a
1.2 Zhotovitel
Obchodné meno: Metrostav Slovakia a. s.
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
ICO: 47 144 190
Zapisana v obchodnom registri Mestského sudu lll., oddiel Sa, vliozka ¢. 5753/B
Konajuci prostrednictvom: Ing. Robert Patek, Ph.D. — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Vasut — €len predstavenstva
DIC: 2023755712
IC DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: Komeréni banka, a.s.
Cislo ugtu: SK29 8100 0000 3568 4922 0237
Tel. +421 915 958 137
E-mail:

Kontaktna osoba/osoby:
(dalej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel su dalej spolo€ne oznaCovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju za nizSie uvedenych podmienok tuto Zmluvu:


mailto:mhinvest@mhinvest.sk
tel:00421915958137
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2.2

2.3

2.4

MH Invest, s.r.o. je spolo¢nostou s ru¢enim obmedzenym, ktorej jedinym spolo¢nikom je
Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky. Na zaklade osvedCenia o vyznamnej
investicii €. 23272/2022-4270-78299 pre vyznamnu investiciu na investicny projekt
.Priemyselny park Rimavskd Sobota“, vydaného dna 18. 07. 2022 Ministerstvom
hospodarstva Slovenskej republiky na zaklade uznesenia viady SR &. 447/2022 zo dfia 06.
07. 2022. Spolo¢nost MH Invest, s.r.o. zabezpecuje pripravu Uzemia pre investorov a
sUvisiace prace s vybudovanim infrastruktary. V ramci tychto ¢innosti je spolo¢nost MH
Invest, s.r.o. ako Objednavatel poverena pripravou stavby ,Hrubé terénne Upravy pre
priemyselny park Rimavskd Sobota - 1. faza“ na ucely umiestnenia buduiceho
vyrobného zavodu strategickych investorov z oblasti priemyselnej vyroby.

Zhotovitel je obchodnou spolo€nostou, ktora vzhfadom na svoje dlhoro¢né pdsobenie v oblasti
poskytovania projekénych, stavebnych, montaznych ainych prac suvisiacich s vystavbou
objektov, je dostatoéne odborne spdsobila a technologicky, technicky a personalne pripravena
na realizaciu strategického parku, priCom su€asne disponuje aj potrebnym know-how pre jeho
realizaciu.

Zhotovitel bol vybrany ako Uuspesny uchadzac na realizaciu predmetu tejto Zmluvy postupom
v sllade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v tejto Zmluve si v sulade so skuto€nym stavom
ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
¢innosti podla tejto Zmluvy je v stlade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuju,
ze osoby podpisujuce tuto Zmluvu su osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa
zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu oznamit zmenu udajov uvedenych
v tejto Zmluve.
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1. VSEOBECNE USTANOVENIA
1.1 DEFINICIE

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné, maju nasledujuce slova, vyrazy a pojmy pouzité dalej v tejto
Zmluve alebo jej Prilohach niz8ie definovany vyznam, ktory sa pouzije pre ucely tejto Zmluvy:
»Autorsky zakon“ znamena zakon €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.
,Datum zacatia prac” znamena datum podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy.

,Den“ znamena kalendarny den a ,Rok“ znamena kalendarny rok.

,Dielo® znamena predmet plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

.,Docasné dopravné znacenie“ znamena dopravné znacenie v rozsahu uréenom v Projekte do¢asného
dopravného znacenia. DoCasné dopravné znalenie je suCastou Diela a na ucely tejto Zmluvy sa
nepovazuje za DoCasny objekt.

.Doéasny objekt‘ znamena v3etky doCasné konsStrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie akychkolvek vad.
,Dokumentacia“ znamena Projekt organizacie vystavby, Dokumentaciu skutoCného realizovania,
Dokumentaciu pre Kolauda¢né rozhodnutie a dokumentaciu o kvalite verejnej prace podfa Zakona o
verejnych pracach.

.,Dokumentacia pre Kolauda¢né rozhodnutie® znamena ¢ast Dokumentacie, ktorl je Zhotovitel
povinny vypracovat vo vztahu k vydaniu Kolauda¢ného rozhodnutia.

,Dokumentacia pre Stavebné povolenie” znamena dokumentaciu, ktorl zabezpeci Objednavatel na
Ucely vydania Stavebného povolenia.

.,Dokumentacia skutoéného realizovania“ znamena ¢ast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel povinny
vypracovat v sulade s ¢lankom 4.1.8 (Dokumentacia skutoCnej realizacie) tejto Zmluvy.

,Doméaca mena“ znamena zakonnu menu Slovenskej republiky.

,DOverné informacie“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 18.7.1 (Déverné informacie) tejto Zmluvy.
.Dozor Objednavatela“ znamena osobu stanovenu Objednavatelom na to, aby konala ako Dozor
Objednavatela pre ucely tejto Zmluvy, alebo ind osobu uréenu podla potreby Objednavatelom a
oznamenu Zhotovitefovi podfa ¢lanku 3.7.4 (Vymena Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy. V pripade,
ze Dozor Objednavatela nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho uUlohy podla tejto Zmluvy
vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavatelom alebo Objednavatel.

.,Harmonogram“ znamena harmonogram prac podla ¢lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

.InZinierske €innosti“ znamena podporné a pomocné sluzby a &innosti v rozsahu podla Podkladov
aktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat podla tejto Zmluvy vramci poskytnutia sucinnosti
Objednavatelovi. ,InZinierske €innosti“ neznamenaju celkové zabezpecenie splnenia podmienok veducich
k vydaniu Stavebného povolenia a Kolaudaéného rozhodnutia, ako aj ziskaniu potrebnych dokladov
suvisiacich s vynatim pédy z pofnohospodarskeho pédneho fondu, pri€¢om vSetky tieto Ukony zabezpecuje
Objednavatel.

.InZinierske siete“ znamenaju inZinierske siete, blizSie vymedzené v Podkladoch.

.Kolaudaéné rozhodnutie“ znamena rozhodnutie vydané podlfa § 76 az 84 Stavebného zakona,
preukazujuce dokon&enie a spbsobilost’ na uzivanie Stavebnej Casti alebo jej €asti.

,Koneény supis uskutoénenych prac* znamena dokument/stpis definovany v &lanku 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy.

,Kontrolné dni“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 4.4.4.4 tejto Zmluvy.

,Kontrolny a skiSobny plan“ ma vyznam uvedeny v § 13 Z&kona o verejnych pracach.
.Lehotarealizacie“ znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho ¢asti (podla okolnosti) podfa ¢lanku
5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, ktora zaCina Datumom zacatia prac a konci v defi uvedeny v
Harmonograme (za predpokladu, Ze nedéjde k jej predizeniu podia &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty
realizcie) tejto Zmluvy).

.Materialy“ znamenaju veci vSetkého druhu (iné nez zariadenie), ktoré maju tvorit alebo tvoria Cast
Diela, vratane materidlov dodanych bez montaze (ak také su), ktoré maju byt dodané Zhotovitefom
podla Zmluvy.

,Naklady“ znamenaju vSetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a uc¢elne vynalozil (alebo,
ktoré ma vynalozit) v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré vSak nezahfhaju zisk alebo marzu.

.Nepredvidatel'né udalosti“ alebo ,Nepredvidatelné skutoénosti® znamenaju udalosti, resp.
skuto€nosti ktoré nemézu byt predvidané (predpokladané) skusenym Zhotovitelom k datumu na
predlozenie Ponuky.

;



,Obéiansky zakonnik® znamena zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

,LObchodna spolo¢nost™ znamena obchodnul spolo¢nost’ podla ustanoveni Obchodného zakonnika
tak.

,Obchodny z&konnik“ znamena zakon ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Objednavatel'om poverena osoba‘“ znamena osobu, nahlasenu Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatela, ktord Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urcitych ¢innosti obdobnych
tym, ktoré vykonava Dozor Objednavatela, alebo vykonavanim urcitych pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy
vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktora vykonava ¢innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.
,LOsvedéenie o vyznamnej investicii“ znamena OsvedCenie o vyznamnej investicii &. 23272/2022-
4270-78299 zo diia 18. 07. 2022, ktoré bolo vydané na zaklade uznesenia vlady SR €. 447/2022 zo
dfa 06. 07. 2022.

.,Podklady” znamenaju vSetky dokumenty a informacie, ktoré boli Zhotovitelovi poskytnuté v stvislosti
s plnenim podla tejto Zmluvy v sllade s ¢lankom 4.1.1 (Podklady) tejto Zmluvy, av ktorych s
obsiahnuté poziadavky na realizaciu Diela, a ktoré najma tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

~,Pokyny“ znamenaju pokyny Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverene;j
osoby, ktorymi je Zhotovitel pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat
v stlade s touto Zmluvou.

.Ponuka“ znamena ponuku Zhotovitela so v§etkymi jej Prilohami predlozenu Objednavatelovi v ramci
verejnej sitaze podla Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, ktora v stlade
s ¢lankom 1.3 (Sdcasti zmluvy) tejto Zmluvy a za podmienok v hom uvedenych bude ako Priloha €. 1
tejto Zmluvy tvorit’ suast Zmluvy.

,Potvrdenie ¢iastkovej faktury“ znamena potvrdenie naroku na &iastkovu platbu, vydané podla ¢lanku
10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, iné nez Potvrdenie kone¢nej faktiry.
,Potvrdenie faktary“ (potvrdenie platby) znamend potvrdenie opravnenosti faktury (naroku na platbu),
vydané podfa ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

,Potvrdenie kone€nej faktiry“ znamena potvrdenie platby vydané podla &lanku 10.12 (Vydanie
Potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

"Pracovnici buduceho investora“ znamena osoby nahlasené Zhotovitelovi Objednavatelom, ktorym
Objednavatel umozni vykonavat urcité Cinnosti na Ucéely pripravy buducej investicie v strategickom
parku, alebo vykonavat urcité pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktoré
vykonavaju ¢innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

.Pracovnici Objednavatela“ znamena Dozor Objednavatela, jeho asistentov podla ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela) a vSetkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a
dalSich zamestnancov Dozoru Objednavatela a Objednavatela, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov
nahlasenych Zhotovitelovi Objednavatefom alebo Dozorom Objednavatela ako Pracovnici
Objednavatela.

,Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby“znamena vSetkych pracovnikov, robotnikov a dalSich
zamestnancov Objednavatefom poverenej osoby, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov nahldsenych
Zhotovitelovi Objednavatefom alebo Dozorom Objednavatefa alebo Objednavatefom poverenou
osobou ako Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby.

.Pracovnici Zhotovitela® znamena Predstavitefa Zhotovitela a v3etkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuzZiva na Stavenisku, €o mézZe byt personal, robotnici a dalSi zamestnanci Zhotovitela a
ktoréhokolvek Subdodavatela, a vSetci dalsi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani
Diela.

.Pravne predpisy“ znamenaju vsetku narodnu (alebo S$tatnu) legislativu Slovenskej republiky,
nariadenia, vyhlaSky a dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy legalne ustanovenych organov
verejnej moci.

.Priebezné skusky“ znamenaju skusky vykonavané Zhotovitelom v sulade s ¢lankom 6.1.1(Priebezné
Skusky) tejto Zmluvy.

,Prislusné organy“ znamenaju organy Statnej spravy alebo uzemnej samospravy, ktoré su v zmysle
prislusnych Pravnych predpisov opravnené vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo
vztahu k realizacii Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajice im z prislusnych
Pravnych predpisov.

.Preberacie skusky k Stavebnej €asti“ znamenaju skusky, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat vo
vztahu k Stavebnej Casti v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie skusky k Stavebnej Casti) tejto Zmluvy.



,Preberaci protokol* znamena dokument vydany podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho cCasti)
tejto Zmluvy, ktory musi byt zaroveri v sulade s poziadavkami Zakona o verejnych pracach, resp. musi
byt podkladom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zakona o verejnych
pracach.

.Predstavitel Zhotovitela“ znamena osobu menovanu podla potreby Zhotoviteflom podfa ¢lanku 3.8
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.

,Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prislusnym ¢&islom alebo pismenom, ktoré su
pripojené k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budu pripojené k Zmluve.
Prilohy su vzdy neoddelitelnou su¢astou dokumentu, ku ktorému su pripojené.

.Projekt do¢éasného dopravného znacenia“ znamena projekt na zabezpecenie bezpecénosti

a plynulosti cestnej premavky pocas realizacie Stavebnej Casti Diela, a zabezpecluje ju Objednavatel
vratane povolenia od prislusného cestného spravneho organu.

,Projekt organizacie vystavby* alebo ,POV" znamena projekt, z ktorého bude zrejmy spdsob

a postup realizacie Stavebnej Casti. Sucastou POV bude aj revidovany Harmonogram, Kontrolny a
skuSobny plan a zoznam Zariadeni Zhotovitela s vyznacenim ich umiestnenia na Stavenisku. POV
vypracuje Zhotovitel spdsobom podla ¢lanku 4.1.6 (Projekt organizacie vystavby) tejto Zmluvy.
.Protokol o vyhotoveni Diela“ (Protokol o ukon€eni Zaru¢nej doby) znamena dokument vydany podla
¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy.

.,Rozhodnutie o odnati“ znamena rozhodnutie o odnati polnohospodarskej pody podla § 17 Zakona o
ochrane polnohospodarskej pédy.

,Realizacna dokumentacia“ znamena ¢ast Dokumentacie, ktorl je Zhotovitel povinny spracovat
v termine podla tejto Zmluvy pred zacatim vykonavania prac s obsahom, vrozsahu a &leneni
pozadovanom touto Zmluvou.

,Specifikacia ceny” znamena blizsie uréenie jednotlivych poloZiek Zmluvnej ceny, ktoré tvori Prilohu &.
3 tejto Zmluvy a ktora je vyhotovena vo forme detailného polozkového vykazu vymer.

.Otavebna €ast” znamena Cast Diela v rozsahu podla Podkladov, ktord spoc&iva najma v realiz&cii
hrubych terénnych Uprav a Inzinierskych sieti.

.~Stavebné povolenie“ znamena jedno alebo viac rozhodnuti, ktoré povoluju vystavbu Stavebnej Casti
Diela (a ktoré ukladaju podmienky tejto vystavby) vydanych PrisluSnym organom. Pre vylucenie
pochybnosti sa uvadza, ze Stavebnym povolenim sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie aj integrované
povolenie vydané v sulade so zakonom ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovane] prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak bude potrebné.
Vydanie Stavebného povolenia zabezpecuje Objednavatel.

.Stavebny zakon“ znamena zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

.Stavenisko“ znamena miesta obstarané Objednavatefom uvedené v Podkladoch, kde ma byt
vyhotovena Stavebna €ast Diela a/alebo kde maju byt dodané Materialy ako aj akékolvek dalSie miesta,
ktoré mozu byt Specifikované v Zmluve ako sucast Staveniska.

»Strategické izemie“ znamena Uzemie strategického Uzemia vymedzené v OsvedCeni o vyznamne;j
investicii.

~Subdodavatel” znamena akukolvek pravnicku alebo fyzicku osobu, s ktorou Zhotovitel uzavrel zmluvu
o subdodavke na vyhotovenie Casti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto osoby, a ktora je uvedend v
zozname Subdodavatefov alebo bola odsuhlasend Objednavatefom podfa ¢&lanku 3.14
(Subdodavatelia) tejto Zmluvy.

»oupis uskutoénenych prac* znamena supis uskutonenych prac predloZzeny Zhotovitelom ako suéast
Ziadosti o Potvrdenie faktury podra ¢lanku 10 (Zmluvné cena a platby) tejto Zmluvy.

.Vybavenie“ znamena Zariadenie Zhotovitela, Materialy a Do¢asny objekt, alebo ¢okolvek z toho tak,
ako je to potrebné.

.vYymedzené lzemie“ je Uzemie, na ktorom Zhotovitel vykona hrubé terénne Upravy, Specifikované v
Grafickej prilohe — Situécia pre hrubé terénne préace, ktora tvori Prilohu €. 8 sutaznych podkladov
verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

,Vyssia moc“ ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14 (VysSia moc) tejto Zmluvy.

.Zabezpeka na vykonanie prac” (na splnenie zmluvnych zavazkov) znamena zabezpeku (alebo
zabezpeky) podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov) tejto Zmluvy.

.Zadrzané platby“/,Zadrzné“ znamena akumulované zadrzané peniaze, ktoré Objednavatel zadrZiava
podla €lanku 10.2.2 tejto Zmluvy a vyplaca podla ¢lanku 10.9 (Platba ZadrZzného) tejto Zmluvy.

,Zakon o verejnom obstaravani“znamena zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.



»Zakon o verejnych pracach“ znamena zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov.

,Zariadenia a Material poskytované Objednavatefom“ znamené vlastny Materiél alebo Zariadenia
Objednavatela, ktory poskytne v sulade s ¢lankom 3.2.4 (Zariadenia a Material poskytované
Objednévatelom) tejto Zmluvy tejto Zmluvy.

.Zariadenie Objednavatela“ znamena pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia (ak nejaké
su), ktoré dava k dispozicii na pouzitie Zhotovitelovi pri vyhotoveni Diela.

.Zariadenie Zhotovitela“ znamena vsetky pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia, naradie,
pristroje, spotrebiCe, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokoncCenie Diela a odstranenie
vSetkych vad a nedorobkov. Zariadenie Zhotovitela nezahffia Do¢asné dielo, Zariadenia Objednavatela
(ak nejakeé je), Materialy a akékolvek dalSie veci, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria ¢ast Diela.

»Zakonnik prace” znamena zakon ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.
,Zaru€na doba“ (Lehota na ozndmenie zavad) znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele, alebo
jeho Casti (podla okolnosti) podla ¢lanku 7.1 (Dokonéenie zostavajucich prac a odstranenie vad) tejto
Zmluvy v trvani podla &lanku 7.2.1 tejto Zmluvy (so vSetkymi prediZzeniami podla élanku 7.4 (PrediZenie
Zarucénej doby) a pocCitané od prevzatia Diela alebo jeho €asti podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho
Casti) tejto Zmluvy.

.Zaznam o vykonani priebeznej skusky Materialov‘ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
priebeznej skusky Materidlov vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.1 (Priebezné skusky Materialov) tejto
Zmluvy.

.Zaznam o vykonani Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti“ znamena zaznam, ktory preukazuje
vykonanie Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie
skusky k Stavebnej Casti) tejto Zmluvy.

.Zmena“znamena akukolvek zmenu Diela, ktora je nariadena alebo schvéalena ako Zmena podla ¢lanku
9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

.Zmena kontroly Zhotovitela” znamena zmenu pravnej formy Zhotovitela alebo vlastnickej Struktary
Zhotovitela, uskuto¢nenu vo forme (i) jedného alebo viacerych prevodov podielu/akcii Zhotovitela; (ii),
predaja podniku alebo €asti podniku Zhotovitela; a/alebo (iii) inym spésobom s podobnymi uginkami.
»Zmluvné cena“znamena cenu definovanu v ¢lanku 10 (Zmluvné cena a platby) tejto Zmluvy a zahrfiuje
v8etky upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

1.2 VYKLAD

1.2.1 Pokial z kontextu nevyplyva nieco iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujicimi pravidlami:

0) vyrazy v jednotnom Cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom ¢isle a naopak;
(ii) kazdy z gramatickych rodov oznaduje aj ostatné gramatické rody;
(iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade so

Zmluvou a odkazy na body, ¢lanky, €asti a Prilohy Zmluvy su odkazmi na body, ¢lanky,
Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

(iv) odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prisluSnu pravnu Upravu v plathom zneni,
pricom pokial su v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohach odkazy na ustanovenia
pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i nepriamo
nahradené inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa tieto odkazy na
ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo Ci
nepriamo nahradzaju pbévodné ustanovenia v ich plathom zneni, ak to neodporuje
dojednaniam Zmluvy, jej dodatkom alebo Priloham;

(v) odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom zneni,
vratane jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na zmenu dokumentu
vyzaduje suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento suhlas nebol poskytnuty;

(vi) slova oznacdujuce osoby alebo strany zahffiaju obchodné spolo&nosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieco iné;
(vii) ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit", "suhlas" alebo "dohoda" alebo slova

podobného vyznamu vyjadrujuce suhlasny prejav vble vyZaduju, aby suhlas alebo
dohoda boli urobené pisomne a doru¢ené v sulade s ¢lankom 18.3 (Komunikacia
a jazyk) Zmluvy;



1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3
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1.3.2

2.2

(viii)  bez zbyto&ného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dlh3ej, ako takej,
ktora je pri plneni s nalezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktord mozno
od dotknutej osoby spravodlivo, s ohfadom na charakter plnenia/povinnosti pozadovat,
nevyhnutna na splnenie prisluSnej povinnosti;

(ix) "pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlateny, pripadne
vyhotoveny elektronicky a existujlci vo forme trvalého zaznamui;
x) nadpisy v Zmluve majl iba informativny charakter a slGzia na lepSiu orientaciu v texte

Zmluvy a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

Prilohy k Zmluve su jej neoddelitelnou sucastou. Neoddelitelnou stu¢astou Zmluvy su aj Prilohy
vyslovne neuvedené v ¢lanku 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy stali
na zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah Uprav a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnaku platnost a u¢innost, ako keby
bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obcianskeho zakonnika alebo osobitnych v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné.

SUCASTI ZMLUVY
Neoddelitelnou su€astou Zmluvy budu vSetky nasledujuce Prilohy Zmluvy aj s ich Prilohami:

a) Priloha €. 1 — Ponuka

b) Priloha €. 2 — Podklady

c) Priloha &. 3 — Specifikacia ceny

d) Priloha & 4 — Harmonogram — Zmluvné strany sa dohodli, Ze Harmonogram sa stane
sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 4 pri podpise Zmluvy

e) Priloha ¢. 5 — Subdodavatelia.

(dalej pre Zmluvu a vSetky jej Prilohy ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany sa dohodli, Zze predlozena Ponuka Zhotovitela sa stava sucastou tejto Zmluvy
a tvori Prilohu €. 1. Pokial su v8ak skuto¢nosti uvedené v Ponuke v rozpore s poziadavkami
tejto Zmluvy alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy, rozhodujuce su ustanovenia tejto Zmluvy, alebo
ktorejkolvek jej inej Prilohy.

UCEL A PREDMET ZMLUVY UCEL ZMLUVY

Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela v stlade so Zmluvou a platnymi Pravnymi predpismi tak, aby
v rdmci realizacie Strategického uzemia vznikli podmienky pre realizaciu uplnych, funkénych a
celistvych stavebnych a technologickych celkov, ktoré budu spifat poZziadavky zodpovedajtce
vysokému stavebno-technickému a technologickému Standardu obvykle kladenému na
moderné priemyselné parky, ako aj poziadavky osobitnych predpisov kladenych na tento druh
objektov, a to aj s ohladom na skutoCnost, Ze Strategické Uzemie je vyznamnou investiciou
uskutoChovanou vo verejnom zaujme a ma podporit strategicku investiciu do vystavby
vyrobného zavodu strategického investora.

PREDMET ZMLUVY

2.2.1 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo riadne a véas,

vratane realizacie Stavebnej ¢asti, vypracovania Dokumentéacie, Dokumentécie skutoéného
realizovania a Dokumentéacie pre Kolauda¢né rozhodnutie a vykon dalSich suvisiacich
¢innosti v kvalite, rozsahu a ¢ase dohodnutom touto Zmluvou a zavazok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za zhotovené Dielo Zmluvnu cenu, a to vSetko za podmienok
ustanovenych touto Zmluvou.
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2.2.3

Zmluvné strany sa dohodli, ze pokial tato Zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré svojim
obsahom nezodpovedaju uvedenému predmetu plnenia Zhotovitela, tieto ustanovenia
sa nebudu aplikovat'.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych
na realizaciu Diela podla Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela podla ¢lanku 2.2.1 tejto Zmluvy spociva v rdmci vykonavania Diela najma
(nie v8ak vyluéne) v povinnosti Zhotovitela:

2.2.3.1 navrhnut a vypracovat nasledovnu dokumentaciu:

1. Projekt organizécie vystavby;

2. Kontrolny a skusobny plan;

3 Dokumentaciu skuto¢ného realizovania, v rozsahu a Cleneni podla tejto Zmluvy,
Podkladov a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpe€enie splnenia ucelu
Zmluvy podra &lanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy, v stlade aktualnym stavom po
zrealizovani Stavebnej ¢asti;

4, Dokumentaciu o kvalite verejnej prace v sulade so Zakonom o verejnych pracach, v
rozsahu a €leneni podla Podkladov a Ponuky;
5. Dokumentaciu pre Kolaudaéné rozhodnutie vypracovanu na zaklade Dokumentacie

pre Stavebné povolenie a v stlade so Stavebnym povolenim a ostatnymi
rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami PrisluSnych organov
a podmienkami v nich obsiahnutymi s obsahom, v rozsahu a Cleneni podla
Podkladov a Ponuky;
to v8etko v sulade so Zmluvou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na
zabezpe&enie spinenia Géelu Zmluvy podla élanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy.

2.2.3.2 vykonat Stavebnu Cast, ktora je blizSie Specifikovana v Podkladoch a Ponuke (najma hrubé

terénne Upravy na Vymedzenom Gzemi) v sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade
Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia Ucelu Zmluvy podfa clanku
2 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.3 vykonat Inzinierske Cinnosti, ktoré su blizSie Specifikované v Podkladoch a Ponuke v sulade

s Dokumenticiou pre Stavebné povolenie, Stavebnym povolenim, so Zmluvou,
Dokumentaciou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia
U&elu Zmluvy podra élanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy; Pre vylugenie pochybnosti Zmluvné
strany potvrdzuju, Ze vydanie Stavebného povolenia, Kolaudaéného rozhodnutia a
Rozhodnutia o odfiati zabezpedi Objednavatel;

2.2.3.4 vykonavat Cinnost koordinatora bezpeénosti v zmysle nariadenia VIady Slovenskej

Republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko v zneni zékona €. 469/2022 Z. z., pric¢om Objednavatel poveruje Zhotovitela
vykonom ¢&innosti koordinatora bezpecénosti v zmysle nariadenia VIady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
v zneni zakona €. 469/2022 Z. z.;

2.2.3.5 vykonavat dalSie ¢innosti pre Objednavatela suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, ktorych

obsah je blizSie vymedzeny v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spocivaju najma nie vSak
vyluéne vo vykonavani ¢innosti v sulade so Zakonom o verejnych pracach a vo vykonavani
dalSich €innosti podla tejto Zmluvy a jej Priloh;

2.2.3.6 zabezpecit meranie prac spésobom podla ¢lanku 8 (Meranie a ocefovanie) tejto Zmluvy;

2.2.3.7 odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednéavatel uplatni svoje naroky zo zodpovednosti za

vady v zmysle tejto Zmluvy;

2.2.3.8 viest komunikaciu s osobami uréenymi Objednavatelom;
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2.2.3.9 vykonavat dalSie €innosti pre Objednavatela suvisiace s plnenim podfa tejto Zmluvy, ktorych

obsah je blizSie vymedzeny v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spocivaju najma nie vsak
vyluéne vo vykonavani €innosti v stlade so Zakonom o verejnych pracach, v povinnosti
vypracovat kontrolny a skisobny plan verejnej prace (Diela), plan uzivania verejnej prace
(Diela) a vo vykonavani dalSich ¢innosti podla tejto Zmluvy a jej Priloh;

2.2.3.10 viest komunikaciu a vyhotovit Dokumentaciu dvojjazyéne — v slovenskom jazyku

224

2.25

2.2.6

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

a v anglickom jazyku.

V pripade, Ze bude potrebné spresnit poziadavky na Dielo, uplatni sa postup podla ¢lanku 3.7.5
(Rozhodnutia) podla tejto Zmluvy.

Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze Dielom sa rozumie kazda cinnost Zhotovitela
vykonavana na zaklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na to, & ma vysledok tejto Cinnosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zakonnika alebo diela v zmysle
§ 3 Autorského zakona, alebo ¢&i vysledkom tejto Cinnosti je alebo nie je hmotny substrat.

Pre vylu€enie pochybnosti sa dalej uvadza, Ze odplata za vykon vSetkych innosti vykonanych
Zhotovitefom podla tejto Zmluvy je su€astou Zmluvnej ceny.

VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel vykonava Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dohodnutej Lehote
realizacie.

Ak nie je v Zmluve stanovené inak, zaplati Zhotovitel vSetky poplatky, vypozicné a akékolvek
dalSie platby za:

a) prirodné materialy ziskané mimo Staveniska, a

b) odvoz materialov po demolaciach a vykopoch a dalSich nadbytonych materialov (i uz
prirodnych alebo umelych), okrem pripadu, kedy sa priestory pre ich uloZenie
nachadzaju na Stavenisku a sU uvedené v Zmluve.

Zhotovitel vykonava Dielo s vynalozenim odbornej starostlivosti, efektivne a v sulade
s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami a znalostami.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat Pravne predpisy, postupovat v sulade
s poziadavkami vSetkych STN, ktoré boli vydané a slvisia s plnenim vykonavanym na zéklade
tejto Zmluvy, s poziadavkami vyplyvajucimi z Podkladov, s Pokynmi, s poziadavkami,
rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Prislusnych organov, v silade
s spresneniami poziadaviek na Dielo v sulade s postupom podla ¢lanku 2.2.4 tejto Zmluvy,
a v sllade s vyjadreniami a stanoviskami Objednavatela alebo Dozoru Objednavatela, o ktoré
Zhotovitel poziadal v sulade s ¢lankom 3.3.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaobstarat a udrZiavat' v platnosti po potrebnu resp. nevyhnutni dobu
vSetky prisluSné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné
dokumenty, ktoré su potrebné na realizaciu Diela podla Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo
vztahu ku konkrétnemu prislusnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii,
certifikatu, licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak. Zhotovitel je povinny udrziavat v platnosti vSetky prisluSné opravnenia, privolenia,
suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie ainé dokumenty, ktoré boli sucastou
Podkladov a su potrebné na realizaciu Diela podfa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu
ku konkrétnemu prislusnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu,
licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitefl je povinny predloZit podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje uskutoénit
za UCelom realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objednavatela alebo Objednavatel
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3.1.7

3.2

3.21

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.3

3.24

3.24.1

3.24.2

3.243

poziada. Bez predchadzajuceho upozornenia Dozoru Objednavatela alebo Objednavatela
Zhotovitel nesmie vykonat Ziadnu podstatni zmenu tychto opatreni a metéd.

Zmluvné strany sa odchylne od ustanovenia § 557 Obchodného zakonnika dohodli, Ze
Zhotovitel nie je opravneny akykolvek vysledok jeho Cinnosti podfa tejto Zmluvy poskytnut tretej
osobe.

VECI URCENE NA VYKONANIE DIELA

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dokumentaciu, Pracovnikov Zhotovitefa, Vybavenie,
spotrebovavané prostriedky a iné veci a sluzby, ¢i uz do€asného alebo trvalého charakteru,
ktoré su pozadované v Zmluve.

Dodanie Vybavenia

Zhotovitel pisomne oznami Dozoru Objednavatela najmenej tri (3) Dni pred datumom dodania,
kedy bude na Stavenisko dodané nejaké Zariadenie Zhotovitela alebo vyznamnejSia polozka
iného Vybavenia.

Zhotovitel je zodpovedny za balenie, nalozenie, prepravu, dodavku, vyloZenie, skladovanie a
ochranu v8etkého Vybavenia a dalSich veci vyZzadovanych pre realizaciu Diela.

Zhotovitel zabezpecli a zodpoveda za to, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla
Skoda ¢&i ina ujma v dbsledku poskodenia, spdsobeného prepravou Vybavenia, a v pripade jej
vzniku je povinny uhradit Objednavateflovi alebo tretej osobe celu vzniknutu Skodu.

Zariadenie Zhotovitela

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Zariadenia Zhotovitela. Vyhradnym u€elom Zariadenia
Zhotovitela dopraveného na Stavenisko je realizacia Diela.

Zariadenia a Material poskytované Objednavatelom

Objednavatel moéze poskytnat Zariadenia Objednavatela (ak nejaké su) na pouzitie
Zhotovitelovi pri realizacii Diela v sulade s podrobnostami, ustanoveniami a cenami uvedenymi
v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode Zmluvnych stran v silade s touto Zmluvou. Pokial nie je
v tejto Zmluve stanovené inak, Objednavatel nezodpoveda za Zariadenia Objednavatela pokial
s nimi manipuluju, riadia ich, ovladaju alebo ich kontroluju Pracovnici Zhotovitela. V takomto
pripade za Zariadenia Objednavatela zodpoveda Zhotovitel.

Primerané mnozZstva a splatné Ciastky za pouZitie Zariadeni Objednavatela odsuhlasi, alebo o
nich rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s C¢lankami 15.1 (PoZiadavky (naroky)
Objednéavatela) tejto Zmluvy a 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotovitel' zaplati tieto Ciastky
Objednavatelovi.

Objednavatel mbze Zhotovitelovi bezplatne poskytnut viastné Materidly alebo Zariadenia
Objednavatela (ak nejaké su) v sulade s podrobnostami uvedenymi v tejto Zmluve alebo
osobitnej dohode Zmluvnych stran v silade stouto Zmluvou. Objednavatel na vlastné
nebezpecenstvo a naklady doda tieto Materialy alebo Zariadenia Objednavatela na Stavenisko
v Case, o ktorom najmenej Strnast (14) Dni vopred informuje Zhotovitela. Zhotovitel Materialy
alebo Zariadenia Objednavatela prevezme, skontroluje a ihned oznami Dozoru Objednavatela
nedostatok, vadu alebo poSkodenie tychto Materidlov alebo Zariadeni Objednavatela. Pokial sa
Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel okamzite odstrani oznameny nedostatok, vadu
alebo poskodenie.
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3.2.4.4 Po dokonéeni Diela resp. po zaniku zavazku Zhotovitela Dielo vykonat je Zhotovitel povinny

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

bez zbyto&ného odkladu vratit Objednavatelovi Zariadenia Objednavatela od neho prevzaté
alalebo Materialy poskytnuté Objednavatelom, ktoré sa nespracovali pri vykonavani Diela.

POKYNY

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany, je mu opravneny dat Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel alebo Objednavatelom poverena osoba.

Zhotovitel je vzdy povinny konat v silade s Pokynmi, a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajici pisomny suhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatefom poverenej osoby ku konaniu podfa vlastného uvazenia,
alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobit' v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu
nudze na ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného sihlasu
Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatefom poverenej osoby nie je mozné
rozumne vyzadovat, (iii) su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, na ¢o
Zhotovitel pisomne upozornil Objednavatela alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenu osobu alebo (iv) by mohli ohrozovat bezpeénost a zdravie na
Stavenisku.

Pokial si niektora zalezitost poCas vykonavania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatela, Zhotovitel je povinny poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel je povinny
vydat Pokyn najneskér do siedmich (7) Dni odo dna, kedy Zhotovitel o vydanie Pokynu pisomne
poziadal.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér nasledujuci pracovny den pisomne oznamit
Objednavatelovi vSetky skutoCnosti a okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich
dozvedel a ktoré mézu mat vplyv na zmenu Pokynov. Ak v3ak nedbjde k zmene Pokynov
Objednavatelom, je Zhotovitel povinny postupovat podla pévodnych Pokynov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost Pokynov
na udely zabezpedéenia spinenia G&elu Zmluvy podia &lanku 2 (Udel Zmiuvy) tejto Zmluvy
a riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel méze tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti. Taktiez je povinny pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore s Pravnymi predpismi,
inak bude zodpovedny za Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu bude Objednavatefl trvat
na jeho dodrzani, €o oznami pisomne Zhotovitelovi do siedmich (7) Dni odo dna, kedy obdrzal
upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splnit, nebude vsak
zodpovedny za Skodu spbdsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak Objednavatel neoznami
Zhotovitefovi vo vy38Sie uvedenej lehote, Ze trva na svojom Pokyne, ma sa za to, Ze
Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nesplni.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné
al/alebo hrozi, Ze sa realizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekéza
v riadnom vykonavani Diela, alebo ak Pokyn nebude vydany v primeranom ¢ase v zmysle
Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o
tom, preco a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeskania alebo
prerusenia prac.

Ak Zhotovitefovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady ako désledok toho, Ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) ¢ase, alebo boli
prace prerusené v dbsledku nevhodného Pokynu, ktory je 3pecifikovany v upozorneni s
prilozenymi podrobnostami a na splneni ktorého Objednavatel trval, Zhotovitel da Dozoru
Objednavatela dalSie upozornenie a podfa €lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy
bude mat’ narok na:

a) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
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3.3.8

3.3.9

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.5

Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a
b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.

Avsak pokial (a do tej miery ak) omeskanie bolo spdsobené nejakou chybou alebo omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich
predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZzenie Lehoty realizacie, ani
uhradenie Nakladov.

VLASTNICTVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela je od pocCiatku Objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.

Nebezpecéenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela prevzatim Diela Objednavatelom
podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto Zmluvy.

V pripade vydania Preberacieho protokolu na ¢ast Diela podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a
jeho Casti) tejto Zmluvy prechadza na Objednavatela povinnost starostlivosti o tuto ¢ast Diela
a nebezpecenstvo Skody na tejto Casti Diela.

Aj po prechode nebezpeCenstva Skody na Objednavatela v sulade stymto &lankom 3.4
(Vlastnictvo a nebezpecenstvo $kody) tejto Zmluvy, bude Zhotovitel zodpovedat za dozor na
vSetky prace, ktoré treba vykonat ku dfiu uvedenému v Preberacom protokole, pokial Dozor
Objednavatela nestanovi, Ze chybajlce prace boli dokonéené.

V pripade straty, znienia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela prip. jeho Casti, Vybavenia,
alebo Dokumentacie poCas obdobia, v ktorom za nenesie zodpovednost Zhotovitel, z
akychkolvek dévodov, ktoré nie su uvedené v ¢lanku 12.2 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady a nebezpelenstvo napravit stratu, zni¢enie alebo
posSkodenie tak, aby Dielo prip. jeho ¢ast, Vybavenie, a Dokumentacie zodpovedali
podmienkam tejto Zmluvy.

Po prevzati Diela Objednavatelom podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho casti) bude
Zhotovitel nadalej zodpovedat za akukolvek stratu, zni¢enie alebo Skodu spdsobenu:

a) akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitela, alebo inych oséb, za ktoré
Zhotovitel zodpoveda,

b) ktoré vzniklo v dosledku €innosti Zhotovitela pred prevzatim Diela Objednavatefom, za
ktoré bol Zhotovitel zodpovedny.

Material (okrem vlastného Materialu Objednavatela poskytnutého podla ¢&lanku 3.2.4
(Zariadenia a Material poskytované Objednavatelom) tejto Zmluvy) zostdva vo vlastnictve
Zhotovitela az do doby, ked sa spracovanim stane su¢astou predmetu Diela. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na veciach, ktoré prevzal na vykonanie Diela od Objednavatela.
NebezpeCenstvo Skody na Zariadeniach Objednavatela a Materialoch poskytovanych
Objednavatefom po ich prevzati Zhotovitelom bude znasat Zhotovitel a takyto Material alebo
Zariadenia Objednavatela bude Zhotovitel opatrovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

SUCINNOST

Objednavatel je povinny na ziadost Zhotovitela poskytnut Zhotovitelovi za ucelom a v rozsahu
nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia U¢elu Zmluvy potrebnu sucinnost’ spocivajucu najma
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3.6

3.7

3.7.1

3.7.11

3.7.1.2

3.7.1.3

3.7.1.4

3.7.15

3.7.1.6

v udeleni potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela, udeleni suhlasov a privoleni pri
Ziadostiach Zhotovitela o potrebné povolenia, licencie alebo schvalenia vyzadované Pravnymi
predpismi, ktoré je Zhotovitel povinny ziskat podlfa ¢&lanku 18.5 (DodrZiavanie Pravnych
predpisov) tejto Zmluvy, uzavreti prislusnych zmldv potrebnych na plnenie povinnosti
Zhotovitefa podla Zmluvy. Zhotovitel je povinny v€as, najneskér vSak patnast (15) Dni vopred,
Objednavatela pisomne poziadat o udelenie takychto plnomocenstiev, suhlasov a privoleni,
v opacnom pripade zodpoveda za spésobenu Skodu. Objednavatel je dalej povinny poskytovat
Zhotovitelovi informacie, Podklady, vyjadrenie a stanoviska v rozsahu nevyhnutnom na plnenie
tejto Zmluvy za predpokladu, Ze je mozné to od neho spravodlivo poZadovat.

PRACOVNICI OBJEDNAVATELA A PRACOVNIiCI OBJEDNAVATELOM POVERENEJ
OSOBY

Objednavatel zabezpecli, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici Objednavatelom
poverenej osoby na Stavenisku, ako aj iné osoby odbévodnene sa pohybujlice v arealoch,
v ktorych sa Stavenisko nachadza:

a) spolupracovali pri Usili Zhotovitela podla ¢lanku 3.16 (Spolupraca) tejto Zmluvy, a

b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyzaduju od Zhotovitela podla pism. (a), (b), a
(c) €lanku 4.5.4.2 tejto Zmluvy a podla ¢lanku 4.5.5 (Ochrana Zivotného prostredia) tejto
Zmluvy.

DOZOR OBJEDNAVATELA
Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednavatela

Objednavatel méze, avSak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela, ktory bude
vykonavat’ povinnosti jemu vyplyvajuce zo Zmluvy. V pripade, ze Dozor Objednavatela nebude
Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podla tejto Zmluvy vykonavat osoba uréena podla
potreby Objednavatelom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto ¢lanku 3.7.1 tejto Zmluvy, ako
aj dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuju povinnosti Dozoru Objednavatela sa
primerane pouziju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom poverenej osoby. Ak
Objednavatel planuje vymenovat Dozor Objednavatela, ale tento nevymenuje v primeranom
Case pred Datumom zacatia prac podfa ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, Objednavatel je
povinny menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na prechodnu dobu, kym nebude menovany
Dozor Objednavatela, opravnenia a povinnosti Dozoru Objednavatela podla tejto Zmluvy.

Persondl Dozoru Objednavatela musi zahffiat dostato¢ne kvalifikovanych inzinierov a dalSich
odbornikov, ktori si kompetentni vykonavat tieto povinnosti.

Dozor Objednavatela nie je opravneny dopifiat/menit Zmluvu.

Dozor Objednavatela je opravneny uplatiiovat pravomoci, ktoré mu prislichaju tak, ako su
uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

Kedykolvek Dozor Objednavatela vykonava urcitd Cinnost, pre ktorl sa vyzaduje suhlas
Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa predpoklada, ze Objednavatel mu taky suhlas
udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:
a) kedykolvek si Dozor Objednavatela plni svoje povinnosti, alebo vykonava ¢&innosti

uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze Dozor Objednavatela
kona v mene a na ucet Objednavatela;

b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktorukolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti podfa Zmluvy;
c) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, Pokyn, upozornenie,

navrh, poziadanie, skusSka alebo podobny uUkon Dozoru Objednavatela (vratane
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3.7.2

3.7.2.1

3.7.2.2

3.7.2.3

3.7.3

3.7.3.1

3.7.3.2

absencie nesuhlasu), ma rovnané ucinky, akoby konal samotny Objednavatel; a

d) kedykolvek si urtita zalezZitost vyZaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skiSku alebo podobny ukon
Dozoru Objednavatefa, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat' v lehote
primeranej podla konkrétnych okolnosti a poc¢inat si pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedoslo k omeskaniu ¢innosti Zhotovitela vykonavanych podla
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dozoru Objednavatela poskytne potrebnu
sucinnost, ktora umozni Dozoru Objednavatela konat v sulade s predchadzajlicou
vetou.

Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela

Dozor Objednavatela je opravneny poverit vykonom povinnosti a delegovat pravomoci na
svojich asistentov aje opravneny takéto poverenie vykonom povinnosti Ci delegovanie
pravomoci taktiez odvolat. Medzi tymito asistentmi méze byt staly dozorca stavby a/alebo
kontrolou plnenia Zmluvy. Poverenie vykonom povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich
odvolanie musi byt uskutoénené v pisomnej forme, v pripade Ze ide o subdodavatelov Dozoru
Objednavatela s predchadzajucim suhlasom Objednavatela, a voéi Zhotovitelovi bude uc¢inné
tretim (3.) DfAom od dorucenia oznamenia o povereni vykonom povinnosti alebo delegovani
pravomoci alebo o jeho odvolani, ak vtomto oznameni nebude uvedeny neskorsi termin.
Poverenie vykonom povinnosti a/alebo delegovanie pravomoci na asistenta bude obsahovat
vymedzenie rozsahu jeho pravomoci a/alebo povinnosti. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu
inak, Dozor Objednavatela nie je opravneny delegovat pravomoc rozhodovat o akejkolvek
zdélezitosti v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Asistenti v zmysle predchadzajuceho bodu musia byt osobami s vhodnou kvalifikaciou,
kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatfiovanie pravomoci, plynulo ovladajuci
slovensky jazyk.

Kazdy asistent, ktory bol povereny vykonom povinnosti, alebo na ktorého bola delegovana
pravomoc, bude opravneny vydavat Pokyny Zhotovitefovi vyhradne v rozsahu stanovenom
takymto poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, prehliadka,
Pokyn, upozornenie, navrh, ziadost, skuSka, alebo podobny uUkon asistenta, v sulade so
spominanym delegovanim, budd mat rovnaky ucinok, ako keby iSlo o uUkon Dozoru
Objednavatela, s tym ze:

a) akékolvek opomenutie schvalit pracu, zariadenie alebo Materialy nebude znamenat' ich
schvalenie, a preto nesmie obmedzovat pravo Dozoru Objednavatela zamietnut takuto
pracu, zariadenie alebo Materidly;

b) ak Zhotovitel spochybriuje akékolvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, predloZi tuto
zdéleZitost Dozoru Objednavatefa, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit' alebo
zmenit' takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

Pokyny Dozoru Objednavatela

Dozor Objednavatela méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyny a dodatocné alebo
upravené/pozmenené/doplnené Podklady v sulade s ¢lankom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré mézu
byt potrebné pre realizaciu Diela a odstranenie akychkolvek vad v sulade so Zmluvou.
Zhotovitel bude prijimat Pokyny iba od Dozoru Objednavatela, alebo od asistenta, na ktorého
boli delegované prislusné pravomoci podla ¢lanku 3.7.2 (Delegovanie pravomoci Dozorom
Objednavatela) tejto Zmluvy. Ak nejaky Pokyn predstavuje Zmenu, musi sa pouZit ¢lanok 9
(Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi plnit Pokyny vydané Dozorom Objednavatela alebo poverenym asistentom v

ktorejkolvek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozoru Objednavatela alebo poverenych
asistentov musia mat pisomnu formu. Ak Dozor Objednavatela alebo povereny asistent:
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3.7.3.3

3.7.4

3.7.5

3.75.1

3.75.2

3.8

3.8.1

3.8.2

a) vyda Ustny Pokyn a

b) obdrzi pisomné potvrdenie Pokynu od Zhotovitela (alebo v jeho mene) do dvoch (2)
pracovnych dni po vydani Pokynu a

c) nereaguje vydanim pisomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovnych dni

po obdrzani spominaného potvrdenia podla pism. (b) tohto ¢lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy,

potom takéto potvrdenie podla pism. (b) tohto ¢lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje pisomny
Pokyn Dozoru Objednavatela alebo povereného asistenta (podla okolnosti).

Ak Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Dozoru Objednavatela, je povinny predlozit tuto
zalezitost Objednavatelovi, rovnako, ak Zhotovitel spochybriuje Pokyn Objednavatelom
poverenej osoby, je povinny predlozZit tuto zalezitost Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit alebo zmenit' takéto rozhodnutie
alebo Pokyn.

Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zameru Objednavatela vymenit Dozor Objednavatela, je povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne meno, adresu a prislusnu prax predpokladaného nového (vymeneného)
Dozoru Objednavatela, s telefébnnymi a faxovymi Cislami a elektronickou adresou nového
Dozoru Objednavatela. Vymenovanie a odvolanie Dozoru Objednavatela sa stane vodi
Zhotovitelovi u€innym Dfiom nasledujucim po Dni doru€enia takéhoto pisomného oznamenia
Zhotovitefovi, ak nebude v tomto oznameni uvedeny neskorsi termin.

Rozhodnutia

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zalezitosti, bude Dozor Objednavatefa postupovat v sulade s tymto c&lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatelfa povinny predmet rozhodnutia
bezodkladne konzultovat s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut zhodu. Ak sa
zhoda nedosiahne, je ktorakolvek Zmluvna strana opravnena podat na miestne a vecne
prislusny sud v Slovenskej republike navrh, aby o takejto spornej veci rozhodol.

Dozor Objednévatela neodmietne odsuhlasit’ alebo uréit predizenie Lehoty realizacie (pred jej
vyprSanim alebo po fom) a/alebo dodatoénu platbu, a/alebo nahradu Né&kladov, a/alebo
zvySenie Zmluvnej ceny v pripadoch, kedy ma Zhotovitel podfa Zmluvy na uvedené pinenia
preukazatelny narok a poskytnutie uvedeného plnenia je v sulade s plathymi Pravnymi
predpismi.

PREDSTAVITEL ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny vymenovat pre ucely styku s Objednavateflom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednavatefom poverenou osobou pre ulely tejto Zmluvy svojho predstavitela
(zastupcu), ktory bude mat' vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene a na
Uucet Zhotovitela podla Zmluvy. Ak si Zhotovitel vyhradi rozhodovanie o niektorych
zdlezitostiach, je povinny rozsah tychto zalezitosti oznamit Objednavatelovi alebo Dozoru
Objednavatela pisomne a je povinny zabezpedit, aby o tejto zalezitosti rozhodol najneskdr do
sedem (7) Dni odo dna predlozenia tejto zalezitosti Predstavitelovi Zhotovitela, ak tato Zmluva
nestanovuje inu lehotu.

VSetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajluce pre Zhotovitela,
s vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukonenia Zmluvy, vymenovania a odvolania
Predstavitela Zhotovitela, bude v mene a na u&et Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat
Predstavitel Zhotovitela s tym, Ze na vykon tychto €innosti mdZze Zhotovitel pisomne poverit
ktorukolvek osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitelfa. Predstavitel Zhotovitefa mdze tymto
spbsobom poverit aj inu tretiu osobu. V takom pripade je v8ak povinny vyZiadat si
predchadzajuci pisomny suhlas Objednavatela a musi zabezpedit plnenie povinnosti podla
Clanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy. Akékolvek ur€enie, pokyn, kontrola, prehliadka,
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3.8.3

3.84

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

testovanie, suhlas, schvalenie alebo podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukolvek
takouto osobou bude mat rovnaké ucinky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitefom
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskdr dvadsatjeden (21) Dni pred Datumom zacatia prac predlozit
Dozoru Objednavatela na odsuhlasenie meno a osobné udaje osoby, ktorl Zhotovitel navrhuje
menovat za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo
dodato¢ne odvola, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu navrhnit rovnakym spésobom
inG vhodnu osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Dozoru Objednavatela, odvolat
Predstavitela Zhotovitefa alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela méa byt do€asne nepritomny na Stavenisku, po€as realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnud nahradni osobu (za podmienky
predchadzajuceho suhlasu Dozoru Objednavatela) a Dozor Objednavatela musi byt o tejto
skutoénosti riadne a véas informovany.

Predstavitel Zhotovitela musi, v zastupeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podla ¢lanku 3.7.3
(Pokyny Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitefa méze previest akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na
ktorukolvek kompetentni osobu a toto poverenie mdze s predchadzajucim suhlasom Dozoru
Objednavatela kedykolvek zrusit (odvolat). Plnenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MI¢anlivost)
tejto Zmluvy musi byt zabezpe€ené. Poverenie alebo jeho odvolanie je ucinné az doru¢enim
predchadzajuceho oznamenia, podpisaného Predstavitefom Zhotovitela, v ktorom bude
menovand tato poverena osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo opravnenia, ktoré sa jej
udeluju alebo rusia, Dozoru Objednavatefla.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky jazyk.

Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykonava konkrétnu d&innost' vyzadujucu suhlas
Zhotovitefla alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na uéely Zmluvy za to, Ze Zhotovitel alebo
jeho prislusny organ taky suhlas vydal.

TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNE SILY

Zhotovitel je povinny si sam zabezpecdit Pracovnikov Zhotovitela (ich vyplacanie, ubytovanie,
stravovanie a dopravu), ktori s nevyhnutni na realiziciu Diela v rozsahu, Urovni, kvalite a
lehotach pozadovanych Zmluvou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela, ktori vstupia na stavbu
Diela, boli jednoznaéne identifikovatelni k Zhotovitelovi pripadne Subdodavatelovi Zhotovitela.
Oznacenie bude viditefne umiestnené na ich pracovhom odeve. Zhotovitel je povinny vybavit
v8etkych Pracovnikov Zhotovitela potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami
podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Z&konnika prace a ostatnych Pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Zhotovitel je
povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitefa na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarusali dobré meno Objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze
Pracovnici Zhotovitela neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin
pripadne zvySkami tychto potravin.

Zhotovitel bude uplatfiovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky, ktoré nie su horsie,
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak nie su
aplikovatelné Ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel uplatfiovat mzdové tarify
a dodrziavat’ podmienky, ktoré nie su horSie nez vSeobecna Uroven miezd a podmienok, ktoré
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394

3.95

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

3.10

3.10.1

dodrzuju miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je odbor
alebo odvetvie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude (ani sa o to nebude pokusat) priamo &i nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spésobom najimat’ Pracovnikov Objednavatela, ktori sa
zUCastnovali alebo zucasthuju realizacie Zmluvy, a to az do upiného ukoncéenia spoluprace
Zmluvnych stran zalozenej touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny konat v sllade s prisluSnymi pracovno-pravnymi predpismi, ktoré sa
vztahuji na Pracovnikov Zhotovitela, vratane s Pravnymi predpismi tykajucimi sa
zamestnanosti, bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, socialneho zabezpedenia a udefovania
pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela dodrziavali
vSetky prislusné Pravne predpisy vratane tych, ktoré sa tykaju bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci.

Na Stavenisku sa nebudu vykonavat prace mimo pracovnu dobu povolenu prisluSnymi
Pravnymi predpismi, pripadne uveden( v Stavebnych povoleniach (ak taka je), okrem pripadov
ak by

(a) dal k tomu suhlas Dozor Objednavatela, alebo

(b) praca bola nevyhnutna alebo nutna k ochrane Zzivota alebo majetku alebo pre
bezpeclnost Diela;

o tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat Dozor Objednavatela.

Prace v Case od 20:00 hod. do 06:00 hod., resp. prace, s ktorymi je spojena produkcia hluku,
vibracii, prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spOsobilé obtazovat vlastnikov a
uzivatelov susediacich nehnutelnosti, je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred
udelenym pisomnym suhlasom Objednavatela.

Na poskytnutie a udrziavanie vSetkych potrebnych ubytovacich a socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela nie je povinny Objednavatel. Zhotovitel je zodpovedny za udrziavanie
potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany Zhotovitela poskytnuté a je zodpovedny za
poskytnutie a udrziavanie socialnych zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel tiez
poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela, ak je to uvedené v Zmluve, alebo
dohodnuté Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali doCasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich su€ast Staveniska.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat platné pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v rozsahu uvedenom v Zakonniku prace a v predpisoch vykonavajucich a savisiacich
(najma zakon ¢&. 124/2006 Z. z, o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov), ako aj predpisy hygienické,
poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

b) upozornit Objednavatela resp. Dozor Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na Stavenisku k ohrozeniu Zivota a zdravia Pracovnikov Zhotovitela,
Pracovnikov Objednavatela alebo tretich os6b &i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

c) v pripade vykonavania zvara&skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na
takéto prace a dodrzat potrebné pozZiarno-bezpeénostné opatrenia v sulade s prisludnymi
Pravnymi predpismi. Prikaz predloZi Zhotovitel na vedomie Objednavatelovi resp. Dozoru
Objednavatela pred zaciatkom takychto prac.
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3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

3.11

3.11.1

3.11.2

3.12

3.12.1

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpecnosti
Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov Objednavatela. Zhotovitel zabezpeci, aby boli na
Stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov
Objednavatefla, ak boli poskytnuté zo strany Zhotovitela, vykonané vhodné opatrenia pre nutné
socialne a hygienické poziadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel menuje na Stavenisku bezpecnostného technika, zodpovedného za désledné
dodrziavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat kvalifikaciu pre tato
¢innost a pravomoc vydavat pokyny a prijimat ochranné opatrenia pre prevenciu nehdd. V
priebehu celej realizacie Diela bude Zhotovitel poskytovat v8etko, o bude tato osoba pre vykon
svojej zodpovednosti a pravomoci pozadovat. Zhotovitel je povinny menovat aj koordinatora
projektovej dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v zmysle prislusnych Pravnych
predpisov.

Zhotovitel poSle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode resp. inom incidente ¢o
najrychlejsie po tom, ako k nej doslo. V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel uraz
vySetri a spiSe o flom zaznam v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Pravnych predpisov.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat spravy tykajuce sa ochrany zdravia,
bezpeCnosti a zabezpelenia os6b a 3kdd na majetku podla toho, ako to bude Dozor
Objednavatela odévodnene pozadovat.

Zhotovitel je taktiez povinny po celu dobu prijimat zodpovedajice opatrenia pre prevenciu
kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov
Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany os6b a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitefa nevstupovali na Stavenisko pod
vplyvom alkoholickych népojov alebo toxickych latok, neboli pri realizacii Diela pod vplyvom
alkoholickych népojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepozivali pri realizacii
Diela. Za tymto ucelom je Objednavatel resp. Dozor Objednavatela opravneny robit namatkové
kontroly.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie Pracovnikov Zhotovitela prip. inych
pracovnikov zuc€astnenych na stavbe Diela, v oblasti BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia v zmysle platnych Pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O vykonanom
Skoleni, realizovanom po podpisani tejto Zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zuCastnenych osbb, ktorého kopia bude odovzdana Objednavatelovi resp. Dozoru
Objednavatela pred zaciatkom prac. Objednavatel resp. Dozor Objednavatela je opravneny
skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost Pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach
uvedenych v tomto ¢lanku 3.10.7 a vylugit z vykonu prace na Diele pracovnika/kov, ktori budu
mat vazne nedostatky v danych oblastiach.

DOZOR ZHOTOVITELA

V priebehu celej realizacie Diela a tak dlho po nej, ako to bude Dozor Objednavatela
odbvodnene pokladat za nevyhnutné pre splnenie povinnosti Zhotovitela, zabezpedi Zhotovitel
potrebny dozor pre planovanie, zaistenie, riadenie, inSpekciu a skusanie prac.

Dozor bude vykonavany dostato¢nym po¢tom oséb, so zodpovedajicou znalostou slovenského
jazyka a znalostou ¢innosti, ktoré maju byt vykonané (vratane pozadovanych metod a technik,
rizik, ktoré pravdepodobne mdzu nastat a metdd ochrany pred nehodami) pre uspokojiva a
bezpelnu vystavbu Diela.

KVALIFIKACIA A KOMPETENCIE PRACOVNIKOV ZHOTOVITELA
Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vySkoleni a skiiseni a mali na vykon im zverenych ¢€innosti

prislusné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to pozadované Pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich
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3.12.2

3.12.3

3.13

3.14

3.14.1

3.14.2

predpisané kvalifikaCné predpoklady a osvedcenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli
platné po celd dobu vykonu ich prac na Diele. Dozor Objednavatela mdze pozadovat, aby
Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitela, vratane
Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka, ktory:

a) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

b) pini svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

c) porusuje akékolvek ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

d) sa opakovane a/alebo trvalo sprava tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravie alebo

ochranu zivotného prostredia, ¢i dobru povest Objednavatela.

Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne vymenuje alebo iniciuje vymenovanie vhodnej nahradnej
osoby.

V pripade, ze Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorej vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyzadoval preukazat splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstaravani prostrednictvom klfu€ovych odbornikov, sa Zhotovitel zavazuje, zZe
Cinnosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadaju do kompetencie tychto kli¢ovych
odbornikov, bude pocas celého trvania Zmluvy vykonavat prostrednictvom tych kfu€ovych
odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti technickej alebo odbornej
spOsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani. Zoznam tychto os6b je
uvedeny v Ponuke Zhotovitela, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy. V pripade potreby alebo
poziadavky Objednavatefa mozu byt klu€ovi odbornici vymeneni. Nahradenie kfucovych
odbornikov uvedenych v Ponuke Zhotovitela inymi kld€ovymi odbornikmi je mozné len so
suhlasom Objednavatela. V pripade takéhoto nahradenia, musia novi klu€ovi odbornici, ktori
nahradia tych pévodnych uvedenych v Ponuke Zhotovitela, spifiat rovnaké podmienky ako sa
pozadovali vramci preukazania splnenia podmienok uc€asti technickej alebo odbornej
spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani pre daného klu¢ového
odbornika.

ZAZNAMY O PRACOVNIKOCH ZHOTOVITELA A ZARIADENIACH ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam o0s0b pritomnych na stavbe Diela a zapisom v
stavebnom denniku uviest udaj o aktualnom pocte Pracovnikov Zhotovitela pritomnych na
stavbe Diela.

Zhotovitel bude priebezne viest a na poziadanie predkladat Dozoru Objednavatela podrobné
udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesidch, o ich Cinnosti a pocCte kazdého
z typov Zariadenia Zhotovitefa na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru
Objednavatela podrobné udaje kazdy kalendarny mesiac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, a to aZz do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom
protokole.

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel zodpoveda za vyber Subdodavatela/Subdodavatefov, priCom nesmie zadat
Subdodavatelovi/Subdodavatefom vyhotovenie celého Diela. Zhotovitel v Prilohe &. 5 tejto
Zmluvy uvadza udaje o vSetkych znamych subdodavateloch (Udaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), ktori sa budu
podielat na vyhotoveni Diela. Zoznam subdodavatelov uvedeny v Prilohe €. 5 obsahuje tiez
podiel zakazky, ktory Zhotovitel zadal Subdodavatelovi a konkrétnu cast Diela, ktord ma
subdodavatel vykonat a identifikaéné udaje navrhovaného Subdodavatela.

Zhotovitel bude zodpovedny za dodrziavanie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MlI¢anlivost) tejto
Zmluvy a je zodpovedny za akékolvek konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie
ktoréhokolvek Subdodavatela, jeho zamestnancov alebo os6b nim poverenych, akoby to bolo
konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za
akukolvek $kodu spdsobenu Subdodavatelom pri realizacii Diela Objednavatelovi a/alebo inym
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3.14.3

3.14.4

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

3.14.9

osobam. Zhotovitel je povinny zabezpedit a bude zodpovedat’ za splnenie vietkych ustanoveni
Zmluvy zo strany Subdodavatefov.

Zhotovitel je opravneny zadat subdodavku na realizacii Diela
Subdodavatelovi/Subdodavatefom v rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdodavatelov
uvedenému/uvedenym v prislusnej Prilohe tejto Zmluvy, ktora bude zodpovedat zoznamu
Subdodavatelov.

Inému Subdodavatelovi/Subdodavatelom je Zhotovitel opravneny zadat subdodavku na
realizacii Diela iba po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela, ktory nebude
bezdbvodne odopierany, pri€om na inych Subdodavatelov sa vztahuju rovnaké podmienky, aké
boli pozadované vo vztahu k Subdodavateflom podfa sutaznych podkladov verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva. Objednavatel vyda suhlas podfa tohto &lanku
Zmluvy v lehote do siedmych (7) Dni od prijatia Ziadosti o suhlas.

Zhotovitefl je dalej povinny zabezpedit, aby bol v zmluve so Subdodavatefom alebo v akejkolvek
inej pisomnej dohode so Subdodavatelom obsiahnuty suhlas Subdodavatela s prevodom prav
a povinnosti zo zmluvy so Subdodavatelom (vratane narokov Zhotovitela podla ¢lanku 3.15
(Postupenie prav zo subdodavky) tejto Zmluvy), zo Zhotovitela na Objednavatela alebo inu
osobu vybranu Objednavatelom v pripade ukonéenia Zmluvy, ukonéenia vykonavania ¢innosti,
ktoré su predmetom subdodavky, alebo v pripade vzniku zodpovednostnych narokov vodi
Subdodavatelovi. Bez uzatvorenia zmluvy o subdodavke a ziskania uvedeného suhlasu
Subdodavatela nie je Zhotovitel opravneny akukolvek subdodavku zadat Subdodavatelovi.

Zhotovitefl je pri zmene Subdodavatela povinny predkladat Objednavatefovi kompletny zoznam
Subdodavatelov. Takyto zoznam je zaroveri Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit na
poziadanie v lehote do Strnast (14) Dni od doru€enia takejto poziadavky Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatela

Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpoveda za to, aby vSetci Subdodavatelia mali platné
prislusné opravnenia, koncesie, certifikaty, licencie a tiez odbornu kvalifikaciu a dostatok
odbornych skusenosti, ktoré su nevyhnutné na vykonavanie prac podfa ich zmliv so
Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat vo€i Subdodavatelom v sulade so
zdsadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit Subdodavatelom v primeranej lehote
(nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutu cenu za riadne a v€asné vykonané prace podla
ich zmliv so Zhotovitefom. Zhotovitel nie je opravneny zakomponovat do zmliv so
Subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude Subdodavatelom zaplatené az po tom, ako
Zhotovitefovi zaplati Objednavatel. Tym nie su dotknuté naroky Zhotovitefa z vad plnenia
Subdodéavatelov.

Ak bude zrejmé, Ze niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky v slvislosti
s realizaciou Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny vyZadovat od Zhotovitela, aby ho
nahradil inym Subdodavatefom, ktory bude schopny predmetné zavazky plnit alebo, aby spinil
tieto zavazky sam.

3.14.10 Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatela predpokladany datum zadatia prac

Subdodavatela najmene;j tri (3) Dni vopred.

3.14.11 V pripade zmeny/doplnenia Subdodavatela po¢as trvania Zmluvy, ktora je vysledkom tohto

verejného obstaravania je Zhotovitel povinny Objednavatelovi najneskdér v den, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena Subdodavatela nastat, predlozit pisomné oznamenie o
zmene Subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel plnenia v percentach, ktory ma
v umysle zadat’ tretim osobam (Subdodavatelom), navrhovanych novych Subdodavatelov
(vratane udajov o osobe opravnenej konat' za prislusného Subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), predmety plnenia.
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3.14.12 Kazdy Subdodavatel, ktory méa povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,

musi byt v ilom zapisany v zmysle § 11 Zakona o verejnom obstaravani.

3.14.13 Ak doslo k vymazu Subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel povinny

3.15

3.16

3.16.1

3.16.2

3.17

3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.17.4

tuto skutoCnost oznamit Objednavatelovi a zaroveri nahradit takéhoto Subdodavatefla
Subdodavatelom, ktory bude spifat podmienky podfa bodu 3.14.11 tejto Zmluvy a ak méa
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v
zmysle § 11 Zakona o verejnom obstaravani.

POSTUPENIE PRAV ZO SUBDODAVKY

Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny postupit naroky Zhotovitela vzniknuté z vad
plnenia Subdodavatelov na Objednavatela alebo tretiu osobu uréenu Objednavatefom.

SPOLUPRACA

Zhotovitel je povinny v stlade so Zmluvou alebo podla Pokynov Dozoru Objednavatela zaistit
vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

a) Pracovnikom Objednavatela alebo Objednavatefom poverenym osobam aich
pracovnikom,

b) v§etkym inym zhotovitelom Objednavatela,

C) zamestnancom PrisluSnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a kontrolovat
metody a postup vykonavania prac na Diele,

d) Pracovnikom buduceho investora,

teda osobam, ktoré sa mézu podielat na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na Stavenisku
alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.

Kazdy takyto Pokyn méze tvorit Zmenu, ak a do takej miery, do akej spdsobi Zhotovitelovi
rozumne nepredvidatelné Naklady. Sluzby pre tieto osoby mézu zahffiat pouzitie Zariadeni
Zhotovitela, DoCasny objekt alebo umoznenie pristupu, za ktory zodpoveda Zhotovitel.

INi ZHOTOVITELIA OBJEDNAVATELA

Objednavatel si vyhradzuje pravo vstupit do samostatnych zmluvnych vztahov v sivislosti
s realizaciou Diela zabezpe&ovanim &innosti, ktoré su potrebné v slvislosti s realiziciou Diela,
inych ako tych, ktoré su predmetom plnenia podla tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny
informovat’ Zhotovitela o zhotoviteloch vybranych Objednavatefom a akychkolvek ich zmenach
najneskér tri (3) pracovné dni pred zalatim vykonavania prac tymto zhotovitelom
Objednavatefa.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi vSetky zrejmé nedostatky v praci ostatnych
zhotovitelov vybranych Objednavatefom, ktoré mézu mat’ vplyv na riadne a v€asné zhotovenie
Diela podfa Zmluvy ihned potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynalozenim riadnej odbornej
starostlivosti mal a mohol dozvediet. V pripade opomenutia takéhoto oznamenia nebude
Zhotovitel opravneny vznasat naroky voci Objednavatelovi v suvislosti so stazenim realizacie
Diela v d6sledku nedostatkov v poskytovani sluzieb zhotovitemi vybranymi Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zhotovitefom vybranym Objednavatelom poskytnut’ potrebna sucinnost
tak, aby mohli vykonavat’ svoje prace suvisiace s realizaciou Diela. Na uc€ely vykonu ich prac je
Objednavatel opravneny poskytnut zhotovitelom vybranym Objednavatelom informécie a Gdaje
tykajuce sa Zmluvy a prac Zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za akékolvek konanie alebo zanedbanie povinnosti akéhokolvek

zhotovitela vybraného Objednavatelom. Objednavatel je vSak povinny zmluvne zabezpedit, aby
zhotovitelia  vybrani  Objednavatelom  zodpovedajucim  spdsobom  spolupracovali
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3.17.5

3.17.6

3.18

3.18.1

3.18.2

4.1

41.1

4111

41.1.2

41.1.3

41.1.4

so Zhotovitelom pri realizacii Diela. Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost Dozoru
Objednavatela, ktory zabezpedi koordinaciu €innosti zhotovitelov vybranych Objednavatefom
s Cinnostami vykonavanymi Zhotovitelom.

Ustanovenim tohto ¢lanku 3.177 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto Zmluvy nie je dotknuta
povinnost Objednavatela postupovat v silade s povinnostami podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel neznasa naklady na vykonanie prac inymi zhotovitelmi Objednavatela a v pripade,
Ze takyto iny zhotovitel Objednavatela bude na zaklade dohody Zhotovitela a Objednavatela
pri ich uskuto€niovani pouzivat Zariadenia Zhotovitela, je povinny uhradit Zhotovitefovi odplatu
vo vySke, ktora bude pisomne dohodnuta medzi Zhotoviteflom a Objednavatefom.

PRACOVNICI BUDUCEHO INVESTORA

Objednavatel zabezpeci, aby Pracovnici budlceho investora:

a) spolupracovali pri Usili Zhotovitela podla ¢lanku 3.16 (Spolupraca) tejto Zmluvy, a

b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyzaduju od Zhotovitela podla pism. (a), (b), a

c) ¢lanku 4.5.4.2 tejto Zmluvy a podla ¢lanku 4.5.5 (Ochrana zivotného prostredia) tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit Pracovnikom buduiceho investora:

a) pristup na Stavenisko na ucely vykonavania beznych prieskumov a pripravnych prac
na realizaciu Projektu,

b) vykonavat akékolvek prehliadky, kontroly, skusky a merania na Stavenisku.

SPOSOB VYKONAVANIA DIELA
PODKLADY A DOKUMENTACIA
Podklady

Zhotovitel vyhlasuje, Zze v ramci Podkladov, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a boli
Zhotovitefovi odovzdané pred podanim jeho Ponuky, mu boli poskytnuté informacie, ktoré mézu
byt relevantné pre Dielo a su pre plnenie Zhotovitela podla tejto Zmluvy dostatoéné ako
vychodiskové technicko — obchodné acenové (daje, ataktiez mu boli poskytnuté dalSie
materidly, dokumenty a Udaje suvisiace s Dielom a Staveniskom, a podklady pre spracovanie
Dokumentacie. Zhotovitel tymto vyhlasuje, 2e Podklady, ktoré mu boli poskytnuté, su
dostatocné pre riadne plnenie Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze Podklady preskumal a detailne sa obozndmil s poZiadavkami
Objednavatela uvedenymi v Zmluve. V suvislosti s uvedenym Zhotovitel prehlasuje, ze
neidentifikoval Ziadne okolnosti majuce svoj priamy alebo nepriamy pdvod v Podkladoch, ktoré
by mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo inak ovplyvnit vykonanie Diela riadne a vCas v sulade so
Zmluvou.

Ostatné podklady potrebné za ucelom plnenia podla tejto Zmluvy nad ramec Podkladov
tvoriacich Prilohu &. 2 tejto Zmluvy je povinny zabezpeclit Zhotovitel, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Ak Objednavatel v suvislosti s predmetom plnenia podla tejto Zmluvy po¢as vykonavania Diela
obdrzi dalSie informacie a/alebo materialy, dokumenty, udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia
alebo stanoviska Prisludnych organov, ktoré by sa stali su¢astou Podkladov, ak by existovali
v Case uzavretia tejto Zmluvy, je povinny tieto bez zbyto¢ného odkladu odovzdat Zhotovitelovi.
O odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spiSe zaznam a stavaju sa sucastou
Podkladov.
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41.1.5

41.2

41.2.1

41.2.2

41.2.3

4.1.3

41.3.1

41.3.2

41.3.3

41.3.4

Zhotovitel nebude zodpovedny za akékolvek chyby, nepresnosti a nedostatky poziadaviek
Objednavatela uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezaruéuje, Ze tieto poziadavky su presné a
Uplné.

Uzivanie Podkladov Zhotovitelom

Nakolko Zhotovitel pouZzije Podklady, ktoré su sucastou tejto Zmluvy ako Priloha &. 2 ako aj tie,
ktoré nasledne ziska od Objednavatela, najma Dokumentéaciu pre Stavebné povolenie, udeluje
Objednavatel Zhotovitelovi bezodplatne vyhradny, ¢asovo a teritorialne neobmedzeny suhlas
(licenciu) na pouzitie Podkladov v rozsahu v akom spifiaju pojmové znaky diela v zmysle
Autorského zakona. Zaroven Objednavatel udeluje Zhotovitefovi suhlas na to, aby Zhotovitel
udelil akymkolvek tretim osobam suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu a sp6sobom /
sposobmi uvedenom / uvedenymi v tomto ustanoveni (tzv. sublicencia). Zhotovitel méze na
vlastné naklady vyhotovovat rozmnoZeniny, menit, pouzivat a ziskat tieto dokumenty na
dosiahnutie ucelu tejto Zmluvy a realizaciu Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit Podklady spdsobom, ktory zodpoveda plneniu Zhotovitela podfla
tejto Zmluvy, av§ak vyluéne za ucelom plnenia Zhotovitela a Objednavatel tymto vyhlasuije, ze
s ich pouzitim na tento ucel suhlasi.

Originaly Podkladov budu v starostlivosti a opatere Objednavatela, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve koépie Podkladov sa musia
poskytnut’ Zhotovitelovi, ktory si méze na svoje naklady urobit alebo vyziadat dalSie kopie.

Oneskorené dodanie Podkladov

Zhotovitel je povinny upozornit Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné a/alebo
hrozi, Ze sa realizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak Zhotovitel neobdrzi v primeranom Case
niektory potrebny nasledny Podklad, ktory bol v zmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran
povinny zabezpegit Objednavatel. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o potrebnom
Podklade, podrobnosti o tom, pre€o a dokedy by mal byt vydany/a, a podrobnosti o povahe a
rozsahu omeskania alebo prerusenia prac, ku ktorym pravdepodobne dbjde, ak takyto Podklad
bude vydany oneskorene.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady, ako désledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) Case, ktory je
Specifikovany v upozorneni s priloZenymi podrobnostami, Zhotovitel da Dozoru Objednavatela
dal3ie upozornenie a podla &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat’ narok
na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezZitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.

Av8ak pokial (a do tej miery ak) omeSkanie Dozoru Objednavatela bolo spésobené chybou
alebo omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentécie, alebo
oneskorenim s ich predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty
realizacie, ani uhradenie Nakladov.
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41.4

414.1

41.4.2

41.4.3

41.4.4

4145

41.4.6

4.1.4.7

41.4.8

4.1.5

415.1

41.5.2

41.5.3

4154

Dokumentéacia

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu v sulade s pozZiadavkami uvedenymi v Zmluve
a v sulade s platnymi Pravnymi predpismi.

Sucastou Dokumentacie su aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzivanie
ktorejkolvek Casti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentaciu v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Pokial je su¢astou Dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovend v mierke 1:500, resp. v mierke
pozadovanej Pravnymi predpismi, ak ma byt tato predkladana Prislusnym organom.

Pokial' je suCastou Dokumentacie pddorysné Clenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto
maju byt vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke pozadovanej Pravnymi predpismi, ak maju
byt tieto predkladané PrisluSnym organom.

Dokumentacia skutoéného realizovania a Dokumentacia pre Kolauda¢né rozhodnutie bude
vyhotovena v 6smych (8) paré vyhotoveniach v papierovej podobe a v jednom vyhotoveni
v digitalnej (elektronickej) forme vo formate dwg autocad a pdf.

Ostatna Dokumentacia musi byt vyhotovena v pocte dvoch (2) paré a v jednom vyhotoveni
v elektronickej forme (na CD alebo USB KIUCE).

Zhotovitel je dalej povinny:

a) predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu v stlade s postupmi stanovenymi v
Zmluve a v rozsahu podla tejto Zmluvy;

b) Dokumentacia musi obsahovat dodato¢né informacie pozadované Dozorom
Objednavatela na dopinenie,

c) pred zacatim preberacich skus$ok vykonavanych podla tejto Zmluvy je Zhotovitel

povinny predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu skuto¢ného realizovania a
priru¢ky vrozsahu podfa tejto Zmluvy; pricom Dokumentacia ma byt dostatocne
podrobna tak, aby Objednavatel mohol ¢ast Diela, ku ktorému sa vztahuje, riadne
prevadzkovat, udrzovat, pripadne demontovat, znovu zmontovat, upravovat a
opravovat. Takato Cast Diela sa nebude povazovat za dokon&enu pre ucely prebratia
podla ¢lanku 6.2 (Prebratie Diela ajeho casti) tejto Zmluvy dovtedy, kym tato
Dokumentacia a priru¢ky nebudud odovzdané Dozoru Objednavatela.

Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie

Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym a dokial ju neprevezme
Objednavatel.

Pokial sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru Objednavatela
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbyto¢ného odkladu po jeho vyhotoveni v pocte
vyhotoveni v sulade s ¢lankom 4.1.4.7 tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k tlaéenému zobrazeniu (kresbam, nacrtom,
Specifikaciam, spravam a inej dokumentécii, animaciam, a inym zobrazeniam) Dokumentécie,
ktorého prostrednictvom je samostatny druh, Cast alebo stupefi Dokumentéacie vyjadreny, ako
aj ku vSetkym ostatnym nosi€om s Dokumentéaciou ich prevzatim. Objednavatel ma pravo vyuZzit
Dokumentaciu pre Ucely realizacie Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je drzitelom vSetkych majetkovych prav k Dokumentécii, ma vyluéné
pravo na jej pouZitie vSetkymi moznymi spbsobmi, aké mu priznavaju PrisluSné predpisy
a medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenska republika viazand a mé opravnenie s fou
nakladat v plnom rozsahu. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze neporuSuje autorské ani iné prava tretich
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4.1.5.5

4.1.5.6

4.1.5.7

4.1.5.8

4159

0sbb, azaroven autorské prava tretich os6b nebudd porusené pouzitim Dokumentéacie
spOsobom predpokladanym touto Zmluvou a k tej ¢asti Dokumentacie, ktora bola vytvorena
osobou réznou od Zhotovitela, je Objednavatelovi opravneny udelit suhlas na pouzitie tejto Casti
Dokumentacie.

Pokial je suCastou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej ¢innosti autora chraneny ako predmet
duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje
Objednavatelovi vyhradnu (Zhotovitel sa zavazuje neudelit suhlas na jej pouzitie inej osobe bez
pisomného suhlasu Objednavatela), ¢asovo a teritoridlne neobmedzenu licenciu na pouzitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Casti a na ucel vyplyvajuci zo Zmluvy v rozsahu priprava,
realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnoZenin, verejné vystavovanie a verejnd prezentacia,
zmeny a spracovanie Dokumentacie, pricom zmeny a spracovanie Dokumentécie alebo/a jej
druhov, Easti a stupfiov sa uskuto¢nia najma za ucelom vykonania Uprav a prac v rozsahu
oprav, stavebnych Uprav, modernizacie a rozSirenia. Poas Zaruc¢nej doby je Objednavatel
opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit Dokumentaciu len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Zhotovitela.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena po
vykonani Diela akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit Dokumentaciu,
alebo dopracovat dalSie Casti Dokumentacie s pouzitim Zhotovitelom vypracovanych &asti
Dokumentacie a pouzit ju na dosiahnutie Ucelu tejto Zmluvy a realizaciu Diela, ak déjde k zaniku
tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, ze zabezpeci plnenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom osob, ktoré
su nositelom autorizanych opravneni podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, alebo
inych autorizaénych opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek
Casti Dokumentacii resp. pouzitim Dokumentacie na ucel predpokladany touto Zmluvou
vyzaduju.

Zhotovitel tymto v sulade s § 72 Autorského zakona dalej Objednavatelovi udeluje vyslovny
predchadzajuci suhlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie v rozsahu
udelenej licencie, ako aj na postupenie licencie. O osobe postupnika je Objednavatel povinny
informovat’ Zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu.

Odplata za licenciu podla tohto ¢lanku 4.1.5 (Autorské prava k Dokumentécii a Licenéna zmluva
a uzivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnuta v Zmluvnej cene a Zhotovitefovi nepatri za
poskytnutie tejto licencie ziadna dalSia odplata.

4.1.5.10 Licencia sa povaZuje za poskytnutu odo dha dodania Dokumentacie podla &lanku

4.1.6

41.6.1

41.6.2

4.1.6.3

4.1.5.2 tejto Zmluvy.
Projekt organizacie vystavby

Zhotovitel na zaklade Podkladov v lehote do sedem (7) Dni odo dfia doru€enia Dokumentacie
pre Stavebné povolenie vyhotovi POV a predlozi POV na schvalenie Objednavatelovi.
Objednavatel ma sedem (7) Dni na posudenie POV a komunikovanie svojich pripomienok
Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskdr do pat (5) Dni po doruceni pripomienok tieto zapracuje a
odstrani zistené nedostatky POV. Prevzatie takto upraveného POV, pripadne prevzatie POV,
ku ktorému neboli vznesené pripomienky, potvrdi Objednavatel preberacim protokolom.

POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu stdva su€astou Dokumentacie a je pre
Zhotovitela zavazny.

POV bude vypracovany v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie a Pravnymi
predpismi. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavebné povolenie podla &lanku 4.3.4 tejto
Zmluvy a Zhotovitel v pripade potreby zosuladenia POV so Stavebnym povolenim zaktualizuje
POV tak, aby zodpovedal podmienkam uvedenym v Stavebnom povoleni, priom sa uplatni
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4.1.7

41.7.1

41.7.2

41.7.3

4.1.7.4

4.1.8

418.1

4.1.8.2

4.1.9

419.1

postup podfa c¢lanku 4.1.6.1 tejto Zmluvy s tym rozdielom, Ze Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi aktualizovany POV v lehote do piatich (5) Dni od doruenia Stavebného
povolenia.

Dokumentacia skuto¢ného realizovania

Zhotovitel vyhotovi a bude udrziavat aktualnu sadu zaznamov skuto&ného realizovania Diela
v rozsahu podla tejto Zmluvy, z ktorej bude zrejmy skutony stav umiestnenia, velkosti a
podrobnosti prac, tak ako boli vykonané.

Zhotovitel dodatoc¢ne pripravi a odovzda Objednavatelovi na kontrolu vykresy a dalSiu
Dokumentaciu skutoéného realizovania, znazorfujucu ako boli vykonané vsetky prace.
Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelovi, ¢i rozsah, systém odkazov a suvisiacich detailov v rdmci
takto odovzdanych vykresov je pre Objednavatela dostatocny.

Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skutoéného realizovania v stlade s Pravnymi
predpismi a poziadavkami uvedenymi v Zmluve.

Vykresy a Dokumentaciu skuto€ného realizovania Zhotovitel doruci a protokolarne odovzda
Objednavatefovi najneskér do tridsat (30) Dni od vydania prislusného Kolaudaéného
rozhodnutia. Objednavatel ma tridsat (30) Dni na posudenie tychto vykresov a Dokumentacie
skuto€ného realizovania a dalSich desat (10) Dni na komunikovanie svojich pripomienok
Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do Strnastich (14) Dni po doruceni pripomienok tieto
zapracuje a odstrani zistené nedostatky vykresov/Dokumentacie skutoéného realizovania.
Prevzatie takto upravenych vykresov/Dokumentacie skutoéného realizovania, pripadne
prevzatie vykresov/Dokumentacie skutoéného realizovania, ku ktorej neboli vznesené
pripomienky, potvrdi Objednavatel preberacim protokolom.

Spoloéné ustanovenia tykajuce sa Podkladov a Dokumentacie

Ak niektord zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente
tvoriacom sucast Podkladov alebo Dokumentacie, ktory bol vypracovany na pouzitie pri
realizacii Diela, oznami tato Zmluvna strana spominanu chybu alebo vadu okamzite druhej
Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny uchovavat na Stavenisku jednu képiu tych dokumentov tvoriacich suéast
Podkladov a/alebo Dokumentacie, ktoré su potrebné v zmysle 8§ 43i Stavebného zakona
a ostatnych Pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pokial ide o vSetky
ostatné dokumenty tvoriace suCast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na
nahliadnutie Pracovnikom Objednavatela bez zbytocného odkladu potom, ako o to niektory
z Pracovnikov Objednavatela poziada. VSetky dalSie dokumenty tykajuce sa Diela alebo jeho
Zmeny, €i uz v originali alebo kopii, musia byt k dispozicii na kontrolu kompetentnym Prislusnym
organom (napr. Statny stavebny dohlad), ktoré maju pravomoci v zmysle Pravnych predpisov.
K dispozicii musi byt tiez stavebny dennik vedeny Zhotoviteflom, do ktorého je organ Statneho
stavebného dohladu opravneny robit zaznamy.

Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie

Dokoncéena Dokumentacia, resp. dokoncené Easti Dokumentacie sa budu odovzdavat postupne
podla Harmonogramu. Kazda ¢ast Dokumentacie sa povazuje za ucelenu ¢ast plnenia a bude
protokolarne odovzdana Objednavatelovi samostatne postupom ustanovenym v tomto ¢lanku
4.1.9 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie) tejto Zmluvy. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené
inak, Dokumentacia sa povazuje za dokoncenu dfiom vydania preberacieho protokolu podla
¢lanku 4.1.9.4 tejto Zmluvy.
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419.2

4.1.9.3

4194

4.1.9.5

4.2

42.1

42.1.1

421.2

4213

42.1.4

4215

V pripade Dokumentacie pre Kolauda¢né rozhodnutie sa tato ¢ast Dokumentacie povazuje za
dokonéenu drom pravoplatnosti prislusného Kolaudaéného rozhodnutia. Dokumentacia o
kvalite verejnej prace sa povazuje za dokonenu dhom pravoplatnosti posledného
Kolaudag&ného rozhodnutia.

Objednavatel je povinny do desiatich (10) Dni od odovzdania kazdej jednotlivej Casti
Dokumentacie vydat Zhotovitefovi samostatny preberaci protokol, ktory bude obsahovat
struény popis prislusnej C€asti Dokumentacie, datum jej prevzatia a podpis Zastupcu
Objednavatera.

V pripade, Zze ma odovzdavana ¢ast Dokumentacie pri preberani zjavné vady, alebo doklady,
ktoré maju byt s fnou odovzdané, nie su kompletné, je Objednavatel opravneny odmietnut jej
prevzatie. O odmietnuti prevzatia prislusnej ¢asti Dokumentacie s popisom vad, ktoré boli
dévodom na odmietnutie jej prevzatia, je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela pisomne
v rovnakej lehote, ako je ur€ena na jej prevzatie v ¢lanku 4.1.9.4 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze Objednavatel prevezme odovzdavanu ¢ast Dokumentacie s vadami, budu vady
popisané v preberacom protokole podla ¢lanku 4.1.9.4 tejto Zmluvy s uréenim terminu na
odstranenie vad.

STAVENISKO
Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom

Objednavatel je povinny Zhotovitefovi v nevyhnutnom rozsahu spristupnit Stavenisko na
Ucely spracovania Dokumentacie bez zbytoéného odkladu potom, ako ho o spristupnenie
Staveniska Zhotovitel pisomne poziada, nie v§ak neskér ako na Datum zacatia prac podla
¢lanku 5.1.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit' v Defi dohodnuty alebo
urCeny v oznameni o Datume zacatia prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy. Pri
odovzdani Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci(cie) protokol(y).
Ak z odovzdavacieho(cich) protokolu(ov) vyplynd pre Zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté
v Zmluve, zavazuju sa ich Zmluvné strany splnit v lehotach dohodnutych v odovzdavacom
protokole(och). Odovzdavaci protokol bude vZdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom
jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat popis Staveniska vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych
meradiel odberu médii a poznamok k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty
alebo uréeny Den, plati, Ze Zhotovitel vtento Dern Stavenisko prevzal avo vztahu
k skuto€nostiam uvedenym v odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavatelom
nemal ziadne namietky.

Zhotovitel nemusi mat’ vyhradné pravo na pristup k Stavenisku a jeho uzivanie. Ak sa podla
Zmluvy pozaduje, aby Objednavatel dal Zhotovitelovi do uzivania akykolvek zaklad, objekt,
stavebny celok alebo jeho €ast, zariadenie alebo prostriedok pristupu, Objednavatel je povinny
tak urobit' v ase a spdsobom podfa tejto Zmluvy.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi uzivanie Staveniska dvadsat'styri (24) hodin Denne, sedem
(7) Dni v tyzdni po€as Lehoty realizacie.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeSkanie a/alebo Néklady ako désledok toho, Ze mu Objednavatel
neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uzivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko
v sllade s tymto ¢lankom 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uZivanie Staveniska Zhotovitelom)
tejto Zmluvy a za predpokladu, ze neprislo ani k dodato€nej naprave v zmysle ¢lanku 4.2.1.8
tejto Zmluvy (ak je to aplikovatelné), Zhotovitel to bezodkladne pisomne oznami Dozoru
Objednavatela a vznikne mu narok podfa ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
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42.1.6

42.1.7

42.1.8

4.2.2

4221

4222

4.2.2.3

4224

4.2.3

423.1

€) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (PrediZzenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie vSetkych Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.

Po obdrzani uvedeného oznamenia Zhotovitela, bude Dozor Objednavatela postupovat v
sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby zalezitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

Pokial (a do tej miery) omeskanie Objednavatela bolo spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, osobitne, nie vSak vyluéne omeskanim
Zhotovitefla, vratane chyby v niektorom z Dokumentov Zhotovitela, alebo oneskorenim s ich
predloZzenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZzenie Lehoty realiz4cie, ani
uhradenie Nékladov vzniknutych v désledku omeskania.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel nemusi byt pocas celej Lehoty realizacie
vlastnikom pozemkov tvoriacich Stavenisko pripadne inych pozemkov, na ktorych by mali byt
vykonavané prace Zhotovitela podla tejto Zmluvy; preto v pripade, ak Zhotovitelovi nebude
umozneny zo strany vlastnika pozemkov pristup v rozsahu podla tohto ¢lanku 4.2.1
(Odovzdanie Staveniska a uZivanie Staveniska Zhotovitelom) tejto Zmluvy, Zhotovitel to
bezodkladne pisomne oznami Objednavatelovi a poskytne mu tridsat' (30) Dnovu lehotu na
zabezpecCenie napravy prostrednictvom rokovani s vlastnikom pozemkov a zabezpeclenie
pristupu Zhotovitefovi. Kym Zhotovitelovi nebude zabezpeleny pristup podla vysSie
uvedeného, Zhotovitel nie je v omeskani s realizaciou diela a zaroveri ma narok na nahradu
nékladov spojenych s nemoznostou realizovat dielo.

Udaje o Stavenisku

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi pre jeho informaciu vSetky délezité udaje, ktoré
ma k dispozicii o hydrologickych, geologickych a loziskovych pomeroch na Stavenisku, vratane
ekologickych hladisk, ako aj o trasach podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel je
zodpovedny za interpretaciu vSetkych tychto udajov. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, Zze mu uvedené informacie boli poskytnuté.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze obdrzal informacie ohfadom rizik, tykajucich sa Staveniska, ktoré mohli
ovplyvnit jeho Ponuku alebo zhotovovanie Diela riadne a v€as v stlade so Zmluvou. V pripade
ak sa v priebehu realizacie vyskytnu okolnosti tykajuce sa Staveniska, ktoré Zhotovitel nemohol
predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, Zhotovitel nezodpoveda za dopad tychto
okolnosti na realizaciu Diela a na cenu Diela.

Zhotovitel je povinny overit relevanciu, pravdivost, spravnost a uplnost vsetkych takto
poskytnutych dat a informacii tykajucich sa Staveniska s vynalozenim vSetkej odbornej
starostlivosti a zabezpecit' ziskanie vSetkych potrebnych dat a informacii, ak ich Objednavatefl
nema k dispozicii. Objednavatel nenesie ziadnu zodpovednost za spravnost, presnost, uplnost
a dostatoCnost dat a informacii, ziskanych Zhotovitelom inak ako od Objednavatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, ze sa oboznamil s poziadavkami na stavebnu pripravenost
Staveniska a tieto su plne v sulade s poziadavkami potrebnymi na realizaciu Diela.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pokial ide o vhodnost a dostupnost’ pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto spinaju jeho potreby na zabezpe&enie vykonavania Diela a oboznamil sa s nimi pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynaloZzi primerané usilie na to, aby sa zabranilo poSkodeniu
akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov ¢&i inej infrasStruktury v désledku dopravy
Zhotovitela alebo Pracovnikov Zhotovitela, pricom za takéto pripadné poskodenie akychkolvek
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42.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

424

425

4251

4.2.5.2

4253

pozemnych komunikéacii, mostov &i inej infrastruktiry v dosledku dopravy Zhotovitela alebo
Pracovnikmi Zhotovitela zodpoveda Zhotovitel. Toto Usilie zahffia pouzivanie vhodnych vozidiel
a tras.

Zhotovitel je zodpovedny za udrzbu pristupovych ciest potrebnu v dbésledku uzivania
pristupovych ciest Zhotovitelom alebo Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel poskytne vSetko
potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na pristupovych cestach a ziska vSetky povolenia,
ktoré mdézu byt pozadované PrisluSnymi organmi na to, aby mohol pouzivat pozemné
komunikacie, znacky a smerovky. Zhotovitel zabezpedi organizaciu dopravy pri vyjazde vozidiel
na verejné komunikacie.

Objednavatel nebude zodpovedny za ziadne naroky, ktoré mézu vzniknat v désledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotovitelom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost ani
dostupnost  jednotlivych  pristupovych ciest. Naklady spbsobené nevhodnostou,
nedostato¢nostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouzivanie) pozadovanych
Zhotovitefom znaSa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Objednavatelovi
nevznikla Skoda Ci ina ujma v désledku akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v désledku
alebo v suvislosti s uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej
vzniku je povinny nahradit Objednavatelovi cell vzniknuti $kodu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne
pouzivané pre Stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti, ak také su, budu
bezpelne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak sa
uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, je
Zhotovitel povinny po dohode s Objednavatefom, v€as zabezpedit nahradné dopravné rieSenie.
Po ukonéeni prac Zhotovitel uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do
pdvodného stavu.

Pristupové prava a Zariadenia Zhotovitela

Zhotovitel ponesie vSetky naklady a poplatky za vSeobecné, Specialne a/alebo docasné
pristupové prava, ktoré potrebuje na ucely realizacie Diela, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu
na Stavenisko. Zhotovitel si tiez zabezpeli na svoje nebezpelenstvo a naklady vsetko
Vybavenie Zhotovitela a jeho dopravenie na Stavenisko a mimo neho, ktoré moze potrebovat
pre ucely realizacie Diela. Zhotovitel na Stavenisku zabezpeli primerany pocet toaliet
a zariaden( bunku na organizaciu Kontrolnych dni.

Vyty€ovanie

Zhotovitel vytyCi Stavebnu Cast podla zdkladnych bodov, osi a referenénych vySok uvedenych
v Zmluve, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom Objednavatela. Zhotovitel bude zodpovedny
za spravne umiestnenie vSetkych €asti Diela a je povinny napravit kazdua chybu v rozmiestneni,
vySkach a rozmeroch Diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vSetky chyby v takychto referenénych bodoch uvedenych
v Zmluve, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom Objednavatela, avSak Zhotovitel je povinny
vynalozit primerané Usilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

Ak v dosledku chyby v tychto referenénych polozkach vznikne Zhotovitefovi omeSkanie a/alebo
Naklady spbsobené vykonanim prace a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, ktori od neho
mozno obvykle a spravodlivo vyZzadovat, Zhotovitel nemohol zdévodnene odhalit’ tuto chybu a
zabranit omeSkaniu a/alebo Nakladom, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a vznikne
mu narok podla &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie

Diela je alebo bude oneskorené, podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) tejto
Zmluvy, a
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4254

4.2.6

426.1

42.6.2

4.2.6.3

426.4

4.2.6.5

4.2.7

4.2.8

428.1

4.2.8.2

4.2.8.3

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia Dozor Objednavatela bude postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol: (i) €i, a ak
ano, tak do akej miery, nemohla byt chyba odhalena a (ii) o zalezitostiach popisanych vo vysSie
uvedenych pism. (a) a (b) vo vztahu k tejto miere.

Elektrina, telefény a plyn a napojovacie body médii

Objednavatel je povinny zabezpedit pristup k pripojkam energii na Stavenisku, pripadne
v bezprostrednej blizkosti Staveniska v rozsahu podla tejto Zmluvy. Naklady spojené
S napojenim na tieto body, ich uzivanim a odberom médii bude znasat pocas realizacie Diela
Zhotovitel.

Spotrebu energie, vody (vratane sto€ného) a dalSich médii a sluzieb podla odpoctu
nameranych hodndt spotreby na podruznych meradlach osadenych Zhotovitefom na
pripojovacich bodoch bude Zhotovitel hradit na zaklade faktur Objednavatelovi, alebo osobe,
ktora Objednavatel urci, alebo priamo poskytovatelovi sluzieb, a to podla volby Objednavatela.

Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpelenstvo zabezpeli prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne vSetky pristroje potrebné na vyuzivanie tychto
sluzieb a meranie spotrebovaného mnozstva.

Zhotovitel je povinny na ziadost Objednavatela uzavriet zodpovedajuce zmluvy o dodavkach
médii a zmluvy o poskytovani sluzieb s prisluSnymi poskytovatelmi, resp. dodavate/mi médii a
sluzieb, aby sa tak stal priamym odberatelom tychto médii a sluzieb.

Spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednavatelovi za tieto sluzby budu odsuhlasené
alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s ¢lankom 15.1 (PozZiadavky (naroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Zabezpecenie Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych oséb na Stavenisko, a to
pocas celej Lehoty realizacie, dvadsatstyri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyzdni. Povolané
osoby budu zahffiat iba Pracovnikov Zhotovitefa, Pracovnikov Objednavatela, zamestnancov
Prislusnych organov podla Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a
kontrolovat metdédy a postup vykonavania prac na Diele, a akékolvek dalSie osoby oznamené
Zhotovitefovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom
poverenou osobou ako opravnené osoby inych zhotovitelov Objednavatefa na Stavenisku,
alebo osoby, ktoré opravnene vstupuju do objektov na Stavenisku.

Nepredvidatel'né prirodné podmienky na Stavenisku

V tomto ¢&lanku ,prirodné podmienky“ znamenaju prirodné podmienky a umelé alebo iné
prirodné prekazky a znecistujuce latky, ktoré Zhotovitel najde na Stavenisku v priebehu
realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych
podmienok.

Ak sa Zhotovitel stretne s prirodnymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné, oznami
tuto skuto€énost Dozoru Objednavatela ihned, ako je to mozné.

V oznameni podfa predchadzajuceho ¢lanku 4.2.8.2 tejto Zmluvy Zhotovitel popiSe prirodné
podmienky tak, aby mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie dévody, preco ich
Zhotovitel povaZuje za nepredvidatelné. Zhotovitel pokracuje v realizacii Diela za pouZitia
vSetkych nalezitych a primeranych prostriedkov, ktoré st vhodné pre dané prirodné podmienky
a splni vSetky Pokyny, ktoré mu da Dozor Objednavatela. Ak Pokyn vyvola zmenu, pouzije sa
¢lanok 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s
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4.2.8.4

4.2.8.5

4.2.8.6

4.2.9

429.1

429.2

4.2.9.3

4.2.10

nepredvidatelnymi prirodnymi podmienkami, a oznami to a vznikne mu omeskanie a/alebo
Naklady spdsobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na zaklade d&lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, narok na:

€) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po prijati tohto ozndmenia a prekontrolovani a/alebo preskimani tychto prirodnych podmienok,
bude Dozor Objednavatela postupovat' v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol (i) &i a pokial ano, tak do akej miery
boli tieto prirodné podmienky nepredvidatelné, a (ii) o zalezitostiach popisanych vo vyssie
uvedenych pism. (a) a (b) v suvislosti s touto mierou.

Predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo uréené dodatoéné Naklady, méze Dozor
Objednavatela tiez preverit, ¢i su iné prirodné podmienky v podobnych ¢astiach Diela
priaznivejsie, nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie prirodné podmienky, moze Dozor
Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil
alebo rozhodol o znizeni Nakladov, ktoré vznikli v désledku tychto priaznivejSich prirodnych
podmienok, ktoré mézu byt (ako odpocty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktury.
Konec¢ny vysledok vSetkych tychto znizeni za v3etky prirodné podmienky zistené v podobnych
Castiach Diela, nepovedie k celkovému zniZeniu Zmluvnej ceny.

Dozor Objednavatela mbéze zobrat do Uvahy akykolvek dbkaz o prirodnych podmienkach
predvidatefnych Zhotovitefom pri podani Ponuky, ktory mbze byt predlozeny Zhotovitelom, ale
nebude Ziadnym takym dékazom viazany.

Nalezy na Stavenisku

VSetky fosilie, mince, cenné alebo staroZithé predmety a objekty, a iné pozostatky alebo
predmety geologicky a archeologicky zaujimavé najdené na Stavenisku budld odovzdané do
starostlivosti a pravomoci Objednavatefa. Zhotovitel je povinny vykonat primerané
bezpeCnostné opatrenia na zabranenie odstranenia alebo poSkodenia tychto nalezov
Pracovnikmi Zhotovitela alebo inymi osobami.

Zhotovitel objavenie takychto nalezov ihned oznami Dozoru Objednavatela, ktory vyda Pokyn,
ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady, v
dosledku plnenia tychto Pokynov, ozndmi to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu
narok podfa ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskanie, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla €lanku 5.4 (PredlZzenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s

¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.

Cinnost Zhotovitela na Stavenisku

4.2.10.1 Zhotovitel je povinny zaobstarat’ si vSetky potrebné povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia

na ¢innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v ¢lanku 3.1.5 tejto Zmluvy. Skutoénost, ze
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4.2.10.2

4.2.10.3

4.2.10.4

4.2.10.5

4.2.10.6

4.2.10.7

4.2.10.8

Zhotovitel nevie zabezpecit takéto povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia na Cast
Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podfa Zmluvy.

Zhotovitel obmedzi svoju €innost’ na Stavenisku a na akychkolvek dalSich priestoroch, na
ktoré mbze Zhotovitel ziskat pristup, a ktoré Dozor Objednavatela odsuhlasi ako pracovné
priestory, iba na ¢innost v stlade so Zmluvou a obmedzi tuto €innost iba na Stavenisko a
takéto priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie
Zhotovitela a Pracovnici Zhotovitela zostali na Stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a
aby nezaberal prilahlé pozemky.

Pocgas vykonavania prac je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby na Stavenisku neboli Ziadne
zbytoéné prekazky a zabezpeli skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie vSetkého
Vybavenia Zhotovitela alebo prebyto€ného materialu.

Pocas vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrziavanie poriadku a Cistoty na
Stavenisku a vyjazdoch z neho, prifahlych pozemkoch, prilahlych chodnikoch a pripadnych
prenechanych inzinierskych sietach, susednych priestoroch a na pristupovych cestach, a
dalej za okamzité odstraniovanie odpadu, sutin, smeti a prebyto¢nych materidlov i za
odstranenie vSetkych Do€asnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie su na realizaciu Diela
potrebné. Zhotovitel je povinny denne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracou
na svoje naklady a nebezpecéenstvo. Plati zasada, ze pri odchode Pracovnikov Zhotovitela zo
Staveniska, musi byt denne Stavenisko vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych
podmienok zabezpeci Objednavatel vyclistenie a poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje
Zhotovitefovi samostatnym danovym dokladom - fakturou za cenu, ktoru vynalozil na
zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Akékolvek vyvesné Stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje umiestnit na
Stavenisku, musia byt najskér predlozené Dozorom Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohladom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dalSie
odévodnené poziadavky Dozoru Objednavatela. Dozor Objednavatela méze Zhotovitelovi
zakazat umiestnenie akychkolvek Stitov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa
zavazuje takyto zakaz reSpektovat najma v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku
mohlo ohrozit' plnenie povinnosti podfa ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

V sulade s Pokynmi Dozoru Objednavatefa bude Zhotovitel povinny na Stavenisku inStalovat
akékolvek vyvesné Stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednavatela
Zhotovitelovi poskytne. Naklady na vyrobu vyvesnych §titov, napisov a tabul, ktoré vyzaduje
Dozor Objednavatela nad ramec Pravnych predpisov, znasa Objednavatel.

K Datumu zacatia prac Zhotovitel umiestni na viditelnom mieste susediacom so vstupom na
Stavenisko §tit primeranej velkosti obsahujici udaje o povoleni realizacie prisluSnych prac so
vSetkymi nalezitostami vyzadovanymi Pravnymi predpismi s tym, ze tento &tit tu bude
umiestneny aZ do vydania Kolauda&ného rozhodnutia. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto
Stitu musia byt schvélené Dozorom Objednavatela, najmé s ohfadom na zabezpeclenie
plnenia povinnosti podfa ¢lanku 18.7(Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z Cinnosti, ktora
je predmetom tejto Zmluvy, v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi suvisiacimi Pravnymi
predpismi na vlastné naklady.

4.2.11 Vypratanie Staveniska

42111

Najneskér k terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel odstrani zo
Staveniska vSetko Vybavenie Zhotovitela, nadbyto&ny material, sutiny, stavebny odpad a
DocCasné objekty, konStrukcie a zariadenia. Zhotovitel uvedie Stavenisko do stavu
vyzadovaného Zmluvou, Stavebnym povolenim a Kolaudaénym rozhodnutim, alebo inymi
rozhodnutiami vydanymi vo vztahu k Stavenisku prislusnymi organmi a zanecha Stavenisko
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v Cistom a bezpe€nom stave. Zhotovitel je opravneny ponechat na mieste uréenom Dozorom
Objednavatela taky Material a Vybavenie Zhotovitela, ktoré je potrebné na splnenie povinnosti
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.

4.2.11.2 Ak vSetky polozky, ktoré maju byt odstranené v sulade s ¢lankom 4.2.11.1 tejto Zmluvy,

nebudu odstranené vo vyssie uvedenej lehote potom, €¢o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny vsetky neodstranené polozky predat, odstranit alebo s nimi podfa vlastného
uvazenia inak nalozit. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov vzniknutych
v slvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. Pefiazny zostatok
z vytazku predaja bude vyplateny Zhotovitelovi. Ak bude vytazok z predaja nizsi, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskér viak v lehote tridsat' (30) Dni od doru€enia vypoctu takéhoto rozdielu.

4.2.11.3 Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na Cast Diela alebo Cast prac

nepotvrdzuje dokoné&enie terénnych Uprav alebo upravu inych pléch vyzadujucich uvedenie
do pdvodného stavu.

4.2.11.4 Po prevzati Protokolu o vyhotoveni Diela Zhotovitel odstrani svoje zostavajuce Vybavenie,

prebytoény Material, odpad, sutinu a Do¢asné objekty zo Staveniska.

4.2.11.5 Ak vSetky tieto polozky nie su odstranené do strnast’ (14) Dni potom, ¢o Objednavatel obdrzal

képiu Protokolu o vyhotoveni Diela, méze Objednavatel vSetky zvysky predat alebo s nimi
inak nalozit podla svojho uvazenia (vratane moznosti ich odstranit). Objednavatel bude mat
narok na zaplatenie nékladov, ktoré vzniknG v suvislosti s tymto predajom alebo inym
spbsobom nalozenia a rekultivaciou Staveniska.

4.2.11.6 Penazny vytazok z predaja znizeny o naklady Objednavatela bude vyplateny Zhotovitelovi.

4.3

43.1

4.3.2

4.3.3

434

Ak naklady Objednavatela presahuju tento pefiazny vytazok, Zhotovitel uhradi tento rozdiel
Objednavatelovi.

POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRISLUSNYCH ORGANOV A KOLAUDACNE
ROZHODNUTIE.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat svoju ¢innost pri vypracovavani Dokumentéacie, ktora sa
priklada k ziadosti o vydanie rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk, pokial ich nie je podla
tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny zabezpecit Objednavatel, v uzkej
spolupraci s PrisluSnymi organmi tak, aby nedochadzalo k omeSkaniam, prietahom, rozporom,
nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym rieSeniam, ktoré by branili tomu, a tak, aby
Stavebné povolenie bolo vydané v predpokladanom termine podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac)
tejfto Zmluvy a bez prietahov a Kolaudadné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost
v predpokladanom termine podla Harmonogramu.

Zhotovitel je opravneny sa v ramci plnenia povinnosti v savislosti so ziskavanim rozhodnuti,
povoleni, opatreni a stanovisk podla tejto Zmluvy, ktoré zabezpecuje Objednavatel, zacastnit
na pripadnych stretnutiach so zastupcami Prislusnych organov a inych dotknutych subjektov s
cielom prezentovat Dielo alebo jeho Cast’ a ziskat akékolvek uzito€né informécie tykajluce sa
pripravy Dokumentacie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dokumentaciu pre vydanie Kolaudacného rozhodnutia
a vykonavat Inziniersku ¢innost.

Vydanie Stavebného povolenia ako aj splnenie podmienok vedudcich k ziskaniu potrebnych
dokladov suvisiacich s vydanim Stavebného povolenia zabezpeli Objednavatel a képiu
Stavebného povolenia spolu s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie overenou v stavebnom
konani odovzda Zhotovitelovi v lehote uréenej Harmonograme.
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4.3.5

4.3.6

4.4

44.1

4.4.2

4421

4422

443

443.1

4.4.3.2

4.4.3.3

4.4.4

4441

Celkové zabezpeclenie splinenia podmienok veducich k vydaniu Stavebného povolenia, ako aj
ziskaniu potrebnych dokladov suvisiacich s vyhatim pody z pofnohospodarskeho pddneho
fondu, ako aj k vydaniu Kolaudaéného rozhodnutia, je povinnostou Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dokumentaciu pre vydanie Kolaudagného rozhodnutia a
vykonavat' InZiniersku &innost pre vydanie Kolaudacného rozhodnutia tak, aby zabezpecil
pravoplatné Kolaudaéné rozhodnutie v lehote stanovenej v Harmonograme.

ZARIADENIA, MATERIALY A PRACOVNE POSTUPY
Spo6sob vykonavania prac

Zhotovitefl je povinny vyrobit alebo obstarat’ Zariadenia Zhotovitefa a Material a dalej vykonavat
prace:

€) spO6sobom uvedenym v Zmluve, a
(b) odborne a dékladne, v stlade s uznavanou kvalitnou praxou v odbore, a
(©) za pomoci patricne vybavenych vyrobnych zariadeni a bezpe&nych Materialov, ak nie

je v Zmluve uvedené inak.
Vzorky
Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatefa nasledujuce vzorky Materialov a
potrebné informacie na odsuhlasenie predtym, nez budu Materialy zabudované alebo pouzité

pri vystavbe Stavebnej Casti:

@ Standardné vzorky Materialov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to v3etko na
naklady Zhotovitela, a

(b) dalsie vzorky podfa Pokynov Dozoru Objednavatefa, ak bude prijaty navrh na Zmenu
podla ¢lanku 9.1.5 (Uprava / Zmena Zmluvy) tejto Zmluvy.

Na kazdej vzorke bude vyznaceny pdvod a zamyslané pouzitie pri vystavbe Stavebnej Casti.
Ornica

Po cely Cas realizacie Diela ostava ornica vlastnictvom Objednavatela.

Miesto uloZenia ornice bude uréené v sulade s Rozhodnutim o odfiati dohodou Objednavatela
a Zhotovitela. Objednavatel zabezpeci vSetky suhlasy vlastnikov alebo opravnenych uzivatefov

pozemkov, na ktorych ma byt ornica uloZena.

Plnenie povinnosti na ochranu ornice uloZzenych organom ochrany polnohospodarskej pody v
Rozhodnuti o odhati zabezpe€uje pocas Lehoty realizacie Zhotovitel.

Kontrola a Kontrolné dni

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici budiceho
investora dvadsat’styri (24) hodin Denne, sedem (7) Dni v tyZdni po&as Lehoty realizacie:

€) mali plny pristup na v3etky €asti Staveniska a na vSetky miesta, z ktorych sa ziskava
prirodny material, a

(b) boli v priebehu vyroby, produkcie a vystavby (na Stavenisku a kdekolvek inde)
opravneni preverovat, kontrolovat, merat a skuSat Materialy, pracu ako aj kontrolovat
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4443

4444

4.4.5

445.1

4452

4.4.6

446.1

postup vyroby Technologickych zariadeni (Zhotovitel je povinny umoznit’ Pracovnikom
Objednavatela vykonanie kontroly) a produkciu a vyrobu Materialov.

Zhotovitel poskytne Pracovnikom Objednavatela a Pracovnikom buddceho investora plnd
sucinnost’ pri vykonavani tychto ¢innosti, vratane toho, Ze im zabezpedi pristup, Zariadenia
Zhotovitela, povolenia a bezpe&nostné vybavenie. Ziadna tato ¢innost nezbavuje Zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy a prislusnych Pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny Dozoru Objednavatela vzdy oznamit, ked bude nejaka praca pripravena
a pred tym, nez bude zakryta, nebude ju mozné vidiet alebo bude zabalena k uskladneniu alebo
k preprave. Dozor Objednavatefa potom bez zbyto&ného odkladu vykona bud podrobnu
prehliadku, kontrolu, meranie alebo skuSanie, alebo oznami Zhotovitelovi, Zze to Dozor
Objednavatela nevyzaduje. Ak Zhotovitel nesplni tito oznamovaciu povinnost' pred zakrytim
prac, je povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela odkryt pracu, opravit a uviest ju do
pévodného stavu. Zhotovitel znaSa vSetky Naklady spojené s odkrytim a opatovnym zakrytim
takychto prac a plnu zodpovednost za takéto Cinnosti.

Na ucely sledovania a kontroly postupu prac Dozor Objednavatela pisomnym oznamenim
Zhotovitelovi zvolava, poénuc Driom zacatia prac na Stavenisku podla ¢lanku 5.1.1 tejto
Zmluvy, Kontrolné dni. Na Kontrolnom dni sa zuc¢astni Dozor Objednavatela, Predstavitel
Zhotovitefla a Dozor Zhotovitela. Na Kontrolnom dni sa mézu zucastnit aj Pracovnici
Objednavatela, Pracovnici Objednavatefom poverenej osoby a Pracovnici buduceho investora.
38 Predmetom kontroly na Kontrolnom dni budu najma skuto&nosti uvedené v sprave o postupe
prac podla bodu 4.5.2 tejto Zmluvy doru¢enej Dozoru Objednavatela najneskér tri (3) Dni pred
terminom Kontrolného dfia. Zaznam z Kontrolného dna spracuje Dozor Objednavatefla a doruci
ho Zhotovitefovi v lehote do piatich (5) Dni po uskuto¢neni Kontrolného dna. Zaznam z
Kontrolného dria méze obsahovat’ Pokyny.

Zamietnutie

Ak v doésledku preskumania, prehliadky, merania alebo skusania Dozor Objednavatela zisti, Zze
niektoré Zariadenia Zhotovitela, Materialy alebo praca su vadné, alebo inak nezodpovedaju
poziadavkam Zmluvy, méze Dozor Objednavatela Zariadenia Zhotovitela, Material alebo pracu
odmietnut tak, Zze to oznami Zhotovitefovi, spolu s udanim dévodu. Zhotovitel' je nasledne
povinny vadu bezodkladne odstranit a zabezpecit, aby odmietnuta polozka bola v sulade so
Zmluvou.

Ak Dozor Objednavatela pozaduje, aby boli Zariadenia Zhotovitela, Materialy alebo prace znovu
preskusané, budu sa skusky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie a opakované
skuSanie spdsobi Objednavatelovi dodatocné naklady a zamietnutie nebolo spdsobené inymi
zhotovitelmi Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstupil do samostatnych zmluvnych
vztahov ako to predpoklada ¢lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto Zmluvy, uhradi
Zhotovitel podla €lanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy tieto naklady
Objednavatelovi.

Opravné préce

Bez ohladu na predchadzajucu skuSku alebo certifikaciu méze Dozor Objednavatela vydat
Zhotovitefovi prikazy k tomu, aby:

€) odstranil zo Staveniska vSetky Zariadenia Zhotovitela alebo Materialy, ktoré nie su v
stlade so Zmluvou,

(b) odstranil a znovu vykonal akékolvek prace, ktoré nie su v sulade so Zmluvou,

(©) vykonal akékolvek prace, ktoré su nutné pre bezpecnost Diela, i uz z dévodu nehody,
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Nepredvidatefnej udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel splni prikazy v primeranej lehote uréenej Objednavatefom alebo, ak taku lehotu
Objednavatel neurci alebo v pripade podla pism. (c) tohto &lanku 4.4.6.1, bez zbyto&ného
odkladu po doruceni prikazu.

Ak Zhotovitel nesplni (alebo nie je schopny splinit) prikaz podla tohto ¢lanku 4.4.6. (Opravné
prace) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny poverit iné osoby vykonanim tychto prac na
naklady Zhotovitela. Okrem sumy, ktora by predstavovala narok Zhotovitela na platbu za préacu,
bude Zhotovitel povinny podla ¢lanku 15.1(PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy
uhradit’ Objednavatelovi vSetky naklady plynuce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti
splnenia) prikazu Objednavatela.

SPOLOCNE USTANOVENIA TYKAJUCE SA SPOSOBU VYKONAVANIA DIELA
Zabezpecenie kvality

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla Zmluvy v Urovni a kvalite a v stlade s poziadavkami
uvedenymi v Zmluve a vSetkych jej Prilohach.

Zhotovitel je povinny zaviest' systém zabezpecenia kvality, ¢im bude demonStrovat sulad s
poziadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat podrobnostiam uvedenym v Zmluve. Dozor
Objednavatela bude opravneny preskimat akykolvek aspekt tohto systému.

Podrobnosti vSetkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvoli informacii odovzdat
Dozoru Objednavatela predtym, nez zacéne kazda z projektovych a realizaénych faz
vykonavanych prac. Ked sa pre Dozor Objednavatela vydava akykolvek dokument technickej
povahy, musi byt na tomto dokumente vyslovne uvedeny dékaz o predchadzajucom schvaleni
samotnym Zhotovitelom.

Sulad so systémom zabezpecenia kvality nezbavuje Zhotovitela ziadnej z jeho povinnosti alebo
zodpovednosti podla Zmluvy.

Pre urCenie kvality prac podfa Zmluvy je rozhodujuci opis predmetu plnenia vymedzeny
Zmluvou ajej Prilohami, a ak nie st pre dané prace konkrétne podmienky stanovené,
podmienky stanovené prisluSnymi pravnymi predpismi alebo pre konkrétne pinenie prislusné
STN, ak nie su stanovené ani prislusnymi pravnymi predpismi ani prislusnymi STN, potom
stanoveny Ggel Zmluvy podia &lanku 2 (Udel zmluvy) tejto Zmluvy. VSetky Materidly a
Zariadenia Zhotovitela musia byt pred ich pouzitim v ramci Diela presku$ané alebo inym
vhodnym spdsobom overené, &i vyhovuju podmienkam stanovenych Zmluvou. Materialy a
Zariadenia Zhotovitela musia byt Uplne nové, kvalitné a vhodné na zamyslané pouzitie.

Spravy o postupe prac

Zhotovitel je povinny pripravovat’ az do prevzatia Diela Objednavatefom tyZdenné a mesacné

spravy o postupe prac v slovenskom jazyku aj v anglickom jazyku a predkladat ich Dozoru

Objednavatela v dvoch (2) listinnych farebnych vyhotoveniach (na Zziadost Dozoru

Objednavatela budu tiez poskytnuté v elektronickej podobe vratane Priloh) pre kazdu jazykovu

verziu.

Kazda tyzdenna a mesacna sprava bude obsahovat’

€) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vsetkych $tadii projektovych prac
(ak existuju), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie, vyrobu, dodavku na Stavenisko,

vystavbu, montaz a skusanie,

(b) fotografie dokumentujlce stav vyroby a pokrok na Stavenisku,
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(©) podrobnosti uvedené v ¢lanku 3.13 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitefa) tejto Zmluvy,

(d) kopie dokumentov o zabezpeceni kvality, vysledky skusok a certifikaty Materialov,

(e) zoznam poziadaviek podfa €lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy a poziadaviek predlozenych podla €lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy,

) bezpe€nostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpecnych nehodach
a Cinnostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti,

(9) porovnanie skutoéného a planovaného postupu s podrobnostami o vSetkych

udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokon&enie v sulade so
Zmluvou a o opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie omeskania,

(h) dalSie skutonosti a okolnosti tykajuce sa realizovania Diela, ktoré su podstatné alebo
ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela, a
0] prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskuto&nenych Zmien.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku tam, kde Pravnymi predpismi nie je vyZadované vedenie stavebného denniku. Vedenie
a obsah stavebného denniku musi zodpovedat Pravnym predpisom s tym, Zze do stavebného
denniku sa budu denne zapisovat Udaje o poCasi, nameranej minimalnej a maximalnej teplote
na Stavenisku, poéty Pracovnikov Zhotovitela na Stavenisku, preruseni a obnoveni prac,
C¢asovom postupe prac a ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné skutocnosti, ktoré mézu
mat vplyv na vykonavanie prac a naslednu kvalitu Diela alebo mdzu byt rozhodujuce pre plnenie
povinnosti podfa Zmluvy. Zhotovitel zabezpeci, aby takéto denniky viedli aj vSetci
Subdodavatelia.

Do stavebného dennika sU opravneni zapisovat Zhotovitel, Objednavatel, Dozor
Objednavatela a prislusni zamestnanci PrisluSnych organov opravnenych na to podla Pravnych
predpisov. Stavebny dennik bude kedykolvek k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela,
Objednavatelovi, Pracovnikom budutceho investora a Prislusnym organom.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku alebo montaznych dennikoch nebudi mat prednost pred ustanoveniami
Zmluvy alebo ukonmi predpokladanymi Zmluvou.

Bezpeénostné postupy

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vdetkych prac na Stavenisku a
v8etkych metdd vystavby (stavebnych postupov). Zhotovitel zodpoveda najma za
Dokumentaciu, Do¢asné objekty (konStrukcie) a taky navrh kazdého ¢lanku Technologického
zariadenia a Materidlov, aky sa vyZaduje pre dodrZzanie zhody so Zmluvou.

Zhotovitefl je povinny:

€)) dodrziavat vSetky prislusné bezpecnostné predpisy, najma predpisy o bezpecnosti
a ochrane pri praci a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany,

(b) dbat na bezpecnost vSetkych oséb, ktoré maju pravo byt na Stavenisku; Zhotovitel
v8ak nezodpoveda za Skodu na majetku, Zivote a zdravi pracovnikov inych zhotovitefov
Objednavatefa, ak Objednavatel nezabezpelil zaSkolenie tychto pracovnikov
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ak ktejto Skode nedos$lo porusenim
povinnosti, ktoré Zhotovitelovi vyplyvaju z tejto Zmluvy.

(©) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbyto¢né
prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto osob,
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4555
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(d) zabezpecit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a strazenie Diela, az do jeho dokonc&enia
a prevzatia Objednavatelom podla ¢lanku 6 (Prevzatie Diela Objednavatelom) tejto
Zmluvy,

(e) zabezpecit Docasné objekty (vratane ciest, chodnikov, do¢asného dopravného

znacenia, zabradli a plotov), kitoré mézu byt potrebné (z titulu realizacie Diela) pre
bezpecné uzivanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a najomcov pozemkov
susediacich so Staveniskom,

() zabezpetit v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poziaru, v C€ase zvySeného
nebezpecenstva vzniku poziarov a pri vykonavani vSetkych &innosti spojenych so
zvy8enym nebezpe€enstvom vzniku poziaru, a

(9) oboznamit’ sa s rizikami na Stavenisku, upozornit na ne preukazatelne Pracovnikov
Zhotovitela ako aj iné osoby zuc€astnené na stavbe Diela, a urCit a zabezpecdit spésob
ochrany a prevencie proti Urazom a inému po$kodeniu zdravia.

Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného
prostredia a spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe Diela a su stanovené najma
v Stavebnom povoleni . Zhotovitel je povinny vykonat v8etky primerané opatrenia na ochranu
zivotného prostredia (na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kéd a ohrozenia ludi a
majetku spésobeného znecistenim, hlukom a dalSimi nasledkami jeho &innosti.

Zhotovitel zabezpe€i, aby emisie a povrchové znecistenia spdsobené jeho dcinnostou
nepresiahli hodnoty stanovené v Stavebnom povoleni alebo v inych rozhodnutiach, povoleniach
a stanoviskach Prislusnych organov k Dielu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prislusnymi
Pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vsetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po
ukonceni prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti uniku ropnych latok vanami
alebo absorpénymi rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje viest Pravnymi predpismi predpisanu evidenciu vsetkych druhov
vzniknutych odpadov (vratane komunalneho) a zabezpedit' ich likvidaciu v sulade s platnymi
Pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode Diela
a dodrziavat' ostatné povinnosti ustanovené platnymi Pravnymi predpismi o ochrane prirody a
krajiny.

Zamedzenie prekazkam

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel nebude zbyto&ne alebo nevhodne obmedzovat:

€) pohodlie verejnosti alebo

(b) pristup a pouZivanie vSetkych ciest a chodnikov, bez ohladu na to, €i su verejné alebo
vo vlastnictve Objednavatela alebo inych oséb.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevadzka
existujucich priestorov a zariadeni, ak nejaké su, bola v maximalnej moznej miere zachovana
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a nebola obmedzovana pracami Zhotovitela na Diele. Akékolvek predpokladané nevyhnutné
obmedzenia ja Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujuce stavby a zariadenia na
Stavenisku alebo v jeho blizkosti a uskuto¢nit vSetky potrebné opatrenia na zabezpecenie
nerusenej prevadzky tychto stavieb a zariadeni, a to v maximalnej moznej miere; naklady na
prijatie a udrzovanie tychto opatreni znasa Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatelovi alebo tretim osobam nevznikla $koda v pripade
désledkov takéhoto zbyto&ného alebo nevhodného obmedzovania a zodpoveda za vSetku
Skodu, ktora takto Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC
ZACATIE PRAC

Datum zacatia prac na Dokumentécii a Datum zacatia prac na Stavenisku je stanoveny
dohodou Zmluvnych stran primarne v Harmonograme, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel si s Dozorom Objednavatela dohodne der odovzdania Staveniska najmenej Strnast
(14) Dni pred Datumom zacatia prac tak, aby sa odovzdanie Staveniska uskutocnilo najneskor
v Den zodpovedajuci Datumu zacatia prac.

Zhotovitel prevezme Stavenisko a zacne s realizaciou Diela, najneskér v Datume zacatia prac
a nasledne bude s realizaciou Diela postupovat podla Harmonogramu.

Ak Zhotovitel nezane s realizaciou Diela ani do dvadsiatich piatich (25) Dni od ucinnosti tejto

Zmluvy, ide o podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela a Objednavatel je opravneny

pozadovat zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy a/alebo odstupit od

Zmluvy podla ¢lanku 11.1 (Odstupenie zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

LEHOTA REALIZACIE

Zhotovitel dokongi celé Dielo a vSetky jeho &asti (ak su nejaké) v Lehote realizicie vratane:

€)] uspesného vysledku skusok pozadovanych touto Zmiuvou,

(b) dokonc&enia v8etkych prac, ktoré su uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyzaduje, aby bolo
Dielo alebo jeho Cast’ povazované za dokoncené pre Ulely prevzatia podfa ¢lanku 6.2
(Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto Zmluvy.

HARMONOGRAM

Harmonogram je su€astou tejto Zmluvy a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel odovzdd Dozoru Objednavatela revidovany Harmonogram prac vzdy vtedy, ked

predchadzajuci Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami

Zhotovitefla.

Kazdy revidovany Harmonogram prac bude obsahovat’

1. postup, ktorym chce Zhotovitel realizovat’ Dielo, vratane predpokladaného ¢asového

planu kazdej etapy vypracuvania Dokumentacie, postupu zadavania subdodavok,
vyroby Technologického zariadenia, dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze

a skusky;
2. v3etky tieto Stadia prace vykonavané kazdym zo subdodavatelov,
3. sled a naCasovanie kontrol a skiSok stanovenych v Zmluve, a
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4, sprievodnu spravu, ktord obsahuije:

(i) vSeobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych préac, a

(i) podrobnosti, obsahujuce Udaje o Zhotovitelovom oddévodnenom odhade poctu
Pracovnikov Zhotovitela v kazdej profesii a vSetkych typov Zariadeni Zhotovitela,
ktoré sa pozaduju na Stavenisku v kazdej z hlavnych etap.

Pokial Dozor Objednavatela do dvadsatjeden (21) Dni po tom, ¢o obdrzal revidovany
Harmonogram, neoznami Zhotovitelovi rozsah, v ktorom revidovany Harmonogram
nezodpoveda Zmluve, bude Zhotovitel postupovat v silade s revidovanym Harmonogramom.

Ak Dozor Objednavatela kedykolvek oznami Zhotovitelovi, Ze revidovany Harmonogram (v
miere, ktora je uvedend) nezodpoveda Zmluve alebo skutoénému postupu a zamerom, ktoré
Zhotovitel uviedol, je Zhotovitel povinny predlozit novy revidovany Harmonogram Dozoru
Objednavatela v sulade s tymto ¢lankom 5.3(Harmonogram) tejto Zmluvy.

Zhotovitel okamzite oznami Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne budice udalosti
alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' pracu, zvysit cenu Diela alebo oneskorit
vyhotovenie Diela. Dozor Objednavatela moze pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu buducej udalosti alebo okolnosti alebo navrh podla ¢lanku 9.1.4
(Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE LEHOTY REALIZACIE

Zhotovitel bude mat podfa clanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy pravo na
predlzenie Lehoty realizacie do tej miery, v akej je alebo bude dokonc&enie Diela pre ucely Elanku
6.2 (Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto Zmluvy oneskorené z niektorych nasledujucich dévodov:

(i) Zmena (pokial nie je uprava Lehoty realizacie dohodnuta podfa ¢lanku 9.1.4 (Postup pri
Zmenach) tejto Zmluvy,

(i) také oneskorenie, ktoré zaklada narok na prediZzenie Lehoty realizacie podla niektorého
¢lanku tejto Zmluvy,

(i) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za ktoré sa povazuju také vplyvy teploty
(mrazov) alalebo zrazok, v désledku ktorych sa terén stane Uplne nespésobilym na
vykonavanie prac na Stavebnej Casti,

(iv) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo tovaru spésobeny VysSou mocou,

(v) akékolvek oneskorenie, prekazka alebo opatrenie spdsobené Objednavatelom, alebo
Pracovnikmi Objednavatela, alebo inymi zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku,

(vi) omeskanie Objednavatela s odovzdanim Dokumentacie pre Stavebné povolenie
Zhotovitelovi podla ¢lanku 4.3.4 tejto Zmluvy,

(vii)vydanie Kolaudaéného rozhodnutia Prislusnym organom v lehote, ktora neumoZfiuje
splnenie lehoty na zabezpe&enie pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia v zmysle
Harmonogramu, okrem pripadu ak dévody, pre ktoré Kolauda&né rozhodnutie nebolo
vydané skoér, je mozné pripisat poruseniu povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo

(viii) oneskorenie s vydavanim Stavebného povolenia, ak nenastalo z dévodov na strane
Zhotovitelfa, najma, nie vS8ak vyluCne, z dbévodu akéhokolvek poruSenia povinnosti
Zhotovitela alebo zanedbanie jeho odbornej starostlivosti v slvislosti so ziskavanim
Stavebného povolenia, a ktoré bolo spdsobené neclinnostou PrisluSnych organov,
nedévodnymi prietahmi v konani zo strany PrisluSsnych organov presahujice lehoty
stanovené prisludnymi Pravnymi predpismi alebo z dévodov dalSich okolnosti, ktoré nebolo
mozné ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti predvidat, ako su napr. nepredvidatefné
prietahy spdsobené u€astnikmi prisluSného konania, dotknutych organizacii a pod.

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predizenie Lehoty realizacie, oznami to Dozoru
Objednavatela v sulade s ¢lankom 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy.
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55

551

5.6

5.6.1

5.6.2

57

57.1

5.7.2

5.7.3

5.8

RYCHLOST POSTUPU PRAC

Ak kedykolvek

€) je skuto€ny postup prac prilis pomaly na to, aby mohla byt dodrzana Lehota realizacie,
alalebo
(b) sa postup prac spomalil (alebo sa spomali) oproti platnému Harmonogramu podla

¢lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy z inych dévodov, nez ktoré su uvedeneé v €lanku
5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy,

je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram) tejto Zmluvy predlozil revidovany Harmonogram so sprievodnou spravou, v
ktorej popiSe revidované metddy, ktoré chce prijat, aby sa postup prac urychlil a umoznil
dokonéenie Diela v ramci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po doru€eni Pokynu Dozoru
Objednavatela, najneskdr vsak v lehote sedem (7) Dni po doruceni tohto prikazu. Ak neur¢i
Dozor Objednavatela iné revidované metddy, prijme Zhotovitel revidované metddy, ktoré mézu
vyzadovat predizenie pracovnej doby a/alebo narast poétu Pracovnikov Zhotovitela a/alebo
zvySenie Vybavenia na nebezpeCenstvo a naklady Zhotovitela. Ak tieto revidované metddy
sposobia Objednavatelovi dodatoéné naklady, uhradi Zhotovitel podla ¢lanku 15.1 (PoZiadavky
(naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy tieto naklady Objednavatelovi, spolu so zmluvnou
pokutou za omeskanie (ak nastane) podla ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

PRERUSENIE PRAC

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitefovi Pokyn, aby prerusil prace
na realizacii Diela alebo jeho Casti. Zhotovitel je povinny takémuto pokynu vyhoviet. V priebehu
tohto preruSenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpecovat Dielo alebo jeho &ast pred
akymkolvek chatranim, stratou, zni€enim alebo poSkodenim.

Dozor Objednavatela méze Zhotovitelovi vydat Pokyn na prerusenie prac podla tohto ¢lanku
5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy i bez uvedenia doévodu. V pripade ak Zhotovitel za tento
dovod prerudenia prac zodpoveda, alebo je nim zapri€ineny, neuplatnia sa nasledujuce ¢lanky
5.7 (Nasledky prerusenia) a 5.8 (PrediZenie prerusenia) tejto Zmluvy.

NASLEDKY PRERUSENIA

Ked sa Zhotovitel dostal do omeskania a/alebo mu vznikni Naklady tym, Ze splnil Pokyny
Dozoru Objednavatela podla ¢lanku 5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy, oznami to Zhotovitel
Dozoru Objednavatela a vznikne mu nérok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Zhotovitel nebude mat narok na prediZenie Lehoty realizacie, a ani na Ghradu vzniknutych
Nakladov v pripade prerusenia z dévodov napravy chybnej Dokumentacie, prace alebo
Materialov alebo v pripade, ze Zhotovitel nedostato€ne chranil, uchovaval alebo zabezpedil
Dielo podla €lanku 5.6 (Preru$enie prac) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE PRERUSENIA
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5.9

6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.2

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.3

Ak prerusenie prac podla ¢lanku 5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy trva viac nez tridsat (30)
Dni, m6ze Zhotovitel poziadat Dozor Objednavatela o povolenie pokracovat v praci. Ak Dozor
Objednavatela nevyda povolenie do desat (10) Dni po tom, ¢o o to bol poziadany, méze
Zhotovitel, ak to pisomne oznami Dozoru Objednavatela, povazovat toto preruSenie za
vypustenie dotknutej ¢asti Diela podla ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy. Ak prerusenie
zasiahne celé Dielo, mdze Zhotovitel oznamit odstupenie od Zmluvy o dielo podla ¢lanku 11.2
(Preru$enie prac a Odstupenie od zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy.

POKRACOVANIE V PRACI

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokracovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatela a
Zhotovitel spolo¢ne Dielo, Zariadenia Zhotovitela a Materialy, ktorych sa prerusenie prac tykalo.
Zhotovitel napravi vSetky schatrania alebo vady Ci straty na Diele, alebo v Technologickych
zariadeniach a Materialoch, ak k nim doSlo v priebehu prerusenia prac.

PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM
PREBERACIE SKUSKY
Priebezné skiusky

Zhotovitel vykonava priebezné skusky Materialov a prac Stavebnej ¢asti podlfa Kontrolného a
skusobného planu odsuhlaseného Objednavatefom. Dozor Objednavatela ma pravo v priebehu
realizacie Diela vykonavat priebezné skusSky Materialov alebo prac Stavebnej ¢asti v rozsahu
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat Dozor Objednavatela zuc¢astnit sa priebeznych skusok Materialov
alebo cCasti Stavebnej Casti Zhotovitela najmenej tri (3) Dni vopred. Dozor Objednavatela
informuje Zhotovitela o svojom umysle zU&astnit’ sa priebeznych skasSok Materialov alebo ¢asti
Stavebnej Casti alebo tieto skusky vykonat, najmenej dvadsatstyri (24) hodin vopred. Ak sa
Dozor Objednavatela nedostavi na dohodnuté miesto v dohodnutom &ase, méze Dozor
Objednavatela pozadovat, aby Zhotovitel uskuto€nil priebezné skusky podla jeho Pokynov.

O konani priebeznych skusok sa spiSe Zaznam o priebeznej skuSke. Priebezné skusky sa budu
povazovat za vykonané prehlasenim Dozoru Objednavatela alebo Zhotovitela o ich riadnom
vykonani v Zdzname o vykonani priebeZnej skusky.

Preberacie skusky k Stavebnej €asti

Zhotovitel je povinny vykonat Preberacie skusky k Stavebnej Casti ako celku alebo ku
ktorejkolvek jej Casti vsuUlade s Kontrolnym a skuSobnym planom odsuhlasenym
Objednavatefom.

Zhotovitel pisomne oznami Dozoru Objednavatela konanie Preberacich skuSok k Stavebnej
Casti alebo ku ktorejkolvek jej Casti najneskér tri (3) Dni vopred. Pri hodnoteni vysledkov
Preberacich skusok k Stavebnej Casti Dozor Objednavatela zoberie do Uvahy poziadavky na
vlastnosti Stavebnej Casti, ako aj dopad uzivania tejto Casti Diela na prevadzkové a iné
vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Preberacich sku$Sok k Stavebnej Casti sa spiSe Zaznam o vykonani
Preberacej skusky k Stavebnej Casti. Preberacie skusky sa budu povazovat za vykonané
prehlasenim Zhotovitefa o ich riadnom vykonani v Zazname o vykonani Preberacej skusky
k Stavebnej Casti.

Spoloéné ustanovenia tykajice sa skusok
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6.1.3.1.1 Ustanovenia tohto &lanku 6.1.3 (Spolo¢né ustanovenia tykajuce sa skusok) tejto Zmluvy sa
tykaju vykonavania akychkolvek skusok podfa tejto Zmluvy.

6.1.3.1.2 V8etky zaznamy o vykonani ski$ok musia byt spisané v slovenskom jazyku a podpisané
Zhotovitefom a Dozorom Objednavatefla.

6.1.3.1.3 Dozor Objednavatela mbze pozadovat, aby sa ktorejkolvek skusky zucastnila
Objednavatelom poverena osoba. V takomto pripade musi byt zaznam o vykonani skusky
podpisany aj Objednavatelom poverenou osobou.

6.1.3.1.4 Podpis Dozoru Objednavatela a/alebo Objednavatelom poverenej osoby na zazname
0 vykonani skusky preukazuje skutonost, Ze sa predmetna skuska vykonala a vykonala sa
za Ucasti tychto osob. Neoslobodzuje v§ak Zhotovitela od zodpovednosti za ich riadne a UpIné
vykonanie a nepovazuje sa za vyhlasenie Dozoru Objednavatela a/alebo Objednavatelom
poverenej osoby, Ze tieto skusky boli vykonané zo strany Zhotovitela riadne a Gplne.

6.1.3.1.5 Zhotovitel poskytne Dozoru Objednavatela na ucely skusSok vsetky pristroje, asistenciu,
dokumenty a dalSie informacie, elektrinu, Zariadenia Zhotovitela, pohonné hmoty, paliva,
nastroje, pracovné sily, material a zodpovedajico kvalifikovany personal tak, ako je to
potrebné pre uc€inné uskutocnenie skusok. Zhotovitel spolu s Dozorom Objednavatela
odsuhlasi ¢as a miesto pre uréené skusky daného Technologického zariadenia, Materialov
alebo inych Casti Diela.

6.1.3.1.6 Dozor Objednavatela moéze podfa Clanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy zmenit miesto
alebo detaily urcitych skusok, alebo méze vydat Pokyn Zhotovitelovi, aby vykonal dodato¢né
skusky.

6.1.3.1.7 Ak tieto pozmenené alebo dodatoCné skusky preukazu, ze skuSané zariadenia, Materialy
alebo prace nie su v sulade so Zmluvou, naklady na vykonanie tejto Zmeny bude znasat
Zhotovitel, bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netyka plneni poskytovanych
zo strany inych zhotovitelov Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstipil do samostatnych
zmluvnych vztahov, ako to predpoklada ¢lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto
Zmluvy.

6.1.3.2 Odklad skusok

6.1.3.2.1 Dozor Objednavatela je opravneny pozadovat zmenu terminu konania skuSok, pri€om
zaroven navrhne nahradny termin vykonania skuSok. Zhotovitel nie je bez zavazného dévodu
opravneny odopierat suhlas s nahradnym terminom vykonania skusok.

6.1.3.2.2 Ak su skusky bezddvodne odloZzené Objednavatefom, uplatni sa &lanok 6.1.3.5 (PrekazZky
vykonania skusok) tejto Zmluvy.

6.1.3.2.3 Ak su skusky bezdbévodne odloZzené Zhotovitefom, mdze Dozor Objednavatela oznamenim
poziadat Zhotovitela, aby skusky vykonal do Strnést (14) Dni po tom, ¢o obdrzal oznamenie.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky v Deri alebo v Diioch v ramci takej lehoty, ktor( Dozor
Objednavatela ur¢i a oznami Zhotovitelovi.

6.1.3.2.4 Ak Zhotovitel nevykona skusky v ramci lehoty podla Harmonogramu, mézu skusky vykonat
Pracovnici Objednavatela a/alebo Pracovnici Objednavatefom poverenej osoby na
nebezpeclenstvo a ndklady Zhotovitefa. Takto vykonané skusky budu povazované za skusky
vykonané za pritomnosti Zhotovitefa a bude sa mat za to, Ze k skuto€nostiam uvedenych
v zdzname o vykonani skusky a k vysledkom skisky nema Zhotovitel Ziadne namietky.

6.1.3.2.5 Ak sa Dozor Objednavatela na vykonani skiSok bezdévodne nezuc€astni, Zhotovitel ich moze

vykonat' bez jeho uclasti. Ak v8ak u€ast na skuskach znemozZni Dozoru Objednavatela
prekazka, ktord nemohol odvratit a ktorej existenciu oznamil Zhotovitelovi najneskér do
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planovaného zaciatku vykonania skusok, Zhotovitel je povinny stanovit nahradny termin
vykonania skuSok.

6.1.3.3 Opakovanie skusok

6.1.3.3.1 Ak Dielo, alebo ¢ast Diela nevyhovie pri skiskach, uplatni sa ¢lanok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto
Zmluvy a Dozor Objednavatela alebo Zhotovitel mézu pozadovat, aby sa neldspesné skusky
a tiez skusky ktorejkolvek suvisiacej prace za rovnakych podmienok opakovali.

6.1.3.4 Neuspesné skusky

6.1.3.4.1 Ked Dielo, alebo &ast Diela nevyhovie skuskam opakovanym podla ¢&lanku 6.1.3.3
(Opakovanie skusok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednavatela opravneny:

€) nariadit dalSie opakovanie skudok podla &lanku 6.1.3.3 (Opakovanie sku$ok) tejto
Zmluvy;
(b) ak neuspech skusok zbavuje Objednavatela v podstate celého Uzitku z Diela, alebo

Casti Diela, odmietnut Dielo, alebo ¢ast Diela (podla okolnosti); v tomto pripade bude
mat Objednavatel rovnaké prava, aké poskytuje ¢lanok 7.5 (Neodstranenie vad) tejto
Zmluvy;

(©) potvrdit, resp. vystavit Preberaci protokol, ak to vyzaduje Objednavatel.

6.1.3.4.2 V pripade, ze nastane skutoCnost uvedena v pism. (c) ¢lanku 6.1.3.4.1 tejto Zmluvy, bude
Zhotovitel pokraCovat podla vsetkych ostatnych povinnosti podla Zmluvy a Zmluvna cena
bude znizena o taku Ciastku, ktora bude pokryvat znizend hodnotu pre Objednavatela v
dosledku neuspeSnych skusok. Objednavatel méze pozadovat, (podla vlastného vyberu) aby
zniZzenie bolo (i) odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami (tak, aby plne kompenzovalo
neuspesné skusky) a zaplatené pred vydanim tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii)
stanovené a zaplatené podla ¢lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy
a €lanku 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

6.1.3.5 Prekazky vykonania skusok

6.1.3.5.1 Ked Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v désledku oneskorenia v realizacii
skusok, alebo plynuce z toho, ze vykonaval Pokyny Dozoru Objednavatela (aby upustil od
pokraCovania v skuskach) z dévodov, ktoré nie su na strane Zhotovitela a ktoré nevyplyvaju
zo skuto€nosti uvedenych v Clankoch 6.1.3.3 (Opakovanie skusSok) a 6.1.3.4 (Neuspe$né
skusky) tejto Zmluvy, oznami to Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2
(PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (PredlZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

6.1.3.5.2 Po obdrzani tohto upozornenia bude Dozor Objednavatela postupovat’ v sulade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.

6.2 PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO CASTI
6.2.1.1 S vynimkou stanovenou ¢lankom 6.1.3.4 (Netspesné skusky) tejto Zmluvy, bude Dielo prevzaté
Objednavatefom, (i) ked bolo Dielo dokon€ené v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve,

vratane splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 5.2 (Lehota realizacie), a s vynimkou
dovolenou v ¢lanku 6.2.1.4 pism. a) tejto Zmluvy, (ii) boli vykonané skusky predpokladané touto
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6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

7.1

7.1.1

Zmluvou, (i) ked bol vydany Preberaci protokol, alebo ked sa ma za to, Zze bol vydany v sulade
s tymto ¢lankom 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho ¢asti) tejto Zmluvy.

Zhotovitel poziada o zacatie preberacieho konania najskér sedem (7) Dni predtym, ako bude
Dielo podla nazoru Zhotovitela dokondené a poskytnut vsetky potrebné doklady Dozoru
Objednavatela, predpokladané touto Zmluvou a Dielo pripravit k prevzatiu. Ked je Dielo
rozdelené na Casti/etapy, Zhotovitel postupuje primerane vo vztahu ku kazdej ¢asti/etape Diela.

Zhotovitel vyhotovi Preberaci protokol a predlozi Objednavatelovi ziadost o potvrdenie
Preberacieho protokolu, najskér pat (5) Dni predtym, ako bude Dielo alebo jeho ¢ast podla
nazoru Zhotovitela dokon&ené, vratane vykonania sku$ok predpokladanych touto Zmluvou a
pripravené k prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na Casti/etapy, mbze Zhotovitel podobne
poziadat o vydanie Preberacieho protokolu pre kazdu &ast/etapu Diela.

Dozor Objednavatela je povinny do Strnast’ (14) Dni potom, €o obdrzal ziadost’ Zhotovitela:

(a) Potvrdit, resp. vystavit Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy
bolo Dielo alebo ¢ast/etapa Diela dokonéené v sulade s poziadavkami uvedenymi
v Zmluve bez akychkolvek vad a nedorobkov alebo

(b) Potvrdit, resp. vystavit Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy
bolo Dielo alebo ¢ast/etapa Diela dokon¢ené v sulade s poziadavkami uvedenymi v
Zmluve, s vynimkou mens$ich doteraz nedokondenych prac a vad, ktoré nebrania
riadnemu a plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo Casti Diela k zamySlanému Gcéelu v
sulade s &lankom 2 (U&el Zmluvy) tejto Zmluvy a s uvedenim tychto pripadnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo Casti
Diela a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady a nedorobky odstranit, alebo

(©) zamietnut’ ziadost o potvrdenie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci protokol. Zhotovitel
nasledne tuto pracu dokonci, eSte predtym nez za$le dalSie oznamenie podla tohto
¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho ¢asti) tejto Zmluvy.

Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nevyda, alebo nezamietne Ziadost Zhotovitela do
Strnast (14) Dni od obdrzania Ziadosti Zhotovitela, a ak je Dielo alebo &ast’ Diela v sulade
s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, s vynimkou mensSich doteraz nedokoncenych prac a vad,
ktoré podstatne neovplyvnia pouzitie Diela alebo Casti Diela k zamySfanému ucelu v sulade
s &lankom 2 (Usel Zmluvy) tejto Zmluvy, bude sa mat za to, Ze Preberaci protokol bol vydany v
posledny den tejto lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je opravneny poverit
prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatefom poverenu osobu.

Dozor Objednavatela mézZe podla uvazenia Objednavatela vydat Preberaci protokol na
ktorukolvek Cast/etapu Diela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

DOKONCENIE ZOSTAVAJUCICH PRAC A ODSTRANENIE VAD

Aby bolo Dielo, resp. kazda cCast Diela, v stave pozadovanom v Zmluve (s vynimkou
prirodzeného opotrebovania) Zhotovitel do uplynutia prislusnej Zaruénej doby alebo

odbévodnene €o najskér potom:

€) dokondi vSetky prace za u€elom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré sa maju vykonat
v terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

(b) dokondi vetky prace za u¢elom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli zistené pocas
skusok,
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7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.4

7.4.1

7.5

751

(©) vykona vsetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli oznamené
Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skoncenia Zaruénej doby pre Dielo
alebo ¢ast Diela (podla okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad, a

(d) vykonava vymenu tej €asti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov nie je mozné
vykonat opravou.

Ak sa zisti vada alebo nedorobok, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatelom poverena osoba to pisomne oznami bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak
do sedem (7) Dni, Zhotovitelovi. V takomto oznameni Objednavatel alebo Dozor Objednavatela
uvedie popis vady a ak je to mozné, popis toho akym spbésobom sa prejavuje alebo popis
nedorobku. Zhotovitel nezodpoveda za bezné opotrebenie spdsobené prevadzkou a
pouzivanim, za vady, ktoré vznikli nasilnym poSkodenim Diela, alebo ktorejkolvek jeho Casti,
alebo z dévodu, Ze jeho uzivanie bolo v rozpore s prevadzkovou dokumentéaciou.

ZARUCNA DOBA
Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela v trvani:
(a) Na Stavebnu ¢ast v trvani 5 Rokov,

(b) Na Dokumentaciu v trvani 5 Rokov.

Zaru¢na doba zacina plynat odo Dna, kedy bol vydany Preberaci protokol k Dielu alebo
Casti/etape Diela.

NAKLADY NA ODSTRANENIE VAD

VSetky prace suvisiace s odstrafiovanim vad budu vykonané na nebezpecenstvo a naklady
Zhotovitela, ked a do tej miery, v ktorej mozno prace pricitat:

(a) akejkolvek chybe v Dokumentacii,
(b) Materialom alebo pracam, ktoré nie su v stlade so Zmluvou, alebo
(c) tomu, Ze Zhotovitel nesplnil ind svoju povinnost podfa Zmluvy.

Ked a do tej miery, v ktorej mozno pracu pricitat' inej pri€ine, bude to Zhotovitelovi okamzite
oznamené Objednavatelom a uplatni sa ¢lanok 9.1.4 (Postup pri Zmenéach) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE ZARUCNEJ DOBY

Objednavatel bude mat za dodrzania ¢lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy narok na predizenie Zaruénej doby pre Dielo alebo &ast Diela, ak a do tej miery v ktorej
Dielo, ¢ast Diela (podla okolnosti a po prebrati) nem6Zu byt pouzivané na ucely pre ktoré boli
uréené, z dévodu vady alebo nedorobku, nakolko plynutie Zaruénej doby sa vo vztahu k vadnej
Casti Diela preruduje poc€as doby, kedy nemézZe byt pouzivané na ucely, pre ktoré bolo uréené.

NEODSTRANENIE VAD

Zhotovitel je povinny zacat s odstranovanim vady alebo nedorobku bez zbytocného odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku pisomne oznamené zo strany
Objednavatefa alebo Dozoru Objednavatela alebo Objednavatefom poverenej osoby,
najneskér vSak do 3 pracovnych Dni odo Dria, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je
mozné odstranit vadu ihned, Zhotovitel s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo
Objednavatefom poverenou osobou v zdzname o vykonani miestneho zistovania zo strany
Zhotovitefa dohodne termin, do ktorého je povinny vadu odstranit. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
vady, ktoré brania riadnemu prevadzkovaniu Diela odstrani do siedmich (7) pracovnych dni odo
dfia oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie vady v lehote podla predchadzajicej vety
nebude objektivne mozné, Zhotovitel je povinny zabezpeit odstranenie vady v termine
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7.5.2

7.6

7.6.1

7.7

7.7.1

7.7.2

7.8

7.8.1

7.9

dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou
osobou. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré nebrania riadnemu prevadzkovaniu Diela,
odstrani v termine dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom Objednavatefa alebo
Objednavatelom poverenou osobou. Ak Zhotovitel v tejto dobe neodstrani vadu alebo
nedorobok, méze Objednavatel urdit datum, kedy alebo dokedy maju byt vada alebo nedorobok
odstranené. Zhotovitefovi bude tento datum oznameny Pokynom Objednavatela, Dozoru
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby na odstranenie vady alebo nedorobku.

Ak Zhotovitel do datumu oznameného podra ¢lanku 7.5.1 tejto Zmluvy vadu neodstrani a tieto
napravné prace mali byt vykonané na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 7.3 (Naklady na
odstranenie vad) tejto Zmluvy, Objednavatel méze (podla vlastnej volby):

€)] vykonat' pracu sam alebo prostrednictvom inych oséb, zodpovedajucim spbsobom
s odbornou starostlivostou a na nebezpeCenstvo a naklady Zhotovitela, avSak
Zhotovitel za tuto pracu nenesie ziadnu zodpovednost, a Zhotovitel podla ¢lanku 15.1
(Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy zaplati Objednavatefovi Ucelne
vynalozené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady,

(b) poziadat Dozor Objednavatela, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajuce znizenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo

(©) ak vada zbavuje Objednavatela v zasade akéhokolvek prospechu z Diela alebo Casti
Diela, odstupit od Zmluvy ako celku, alebo vo vztahu ku ktorymkolvek Castiam Diela,
ktoré nem6zu byt uvedené do zamyslaného uzivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo
ostatné prava podla Zmluvy, bude mat Objednavatel narok na nahradu vzniknutej
Skody.

ODSTRANENIE VADNEJ CASTI DIELA

Ak neméze byt vada alebo nedorobok ucinne odstranené na Stavenisku a Objednavatel s tym
suhlasi, méze Zhotovitel odviezt zo Staveniska pre Ucely opravy tie sucasti Diela a zariadenia,
ktoré su vadné alebo nedorobené. V tomto suhlase je mozné pozadovat, aby Zhotovitel zvysil
Ciastku Zabezpeky na vykonanie prac o uplné naklady na nahrady tych €asti, alebo aby poskytol
iné vhodné zaruky.

DALSIE SKUSKY

Ak je mozné, ze odstranovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvnit realizaciu
Diela, méze Dozor Objednavatela vyzadovat opakovanie akejkolvek skusky popisanej v
Zmluve. Této poziadavka bude ozndmena do dvadsatosem (28) Dni potom, €o boli vada alebo
nedorobok odstranené.

Tieto skusky budu vykonané v sulade s podmienkami pouZitymi pre predchadzajuce skusky s
vynimkou toho, Ze budu vykonané na nebezpecenstvo a naklady strany zodpovednej za naklady
na opravné prace podla ¢lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) tejto Zmluvy.

PRAVO NA PRISTUP

Pokial' nie je vydany Protokol o vyhotoveni Diela, je Objednavatel povinny spristupnit alebo
zabezpecit pristup k Dielu alebo €asti Diela za u€elom odstranenia vad, ku ktorym Objednavatel
uplatnil svoje naroky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby
Zhotovitel vyhovel tomuto &lanku 7 (Zodpovednost za vady) tejto Zmluvy, a pokial to neodporuje
bezpelnostnym obmedzeniam Objednavatela za podmienok a v ¢ase dohodnutom Zmluvnymi
stranami.

ZHOTOVITELOVE ZISTOVANIE PRICINY VADY
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7.9.1

7.10

7.10.1

7.10.2

7.11

7.11.1

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

Ak je o to Zhotovitel poziadany Dozorom Objednavatela, bude pod vedenim Dozoru
Objednavatefla alebo Objednavatelom poverenej osoby zistovat pri€inu vady. Ak nema byt
vada odstranena na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 7.3 (Néklady na odstranenie vad) Zmluvy,
Dozor Objednavatela odsuhlasi alebo ur&i v sulade s €ldnkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
naklady na toto zistovanie.

PROTOKOL O VYHOTOVENI DIELA

Splnenie povinnosti Zhotovitela nebude pokladané za uplné, pokial Dozor Objednavatela
Zhotovitelovi nevyda Protokol o vyhotoveni Diela s uvedenim datumu, kedy Zhotovitel dokongil
svoje povinnosti podla Zmluvy.

Dozor Objednavatela vyda Protokol o vyhotoveni Diela do dvadsatosem (28) Dni potom, ¢o
Zhotovitel Dielo vykona a skonCi posledna Zaruéna doba a Zhotovitel poskytne vSetky
dokumenty tvoriace v zmysle tejto Zmluvy Dokumentaciu a dokonéi a odstrani vSetky vady.
Jedna képia Protokolu o vyhotoveni Diela sa odovzda Objednavatelovi.

NESPLNENE ZAVAZKY

Potom, €o bol vydany Protokol o vyhotoveni Diela, zostava kazda zo Zmluvnych stran zaviazana
na splinenie vSetkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavaju nesplnené. Pre ucely stanovenia
povahy a rozsahu neuskutoénenych povinnosti sa bude mat za to, Zze Zmluva zostava v
platnosti.

MERANIE A OCENOVANIE
MERANIE PRAC

Pre ucely akychkolvek platieb podla tejto Zmluvy budu prace merané a oceriované v sulade s
tymto ¢lankom 8 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat pri preberani Staveniska vstupné merania dodané geodetom
Objednavatefla, ktoré budu podkladom pre merania geodeta Zhotovitela podla ¢lanku 8.2.4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na Ugely mesaénej fakturacie podla &lanku 10.2 (Ziadost o potvrdenie
Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ako aj pred odovzdanim a prevzatim Diela alebo jeho Casti 50
podfa ¢lanku 6.2 tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi geodetické zameranie prisluSnej Casti
Diela podla ¢lanku 8.2.4 tejto Zmluvy s uvedenim presného objemu vykonanych prac a
pouzitych Materialov.

Meranie prac vykonava Zhotovitel. Meranie prac oznami Zhotovitel najmene;j tri (3) Dni vopred
Dozoru Objednavatefla.

Zhotovitel uskuto&ni meranie prac za u€asti Dozoru Objednavatela, spésobom podla ¢lanku 8.2
(Spbdsob merania) tejto Zmluvy.

O vysledkoch merania Diela (prac a Materialov) spracuje Zhotovitel zdznam, ktory odovzda
Objednavatelovi na posudenie, a ktorého prilohou bude digitdlne geodetické zameranie podla
¢lanku 8.2.3 a 8.2.4 tejto Zmluvy. Objednavatel ma pat (5) Dni na posudenie zaznamu o
vysledkoch merania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér
do troch (3) Dni po doru€eni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky zaznamu o vysledkoch merania.

Objednavatef je opravneny kedykolvek vykonat kontrolné meranie na Uc¢ely overenia spravnosti
zaznamov o vysledku merania Zhotovitela. Zhotovitel je opravneny zu&astnit sa na kontrolnom
merani. Uskuto€nenie kontrolného merania ozndmi Objednéavatel Zhotovitelovi najneskor
dvadsatstyri (24) hodin vopred. Zaznam z kontrolného merania spracuje Objednavatel. V
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8.1.8

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.3

8.3.1

pripade ak Zhotovitel bude so zaznamami o kontrolnom merani prac suhlasit, podpiSe ich. Ak
sa Zhotovitel bezdévodne nezuc€astni kontroly a odsuhlasenia zaznamov, hoci bol k u€asti na
kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, Ze vo¢i skuto€nostiam uvedenym v zazname o
kontrolnom merani prac nema ziadne namietky. Spésob realizacie kontrolného merania podla
tohto &lanku Zmluvy ur€i Objednavatef.

V pripade rozporu medzi zaznamom o vysledku merania Zhotovitela a zaznamom z kontrolného
merania Objednavatela vyzve Objednavatel Zhotovitefa na Upravu zaznamu o vysledku
merania. Ak Zhotovitel zdznam z merania na vyzvu Objednavatela neupravi alebo ak Zhotovitel
neakceptuje pripomienky Objednavatela k zaznamu o vysledku merania podfa ¢lanku 8.1.6 tejto
Zmluvy, rozhodne o spravnosti zdznamu o vysledkoch merania Zhotovitela alebo o povinnosti
upravit zaznam Zhotovitela Dozor Objednavatela postupom podra ¢lanku 3.7.5 (Rozhodnutia)
tejto Zmluvy.

SPOSOB MERANIA

V ramci merania prac podla tohto ¢lanku 8 (Meranie a ocefiovanie) tejto Zmluvy sa bude merat
netto (Cista hodnota, plocha a/alebo objem) skutoéného mnozstva kazdej polozky Diela (prac)
a metdda merania bude v silade so Zmluvou.

Meranie prac zabezpeCuje Zhotovitel metédou digitalneho zamerania, ktoré vykona geodet
Zhotovitela. Meranie prac sa uskutoCni meranim v rastlom teréne, t.j. v mieste pred odstranenim
ornice, po odstraneni ornice a v mieste po vykope, resp. po hibeni.

V def odovzdania Staveniska podla ¢lanku 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uzivanie
Staveniska Zhotovitefom) tejto Zmluvy geodet Zhotovitela za ucasti Dozoru Objednavatela
digitalne zameria Vymedzené Uzemie na ucCely zdokumentovania skuto¢ného stavu pred
zacatim prac na Stavebnej ¢asti.

Geodet Zhotovitela za ucasti Dozoru Objednavatefa digitalne zameria vykonané prace na
Stavebnej asti jedenkrat mesaéne na U&ely mesaénej fakturacie podla &lanku 10.2 (Ziadost o
potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy a vzdy predtym ako ma byt Dielo alebo jeho Cast
odovzdana Objednavatelovi podla ¢lanku 6.2 tejto (Prevzatie diela alebo jeho Casti) tejto
Zmluvy.

Zhotovitel urci objemy vykonanych prac (vratane objemov pouzitych Materialov) na Stavebnej
Casti porovnanim digitadlneho zamerania podla ¢lanku 8.2.3 tejto Zmluvy s digitalnym
zameranim podla ¢lanku 8.2.4 tejto Zmluvy.

Naklady na meranie prac znasa Zhotovitel. Néklady na kontrolné merania podla ¢lanku 8.1.7
tejto Zmluvy znasa Objednavatel.

OCENOVANIE

AK nie je v Zmluve uvedené inak, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urcil cenu Diela tym, Zze oceni kazdu
poloZku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade s vy3Sie uvedenymi
¢lankami 8.1 (Meranie prac) a 8.2 (Spésob merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prislusnej
jednotkovej ceny za tuto polozku prace uréent v Specifikacii ceny bud za tuto polozku alebo
(ak takato poloZka v Prilohe €. 3 nie je obsiahnutd) za podobnu pracu uréend Dozorom
Objednavatela. Cenu za Material uvedeny v Specifikacii ceny v jednotkach hmotnosti aj v
jednotkach objemu Dozor Objednavatela uréi tak, ze vynasobi jednotkové ceny hmotnosti
koeficientom pomeru hmotnosti a objemu Materialu uvedenych v Specifikécii ceny a cenu za
Material uréi na zaklade nameraného objemu pouzitého Materialu. Cenu za vodorovné
premiestnenie ornice na miesto uskladnenia mimo Staveniska Dozor Objednavatela urci na
zaklade dizky najkrat$ej moznej a Pravnymi predpismi povolenej trasy medzi Staveniskom a
miestom ulozenia ornice uréenym v Rozhodnuti o odnati.
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9.11

9.111

9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.2

9.121

9.1.2.2

9.1.2.3

9.1.3

9.131

9.1.3.2

ZMENY A UPRAVY
Pravo na Zmenu

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnut
uskutonenie Zmien formou Ziadosti o predlozenie navrhu uskuto€nenia Zmeny Zhotovitefovi.

Kazda Zmena méze zahffiat najma:

(@) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny v§ak
nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto
Zmluvy),

(b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej poloZky prac,

(©) zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej ¢asti Diela,

(d) vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,

(e) akukolvek dodato€nu pracu, zariadenie, Materialy alebo sluzby nevyhnutné pre Dielo

vratane vSetkych skusok s nimi spojenych, vrtov a dalSich skiusobnych prac, alebo
() zmenu naslednosti alebo Harmonogramu realizacie Diela.

Zhotovitel nevykonda ziadnu Zmenu Diela, pokial a dokial Dozor Objednavatela navrh Zmeny
pisomne neschvali.

Zlepsovaci navrh

Zhotovitel moze kedykolvek predlozit Dozoru Objednavatela pisomny navrh, ktory (podla
nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i) urychli dokoncenie Diela (ii) znizi naklady
Objednavatela na realizaciu, udrzbu alebo prevadzku Diela, (iii) zlepsi efektivitu alebo hodnotu
Diela pre Objednavatela, alebo (iv) bude inak k prospechu Objednavatefla.

Navrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat udaje uvedené v ¢lanku 9.1.4
(Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objednavatela, zahffia zmenu v dokumentacii €asti
Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

(a) bude tato zmenu v dokumentacii vykonavat’ Zhotovitel,

(b) uplatnia sa ustanovenia ¢lanku 4.1.4 (Dokumentacia) tejto Zmluvy a

(©) ked tato Zmena povedie k znizeniu Zmluvnej ceny za tuto Cast, bude Dozor

Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsuhlasil alebo stanovil Ciastku, o ktori bude znizena Zmluvna cena v doésledku
realizacie takejto Zmeny, pricom bude primerane vychadzat z Prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Naklady na vypracovanie navrhov uskutoénenia Zmeny
Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutofnenia Zmeny podla tohto &lanku 9 (Zmeny
a Upravy) tejto Zmluvy budu vypracované na naklady Zhotovitela a budu obsahovat uUdaje

uvedené v ¢lanku 9.1.4 (Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

V pripade, ze Dozor Objednavatela poziada o predlozenie navrhu uskutoCnenia Zmeny
Zhotovitela podla tohto ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy, pri¢om:
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9.14

9.14.1

9.14.2

9.14.3

9.14.4

9.145

9.14.6

9.15

9.151

9.1.6

€) takyto navrh uskuto€nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z dévodu
vyzadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porusenie povinnosti
Zhotovitelom, a

(b) navrh uskutocnenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podla ¢lanku 9.1.5
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez zavazného dévodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, Ucelne vynaloZzené a preukazané
naklady na vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny.

Postup pri Zmenach

Ked Dozor Objednavatefa poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predlozi Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) Dni od obdrzania zZiadosti Dozoru
Objednavatela o predloZenie navrhu uskutoCnenia Zmeny Dozoru Objednavatefa, navrh
uskuto€nenia Zmeny alebo oznamenie (s uvedenim oddvodneného vysvetlenia), ze nie je
schopny v€as zabezpe€it vypracovanie navrhu Zmeny, alebo zZe taka Zmena nie je
uskutoCnitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie u¢elu Zmluvy
podla élanku 2 (Usel Zmiuvy) tejto Zmiuvy.

Ak si vyzaduje vypracovanie navrhu uskuto&nenia Zmeny preukazatelne dlhsiu dobu ako pat
(5) Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela.

Po obdrzani navrhu uskuto€nenia Zmeny alebo oznamenia Zhotovitefa o neuskutoCnitelnosti
alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednavatela zruSi, zmeni alebo potvrdi (Pokynom na
uskuto€nenie Zmeny) navrh uskutoénenia Zmeny.

Navrh uskuto€nenia Zmeny bude obsahovat’ nasledujice udaje:
(a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich uskuto¢nenia,
(b) navrh Zhotovitela na vSetky nutné udpravy Harmonogramu podla ¢&lanku 5.3

(Harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty realizacie a
(c) navrh Zhotovitela na ocenenie Zmeny a jej vplyv na Zmluvnu cenu.

Dozor Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani navrhu na Zmenu podla ¢lanku
9.1.2 (ZlepSovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podla tohto ¢lanku 9.1.4 (Postup pri zmenach) tejto
Zmluvy tento navrh schvali alebo zamietne a vrati Zhotovitefovi bezodkladne na
vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia navrhu na Zmenu je
Zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany néavrh
uskuto€nenia Zmeny. Pokial Dozor Objednavatefa obdrzany navrh na Zmenu neschvali,
Zhotovitel nesmie zastavit ziadne prace na Diele a je povinny pokracovat’ v plneni Zmluvy
v existujucom rozsahu a podmienkach.

Kazda Zmena bude ocenend v sulade s ¢lankom 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmluvy.
Uprava Zmluvy

Kazdy Pokyn na uskutoénenie Zmeny bude vystaveny pisomne Objednavatelom Zhotovitelovi,
ktory potvrdi jeho prijatie. Pisomny Pokyn Objednavatela na uskutonenie Zmeny predstavuje
prijatie navrhu uskuto&nenia Zmeny, ¢im déjde k zmene Zmluvy v rozsahu navrhu uskutoénenia
Zmeny. Zhotovitel je nasledne povinny realizovat’ v3etky svoje €innosti podla Zmluvy so
zohladnenim dohodnutej Zmeny podla prislusnej Upravy Zmluvy. Zhotovitel' je povinny viest
podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsuhlasenych Zmien po celd dobu Lehoty
realizacie.

Upravy ceny v dosledku zmien Pravnych predpisov
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9.16.1

9.1.6.2

9.1.6.3

10.

10.1

10.1.1

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do uvahy vSetky zvySenia alebo znizenia nakladov
vyplyvajuce zo zmien Pravnych predpisov Slovenskej republiky (vratane menovych restrikcii)
alebo zo sudnych alebo oficialnych vykladov tychto Pravnych predpisov, a ktoré ovplyviiuju
Zhotovitefa pri plneni povinnosti podla Zmluvy tak, Ze v porovnani so stavom k momentu
uzatvorenia Zmluvy vyznamne a preukazatelne finanéne doliehaju na Zhotovitela v takej miere,
ze nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby vykonal Dielo riadne av€as bez
zodpovedajucej upravy ceny. Tato Uprava ceny sa nevztahuje na vSeobecnu zmenu Pravnych
predpisov, ktora sa vztahuje na &innost vSetkych alebo prevaznej vacsiny podnikatelskych
subjektov a nie je primarne zamerana na ¢innosti, ktoré st predmetom Zmluvy.

Ked Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo mu vznikaju (alebo vznikni) dodatoéné Naklady

v désledku tychto zmien Pravnych predpisov alebo v ich vyklade, Zhotovitel to oznami Dozor

Objednavatela a vznikne mu narok podfa €lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

@ prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) zaplatenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

ZMLUVNA CENA A PLATBY

PRIMERANOST ZMLUVNEJ CENY

Zhotovitel vyhlasuje, ze:
(a) Zmluvna cena je spravna, primerana a dostato¢na, a ze
(b) navrhol Zmluvnu cenu za Dielo na zaklade Udajov, interpretacii, potrebnych informacii,

prehliadok, skuSok a uspokojivého a uplného oboznamenia sa vo vztahu ku vSetkym
doblezitym zalezitostiam, ktoré su oCakavané vo vztahu k predmetu tejto Zmluvy podfa
Clanku 2.2 (Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k ucelu tejto Zmluvy v zmysle &lanku
2.1(Uéel Zmluvy) tejto Zmluvy.

10.1.2 Zmluvna cena za Dielo pokryva vsetky zavazky Zhotovitela podfa Zmluvy a vSetky veci

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

potrebné pre spravne vyhotovenie a dokoncenie Diela.

Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokonCenie Diela je dohodnuta v sulade so zakonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvna cena je dohodnuta v celkovej maximalnej vyske [e] eur (slovom: [e] eur) bez dane z
pridanej hodnoty, ktora sa k Zmluvnej cene pripocita v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi,
pricom podrobny rozpis jednotlivych poloziek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny su blizSie
$pecifikované v Specifikacii ceny v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy.

Zmluvna cena je maximalna a kone€na suma. Zmena Zmluvnej ceny je mozna iba za
podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou, v stlade s platnymi Pravnymi predpismi,
najma Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Zmluvnu cenu nema vplyv inflacia a zmena vstupnych
nékladov.
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10.1.7

10.1.8

10.1.9

Zhotovitel nema narok na nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto Zmluvou, pokial
tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

V pripade, Ze nasledné Podklady odovzdané Zhotovitelovi v stlade s ¢lankom 3.7.3.1 tejto
Zmluvy az po tom, ako predlozil svoju Ponuku, budu obsahovat Nepredvidatelné skuto¢nosti,
ktoré maju vplyv na vySku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zavazuju na zaklade vzajomnej
dohody zodpovedajucim spdsobom upravit Zmluvnu cenu nahor alebo nadol, ak nie je dalej
uvedené inak. Pre Upravu Zmluvnej ceny sa v tomto pripade primerane pouziju ustanovenia
¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po obdrzani Dokumentacie pre Stavebné povolenie
a Realizaénej dokumentacie preverit vy$ku Zmluvnej ceny a aktualizovat Specifikaciu ceny
k realizacii Diela. Preverenim vy$ky Zmluvnej ceny a aktualizaciou Specifikacie ceny sa rozumie
predovsetkym detailnejSia Specifikacia Zmluvnej ceny podla jednotlivych poloziek. Zhotovitef
nie je opravneny aktualizovat vySku Zmluvnej ceny z dévodu, Ze pri uzatvarani tejto Zmluvy
a dohode Zmluvnych stran na Specifikacii ceny zanedbal svoju odborn( starostlivost, Zhotovitel
taktiez zodpoveda za to, Ze pri aktualizacii Zmluvnej ceny bude vychadzat z cien veci
potrebnych na vykonanie Diela, ktoré zodpovedaju poziadavkam na kvalitu Diela, av$ak nie su
neprimeranymi vzhfadom na ceny, za ktoré sa obdobné alebo porovnatelné veci ur€ené na
vykonanie Diela predavali v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy za zmluvnych podmienok obdobnych
obsahu tejto Zmluvy. Aktualizacia Zmluvnej ceny méze vychadzat vyluéne z informacii, ktoré
vyplynuli az na zaklade spracovania Dokumentacie pre Stavebné povolenie a Realizatnej
dokumentéacie a zo Stavebného povolenia, vedomost o ktorych sa od Zhotovitela pri vynalozeni
vSetkej odbornej starostlivosti v ase uzavretia tejto Zmluvy nedala spravodlivo oCakavat. Pre
vyluc€enie pochybnosti plati, Ze Zmluvna cena upravena v désledku aktualizacie podla tohto
¢lanku 10.1.9. neprekro¢i maximalnu vySku uréenud pre Zmluvnu cenu uvedenu v ¢lanku 10.1.4.

10.1.10 Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej ¢asti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktlry podla

10.2

10.2.1

10.2.2

&lankov 10.2 (Ziadost o potvrdenie &iastkovej faktury) az 10.5 (Faktdra) tejto Zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

ZIADOST O POTVRDENIE CIASTKOVEJ FAKTURY

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela po skonceni kazdého mesiaca v dvoch (2) képiach
mesacny Supis uskutoénenych prac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela, v ktorom
podrobne dolozi Ciastky, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, ze na ne ma pravo spolu so
zdbvodnujucimi dokumentmi, ktoré budu zahfhat spravu o postupe prac v tomto mesiaci v
sulade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe préac) tejto Zmluvy.

Supis uskuto€nenych prac bude obsahovat nasledujiuce poloZky tak, ako to bude aplikovatelné,
a v uvedenom poradi:

(a) prepocet Zmluvnej ceny uskutonenych prac a vyhotovenej Dokumentacie ku koncu
mesiaca (vratane Zmien, ale okrem poloZiek popisanych v pism. (b) az (e) niZSie),

(b) vSetky Ciastky, ktoré maju byt pripocitané a odpocCitané za zmeny Pravnych predpisov
v sulade s ¢lankom 9.1.6 (Upravy ceny v dbsledku zmien Pravnych predpisov) tejto
Zmluvy,

(©) vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné, vypocitané tak, Ze sa suma

Zadrzného vo vySke desat (10) percent odpocita z celkovej vysky uvedenej Ciastky,

(d) vSetky dalSie priplatky a odpodty, ktoré mézu byt splatné v sulade so Zmluvou o dielo
alebo inak vratane Ciastok podla &lanku 15 (PoZiadavky, rieSenie sporov) tejto Zmluvy,

(e) odpocet Ciastok potvrdenych vo vSetkych predchadzajucich Potvrdeniach faktur.
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10.3

10.3.1

10.4

104.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.5

10.5.1

HARMONOGRAM PLATIEB

Zhotovitel bude predkladat Objednavatefovi nezavdazné harmonogramy platieb, ktorych
splatnost predpoklada v jednotlivych mesiacoch za prislusSny Stvrtrok, za u€elom predbezného
harmonogram odhadovanych platieb bude predloZeny do dvadsatjeden (21) Dni po Datume
zacCatia prac. DalSie odhady na prisludny Stvrtrok budu predkladané v Stvrtro¢nych intervaloch
az do vydania Preberacieho protokolu.

VYDANIE POTVRDENIA CIASTKOVEJ FAKTURY

Ziadna &iastka nebude Zhotovitelovi potvrdena ani vyplatena, pokial Objednavatel neobdrzi a
neschvali Zabezpeku na vykonanie prac podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych
zavazkov) tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela do siedmych (7) Dni po obdrzani Supisu uskutoénenych prac
a zddvodriujucich dokumentov podla &lanku 10.2 (Ziadost o Potvrdenie &iastkovej faktury) tejto
Zmluvy vyda Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie Ciastkovej faktury, v ktorom sa uvedie
Ciastka, ktori Dozor Objednavatela spravodlivo stanovi ako splatnd spolu s odévodnenymi
podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktury v sulade s tymto ¢lankom 10.4
tejto Zmluvy odmietne.

Dozor Objednavatefa mbéze odmietnut’ Potvrdenie Ciastkovej faktury iba v pripade, ak:

@ niektora dodana vec alebo uskutoCnena praca objektivne nie je Uplne v sulade so
Zmluvou, cena potrebnej Upravy alebo vymeny méze byt odpocitana od Ciastky inak
splatnej, pokial Uprava alebo vymena nie je dokoncéena, a/alebo

(b) Zhotovitel neuskuto&nil alebo nevykonava niektoru pracu alebo povinnost v sulade so
Zmluvou a bol o tejto skuto€nosti informovany Dozorom Objednavatela, méze Dozor
Objednavatela stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a odpocitat ju od Ciastky
inak splatnej pokial praca alebo povinnost’ nie je vykonana.

Do Strnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktury Zhotovitel' dorudi
Objednavatelovi fakturu - darfiovy doklad za uskutoénené plnenie na Ciastku, ktord Dozor
Objednavatela potvrdil za splatnu v Potvrdeni Ciastkovej faktury. Prvykrat je Zhotovitel
opravneny vystavit faktaru az po vydani Potvrdenia €iastkovej faktury, ktorym sa schvaluje
Supis uskuto€nenych prac za prvy cely kalendarny mesiac od Datumu zac&atia prac, priCom tato
faktura bude zohladfiovat i vSetky Potvrdenia CdCiastkovej faktary vydané Dozorom
Objednavatela pred Potvrdenim Ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje Supis uskutoénenych
prac za prvy cely kalendarny mesiac od Datumu zacatia prac.

Dozor Objednavatela moéze v ktoromkolvek Potvrdeni faktury vykonat zmenu alebo Upravu,
ktora mala byt spravne vykonana v niektorom predchadzajucom Potvrdeni faktary. Potvrdenie
faktiry neznamena prijatie, schvalenie, suhlas alebo spokojnost Dozoru Objednavatela
s pracami, ktorych sa faktura tyka.

FAKTURA

Kazda faktura s nalezitostami dafiového dokladu vystavena Zhotovitefom podla tejto Zmluvy
musi obsahovat’

1. Cislo faktury,
2. identifikaciu Objednavatela podla Zmluvy,
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10.5.2

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.7

10.8

10.9

10.9.1

3. identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste
podnikania, identifikanom Cisle, udaj o zapise v obchodnom registri alebo inej evidencii
vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, danové identifikacné Cislo a
identifikacné &islo pre dan z pridanej hodnoty),

4. oznacenie banky a Cisla uctu, na ktory ma byt platba zaplatend, vratane konstantného
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe pozadované),

5. den vystavenia faktury, den splatnosti a defi dodania,

6. rozsah a druh pinenia,

7. zaklad dane,

8. sadzba a vySka dane,

9. celkovu Ciastku vratane dane z pridanej hodnoty,

10. dovod fakturacie s odkazom na Zmiluvu,

11. vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné;

12. akékolvek dalSie udaje vyzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit riadne faktiru podla tohto ¢lanku 10.5 (Faktara) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit faktaru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitelovi a
nebude na zaklade takejto faktury povinny uskutoénit Ziadnu platbu. Odo dna doruéenia
opravenej faktury zacne plynut nova lehota splatnosti v trvani podla ¢lanku 10.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.

SPLATNOST
Objednavatel zaplati Zhotoviteflovi:

(a) Ciastku potvrdenu v kazdom Potvrdeni Ciastkovej faktiry do Sestdesiat (60) Dni od
dorucenia prislusnej faktury na tato Ciastku Objednavatelovi a

(b) Ciastku odsuhlasenu v Potvrdeni konecnej faktury do Sestdesiat (60) Dni od dorucenia
faktdry na tato Ciastku Objednavatelovi.

Prva platba sa uskutoéni az po doruceni prvej faktury Objednavatelovi, ktora moze byt v stlade
s ¢lankom 10.4 (Viydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy vystavena az po vydani
Potvrdenia Ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje Supis uskutoCnenych prac za prvy cely
kalendarny mesiac od Datumu zacatia prac.

Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom prislusnej sumy
najneskér k datumu splatnosti tejto platby na ucet Zhotovitela uvedeny na fakture.

OMESKANIE S PLATBOU

V pripade omeskania s akoukolvek platbou podla Zmluvy alebo v suvislosti so Zmluvou je
prislusna Zmluvna strana, ktora ma narok na platbu, opravnena pozadovat urok z omeskania
vo vyske 0,05 percent z dIznej Ciastky za kazdy aj zaaty defi omeSkania. Za spinenie zavazku
zaplatit v prisludnej lehote splatnosti sa povaZuje, ak je platba podla Zmluvy odpisana
z bankového uc¢tu Zmluvnej strany v prospech Uctu druhej Zmluvnej strany najneskér v posledny
den splatnosti prisluSnej faktary.

ZAPOCITANIE

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Ziadna Zmluvna strana nie je opravnena jednostranne
zapocitat' vzajomné pohladavky zo Zmluvy.

PLATBA ZADRZNEHO
Bezodkladne po vydani posledného Preberacieho protokolu na Dielo, Dozor Objednavatela

potvrdi na vyplatenie Zhotovitelovi prva polovicu Zadrzného, pricom vyplata Zadrzného nie je
viazana na vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia a nemdze byt uskutoCnena skér ako bude
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10.9.2

10.10

preukazané splnenie kvalitativnych parametrov verejnej prace (Diela) alebo jej (jeho) ucelenej
Casti tak, ako to predpoklada Zakon o verejnych pracach. Ak je Preberaci protokol vydany na
Cast’ Diela, bude potvrdena a vyplatena pomerna ¢ast Zadrzného. Bezodkladne po vydani
Protokolu o vyhotoveni Diela alebo po predlozeni bankovej zaruky podla ¢lanku 16.2.1. pism.
b) tejto Zmluvy potvrdi Dozor Objednavatela na vyplatenie Zhotovitelovi zostatok Zadrzného.

Pri vypoéte tychto Giastok sa nebudu brat do Gvahy Ziadne upravy podra &lanku 9.1.6 (Upravy
ceny v désledku zmien Pravnych predpisov) tejto Zmluvy.

ZIADOST O POTVRDENIE KONECNEJ FAKTURY

10.10.1 Do tridsat' (30) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni

vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda
Dozoru Objednavatela dve (2) képie navrhu Koneéného supisu uskuto&nenych prac vo forme
schvéalenej Dozorom Objednavatela so zdévodiujlcimi dokumentmi podia élanku 10.2 (Ziadost
o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat’

(a) konec¢nu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou k datumu uvedenému v
Preberacom protokole,

(b) vSetky dalSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

10.10.2 Ak Dozor Objednavatefa nesuhlasi s niektorou ¢&astou navrhu Kone&ného supisu

uskuto€nenych prac alebo ju nemdze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela dalSie
informacie, ktoré tento odévodnene pozaduje, a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi
doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatela Konecny supis
uskutonenych prac tak, ako sa na fhom zhodli. Tento schvaleny supis prac bude povazovany
za Konecny supis uskutocnenych prac podla tejto Zmluvy.

10.10.3 Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitelom o vSetkych zmenach v

10.11

10.12

navrhu Konec¢ného supisu uskuto€nenych prac, na ktorych sa dohodli, ukaze, Ze existuje nejaky
rozpor, odovzda Dozor Objednavatela Potvrdenie Ciastkovej faktury ku schvalenym ¢astiam
navrhu Kone¢ného supisu uskuto€nenych prac Objednavatelovi (a jednu kdpiu Zhotovitelovi).

PREHLASENIE O SPLNENi ZAVAZKOV

Pri odovzdani Kone¢ného supisu uskuto€nenych prac predlozi Zhotovitel pisomné prehlasenie
o splneni zavazkov, v ktorom potvrdi, Zze celkova Ciastka uvedena v Kone&nom supise
uskuto€nenych prac predstavuje Uplné a kone¢né vyrovnanie vsetkych finanénych zavazkov
splatnych Zhotovitelovi podfa Zmluvy. V tomto prehldseni o splneni zavazkov je mozné uviest,
Ze nadobudne ucinnost az po vrateni Zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitelovi a zostatok
celkovej Ciastky tejto zabezpeky k datumu, ked zacne platit toto vyrovnanie/splnenie zavazkov.

VYDANIE POTVRDENIA KONECNEJ FAKTURY

10.12.1 Do siedmych (7) Dni po obdrzani Kone&ného supisu uskutocnenych prac v sulade s ¢lankom

10.10 (Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a prehlasenia o splneni zavazkov
v sulade s ¢lankom 10.11 (Prehldsenie o splneni zévazkov) tejto Zmluvy, vyda Dozor
Objednavatela Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie kone&nej faktury, v ktorom uvedie:

€) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a
(b) po zapoditani vSetkych C&iastok skor zaplatenych Objednavatelom Zhotovitelovi a
vSetkych Ciastok, na ktoré ma Objednavatel voci Zhotovitelovi narok, zostatok (ak

existuje) splatny Objednavatelom Zhotovitefovi alebo Zhotovitelom Objednavatelovi,
podla okolnosti.
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10.12.2 Ak Zhotovitel nepoziada o vydanie Potvrdenia koneCnej faktury v sulade s ¢lankom 10.10

(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktiry) tejto Zmluvy a &lanku 10.11 (Prehlasenie o splneni
zavazkov) tejto Zmluvy, poziada Dozor Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel
nepredloZi Ziadost do dvadsatosem (28) Dni od tohto poZiadania, vyd4 Dozor Objednavatefla
Potvrdenie konecnej faktury na taku ciastku, ktord spravodlivo stanovi ako splatnu.

10.12.3 Do §trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia konecnej faktiry Zhotovitel doruc¢i Objednavatelovi

10.13

10.14

11.

111

1111

111.2

faktdru - dafiovy doklad za uskutoénené pinenie na Ciastku, ktorid Dozor Objednavatela potvrdil
za splatnu v Potvrdeni konec¢nej faktury.

ZANIK ZAVAZKOV OBJEDNAVATELA

VSetky zavazky Objednavatefa voli Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podla
Zmluvy alebo v suvislosti s hou alebo v suvislosti s realizaciou prac zaniknd, ak narok na tdto
Ciastku Zhotovitel neuplatni v Kone€nom supise uskuto¢nenych prac.

MENY PLATIEB

Vsetky platby podla Zmluvy, ktora ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budu
platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zéaklade riadne
vystavenych a doru¢enych faktar podla ¢lanku 10.5 (Faktara) tejto Zmluvy.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

ODSTUPENIE ZO STRANY OBJEDNAVATELA

Vyzva k naprave

Ak Zhotovitel nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, méze Objednavatel alebo Dozor
Objednavatela pisomnym oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tato povinnost’ splnil, a/alebo

odstranil nasledky jej porusenia v stanovenom primeranom Case.

Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatel'a

11.1.2.1 Objednavatel bude opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia

0 odstupeni Zhotovitelovi, ak:

€) Zhotovitel nesplni akukolvek povinnost podfa Clanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie
zmluvnych zavéazkov) tejto Zmluvy ani po predchadzajucom doru€eni vyzvy k naprave
alebo nesplni povinnosti podla vyzvy podla ¢lanku 11.1.1 (Vyzva k naprave) tejto

Zmluvy,

(b) Zhotovitel bezdovodne nezacne vykonavat Dielo ani do piatich (5) Dni od Datumu
zacatia prac, alebo vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokraduje v rozpore s touto
Zmluvou,

(©) Zhotovitel bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti Stavenisko alebo inak svojim

konanim alebo nekonanim trvajucim dlhSie ako Strnast (14) Dni prejavi Umysel
nepokracovat v realizacii Diela a plneni svojich povinnosti podfa Zmluvy,

(d) Zhotovitel bezdévodne nesplini vyzvu Objednavatela vydanu v sulade s &lankom 4.4.5
(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo ¢lankom 4.4.6 (Opravné prace) tejto Zmluvy do
Strnast’ (14) Dni po jej obdrzani,

(e) Zhotovitel zada realizaciu celého Diela jednému alebo viacerym Subdodavatefom,

alebo postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na ind osobu
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,
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() Zhotovitefl strati opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti,

(9) sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predizenym,

(h) Zhotovitel poda ako diznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie
konkurzu,

® sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku Zhotovitela na

Uhradu nakladov konkurzu,

0] je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovolnom zruSeni Zhotovitela (okrem

pripadov zlugenia alebo splynutia),

(k) nastane u Zhotovitela akakolvek dalSia situacia, ktora podla prislusnych Pravnych

predpisov znamend jeho Upadok,

0] Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok,

dar, odmenu, proviziu alebo inG cennl vec ako stimulaciu alebo odmenu:
1. za to, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej €innosti v suvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejake;j
osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok
alebo odmenu popisani v tomto pismene.

(m) voci Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez

alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy tak, ze mdze nastat hrozba neplnenia povinnosti podla
Zmluvy riadne a vcéas,

(n) pre Zhotovitefa sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podfa Zmluvy

protipravnym;

(0) je to vyslovne uvedené v inych ¢lankoch Zmluvy,
(9) Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu ¢lankom 18.7 (Mic¢anlivost) tejto
Zmluvy.

11.1.2.2

11.1.2.3

11.1.2.4

11.1.25

Odstupenim Objednavatela podla tohto ¢lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela) Zmluva zanika doru€enim oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny Dozor Objednavatela upozornit, aké opatrenia
treba urobit’ na odvratenie akejkolfvek Skody, ktord by Objednavatefovi mohla vzniknut
preruSenim vykonavania €innosti v ramci plnenia podla tejto Zmluvy. Ak Objednavatefl
nemoéze urobit tieto Cinnosti prostrednictvom inych osbb a poziada o to Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny tieto €innosti vykonat.

Zhotovitel je povinny opustit Stavenisko, odstranit z neho na vlastné naklady Zariadenia
Zhotovitela a odovzdat’ Dozoru Objednavatela akékolvek poZzadované Vybavenie, odovzdat
Dokumentaciu a vratit Podklady bez zbytoéného odkladu po doruéeni oznamenia o odstupeni
od Zmluvy, resp. po vykonani &innosti podfa ¢lanku 11.1.2.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyvinie vSetko Usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek odbévodneny Pokyn
obsiahnuty v ozndmeni o odstdpeni od Zmluvy (i) na postipenie prav z ktorejkolvek zmluvy
s ktorymkolvek Subdodavatefom na Objednavatela (ii) pre ochranu Zzivota alebo majetku
alebo pre bezpecnost Diela a Staveniska.
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11.1.2.6

11.1.2.7

Po odstupeni od Zmluvy mébze Objednavatel dokoncit Dielo a/alebo zabezpeclit jeho
dokonc&enie prostrednictvom inych oséb. Objednavatel a tieto osoby su opravnené vyuzit na
ucel dokoncenia Diela celé Vybavenie a Dokumentaciu.

V pripade ak Objednavatel nebude mat zaujem dalej vyuzivat Vybavenie Zhotovitela, bude
toto Vybavenie odovzdané Zhotovitelovi na jeho vlastné nebezpecenstvo a naklady na
Stavenisku alebo v jeho blizkosti, alebo Objednavatel Vybavenie Zhotovitela preda za tu¢elom
uspokojenia svojich splatnych pohfadavok voci Zhotovitefovi na zaklade Zmluvy. Ak vytazok
z predaja Vybavenia Zhotovitela prevySi vySku splatnych pohladavok Zhotovitela vodi
Objednavatefovi, vyplati Objednavatel tento zostatok Zhotovitelovi.

11.1.3 Ocenenie k datumu odstupenia

Bez zbyto¢ného odkladu po doru¢eni odstupenia od Zmluvy podla ¢lanku 11.1 (Odstupenie od

Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy Zhotovitelfovi, bude Dozor Objednavatela

postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urcil
hodnotu prac, Vybavenia a Dokumentacie a vSetkych dalSich platieb splatnych Zhotovitelovi za

vykonané prace v sulade so Zmluvou, pripadne dodané zariadenia bez ceny ich montaze
a dal$ich suvisiacich prac, ak Objednavatel odstlupi od Zmluvy v sulade s ¢lankom 10.1.9 tejto
Zmluvy.

11.14

Platba po odstupeni

Po doru€eni oznamenia o odstupeni podla ¢lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny:

@ postupovat podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy,

(b) odmietnut akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady

Objednavatela na odstranenie vSetkych vad a nedorobkov, vyska zmluvnych pokut a
§kdéd Objednavatela vzniknutych z dévodu omeskania s realizaciou Diela a vSetky
daldie naklady Objednavatela, a/alebo

(©) uplatnit si u Zhotovitela Uhradu vsetkych zmluvnych pokut, nahradu celej Skody a

vSetkych dodato€nych nakladov na dokoncenie Diela, po zapodcitani vSetkych Ciastok
splatnych Zhotovitelovi podla 11.1.3 (Ocenenie k datumu odstupenia) tejto Zmluvy. Po
obdrzani platby vSetkych zmluvnych pokut, nahrady celej Skody a vSetkych
dodatocnych nakladov na dokoncenie Diela bude Objednavatel povinny zaplatit
pripadny nedoplatok Zhotovitelovi.

11.1.5 Opravnenie Objednavatela odstupit’ od Zmluvy

11151

11.1.5.2

11.2

Objednavatel je opravneny odstupit' od Zmluvy podfa svojho uvazenia aj bez uvedenia dévodu
zaslanim pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi. Odstupenim Objednavatela podla
tohto ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit od Zmluvy) tejto Zmluvy Zmluva
zanika poslednym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v
ktorom doSlo k doru€eniu oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi a po vrateni Zabezpeky na
vykonanie prac Zhotovitelovi. Dovodom Objednavatela na odstipenie od Zmluvy podla tohto
Clanku 11.1.5 tejto Zmluvy nesmie byt zamer, aby prace vykonal sam, alebo aby ich nechal
vykonat' inym zhotovitefom.

Po odstupeni Objednavatela podla tohto ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit
od Zmluvy) tejto Zmluvy bude Zhotovitel postupovat podla ¢lanku 11.2.3 (Ukoncéenie prac a
odstranenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy a je opravneny poZadovat platby v sulade s
¢lankom 14.6 (Dobrovolné odsttpenie od Zmluvy, platba a uvolnenie).

PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA
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11.2.1 Opravnenie Zhotovitel'a prerusit’ prace

11211

11.21.2

11.2.1.3

11.21.4

Ak Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury)
tejto Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkovej faktury alebo Objednavatel nevykona platbu podfa
¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny, dvadsatjeden (21) Dni po
doruceni oznamenia o preruseni prac, prerusit prace (alebo spomalit tempo prac), az dokial
Zhotovitel neobdrzi Potvrdenie Ciastkovej faktury, dostatoénu zabezpeku alebo platbu.

Tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na Uroky z omeskania podla ¢lanku 10.7 (Omes$kanie s
platbou) tejto Zmluvy a pravo odstupit od Zmluvy podfa &lanku 11.2 (PreruSenie préac a
odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude ihned po obdrzani Potvrdenia Ciastkovej faktury, dostato¢nej zabezpeky alebo
platby, riadne pokracovat v praci.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady désledkom prerusenia prac (alebo
spomalenim tempa prac) v sulade s tymto ¢lankom 11.2.1 (Opravnenie zhotovitela prerusit
prace) tejto Zmluvy, oznami Zhotovitel tito skuto¢nost Dozoru Objednavatela a vznikne mu
narok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie

Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.

11.2.1.5

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

11.2.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

11221

11.2.2.2

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstupeni
Objednavatelovi, ak:

€) Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Viydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury)

tejto Zmluvy alebo v rozpore s ¢lankom 10.12 (Viydanie Potvrdenia konecnej faktiry)
tejto Zmluvy nevyda prislusné Potvrdenie faktury do patdesiatSest (56) Dni potom, ¢o
obdrzal Supis uskuto€nenych prac a zdévodnujuce dokumenty v stlade s ¢lankom 10.2
(Ziadost o Potvrdenie &iastkovej faktiry) tejto Zmluvy alebo Kone&ny suUpis
uskuto&nenych prac so zdévodriujucimi dokumentmi v stlade s &lankom 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie konecnej faktiry) Zmluvy,

i

(b) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podfa ¢lanku 10.6

(Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako Styridsatdva (42) Dni,

(©) predizené prerusenie prac zasiahne celé Dielo v zmysle &lanku 5.8 (PrediZenie

prerusenia) tejto Zmluvy.

Odstupenim Zhotovitela podlfa tohto ¢€lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) Zmluvy Zmluva zanika doru€enim oznamenia o odstupeni Objednavatefovi.

11.2.3 Ukoncenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela

Po doru€eni odstupenia od Zmluvy podfa €lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit od

Zmluvy) tejto Zmluvy, &lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy
alebo ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie), Zhotovitel

urychlene:
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11.2.4

12.

121

1211

12.1.2

12.1.3

€) zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor Objednavatela
Pokyn na ochranu Zzivota alebo majetku, alebo pre bezpe€nost Diela a Staveniska
a upozorni Dozor Objednavatela na bezodkladne hroziace rizika,

(b) odovzda Dokumentaciu, vrati Podklady, odovzda zariadenia, Materialy a dalSie prace,
za ktoré obdrzal platbu, a

(c) odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie a Materialy, okrem tych, ktoré su potrebné k
zaisteniu bezpecénosti a opusti Stavenisko.

Platba pri odstupeni

Po doruceni oznamenia o odstupeni podla ¢lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) tejto Zmluvy, je Objednavatel povinny:

(a) vratit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac,

(b) zaplatit Zhotovitelovi platby v sulade s ¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstupenie od
Zmluvy, platba a uvolnenie) tejto Zmluvy.

RIZIKO A ZODPOVEDNOST
SI’UB ODSKODNENIA

Zhotovitel bezpodmiene¢ne a neodvolatelne dava Objednavatelovi slub odSkodnenia podla
ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zakonnika a zavazuje sa Objednavatelovi titulom tohto
sfubu odSkodnenia nahradit vSetku Skodu a naklady, ktoré Objednavatel utrpi alebo vynalozi v
dosledku toho, zZe uzavrel tuto Zmluvu, ¢im Objednavatel uskutoCnil konanie, na ktoré nebol
povinny, v rozsahu podla tohto ¢lanku 12.1 tejto Zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku 12.1 tejto Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Ze poziadal Objednavatela, aby
sa spolahol na uplnost, pravdivost a presnost vSetkych vyhlaseni a zaruk Zhotovitela danych
v €lanku 17.2 (Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela) tejto Zmluvy; a ze Objednavatel nebol povinny
tak urobit'.

Sfub odSkodnenia sa vztahuje na akukolvek a vSetku Skodu a naklady (vratane poplatkov za
sluzby pravnych a inych odbornych poradcov), ktoré Objednavatel bez svojho zavinenia utrpi
alebo vynaloZi v suvislosti s:

(a) telesnym drazom, ochorenim, chorobou alebo smrtou Pracovnikov Zhotovitela,
Pracovnikov Objednéavatela alebo inych osdb, ktoré vznikli z dévodu alebo v suvislosti
s nedostatkami Dokumentacie (ak existuje), realizaciou prac na Diele alebo
odstranovanim akychkolvek vad a nedorobkov,

(b) poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku v dbsledku (i) nedostatkov
Dokumentacie (ak existuje), realizacie prac na Diele alebo odstrafiovania akychkolvek
vad a nedorobkov, alebo (ii) nedbanlivosti, umyselného skutku alebo porusenia Zmluvy
Zhotovitefom, Pracovnikmi Zhotovitela, alebo inou osobou, za ktoru zodpoveda

Zhotovitel.

(©) neuplnostou, nepravdivostou, alebo nepresnostou ktoréhokolvek vyhlasenia alebo
zaruky danej Zhotovitefom v ¢&lanku 17.2 (Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela) tejto
Zmluvy,

(d) porusenim akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, alebo

(e) odstupenim Objednavatela od Zmluvy z dbvodov uvedenych v ¢lanku 11.1.2
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(Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednéavatela) tejto Zmluvy, vratane akychkolvek
nakladov vynalozenych v suvislosti s neskorym odovzdanim alebo neodovzdanim Diela
Objednavatelovi, vyberom nového zhotovitela, odstranenim Diela, a/alebo uvedenim
Staveniska do stavu, v akom ho Zhotovitel prevzal v Datume zacatia prac.

RIZIKA OBJEDNAVATELA

Rizika na strane Objednavatela v zmysle ¢lanku 12.3 (Désledky rizik Objednavatela) tejto
Zmluvy su:

€) vojna (Ci bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty, invazia, &innost nepriatelov zo
zahranicia,
(b) vzbura, terorizmus, revolucia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie moci,

alebo obcianska vojna v krajine,

(©) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami nez su Pracovnici
Zhotovitefla,
(d) vojnové strelivo, vybusny material, vyZarujuce Ziarenie alebo kontaminaciu

radioaktivitou v Slovenskej republike, pokial nebola spdsobena tym, Zze tlakovd municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) Projektova dokumentacia ktorejkolvek €asti Diela vypracovana alebo zabezpe€ovana
Objednavatefom a
) vSetky Ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat, a preto ani skuseny Zhotovitel

nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.
DOSLEDKY RIZiK OBJEDNAVATELA

Ak v désledku rizik uvedenych v ¢lanku 12.2 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy déjde k strate
alebo Skode na Diele, Vybaveni alebo Dokumentacii, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru
Objednavatela a napravi tuto stratu alebo 3Skodu v rozsahu poZzadovanom Dozorom
Objednavatela.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v désledku odstranovania tejto straty
alebo skody, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla €lanku 5.4 (PredlZzenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s
¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
stanovenej v tomto ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v pripade nasledovnych poruseni
povinnosti Zhotovitela:

€) 5 000 eur (slovom: péattisic eur) v pripade, Ze Zhotovitel neprevezme Stavenisko

al/alebo nezacne s vykonavanim Diela najneskdr v defi Datumu zacatia prac podla
Clanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Den omeSkania
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s prevzatim Staveniska a/alebo zagatim s pracami (&i uz na Dokumentécii alebo na
Stavebnej Casti),

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Zhotovitel nezaCne vykonavat prace (Ci uz
na Dokumentacii alebo na Stavebnej asti) ani do desiatich (10) Dni od Datumu zacatia
prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Den nad
uvedenu lehotu,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s
plnenim terminov podla Harmonogramu, a to za kazdy aj zaCaty Defi omeskania,

10 000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Zhotovitela
riadne a v€as vyhotovit’ a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac v
sulade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

75000 eur (slovom: sedemdesiatpattisic eur), ak preukazatelne v dbsledku
neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela Stavebné povolenie pre Stavebnu ¢ast nebude
vydané v lehote podra ¢lanku 5.1.1 tejto Zmluvy,

200 000 eur (slovom: dvestotisic eur), ak Zhotovitel nedokonci Dielo v sulade s ¢lankom
5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Derl omeskania, a to aj
popri a navysSe oproti pokute podfla pism. (c) vyssie,

200 000 eur (slovom: dvestotisic eur), ak Zhotovitel zada vyhotovenie celého Diela
Subdodavatelovi alebo Subdodavatefom bez suhlasu Objednavatela,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za kazdé porusenie povinnosti podla &lanku
3.14.4 v pripade zmeny Subdodavatela Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela,

5 000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek inej
povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku 3.14 (Subdodavatelia) tejto Zmluvy,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podfa ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov) tejto Zmluvy,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podfa ¢lanku 16.1 (V8eobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ustanovenia
¢lanku 18.6 (Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel
dojde k podstatnému ohrozeniu alebo znedisteniu Zivotného prostredia, za kazdy
jednotlivy pripad samostatne,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Dokumentacia porusuje prava tretich osb
vyplyvajlce z ich autorskych prav,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek
povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zaklade poZiadavky Objednavatela zaplatit do tridsat
(30) Dni od jej uplatnenia Objednavatefom. Zaplatenim akejkofvek zmluvnej pokuty nie je
dotknuta povinnost Zhotovitefa nahradit Objednavatelovi v celom rozsahu Skodu za prisludné
poruSenie povinnosti. PoZiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotovitefom
nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych spinenie je zabezpeené zmluvnou pokutou, ak nejde
o pripad, ak Objednavatel z dévodu ich porusenia od Zmluvy odstupil. Ak jedno poruSenie
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14.

141

14.2

1421

14.2.2

povinnosti zaklada narok na zmluvnd pokutu na zéaklade viacerych ustanoveni Zmluvy,
Objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty pisomne a Zhotovitel zaplatit
zmluvnu pokutu na zaklade v3etkych prislusnych ustanoveni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovy sucet zmluvnych pokut, ktorych Uhradu je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy, nesmie presiahnut 10%
z celkovej Zmluvnej ceny Diela bez DPH uvedenej v ¢lanku 10.1.4 tejto Zmluvy.

VYSSIA MOC

DEFINICIA VYSSEJ MOCI

VysSia moc na ucely tejto Zmluvy je vynimo€na udalost alebo skuto&nost:

@) ktord je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim
Zmluvy,

(©) ktorej sa po jej vzniku nemohla Zmluvna strana patriCne vyhnut alebo ju odvratit' a

(d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

VysSia moc mdze zahfhat iba vynimocné udalosti alebo okolnosti, ak su splnené vyssSie
uvedené podmienky (a) az (d). VySSia moc su najma:

1. vojna, vojnovy stav (bez ohladu na to &i bola vyhlasena), invazia, iné vonkajSie
nepriatel'ské akcie,

2. vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo obcianska vojna
v krajine,
3. obc&ianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi, ako su

Pracovnici Zhotovitela,

4. expozicia u€inkom vojnoveého streliva, vybusného materialu, radioaktivneho materialu,
ionizujuceho ziarenia, s vynimkou, ked je pouzivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitelovi,

5. zemetrasenie, vulkanicka Cinnost, vietor dosahujuci intenzitu tornada, uraganu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a

6. zmena Pravnych predpisov, v dosledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom
alebo s€asti nemoznym alebo nedovolenym.

OZNAMENIE O VYSSEJ MOCI

Ak Vys$Sia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit’ v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skutocnosti informovat druhd Zmluvnu
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu VysSej moci neméze splnit. Oznamenie musi byt
druhej Zmluvnej strane doru€ené bezodkladne najneskér do troch (3) Dni potom, €o sa dotknuta
Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohla dozvediet) o
ddlezitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajucich Vy3siu moc.

’

Po uskuto€neni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovedna za prisludné porusenia povinnosti po dobu, dokial jej Vy$Sia moc brani alebo bude
branit v ich plneni.
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VysSia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim jej povinnosti
poCas obdobia pred vznikom okolnosti vylu€ujucej zodpovednost. Uginky vylucenia
zodpovednosti su obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia moc.

POVINNOST MINIMALIZOVAT OMESKANIE

Kazda Zmluvna strana je povinna vynalozit maximalne usilie na minimalizovanie ome$kania s
plnenim svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom Vy3Sej moci.

Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane ukon&enie obmedzeni
spbsobenych Vy3Sou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokraovat v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v désledku Vy$3ej moci oslobodena.

DOSLEDKY VYSSEJ MOCI

Ak Zhotovitelovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vy3Sia moc, informoval
o tejto skuto€nosti Objednavatela podla ¢lanku 14.2 (Oznamenie o vy$$ej moci) tejto Zmluvy a
vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti pinit,
Zhotovitel ma narok podla €lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla ¢lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v silade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

VYSSIA MOC OVPLYVNUJUCA SUBDODAVATELA

Ak ktorykolvek zo Subdodavatefov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo dohody,
vztahujicej sa na Dielo, na ulavu v désledku VyS$Sej moci za podmienok SirSich alebo
obsiahlejSich, ako je uvedené v tejto Zmluve, nemdze sa Zhotovitel podla tejto Zmluvy oslobodit
od plnenia povinnosti, ktoru pini prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o pripad, ktory
nepredstavuje Vy38Siu moc podla €lanku 14 (Vy$Sia moc) tejto Zmluvy.

DOBROVOLNE ODSTUPENIE OD ZMLUVY, PLATBA A UVOLNENIE

Ak brani Vy8Sia moc, ktora bola oznamena druhej Zmluvnej strane podla ¢&lanku 14.2
(Oznamenie o Vy$Sej moci) tejto Zmluvy realizacii prdc na celom Diele po nepretrziti dobu
tridsat’ (30) Dni, alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini viac
ako Sestdesiat (60) Dni, z rovnakého dovodu oznamenej Vy3Sej moci, je Zmluvna strana
dotknuta Vy38ou mocou opravnena oznamit druhej Zmluvnej strane, Ze odstupuje od Zmluvy.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstipenie od Zmluvy, platba a
uvolnenie) tejto Zmluvy Zmluva zanikd doru€enim oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej
strane a Zhotovitel bude postupovat v sulade s ¢lankom 11.2.3 (Ukoncenie prac a odstranenie
Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Po doruceni odstupenia podla tohto &lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a
uvolhenie) tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane vykonaju Zmluvné strany vyudtovanie
vzajomnych narokov aur€ia hodnotu vykonanych prac a dodavok, nasledne Dozor
Objednavatela vyda Zhotovitefovi Potvrdenie faktury, ktora bude obsahovat'

€) sumy splatné za akékolvek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve,

(b) naklady na zariadenia a Materialy objednané pre Dielo, ktoré boli dodané Zhotovitelovi,
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(©) vSetky d'alSie naklady, ktoré za danych okolnosti vznikli Zhotovitelovi v snahe dokoncit
prace,
(d) naklady na odstranenie Do¢asného objektu a Zariadeni Zhotovitela zo Staveniska.

POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV
POZIADAVKY (NAROKY) OBJEDNAVATELA

Ak sa Objednavatel domnieva, Ze ma narok na akukolvek platbu podla ktoréhokolvek ¢lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, a/alebo na prediZenie Zaruénej doby (lehoty
na oznamenie vad), oznami to Objednavatel, Objednavatefom poverena osoba alebo Dozor
Objednavatela, aj s podrobnostami v zmysle ¢lanku 15.1.3 tejto Zmluvy, Zhotovitelovi.
Oznamenie podla tohto ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy sa
nevyzaduje pre platby podla ¢lanku 4.2.6 (Elektrina, telefony, voda a plyn) tejto Zmluvy alebo
podla ¢lanku 3.2.4 (Zariadenia a Material poskytované Objednavatelom) tejto Zmluvy, alebo za
dalSie sluzby pozadované Zhotovitelom.

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit bez zbytoéného odkladu potom, ako sa Objednavatel,
Objednavatelom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skutocnosti d&i
okolnostiach, ktoré mézu zakladat takuto poziadavku. Narok tykajuci sa akéhokolvek predizenia
Zarugnej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit eSte pred vyprSanim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia Specifikovat ¢lanok Zmluvy alebo iny zaklad pre vznesenie
poziadavky a musia obsahovat zdévodnenie &iastky (platby) a/alebo predizenie doby, o ktorych
sa Objednavatel domnieva, ze ma na ne narok v suvislosti so Zmluvou. Dozor Objednavatela
musi potom postupovat’ v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil
alebo stanovil:

(i) ciastku (ak prichadza do uvahy), ktori by mal Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi, a/alebo

(i) predizenie Zaruénej doby (ak prichadza do Gvahy) v sulade s &lankom 7.4 (PrediZenie
Zarucnej doby) tejto Zmluvy.

Uvedena Ciastka moéze byt zapocitana oproti Casti Zmluvnej ceny v ramci Potvrdenia faktur.
POZIADAVKY ZHOTOVITELA

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZzenie Lehoty realizacie podla ¢lanku 5.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo dodatodnu platbu podfa niektorého
z Elankov tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim dévodov bezodkladne, najneskér vSak v lehote
Strnast’ (14) Dni po tom, ¢o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti,
skuto€nosti alebo okolnosti, z ktorych nérok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom
udalosti, skuto€nosti alebo okolnosti odévodfujucich takyto narok aj s odkazom na prislusné
ustanovenie Zmluvy.

Zhotovitel bude uchovavat vSetky takéto dokumenty a viest vSetky prislusné zaznamy, ktoré by
mohli byt ddlezité pre odévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednavatela mbze po tom, o
obdrzal oznamenie podla tohto Clanku 15.2.1 tejto Zmluvy, skontrolovat takéto dokumenty
alalebo zaznamy a/alebo vydat Zhotovitelovi pokyn, aby uchoval dalSie dokumenty a/alebo
viedol dalSie zaznamy. Zhotovitel je povinny umoznit Dozoru Objednavatefa, aby preveril
vSetky tieto dokumenty a/alebo zaznamy a ak bude oto poZiadany, odovzdat Dozoru
Objednavatefla ich kopie.

Na oznamenie doru¢ené po vy3Sie uvedenej lehote sa nebude prihliadat’ a Zhotovitel nebude

mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto
Zmluvy a/alebo na dodato¢nu platbu, aj ked boli inak splnené podmienky na predizenie Lehoty
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realizacie podla tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodato&nu platbu podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel v takomto oznameni zaroven uvedie primeranu dobu, o ktord sa ma podla jeho
uvazenia Lehota realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) predizit, alebo vysku
dodatoé&nej platby, na ktori ma podfa svojho uvazenia narok.

Pokial ma udalost, skuto¢nost alebo okolnost, ktora odévodriuje narok podla tohto ¢lanku 15.2
(Poziadavky zhotovitela) tejto Zmluvy, trvaly Gcinok:

1. tento plne zdévodneny narok bude pokladany za Ciastkovy;

2. Zhotovitel bude zasielat dalSie Ciastkové naroky v mesacnych intervaloch, v ktorych
uvedie kumulovan( dobu, o ktord by sa mala prediZit Lehota realizacie podla &lanku
5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovand pozadovanu &iastku
a dalSie podrobnosti, ktoré mbze Objednavatel pozadovat; a

3. Zhotovitel zaSle konecny narok do desiatich (10) Dni po skon&eni u€inkov vyplyvajacich
Z udalosti, skuto€nosti alebo okolnosti, alebo v inej lehote, ktora mbéze byt navrhnuta
Zhotovitefom a schvalena Dozorom Objednavatela.

Dozor Objednavatela posudi odévodnenost predizenia Lehoty realizacie podla &lanku 5.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktor( sa ma Lehota realizacie
podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy prediZit, ako aj odévodnenost
dodatocnej platby, na ktori ma Zhotovitel podla svojho uvazenia narok a primeranost jej vysky
a oznami bezodkladne zaver svojho posudenia Zhotovitelovi aj s prislusnym oddvodnenim.
Dozor Objednavatela je opravneny vyziadat si dalSie potrebné informacie.

Kazdé schvalenie prediZzenia Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prislusny ¢lanok Zmluvy a dobu, o ktor( sa Lehota
realizacie moze predizit. Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presnu giastku za naroky,
ktoré boli odévodnené podla prislusnych &lankov Zmluvy aj s odkazom na prislusné ¢&lanky
Zmluvy. Pokial nie su poskytnuté dostatoéné doklady na oddvodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej ¢asti naroku, ktoru bol schopny preukazat.

V pripade, ak Dozor Objednavatela schvali narok Zhotovitefa na akukolvek dodato¢nu platbu,
zohfadni ho v najblizSom Potvrdeni faktury.

Dozor Objednavatela je povinny postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto
Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urgil (i) prediZenie Lehoty realizacie (pred jej vypréanim alebo po
fiom) v sulade s &lankom 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo (i) dodatoénu
platbu (ak vébec), na ktori mé Zhotovitel narok podfa Zmluvy.

RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa pokusia riesSit pripadné spory suvisiace s touto Zmluvou mimosudnou
cestou. V pripade, Zze nedbjde k zmieru, resp. k mimosudnemu vyrovnaniu Zmluvnych stran, na
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.

POISTENIE A ZABEZPEKA

VSEOBECNE POZIADAVKY NA POISTENIE

16.1.1 Pokial sa Zhotovitel a Objednavatel pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel po dobu trvania

Zmluvy povinny uzavriet' a udrziavat poistné zmluvy, ktoré zabezpecdia:
1. poistenie Diela, Technologickych zariadeni, Materialov a Dokumentécie proti strate

alebo poskodeniu ohfiom, burkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom, vybuchom,
narazom, padom lietadla (iného ako iumyselného) a inych lietajacich zariadeni a padu
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16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

veci z nich, vzburami, ob&ianskymi nepokojmi a imyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo
prete¢enim zasobnikov vody, potrubi a stvisiacich zariadeni, a to na celkovd minimalnu
Ciastku poistného krytia vo vySke Zmluvnej ceny a na poistnd sumu, rovnajicu sa uplnej
vy8ke ndkladov na uvedenie do povodného stavu, vratane nakladov na demoléciu,
odstranenie sutiny a na vycistenie ploch a nakladov na odmeny inzZinierov,
architektov, stavebny dohlad ainé odborné sluzby (to vSetko so zohladnenim
predpokladanej inflacie). Poistné zmluvy musia zabezpecit poistenie Diela,
Technologickych zariadeni, Materialov a Dokumentéacie aj voCi inym rizikam, ktoré
Objednavatel po zvazeni identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi zhotovitelmi
v Slovenskej republike bezne poistované;

2. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu v suvislosti s vykonavanim Diela
a v ramci odstrafiovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam,
vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody spbésobenej porusenim
zmluvnej povinnosti a Skody spésobenej na majetku tretich osdb, ktory je v sprave,
starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitefa, a to na celkovu minimalnu cCiastku
poistného krytia vo vyske najmenej 5 000 000 eur (slovom: pat milionov eur).

3. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu v suvislosti s vykonavanim Diela
a v ramci odstrafiovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam
ktorymkolvek Subdodavatelom, vratane $kody na zdravi, smrti, $kody na majetku,
Skody spbsobenej porusenim zmluvnej povinnosti a $kody spdsobenej na majetku
tretich osdb, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na
celkovu minimalnu Ciastku poistného krytia vo vyske najmenej 5 000 000 eur (slovom:
pat milionov eur).

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, ze do vydania posledného Preberacieho
protokolu na Dielo bude poistenie vo vysSie uvedenom minimalnom rozsahu a celkovej Ciastke
udrziavat v platnosti a u¢innosti a bude za tymto u¢elom pinit povinnosti vyplyvajlice pre neho
z prisluSnych poistnych zmlav, najma platit poistné a plnit oznamovacie povinnosti. Prislusné
Ciastky poistného krytia uvedené vyssie sa vztahuju na kazdy Rok plnenia povinnosti podfla
Zmluvy a tykaju sa jednej a vSetkych Skodovych udalosti v priebehu daného Roka. V pripade
vyCerpania prislusnej Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel vzdy bezodkladne povinny
obnovit/upravit poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na uUrovni podla vysSie
uvedenych bodov tohto ¢lanku 16.1 (VSeobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy.
Kedykolvek na ziadost Objednavatela Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu, v lehote pat (5) Dni
od vyzvy Objednavatela predlozi Objednavatelovi platna poistni zmluvu a doklady o zaplateni
poistného.

Zhotovitel nie je opravneny zniZit' vySku poistného krytia alebo podstatnym sp6sobom zmenit
podmienky poistnych zmliv pocas doby poistenia bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefa.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat’ poistenie v ucinnosti, tak ako je povinny podla tohto ¢lanku
16.1(VSeobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi
poistné zmluvy podfa tohto ¢lanku 16.1 (VSeobecné pozZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,
mdbze Objednavatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek poistenie
pokryvajuce vySSie uvedené rizika spojené s realizaciou Diela a platit akékolvek poistné, ktoré
je primerané na také ucely a zapocCitavat takto platené Ciastky voci akymkolvek platbam
Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanu splatnymi, alebo vymahat tieto Ciastky ako splatny
dlh Zhotovitefla.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni podmienky prisludnych poistnych zmluv, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi v3etku Skodu, ktora mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Po uzavreti poistenia je Zhotovitel povinny odovzdat Dozoru Objednavatela kdpie dokumentov
preukazujucich uzavretie poistenia. Vzdy po zaplateni prisluSného poistného je Zhotovitel
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16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

povinny predlozit Dozoru Objednavatela képiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je
kedykolvek po&as Lehoty realizacie povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela predlozit mu
dokumenty preukazujuce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmu menit’ bez suhlasu
Objednavatela. Poistné plnenie podla kazdej poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouzit na
odstranenie alebo nahradu $kéd spbsobenych prislusnou poistnou udalostou.

ZABEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNYCH ZAVAZKOV

Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady obstarat Zabezpeky na splnenie svojich zmluvnych
zavazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych, neodvolatelnych a bezpodmienecénych
bankovych zaruk na plnenie splatnych na prva vyzvu a bez namietok, ktoré budi vystavené
bankou vopred schvalenou Objednavatelom, a to na UCely zabezpedenia splnenia vSetkych
povinnosti a zavazkov Zhotovitefa zo Zmluvy na sumu:

a) vo vySke desat (10) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmieneCne akceptovatelnym a vopred pisomne schvalenym
Objednavatelom od datumu jej vystavenia podla ¢lanku 16.2.2 tejto Zmluvy az dovtedy,
kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokonéi a neodovzda Dielo, resp. kym nebude vydany
posledny Preberaci protokol,

b) vo vysSke pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmieneéne akceptovatelnym a vopred pisomne schvalenym
Objednavatelom od datumu vydania posledného Preberacieho protokolu az dovtedy,
kym Zhotovitel neodstrani vSetky jeho vady a nedorobky a nenadobudne pravo na
vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela podfa ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela)
tejto Zmluvy.

V pripade, ak do uplynutia Zaruénej doby nebudu Zhotovitelom odstranené vSetky
Objednavatefom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotovitel povinny zabezpedit
predizenie predmetnej zaruky podla &lanku 16.2.4 pism. c) na dobu odstranenia tychto
vad Diela. Pravo na uhradu zadrZanej sumy resp. zadrzanej sumy znizenej o
Objednavatelom uplatnené naroky podla toho ¢lanku Zmluvy vznikne Zhotovitelovi po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov Diela uplatnenych Objednavatelom v Zaruénej
dobe a za splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel musi zabezpedit, aby Zabezpeka na splnenie zmluvnych podmienok podfa &lanku
16.2.1 a) tejto Zmluvy bola platne a ucinne vystavena v trvani pozadovanom v zmysle
¢lanku16.2.1 a) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zabezpeky na splnenie zmluvnych podmienok v
trvani podla &lanku 16.2.1 a) tejto Zmluvy Specifikuju datum vyprSania jej platnosti a
Zhotovitefovi nebol vydany alebo potvrdeny posledny Preberaci protokol do terminu
dvadsatosem (28) Dni pred datumom vypr3ania platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych
podmienok, Zhotovitel je povinny zabezpedit primerané prediZenie platnosti tejto zabezpeky
dovtedy, kym Zhotovitel nedokonéi a neodovzda Dielo a kym nebude vydany posledny
Preberaci protokol.

Zhotovitel musi zabezpedit, aby Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov boli platne a
ucinne vystavené v trvani pozadovanom v zmysle ¢lanku 16.2.1 tejto Zmluvy. Ak podmienky
Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov v trvani podfa ¢lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy
Specifikuju datum vyprSania jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol
o vyhotoveni Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy do terminu
dvadsatosem (28) Dni pred datumom vyprSania platnosti Zabezpeky na spinenie zmluvnych
zavazkov, Zhotovitel je povinny zabezpedit primerané predizenie platnosti Zabezpeky na
splnenie zmluvnych zavazkov az dovtedy, kym Dielo nebude dokon&ené, vsetky vady
a nedorobky odstranené a kym neuplynie desat (10) Dni od vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela podra ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatnit naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov az
do vysky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela zo Zmluvy (vratane platby
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16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

zmluvnej pokuty, nahrady nakladov, nahrady $kody alebo inej platby), ak Zhotovitel ani po
predchadzajlcej vyzve zavazok nespini, najma v pripade:

a) ak Zhotovitel nepredizi platnost Zabezpeky na spinenie zmluvnych zavazkov v stlade
s tymto ¢lankom 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov) Zmluvy; v takomto
pripade je Objednavatel opravneny Cerpat celu Ciastku Zabezpeky na vykonanie prac,
na ucely zabezpec€enia povinnosti a zavazkov Zhotovitela podfa Zmluvy,

b) ak Zhotovitel nezaplati Objednavatelovi akukolvek zmluvna pokutu, nahradu Skody,
naklady ¢i inu platbu podla alebo v suvislosti so Zmluvou alebo nevyda bezddvodné
obohatenie, ktoré vzniklo v suvislosti so Zmluvou (vratane pripadu, ked ddjde
k odstapeniu od Zmluvy), ktoré je povinny zaplatit Objednavatelovi podla alebo v
suvislosti so Zmluvou, a to bud odsuhlasenu Zhotovitelom, alebo stanovenu podla
Clanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy, do dvadsatpat (25) Dni
po jej splatnosti, odsuhlaseni alebo rozhodnuti, alebo nesplini riadne a v€as akukolvek
inl povinnost alebo zavazok podla Zmluvy ani v dodato¢nej primeranej lehote
stanovenej Objednavatelom podla Zmluvy, pricom tato lehota nesmie byt dlhSia ako
Strnast’ (14) Dni, najneskoér vSak do uplynutia doby platnosti Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti; v takomto pripade je Objednavatel opravneny cerpat zo
Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pinu vySku takejto splatnej Ciastky,

c) ak Zhotovitel neodstrani vadu do dvadsatjeden (21) Dni po obdrzani oznamenia od
Objednavatela, ktorym sa odstranenie vady pozadovalo; v takomto pripade je
Objednavatel opravneny Cerpat zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pinu
vySku celkovych nakladov Objednavatela na odstranenie takejto vady, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opraviuje Objednavatela odstupit od Zmluvy podla
Clanku 11.1.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy, a
Objednavatel od Zmluvy odstupil; v takomto pripade je Objednavatel opravneny Cerpat’
celu Ciastku Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti.

Objednavatel je opravneny pozadovat plnenie zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti
len na zaklade pisomného oznamenia banke, ze Zhotovitel nesplnil ur€itd svoju povinnost alebo
zavazok zo Zmluvy a nie je povinny predkladat banke Ziadne dalSie dokumenty, ktoré by takéto
nesplnenie potvrdzovali.

Objednavatel je povinny zabezpecit, aby Zhotovitelovi nevznikla Ziadna ujma (Skoda, strata
alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Cerpania Zabezpeky na
splnenie zmluvnych povinnosti v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal narok, a nahradit
Zhotovitefovi Skodu spdsobenu neopravnenym Cerpanim Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti.

Objednavatel je povinny vratit Zdbezpeku na splnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelovi do
Strnastich (14) Dni potom ako obdrZzi od Zhotovitela alebo Dozoru Objednavatela kopiu
Protokolu o vyhotoveni Diela.

V pripade nepredloZenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti v stanovenych lehotach,
v pripade jej predloZzenia vo forme a sobsahom vopred pisomne neschvalenym
Objednavatefom, alebo v rozpore sinymi podmienkami uvedenymi vtomto ¢&lanku 16.2
(Z&bezpeka na splnenie zmluvnych zavéazkov) tejto Zmluvy, mé Objednavatel pravo od Zmluvy
odstupit v sulade s ¢lankom 11.1 (Odstupenie zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy
al/alebo pozadovat zmluvnu pokutu v sulade s ¢lankom 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny namiesto alebo popri bankovej zaruke / bankovych zarukach podla
tohto ¢lanku Zmluvy predloZit zaruku, ktora sa bude riadit' ustanoveniami Jednotnych pravidiel
pre zaruky vyplatitefné na poZiadanie vydanych Medzinarodnou obchodnou komorou v PariZi,
revidované v roku 2010, Publ. 758 (URDG 758). Zaruka alebo zaruky podla tohto &lanku tejto
Zmluvy musia byt vystavené ako neodvolatelné, bezpodmienec€né, splatné na prvu vyzvu a bez
namietok a vystavené renomovanym subjektom opravnenym vystavit takuto zaruku. Inak platia
pre zaruky podla tohto ¢lanku Zmluvy pravidla ako pre bankové zaruky podla tejto Zmluvy.
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171

17.2

17.3

1731

VYHLASENIA A ZARUKY
VYHLASENIA A ZARUKY OBJEDNAVATELA

Objednavatel vyhlasuje a zaruéuje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celd dobu jej trvania,

ze:

1. Zmluva je Objednavatelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynutitelny voci nemu v sulade s podmienkami v nej
uvedenymi, a

2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi ziadne ustanovenie svojich vnuatornych
predpisov, ani zZiadny zakon &i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu
Slovenskej republiky.

VYHLASENIA A ZARUKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

1. Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Zhotovitela, vynutitelny vo&i nemu v sulade s podmienkami v nej
uvedenymi,

2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi ziadne ustanovenie svojich vnutornych

predpisov ani ziadnu ind zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel' stranou, alebo
ktorym je Zhotovitel viazany, ani ziadny zakon ¢&i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie
Statneho organu Slovenskej republiky,

3. Zhotovitel si je vedomy a je oboznameny s tym, ¢o sa vyzaduje na ucely zhotovenia
Diela, ma vsetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skusenosti a
prostriedky umoznujuce mu zhotovit Dielo v sulade so Zmluvou a zabezpeci a bude
udrziavat vSetky povolenia, opravnenia a suhlasy potrebné na zhotovenie Diela a
plnenie vSetkych zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

4. plnenie Zmluvy Zhotovitefom nie je porusenim povinnosti podla Zakona o ochrane
hospodarskej sutaze ani prislusnych nariadeni alebo inych pravne zavaznych aktov
Eurdpskej Unie v oblasti prava hospodarskej sutaze, a

5. podfa najlepSieho vedomia Zhotovitela nie je u€astnikom Zziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit platnost,
ucinnost alebo vynutitefnost Zmluvy alebo pinenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, ani nehrozi zacatie Ziadneho takéhoto konania.

RUCENIE A ZMENA KONTROLY

Zmena kontroly Zhotovitela podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu Objednavatela.
Zhotovitel je povinny takuto zmenu nechat vopred schvalit Objednavatefovi na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného Objednavatelovi v lehote tridsat (30) Dni pred dfiom
uzavretia zmluvy alebo prijatia rozhodnutia, ktoré su rozhodujuce pre zaviSenie procesu
a ucinnost Zmeny kontroly Zhotovitela. Oznamenie musi obsahovat vSetky podstatné
informacie, tykajuce sa Zmeny kontroly Zhotovitela, ktoré umoznia Objednavatelovi posudit, Ci
Zmena kontroly Zhotovitefa nebude mat za nasledok negativny dopad na plnenie Zmluvy.
Rozhodnutie o tom, &i je rozsah poskytnutych informacii dostatoény, je na Objednavatelovi.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoj suhlas alebo nesuhlas s planovanou Zmenou kontroly
Zhotovitefa do dvadsiatich (20) Dni od doru€enia vy3Sie uvedeného oznamenia
Objednavateflovi. Objednavatel nebude suhlas s planovanou Zmenou kontroly Zhotovitela
bezddvodne odopierat. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela ziskat predchadzajici
pisomny suhlas k Zmene kontroly Zhotovitela v stlade s podmienkami podla tohto Clanku
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18.

18.1

18.2

18.3

18.3.1

Zmluvy ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy v sllade s ¢lankom 11.1.2 (Odstupenie od
Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude povinny zabezpetit, aby akykolvek novy spolo€nik, akcionar, komplementar
alebo komanditista Obchodnej spoloCnosti prijal ruCitefsky z&vézok za plnenie zavazkov
Obchodnej spolo¢nosti/Zhotovitela podla Zmluvy a vystavil pisomné vyhlasenie rucitela,
v ktorom sa zaviaZe, Ze spoloCne a nerozdielne s existujucimi spolo¢nikmi, akcionarmi,
komplementarmi alebo komanditistami Obchodnej spolo¢nosti/Zhotovitela  uspokoji
Objednavatela, ak Obchodna spolo¢nost/Zhotovitel nespini voéi Objednavatelovi svoje
zavazky zo Zmluvy. Pisomné vyhlasenie rucitefa musi byt vystavené s obsahom a vo forme
bezvyhradne akceptovatelnej Objednavatelom a musi byt vopred predlozené Zhotovitelom na
pisomné odsuhlasenie Objednavatefom. Zhotovitel musi predlozit podpisané pisomné
vyhlasenie rucitela v lehote Strnast (14) Dni od nadobudnutia U€asti nového spolognika,
akcionara, komplementara alebo komanditistu na Obchodnej spoloénosti/Zhotovitelovi, ktora je
Zmenou kontroly Zhotovitela podla tohto ¢lanku 17.3 (Rucenie a zmena kontroly) tejto Zmluvy.
Ak nebude takéto pisomné vyhlasenie rucitela predlozené v uvedenej lehote alebo bude
v rozpore s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku 17.3 (Rucenie a zmena kontroly) tejto
Zmluvy, Objednavatel ma pravo od Zmluvy odstupit v sulade s ¢lankom 11.1.2 (Odstupenie od
Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA
PLATNOST A UCINNOST

Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni
neskorSich predpisov povinne zverejiiovanou Zmluvou. Zmluva sa stava platnou Driom jej
podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innou driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla
osobitného predpisu.

VZDANIE SA PRAVA

Ziadne nevyuzitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajliceho zo Zmluvy sa nebude
vykladat’ ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme
opravnenou osobou konajucou za prislusnd Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa
niektorého naroku alebo prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa
akéhokolvek iného naroku alebo prava. Ziadne prediZenie lehoty na spinenie povinnosti alebo
iného Ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako prediZenie lehoty na spinenie
akejkolvek inej povinnosti alebo iného Ukonu predpokladaného Zmluvou.

KOMUNIKACIA A JAZYK

Kedykolvek Zmluva vyZaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osved&eni, privoleni,
potvrdeni, rozhodnuti, ozndmeni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru¢ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo doporucenou
zasielkou prostrednictvom drzitela postovej licencie a budi povazované za doru¢ené okamihom
ich dorucenia (v pripade osobného dorucenia), alebo okamihom prijatia doru¢enky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela postovej licencie). Bezna komunikacia
Zmluvnych stran v savislosti s touto Zmluvou moéze byt uskutoChiovana aj faxom alebo
elektronicky, priCom tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne ukony
uskutoénované Zmluvnymi stranami v sivislosti s touto Zmluvou a za doru¢ené sa povazuju
okamihom prijatia potvrdenia o UspeSnom faxovom prenose (v pripade doruéenia faxom), alebo
okamihom doruéenia potvrdenia o UspeSnom doruéeni mailovej spravy (v pripade doru€enia
mailom). Povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MI¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial
ide o komunikaciu Zmluvnych stran.
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18.3.2

(@)

(b)

18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.4

18.5

185.1

18.5.2

18.5.3

18.6

V3etky pisomnosti posielané a doruované v rdmci komunikdcie Zmluvnych stran musia byt
dorucené alebo poslané na nasledujuce adresy:

v pripade Objednavatefla:

Adresa: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava
Dorak: , koordinator stavebnych prac
E-mail: @mhinvest.sk

v pripade Zhotovitela:

Adresa: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Doruk: , vyrobno-technicky riaditel
E-mail: @metrostavsk.sk

Uvedené adresy mézu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je G¢inna piatym (5.) Dfiom nasledujucim po doruceni
oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujica Zmluvna strana neuvedie ako okamih
ucinnosti neskorsi Den.

V3Setka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat’ v slovenskom jazyku, pokial v tejto Zmluve
nie je vyslovne uvedené inak. VSetky oznamenia, materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty,
zapisnice alalebo iné pisomnosti, ktoré maju byt podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou
poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt v slovenskom jazyku pokial v tejto Zmluve nie je
vyslovne uvedené inak.

Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu odopriet alebo
odkladat. Ked je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat képiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda oznadmenie
druha Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatela, kopia takého oznamenia sa musi zaslat
podla okolnosti, bud Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

ROZHODNE PRAVO

Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberlc do Gvahy ustanovenia
koliznych noriem. Zmluvné strany vyslovne vylu€uju aplikaciu Dohovoru OSN o zmluvach o
medzinarodnej kipe tovaru.

DODRZIAVANIE PRAVNYCH PREDPISOV

Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni Zmluvy dodrzZiavat Pravne predpisy. VSetky &innosti
Zhotovitela pri realizacii Diela musia byt v stlade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat’ vdetky oznamenia, zaplatit vSetky dane, odvody a poplatky a
zadovazit vSetky povolenia, licencie a suhlasy (schvélenia) poZadované Pravnymi predpismi
tykajucimi sa vyhotovenia a dokoncenia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré
ma podla tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby
Objednavatelovi nevznikla $koda v dosledku toho, Ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit
mu takuto Skodu.

Zhotovitel uznava, ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristipi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu alebo dodatok k Stavebnému povoleniu &i inym
povoleniam, suhlasom a licenciam. V takom pripade Zhotovitel vynalozi vSetko mozné Usilie,
aby PrisluSné organy taku zmenu (zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budu
také schvalenia a dodatky vyZzadované a aktivne sa bude zuc€astriovat akychkolvek rokovani
s PrisluSnymi orgdnmi. Za vydanie Stavebného povolenia na Stavebnu &ast a Kolauda&ného
rozhodnutia pre Dielo zodpoveda Objednavatel.

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTI ZO ZMLUVY
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18.6.1

18.6.2

18.7

18.7.1

18.7.2

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, po prevzati Diela Objednavatelom v zmysle ¢lanku 6 Zmluvy
a Uhrade Zmluvnej ceny vratane Zadrzného, je Objednavatel opravneny postupit akékolvek
svoje prava a povinnosti z tejto Zmluvy v sllade s platnymi pravnymi predpismi na akékolvek
tretie osoby, ktoré (i) maju alebo budd mat (napr. na zaklade buduicej zmluvy alebo iného
dokladu od vlastnika) vlastnicke alebo iné vecné pravo (vratane namu) k akymkolvek
pozemkom, na ktorych sa nachadza Stavenisko alebo (ii) sG ovladané Objednavatelom,
ovladaju Objednavatela alebo su ovladané osobami ovladajucimi Objednavatela, a to aj bez
predchadzajuceho suhlasu Zhotovitela, pricom Objednavatel bude o postipeni prav
a povinnosti vopred Zhotovitela informovat. V inych pripadoch Objednavatel nie je opravneny
postupit akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Zhotovitela, ktory vS8ak Zhotovitel nebude bez
zavazného dévodu zadrziavat. Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek svoje prava
alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Objednavatefla, ktory vSak Objednavatel nebude bez zavazného dévodu zadrziavat.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie
osoby bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory vSak Objednavatel
nebude bez zdvazného dévodu zadrziavat.

MLCANLIVOST
Doéverné informacie

Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, Podklad, nacrt, program, model, vzorka, data,
dokument a informacia &i uz hmotne zachyteny alebo Ustne poskytnuty, tykajuce sa realizacie
Diela, je na zaklade vble Zmluvnych stran povazovany obomi Zmluvnymi stranami za déverny
(dalejlen “Déverné informacie”). Za Déverné informacie nebudu povazované informacie, ktoré
su verejne pristupné alebo zname v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna
pristupnost ¢i znamost nenastala v désledku porusenia Pravnymi predpismi uloZzenej povinnosti
alebo povinnosti podla Zmluvy.

Zavazky suvisiace s Dévernymi informaciami

18.7.2.1 Zmluvné strany sa zavazuju, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej

strany sa zdrzia:

a) pouzitia Dévernych informacii na iné u€ely ako na ucely realizacie Diela a splnenie
povinnosti podla Zmluvy, najmd na uclely ziskania inej zakazky ¢i pre potreby
akychkolvek projektov tretich oséb,

b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dovernych informacii akejkolvek tretej osobe,
okrem opravnenych osdb uvedenych v ¢lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) tejto Zmluvy,
a

C) nakladania s Dévernymi informéciami inak ako v sulade s opatreniami potrebnymi na

ochranu Dovernych informacii, minimalne vSak porovnatelnymi s opatreniami, aké
dodrziavaju pri ochrane vlastnych udajov podobnej povahy a ddlezitosti (ktoré vSak
nebudd v mensom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

18.7.2.2 Zhotovitel je povinny poskytnut Dozoru Objednavatela vSetky déverné a iné informéacie, ktoré

mdze Dozor Objednavatelfa odévodnene poZadovat na to, aby si overil, Ze Zhotovitel plni
podmienky Zmluvy.

18.7.2.3 Zavazky podla tohto ¢lanku 18.7.2 (Zavazky suvisiace s Dovernymi informaciami) Zmluvy su

18.7.3

C¢asovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukoncenia Zmluvy z akéhokolvek dévodu.

Opravnené osoby
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18.7.3.1

18.7.3.2

18.7.3.3

18.7.3.4

18.8

Prislusna Zmluvna strana mdze poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su v postaveni
os6b ovladajucich Zhotovitela alebo Objednavatela, Subdodavatelom, Dozoru Objednavatela
alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju vstupit alebo vstupili do akéhokolvek zmluvného vztahu
nevyhnutného pre Ucely plnenia Zmluvy. V pripadoch uvedenych v predchadzajucej vete
mdze Zmluvna strana poskytnut takéto Doéverné informacie, iba ak sa prisluSna osoba
pisomne zaviaze s prislusnou Zmluvnou stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran ochranovat
Doéverné informacie za rovnakych podmienok, aké su uvedené v tomto c&lanku 18.7
(Mi¢anlivost) Zmluvy (s prisluSnymi primeranymi Upravami).

Prislusna Zmluvnd strana moze poskytnut Doverné informacie svojim poverenym
zamestnancom, ¢lenom svojich vnutornych organov, ekonomickym, technickym, pravnym
a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie
Zmluvy alebo uplatfiovanie jej prav podla Zmluvy. Tymto osobam mézu byt Déverné
informacie poskytnuté len vtedy, ak budu pisomne zaviazani prisluSnou Zmluvnou stranou
udrziavat taku informaciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osbb, ktorym je
povinnost’ mil€anlivosti uloZzena priamo z Pravneho predpisu.

Prislusna Zmluvna strana je opravnena poskytnut Déverné informacie:

(a) prislusnému sudnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci akejkolvek
jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sudnym, rozhodcovskym alebo inym konanim
vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi stranami, a to v sulade
s Pravnym predpisom, podla ktorého je prislusna Zmluvna strana povinna konat,
alalebo

(b) prislusnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je opravneny ich
vyzadovat v sulade s prislusnym zakonom Pravnym predpisom, podla ktorého je
prislusna Zmluvna strana povinna konat, pricom toto plati len za podmienky, Ze
prislusna Zmluvna strana v€as a vopred oznami takuto povinnost’ poskytnut Déverné
informacie druhej Zmluvnej strane a na svoje naklady urobi vSetky potrebné a rozumne
vyzadované kroky na zabezpe&enie potrebnej vynimky, prikazu, rozhodnutia alebo
iného obdobného Ukonu na zabranenie poskytnutia Dovernych informacii a ochranu
Dovernych informécii, ak je takato vynimku, prikaz, rozhodnutie alebo iny obdobny tkon
mozné ziskat.

Prislusna Zmluvna strana mdze poskytnut Déverné informacie inej osobe, ako je osoba
uvedena v tomto ¢lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) Zmluvy iba (i) po predchadzajucom
pisomnom suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto poskytnutim a (ii) po tom, ¢o takato ina
osoba, ktorej sa maju poskytnut Déverné informacie, uzavrela dohodu o ochrane Dbvernych
informécii s druhou Zmluvnou stranou.

ODDELITELNOST

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude uréené ako neplatné alebo nevynutitelné,
potom taka neplatnost alebo nevynutitefnost neovplyvriuje (v najvy$Sej moznej, Pravnymi
predpismi pripustnej miere) platnost alebo vynutitefnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy. V takom
pripade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné ustanovenie
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej, Pravnymi predpismi
dovolenej miere, rovnakého ucinku a vysledku, aky bol sledovany nahradzanym ustanovenim.

18.9

UPLNA ZMLUVA A ZMENY ZMLUVY

Zmluva nahradi akeékolvek predchadzajice dohody medzi Zmluvnymi stranami. Zmluvu je mozné
doplhat alebo menit iba v sillade stouto Zmluvou a pisomnymi dohodami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

18.10

ZAVERECNE VYHLASENIE A PODPISY
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Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze si Zmluvu dokladne precitali a pochopili jej obsah, Ze Zmluva
je vyjadrenim ich skuto€nej a slobodnej vble a Ze je prosta akychkolvek omylov, na dékaz ¢oho
ju Zmluvné strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.

18.11 ROVNOPISY ZMLUVY

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych 3 vyhotovenia obdrzi
Objednavatel a 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

Vo, dia ..o AV 2 dRa e,
MH Invest, s.r.o. Metrostav Slovakia a. s.
Ing. lvan Znasik Ing. Robert Patek, Ph.D.
Konatel predseda predstavenstva

Ing. Tomas Vasut
Clen predstavenstva
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