Zmluva o dielo ¢. SP/01/09/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej

len ,,zakon o verejnom obstaravani) (d’alej len ,,Zmluva‘)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Zvolenska Slatina

Sidlo: ul. Slov.nar.povstania 370/19, 962 01 Zvolenska Slatina
Statutdrny organ: Ing. Maria Klimentova, starostka obce

1CO: 00320447

DIC: 2021339441

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK73 0200 0000 0000 0342 3412

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Klimentov4, starostka obce
vo veciach technickych: Ing. Drahomir Kubanyi, stavebny dozor
(d’alej len ,,Objednavatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Sidlo: Medeny Hamor 4949/14, 974 11 Banska Bystrica
Statutdrny organ: Ing. Michal Hrnéér, konatel’ spolo¢nosti

Prévna forma: spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

1CO: 31627421

DIC: 2020461663

Bankov¢ spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK85 0900 0000 0051 1731 8154

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Sedik, vediici ekonomického oddelenia
vo veciach technickych: ~ Tomas Hrnéiar, stavbyveduci

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CLI
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zaddvania podlimitnej
zakazky podla § 112 - 116 zédkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom s stavebné prace
s oznacenim ,,Chodnik, Ocovska cesta vo Zvolenskej Slatine” v zmysle projektovej dokumentacie
spracovanej spolo¢nostou PROMOST s.r.o. , 985 56 Gregorova Vieska 73).

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitel'a riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s ndzvom ,,Chodnik, Ocovska cesta vo Zvolenskej Slatine“ v Specifikacii a v rozsahu
prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitel'a, v rdmci verejného obstaravania (d’alej len ,,Dielo®) a
zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitel'ovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne avcas zhotovit
a Objednavatel'ovi odovzdat’ Gplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zavézuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna st¢innost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla projektovej dokumentacie spracovanej spolo¢nostou PROMOST s.r.o0.,

985 56 Gregorova Vieska 73 vztahujucej sa k Dielu. Zhotovitel' je opravneny pouzit projektova



10.

1.

dokumentaciu vyhradne pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie
najmé/ale nie vylucne:
a) projektova dokumentacia,
b) vykaz vymer,
c) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),
d) vyjadrenia dotknutych orgénov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
e) ina dokumentacia spdsobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu
¢. 1 - neoddelitel'nu sucast tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz vymer®), d’alej v stlade s ostatnou prislusnou
dokumenticiou poskytnutou vrimci verejného obstarivania identifikovaného v Cl. I, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusSnymi organmi verejnej spravy povolena na zéklade
stavebného povolenia ¢. SU 2354/2023-Hr, ObU 205/2023(d’alej len ,,stavebné povolenie®) alebo ohldsenia
stavebnych uprav, ktoré st pre Zhotovitel'a zdvdzné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel’ na zéklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stilade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Na pripadné nezrovnalosti a chyby medzi
projektovou dokumentaciou a podrobnym Vykazom vymer. Zhotovitel' je povinny na to upozornit
Objednavatela v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumenticie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednédvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

b) ku dilu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spiiiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije ziadne
materidly, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial na niektora dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre vol'bu materidlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v d’alSej suvisiacej dokumentacii, preukdze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d’alej len
,.produkty) a Objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze
neboli dosiahnuté Zhotovitel'om uvedené a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel’ povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatel’a, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za



produkty spifajiice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatel’ovi skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

ClL 11
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie podl'a Zmluvy
najneskor v lehote do troch (3) mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Dodavatel’ je povinny zhotovit’ Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodévatel'om o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskor do troch (3) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykondvat’ prace ¢o
i len na casti Diela.

Zhotovitel’ je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do troch (3)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel’ so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zacatia préac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

CLIV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzdjomnou dohodou Zmluvnych strdn podl'a zédkona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov avyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena za Dielo spolu:

Cena bez DPH 224 608,59 EUR
DPH 44 921,72 EUR
Cena celkom vratane DPH 269 530,31 EUR

slovom: DvestoSest'desiatdevét'tisic pat'stotridsat’ eur a tridsatjeden eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahina vSetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatel'om vznikna

pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela s rovnako zahrnuté vsetky prace,

vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’al$ich nakladov, a to najmé na:

a)  vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iné¢ho docasného
spojenia vylu¢ne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a to vratane
nakladov na ich prevadzku vyluc¢ne na tucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP),

b) néklady na vylozenie, skladovanie materialov,



c) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

d) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v Styroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidécii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych
a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na aktukol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju,

e) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'om,

f)  vypratanie staveniska , odvoz stavebného odpadu vratane poplatku za uloZenie sute a prebytocnej
zeminy na riadent skladku, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania
realizacie Diela,

g) nakladov na poistenie Diela,

h) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

i)  néklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela,

j)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

k) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

1)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

m) naklady na akékol'vek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

n) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC,

0) osadenie statickych ter¢ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,

p) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktudlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani staveniska,

q) naklady za docasné zabery a rozkopéavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikécie),

r) naklady na pravidelné cCistenie komunikacii, ak doslo k ich znecCisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia,

s) akékolvek naklady na Skolenia a zaucCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technologie a priprav na skusky,

t)  naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

u) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko,

v) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy, a ktoré nie st
uvedené v bode 2 tohto &lanku, okrem naviac prac uvedenych v CI. V tejto zmluvy.

w) néklady za geodetické zameranie zrealizované¢ho diela v DWG a PDF formate,

x) ndaklady za vyjadrenie spravcov sieti dotknutych stavbou o ich neposkodeni,

y) ndaklady na zrealizovanie tlakovych skasok, zemnych plani a Strkovych konstrukcii (cesty
a parkoviska).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim pontiknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny podl'a rozpoctu, ktory je Uplny a zaviazny. V
pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informacie a v pontiknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemoze dovolavat’ zvysenia ceny najmé/nie vylucne z dovodu, Ze mu neboli zndme
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a vcasné dokoncenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonajii v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moze byt zvySend vyluéne po
predchadzajicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tizemi
SR.



Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a
opravneny postupit’ akikol'vek pohl'adavku voc¢i Objednavatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ
dohodli, ze Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke Objednavatela.

CLvV
Naviac Prace

Naviac préce predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Za naviac prace sa nepovazuje chyba v predlozenom vykaze vymer pri porovnani s prilozenou
projektovou dokumentéaciou, ani prace na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstaravania.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacii
a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoCtovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitel'om a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitel'om pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat' iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavézné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vylu¢ne zakon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zéklade predchadzajuiceho pisomného suhlasu Objednéavatela, ktory bude vydany na
zéaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sicastou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit’
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného vyc¢islenia tispor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatel'a nie je Zhotovitel' opravneny naviac prace
vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je
povinny oznamovat’ Objednéavatel'ovi vSetky potreby zmien v dostatocnom ¢asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1.

Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podl'a zdkona o verejnom
obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy
uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

a) zhotovitel je opravneny vystavit’ celkom 2 faktiry za skuto¢ne vykonané prace. Prva faktiru
je zhotovitel opravneny vystavit' po zrealizovani skuto¢ne vykonanych prac v rozsahu
minimalne 50 %. Druhu faktiru, ziaverecnu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ po ukonceni
a zrealizovani celého diela,

b) kazda faktura musi byt dokladovana Supisom skutocne vykonanych prac, ktoré budii odsthlasené
oboma Zmluvnymi stranami,

c) v pripade ak Objednévatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Supisu skuto¢ne vykonanych prac mu zostavaji
zachované,

d) vsetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

e) kazda faktara vratane Stpisu skutoéne vykonanych prac musi spifiat’ vietky riadne néleZitosti
danového dokladu v stilade so zékonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecni a finanénu kontrolu. Lehota
splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dia jej doru¢enia Objednavatel'ovi,



f)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktirované
tovary a materialy s zbavené prav tretich osob),

g) Objednavatel si vyhradzuje pravo na zadrzanie Casti ceny diela zo zavere¢nej faktiry vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela bez DPH ako zadrznu ratu do doby odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze v pripade, ak
zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, odstrani ich objednavatel’ a naklady
zaplati zo zadrzanej Ciastky. Zostatok zadrzanej Ciastky bude vyplateny zhotovitel'ovi najneskor do
30 dni odo dna podpisania zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel' doruci prva fakturu Objednéavatel'ovi do piatich (5) kalendarnych dni odo dna schvélenia
Supisu skutoéne vykonanych prac Objednavatelom. Druht faktiru, zavereénu Zhotovitel' doruci
Objednavatel'ovi do piatich (5) kalendarnych dni odo dia schvalenia Supisu skuto¢ne vykonanych prac.
Prilohou faktury bude podpisany Preberaci protokol stavby. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie
vsetkych povinnosti Zhotovitel'a vo veci predloZzenia dohodnutej dokladovej Casti Diela v zmysle ¢lanku
IX, bodu 3 tejto Zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa kazda faktira Zhotovitel'a povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) peniaznej sumy z uctu Objednédvatela v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel’.

CL VIl
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela
a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatel’a a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzéjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suc¢innost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmé vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Zhotovitel sa zavizuje ¢innosti stavbyvediiceho zabezpecit’ osobou stavbyveduceho: p. Tomas Hrndiar, ev.
¢islo osvedCenia 128521*21, ¢. telefonu +421 911 870 005. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalost'ami a odbornou praxou zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodéavatel’a.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). Zhotovitel’ sa zavédzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade odévodneného
pisomného oznamenia Objednavatel’a, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo
v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel' za ucelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyvediceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku dnu
prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujuce dokumenty:
a) identifika¢né udaje osoby s odbornou spdsobilost’ou na vykon ¢innosti stavbyvedticeho pre odborné
zameranie/kategoriu: inzinierske stavby,
b) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho — osvedcenia s odbornym zameranim
inzinierske stavby alebo ekvivalent podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom znenti;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel’ povinny sa tychto
zlcastnit’, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne d’al$ich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vyluéne na zéklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednéavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat’
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pat’ (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit’ Objednévatel'ovi doklady preukazujice splnenie podmienky ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g)
zdkona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel’ povinny zabezpegit, aby nahradzujuci stavbyveduci spiial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s
nahradenym stavbyvedicim.
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Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujice skutocnosti tykajiice sa realizacie Diela najméd/nie
vylu¢ne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny. Zastupca Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru
Objednévatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujlicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor
Objednéavatela na stavbe. Objednéavatel' je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ v iiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu. V pripade, ak sa Objednavatel’ v
stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
Objednavatel'ovi a/alebo zastupcovi Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’ Objednavatel'a na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tiito
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost’ Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chrénit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele
prejde na Objednavatel'a dilom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' pouzije materialy a vyrobky bez ich
predchadzajuceho predlozenia Objednévatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto¢ného odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

Objednavatel’ moéze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikol'vek osobu
pracujiicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'a, ktora podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez stthlasu Objednavatel’a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitel'om bez zbytocného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel' alebo opravnena osoba Objedndvatela moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodéavatela, ktory
podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednéavatel'a (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinéaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om v pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v stlade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podl'a tohto bodu nebuda
zmenen¢ terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktortkol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne uc¢innost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.
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Zhotovitel’' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osob
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat’ zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuji. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednévatela, resp. opravnent osobu Objednavatel’a, na stavenisku najmai o:

a) pracovnych urazoch,

b) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, $kodach na Zivotnom prostredi a poziaroch.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestndvania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani‘).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavdzku je Objednavatel’ opravneny vyziadat' si od Zhotovitel'a
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i Zhotovitel’ neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel' povinny Objednéavatelovi
poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednévatelovi z dovodu, ze Zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost’ podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze sthlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola sposobena Objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podl'a zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednévatelovi vznikli z vysSie uvedenych dovodov, Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo
dnia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednéavatela.

Objednavatel’, opravnenad osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednévatela je opravneny dat’
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitel'a prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajiica svoju ¢innost' pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osob
nachadzajticich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cCast’
plnenia Diela

b) ,,Chybou“ nevhodnd povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odborne;j starostlivosti (najmai zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tiez povinny bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’ Objednavatel'a na chyby projektove;j
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybnd a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
vykonavat’ prace podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
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Objednavatel’ moze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze d6jde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vsetko bez naroku na
zvySenl odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zékonnika a podl'a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitel'a za ¢innosti pri
realizacii Diela podrl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacicho protokolu.

Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s
DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Cinnost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny Certifikat) musi zhotovitel’ predlozit’
ako prilohu €. 4 k tejto zmluve.

CL VIl
Subdodavatelia

Zhotovitel' je povinny najneskdr v deil podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

a) identifikaénych idajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

b) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podl'a § 32 ods. 1 pism. e¢) zadkona
0 verejnom obstaravani!

¢) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodévatela,
ak také su,

d) zé&vézné vyhlasenie Zhotovitel'a, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ uvedené informacie/ zoznam opravnenej osobe Objednavatel’a a pravidelne
aktualizovat’ tieto informacie/ zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat’ opravnena osoba Objednavatel’a na zaklade Zhotovitel'om predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel' povinny predlozit’ opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dila, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost’
o doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatel'ovi. Opravnena osoba Objednavatel’a
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného/ Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodavatel’ povinnost’ zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podl'a tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny
dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

" Uplatni sa v stlade s dokumentéciou, pripadne sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.



Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

ClLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokoncéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku III, bodu 1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' urci
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie
Diela Objednéavatel'ovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitel'om ma dovody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa neztiCastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut’ sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moéze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatel'ovi predpisanti dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najmi, nie vSak vylucne pre ucely kolaudacného konania (d’alej len

,,Dokladova Cast*’) na kontrolu. Dokladova ¢ast’ bude obsahovat’ v §tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale

nie vylucne:

a) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel¢ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG , PDF a 1.,

b) stavebny dennik,

c) certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku,

d) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a prebyto¢nej zeminy zo stavby,

e) revizne spravy, Uradné skusky, sihlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vsetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o urceni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podl'a ucelu a typu miestnosti,

f)  zarucné listy v kopii,

g) doklady o vykonani tesnostnych skusok,

h) doklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v grafickej a digitalnej forme v DWG a PDF
formate ,

i)  porealiza¢né vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti dotknutych stavbou o ich neposkodeni,
v pripade, Ze neddjde ku kontaktu so sietami, prilozi sa Cestné prehlasenie zhotovitel’a,

j)  doklady o zrealizovanych statickych skuskach zemnych plani a Strkovych konstrukcii (cesty a
parkoviskd) zrealizovanych certifikovanym laboratoriom,

k) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni,

I)  navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii v slovenskom jazyku,

m) doklady a certifikaty na aktkol'vek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel' pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zépis, v ktorom
uvedu svoje stanoviskd a ich oddovodnenie. Zhotovitel' sa zavizuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit’ Objednévatel'a s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatel'mi technologii.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podl'a bodu 4



10.

11.

tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel’ na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najma4, ale nie vyluéne:

a) zéakladné tdaje o Diele,

b) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela,

¢) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast),

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera,
f)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

g) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel’
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,,VySSou
mocou‘ podl'a § 374 Obchodného zékonnika.

Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy nevylucuje prekazka sposobend Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre tiéely
tohto ustanovenia znamena ,,Vy$Sia moc* tak(i mimoriadnu a neodvratitelni udalost mimo kontrolu
Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktora objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla
predvidat’ pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavézkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti
mozu byt okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy,
povodne, zZivelné pohromy, dopravné embarga, trajky a pod. Pre upresnenie ,,VySsej moci* sa pandemické
opatrenia COVID 19 nepovazuju za vyssiu moc.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku IIT a IX tejto zmluvy mdze byt v zmysle bodu 9
tohto ¢lanku predizena, pricom celkové prerusenie realizicie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika;
Zhotovitel’ aj Objednavatel’ bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stilade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za
to, ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat’ prislusSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tinii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajiicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zaru¢ni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest’desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba“). Zarucné doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacicho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami
a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu
0 odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.



Zarucna doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktora Objednavatel’ nemoze Dielo alebo jeho
Cast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, Ze pri odstraiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynat
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady Diela. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na
odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni
odo dia oznamenia vady Objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastapit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do dvadsatstyri (24) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravite'na, Zhotovitel’ je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodenu (nefunkénu) cCast’ Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na
odstranovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatel'a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tret'ou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie
vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou
osobou v celom rozsahu.

CL X1
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,

b)  zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 1, resp.
¢lanku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vznika Objednévatelovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania,

¢) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatel'ovi, vznika Objednavatel'ovi narok
vo¢i Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna Gplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov,

d) v pripade, ak Zhotovite neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diecla
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci
Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

e) v pripade akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd Objednéavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,

f) v pripade, ak Zhotovitel’ neoznami Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodéavatel’a v zmysle
¢lanku 8, bod 3, vznikd Objednéavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie,

g) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéi plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku
7, bod 3, vznika Objednavatel’'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty dei trvania porusSovania tejto povinnosti Zhotovitel’a.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujiice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nemé vplyv na pripadné ndroky Objednavatel'a na
nahradu $kody prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.



V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim splatného peniazného zavézku voci Zhotovitel'ovi ma
Zhotovitel’ pravo pozadovat’ od Objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za
kazdy den omeskania z dlznej Ciastky.

CL. XII
Skon¢enie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skoncit”:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diilom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni
tejto Zmluvy sa siiCasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou,

b) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

a) proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizcia,

b)  Zhotovitel vstapil do likvidacie,

¢) Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnt vyzvu Objednévatel'a toto konanie a jeho
nasledky v urcenej primeranej lehote neodstrani,

d) Zhotovitel' a/alebo subdodévatel/subdodévatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejn¢ho sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

e) ak Zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

f) ak Zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla platnych technickych noriem a
objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

g) ak Zhotovitel’ nerealizuje stavebné prace na diele v sulade s projektovou dokumentéciou aj napriek
upozorneniu stavebnym dozorom Objednavatel’a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednéavatel’ porusi tito Zmluvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatel'a sa povazuje:

a) omeskanie Objednévatela s uhradou faktary/faktir o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti,

b) omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov.

Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi sa v ilom uviest’ dévod odstipenia a je ucinné
diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o ndhrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maji vzh'adom na
ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

C1. X111
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu poslednej zmluvnej strany a u¢innost’ dilom nasledujicim
po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle obce v zmysle § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorSich pravnych predpisov v spojeni s § S5a zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam v zneni neskorsich pravnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejiiovanych
zmliv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).



Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a i€¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rie§it’ cestou zmieru a vzdjomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢ent1 v den jej osobného odovzdania, v deii jej doru¢enia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v denn odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u in¢ho dorucovatel’a, zéasielka sa povazuje za
dorucéenu na treti deni od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ formou o¢islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujua, ze vol'a prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer - Rozpocet

Priloha ¢. 2 — Zoznam zndmych subdodéavatel’'ov

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Poistny Certifikat

Vo Zvolenskej Slatine diia ...........cccceevennenen. V Banskej Bystrici diia 08.09.2023

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

Ing. Michal Hrncar

starostka obce konatel’ spolo¢nosti



