ZMLUVA O DIELO &. 596/194/2023/UNL
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zh.
(dalej len ,zmluva”)

I
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.o0.
Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
I€o: 36 449 717
IC DPH: SK2020004646
DIC: 2020004646
Zaplsana v: OR Okresnéha stdu Presov, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 10621/P
Zastupena: Ing. Peter Bujiidk - konatel
IBAN:
Telefdn:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

2, OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolo¢nost
1CO: 36 570 460
|C DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisand v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vloika &.: 1243/V
Zastlipend: Ing. Stanislav Prcdch - predseda predstavenstva
Ing. Richard Majza, MBA - tlen predstavenstva
Telefon: 055/7924 111

(dalej len ,objednavatel™ alebo ,,VVS, a.s.”)
(dalej spolu tie ako ,zmluvné strany”)

L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Pre3ov, ulica Hollého - rekon3trukcia kanalizacie"
(CPV: 45232400-6 Stavebné prace na stavbe kanalizdcie, 45232410-9 Kanalizacné préce,
45232410-8 Stavebné price na stavbe kanalizacnych vedeni, 45231110-9 Stavebné prace na
kladeni potrubného vedenia) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy”). Specifikacia
a rozsah jednotlivych prac na diele si uvedené v Prilohe & 1 tejto zmluvy - ,Rekapituldcia
vydavkov podla poloZiek EUR" a jej prisltchajtici ,Kryci list rozpoétu”, ,,Rekapitulicia rozpoétu”
(Nazov stavby: PreSov, ul. J. Hollého - rekon3trukcia kanalizicie) (Objekt: kr-r/2023 -
Rekon3trukcia kanalizicie) a ,,Vieobecné poloiky” vratane suhlasného e-mailu doruteného na
Utvar nakupu a logistiky drfia 14.8.2023 z Investiéného Useku ,Typové oznalenie vyrobkov”
relevantného vo vztahu k predmetu zdkazky: ,,Pre3ov, ul. J. Hollého - rekon3trukcia kanalizécie”
(dalej spolo¢ne len ,Priloha €. 1), ktoré st nedielnou sti¢astou tejto zmluvy. Vykonanim diela sa
rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednivatefa na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo dielo
v poiadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
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zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykonivani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3.  Suéastou zdvizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoistvo adruh), certifikaty, elaboréty kvality, osvedtenia o kvalite pouiitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. skasky
vodotesnosti, tlakové skusky, individudlne skuiSky pouzitych materidlov, zdaznam skuSok
asuhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, vodovodnych, kanaliza¢nych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumenticia komplexnych skusok), ktoré su stcastou diela,
zdrutné listy, zoznamy néhradnych dielov a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych
podla prdvnych predpisov adalich dokladov poZadovanych v zévdznych rozhodnutiach,
stanoviskdch alebo inych opatreniach orgénov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudécii
stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vy33ie uvedeného zhatovitel odovzdd najneskor pri odovzdani
stavebny dennik, preberacie protokoly - ziznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skiddok
o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) a nepouiitefného vykopu, zoznamy strojov a
zariadeni, ktoré st sutastou odovzddvanej stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje a
zariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na (zemi SR a navody na montaz,
adrZbu a obsluhu.

4. Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni arganov $tdtnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgénov a organizdcii,

b) vsulade so sutaznymi podkladmi,

¢) harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom,

d) cenovej 3pecifikacie prac a dodévok zhotovitefa v zmysle sttaznych podkladov.

5. Vliastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za G&elom wvykonania diela aje povinny ich
objednévatelovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zdviazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt plne funkénd,
bez vad a nedorobkov a vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho €ast dohodnutd cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

7.  Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentédciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajtcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto sii postatujlce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednivatel odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovil dokumentaciu v 1 vwhotoveni v tlaCenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentdciou v digitdlnej forme odovzdd zhotovitelovi projektovd
dokumentéciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

il
Miesto plnenia

1. Miestom vykondvania diela je PreSov, ul. Hollého (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych: p.
I

2. Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela.

3. Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudl mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdoddvatelov
zhotovitela, persondl objedndvatelfa a dalSie osoby ozndmené a schvdlené objednévatefom
zhotovitelovi.
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11.

V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa €lanku I1. tejto zmluvy v lehote:
Zacatie: do 10 dni od Gcinnosti zmluvy
Vykonanie: do 31.12.2023

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od tGéinnosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahfiia aj lehotu na tGradné
schvdlenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a Uradne overené geometrické
plany liniovej stavby za i¢elom zriadenia vecného bremena po ukon&eni stavebnych préc.
Zhotovitel' sa zavdzuje plnif tito zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stilade s jemu zndmymi zdujmami objedndvatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram préic s
kalendarnym datumom zacatia a kalenddarnym dédtumom ukoncenia kaZdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zdroven povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatelovi vznikni akékolvek Skody z dévodu nedodriania odsihlaseného
Harmonogramu préc, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
od3kodnenia objednavatela, nahrady $kody v pinej vy3ke, ihrady dodato¢nych nakladov a strat
objednévatefa plyntce z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prdc obsahujici vietky stavebné objekty a
prevadzkové siibory diela stavebnému dozorovi vidy, ked predchadzajiici Harmonogram préc
nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto €lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravent
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po¢as ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &ldnku o tito dobu poéas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.
Zhotovitel je povinny prerusit vykonavanie diela:
* na zdklade pisomnej Ziadosti, ktord méZe byt objedndvatelom podla jednotlivého posudenia
schvdlend (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend v Prilohe €. 2),
e na zadklade pisomného pokynu objedndvatela a v pripade takto vyvolaného preru$enia na
zaklade dalieho pisomného pokynu objednévatela vykondvanie diela opat zacat.
Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktora zhotovitel podfa
pokynu objednavatefa vykondvanie diela prerudil. Ak viak dévodom pokynu objedndvatela
k preru$eniu vykondvania diela bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, prévo na prediZenie
lehoty pinenia nevznikd. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje nédklady chranit, uchovévat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni
vykondvania diela je si¢astou stavebného dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavdzuje
sa tuto skutoénost najneskdér do 24 hodin potom ozndmit objedndvatefovi spolu so sprévou
o0 jeho pri¢inach. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania diela odstranené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dfku prerusenia a konkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednévatela
zabezpedujlce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujticich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy.
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13,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskuto¢iiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych uicelom bude postupné pripomienkovanie a akcepticia ui
spracovanych ¢asti diela objednavatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dal3ich Gloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zaznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zdpis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zéznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednévatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpelenstvo za Skody na zhotovovanom diele zna3a
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykonavania diela.

V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednévatela reklamovat. Na nesk6r ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitefa nebezpefenstvo skody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitelovi faktiru na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VL.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevnl (fixn(l) a nemennt pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:
1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 01 - Rekon§trukcia kanalizdcie: 426 696,98 Eur
1.2. Cena bez DPH za Vieobecné polozky: 13 300,00 Eur
1.3. Cena celkom za dielo za poloZky 1.1. a 1.2. spolu: 439 996,98 Eur
DPH bude G¢tovana podfa platnych zdkonov a predpisov SR.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podrla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy.
V cene s zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na Gplnl realizdciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny poutZif, pokial je to moZné, uZ odsthlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpelit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich urenému zastupcovi objednavatefa vo veciach stavebnych na predchdadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kaidej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto poloZku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoftarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).
Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, stihlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu informacnych tabul, zabezpecenie pripojenia na
elektrickii energiu, zabezpelenie PD dopravného znacenia, dopravné znalenie, ndklady
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slvisiace so zabezpefenim Uplného alebo ¢iastoéného uzatvorenia uZivania verejnych
komunikécii, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujlice organy.

VIl

Podmienky platby
Za zrealizované préce zhotovitel vystavi faktiru na zéklade vopred odsuhlaseného stipisu
skutoctne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom objednavatela.
Cenu za zrealizované prédce objedndvatel uhradi na zdklade faktur/faktury (dalej len ,faktira“),
ktord musi mat ndleZitosti dafiového dokladu podra § 74 zékona &. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluZby uskutofiiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moéZe byt
vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (poStou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
ie zasielanie faktury elektronickou posStou je moiné apripustné len na zdklade
predchddzajiceho pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorutovania faktiry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury suéastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitel v &ase uzatvéarania zmluvy a jej trvania nesmie mat podlZnosti voéi $tétu, Finanénej
sprave, poistovniam a ostatnym organom $tatnej spravy a ich institliciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy a pohfadavky vodi vy$sie uvedenym institicidm je
povinny na vyzvu objedndvatefa predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohladévok, resp. potvrdenie, Ze sa o thrade dlhov a pohladévok dohodol s prislusnymi
institaciami (odklad povinnosti platenia vo¢i §tatu, napriklad daii, poistné,....... sa povaZuje za
splnenie podmienky ucasti).
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam”), objedndvatel nie je povinny zaplatit ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym uradom, Ze zhotovitel nie je darfiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie darfiového Gradu“). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dfa preukdzatefného dorucenia faktiry objedndvatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objedndvatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktiry pre ¢ast
zodpovedajticu DPH preru3uje a nova doba splatnosti 60 dni zatina plynut odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
danového Uradu zhotovitefom objednavatelovi.
KaZda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o u¢tovnictve a Obchodného zédkonnika €. 513/1991 Z. z.:
a) cislo zmluvy, objednavky,
b) datum splatnosti,
c) oznadenie pefiaZzného ustavu a €islo uctu, na ktory je potrebné realizovat Uhradu.
Posledna vystavena a dorucena faktura musi okrem néleZitosti uvedenych v bode 5. tohto
¢lanku obsahovat aj informaciu o odpo¢itani zadriného a informaciu o sume k Ghrade.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zaéne plynit doruéenim opravenej faktiry
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost kaZdej faktury.
Platby za vykonané prace nemajl vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.
Objedndvatel sa zavazuje, Ze po obdriani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktary, aby nedochddzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktary.
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14.

15.

16.

Sucastou faktiry bude supis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Citatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednivatel’ zadrii z poslednej a doruéenej faktury 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v élanku VI. bod 1. tejto zmluvy v pripade prevzatia diela
s vadami afalebo nedorobkami (dalej len ,zadriné”).

Zadriné bude uhradené objednavatelom zhotovitelovi do 60 dni odo diia doru¢enia Ziadosti
o uvolnenie zddrZného a protokolu o odstraneni vadd a nedorobkov.

Objedndavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohladdvkam, zmluvnym pokutam, ndkladom a pod. zhotovitela voéi objednavatelovi.
Poslednd vystavend a doruéend faktiry musi byt minimdine vo vy3ke 10% z celkovej ceny diela
uvedenej v ¢lanku VI. bod 1. tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti
uvedenej v predchddzajlcej vete tohto bodu.

Faktira bude zaslané na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objednavatefa. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitelfa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu aspdsobe vykondvania, o stave miesta
vykondvania diela, odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odstihlasené uréenymi
osobami zmluvnych strdn na kontrolnych dfioch, Udaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, Gidaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych drazoch, $kodach.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek daldie priestory, ktoré mbie
zhotovitel ziskat, a ktoré budui uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpedenstvu Urazu, a aby sa zabranilo zneéistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a ndhradu nédkladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatefov.
Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, 7e
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondavanim a dielo vykondval riadnym spésobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak
objedndvatel toto pravo na odsttpenie od zmluvy nevyutije, je objednédvatel opravneny vykonat
na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné opatrenia smerujtce k zaisteniu véasného a riadneho
zhotovovania diela, najma moéZe vykonat potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam
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11.

12,

13.

14.

15.

alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bala dotknutd zodpovednost zhotovitefa za spinenie
jeho zavézku podrla tejto zmluvy.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym poru3enim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a suginnost.

Objednévatel zodpoveda za to, ie riadny priebeh vykonévania diela zhotoviteflom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti priace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona ¢&.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhladky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny & 147/2013 Z. 2. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zdkona €. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
pinenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnitra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na viastné naklady za zaistenie
bezpeénostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlaSky Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych pofiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré s pre dané pracovisko a
pracovné €innasti predpisané, na svoje ndklady za odstrdnenie nim sp6sobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovefi zavdzuje dodrZiavat Nariadenie viddy SR ¢
387/2006 Z. z. 0 poZiadavkédch na zaistenie bezpefnostného a zdravotného oznadenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré sivisia s prdvaymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedo3lo k po3kodeniu prav, objektov, majetku abjedndvatelaa uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu $kodu a/alebo akékolvek naklady spdsobené objednavatelovi alebo tretim
osobdam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohlfadu na to i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékofvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestich, odvodiiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodévatelmi poéas vykondvania diela a takéto 3kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstrénit
do doby, ktord bude urtena na ich odstrédnenie objedndvatelom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préac alebo inych prdc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako sU kanalizacia, vodovod, telekomunikainé a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamif sa s
umiestnenim vietkych existujlcich inZinierskych sieti.

Zhotovite! zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych
os6b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeti plnenie Zdkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona &. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko
a urfi menovite koordinatora bezpecnosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykondvat m - preukdzatelne vyskoleny bezpeénostny technik resp.
autorizovany bezpecnostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny
okamZite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodévatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

orientatnej dychovej skuske, ktord vykonaja uréeni zamestnanci objednavatefa. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skiske sa povaZuje za podstatné porudenie
povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri préci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom Einnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objednavatela fotoképiu potvrdenia o registrcii na prislusnom orgdne S$tdtnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatefa, ktory bude tato ¢innost vykonévat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednivatefom. AZ po pisomnom odsthlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodfiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objedndvatefa uvedenému v €lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitel'a stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri porudeni tejto povinnosti
mad objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi ndrok na regresnt ndhradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pri€om 3kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené organmi verejnej spravy objedndvatelovi z ddvodu alebo v stvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel' zabezpetuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku ma povinnost pisomne ozndmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskér v defi prevzatia staveniska. Sticastou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov bud platné vydané sihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moZné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskér ku prevzatiu staveniska doloZit objednévatelovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany auskladneny. V pripade nesplinenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
Uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy3ke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zalaty defi
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zaatim vykondvania diela ozndmit objedndvatelovi aké nebezpe&né
chemické ldtky a zmesi bude pouZivat a zaroveii je povinny v pripade ich poutitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych dajov. Zhotovitel zabezpeti aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznatené vystrainymi symbolmi a popisnymi $titkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavazuje, Ze nebezpelné Ilatky a nebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré s na to uréené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budi dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude st¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
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préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, néklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeclit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy33ej moiZnej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prdvo schvafovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpetil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Ucelom zhotovitel predloZi objedndvatefovi certifikity a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objednédvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technolégiu v najvy$3ej moinej energetickej vyhodnosti pri suasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdrunej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informdaciami
tykajucimi sa vykonavania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykonavania diela a je opravneny a odborne sp8sobily vykonat dielo v poZadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objednédvatefa spravu bez zbytoéného
odkladu, hned' ako sa dozvie (najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre vykonanie
diela vzmysle €lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikni akékolvek prekdzky pri
vykondvani diela, ktoré brénia alebo budl brénit v plneni povinnosti majtcich vplyv na cenu,
lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy ureny zdstupca zhotovitefa v sicinnosti s objedndvatefom vypini
Prilohu €. 3 - DOvodova sprava (dalej len ,,Priloha &. 3“).

Ak po odovzdani diela objedndvatefovi bude na diele prebiehat ski5obna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavdzuje vyhodnotit
energeticki ndro¢nost dodanej technolégie a zabezpecit merania dosiahnutej energetickej
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimainou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havériu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O v3etkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych ndjdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objedndvatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto ndlezov a je povinny uzavriet v zmysle
zdkona ¢. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prisluiné opravnenie na
vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie s v silade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstrénit a znovu vykonat akékolvek préce, ktoré
nie si vsllade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objedndvatela.
Ustanovenia o cene tym nie st dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny poéinat si tak, aby sa predislo poSkodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v ddsledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahfiia najma spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zdroveri
zodpovedny za kaZdu Gdribu vrédtanie Cistenia pouZitych komunikdcii, ktord méie byt
poZadovana v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
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34,

35.

potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré méZu byt
poZadované prisluSnymi Gradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednévatela a tretich osdb, ktoré preukazatelfne
sposobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouiitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny névrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objednavatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k posideniu
a pripomienkam najneskdr 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri knavrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatefa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prisluSnej &asti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najméa podklady v stlade s élankom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajtce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdévaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimélne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat ski3ky za pritomnosti uréeného zédstupcu objedndvatela
a prislusného zdstupcu zévodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skiasky nie su
Uspesné, je objedndavatel oprédvneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skiSok. Ndklady na
opakovanie skiSok znd$a zhotovitel. Ak aj opakovand skiska bude neldspe$nd, objedndvatefl je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané aZ vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvna
pokutu vo vy3ke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost doddvok a prac
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdévani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému uZivaniu diela, objednédvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdévaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Cldnok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objedndvatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrdnia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednédvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opanom pripade ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstrdnit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
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10.

11.

12.

tak, aby odstrénenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je oprdvneny poskytnlt akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora stvisi s vykondvanim diela inym osobdm ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dalich dokladov od zhotovitefa, zavdzuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednévatelovi v lehote minimdlne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prisluSnym organom. V pripade poru$enia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolauda¢nom konani. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

Objedndvatel moZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych prac sa nepovaiuje za prevzatie diela,
resp. ¢asti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zéruka za zhotovené dielo
Vady existujlice pri preberani diela je objedndvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbytotného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢ldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Néarok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli ndrok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrdnenie vdd aje povinny nastlpif na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranif vtermine uréenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle €lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
ndhradnom termine, méZe objedndvatel nechat vady odstranit na ndklady zhotovitela sam
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na néklady zhotovitefa nezanikd jeho
zodpovednost za vady ¢i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednévatefa na zmluvn( pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v ¢lanku
Xl. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohlfadavku voti zhotovitelovi titulom odstrdnenia vady vzmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objednavatefa do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za 3kodu (vratane financnych strat), ktora vznikla
objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za upliné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technolégiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo podas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaru¢na doba zacina plynut odo diia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.
Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn objednavatela, len ak
na nevhodnost pokynu objedndvatefa vopred upozornil, resp. upozornil objedndvatela na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.
Ak zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady préc, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
spinenim. Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskér v8ak do uplynutia zaru¢nej doby, ktord zacina plynut
driom, kedy zavazok zhotovitefa zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
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10.

Ak by préce na odstrariovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mbéZe objednévatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich sku3ok. Tato poZiadavka musi byt objedndvatefom ozndmena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo po3kodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu vykonania diela
bez zavinenia objedndvatefa, mdZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vydke 0,025 % z ceny celého diela za kaZzdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome$kania objednavatela s Uhradou faktlry, mbze
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat urok z omeskania vo vy$ke 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy deft omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel méd pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,025% z ceny diela za kaidy deri prekroCenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nespinenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel znd3a vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené vodi objedndvatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohrani¢uje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postipi pohladavku v rozpore s &lankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladévky, ktor( postuipil.
Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody v pinom rozsahu.
Objednavatel ma prévo na paudélnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len , Obchodny
zakonnik”).

Xil.

Zadavanie subdoddavok a postipenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celt tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo aktikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej bez predchdadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela.
Zhotovitel nesmie zadat subdodédvatefom zhotovenie celého diela.
Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objedndvatela (schvalovanie subdodavatelov vid'.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitelfovi subdoddvatelia nie st opravneni prdva a povinnosti
vyplyvajlce z subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodévatelov
zhotovitefovych subdodavatelfov atd. PoZiadavka na schvdlenie subdoddvatela sa predklada
uréenému zastupcovi objednavatelfa. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek préc
subdoddvatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonéval sém.
Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzatom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajiice mu zo
zékona &, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
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zékonov afalebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekézka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31.jdla 2014 o redtriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5.  Objedndvatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho stihlas podfa bodu 3. tohto ¢lanku v pripade, ie
préace subdodévatefa nie su vykondvané v stilade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objednavatela.

6. Ak zhotovitel v stilade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatefovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdoddvatelovi na zaplatenie faktury
objedndvatefom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby).

7. Ak budiu prace na spolonom pracovisku vykonavat viaceri subdodavatelia zhotovitela,
koordindciu uloh a vzdjomnu informovanost pri realizdcii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Xiil.
Vyssia moc
1. Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zdkonnika.

XIv.

Zanik zmluvy
1.  Objedndvatel ¢i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z ddvodov stanovenych v obchodnom
zdkonniku najm3 ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dovodu, Ze
majetok Upadcu nestaci na uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolo€nosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek €inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvnd strana vstupila do likvidacie.

2. Objednavatel mdZe odstipit od tejto najma ak:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto poruSenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

o ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje (imysel nepokrac¢ovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zad4 celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celu tuto zmluvuy, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s &lankom XIlI.,

e ak zddvodu existencie vy33ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsideny za niektory z trestnych €inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
~korupcia®),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednévatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvnd strana v omeskani so splnenim svojho zdvizku po dobu dlh3iu nez
14 dni,
ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,
ak zhotovitel predd svoj podnik alebo &ast podniku a podfa objedndvatefa sa tym zhor3i
vymoiitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.
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3. Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najmé omegkanie zhotovitela
s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo
v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastani okolnosti uvedené v 1. tohto &lanku.

4. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia v3etkych narokov voci druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byf doruené
druhej zmluvnej strane. Uginky odstdpenia nastan( v sulade s § 349 odsek 1 zdkona &islo
513/1991 Zh. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom doruéenia odstlipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

5. Rozhodnutim odstlpit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objedndvatefom sa
objednavatel nevzdéva Ziadnych jeho ostatnych prav. Ak objedndvatel odstipi od tejto zmluvy
a/alebo ju vypovie nezodpoveda zhotovitefovi za stratu zisku, stratu inej zékazky alebo za inu
nepriamu alebo néslednu stratu alebo 3kodu, ktord mu méZe vzniknut v suvislosti s odstupenim.
Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je moiné vypovedat aj bez udania dévodu.
Vypovednd lehota je 3 mesiace. Vypovednd lehota zatina plyndt prvym diiom nasledujiceho
mesiaca po dorudeni vypovede druhej zmluvnej strane.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moiné zrusit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.

8. V pripade okolnosti vyluéujacich zodpovednost, ak tieto trvaja dlhsie ako 3 mesiace, ktordkolvek
zo Zmluvnych strén je opravnend jednostranne od zmluvy odstapit.

XV,
Zastupcovia zmluvnych strdn

1.  Uréenymi zdstupcami objednavatefa vo veciach zmluvnych s ||| RGN
2. Urfenym zastupcom objednévatela vo veciach stavebnych je ||| NG

3. Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je

4, Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych j

5. Uréeni zdstupcovia zhotovitela aobjedndvatela vo veciach zmluvnych a stavebnych su

oprévneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zdvislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaji zmluvnej a stavebnej ¢asti).

6. Zhotovitel sa zavazuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvali pritomnaost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

7. Uréeni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach sivisiacich so zhotovavanim diela, vykondvaji zapisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol oodovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uren|
zdstupcovia objedndvatefa pri zhotovovani diela tieZ vykonavaji kontrolu objedndvatela pri
zhotovovanidiela, vratane savisiacich opatreni a vyjadruju za objednavatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktlry. Oprdvneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o prerudeni vwkondvania diela vzmysle ¢lanku IV, bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

8. Zmena uréenia zéstupcov zmluvnych strén nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zdstupcu ide, je viak povinnd takito zmenu bez zbytoéného odkladu ozndmit druhe;j
zmluvnej strane.

9: Uréenim zdstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykondvanie
diela tiez daldimi osobami, najmi v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Doruéovanie
1. Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedend v tejto zmluve alebo adresa, ktoru
zmluvna strana po uzavreti tejto zmluvy ako takuto pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.
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Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je voti adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresat prijatie prejavu véle odmietne alebo dorudenie inak
umyselne zmari (znemoZni), alebo ak zasielka bude vratend odosielatelovi ako nedorucend.

XVIil.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit & zrudit tito zmluvu mdZu strany vyhradne pisomne formou &islovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.
Zmenit zmluvu je moiné aj formou zdpisu v stavebnom denniku, aviak len v pripade ak
absoldtna hodnota! zmeny diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15 % ceny diela (dalej aj
»~Zmena zmluvy de minimis”). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovi dokumentaciu
je na zmenu diela potrebny predchddzajlici sthlas autorského dozoru a/alebo projektanta
vykondvajlceho dohlad projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zapisu v stavebnom
denniku mézu zmluvné strany len prostrednictvom urfenych zéstupcov pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.
V pripade, ak potas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavazuju sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prisluin zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislu§nd pisomnd zmenovi
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urfené je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinnd
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto pinenie vyZadovat. Ak
strany neuzavri zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlca zmenu povinna pinit zmluvu priebezne
bez prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluiného orgédnu,
nastdva GcCinnost takejto zmluvy najskr dfiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIil.
Ochrana informdcii

Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek tdajmi, informdciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru a/alebo s informéciami, ktoré s predmetom obchodného tajomstva (ak spliiaju
néleZitosti podfa § 17 Obchodného zdakonnika).
Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre médi, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistif utajenie ziskanych dévernych informdcii spdsobom obvyklym
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukonéenie G€innosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informacie boli

! vysledkom absolitnej hodnoty fubovolného &isla je éislo nezdporné. Absoliitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ¢iselnej osi.
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poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobdm nepovaZuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Géelu tejto zmluvy a do3lo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Prévo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

6. Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlice z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt $kodu.

7.  Vietky informécie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povaZuju za déverné. Za ddverné informdcie sa nepovaZuju informdcie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo poru$enim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré s spristupnené podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podfa tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
1. Pre ucely tejto zmluvy:

e driom sa rozumie kalendarny de, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorS$ich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e ndzvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh st uvedené len zddvodu lep3ej prehladnosti
a neovplyviiujl interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom &isle mdzu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
Cisle,
v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,
naklady znamenaju vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriujuce zisk.

2. Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZzdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kaZdy
odkaz na paragraf pradvneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamend prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskoriich zmien, resp. zmeny dislovania.

3. V pripade omeskania so spinenim pefiazného zdvazku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi
urok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik“).

4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a (¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo nedéinné ustanoveniami
platnymi a G€innymi, ktoré najlepSie zodpovedaju pévodne zamy3ilanému uéelu ustanovenia
neplatného alebo neidinného. Do tej doby plati Uprava prisludnych pravnych predpisov.

5. Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieto iné.
Menit, dopliovaft alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIIL. bod 27. tejto zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skuto&nosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, sii predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil a je si vedomy, v zmysle Vieobecnych podmienok pre
interné kvalifikacné systémy VVS, a.s., Ze porusenie ktorejkolvek z klauz(l uvedenych v DoloZke
o partnerstve zo strany zhotovitela alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych Cinov
uvedenych v DoloZke o partnerstve zhotovitefom, ktorym je fyzickd osoba alebo 3tatutarny
orgdn/zéstupca, vykonny riaditel/akciondr zhotovitela priamo zapojeny do &innosti stvisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porusenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto
dohody a oprdviiuje objedndvatefa k odstipeniu od tejto zmluvy sokamZitou platnostou
vstlade s § 345 ods. 2 Zdkona NR SR ¢islo 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
noviel s ndrokom na ndhradu akejkofvek $kody spdsobenej objedndvatefovi, vratane ndhrady
sankcii uloZzenych zo strany verejnych orgdnov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pofas zhotovovania diela nebudud jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudd
prind3at ani poZivat alkoholické napoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, pri€om objedndvatel je oprdvneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatela musia opustit miesto vykondvania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti zdmenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema ndrok takéto ndklady vyuctovat
objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpedi
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy deri zastavenia prac na stavbe z vy33ie
uvedenych dévodov md objedndvatel pravo zhotovitelovi Giétovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

Objedndvatel je rovnako oprdavneny pocdas zhotovovania diela na mieste vykondvania diela
vykondvat dychové skisky zamestnancov zhotovitefa a/alebo jeho subdodévatelov na pofitie
alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec
zhotovitefa a/alebo jeho subdodévatel odmietne dychovej skiske podrobit, je to zdvainé
poru3enie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zékon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani”). Zhotovitel zédroveri vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednévatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluZbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegdinej prace a nelegdineho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zdkona
o nelegédlnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluZbu
podla § 7b ods. 5 zékona o nelegélinej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objedndvatefovi, na zdklade vyzvy objedndvatela na jej thradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objednavatela na nahradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom mézZe byt uloZenie pokuty.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapofitat si svoju
pohladavku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej préavoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegdinej préci a nelegdlnom zamestnavani voli pohfadavke
zhotovitela, ktor( je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon & 663/2007 Z. z. o minimédlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimdinych mzdovych ndrokov pre stupne ndroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimélnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zdklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat ruditefom za dari podla § 69 ods. 14 v nadvéznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatefov mali na o3ateni viditefné oznagenie svojho zamestnavatela. Pod oznadenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zdkony (dalej len ,,zdkon
o RPVS"). V pripade porudenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v silade s § 4 ods. 1
zédkona o RPVS md objednavatel prévo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objednavatelovi, na
zéklade vyzvy objedndvatela na jej ihradu, najneskdor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty ndrok objedndvatela na ndhradu pripadnej
$kody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méoZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy33ie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladdvky, ktoré vznikn( na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voi druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudti postupovat inym
osobam /zdkaz postipenia pohfaddvky/ bez predchadzajliceho pisomného stihlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohfadavku voci pohfadavkam objednavatefa.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuju dodrZiavat zdkon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zékazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné tidaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) &. 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa
zruuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a v stlade so zédkonom &.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednavatela, ktora je plne vsulade s medzindrodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manaiérstva proti korupcii aje verejne pristupna na jeho webovej strianke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatefnym spésobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolfvek rade o dokumente protikoruptnej politiky (dalej ako ,PKP“)
objednavatelfa vstlade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Splinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdodévateloch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvalenie prislusného subdodavatela. (Priloha &. 5). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodéavatela,
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v ktoromkolvek rade oPKP wvsilade sISO 37001:2016. Zhotovitefov subdodivatel
v ktoromkolvek rade tito skuto&nost pisomne potvrdi objedndvatefovi podpisom ,Cestného
vyhlasenia pre ualely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa dokumentom:
»Protikorupénd politika spolo€nosti VVS, a.s.” (Priloha &. 6).

27. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tohto zédvazkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania oddvodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

28. Vietky doklady adokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatelovi sa predkladaju v
Stitnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladé sa spolu
s jeho uradnym prekladom do 3tétneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v teskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujici je tdradny preklad do 3tatneho
jazyka.

29. Téato zmluva sa spravuje a vykladé podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zatatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

30. Pre vztahy medzi objedndvatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

31. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

32. Tato zmluva je vzmysle § 5 azdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oprdvnenych zdstupcov zmluvnych
stran a G¢innost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

33. Zanikom tejto zmluvy nezanikd G(€innost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad poruenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maja trvat aj po ukon&eni tejto zmluvy.

V Kodiciachdiia 4. 7. 2027

Za objedndvatela:
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Priloha & 1

N4

NAKLADOVE POLOZKY - na iirovai  Projektové dokumenticia pre stavebné povolenie a realiziciu stashy

Nizovsaby:  PreSov,ul. J. Hollého - rekonStrukeia kanalizdeie

Charakter stivby: Vadohospeddrska
Schvilend koncepeia rozvoja dia
Cbsuaravatel: Yysas

viday ¥
Cenara Vidavky
3 Vidavky
g. SOIPS Nzov § Eg ; m""":_ (hez DFH) D 20% :'::::
£ 2
STAVEBNE OBJEKTY
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Celkové néklady stavby - SPOLU:

439 996,98) 87999,40] 527 99

V Kaliciach. dia 07. 03 2023
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UNL-42-2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Presov, UL J. Hollého - rekonstrukcia verejnej jednotnej kanalizécia
Objekt:
kr-ri2023 - Rekon$trukcla kanalizacle
JKSO: KS:
Miesto, Presov, UL J. Hollgho Caum: 7.3. 2023
Objednavataf: I¢o:
Vychodoslovenska vodirenska spobénosr a 5. Kosice IC DPH:
Zhotoviter: 1€0: Vypld udaj
Vypli Udaj IC DPH: Vypift ucaj
Projoktant: 180:
IG DPH:
Spracovalef: 1to:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 426 696,98
Oslatné naklacy 0,00
Cena bez DPH 426 696,98
Zaklad dane Sadzba dane Viska dane
DPH zikladna 0.00 20.00% 0.00
Znizend 426 646,98 20,00% 8533940
Cenas DPH v EUR 512 036,38
Projekiant T Spracovalel
Dalum a podpis: Petiatka Détum a podpis: Petiatka
Objednévatal Zhotaovite!
Délum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiaka
Siranal z 8
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Pre3ov, UL J. Hollého - rekondtrukcia verejng] jednolne] kanalizacie
Objehkt
kr-r/2023 - Rekonstrukcla kanalizacle
Migsto: PraSov, Ul J, Hollého Détum: 7.3. 2023
Otjadravalel: Vychodoslovenské voddranské spolodnost a.s. Kosice Projektant: _
Zhclovitel: Vyplh idaj : Spracovatel:
Koddieu - Popis Cena celcom [EUR]
1) Nakiady 2 rozpoétu 426 696,98
HSV - Prace a dodavky HSV-vratane presunu hmot 416 927,50
1 - Zemné price 183 661,50
2 - 2akladane 420,00
4 - 2vislé a komplatné konBtrukeio 10 $95,00
4 - Vodorovné kenstrukcie 537295
3 - Komunikécie o B . 46 952,01
6 - Upravy povrchov, podiahy, osaderie 1 629,44
8 - Rorové vedenie - 150 216,65
9 - Ostainé konétrukeie aprice-biranie 13 001,78
99 - Prasun hmét HSV 4677,18
PSV - Prace a dodavky PSV 7 769,48
711 - lzolacie proti vode a vihkosti 394,55
715 - Izolacie proti chemickym vplyvom 737493
HZS - Hadinové zdétovacie sadzby 2 000,00
2) Ostatné naklady 0,00
Gis 0,00
Projekiové prace 0,00
Stazené podmianky 0,00
Vplyv prosiredia 0,00
In¢ VAN 0,00
Kompletaéna &innost 0,00
Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 426 696,98
Strana2z9
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ROZPOCET

Stavba:
Presov, UL J. Hollého - rekanstrukcia verejne] jednctne] kanalizacie
Objekt:
kr-ri2023 - Rekonstrukcia kanalizicie
Miesto: PreSov, UL J. Hollého Datum:
Objednévater: Vychodoslovenska vodarenskd spoloénost a.s. Kosice Projektant;  EVI0IN@.8.r.0. Kosi
Zhotovitef: Vypl# tdaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnostvo  J.cena[EUR]  Cena colkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 426 696,98
D HSV Prace a dodavky HSV-vratane presunu hmét 416 927,50
o 1 Zomné pr. 183 661,50
|odstranena kytu astaltového, v ploche nad 200 m2,br.
L1 | K [1 131072448 | 150 o 200 mm, 0450001 m2 421.m| r.ns[ 2 974.34]
w 1073001323 350,900
w 4274 16,800
v 4234 14,200
w 3.46°3,46 11972
w 5742 23,94
vV e 4,000
v Siiéat 421,892
Odstranen e padiiadu v ploche do 200 m2 z kameniva
la K NORTIZRS. o entha, he. 100 5o 200 mm. 0.2XS00t m2 m.aaz| 18,87 szmnl
Tw 107°1,80413°1,1 206,900
w 424 16,80
v 42734 14,280
v 340°340 11,972
w 5742 21840
w 22 4,000
Vv Soea 277,892
Odstranenie podkadu v ploche nad 200 m2 z kameniva —‘
3| K|113072245  1ubého drvensho, hv. 30 do 400mm, -0,560001 ma| AT 489 toanee
Odstranenie podkiadu v ploche nad 200 m2 z belGnu
ok nsarzans | 36 160 ram, 40208004 m2 277,892 5,39 1497,84
Cerpanie vody na doprawni vysku do 10m s
5| K[VIS1012015 | om prokom ey 28 mindau nac 100 do 5001 | 0 300,000 10,00 3000,00
W 3010 300000
Poholovost zélolne] terpace] sipravy pre visku do 10
6| K HBI018018.  { e Srow o rndas rad 100 o 6001 ded 30,000 5,00 150,00
7| K [131201202.8 :’3“"" ZEpazons] jamy v nornine 3, Aad 10000 1000 | ., 420,982 37,50 15786,83
v Sspa”
w 42°4°445 74,760
v “sacnta 5sp9
w 42'3,4°523 74,684
w $10°
w 346'3.46'475 56,865
vV “sul. Sachla’
w 5742479 114873
w “odstr. sioky"
w 100 100,000
w __Sidot e 420902 2
[a[n imamauz.s m“"‘“’"’“mms“mm'm | ms | m.t;I m.se! 3106656
w *dn 800" :
vV 81,1471 874 60+45,06°18°393 837,256
vV “dn 2007
w B1,1°447°1 1°4 12 56,124
vV “drendl”
v 107°1,0°0,25 20,750
v Sidat 922,130
tol K lwmnoz,s l:mmmpmpodumném. 2ainé "b"’“‘l m2 | 4us.4m| 15.:0{ 657621
v “dn 8007

Stranaldz g

Strana 23 z 37



UNL-42-2022

PC Typ Kéd Popls MJ  Mnolstvo  Jcena|EUR]  Cena celkom [EUR]
vV 45,86'3,93°2 360,460
w n 200°
w 6°472 48,000
wv Sotet 408,460
|!o‘ K ‘151201103.5 |::hderihm, hbky do ‘ m2 | 527505| 15.31:] 114&.34J
W 800"
w 61,14*4,66°2 569,825
w “dn 200°
w 74122 57,680
w Stdet 627,505
1| k|isr2om2s (O lmw‘;’ff:"‘“‘ P padzemid vedens, m2 408,460 441 180131
12| K [151201113.5 ;};‘:“’!!- d:lﬁ'm'ih Pro pacizomnd vedonk m2 627,505 7,05 442391
13| K [151201202.8 m :;"wm bezrozprella alebo vzopretla, | |, 314,098 12,61 4283,04
W Sepa*
w 24(42+4)"4,55 74,620
w “sachta $sp9*
w 2'(42+34)'5.23 7949
w Sir
v 2°(3.4641,46)°4,75 65,740
w "8t dachta”
w 2(57+42)°4,79 94842
vV Sodet 314,698
14| Kjsipniips,  [PoNTACRIIREYGoy, Mg hbkydo | 314.esa| u;‘ 138411
15| K |151201302.8 :mm"“mﬂw ¢ propadovanim | g 420982 4,66 196178
v 420.982 420.982
16| K |151201012.5 g:r,:neru rozopretia stien paenia zdtaZného hibky i 420982 4 .sa‘ 555,91
Vodorovné premiesinenie vykopku po spevnene| ceste
17| K 1625011425 2 horniny 1r.1-4, nad 1000 do 10C00 m3 na vzdialenosl | m3 1343112 7.50 10073,34.
do 3000 m
vy 420,982:922.13 1343112
Yodorovné premiesinenie vykopku po spevneng] cesle
18| K 1625011438 2 horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k m3 9 401,784 0,18 16082,32
cene za kaidych daliich a zadatych 1000 m
v 112°7 2, koeficientom mnokstva 9401, 784
19| K [171201203.5 UloZenie eypariny na sklddky nad 1000 do 10000 m3 m3 13431 12| 0,48' B“,BD!
20| K [171209002,5  |PoPalot2a skiadcvanie - zemina a kamenivo (17 05) | | 2417602 z.oul 4 aas.zoi
—w 1343.112'1.8 2417602
211 K [1741010005 [P ypeninas &9 o;. : 'nm‘; :I-::I‘IODIImS m3 944,807 7,90 :um.sel
v 382078482213 1304.208
w -107"1,8'1,35-13"1,1°0,65 -268,305
w 47,342 47342
v -3,14"0,£56"0 654,75 -6,302
w 3,14°0,60,7°(3,38+5,.23) 18019
w -4,1°1,6'2.6-/2,868°0,906)2'2.6 -20,434
w Socet 844,807
22| M |563410004300.5 | Strkodrva fracia 0-32 mim [« [ 1700639 30.20| 51359,72|
Vv 544.007°1.0 1700,053
23| K [zstonons  [Q0HP poibia & 2 ¥hagnjch homin’1 a2 4 | ma ‘ mu.ml zr.snl uos.as,
107,0°1,8%1,2.107°3,14°0 482°0,482 153,084
vV 13°1,1°05 1150
v Sodet 1&!!!
[ 24| M |583310001590.5 [Kamenko tatend nubé fakcia 16.22 mm | 1 | 288385 32,70] 9430.19|
W 160,214°1.8 288,385
| 25[ K Ilﬁllﬂﬂﬂ.s ll)pmmpﬂmv a hvk ine 1-4 so z+ l m2 ‘ 421,3”[ OM[ 210.35%
w 421,092 421,892
D 2 Zakladanie s 420,00
|26 K [212752125  |Trativocy z flexodrangnych rir DN 100 | m | 120000 3.50] 420,00
W 1074647 120,000
o 3 Zvislé a kompletné kontrukcie 10 995,99
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PC Ty Kbd Popis w Mnoistho  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR)

z?[ K Ignmns j"?"“‘ ASGERASGv)cts minr; $he0  puEol zo | ' | 0,062 zm.oo’ 155,00
W 0.012+005 0,062
|2a K |3s1am:u= — mlame:gs‘“au ;’:mbm‘“ I ma | 15‘ssr| m.uol 1aaz,13]
W 5
w 1,56°1,35"3,37-3,14°0,15°0,16°1,315-3,14°0 45°0,45*1 35 6,146
w 1{05033772,14040.409 3,809
w 59"
vV 1,56°1,35"3,085-3,14°0,1570,15"1,08-3,14°04°04°1.35 5,742
vV Sodat 18,697
[29] K 351352101 [vonkaisie debnenie spadska akeijkcive« vysky [ me | a3sais| 10,50 40231
vV *Ssc8-spadisko”
w (1,56+1,35+1,3510,37 14356
w (1,40540,9+0,8)°3,375 wer
w Bec0”
w (1,35+1,35+1,56]"3,085 13,142
w Sizet ) 15
g0l m ;m:oam-mom m“wmm.u:mmmwm m2 36315 15.05 576,64
31| M |311720000600.5 | Tye zdvitovd M 10x1600 mm, ocel pozinkovand ks 18,000 1,95 35,10
v 18 ) 1E,000
Kompletné korétrukcia &istiami odpadovych véd 2o
32| K (3803263325 [felezobeténu vodostavebného C 3037, hr. 150-300 | m3 10139 204,59 207434
mm
W *sitok. Sachia®
w ZO* 4,171,570,3+(2.868°0,900)2°03 235
v ‘D1° 4,1°1,5°0.25+(2,868°0,906)/2*0 25 1,865
w 3,14°0,5°0,50,25 0,196
vV "ST1-S16
v 1,1°0,3°2,056-3,14"0,52°0,52'0,3 0,422
w 4103205 2,522
w 1,04'0,32,053,14'0,52°0,52'0.3 €,385
w 1,232°0,3°2,05+1,838°03°2 05+1 54°0,. 7 2.05- 2683
114'04°0.4°03
w Sidat 10,139
33| K [300356241.3 E::_"""I m“*la"lm“""'i “I KL ORI vid M00M 2 | g 20677 on.oc‘ 240093
vV "sutok. Sachia”
w ZD* (4,151 641.232+1,336+1,54+1.553°0.3 3,558
vV "D1" (4.1+1,0+1,232+1 830+1,54+1,553)°025 2,905
w 23,14'05025 785
w 5T
3.5+ 14140,953+1 53641 232)"2,0543,14'0,5°0,5°0,3+2°3,14*
w 0.350,35'0,3 18,369
w Sidat - 2671
34| K |3s035622.5 m““m“ﬁm”‘m%&&mmﬁ“ neom. 7 | o 26677 w.n] 267,04
Vjsiu2 komplal, konsk. &1, odpadovych vAd a nadrd|
35| K {m1ms e i 1,241 2500,00 3102,50
v 1,2412 1,241
v Sodet 1,241
o 4 Vodorovné konStrukcie 537295
[ael K ‘451541111 mmwmﬂagfmmmv ‘ m3 [ 47.342‘ so,scl 2364'19‘
W “renar
v 107*1°0,25413"0,5°0,25 28,375
v “Sachty”
w 42403 5,040
W 4.2°3.4°02 4,284
w 346'34503 asat
w 5,70'3,2'0,3+(3,886'1)2°0,3 6,052
vV Sudet 47,342
37| K |451573111 :;’;"W“”"‘“'“ ;m’;g‘m“‘."’*“,"‘gu I 31035 sn,su| mn,aa%
W 107.0°1,3°0,15 26,850
w 6,0°1,1°0,15+7,0°1,1°0,156 2,145
w  sotet 31,038
Iss K |4sz112m milmw  FEIATCA Wbl e polery et [ ke | 4.oool n.sal 39.40{
Telalel 4,000
39| M |s25120120 Vyrovndvac pratenac 625/120/120, ks 1,000 25,00 25,00|
40 M 625100120 Vyrovndvaci prsienec 625/100V120, ks 2,000 21,00 42,00
Srana529
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PC Typ Kd Pogis MJ  Mnolstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
41 M |62540120 [vyrovnavact prstenec s2s/40/120, ks 1,000] 19,00 19,00
42 K las2311181 Im.miv. $edla z belonu v oivorencm vykepe . C | 2913’ 141,00 41082
W 3141051 05°0,16 0510
w 3,14'1,05"1,05°0,15 0519
w 3,14'1,05°1.05°0,15 0,519
w 1,8°4,3'0,15+(2,394°0,92°0,15 1,255
w 2913
‘43 pyr— mp;;mm,m” I m.a:‘
W 2'3,14"105,15 0.989
w 2'3,14'1,05%0,15 0,989
v 2°3,14"1,050,15 0,989
v 4,3-1,841,75241,75442,036+1,332,0,15 1,045
w Sodet 4913
o 5 Komunikécie 46 952,01
Vyspravenie podkiadu po prekopoch inzinierskych siel
44 K |566002212.8 [plochy nad 15 m2 Strkaploskom, po zhutneni b, 150 | m2 277,892 9,70 209555
mm
Aad Im %
e A I
46, K [573211108.5  [Fosirok astaliovy spoovect ?somuem 2| m2 843784 1,25 1 054,?:1]
vV 421,892'2 843,784
47 K lsmuzﬂ.s :;mmmmﬁ;‘h? YIS w 421,892 25,50 11180,14
w @ 421,892 _ - IS
Asfaltov batén vrsiva obrusnd alebo lotnd AC 16 v ]
48 K |577154a11.8 pruhu & do 3 m z nemadifik. asfaltu ir. I, po zhutneni m2 421,892 29,50 12 445,81
hr. 60 mm
49 K |577164411.5 :mmm‘frwfﬁ};m: %3IM | m2 421,892 35,40 14934,98
o 6 Upravy povrchav, podiahy, osadenie 1629.44
50 K |618311551.5 m,:,;';";"‘ dna karifin * ::‘;;'::"“"m €l m aml 570,00 1560,66
w "SspB”
w 3,14°0,75°0,75'(0,15840.4)2 0,493
w “Sspa”
vV 3,14%0,75°0,75°(0,158+ 0, 4)2 0,493
w "sitok, dachia®
ww 1°3,5%(0,189+0,£0)/2+(2 494°0,8)/2° (0,189+0,59)/2 1,752
vV Sucet 2,738
|51‘ K Isstaizams :!on;ﬁmn;:bm proctého (m3) tr. C mmhr.musol i 0346 18”‘,l ‘“"wl
w 4,10°1,6+(2,868'0,8)2-3,14°050,5 6,922
w Sidet 6922
vV 6,022° +0,0° 046
[52] K [632001011.5  [znatovenio 16ie v podiahovych wretvden z PE [ m2 9787 0.20] 1,96
w 4,3°2.{2066°0,8)2 0,787
v Sudet _ 8,787 S
[53] M [243230007500.5 | Oadefovacia fétia na potery | mz 9,787 | 0.86| 842|
o 8 Rirové vedenie 150 216,65
tontaz potrubia v otvor, vykope, skion do 20 %, z rir ,
1 54 ‘ K ‘ma«mt 5 |\nan guom. et DN 000 | m o.sﬂ «.asl 25.5s|
0,571 0,570
55| M |592210003700.5 m "SN"’;?;P‘:O'Q mr "‘”;’ﬂ;‘:“"" ks 0577 72,81 4201
v 0571 0,577
56| K 831263195 P10 NSors 1 Diadae FeatzAlos] oD | 4 2,000 38,79 71,58
57| K jaasarnn RO e ot - | 1A 9
W 647 13,000
i”: M’”’”m”m |mmumma~mwmm | - [ wml 5‘,J'_,.,sl 657,28

pevnosti 240, df2ka 2500 mm,
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PC Typ Kod Popis [T1] Mncistvo  Jcena|EUR]  Cena celkom |[EUR)
59| M | 273110009300 fmﬂmﬁmﬁmw"- treda ks 2000 39,40 78,60
60| K |aa13c2121 imuu ‘}?"""’ , ”gm*n': s il iF 4,130 21,18 87,47
W “spadisha” 0.975'2+1,00°2 ] 413
B D [ SN 220, R e m 4130 82,18 339,40
62| M (273110009500 |7 Kok qumavy spcjovact, DNESG, 500/ C, treds 8000 50,40 403,20
W Ze2e2el 8,000
ga iclmidpdizy  [JOECPOIUERR S Amaris Senangch guro m 107,000 195,00 20865,00
64| M |597110002400 ""“"‘"“;gw sﬂg;- n;l:'m 5pd] C. trieda m 107,000 975,01 104 326,07
65| M | 2731100104002 “g“""‘ﬁ"" gumovy spojovact, DNBOG, spoj G, treda 2000 220,00 440,00
T T
86| K [mn1a7a011.s 1N e N 1000 0 83+ m 87,500| 75.90 6641,25
wW 87,5 87,500
Is?| K lmm %mwm 'mguhaso ks aowl za.nl 47,98
W 1+1 2,000
68| M |597120003000 ""‘“‘“""&"""“' Koltno 907 DN 250 apof G vieda ] 2000 262,48 524,96
69| K [B374412212 wﬂ"’, ilhi "mmwm% ks 1,000 62,50 62,58
g fnmaao,s wgmmmm,:m - > p— T
Vyseka 43 inovej '] ky na
71| K [sradsiziz  [[YRa mem sl ks 1,000 779,89 779,83
72| M |5871200091002 m“ ""“,',"é'f""""l 907 DN 800200. spoj | 1,000 1750,00 1 750,00
73| K |832351000 Sk(&ka tesnosll kanaizdcie D 200 m 13,000 4,00 52,00
vV Be7 13,000
74| K [892471000 Ski8ka tesnosll kanaizdcie D 800 m 107,000 15,00 1605,00
Osadenia belonového dieica pre Sachly, rovnd alebo
75 K !ml"l prechodova skruz ks &03[ 69,76 558,08
vV 2ele2+d 8,000
[ 78] M [ooscooso |Sachtovd skrut - 100509 so stipadiami 2000| 86,00 176.00|
w a1 2,000
77| M | 00360040 Sachtova skrus - 100259 ks | 1,000 72,00 72,00
78| M |oascooeo Sachtovd sknz - 1001009 ks | 2,000 125,01 250,02
Vv 2 2,000
[ 79] m |oo2c0080 [Kénus - 100/60/62,69 0 stupactami ke | 3,000] 179,20 537,60
w [FSIY] 3,000
[80] K [834421113 |2riadaria #achiat prefabrkovangch nad 101 ks | 4,000] 85.79] 343,16]
= 3 7 e
5922400100048 | Zelezobeténova Sachiova skru2 DN 1200, dzka 2500
81 M 7 mm, h. steny 120 mm a dnem 200mm ke 1,000 112500 1 125,00
Zelezobelcnovd Sachiovd skruZ DN 1500, d2ka 3000
L Ul it epiepivbasiagiec i ks 2000 1500,00 000,00
vV 1+1 2,000
83| M | 5922400047005 m‘fm&nﬂ, ol dachtu ON 1200, |, 1,000 380,00 380.00
84| M |53224000600039 mm“m,m”'";;"m:"‘*"’ Jooiu ON1500,. | g 2,000 520,00 1040,00
W Tel 2,000
medzisagmeniové lesnenie DN1000 (dno-prstenec i ‘ l ‘
|35| M Iﬂ'mlmf \mmmf ks 8,000 13,70 109,60
vV 24244 8,000
1“| K |sss1oem m% rad 100do15tlt-g vrane I i l 3.000 5"5"‘ ‘72'5"‘
W Telel 3,000
87| M [552410002300.5 | Pokiop fiatinovy D40G priemer 600 mm ks 3,000 190,00 570,00
88| K |8sas0211y I*‘!“".’;:‘W Iﬂmwﬂm ke 4,000 18,77 75,08
v 'ul.hr 4,000
v 4,000
89| K |8sgs03111 mmm w;:‘“""":‘;‘:‘&ﬁww ks s4.uoa| 18.38’ MS—Z‘
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PC Typ Ksd Popis MJ  Mnolstvo  Jcena[EUR]  GCera celkom [EUR]
56112 54,000
Zabelénovanie potrutia alebo muriva sk balénom
% prostym tr. C 16/20 v otvorenom vykope m3 D’35"| 131,56 “‘us|
v “jastv, potrubie-viok rasiepanie™0.5°0.7°1,0 i 0,350
w Sidat 0,350
Ostatné kondtruicie a préce biranie 13001,78
lm‘ iasmzan s | i dopravnoj 2natky komplotnc] | ks | 23.0(»! 2?.00‘ 75&.00|,
26,000 -
92| M | 4044102114005 mmmm rozmens 900 | 28,000 84,50 264600
93| K |915912221.5 gm“‘;'“’, oscorfen dtisk 2 s ks 3,000 35,00 105,00
94| M | 044500017005 Dapmm:mmddam?‘mmuﬂs vystratngm s 3,000 68,17 204,51
Dotasné obmedzenie platnosti zakrytie zdkadnej
95| K [915914111.8
peceskipsbes ks 8,000 2,00 16,00
9% K |9m?35114.s mﬁ‘!fﬁf::ﬂm krytu alebo podkadu | o, 313240 r.on| 2 m.sal
vV 07 2413°242°(4,244)42° (4 243 4)43 4674+ 2°(57+4 24274 313,240
lsrl K |m1994142.sz |mmb¢mumwmmmu ] m ] w.sst[ 7.5n| 131.as|
T0,140AZ2,2°0, 1404023, 1404°2 ; 17,584 _ = :
. Skosky vocotesnostl betcnove] radrze akehokofvek
R e i i v m3 6814 7s.no| 511.05]
"sUtok. Sachia®
w 35°1°2.054(2.268'0 5)2'2.05-1 523 6814
w Sidet 6814
(99" M [082110000200.5 [Voda pind pre premysela sutby i m3 6814 1,90 12,95
Tesniaci plach do pracovnych 8kir beténowych
100 K |839941211.5 kontruscil s bitdmenovym povrchom obojstrannym m 15,653 17,50 273,93
irky 125 mm typ TPO
vV “silok. dachia™
w 4.141,55341,641,5441 836 10,629
w 23,14°0,4°2 5,024
vV Sotet 15,653
101 K |953943111.51 Sexsonbyommptin "im""':"'; S i lape i ks 16,000 12550 200,00
102 M |311720000800.5 | Tye zévitovd M 14mm ks 16,000 8,50 136,00
Baranie muriva alebo vybdrani otvrov plochy nad 4
103 K |962042321 sl sl Ry A m3 6,650 175,00 1163,75
104 K Imaazzu‘s |Eum | dopravnej znadky komplatnej 28,000 a.uol 56,00
Demonta2 dodasna| sipravy smerovych dosiek Z4 s
105 K ‘miﬂ w Snym svall 3dosky 3,000 2.70' 8,10
Vodorovné doprava sutiny so zioZenim a hrubym
106 K ‘amas Iyl it 1 521,356 1,00 521,38
107 K ]sms.s YOI Fcune 8 LAKY) OWE1 8 sece. 1om s d t 4692204 uzol 938,44
km pra P '“""V :
W 5213569 and 4692,204
108 K Iamam gs [ acari na a doprawnt postediy pre vodorovnG t 521,356 z.oo| 1042,71
Poplalok za skadovanie - iné odpady zo Slavieo a
109 K |mom1z aolial 017 80 eotn t 521,356 4.uol 2085.42
D 99 Presun hmét HSV 467718
} 110 K |omrsm1 m;mmwm“ otv.vykope- I t | 2 rwml 1.72] 467718
o PSY Préce a dodavky PSV 7 769,48
o 711 1zolécia proti vode a vihkosti 394,55
11K |7 12115519 |W| hydroizolaéng hmota stierka vonkaisia, ],"j em] a?.ool asa.aa‘
W 4,10°1,6+(2,868'0,8)2-2,140,50.5 6822
VG _Sudet et i ze s 6,922 — 2
I"Z K Issamzm.s Presun hmat pre izolAciu proli vode ¥ objekioch vyiky l ” ‘ ‘ 2.50[ n.oo‘

UNL-42-2022
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PC Typ Kod Popis M Mncistvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
o715 Iz0l4cée proti chemickym vplyvom 737493
13 K (15174012 (2P0 "“i’“'im;}%;‘m‘;omu m | 2338 4037 944.05|
w T
w 2314075237.3,140450,45 10527
w
v 2'3,14°0,75'2,25-0,14*0 40 4 10,095
w §10°
w 23,1406"1.3,14°04°04°2 2763
w Soeat 23385
{114 M |632010000100 |oiattce cactove pravounie hiscke, huibka 30 mm | m2 23,385 2700| 6 430,88
o HZS Hodinové zuétovacie sadzby ~2000,00
Lnsl K |H2m111.s Stavebno montaZne préce-batond2 dulin,prace I hod :m.ooul m.uo| zouo,m‘

negredvigané

Srana9z¢
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Stavba PreSov, ul. J. Hollého - rekon$trukcia kanalizécie
Objekt : Vieobecné poloiky

VVS a.s. Komenskeho 50, KoSice

or. [~ Popis polazky, stavebneho dlelu, remesia, | Mnozstvo | Mema | Jednotkova Cena
Lislo vykaz-vymer vymera | jednotka cena celkom
Viecbecné polozky
1 C001__[Vytyéenie siavby 1,000 kpl | 500.00 500,00
2 C002 | Dokumentacia skutoéného vyholovenia diela 1,000 kpl 800,00 800,00
3 C003  |Geodeticka dokumentacia, geodeticky elaborat 1,000 kpl 2200,00 2 200,00
(porealizalné zameranie stavby) vratane
polygonového tahu
4 €004 |Prevadzkové a manipulaéné poriadky 1,000 kpl 115000 1150,00
5 C005  |Uradne osvedéené geometrické plany tvale 1,000 kpl 200,00 200,00
osadanych objektov za idelom vkladu na kataster
6 C006  [Uradne overené GP liniovej stavby pre potreby 1,000 kpl 200,00 200,00
|zriadenia vecného bremena
7 C007  |Zabezpedenie PD dopravného znadenia, dopravné 1,000 kpl 1 500,00 1 500,00
znadenie
8 CD08  |Naklady sivisiace so zabezpedenim Upiného aleto 1,000 kp! 3000,00 3000,00
Ciastoéného uzavretia a obmedzania ulivania
verejnych komunikacii, ak je nutné pre zhotovenie
diela, vritane poplatkov pre povolujice organy
9 C008  |Doéasny zéber omej pddy 1,000 kpl 50,00 50,00
10 C010  |Zariadenie staveniska 1,000 kpl 3700,00 3 700,00
Vieobecné polozky spolu: 13 300,00
Strana |
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Zoznam zabudovanych materidlov na stavbu :

Stavba : ,Presov, ul. Hollého - rekonstrukcia kanalizacie"

Pol. | Zoznam Wyrobea Typ vyrobku Popis a technické ddaje
kapacita ny, atd.
1 Kemeninové hrdlové rira STEINZEUG - | Kameninové riry, Pre betpeiné, spolahlivé
DN 200, DN 2502 DNBO0 | KERAMO tvarovky a spoje a hospodime, spracovanie
spoj G, trieda pevnosti 160 odpadovel vody vwribane
vritane tvaroviek certifibované Cradleto Cradle®
(odbotick, kelien, kameninové riry a trarovky v
prvotried nej kvalite. Systémaové
spojovacich prvkov, a pod. ) rielenia spajd najndrotnejlie
poltiadavky na odpevednost k
Bvotnému prostrediu, udrlalefnosti
a livotnosti: od talby pricodného
surového ilu cer efectime
spracovanie vo wsoko technickydh
vyrobnych zariadeniach, odbarnd
montat zarudivyle sto rofnd
pravddiky schopnost.
2, P-krikok gumavy spojovaci, STEINZEUG - | Tesniace spojovacie | Tesniace prvky kanalizaZnych potrubi
D200 KERAMO prvky kameninovych
P-kridok gumovy spojovac, rur
DN250
3 Kznalizaéné Sachty Chyibet Kanalizaéné dna, Prefabrikity fdno, skruie/ su
beténové — Dné, Skrule, Prefa Sufany | skrule, kénusy, wyribané 1 betdnu €35/45. Spijanie
Kénusy, Virovnévacie Prefa Orlov | zékrytové dosky a gumovym tesnenim. SiiZasfou Lachty
prstenece I'&m‘fd'l WW‘VU cie S0 vstupné stupacky.
rozmerov prstencce réznych
rozmerov vritane
medzisegmentovych
tesneni
a. | Poklop liatinovy D400 KAS! spol, Kanalizatné poklopy | Kruhové Sachtova kinalizaéné
priemer 600 mm £.r.0, Saint Edcht poklopy DN 600 triedy D400 na
Gobain zakrytie 3achietv komunikicidch.
Poklopy spiiaju poiadavky normy v
triade rafajenia D400
\ Sabinowve dfia8.8.2023
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Suhlasim

S pozdravom

Dabry def, v zmysle odsihlaseného rozpoétu VAm v prilohe zasielame .Typové oznaéenie vyrobkov” na predmet
zakazky: ,PreSov, ul. Hollého - rekonitrukcia kanalizicie” a prosime Vds o odsihlasenie materidlov/vyrobkov.

S pozdravom
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Vychodoslovenska vodarenska spolotnost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
0 B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
& E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

2 www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V » I€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha & 2
W csscsmsivnssinviin [+ | — Vybavuje/telefon .........cccoeeveveeenenee
Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti_zhotovitela
Spolotnost .........ccccceveiveeviineeeenn.. tymto Ziada Vychodoslovenski vodérenski spoloénost, a.s. o

preruSenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajlce zo Zmluvy o dielo &.
rrvenreeneeenneenennens plr@dmet zdkazky” a to ku diiu ................, Z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diiu ..........ccveeuenee

S pozdravom

L T T T PR T

T T T T T T TR T
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. Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

ICE @ Komenského 50, 042 48 Kosice €508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
¥ Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
%' [2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
K j b SGS @ www.vodarne.eu
e—

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa, viozka £.:1243/V = 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha . 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 596/194/2023/UNL

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
véle zmluvnych stran.

DOvOdovil SPravu vYPracoval: ....cccccceeeeeeresessssnrensessresesssssnsansrersessssnnenns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Ddvodovi spravu odstihlasil: .........cccceeeiiniiininninnienines AR "
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatera s podpisom)

Dovodovil spravu schvdlil: .viviiiirciiiininceeeeneeaan, vesessssssssssinnsnes e iBpR RS SR NSRRI AN Enaa R AN AN R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatel‘a s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dovodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), afalebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat v€as a zdroveii ¢i dielo realizoval
priebeine)
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il % 6§  © www.vodarneeu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského siidu KoZice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V = IE0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 = I€ DPH: SK202 006 3518

b Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

LICE @ Komenského 50, 042 48 Kogice
¥ Call centrum: 055/795 27 77
ﬁ 3 52 E-mail: zakaznik@vodarne.eu
i

Bankove spojenie:

€S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 BI51 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Priloha ¢ 4

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nézov a adresa doddvatela/zhotovitela/poskytovatela/preddvajiceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdodavatefa v zmysle ZVO)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluZieb
a/alebo prac na
zdkazke (uviest v %)

Predmet subdodavky

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum: e

Meno a priezvisko: .o

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo

iného tradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba spin
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Vychodoslovenska vodarenska spolotnost, a.s. Bankové spojenie:
@ Komenského 50, 042 48 Kodice €S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

.1
ICE
B Call centrum:; 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
3 2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
K j h SGS @ www.vodarne.eu
——

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu KoSice, oddiel Sa, iozka €.:1243/V = I€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » I DPH: 5K202 006 3518

Priloha €. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. N&zov a adresa UChAdzacda/ZhotoVItEIA: ........cveeoecrivesminsrsise s sassesssssessas sesssnssessssensas

2. Uved'te v3etkych znamych subdodavatelov (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdoddavatela mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
afalebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplirite riadky)

Miesto @ datum: ...cceeevvveerrreceecnrrrresnnnnreens

Meno a priezvisko: .......ccccriiviiniicneiiiiinnen

Podpis*:

CESTNE VYHLASUIJEM

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
»~Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

Zhotovitel™*: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitelfa alebo subdoddvatela v sulade
s vypisom z obchodného registra alebo iného dradného registra, vktorom je uchddzad/zhotovitel alebo
subdoddvatef zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

9 Komenského 50, 042 48 Kodice €508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
& ] @ www.vodarne.eu
P

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa, viozka €:1243/V « I€O: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = 1€ DPH: $K202 006 3518

Priloha & 6

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

ODCOANE MENO/ MAZOV: oeeeeeeeeeieeieeeeeeeerreesssrresesssesressaasssbrre s sassssssssssssessssnssssssenssssssssssesssssssnseens

S0} orsoreenonmi i B T T R S R

KOnajucl prostret nICTVOM: o s smm s o T O T s TR S e T OIS

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznémil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

Vorvrnsiressnnneeen @03 e, POAPIS: ..o
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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