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Dodatok č. 1  

ku Kúpnej zmluve č. Z20228848_Z 

uzavretej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 
 

 

 

 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave  

     Sídlo:  Šafárikovo nám.6, Bratislava  

     Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám.6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  

 IČO: 00397865 

     Štatutárna orgán: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK 

  

Súčasť: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava 

IČO: 00397865  

DIČ: 202 084 5332  

     IČ DPH: SK 202 084 5332  

        Zastúpená: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, dekan 

Kontaktná osoba:  Ing. Miloš Makýš, milos.makys@fmed.uniba.sk, tel.: 02/9011 9381 

  (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

2. Dodávateľ: 

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o. 

Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika 

IČO: 44007841 

IČ DPH: SK7020000988 

DIČ: 7020000988 

Zapísaná: Obch. reg. OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 19842/R 

Zastúpená: Miloš Samul, konateľ 

IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456 

Kontakt:  tel.: 0918 323 778 

 (ďalej len „dodávateľ“) 
 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.09.2022 Kúpnu zmluvu č. Z20228848_Z (ďalej len 

„Zmluva“) prostredníctvom Elektronického kontrakčného systému. Predmetom Zmluvy bola 

kúpa „fotovoltaického systému, ktorým sa zabezpečí výroba elektrickej energie pre vlastnú 

spotrebu verejného obstarávateľa“ (ďalej len „hmotný predmet zákazky“). Okrem dodania 

hmotného predmetu zákazky mal dodávateľ v zmysle Zmluvy zabezpečiť aj jeho inštaláciu 

a zaškolenie zamestnancov u objednávateľa. 
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2. Dodávateľ dňa 25.7.2023 hmotný predmet zákazky dopravil do priestorov objednávateľa na 

miesto inštalácie, no inštalácii hmotného predmetu zákazky bráni chýbajúce stavebné 

povolenie, ktoré objednávateľovi ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 napriek jeho žiadosti 

nebolo vydané a ktorého neexistencia bráni v inštalácii hmotného predmetu zákazky a tým ku 

plnému zrealizovaniu Zmluvy zo strany dodávateľa. 

3. Vzhľadom k tomu, že hmotný predmet zákazky bol zo strany dodávateľa objednávateľovi už 

kompletne dodaný a zvyšné plnenie spočívajúce v jeho inštalácii nie je závislé na vôli 

dodávateľa ale na vydaní stavebného povolenia pre túto činnosť,  dohodli sa zmluvné strany 

v súlade s ustanovením čl. V bod 5.5 Zmluvy na zmene a doplnení Zmluvy za podmienok 

uvedených v tomto Dodatku č. 1. 

 

 

Čl. II 

Predmet Dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene a doplnení Zmluvy: 
 

I. V čl. III bod 3.2 Zmluvy sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom v znení: 

„Čas / lehota plnenia zmluvy: 
 

Dodávateľ je povinný zrealizovať inštaláciu už dodaného fotovoltického systému 

(hmotného predmetu zákazky) a zaškolenie zamestnancov objednávateľa do 21 dní od 

vydania stavebného povolenia potrebného pre inštaláciu. O vydaní staveného povolenia 

podľa predchádzajúcej vety bude objednávateľ dodávateľa informovať bezodkladne po 

jeho vydaní.“ 

 

II. V Čl. III sa dopĺňa nový bod 3.5 s textom v znení. „Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť 

objednávateľovi súčinnosť pri funkčných skúškach fotovoltaického systému 

vyžadovaných pri zapojení systému do verejnej elektrickej siete. Ak funkčné skúšky 

ukážu nedostatky fotovoltického systému alebo spôsobu jeho zapojenia, za ktoré 

zodpovedá dodávateľ, zaväzuje sa dodávateľ odstrániť tieto nedostatky do 10 

pracovných dní odo dňa ich oznámenia.“ 

 

III. V čl. IV Zmluvy sa dopĺňa nový bod 4.4 s textom v znení: 

„Po dodaní všetkých príslušných častí fotovoltaického systému uhradí objednávateľ 

dodávateľovi časť kúpnej ceny a to na základe čiastkovej faktúry, ktorej prílohou bude 

dodací list potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán. Časť kúpnej ceny uhradená 

podľa predchádzajúcej vety bude predstavovať sumu 57 288,00 EUR bez DPH. 

Zostávajúca časť kúpnej ceny v sume 29 512,00 EUR bez DPH bude dodávateľovi 

uhradená po inštalácii a sprevádzkovaní fotovoltaického systému a to na základe 

zúčtovacej faktúry, ktorej prílohou bude preberací protokol potvrdený zástupcami 

oboch zmluvných strán. DPH uhradia zmluvné strany v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi.“ 

 

2. Ostatné dojednania Zmluvy zostávajú nezmenené. 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 1 v celom rozsahu 

v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

2. Tento dodatok bude vyhotovení v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 

                

 

Za objednávateľa: 

 

V Bratislave, dňa ......................... 

 

 

................................................................ 

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, 

FEFIM  

dekan 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Lekárska fakulta 

 

Za dodávateľa: 

 

V Bratislave, dňa ....................... 

 

 

................................................................ 

Miloš Samul 

konateľ 

IMAO electric, s. r. o. 

 

 


