ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva“)

1.1

1.2

Objednavatel’
Néazov a adresa:

Zastupeny:

Clanok I.

Zmluvné strany

Trnavsky samospravny kraj
P. O. Box 128, Starohdjska 10, 917 01 Trnava
Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu (IBAN):
ICO:

DIC:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno a sidlo:

Zastupeny:

Mgr. Lubo$ Krajéir, Ing. Olga Stefanikova
Ing. Olga Stefanikova

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106
37836901

2021628367

SYTIQ a.s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Ing. Juraj Kotuc - predseda predstavenstva

Ing. Marek Zuffa — podpredseda predstavenstva
Mikula$ Curik — ¢len predstavenstva

Ing. Zdenko Kuna — ¢len predstavenstva

Ing. Michal Bedaj — ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu (IBAN):
ICO:

IC pre DPH:

Cislo telefénu:
E-mail:

Zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Mikulds Curik

Ing. Michal Bedaj

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK72 0900 0000 0051 7047 0120

52 286 843

SK2120967970

02/32555111

hello@sytig.com

OR Okresného sudu Bratislava I., odd: Sa, vl.¢.: 6915/8

(dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany” a jednotlivo ,,zmluvna strana“).



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

Clénok I1.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, ktoré Objednavatel vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky

s nazvom: ,, TELOCVICNA “ — Stredna odborna $kola podnikania v remeslach a sluzbach Senica.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : , TELOCVICNA “ — Stredna odborna 3kola
podnikania v remeslach a sluzbach Senica (dalej len ,dielo”). Dielo bude realizované v zmysle
opisu predmetu obstardvania, projektovej dokumentacie vypracovanej APROREAL, s.r.o. ,
pravoplatného stavebného povolenia a vykazu vymer.

Podrobny rozsah dodavok a préc je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou stiéastou
tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dokonéené dielo prevziat azaplatit za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v &l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, opisu predmetu
obstaravania, projektovej dokumentdacie, predlozenej ponuky a v rozsahu rozpoctu stavby, ktory
je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v stlade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost
aochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlddy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zdkon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla
§ 112 ods.7 b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého
uspesnym uchddzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna skola podnikania v remeslach a sluzbach Senica.

Clanok II.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1l. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejSie opotrebenie diela.



3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie,

b) zdapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materidlov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zdklade vysledkov verejného obstaravania vyhldseného v zmysle
zakona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 1547 500 €
DPH 20 % 309 500 €
Cena za dielo celkom s DPH 1857 000 €

(slovom: jedenmilionosemstopatdesiatsedemtisic eur, 0 centov)

Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) projektovou dokumentdciou vypracovanou spol. APROREAL, s.r.o., zodpovedny projektant
Ing. Richard Macek,

c) preveril miestne podmienky na stavenisku,

d) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

e) vdohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie

diela.

Cena za dielo uvedend v bode 4.1 tohto ¢l. zahffia vSetky vykdzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,



4.6

4.7

4.8

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, vybudovanie, prevadzka, udrzba, zariadenia
a vypratanie staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych
skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefdnu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri préaci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- ndklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skusobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona ¢.

254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prdc pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.
Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie

dodavok, boli predlozené sutainé podklady svykazom vymer vratane projektovej
dokumentacie.

Ak Zhotovitel neocenil niektorud polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cendch ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nemad narok na thradu.



4.9

4.10

4.11

51

5.2

53

54

5.5

5.6

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch vrozsahu, ktory je vsulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat zameny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristUpit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt
predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uUhradu preukdzatelnych nakladov
vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zdmene dojde aZ pocas zabudovdvania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo dita nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela s vypratanim staveniska: do 20 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne ( e-mailom a zdpisom do stavebného dennika)
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu
predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla
bodu 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela
prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov zdovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objedndvatela podla
bodu 5.2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy.

Dodrzanie terminov podlfa bodu 5.1 tohto ¢l. je podmienené riadnym avéasnym
spolup6sobenim Objedndvatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim
Objednavatela doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1 tohto ¢l., ma
Objednavatel pravo ziadat nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odsttipenie od zmluvy.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Cléanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonand na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

Zhotovitel raz mesacne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1), rekapitulaciu a zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach. K stpisu vykonanych préc, rekapitulacii a zistovaciemu protokolu sa vyjadri
do 5 pracovnych dni za Objedndvatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych
uvedend v ¢l. | bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim
podpisom a odtlackom peciatky. Ak ma supis vykonanych prac vady, rekapitulacia alebo zistovaci
protokol vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto ¢l. vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislusny Objedndvatelom odsuhlaseny

a) supis vykonanych prac, v ¢leneni podla oceneného vykazu vymer (rozpoctu), ktory je
sucastou tejto zmluvy s dodrzanim poradia poloziek i v elektronickej podobe (Microsoft
Excel), nefakturované polozky budu oznacené nulou, rekapituldcia,

b) zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané ¢iastky od zaciatku do
konca predchadzajiceho mesiaca v danom (sledovanom) mesiaci bez DPH, sumu DPH a
sumu vratane DPH.

Uhrada ¢iastkovej fakttry neznamend prevzatie prisluénej ¢asti prac Objednavatelom, kedze dielo
sa bude odovzdavat ako celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise
vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktary budu
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zdstupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznikd pravo
vystavit koneénu faktiru driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej fakture budud vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela uhradit cenu
diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych
Zhotovitelom vystavenych ciastkovych faktur. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané sumy z titulu vystavenia Ciastkovych faktur.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zapoctu svojich narokov na zaplatenie zmluvnych pokut
uplatnenych voci Zhotovitelovi s pohladdvkou Zhotovitela z konecnej faktury.

Splatnost faktur je 30 dni odo dnia ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel zasle faktiry vyluéne

elektronicky na adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecnd faktura
musia obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.



mailto:faktury@trnava-vuc.sk

6.9 Kazda faktura na Uhradu ajej prilohy musia obsahovat nalezZitosti v zmysle platnych zakonov
upravujucich naleZitosti Uétovnych a danovych dokladov a bude obsahovat nazov stavby: ,,
TELOCVICNA “ — Stredna odborna $kola podnikania v remeslach asluzbach Senica. Sumy
v U¢tovnych dokladoch aich prilohdch sa uvadzaju s presnostou na dve desatinné miesta
s matematickym zaokrdhlenim.

6.10 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura Zhotovitelovi vratena najnesk6r do 14 dni od jej dorucenia Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude
odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.11 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VL.
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 zmluvy,
ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zdpisom do stavebného dennika. Objedndvatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebnd dokumentdaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer, stavebné
povolenie, projektovi dokumentaciu ).

7.1.2 BezdOvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zadpisom v iom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej vstavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpec¢nostné opatrenia a pod.).

7.3  Povinnosti Zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdazom stavebnych podnikatelov Slovenska
a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich



7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v ¢l. | bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny
dennik musi byt vidy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel ma
prostrednictvom poverenych oséb pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh prac a
udajov v stavebnom denniku.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobni fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti povereného zastupcu Objednévatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi Objedndvatela podla ¢l. I. bodu 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni dorudi vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného
diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou
postou. Z dovodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany deri a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornt sposobilost
tuto nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednéavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedi ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na Specializované prdace. V pripade poutzitia otvoreného ohna pri svojej
¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8
hodin po skonceni prace s otvorenym ohriom.

Zhotovitel nesmie podas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit
sucast stavby.



7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel bude udrZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v néleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi prdvami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat vsulade sustanovenim § 41 Zakona o verejnom
obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdoddvatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

Pripadni zmenu subdodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
moze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu
subdodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov. V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi najneskor den, ktory predchddza
driu pred zmenou subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré
bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel v Umysle zadat
subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktord ma subdodavatel vykonat, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a preukazanie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism.
e) a f) zdkona o verejnom obstaravani, a zaroven nesmu u neho existovat dévody na vyltuéenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, Zze ma Zhotovitel v case uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdoddvatelsku
zmluvu/zmluvy so subdodavatefom/subdodavatelmi, ktori sa budu podielat na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 3
»Zoznam subdodavatelov” (dalej ako ,Priloha ¢. 3“) Gdaje o subdodavatelovi/subdodavateloch
v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 Zdkona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko
alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet
subdodavok, ako aj udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Vyuzitim subdodavatela nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za plnenie podla tejto zmluvy v stlade s ustanovenim § 41 ods. 8
Zakona o verejnom obstaravani a Zhotovitel je povinny odovzdavat Objednavatelovi plnenia
sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel nebude spifiat podmienky Géasti podla § 41 ods. 1
pism. b) zakona o verejnom obstaravani, Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho
nahradenie. Zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak objedndvatel neurci dlhsiu lehotu.



7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

7.3.22

V pripade, Ze Zhotovitel nedoruci navrh nového subdoddvatela do piatich pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote uréenej objednavatelom, bude toto
Objednavatel povaZovat za podstatné porusenie zmluvy a mdze odstupit od zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit riadne avcasné plnenie predmetu tejto Zmluvy
klfacovymi odbornikmi, ktori splnili poZiadavky stanovené Objedndvatelfom v ramci podmienok
Ucasti vo verejnom obstaravani vysledkom ktorého je tdto Zmluva v zmysle ustanovenia § 34
ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani a kritérii na vyhodnotenie ponuk k predmetu
tejto Zmluvy, ktori sa budu podielat na plneni predmetu tejto Zmluvy, a to pocas celej doby
trvania tejto Zmluvy.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel predlozZi Objedndavatelovi pred podpisom Zmluvy ¢estné vyhldsenia od vsetkych
kfd€ovych odbornikov, Ze budu k dispozicii po cely nevyhnutny ¢as potrebny na plnenie
predmetu Zmluvy. Dodavatel zodpoveda za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho Casti
osobami konajucimi v zmysle tohto bodu, ako aj za konanie subdodavatelov. Menny zoznam
kfi€ovych odbornikov s uvedenim ich pozicie, vratane kontaktnych udajov (mailovej adresy,
telefonického kontaktu) podla prvej vety tohto bodu, ktori sa budu podielat na plneni tejto
Zmluvy tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Akdkolvek zmena v osobe klti¢ového odbornika méze
byt vykonana len na zaklade dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa aktualizuje Priloha €. 4 tejto
Zmluvy vzmysle nasledovného bodu. Zhotovitel sa zavazuje na Ziadost Objednavatela
preukazat odbornost klu¢ovych odbornikov podielajicich sa na plneni predmetu tejto Zmluvy
prostrednictvom predloZenia ich Zivotopisov. V pripade, ak niektory z kli¢ovych odbornikov
ukonci spolupracu so Zhotovitelom alebo v inom relevantnom pripade, ktory brani kft¢ovému
odbornikovi riadne vykonavat plnenie Zmluvy alebo jeho Casti, je Zhotovitel povinny o tejto
skutocnosti bezodkladne pisomne informovat Objednavatela. Za porusenie povinnosti podla
prvej vety tohto bodu zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5.000,- EUR
za kazdé jednotlivé porusenie. Za porusenie ostatnych povinnosti podla tohto bodu Zmluvy
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

Pri zmene kli¢ového odbornika musi kltic¢ovy odbornik spifiat minimalne poZiadavky
stanovené Objednavatelom v rdmci podmienok ucasti a kritérii vo verejnom obstaravani k
predmetu tejto Zmluvy (t. j. musi spifiat podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia
a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani, musi spifiat podmienky Géasti tykajuce sa technickej alebo odborne;j
sposobilosti, aké spiial klu¢ovy odbornik, ktorého ma nahradit, nesmie dojst ku kumuldcii
jednym klt¢ovym odbornikom na viacerych funkcidch kli¢ovych odbornikov a rovnako musi
spifat aj kritéria, v zmysle ktorych bude spifiat rovnaké alebo vyssie poziadavky na kvalitu
prisluéného klu¢ového odbornika ako spifial kli¢ovy odbornik, ktorého mé nahradit).
V pripade zmeny kltc¢ového odbornika, Zhotovitel doloZi potrebné dokumenty podla tohto
bodu spolu so ziadostou o uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa zmeni Priloha ¢.4
k Zmluve. K navrhovanej zmene klti¢ového odbornika doloZi Zhotovitel doklady preukazujice
splnenie poziadaviek na klti¢ovych odbornikov v zmysle predchadzajuceho bodu a tohto bodu
tohto ¢lanku tejto Zmluvy, a to minimdlne 10 dni pred ich ndstupom na vykon ¢innosti podla
tejto Zmluvy. V pripade suhlasu Objednavatela s navrhovanou zmenou za splnenia podmienok
uvedenym v tomto bode zmluvné strany uzavru bezodkladne dodatok k tejto Zmluve, ktorym
sa aktualizuje Priloha ¢. 4 Zmluvy, pricom prislusny novy klucovy odbornik méze zacdat
vykondvat prislusné ¢innosti v rdmci plnenia predmetu podla tejto Zmluvy aZ odo diia Ucinnosti
dodatku k Zmluve podla tohto bodu.



7.3.23

7.3.24

7.3.25

Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, idrzby a oprav.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a ozmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitela
ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia

splnit vietky tieto subjekty.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizaciu stavebnych prac, resp. prac suvisiacich s vykonavanim
diela, zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zdkonnik prace) aj minimalne jednu osobu
spliiajucu kumulativne aspoii 2 nasledovné predpoklady:

- patri do skupiny ohrozenych osob,

- po dobu viac ako 6 po sebe nasledujucich mesiacov nebola zamestnana inak ako pracou
vykonavanou pri aktivacnej Cinnosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody o
vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti,

- pochadza z marginalizovanych romskych komunit,

- ma zdravotné postihnutie,

- pochadza z etnickej mensiny,

- je starsi ako 50 rokov,

- ma nizsie vzdelanie.

7.3.26 Objednavatel je opravneny kontrolovat splnenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 7.3.25 tohto

7.3.27

7.3.28

¢lanku prostrednictvom osoby osobitne na to poverenej Objednavatelom a Zhotovitel je
povinny na poziadanie predloZit d6kaz o tom, Ze postupoval podla bodu 7.3.25 tohto ¢lanku.
Osoba opravnena Objednavatelom na vykonanie kontroly vystavi protokol o kontrole v dvoch
vyhotoveniach, jedno originadlne vyhotovenie pre Objednavatela a jedno pre Zhotovitela. Pri
preukazovani splnenia svojej povinnosti podla bodu 7.3.25 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny
poskytnut potrebnu sucinnost.

Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde z akéhokolvek dévodu ku skonceniu pracovného pomeru
s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotovitel podla bodu 7.3.25, Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu zamestna int osobu splfiajicu podmienky podla bodu 7.3.25 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste slvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy
o poskytnuti FP na projekt a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut im vietku potrebnd sucinnost.

7.3.29 Objednavatel/prijimatel' ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom

7.3.30

v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy medzi Objednavatelom ako prijimatelom
FP a Zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela FP neumoZniuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

V pripade, Ze na zadklade kontroly/auditu podla bodu 7.3.28 tohto ¢lanku vzniknd
Objednavatelovi neopravnené vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitela,
Objednavatel ma pravo uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske preukazatelnych
neopravnenych vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny



tieto neopravnené vydavky uhradit do 30 kalendarnych dni od obdrzania vyzvy Objednévatela
na zaklade vysledkov kontroly/auditu.

7.3.31 Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace budd vykonané v stlade s Vyhl. €. 532/2002Z.z. o vseobecnych

8.1

8.2

8.3

technickych poZziadavkach na vystavbu a pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrzZiavat
ustanovenia Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avéas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat Udaje
o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikdciu odovzddvaného diela, pripadne prilohy
podla uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat,
Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly
protokolu su urcené pre Objedndvatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo: Ing. Olga Stefanikova.

Sucasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi doklady 2x v papierovej forme,
1x elektronicky na USB nosici :

a) doklad o vytyceni polohy stavby odbornym geodetom,

b) zdpisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
c¢) osvedcenia o akosti pouZitych materialov,

d) kopiu zo stavebného dennika,

e) geometricky plan /zameranie skutoéného vyhotovenia stavby/ overeny Spravou katastra
f)  porealizacné zameranie stavby s uréenim adresného bodu aj v digitalnej forme,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

h) plan uZivania verejnych prac,

i) vyplneny skisobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

j)  vSetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skdskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, rozbor vody
a pod.),

k) projektovid dokumentaciu skutoc¢ného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych zmien
potvrdenu Zhotovitefom,

I)  energetické hodnotenie budov po realizacii, energeticky certifikat, stitok,

m) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

n) doklady podla podmienok stavebného povolenia pripadne iné potrebné ku kolauda¢nému
konaniu.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela do pévodného stavu terénne Upravy
v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu
diela, dielo prevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach a nedorobkoch, spésobe
a termine ich odstranenia, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' m4 povinnost bezodkladne odstranit zistené vady a nedorobky, najneskor v termine
ur¢enom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy bez vad a nedorobkov Zhotovitelom je Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
Sankcie

Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V. bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kaZdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla cl.
V. bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. VIII. bodu 8.7 a ¢l. X. bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktir alebo platby konecne;j
faktdry, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych
predpisov z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu skody v plnej
vyske.

Clanok X.
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim avSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

a) nezodpovedd poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zavaznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, ktoré brania uzivaniu diela,
c¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIl bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela v sulade s ¢l. VII ods. 7.3.
bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba na pouzité
materialy a vstavané ( zabudované ) zariadenia ( technoldgie ) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste, minimalne vSak dvadsatstyri ( 24 ) mesiacov. Zhotovitel je povinny spolu
s odovzdanim Diela odovzdat Objedndvatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie osobitna
zaruénd doba. Zaruénd doba zadina plynit driom protokoldrneho prevzatia diela
Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zdvazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby sp6sobily na
pouZzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklaméacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela
spisSu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sp6sob jej odstranenia,

- ddtum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zniZenie technickych
parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika
Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych

sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody
a odstupenie od zmluvy.
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Cléanok XI.
Zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objedndavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSseobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skod
vzniknutych tretim osobdam a na veciach pri realizacii prdc, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo subdoddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend, alebo zapricinenu
Skodu pri realizacii diela odstrani v priebehu maximalne 3 dni od jej vzniku alebo odkedy sa o nej
dozvedel tak, Ze uvedie poSkodenu vec do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v pinej
vyske.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je stucastou ceny za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XlI.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu moZzno menit formou pisomného dodatku k zmluve
o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.

13.2 Ak Objedndvatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne

prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

13.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy,

respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
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pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou pdvodnejzmluvy, pricom v pripade, ak déjde v obdobi od podpisu zmluvy
do objednania materidlu k ndrastu cien pouZitych materialov o viac ako 20% ich pévodnej
ceny, smie byt navysSena cena materidlu, t. j. konkrétnej polozky rozpoétu o vzniknuty
rozdiel ceny materidlu. Vtomto pripade bude Objedndvatelovi predloZzend povodna
kalkulacia poloZzky rozpoctu doloZzena cennikom konkrétneho stavebného materialu
subdodavatela, ktory bol premietnuty v cenovej ponuke Zhotovitela uvedenej v prilohe
tejto zmluvy anova kalkulacia polozky rozpoctu doloZzend cennikom konkrétneho
stavebného materidlu toho istého subdodavatela v case jeho objednania, pricom
rozhodujlci je cennik subdodavatela platny v ¢ase kedy mohol Zhotovitel objektivne
prvykrat predmetny material objednat,

b) pri polozkach, ktoré sa vrozpolte nevyskytovali, ma pravo Objednévatel pozadovat
kalkulaciu ceny,

C

~

v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo nedé6jde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

Objedndvatel vlehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom mad vplyv na termin
vystavby, si zmluvné strany opravnené pristUpit ku zmene terminu vystavby, za podmienky,
Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

13.5 V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupujd zmluvné strany analogicky podla

13.6

odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze v pripade, ak dojde v obdobi od podpisu zmluvy do
objednania materidlu k narastu cien pouzitych materidlov o viac ako 20% ich pévodnej ceny,
smie Zhotovitel pozZiadat Objednavatela o navySenie ceny diela v sulade s navysenim ceny
materialu, t. j. konkrétnej polozky rozpoctu o vzniknuty rozdiel ceny materialu. Vtomto
pripade bude Objednavatelovi predlozend pévodna kalkuldcia polozky rozpoctu doloZend
cennikom konkrétneho stavebného materialu subdodavatela, ktory bol premietnuty v cenove;j
ponuke Zhotovitela uvedenej v prilohe tejto zmluvy a nova kalkulacia polozky rozpoctu
dolozena cennikom konkrétneho stavebného materidlu toho istého subdoddavatela v ¢ase jeho
objednania.
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14.2

14.3

144

14.5

14.6

14.7

15.1

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade zmeny

zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opachom pripade
Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za
naviac prace vo faktdre v zmysle bodu 13.3.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dia dorucenia
ozndmenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnenad strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 14.1 tohto ¢l. stanovi na
dodatoc¢né plnenie dodato¢nl lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto cl.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dinom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem ndrokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami pod podmienkou
predchadzajuceho suhlasného stanoviska k prideleniu finanéného prispevku z Fondu na
podporu $portu a ucinnost driom nasledujdcim po dni jej zverejnenia vzmysle zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, pricom ucinnost zmluvy nastane najskor den po jej zverejneni.



15.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vseobecne zdvazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

15.3 Zmluvu je moiné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran alen v sulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcito,
vaine a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach. Objednavatel dostane Styri vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou stéastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby.
Priloha €. 2: PredbeZzny harmonogram stavebnych prac (odsuhlaseny zmluvnymi stranami)
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov.
Priloha €. 4: Menny zoznam kltucovych odbornikov

V Bratislave dfa 14.09.2023 V Trnave dia 20.09.2023
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
SYTIQ, a. s.
V. T. V. r
Ing. Michal Bedaj — ¢len predstavenstva Mgr. Jozef Viskupic
predseda TTSK
V. T.

Mikula$ Curik — ¢len predstavenstva



