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Číslo zmluvy: 
 
Výtlačok č.:  počet strán: 9 (bez príloh) 

 
ZMLUVA O DIELO 

 
pre projekt „Funkčné rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti evidencie výkazov 

v rámci Rozpočtového informačného systému SR.“ 
 
 

 
 

Zmluvné strany : 
 
 
 

Dodávateľ 
 

obchodné meno : PosAm, spol. s r.o. 
sídlo : Odborárska 21, 831 02 Bratislava 
IČO : 31365078 
DRČ: : 31365078/602 
bank. spojenie : Tatra banka, a.s. 
č. účtu : 2621 340 170 / 1100 
v zastúpení : Ing. Marian Marek, konateľ 
   Ing. Miroslav Majoroš, konateľ 
 
(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Zhotoviteľ“  ) 
 
osvedčuje právo konať na základe zápisu v Obchodnom registri zo dňa 3.1.1994 OS 
v Bratislave I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6342/B 
 

a 
 
 

Objednávateľ 
 

obchodné meno : DataCentrum 
sídlo : Cintorínska č.5, 814 88 Bratislava 
IČO : 151564 
bank. spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava 
č. účtu : 7000092437 / 8180 
v zastúpení : Ing. Juraj Homoľa, riaditeľ 
  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
osvedčuje právo konať na základe rozhodnutia ministra financií č. 20/1995 zo dňa 12.12.1995 
a na základe zriaďovacej listiny č.5270/1995- skr. z 12.12.1995 je rozpočtovou organizáciou. 
 

 

uzatvárajú nasledovnú Zmluvu o Dielo : 
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Preambula 
 

 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ( ďalej len „Zmluva“ ) na základe výsledku rokovacieho 
konania bez zverejnenia po splnení podmienok ustanovenia § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na dodávku 
diela s názvom „Funkčné rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti evidencie výkazov v rámci 
Rozpočtového informačného systému SR“ ( ďalej len „Dielo“ ). Realizácia Diela podľa tejto Zmluvy je 
v súlade s projektovým zámerom zriadenia Registra účtovných závierok schváleným v uznesení vlády SR 
č. 516/2011 z 10. augusta 2011 a v nadväznosti na prvú fázu projektu realizovanú v roku 2011 na základe 
Zmluvy o dielo pre projekt „Rozšírenie Rozpočtového informačného systému o nové archívne funkcie 
komponentov“ podpísanej dňa 16.11.2011 medzi Dodávateľom a Objednávateľom. 

 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa Dielo, ako aj záväzok 

Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi cenu za jeho vykonanie. 

2. Dielom podľa tejto Zmluvy sa rozumie vykonanie diela ( vytvorenie a odovzdanie ) – Funkčné 
rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti evidencie výkazov v rámci Rozpočtového 
informačného systému SR podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

3. Podrobná špecifikácia Diela sa nachádza v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Príloha č. 1 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky plnenia, na ktoré sa zaviazal podľa tejto Zmluvy na vlastnú 
zodpovednosť, v súlade s podmienkami Zmluvy a technickou špecifikáciou podľa Prílohy č. 1. 

 

Článok 2 
Dodacie lehoty 

 
1. Dodacia lehota na dodanie Diela podľa Čl. 1, odsek 2 tejto Zmluvy je do 31.12.2012. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy 
Dodávateľ vypracuje harmonogram realizácie dodávky diela. Platnosť a účinnosť ustanovení 
odsekov 1 a 2 ostáva uvedeným nedotknutá. 

3. Dodávateľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala dodávku diela, a ktorá ovplyvňuje dodržanie dodacích 
lehôt dohodnutých v tejto Zmluve. 

4. Dodávateľ je povinný vykonať dielo v lehotách v zmysle tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany výslovne 
písomne nedohodnú inak. Ak dôjde k omeškaniu s plnením záväzkov Dodávateľa, Dodávateľ je 
povinný preukázať, že bolo vyvolané udalosťami, na ktoré sa odvoláva. 

5. Dodávateľ je oprávnený zastaviť vykonávanie diela, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením 
ceny za Dielo alebo v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti alebo z iných dôvodov, za ktoré 
zodpovedá Objednávateľ na základe ustanovení uvedených v tejto Zmluve, pričom k náprave 
nedošlo ani v dodatočnej lehote 10 (desiatich ) pracovných dní odo dňa, čo Dodávateľ na vyššie 
uvedené skutočnosti Objednávateľa písomne upozornil. Počas zastavenia vykonávania diela 
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dodacie lehoty neplynú. O zastavení vykonávania diela je Dodávateľ povinný Objednávateľa 
písomne upovedomiť najneskôr do troch ( 3 ) kalendárnych dní od vzniku oprávnenia na zastavenie 
vykonávania Diela. V takom prípade má Dodávateľ právo na odplatu za poskytnuté služby podľa 
Zmluvy, a všetky náklady, ktoré mu do doby zastavenia vykonávania diela preukázateľne vzniknú. 

 

Článok 3 
Miesto plnenia predmetu Zmluvy 

 
1. Miestom plnenia je : 

DataCentrum 
Primárne centrum, Cintorínska 5, 814 88 BRATISLAVA, 
a 
Záložné centrum. 

 

Článok 4 
Zabezpečenie plnenia  

 
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre plnenie jeho 

záväzkov podľa Zmluvy. Za týmto účelom je Objednávateľ povinný najmä : 

- vytvoriť podmienky pre vstup zamestnancom Dodávateľa alebo iným osobám, ktoré Dodávateľ 
poverí, na miesto plnenia podľa Článku 3 tejto Zmluvy, 

- pripraviť priestory, v ktorých bude Dielo vykonávané, vrátane zabezpečenia dostatočného výkonu 
rozvodov elektrickej siete a dostatočného výkonu chladiacich zariadení na sále serverov primárneho 
a záložného centra Objednávateľa v mieste plnenia podľa Článku 3 tejto Zmluvy. 

2. Ďalšie požiadavky na zabezpečenia plnenia sú nasledujúce: 

- zabezpečenie súčinnosti dodávateľov dát ÚZ a ÚJ pri riešení rozvoja RÚZ (poskytovanie údajov 
k informačným systémom priamo súvisiacich so zabezpečením prevádzky RÚZ, súčinnosť pri 
konzultáciách) 

- poskytnutie súčinnosti zo strany prevádzkovateľov tých informačných systémov v DataCentre, 
ktorých činnosť súvisí alebo na základe výsledkov analýzy bude mať súvis s prevádzkou RÚZ 

- technologické zabezpečenie prevádzky RÚZ v DataCentre – dostatočne výkonné servery, routre 
a ďalšie prvky IT infraštruktúry, aby boli zabezpečené dohodnuté hodnoty pre výkon, rast diskovej 
kapacity a dostupnosť v zmysle SLA. Konkrétne parametre budú zadefinované počas realizácie 
projektu 

- zaistenie dátovej bezpečnosti uložených dát RÚZ – prístup len oprávnených pracovníkom k dátovým 
serverom resp. iným prvkom IT-infraštruktúry, ktoré by mohli byť použité pre neoprávnené získanie 
údajov uložených v RÚZ 

- sprístupnenie prvkov infraštruktúry v DataCentre pre ich optimálne nastavenie pracovníkmi 
Dodávateľa za asistencie zodpovedných pracovníkov DataCentra, resp. jeho dodávateľov 

- súčinnosť pri informovaní o zmenách v oblasti legislatívy súvisiacich s používaním RÚZ 

- zabezpečenie údajov ÚJ a ÚZ od dodávateľov dát pre roky 2009-2011 (NBS, FR SR, DataCentrum, ŠP, 
príp. ďalší) 

- Prípadne ďalšie požiadavky na zabezpečenie plnenia, ktoré budú zadefinované vo výstupoch 



Zmluva o dielo uzavretá medzi PosAm, spol. s r.o. a DataCentrom 

 

© 2012 PosAm spol. s r.o. Strana 4/9 

jednotlivých fáz projektu podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy, ktorých realizácia bude predmetom 
vzájomnej dohody zmluvných strán 

3. Na zabezpečenie primeranej súčinnosti pri plnení tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že do 
piatich ( 5 ) pracovných dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy si navzájom oznámia mená 
zodpovedných osôb ( projektových manažérov ), ktoré budú splnomocnené zabezpečovať plnenie 
tejto Zmluvy. 

 

Článok 5 
Odovzdanie a preberanie predmetu Zmluvy 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje preberať písomne a bez zbytočného odkladu dohodnuté časti plnenia 

Zmluvy, a to najmä takých, ktorých neskorším prevzatím by bolo znemožnené, ohrozené alebo 
obmedzené plnenie Zmluvy. Jednotlivé časti Diela podľa Čl. 1, odsek 2 tejto Zmluvy budú preberané 
samostatne podľa podrobnej technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 a ku každej časti 
Objednávateľ a Dodávateľ podpíšu samostatný čiastkový protokol o odovzdaní a prevzatí časti 
Diela, ktorý bude podkladom pre čiastkovú fakturáciu. 

2. Objednávateľ je povinný protokolárne prevziať časti Diela i Dielo ako celok. Protokol o prevzatí 
Diela alebo jeho častí podpíšu určení zástupcovia Objednávateľa a Dodávateľa ( Článok 4 odsek 
2 tejto Zmluvy ). 

3. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať Dielo iba v prípade, ak zistí preukázateľné vady 
plnenia. 

4. Aby nedošlo k pochybnostiam, Dielo (jeho časť) sa považuje za odovzdané a prevzaté aj vtedy, ak 
Objednávateľ odmietne prevziať Dielo (jeho časť) a/alebo podpísať preberací protokol bezdôvodne, 
pričom Zhotoviteľ je pripravený odovzdať Dielo (jeho časť) bez vád. Dielo (jeho časť) sa považuje za 
prevzaté a odovzdané v okamihu, kedy Zhotoviteľ ponúkne Objednávateľovi prevzatie Diela (jeho 
časť), ktoré nemá vady. Aby nedošlo k pochybnostiam, riadnym vykonaním (ukončením 
a odovzdaním) Diela (jeho časti) sa v každom prípade rozumie, ak Dodávateľ umožní 
Objednávateľovi s ukončeným Dielom nakladať v mieste plnenia. 

5. Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo k veciam, ktoré sú súčasťou Diela na Objednávateľa. 
Autorské a obdobné práva Dodávateľa a tretích osôb týmto nie sú dotknuté. Právo Objednávateľa 
používať Dielo podľa nasledovného článku Zmluvy nie je dotknuté. 

6. Po dodaní všetkých častí Diela Objednávateľ a Dodávateľ podpíšu záverečný protokol o odovzdaní 
a prevzatí Diela. Objednávateľ je povinný podpísať záverečný protokol najneskôr v lehote 2 (dvoch) 
pracovných dní od doručenia výzvy zo strany Dodávateľa. 

 

Článok 6 
Licencia 

 
1. Na Dielo, vytvorené v rámci plnenia tejto Zmluvy dodávateľom, udeľuje dodávateľ objednávateľovi 

ku dňu podpisu akceptačného protokolu časovo neobmedzenú (po dobu právnej ochrany 
majetkových práv trvajúcu), nevýhradnú a cenou podľa tejto zmluvy plne splatenú licenciu na 
akékoľvek použitie takého autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom 
rozsahu, ktorý pre zamedzenie pochybností, zahŕňa právo jeho kopírovania, prekladania, 
distribuovania, publikovania a začleňovania do iných diel, a to ako objednávateľom osobne, tak aj 
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osobami mím poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné, taká licencia zahŕňa aj výslovný súhlas na 
udelenie sublicencie na používanie diela pre akékoľvek tretie osoby, či na prevedenie takej licencie 
na tretie osoby verejnej správy. Prispôsobovať, modifikovať, upravovať a iným podobným 
spôsobom zasahovať do Diela je objednávateľ oprávnený (i) len v rozsahu užívateľskej 
dokumentácie dodanej spolu s Dielom alebo (ii) len v prípade, ak dodávateľ stratí spôsobilosť plniť 
zmluvné záväzky podľa tejto Zmluvy. 

2. Dodávateľ bude pred podpisom akceptačného alebo preberacieho protokolu povinný dodať 
objednávateľovi na základe jeho žiadosti najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov 
a dátového modelu diela, na ktoré sa vzťahuje licencia podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, 
s tým, že objednávateľ bude oprávnený tieto použiť len v súlade s týmto bodom. 

3. Dodávateľ vyhlasuje, a zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že k jednotlivým plneniam 
(vrátane ich akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich tiež software) dodaným alebo poskytnutým 
dodávateľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy na základe licencií udelených dodávateľovi tretími 
osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného 
a/alebo iného duševného vlastníctva, dodávateľ udeľuje objednávateľovi právo na ich používanie 
objednávateľom v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých boli tieto 
plnenia dodané/poskytnuté dodávateľovi.  

4. V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľov, 
bude mať akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv a/alebo práv 
priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek 
súvislosti s plnením poskytnutým dodávateľom podľa tejto zmluvy, dodávateľ sa zaväzuje: 

(a)   bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas 
na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo 
vytvorených dodávateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa, 
alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené 
dodávateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa tak, aby už ďalej 
neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného 
vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, 
vykonané a/alebo vytvorené dodávateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre 
objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne 
podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak sa jedná 
o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, 
čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto zmluve, a ak ich niet, 
tak v súlade s týmito podmienkami; a 

b)      poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek 
a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti 
s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a 

(c)      nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi 
v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 
akéhokoľvek obmedzenia. 

 
Objednávateľ sa však zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle 
horeuvedeného bude bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa, bude v súvislosti s takým 
nárokom postupovať podľa primeraných pokynov dodávateľa a tak, aby sa predišlo vzniku 
a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého 
by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo, a dodávateľovi vystaví a bude 
po potrebnú dobu udržiavať v platnosti prevoditeľnú plnú moc potrebnú na to, aby sa dodávateľ 
mohol za objednávateľa účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou o urovnaní sporu 
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rokovať, a aj inak postupovať tak, ako je to potrebné v záujme ochrany práv oboch strán.  

5. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek dodávateľom neautorizovanú zmenu diela 
vykonanú zákazníkom alebo treťou osobou poverenou zákazníkom. V takomto prípade sa zmluvné 
strany dohodli, že záruka na Dielo podľa tejto Zmluvy zaniká. Spôsob autorizácie zmien je povinnou 
súčasťou dodávky diela. 

 

Článok 7 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

2. Celková cena za Dielo je 867 504 € (slovom osemstošesťdesiatsedemtisíc päťstoštyri Euro) bez DPH. 
Spolu s DPH je celková cena za Dielo 1 041 005 € (slovom jeden milión štyridsaťjedentisíc päť Euro). 

4. Podrobná špecifikácia ceny podľa jednotlivých položiek (častí Diela) je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto 
Zmluve. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

5. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za Dielo riadnym vykonaním Diela podľa tejto 
Zmluvy. 

6. Dodávateľ uplatňuje nárok na zaplatenie ceny za Dielo faktúrou – daňovým dokladom po podpísaní 
samostatného protokolu pre každú jednotlivú časť Diela podľa Čl. 1, odsek 2 tejto Zmluvy, pričom 
každý samostatný protokol bude prílohou čiastkovej faktúry. To neplatí, ak Dodávateľ dielo riadne 
vykoná a Objednávateľ odmietne podpísať čiastkový protokol ( čl. 5 tejto Zmluvy ). 

7. Každá faktúra bude spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. 
Ak Objednávateľ zistí na faktúre formálne a vecné chyby, je oprávnený vrátiť túto faktúru 
Dodávateľovi na prepracovanie, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní od jej doručenia. 
Počas doby opravy faktúry neplynie splatnosť fakturovanej čiastky. 

8. Splatnosť každej faktúry je do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
Objednávateľovi. Za deň zaplatenia sa považuje deň, v ktorom je fakturovaná peňažná suma 
odpísaná z účtu Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

Článok 8 
Úrok z omeškania, zmluvná pokuta 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty dlžnej 

sumy bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania so zaplatením. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie sa s vykonaním Diela 
(Článok 2 tejto Zmluvy) vo výške 0,05 % z hodnoty Diela za každý, aj začatý deň omeškania 
odovzdania Diela. 
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Článok 9 
Odstúpenie od Zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vtedy, ak : 

- Dodávateľ sa dostane do omeškania s vykonaním Diela a toto omeškanie nenapraví ani na 
základe písomnej výzvy Objednávateľa v primeranej lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní od 
jej doručenia, 

- bude voči Dodávateľovi začaté konkurzné konanie alebo ak Dodávateľ vstúpi do likvidácie. 
  

3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vtedy, ak : 

- Objednávateľ je v omeškaní s úhradou platby dohodnutej ceny za Dielo, a túto nezaplatí ani na 
základe písomnej výzvy Dodávateľa v lehote minimálne tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej 
doručenia,  

- Objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi súčinnosť potrebnú podľa tejto Zmluvy a toto 
porušenie nenapraví ani na základe písomnej výzvy Dodávateľa v lehote tridsiatich (30) 
kalendárnych dní od jej doručenia. 
 

4. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, je Objednávateľ 
povinný vrátiť Dielo bez zbytočného odkladu Dodávateľovi, najneskôr však v lehote tridsiatich (30) 
pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Dodávateľom, 
Dodávateľ má právo na zaplatenie ceny tých častí Diela, ktoré zhotovil, pričom právo na náhradu 
škody nie je dotknuté. Bez ohľadu na uvedené, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, Objednávateľ je 
oprávnený nadobudnúť tie časti Diela, ktoré Dodávateľ zhotovil, ak toto právo uplatní u Dodávateľa 
a zaplatí cenu častí Diela (alikvotnú časť ceny za Dielo) v lehote uvedenej v prvej vete tohto 
ustanovenia.  

6. Právny vzťah založený touto Zmluvou môže byť zrušený aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

Článok 10 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Každá zo zmluvných strán, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, zodpovedá za škodu 

spôsobenú druhej zmluvnej strane, pokiaľ nepreukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť. 

2. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa ustanovení § 373 a nasledujúcich Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade vzniku nároku na náhradu škody 
má oprávnená zmluvná strana nárok na náhradu skutočnej škody v preukázanej výške a na náhradu 
ušlého zisku.  
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Článok 11 
Záruky a zodpovednosť za vady 

 
1. Dodávateľ zodpovedá za vady dodaného diela podľa § 560 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník. Dielo má vady, ak výsledok vykonania diela nezodpovedá účelu, ktorý je uvedený 
v zmluve, prípadne vlastnostiam obvyklým pre daný typ aplikačného programového vybavenia 
a projektovej a užívateľskej dokumentácie. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ku dňu odovzdania Dielo: 
a) spĺňa požiadavky a bude zodpovedať funkčným špecifikáciám Diela definovaným v tejto 

Zmluve,  
b) je v súlade so slovenskými technickými normami, a  
c) nemá vady, ktoré by znemožňovali užívanie Diela na účel, na ktorý je určené. 

 
3. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že sa vyskytla vada Diela bez 

zbytočného odkladu. Za riadne oznámenie vady sa považuje, ak Objednávateľ v oznámení 
špecifikuje povahu vady a to, ako sa prejavuje. Ak špecifikácia vady v oznámení nie je dostatočná, 
Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o dodatočné informácie, ktoré mu je Objednávateľ povinný 
poskytnúť bez zbytočného odkladu.  

4. Objednávateľ oznamuje Zhotoviteľovi výskyt vady  
a) písomne ( doporučeným listom, faxom a pod. ), 
b) ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi telefónne číslo za účelom oznamovania vád, 

Objednávateľ môže vadu oznámiť telefonicky, 
c) ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi e-mailovú adresu za účelom oznamovania vád, 

Objednávateľ môže vadu oznámiť formou elektronickej pošty.  

 

Článok 12 
Záväzok mlčanlivosti 

 
1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli v akejkoľvek súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto Zmluvy. 

2. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré sú verejne známe, alebo ohľadne 
ktorých zmluvná strana výslovne vyhlásila, že na zachovaní mlčanlivosti netrvá. 

3. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán trvá i po dobu piatich (5) rokov od okamihu uzavretia tejto 
Zmluvy. 

4. Za porušenie záväzku mlčanlivosti sa nebude považovať poskytnutie informácie, na ktorú sa 
záväzok mlčanlivosti vzťahuje, ak ide o povinnosť uloženú zákonom, alebo rozhodnutím orgánu 
verejnej moci v medziach jeho právomoci. 

 

Článok 13 

Subdodávky  
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude kontrahovať pre potreby vykonania Diela ďalších čiastkových 
dodávateľov (subdodávateľov). 
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2. Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 1. tohto článku, považuje sa to za závažné 
porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 
10% z ceny diela. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu započítať a z tohto dôvodu krátiť 
dohodnutú cenu diela (vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela zníženú o 10%). Objednávateľ je 
oprávnený dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 10% vyúčtovať zhotoviteľovi aj po odovzdaní diela, 
ak dodatočne zistí, že zhotoviteľ porušil dohodnutý záväzok v bode 1. tohto článku. 

 

Článok 14  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto Zmluvu možno zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným súhlasným prejavom zmluvných strán 

formou písomných dodatkov k Zmluve. 

2. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu v súvislosti s výkladom alebo plnením tejto Zmluvy, sa obe 
zmluvné strany zaväzujú vyriešiť spor predovšetkým dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. 

4. Jazykom, v ktorom bude vypracované plnenie, a zároveň rokovacím jazykom je štátny jazyk 
Slovenskej republiky. 

5. Účastníci tejto Zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za nevýhodných 
podmienok.  

6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ 
a dva (2) rovnopisy obdrží Dodávateľ. Všetky rovnopisy majú rovnakú platnosť a záväznosť. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č.1 :  Podrobná technická špecifikácia a cena Diela 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom 
po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

V Bratislave dňa  V Bratislave dňa 

............................................ ............................................ 
Dodávateľ Objednávateľ 

Ing. Marián Marek Ing. Juraj Homoľa  
konateľ riaditeľ DataCentra 

............................................  
Dodávateľ  

Ing. Miroslav Majoroš   
konateľ  
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PRÍLOHA ČÍSLO 1 – PODROBNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A CENA DIELA 
Cena za predmet Zmluvy: 

Č.  JC Cena bez DPH Cena s DPH ČD ČH 

1. Fáza č. 1  144 636 173 563,20 246,5 1 972 

 Projektové riadenie 93 18 972  22 766,40 25,5 204 

 Analýzy, konzultácie 83 43 824 52 588,80 66 528 

 Programovanie, testovanie, nasadenie do prevádzky 66 81 840 98 208,00 155 1 240 

2. Fáza č. 2  187 512 225 014,40 318 2 544 

 Projektové riadenie 93 26 784 32 140,80 36 288 

 Analýzy, konzultácie 83 57 768 69 321,60 87 696 

 Programovanie, testovanie, nasadenie do prevádzky 66 102 960 123 552,00 195 1 560 

3. Fáza č. 3  399 628 479 553,60 679,5 5 436 

 Projektové riadenie 93 58 032 69 638,40 78 624 

 Analýzy, konzultácie 83 117 196 140 635,20 176,5 1 412 

 Programovanie, testovanie, nasadenie do prevádzky 66 224 400 269 280,00 425 3 400 

4. Fáza č. 4  135 728 162 873,60 229 1 832 

 Projektové riadenie 93 16 368 19 641,60 22 176 

 Analýzy, konzultácie 83 49 136 58 963,20 74 592 

 Programovanie, testovanie, nasadenie do prevádzky 66 70 224 84 268,80 133 1 064 

 Spolu  867 504 1 041 004,80 1 473 11 784 

(JC – jednotková cena v EUR bez DPH za hodinu, ČD – človekodeň, ČH – človekohodina) 
 
Podrobná špecifikácia Diela pre projekt „Funkčné rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti 
evidencie výkazov v rámci Rozpočtového informačného systému SR“ 

Funkčné rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti evidencie výkazov 

v rámci Rozpočtového informačného systému SR 

V súlade s programovým vyhlásením vlády SR na roky 2010 – 2014 a prijatého uznesenia vlády SR 
č. 516/2011 z 10. augusta 2011 bol novelizáciou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov zriadený Register účtovných závierok. 
Úlohou registra je vytvoriť centrálne úložisko účtovných závierok, zjednodušiť procesy predkladania týchto 
dokumentov pre podnikateľov, zjednodušiť procesy využívania informácií účtovných závierok vo verejnej 
správe a sprehľadniť podnikateľské prostredie. 

V nadväznosti na prvú fázu projektu realizovanú v roku 2011 (projekt „Rozšírenie Rozpočtového 
informačného systému o nové archívne funkcie komponentov“) je nevyhnutné v roku 2012 uskutočniť 
práce s cieľom rozšírenia funkcionality a dátovej základne tak, aby bolo možné počnúc rokom 2013 uviesť 
riešenie Registra účtovných závierok do produkčnej prevádzky v zmysle menovaného uznesenia vlády SR. 

Realizácia Diela je rozdelená na nasledujúce fázy: 

 

Fáza č. 1:  

Návrh a implementácia rozšírenia funkcionality vyhľadávania ÚJ 

- rozšírenie možností vyhľadávania účtovných jednotiek o atribúty DIČ, SK NACE, Okres, Obec, 
Kategória veľkosti 

Návrh a implementácia rozšírenia funkcionality zobrazovania atribútov ÚJ 

- úprava zobrazenia detailu o účtovnej jednotke – doplnenie nových atribútov do stránky s detailami 
účtovnej jednotky a detailami účtovnej závierky 
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Analýza a import údajov ÚJ a ÚZ z DC za rok 2010 

- kontrola a uprava zoznamu účtovných jednotiek 

- import účtovných jednotiek 

- párovanie a import výkazov k účtovným jednotkám  

Analýza a import číselníkov zo ŠÚSR 

- analýza dátovej štruktúry číselníkov 

- príprava databázového prostredia pre import číselníkov (tabuľky, väzby, indexy) 

- vypracovanie skriptov pre import číselníkov 

- import číselníkov do registra účtovných závierok 

Analýza a import dát z registra organizácií ŠÚSR 

- analýza štruktúry dát uložených v registri organizácií ŠUSR 

- príprava databázového prostredia pre import nových atribútov účtovnej jednotky (tabuľky, väzby, 
indexy) 

- vypracovanie skriptov pre import údajov účtovnej jednotky z registra organizácií 

- kontrola údajov účtovných jednotiek v registri účtovných závierok voči registru organizácií ŠÚ SR 

- konsolidovanie zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok voči registru organizácií 
ŠÚ 

Analýza a import dát z registra FRSR 

- analýza štruktúry dát uložených v registri daňových subjektov FR SR 

- vypracovanie skriptov pre import údajov účtovnej jednotky z registra daňových subjektov 
a doplnenie údajov z registra organizácií 

- kontrola údajov daňového registra voči zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok 

- konsolidovanie zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok voči registru daňových 
subjektov 

 

Fáza č. 2: 

On-line napojenie RÚZ na register organizácií ŠÚ SR 

- analýza a návrh procesov pre on-line dátovú výmenu údajov ÚJ medzi RÚZ a ŠÚ SR 

- analýza a návrh dátového rozhrania pre on-line výmenu údajov ÚJ medzi RÚZ a ŠÚ SR 

- vytvorenie a otestovanie integračného rozhrania 

On-line napojenie RÚZ na registre ŠP 

- analýza, návrh procesov pre on-line dátovú výmenu údajov ÚJ medzi RÚZ a registrom štátnych 
rozpočtových a príspevkových inštitúcií Štátnej pokladnice ako aj pre výmenu údajov ÚZ uložených 
v ŠP 

- analýza a návrh dátového rozhrania pre on-line výmenu údajov ÚJ medzi RÚZ a registrom Štátnej 
pokladnice 

- vytvorenie a otestovanie integračného rozhrania (realizácia importu bude prebiehať na dátach za 
rok 2011 vo fáze č.3) 

On-line napojenie RÚZ na obchodný register 

- analýza, návrh procesov pre on-line dátovú výmenu údajov ÚJ a ÚZ medzi RÚZ a Zbierkou listín 
obchodného registra 

- analýza a návrh dátového rozhrania pre on-line výmenu údajov ÚJ medzi RÚZ a Zbierkou listín 
obchodného registra 

- vytvorenie on-line pripojenia na systém Zbierky listín Obchodného registra za účelom výmeny 
údajov ÚZ 
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Analýza a import ÚJ a individuálnych ÚZ verejnej správy okrem individuálnych ÚZ ROPO miest a obcí za 

roky 2009 a 2010 (šablóny + off-line import) 

- kontrola údajov registra ŠP voči zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok 

- konsolidovanie zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok voči registru ŠP 

- analýza dát ÚZ štátnych ROPO za roky 2009-10 

- definovanie importných podmienok 

- úprava DB modelu 

- vytvorenie šablón pre uloženie, a zobrazenie nových typov výkazov individuálnych ÚZ 

- import štátnych ROPO a individuálnych ÚZ zo ŠP 

Analýza a import ÚJ a konsolidovaných ÚZ ÚJ verejnej správy za roky 2009 a 2010 (šablóny + off-line 

import + zobrazenia) 

- kontrola údajov registra ŠP voči zoznamu konsolidujúcich účtovných jednotiek v registri účtovných 
závierok 

- analýza dát konsolidovaných ÚZ verejnej správy za roky 2009-10 

- definovanie importných podmienok 

- úprava DB modelu 

- vytvorenie šablón pre uloženie, a zobrazenie nových typov výkazov konsolidovaných ÚZ 

- vytvorenie prostredia pre vyhľadanie a zobrazenie konsolidovaných ÚJ, zobrazenie 
konsolidovaného celku, zobrazenie konsolidovaných ÚZ 

- import konsolidujúcich ÚJ, konsolidovaných celkov a konsolidovaných ÚZ zo ŠP (mestá a obce z DC) 

 

Fáza č. 3:  

Integrácia RÚZ na odberateľov dát 

- analýza požiadaviek pre integračné rozhranie 

- vymedzenie obsahu dátovej komunikácie medzi RÚZ a externými systémami.   

- návrh a realizácia jednotného rozhrania pre on-line dátovú komunikáciu RÚZ s externými 
systémami  

Návrh a implementácia riešenia pre spracovanie údajov ÚZ analytickými nástrojmi 

- analýza požiadaviek, návrh vhodného analytického nástroja a konceptu vytvorenia dátového skladu 

- vytvorenie dátového skladu 

- nasadenie a kustomizácia  analytického nástroja 

- úprava dashboardu 

- definovanie a vytvorenie štandardných reportov (10 reportov) 

Návrh a implementácia riešenia elektronických formulárov pre podávanie ÚZ 

- analýza požiadaviek 

- návrh eFormulárov pre podania ÚZ 

- úprava databázového prostredia pre uloženie šablón eFormulárov 

- návrh validačných procedúr pre validáciu vstupných dát 

- implementácia návrhu riešenia 

Analýza a import ÚZ bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií za roky 2009, 2010 a 2011 

- analýza údajov určených na import (návrh štruktúry dát + biznis pravidlá pre nové typy ÚJ a ÚZ)  

- off-line importy ÚJ a ÚZ (úprava importných skriptov, kontrola konzistencie dát, import) za roky 
2009-2010 

- on-line importy ÚJ a ÚZ (úprava importných skriptov, kontrola konzistencie dát, import) za roky 
2011 (v prípade dostupnosti dát)  

- vytvorenie nových šablón (6 šablón) 
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Príprava registra na ukladanie elektronickej verzie dokumentov – poznámok účtovnej závierky v textovej 

podobe 

- analýza tabuliek poznámok ÚZ 

- vytvorenie nových šablón 

- umožnenie ukladania príloh vo formátoch DOC, PDF, RTF, TXT, JPEG   

Príprava registra na ukladanie ostatných účtovných výkazov 

- Vypracovanie postupov pre manuálnu správu (vytvorenie a úprava) šablón ÚZ pre správcu registra 
pomocou XML-editora a importných skriptov 

Import ÚJ a individuálnych ÚZ štátnych inštitúcií verejnej správy okrem individuálnych ÚZ ROPO miest 

a obcí za rok 2011 (šablóny + on-line import) 

- kontrola údajov registra ŠP voči zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok 

- konsolidovanie zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok voči registru ŠP 

- analýza dát ÚZ štátnych ROPO za rok 2011 

- definovanie importných podmienok 

- úprava DB modelu 

- vytvorenie šablón pre uloženie, a zobrazenie nových typov výkazov individuálnych ÚZ 

- vytvorenie automatického importného rozhrania pre import ÚZ za rok 2011 

Import ÚJ a konsolidované ÚZ ÚJ verejnej správy za roky 2011 (šablóny + on-line import + zobrazenia) 

- kontrola údajov registra ŠP voči zoznamu konsolidujúcich účtovných jednotiek v registri účtovných 
závierok 

- konsolidovanie zoznamu účtovných jednotiek v registri účtovných závierok voči registru ŠP 

- analýza dát konsolidovaných ÚZ verejnej správy za rok 2011 

- definovanie importných podmienok 

- úprava DB modelu 

- vytvorenie šablón pre uloženie, a zobrazenie nových typov výkazov 

- vytvorenie prostredia pre vyhľadanie a zobrazenie konsolidovaných ÚJ, zobrazenie 
konsolidovaného celku, zobrazenie konsolidovaných ÚZ 

- import konsolidujúcich ÚJ, konsolidovaných celkov a konsolidovaných ÚZ zo ŠP (mestá a obce z DC) 

 

Fáza č. 4:  

Administratívne funkcie RÚZ 

- návrh procesu tlače originálov ÚZ bez vodotlače za účelom generovania overenej kópie 

- implementácia funkcionality tlače originálu na overenie do registra účtovných závierok  

On-line napojenie RÚZ na register daňových subjektov FR SR 

- analýza, návrh procesov pre on-line dátovú výmenu údajov ÚJ a ÚZ medzi RÚZ a FR SR  

- návrh dizajnu integračného rozhrania 

- vytvorenie a otestovanie integračného rozhrania  

On-line import údajov ÚZ za rok 2011 z FR SR 

- analýza a návrh riešenia pre on-line import údajov ÚZ z FR SR 

- príprava skriptov a integračného prostredia pre on-line import 

- testovanie správnosti on-line importu 

- realizácia on-line importu 

Návrh a implementácia zobrazovania a archivácie originálnych elektronicky podaných ÚZ a skenov ÚZ 

- Kontrola a prípadná konsolidácia zoznamu účtovných jednotiek 

- Analýza dát a komunikačného prostredia 

- Vytvorenie skriptov pre import a doplnenie DB modelu 
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- Párovanie a import výkazov k účtovným jednotkám 

- Úprava aplikácie pre zobrazenie skenov 

Školenia 

- Príprava školiacich materiálov 

- Vyškolenie kľúčových používateľov 

- Vyškolenie správcu systému (DC) 

- Zabezpečenie dostupnosti používateľskej príručky v elektronickej forme pre samoštúdium 
ostatných používateľov RÚZ 

 

Negatívne vymedzenia 
Pre realizáciu projektu „Funkčné rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti evidencie výkazov 
v rámci Rozpočtového informačného systému SR“ sú negatívne vymedzenia nasledujúce: 

Procesné vymedzenia: 
V rámci projektu Dodávateľ  nebude realizovať nasledovné činnosti: 

- Kontrola (úpravy/opravy), konsolidácia a/alebo dopĺňanie údajov účtovných závierok (ÚZ)  

- konsolidácia údajov účtovných jednotiek (ÚJ) s inými zdrojmi dát ako je Register organizácií 
vrátane príslušných číselníkov zo ŠU SR, Register daňových subjektov z FR SR 

- spracovanie výročných správ 

- on-line integrácia neverejnej časti RÚZ pre  subjekty (komerčnej sféry a/alebo verejnej správy) ktoré 
nebudú zmluvne definované 

- formuláre nebudú riešiť proces podania, autentifikácie a autorizácie účtovnej jednotky žiadnym 
verifikovaním ani podpisovaním formulárov. Formuláre budú riešiť len vlastnú obsahovú stránku 
účtovných údajov 

Technologické vymedzenia: 
Dohodnuté náklady na projekt nebudú zahŕňať: 

- náklady na nákup licencií pre nákup SW-produktov, ktoré sa v priebehu analýzy ukážu ako potrebné 
pre plnenie požadovaných funkčností RÚZ a ktoré neboli explicitne dohodnuté v zmluve 

- náklady na nákup a údržbu fyzických zariadení (prvky IT-infraštruktúry) potrebných pre rozvoj 
a prevádzku RÚZ, ktoré neboli explicitne dohodnuté v zmluve 

- náklady na zaistenie prevádzky RÚZ v prostredí DataCentra 
 
 

V Bratislave dňa  V Bratislave dňa 

............................................ ............................................ 
Dodávateľ Objednávateľ 

Ing. Marián Marek Ing. Juraj Homoľa  
konateľ riaditeľ DataCentra 

............................................  
Dodávateľ  

Ing. Miroslav Majoroš   
konateľ  

 


