VYl 7

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: Facep s.r.o.

So sidlom: Suhrady 78/1, 911 05 Trencin

Zastupeny: Erik Petrivalsky

ICO: 52303209

IC DPH: 2120975318

DIC: SK2120975318

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Trencin, oddiel: Sro, viozka ¢. 38037/R

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Trenéianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Trenéin, Slovenska republika
Zastupena: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor TnUAD

ICO: 31118259

DIC: 2021376368

IC DPH: SK2021376368

Zriadena zo zakona NR SR ¢. 155/1997 Z.z. z 15. maja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR ¢. 209/2002 Z.z.
z 5. aprila 2002.

Dodavatefl a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany*.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani“) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zakazka: ,Vymena
podlahovej krytiny v telocvi¢ni — vynatené prace naviac":

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je opravnenym drzitelom objektov a priestorov alebo disponuje stihlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
»Stavenisko®).

Dodavatel

@

(iv)
v)

vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost' a je opravneny uzavriet tato
zmluvu,

vyhlasuje, Ze je spolocnostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europske;j tnie,

je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tnie vztahujlice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vsak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov,

potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vyluCenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok, za ¢o
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zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam

(viy  vyhlasuje, Zze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného

sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celt dobu platnosti a ic¢innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
¢. 315/2016 Z.z., budl v uvedenom registri registrovani aj v§etci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Vymena podlahovej krytiny v telocviéni — vynutené prace naviac*
(dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dia 7.9.2023,
ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddelitelni sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a véas zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnt sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla vykazu - vymeru vztahujucemu sa k Dielu blizsie Specifikovanej touto
zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicki dokumentaciu pre
realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéaciou k Dielu sa rozumie
najméa/ale nie vylu¢ne:

(i) vykaz vymer

(i) ina dokumentéacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, a vykazom vymer, (dalej len ,Vykaz vymer*),
dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast
cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Vykazom
vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(i) ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené
dokumenty k Dielu a ma tak v8etky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu
Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najma, ale nie vylucne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi v§eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednéavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené vo vykaze - vymer a prisluSnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

V pripade, ak dodavatel vovykaze - vymer, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytocného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
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spifiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi §kodu, je povinny
ju nahradit' v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej
len ,Casovy harmonogram®) spracovaného dodavatelom za podmienok podla tejto zmluvy; v stlade s nim
dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia
Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skutoénost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konci sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného
Diela. Vetky lehoty podia tejto zmluvy pre plnenie povinnosti st si¢astou Casového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat terminy jednotlivych Ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve s odbornou
starostlivostou.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom su mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ¢&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za Casovu jednotku tyzdefi s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat a predlozZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (kontaktna
osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny den stavby,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskoér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace o i len na ¢asti Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskoér v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne in§talované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia tplne ukoné¢eného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 21 682,67 EUR
DPH 4 336,53 EUR
Cena celkom vratane DPH 26 019,20 EUR

slovom: dvadsat$esttisicdevatnast eur a dvadsat' eurocentov vratane DPH.
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Cena Diela zahina vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikna pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnej Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho
subdodavatelom vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté
vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dal$ich nakladov, ktoré vzniknu
dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cCinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohladnila v§etky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa nemoéze dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z
doévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavenej dodavatelom na
zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu faktaru bude
supis vykonanych prac, potvrdene oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace,

(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami,

(i) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura sposobila na jej uhradu (vylucenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat), )

(iv)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vSetky riadne nalezitosti dariového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je tridsat
(30) dni odo dnia jej doru¢enia objednavatelovi,

(v) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel prediozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre acely tohto Clanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uuctu objednavatela v prospech dodavatela.

Z dovodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktary v elektronickom formate (pricom e-faktura musi byt exportovana do formatu .pdf v Gétovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, moéze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: ( el.fakiura@tnuni.sk ), pripadne iny kontakt () , ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskoér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat' objednavatelovi ,Bankov( zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho pInenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plinit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do



vySky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (2) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort
svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit peniazné zavazky vratane penaznych zavazkov voéi svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylucne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ¢ase jeho pinenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, tj. 10% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky voci véetkym jeho subdodavatelom st uhradené
v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon&eného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskoér ku diiu uzatvorenia (podpisu)
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zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, ¢. uétu: ( ktory bude dodavatelovi pisomne
oznameny ku dru uzatvorenia zmluvy) zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
.vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovl zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak
dodavatel' porusi/nesplini niektorl svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné zavazky vratane
penaznych zavazkov voCi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokonc¢enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytocného odkladu povinny doplnit' ju
do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie
penaznych zavazkov objednavatela voCi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vsetky jeho splatné
penazné zavazky voci vSsetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v§ak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa
nenachadzaju vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajicich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5§ Zmluvy). Su¢astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycCislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto €lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial' sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. Dodavatel nesmie svojou
¢innostou poskodit alebo znicit Zziadne Casti uz existujicich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich
bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v odbore zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduiceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela nahradit
ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy ¢. 4
tejto zmluvy) najneskér ku diu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné Gdaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvedlceho a jeho zastupcu;
doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazuijlcich splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediuceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po cell

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zGc¢astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa dozvedel

o potrebe zastupit stavbyvediuceho na Stavenisku, najneskér vSak v den nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokopie dokladov
preukazujtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iii) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela, ktora tvori nedelitelna sucast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne

uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdeé prisluSné pinenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapise aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskor do troch
(3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
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alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(iv

) Zastupcovia opravnenych osob;

(v) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v daldom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovneé dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpeéit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel' je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatocnom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych asti dodavok. Dodavatel prediozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym vo Vykaze - vymer bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osOb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytocného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zru$enie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vo i
dodavatelovi nadobudne ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajicich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajacich svoju cinnost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Zze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavéazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
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alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebni suc¢innost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $§kodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdésobenu $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vysSie
uvedenych doévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela,

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v vykaze - vymer).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Vykazu - vymer a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskor do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresny Vykaz - vymer a/alebo
iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba).
Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
dodavaterl ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy, pri¢om
v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné
stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel je vo vykonavani prac obmedzeny tak, Ze prace na stavenisku je opravneny vykonavat vyhradne
v pracovnych diioch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaze sa zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri
ktorych sa vyzaduje pritomnost, ucast a/alebo sucinnost objednavatela sa budu realizovat po€as pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.



9.6

Dodavatel' je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnenéa osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dra, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdui zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je
povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Erik Petrivalsky, pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy, a to
bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho dopinenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre rfiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok tc¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odbévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu fakturu svojmu subdodavatelovi za pinenia tykajluce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktort dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dria upovedomenia objednavatelom podla predchadzajicej vety neuvedie
oddévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Zze proti thrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety moze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Zze uz zanikol
alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti uhrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho penazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dlznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel' plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit' zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela,
a to vo vyske sumy zodpovedajicej diznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefiazny zavdzok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat' v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovna kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat’ dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
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9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voCi subdodavatelom (napr. povinné predkladanie
zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,

9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpecit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu v§etkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie ze vsetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Zziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé cistenie stavby po ukon€eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycCisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdoévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycCistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po¢as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
poru$enia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutocnovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit' alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny vo Vykaze -
vymer.

Dodavatel a/alebo stavbyveduci dodavatela je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v¢as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe¢nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze

je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spliat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne upIni suéinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie v8ak vylucne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim sthlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stginnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi Gradne overenu koépiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazuijlcich najma tieto skuto&nosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym §kodam spdsobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimaine vo vyske
ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(iii)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné $kody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v§eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia i vyluky z poistenia, ktoré by marili G€el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek poc€as trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si
od dodavatela uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, zZe poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doruCenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suCasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného pinenia v prospech objednavaterla.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnii zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
sposobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek $kody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava
podla ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a
inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami uéasti vo verejnom obstaravani podfa Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel prediozZil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok Uc¢asti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zarucovat riadne a
vCasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dojde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy$sie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit' objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud' potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:
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a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo dna prevzatia Staveniska;

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do dvoch (2) tyzdnov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
preberanie Diela bude ukonéené prebratim vSetkych stavebnych objektov;

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela;

10.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukon¢eného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukon¢eného Diela dodavatel ur¢i termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) kalendarnych dni odo dria dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukon¢eného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu
odovzdania ukonceného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni
odovzdania ukon¢eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukoncéeného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Zze na ukon¢enom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonceného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

10.3 Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukon¢eného Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu cast
vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova cast“) na kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat v $tyroch (4)
vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(i) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ureni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(v) zarucné listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(vii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(viii)  navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vS§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
¢ast Diela za dokonc¢enu a schopnu odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

10.9 Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdéze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.
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126

13.1

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berd na vedomie, zZe dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou a ostatnou
stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po€as vykonavania prac, ak budu schvalené v
sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu
zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalejlen ,Zarucna
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technolégie), minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov
na jednotlivé Casti technologie aj na technologiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba
a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov do$lo k vymene ¢asti Diela za nové, pre nové €asti Diela zacina plynat nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskor véak do piatich (5) kalendarnych dni odo difia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér
v$ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast Diela, a to do dvadsats$tyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstrariovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vylcétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolocnosti, dcérskej spoloénosti materskej spolocnosti alebo spolo€nosti, ktora ovliada matersku spolo€nost, alebo
v sllade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti v§etky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
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¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujicim poskytujucu zmluvnu stranu.

13.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0)

(i)
(i)
(iv)

(v)
(vi)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost miganlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylu¢ne nasledovné konanie:

0]

(i)
(i)
(iv)
)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)

(xx)
(xxi)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizAcii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podra Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené VZP,
slovenskymi technickymi normami, europskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omes$kani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
doévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuc¢né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo
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156.1

(xxii)

(xxiii)

ak ktorekolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovend v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

x)

(xi)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, o i len za¢aty der porusenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy defi omeskania dodavatela poéntc
6smim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelfom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, Co i len zacaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla Clanku 8 bodu 8.1., 8.21 a 8.22 a Clanku 9, bodu
9.23 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,- EUR
bez DPH (tisicpat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(pat'sto eur) za kazdeé porusenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia aodovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania.

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zaCaty der nesplnenia/porusenia
povinnosti.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dia upiného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty defn omeSkania, a to az do dna
Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty der nesplnenia/porusenia povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podra tejto zmluvy, az po predchadzajiucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatelom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznikda objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonov( bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovi zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.
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16.3

15.4

16.5

15.6

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy388ou mocou, ako pravnou
skutoénostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pdody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximaine
moznom s cielom vyluc¢enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskdr do 24 (dvadsat$tyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak su dané okolnosti vyluCujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vys$$ej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. Strajk, obCianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylu€enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vznikn( objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1  Objednavatel najneskdr ku diiu odovzdania Staveniska:

(@

(ii)

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)
doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska:
(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

18.1

(ii
(ii

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverent
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutocnenim zmeny)

) dorudi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i)  oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecénosti podla nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného zZivotopisu osoby koordinatora s iradne overenou fotokédpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat spinenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedeliteln( sucast zmluvy.
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18.2

18.3

191

19.2

19.3

19.4

19.5

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a ucinné ditom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich uéinnost neviaze na
ind skutocnost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budl rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vS§eobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty doru¢ené dodavatelom

objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia
sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu sucéast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej uc€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obc&ianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitud, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru€nej doby.

Zmluva sa kongi:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;
(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom urCenej dodatocnej primeranej lehoty na zjednanie
napravy. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je ur€ena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavéazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Zze odstupenim od zmluvy
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plinenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).;

(iii) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého pinenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas realizacie diela vyskytnu
skuto¢nosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyzadovat
pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny ucel realizacie Diela.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukoncenie zmluvy je G¢inné na
treti (3.) den po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odstupenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstipenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého pinenia (od pinenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté, sa neodstupuje).

Désledky odstupenia od zmluvy:

() objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*
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(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do

piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaédat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym

je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac a spracuje ,Ciastkovu koneénu fakturu®
(v) dodavatel odvezie v§etok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)

kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy

predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovu koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane v§etky

O

preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

dstapenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukonci aj:

)

(ii)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon€enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukoncenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon¢enia zmluvy

ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

211

21.2

21.3

214

21.5

216

21.7

21.8

0)
(ii)

doévody ukoncenia zmluvy
termin ukonéenia zmluvy

(i) platnost a uc¢innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy

(iv

) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a s opravnené
ku dru ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uétovné doklady a ina stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zékonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sidneho dvora Eurépskej tnie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduije sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, pendle, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Zze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vylucne
Vykaz vymer a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

18



219

21.10

21.1

21.12

21.13

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kurierom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den doru¢enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlce, ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doruenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny deri Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi doruéenia sa povazuje deri vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych jeden (1) pre dodavatela a jeden (1) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predlozi objednavatel)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha ¢. 3 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

Priloha ¢. 4 — Postdenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

TSR B/

doc. lng. Jozef Habanik, PhD. Facep s.r.o.
rektor TnUAD Erik Petrivalsky, konatel

19



Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

Vsulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania
kapacit inych osob (dalej len ,subdodavatel”) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v ¢ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych v tom ¢ase znamych subdodavateloch v rozsahu
podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predklada za kazdého subdodavatela tato prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel
posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o ¢om
bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tato prilohu aj v pripade, ak Dodavatel po€as trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia ¢asti predmetu Zmluvy
subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatelom, ato najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela.
Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na v§etkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnui zmluvu alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zaklade uvedeného
sa za subdodavatela povazuju najma hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivaju / budu vyuzivat
na zhotovenie Diela v zmysle Vykazu - vymer. Prikladom je za takéto subjekty mozné povazovat spolo¢nosti realizujuce stavebné
prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonavajlce zameranie ainé inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatelov na pinenie Zmluvy za tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované pinenie.
e Uvedenu skuto¢nost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / zZivhostenského / obdobného
registra a v pripade viazanej ¢innosti aj prisluSnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.
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2. Subdodavatel ma platny a aktualny zépis v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného predpisu? v pripade,
ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoénost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov verejného
sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi Elenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za pinenie zmluvy
v ¢ase navrhovania a pinenia subdodavatela.

e Tuto skutoénost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade Cestnych prehlaseni ¢lenov vedenia
mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie podmienok uéasti vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky
Ucasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym
spésobom.

Subdodavatef €. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota pInenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ..........cccceeiiiiicennn. / nie®

Navrhovany subdodavatel je:
novy subdodavatel s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu ...................
nahradza schvaleného subdodavatela ...................... kudnu ...

Povinné prilohy k navrhu subdodavatera:
platny vypis z obchodného registra preukazujlci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné dokumenty
preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel partnerom
verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’

Hodnota pinenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURbez DPH./ iwuwwivmsnmasinmwavasnnnEUR S§'DPH

2 Zakon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
3 Nevhodné preskrtnite
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Datum a miesto predlozenia
navrhu:

Za Dodavatel’a:

(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatelom

Zodpovedna osoba schvalujuca subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné konsStatovat ANO / NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného sektora ANO / NIE
je mozné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity ANO / NIE /
boli vyuzité k preukazaniu spinenia niektorej z podmienok ucasti, spifia NEAPLIKUJE SA
stanovenu podmienku Ucasti. ’

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, na ktori Dodavatel ANO / NIE
mobze vyuzivat kapacity inych osdb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s ¢lenmi vedenia ANO / NIE
mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované dna /
na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktora
odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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Priloha ¢. 4 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Zhotovitel’:

(Prosim dodrzat Struktaru vo vztahu ku kazdému dévodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace /ponizit
pbvodne planované prac.)

Na kontrolnom dnidia ............cccoccee. sa zistila potreba nizSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajuce dévodu predloZzenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "navrh”).

O [a) navrh z dévodu chybajucich prac, ktoré neboli suCastou verejnym obstaravatelom zverejneného
a zhotovitefom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich realizacia nevyhnutna
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

O |b) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom pricom
projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v ¢ase spracovania PD vediet
(napr. nedésledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit
tuto potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani)

O |c) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, priCom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v ¢ase
spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tato potrebu alebo z objektivnych
dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tato potrebu odhalili)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

O [d) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, pri€om zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny obstaravatel nemohli
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy (napr. napriek
vykonanym sondam sa podlozie sprava inak ako geologicky prieskum predpokladal)

(ide 0o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) zadkona o verejnom obstardvani)

O
e) navrh z dévodu nemoznosti dodat' / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitefom (napr. nadvézujuce materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo su v zlom stave a nie je
mozné do nich kotvit' / nadvéazovat / pripajat' navrhnuté materialy a pod.)
(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)
[m]

f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadza¢om navrhnutého materialu, pricom sa plne
zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)
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g) navrh z dbévodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri  pévodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. predizené zéaruka, nahrada prispeje k znizeniu nakladov objednévatela
pri jej instalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri udrzbe, a pod., vyhodnejsie
podmienky musia byt deklaratérme uvedené v ¢asti navrhu "Konkrétne zd6évodnenie zmeny")

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k suladu projektu so zmenenou legislativou, ¢o
musi byt deklaratéme uvedené v ¢asti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie zmeny, ide napr. o navysenie
poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych materidlov/vyrobkov/Aovarov a pod.)

i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznacenia/nazvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zamenu pévodného
materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani)

i) iné:

Tu popiste z akého dévodu a preco vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o a preco je
potrebné urobit’:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

ano
nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zéaveru (napr. prepocitali ste povodné ponuky po zmene mnoZstiev;
potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materialov v rovnakej cenovej hladine
a pod):

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v € bez % vyjadrenie oproti
DPH hodnote Zmluvy o
dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace
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Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e)

- ztoho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

- ztoho naviac prace

- ztoho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pévodna hodnota

Celkova hodnota

% vyjadrenie
celkovej hodnoty
zmien

Nova hodnota
Zmluvy o dielo

zmluvy: navrhovanych
zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATEL’A A ZHOTOVITEL'A K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

suhlasim
nesuhlasim
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V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné Gdaje dozoru:

' ‘Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

sthlasim
nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

| Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

suhlasim
nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:
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(spravne zaskrtnite)

Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia v§etkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

= SUHLASI NESUHLASI

(]

V pripade nesuhlasného zaverec¢ného stanoviska uviest odévodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vymena podlahovej krytiny v telocviéni — vynutené prace naviac

[l

o DpH: t;‘yu yne

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel"
Facep s.r.o.

en

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
0,00
21 682,67

DPH zakladna
znizena

Cenas DPH

Projektant - Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Strana1z4

KS:
Datum: 07.09.2023
1CO:
IC DPH:
ICO: 52303290
IC DPH: SK2120975318
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
21 682,67
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 4 336,53
26 019,20
- Pediatka
~ Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
AN
Vymena podlahovej krytiny v telocvicni — vynitené prace naviac

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel: Facep s.r.o.

Kaéd dielu - Popis

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

07.09.2023

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 21 682,67
HSV - Prace a dodavky HSV 12 618,71
8-8 - Zariadenie telocvicne 992,76

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 554,08
99 - Presun hmét HSV 70,00
776 - Podlahy povlakové a 9 001,87
PSV - Prace a dodavky PSV 6 483,96
735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa: 360,00
783 - Natery 217912
784 - Malby - : 394484
M - Prace a dodavky M 2 580,00
21-M - Elektromontaze 2 580,00
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ROZPOCET
Stavba:

Vymena podlahovej krytiny v telocvi¢ni — vynitené prace naviac

Miesto: Datum: 07.09.2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 21 682,67
b HSV Prace a dodavky HSV 12 618,71
D 8-8 Zariadenie telocvicéne 992,76
1] K |88-111-12 Demontaz siete ochrannej m2 89,440 1,00 89,44
2 | K |8-8-111-13 Demontaz siete hracej ks 1,000 10,00 10,00
3 | K |8-8-111-14 Demontaz lan ks 2,000 10,00 20,00
4 | K |8-8-111-15 Demontéaz basketbalovych koSov ks 2,000 20,00 40,00
5| K |8-8-111-16 Demontaz rebrikov ks 8,000 15,00 120,00
6 | K |8-8-111-22 Spatna montaz siete ochrannej.vratanie kotevnych m2 89.440 268,32
prvkov 3,00
7 | K |8-8-111-23 Spéatna montaz siete hrace;j - ks 1,000 15,00 15,00
8 | K |8-8-111-24 Spatna montaz lan ks 2,000 15,00 30,00
9 | K |88-111-25 Spatné'montai basketbalovych koSov, vratanie K& 2,000 80,00
kotevnych prvkov 40,00
10| K |8-8-111-26 Spatna montaz rebrikov, vratanie kotevnych prvkov ks 8,000 40.00 320,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie - 2 554,08
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s
14 & [se1Rddesls podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m ma a20hia 1,00 620:58
’ Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zacaty mesiac pouzitia
12| K 1941941 191.8 leSenia lahkého pracovného radového s podiahami m2 620,578 620,58
: Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m 1,00
| Demontaz leSenia fahkého pracovného radového s
13 K 9419418318 | diahami sirky nad 0,80 do 1,00 m, vyskydo 10m | M2 620,08 - B20.00
: Brusenie existujuceho dreveného oblozenia po obvode
14 | K |965044-R1 telocvidng m2 177,308 2,00 354,62
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za prvé
15 | 'K jorga1iin S_ podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim ! 1,762 12,46 21,95
16| K |979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 1,763 2785 49,10
17 | K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,762 16.11 28,39
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy
18 | K |979081121 dalsi 1 km t 17,620 0,51 8,99
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
19| K |979089012 oy s t 1,762 87,00 153,29
20 | K |8790-r ~|Presun hmét kpl 1,000 76,00 76,00
D 99 Presun hmot HSV 70,00
| 21] K [998011001.5  [Presun hmét pre budovy kpl 1,000 70,00 70,00|
D 776 Podlahy povlakové 9 001,87
22| K [111-12 Polozenie gumenej dlazby m2 144,000 6,00 864,00
23 | M |111-457 Gumené dlazba Fitness floor, rozmer 40x40 cm ks 745,000 6,70 4 991,50
24 | K |776401800.1 Demontaz soklikov alebo list m 79,800 1,00 79,80
25| K |776420010 Lepenie podlahovych soklov z PVC m 7,800 4,00 31,20
26 | M |611990004500.S |Lista soklova m 7,800 5,00 39,00
QOdstranenie povlakovych podlah z nasfapnej plochy
27 | K |776511810.1 lepenych bez podiozky, -0,00100t m2 147,680 2,00 295,36
Lepenie poviakovych podlah PVC heterogénnych v
28| K |776541100 S3zo0h m2 3,680 16,00 58,88
29 | M (284110000300 |Podlaha PVC m2 3,864 23,00 88,87
Zametanie podkladu pred kladenim povlakovyck
30| K |776990100.1 podish m2 147,680 035 51,69
Penetrovanie podkladu pred kladenim povlakovych
31| K 7?69901 10.1 podish m2 147,680 0,60 88,61
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
32| K 776992127.1 Vyspravenie podkladu nivelacnou stierkou hr. 5 mm m2 147,680 8.00 1181,44
33| K 1776992200.1 ggg:va podkladu prebrisenim strojne briskou na m2 147,680 i 295,36
34| K 17769922002 Prlgrava Podkladu prebrusenim strojne briskou na m2 144,000 776,16
beton- priplatok 3cm o 5,39
35| K |998776201.8 Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vysky kpl 1,000 160,00
do6m " 160,00
p PSV Prace a dodavky PSV 6 483,96
D 735 Ustredné kdrenie - vykurovacie telesa 360,00
Montaz vykurovacieho telesa na telesu- tri konzoly,
96| K 795112065 vratane kotviaceho materialu a vitania ks 10,000 25,00 50,90
37| K 735151822 Demontaz radiatora ks 10,000 10,00 100,00
38| K |998735201.8 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 10,000 10,00
do6m 1,00
D 783 Natery 2179,12
39| K 783101811 QOdstranenie starych naterov potrubi m2 3,000 4,00 12,00
40| K |783101811-R Qdstranenie starych naterov ocelovej konstrukcie m2 267,966 1,20 321,56
Synteticky nater - M41 ocelovych konstrukcii A tazkych
41| K |783812RX1 a obkladov, Stvorvrstvovych, s maskou- nater m2 267,966 1339,83
priehradovych ocelovych nosnikov pod stropom 5,00
42| K 1783120421 Synteticky nejter - M41 otfelovych konstrukcii A tazkych m2 3,000 27.00
a obkladov, Stvorvrstvovych, s maskou- potrubie 9.00
Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnécig
43| K |783782404.S proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, m2 177,308 478,73
jednonésobna A 2,70
D 784 Mafby 3944,84
44| K 1784401801 Odstranenie m?lleF) obru'senl'm a oprasenim,obvodové m2 797,889 398.94
steny nad oblozenim, vratane stropu 0,50
45| K 17844018018 Od;traneme starych naterov krytov od radiatora- - 10,000 38,00
obojstranne 2 3,80
46| K 1784410030 O'bvlepen're soklgv, stykov, okrajov a inych zariadeni, i 88,654 62,06
vySky miestnosti 0,70
47 784410040 Oblepenie ramov okien 100,000 0,50 50,00
48| K 1784410100 Penetrov?nle jednonésob'ne !emnozrnnych podkladov, m2 797,889 478,73
[ obvodové steny nad obloZenim, vratane stropu 0.60
49| K 1784410500 Prebmseple a oprasenie J«em'nozrnnych povrchov, m2 797,889 7979
obvodové steny nad obloZenim, vratane stropu 0,10
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v
o0 [ K |Toaa1e0H miestnostiach alebo na schodisku me a0.000 0,97 48,50
Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, rucne
51| K 784430010 nanasané na jemnozrnny podklad, obvodové steny nad| m2 797,889 271282
| obloZenim, vratane stropu 3,40
52| K 17844300108 Obt:)jstra{me dvojnasobne malovanie krytu na radiator m2 10,000 76,00
zmyvatelnou farbou 7,60
o M Prace a dodavky M 2 580,00
D 21-M Elektromontaze 2 580,00
53| K 21096ELE-1 Oprava elektroinstalacie- okruhy zapojenia svietidiel kpl 1,000 180,00 180,00
54 | K |21096RX01 D+M Elektroinstalacie- dvojzasuvky kpl 8,000 23,00 184,00
55| K |21096RX012 D+M Elektroinstalacie- vypinace kpl 2,000 23,00 46,00
56| K |21096RXR-1 Revizia elektroinstalacie v telocvicni kpl 1,000 130,00 130,00
D+M Montaz svietidiel-typ LED floodlight 240W NEMO
57| K [2109RXZ1 5051, 5000K, 1-10V dimm / 210510 e 6000 340,00 2040.00
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