ZMLUVA O DIELO
€.: ZOD/878/2023/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby:
»,Rekonstrukcia garaze UCOV Vrakuna, Bratislava“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

11

1.2

2.1

211

3.1

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

ClL1Zmluvné strany

Objednavatel . Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Zapisana v : Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava I,
oddiel: Sa, vlozka €. 3080/B

Bankové spojenie : VUB Bratislava — RuZinov

Cislo uétu (IBAN) : SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

SWIFT : SUBASKBX

ICO : 35 850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Zastupena : JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/

generalny riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/investi¢ny

riaditel
(d'alej len ,objednavatel*)
Zhotovitel : COTECO s.r.o.
Sidlo : Moravska 7, 831 03 Bratislava
Zapisana v : Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava llI,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 97850/B
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Cislo uétu (IBAN) : SK33 1100 0000 0029 4500 9732
SWIFT : TATRSKBX
ICO : 47 689 340
DIC : 2024062645
IC DPH : SK2024062645
Zastupena . Ing. Juraj KozZiak, konatel

(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ako
,Zmluvna strana“)

Cl.LI Vychodiskové podklady aadaje
Vychodiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dna 18.08.2023.

Cl.LIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii

stavby:

»Rekonstrukcia garaze UCOV Vrakuna, Bratislava“
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v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia rekonstrukcie jestvujucich priestorov garaze na
Majerskej ulici, Bratislava - Vrakufia, ako aj zazemia zamestnancov a parkovania
Specialnej techniky.

VSetky stavebné prace a ich mnozstva su obsiahnuté v prilohe ¢.1 (rozpocte stavby),
ktora je sucastou tejto zmluvy.

Stavba je v rozsahu:

- sanacia objektu pozostavajuca z demontaze jestvujucej plochej strechy,
demontaze jestvujucich rozvodov elektroinstalacie a svietidiel /v nevyhnutnom
rozsahu/, demontaze jestvujucich okien a garazovych vrat a odstranenia sokla
a nesudrznych Casti omietok,

- vytvorenie novej deliacej steny z YTONG-u hr. 300 mm vratane dodatocného
zateplenia z MV hr. 100 mm, spevnenej stuzujucim vencom a kotvenou do
obvodovej steny cez prepojovacie trne /umiestnenie podla odsuhlasenej polohy,
polohu upresnit na stavenisku,

- vymena existujucich okennych vyplni za nové plastové okna s izolacnym trojsklom,

- vymena existujucich garazovych vrat za nové garazové vrata napr. systém
HORMANN zateplené v pocte 4 ks,

- vymena pdvodnej streSnej krytiny a dodavka nového streSného plasta zo
sendviCovych panelov,

- realizacia novych rozvodov vykurovania a osadenie vykurovacich telies,

- realizacia novych rozvodov elektroinstalacii silnoprudu, slabopruadu,

- zateplené podhlady hlinikové, lamelové, do exterierového prostredia — piné,

- vytvorenie novych klampiarskych konstrukcii a prac v pozadovanom rozsahu,

- odstranenie sokla a nesudrznych €asti omietok,

- maliarske prace,

- zateplenie fasady objektu, kontaktnym zateplovacim systémom z MV hr. 140 mm,

- vyCistenie naslapnej vrstvy vratane aplikovania potrebného nateru.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

e povoleni na vykopové prace, ohlasenia za€atia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

e inzinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych dradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyzaduje,

e dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie
dalSich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

e pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru

starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecéenie rozhodnutia

o povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./

ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

doCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

e koordinacie organizacie vystavby,
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vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu po8kodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planu objektov a parcelami objektov, so zapisom do katastra
nehnutelnosti,

vypracovania prevadzkového a manipulacného poriadku prip. planu skusok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpedenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZzitie kancelarie,

uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedc&eni o skudkach pouZzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudacnom konani
a zabezpecenie kladného kolaudacného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, v8etkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skuSok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tladivach objednavatefa pre zaradenie do hmotného investi¢ného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit Cistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
poZzadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpe€it v3etky povinnosti investora,
vyplyvajuce z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

os6b a vsetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

o projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby,

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim,

¢ suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusSného miestneho
stavebného uradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prislusnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizany
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vyS$Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym Zhotovitefom bez suhlasu Objednavatela,
ide o zavazné porudenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, Objednavatel méze odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecCenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazované za splnenie vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost' alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat’" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho Casti alebo vplyv na
cenu za dielo, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo dria ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom Objednavatelovi. V
opachom pripade naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych Objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, Zhotovitel bol povinny tieto skuto€nosti Objednavatefovi pisomne
oznamit najneskor pred podpisom Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil Objednavatefovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti Zmluvy ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym
skutoCnostiam a plati, ze tieto boli Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.
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3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v hiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a vC€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat' pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom v3etky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vsetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. SuCastou povinnosti
Zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpe€enie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpecnosti oséb nachadzajucich sa na stavenisku.

CLLIV Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu ¢&l. lll si nasledovné terminy zacatia a ukon&enia diela:

a) Zacatie : driom odovzdania staveniska
b) Ukonéenie : do 6 mesiacov od odovzdania staveniska

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do pdévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatefl
stanovuije lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonenim diela podla bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skusSok,
atestov a certifikdtov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skuSok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela Zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane Zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela Zhotovitefom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zaCatia a dokoncCenia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej Objednavatefom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitefovi
(napr. formou ciastoéného odstupenia od Zmluvy s okamzitou u€innostou odo dfa
dorucenia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto uréenym novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budu Objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma
Zhotovitel obdrzat podla Zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo Zhotovitefovi aj vSetky zvySené
naklady a vydaje spojené s odobratim akejkofvek Casti diela Zhotovitelovi a jej zadanim
tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela,
vzniknuté 8kody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo
milnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia,
(napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela.
Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dovodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerudenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni€enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane Zhotovitela sa
vSetky terminy a/alebo mifniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju
0 pocCet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 292 100,- EUR (slovom: dvestodevatdesiatdvatisic sto eur).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dbévody na zruSenie
registracie pre DPH v zmysle prislusnej pravnej upravy a/alebo Zhotovitel bude
zverejneny v prislusnom zozname oséb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je
Zhotovitel povinny o tejto skuto€nosti Objednavatela bez zbytoéného odkladu
informovat. V pripade poruSenia povinnosti podfa predchadzajucej vety vznika
Objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne v désledku porusenia
oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
Zhotovitela — prilohy ¢€.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vsetky naklady
Zhotovitela na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude 2z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy
list).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
Objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so suUpisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohfadu na
povinnost Zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny
Zmenovy list Zhotovitefovi a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitef
bude postupovat’ v zmysle vy$Sie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoné&enia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat' jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemo6Zze pozadovat, narokovat si alebo domahat' sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dbévod, i uz existoval
pred uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v doésledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoCnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dbsledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objednavatel opravneny primerane cenu
za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpecenia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.
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5.8

6.1

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady Zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, st rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

SucCastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inziniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady
Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpe&nost’ a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy, finanéné naklady na doCasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpelenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia Zmluvy, pripadne
inych zdkonnych povinnosti.

V situacii Zze Zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZiek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov

vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a Zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje
poziadavky vo&i Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZzime mesa€nej fakturacie podla skutone
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpocCtu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom Objednéavatela.

Pre ucely fakturacie sa pod skuto¢ne vykonanymi pracami podfla predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v
zmysle supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo
pracovnych sil bez jeho/ich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predloZit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavatefom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac Objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela
neméze Zhotovitel predlozit faktaru k Uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je
Zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktaru a zaslat’ ju
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Objednavatelovi (za podmienok uvedenych d’alej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na
e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk.

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto Clanku Zmluvy, sa povazuje der
dorucenia faktury na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury
dorucené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vzdy povazované za dorucené najblizSi nasledujuci pracovny deni.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto&nosti Zhotovitefa upovedomit..

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat
Objednavatelovi priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

6.2 Zo v8etkych Zhotovitelom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti
konecnej faktury za dielo doru¢enej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi
sluzit na zabezpelenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy.

6.3 Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto clanku
v zavere prac 5% z konec€nej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Zze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zarucné doby,
Objednavatel uvolni zadrZzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s
obsahom akceptovanym Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest
mesiacov zaru¢nu dobu na stavebnu Cast diela. VySSie uvedena lehota na uvolnenie
finanénych prostriedkov nezaéne plynut skér ako dbjde k riadnemu odovzdaniu diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podfa ktorej prisluSna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani€nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Zze Zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohfadu na vy3Sie uvedené, Objednavatel je vzdy
opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému
v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut a ponechat’ si sumu zarucnej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia
zarucnej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit Zhotovitefovi. V pripade
odmietnutia nahradenia zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatel
pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na predlozenie bankovej zaruky, ako
podmienky odovzdania diela uvedenej v &. VI, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

6.4 Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti kone¢nej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatelom a po odovzdani
Objednavatelom pozadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel
odsuhlasi navrh konec¢nej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v
zmysle rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Odsuhlasenu koneénu fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatefovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konec&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, nemoéze Zhotovitel predlozit’ Ciastkové faktiry a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zadkona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,
supis fakturovanych prac s vyc€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela, potvrdenu képiu objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo faktare
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zarovefi v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za u¢elom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®
popri tomto oznaceni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace
k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mdze obsahovat’ v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pri¢om vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podfa bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dal§imi dokumentami) nesmie byt vaési nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' vierohodnost pdvodu, neporudenost obsahu a
Citatelnost faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, Ze faktura:
- bude obsahovat nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo
- nebude obsahovat vSetky potrebné naleZitosti (vratane priloh) podfa tejto Zmluvy,
a/alebo
- nebude zabezpeena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost
a/alebo
- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailova adresu, z ktorej bola doruc¢ena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatelovi oznami ind/osobitnd adresu, zriadenu pre tento ucCel ato:

). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnostl zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi sp6sobom
uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dra ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uctu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamena, Ze tato faktura
bola prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
Objednavatelom nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera Ciastoné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade,
ak Zhotovitel nesplini ktorukofvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
Zmluva, pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
Objednavatelfom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
Objednavatefovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vodi
Objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
Objednavatela voc&i Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit’ akékolvek platby (ich Cast) podfa Zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Pripadné pred€asné vyplatenie zadrzného Objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky Objednavatela vocli Zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouZitie
zadrzného Objednavateflom bude povaZované iba za Ciastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je vSak nadalej povinny uhradit Objednavatefovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dia doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu Cast zadrzného zniZit najblizSie splatnd sumu
pozadovanu Zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
Objednavatelom pouzitd podla podmienok Zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmiene¢ne a neodvolatelne vyhlasuje, Zze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpe€ené dostatocné
financné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku
driu vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych ucétov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej
republiky (dalej len ,Zoznam* a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit’ fakturovanui
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych uc¢tov na ktorykolvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, Ze ku diu vystavenia faktury nebude
v Zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy U&et Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
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sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na cislo uc¢tu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uUhradou povaZuje zavazok
Objednavatefa uhradit’ cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok Ziadat' od
Objednavatela dalSie finan¢né plnenia.

ClLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto
Zmluvy: , pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Il bodu 3.4
Zmluvy,

o Doklady podla €l. Il bod 1 pism. a), b) ¢asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,

o Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zacatim prac v elektronickej forme na USB nosici,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Doklady o 3koleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlaSky Ministerstva vnutra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

e Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vys$kach a nad volnou hibkou) vykonaného v sutlade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitefom Objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska Zhotovitefovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predlozenim Co ilen jedného z vySSie v tomto bode
uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na prediZenie lehét na vykonanie
diela.

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajlice v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.
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Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju
vSetky osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pricom sa tymto
pojmom suhrnne oznacuju zamestnanci Objednavatefa alebo osoby v obdobnom
pomere k Objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu
prac pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto Zmluvy a plnit vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej
vety je v plnom rozsahu na Zhotovitefovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konc&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpec¢nosti, autorizovany bezpeénostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého posobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit' ucast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni€enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpelit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpetit' jeho strazenie a oddelit’ provizornym oplotenim €ast vo vystavbe od
verejnych ploch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma
Zhotovitel povinnost informovat prisludny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatefov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informécie o stavbe na tabuli miestneho Uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu&astnenie sa prislusnej skusky
diela je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor Objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
Objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor Objednavatefa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
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ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych kons$trukcii a je povinny vykonat
vS8etky opatrenia stanovené vo v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatoCné odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predloZeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonCenim stavby oznami Objednavatefovi
dokonc&enie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokoncenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne poZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie Objednavatela, Zze dielo prebera.

V pripade, ze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o
odmietnuti prevzatia diela a uviest v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZ zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pri¢om
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sufast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi $tatistickymi kodmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokonc&enia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vylu€nym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. Avdak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne zna8a Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu ponaté do konkurznej &i reStrukturalizanej podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Zze Objednavatel je opravneny sa za
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kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vilastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vylu¢nym vlastnikom stava Objednavatel.

Objednavatel je wvyluénym vlastnikom v8etkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podfa Zmluvy. Akékolvek iné pouzZitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitefovi Objednavatelom je zakazané a bude
Objednavateflom povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukon€enia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie diela vratit
Objednavateflovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitelom podla Zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho €asti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je heobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouZit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek ¢asového ohraniéenia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podla Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit' tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spbésobom, ako pre ucely zhotovenia diela podla Zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

o navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny Objednavatelfom,

o 4x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

o  2x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovandu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisani zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta,

e 2x geodeticku dokumentaciu skutocného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na USB nosici,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

Nepredlozenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.
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Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS
- Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze Zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeli predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vdeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucCastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebeZzne poc€as vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla €l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvys$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu Zhotovitel, priCom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost’ a Cistotu.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam mbze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podfa stavebného povolenia. Sugasne vykona
samostatné oznacenie stavby podfla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti 0sob.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecdit nalezité

schvalenie nim vypracovanej dopliujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, priCom Zhotovitel

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za u¢elom kontroly a schvalenia v dostatoénom
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7.25

7.26

7.27

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x
v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplriujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej
stavby je Zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.
Zhotovitel' je pred za¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né,
vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim
a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacCatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat'ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyZzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, poas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spésobené Skody z titulu zanedbania vyS$Sie Specifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, priCom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedenad vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje Zhotovitel, znada Zhotovitel.

Pre wvylicenie akykolvek pochybnosti plati, ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznadmka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich €asti Objednavatefom (resp. nim
ur¢enymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a zna8a vSetky nebezpecfenstva suvisiace s dielom az do uplného dokonc&enia diela a
jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predloZzenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so
svojou Cinnostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich Cinnosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
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7.28

7.29

7.30

8.1

8.2

8.3

8.4

0 odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat’ vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroveni aby takyto subdodavatel najneskdér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavateflom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vyfiat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatefa zniZzuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok
k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podla nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac
a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je Objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty urCenej
Objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar
(danovych dokladov), resp. zavereCnej faktury (darfiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitefom a toto uspokojenie bude
Objednavatelovi preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podfla tohto bodu Zmluvy
nie je Objednavatel v omesSkani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a
Zhotovitelovi nevznika narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani
platieb Zhotovitelovi, ma Objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit dlzné sumy
namiesto Zhotovitela, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za
dielo.

CLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucénej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. j. pat (5) rokov a
technologickej &asti diela je v dizke dvadsat$tyri (24) mesiacov t. j. dva (2) roky odo
dnia prevzatia riadne dokonCeného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v
zmysle bodu 7.10 €l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze po¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruCnej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zagina zaru¢na doba plynut
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

odznova driom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim Objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru€nej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby
je Zhotovitel povinny na pisomnu ziadost Objednavatela zagat s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat' (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as
odstranovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpeCit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a
na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych skéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru€nej doby ktorejkolfvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp.
nim ur€enu osobu, na skutoCnost, ze sa konci zaru¢na doba a presne urcit’ prislusnu
Cast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozZadovat, aby sa Zhotovitel
zucCastnil zaverecnej obchbddzky diela, za u€elom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych Zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viacere tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu,
ktora Objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatiovat § 431
Obchodného zakonnika.

Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti

spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého suéastou su najma tieto

druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaZze pre pripad 8kdd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného
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9.2

9.3

9.4

9.5

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

plnenia min. do vysky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osbb, a za poskodenie
majetku tretich oséb, ktoré mdze byt spbdsobené polas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrziavat v platnosti pocas
celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania
dokon&eného diela Zhotovitelom Objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj
pinit vdetky podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné pinenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet’ dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vsSetky podklady potvrdzujuce
uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku diu
nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajucej vety nesplini alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plInit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
Objednavatel pravo urobit’ tieto ukony za Zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynalozené
naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonceného diela
Zhotovitelom Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpecenstvo znasa
Zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
Zmluvy, nema to vplyv na povinnost Zhotovitefa nahradit’ tuto Skodu Objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastoéného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢l. IV al/alebo v prilohe & 2 tejto Zmluvy, ma
Objednavatefl pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkove;j
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacCaty kalendarny deri omeskania a za kazdé
jednotlivé omeskanie.

V pripade omeSkania Zhotovitela s predloZzenim dokladov podla €l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny den omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktuary podlfa ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo
uplatnit’ si u Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omesSkania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omeSkania je Zhotovitel povinny
narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezane s odstrariovanim reklamovanej vady v €ase podla &l. VIII. bodu
8.6 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvna pokutu vo vySke 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny denn omesSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.
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V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €&l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel
pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny deri omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vys$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak poru$enie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny deni
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vy8ke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi €o ilen Ciastone povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
Zmluvy, a/alebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je
Objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vySke a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

Vsetky zmluvné pokuty podlfa Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voc&i Zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prisluSnej strany na nahradu Skody, ktora
nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

CI.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od Zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podfa €l. VIl bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podra ¢l. VII bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splinenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatefa nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) financna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;
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i)  Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as
svoje povinnosti podla Zmluvy;

j) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucéelu ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na vykon podnikatel'skej CcCinnosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

11.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak
a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene medka s uhradou
splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podfa
Zmluvy.

11.3 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruCené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanut v defi dorugenia pisomného odsttipenia.
Désledky odstupenia od Zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

11.4 V pripade pred€asného ukoncéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria u€innosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami
Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 Zmluvy,
je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy deri omesSkania Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

11.5 Aj po skonceni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi
priebeh zhotovovania diela nebol Zziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

11.6  Pri pred€asnom ukonéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouZiju primerane pred¢asnému ukonceniu.

11.7 PredCasné ukon&enie Zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

CLXIl Vys§sia moc

12.1 Pre UCely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemo6zu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v Case vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.
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12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4
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V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy3Sej moci je znemozZnena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu
moc, poziada druhd zmluvnu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy3Siu moc ma
pravo odstupit od Zmluvy.

Uginky odstipenia nastant dfiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CL.LXIl. Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
doru€ené osobne, kurierom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, zZiadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ase mimo bezne;j
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za dorucené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: COTECO s.r.0.

adresa: Moravska 7, 831 03 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Juraj Koziak, konatel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , konatel

tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, Cclen predstavenstva
a investi¢ny riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii

tel.:

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla Zmluvy budu v slovenskom
jazyku.
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CILXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych adajov

14.1 Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost’ plati bez ohfadu na ukondenie platnosti a ucinnosti Zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

14.2 Za dbverné informacie sa povaZuju vietky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,
dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajlce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dudevného vlastnictva)
a vsetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
uc¢innymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najméa
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dariové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skuto¢nosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

14.3 Dobverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mdézu byt pouZité vylu€ne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju doverné informacie ako aj v3etky informacie poskytnute,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spbésobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
mi€anlivost' a chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonc€eni platnosti a uc€innosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat,
vyzradit' ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukoné&eni
platnosti a u€innosti Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud' viazani
vSeobecnou profesionalnou mi¢anlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat micanlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

14.4 Povinnost zmluvnych stran zachovavat micanlivost o dovernych informéaciach sa
nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné
na zaklade poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priCom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

spristupnit, bezodkladne dorudi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi€anlivost ohladne ddvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava micanlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpelit s vyuzitim technickych, organizatnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u¢elom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia,
znicenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dbvernej informacie a je povinna
viest’ déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podfa Zmluvy
trva aj po skonCeni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohlfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat’ sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osOb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut’ udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnutée,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vdeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych Gdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR®) a zdkon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych osOb, evidovat a uchovavat na ucely darnovej, uctovnej alebo podobne;j
evidencie alebo tieto osobné uUdaje inak spracuvat na ucely dafovych, ucétovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na uCely doru€enia faktury prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prisludnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spractvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v ur€itych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
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14.11

15.1

15.2

15.3
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15.5

15.6

15.7

bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v suc€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prisluSné opatrenia
na zabezpecenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a Ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, ze ich osobné Udaje spracuva Objednavatel.

CI.XV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplnovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vOle zmluvnych stran, Zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsSetky takéto
dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo dha
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo
dria 18.08.2023

priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - Platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc€innost nadobuda drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podfa
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich

v

predpisov a ustanovenia § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
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k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov.

15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich vbla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su
dostatoCne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 08.09.2023 V Bratislave, dha 25.09.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. COTECO s.r.o.

JUDr. Peter Olajo$ Ing. Juraj KoZiak

predseda predstavenstva konatel

a generalny riaditel

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstva
a investi¢ny riaditel
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