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uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani®)
(d’alej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

11 Objednavatel’

Nazov: Mesto PreSov

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta

ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Viliam Hrubovéak, veduci OD, MsU v Presove
b) technickych: Ing. Renata Gallayova, veduca ODM, MsU v Presove
Telefon: 051/3100281

E-mail: renata.gallayova@presov.sk

(dalej len ,,Objednavatel)

a

1.2 Zhotovitel’

Nazov: 0.S.V.O. comp, a.s.
Sidlo: Strojnicka 18, 080 01 Presov
Zastipeny: AlZbeta Bindasova, M.Sc. — Predseda predstavenstva

Ing. Peter Bindas — Podpredseda predstavenstva
Ing. Erik Bindas — Clen predstavenstva

Zapisana v: Obchodny register Okresného stidu Presov,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10129/P

ICO: 36460141

DIC: 2020011950

IC DPH: SK2020011950

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SKO07 1100 0000 0026 2672 8756

Kontaktna osoba: Ing. Erik Bindas

Telefon: 051/7485120, 0910 221 010

E-mail: as@osvocomp.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany”)
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Clanok 2
Predmet Zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela: ,,Vybudovanie
optického koordina¢ného prepojenia CDS v dvoch lokalitich na uzemi mesta PreSov®,
V obsahu a rozsahu podla bodu 2.2 tohto ¢lanku a priloZzeného polozkovitého rozpoctu (vykazu
vymer), ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

2.2 Obsah a rozsah prac:

2.2.1  Na jednotlivych dotknutych krizovatkach budu vybudované optické rozpojovacie skrine (ORS)
prepajajuce rozvody optického kablu vedeného pozdlZ rieSenych trés (vid’ grafickd priloha).

Rozpojovacie skrine musia zabezpedit’ moznost’ pripojenia technologie kamerového dohladu,
kde bude pripojeny radi¢ CDS.

Jednotlivé ORS budu situované na krizovatkach vedla radi¢a CDS. ORS bude obsahovat
potrebny pocet aktivnych a pasivnych prvkov, optickych prevodnikov, switchov,
zadefinovanych vo vykaze vymer v prilohe ¢.1. Napajanie bude z radica CDS.

2.2.2 Vybudovanie rozvodov optickej siete vedeného pozdiZ riesenych tras (vid Priloha ¢. 5) a jej
napojenie do existujtcej optické siete.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo na svoje naklady,
vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo a podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pokynov Objednavatel’a a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to
v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podrla technickej Specifikacie,

— podrla ¢asového harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy,

— so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

— s touto Zmluvou vratane jej pripadnych zmien,

— so sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sut’aznych podkladov podanych Objednavatelom
v procese zadavania zdkazky na vykonanie Diela, ktorymi sa meni a/alebo dopliia tato
Zmluva,

— s ponukou Zhotovitel'a podanou ako uchddzaCom v procese obstaravania zakazky na
vykonanie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,

— s ocenenym vykazom vymer vratane pripadnych zmien.

24 Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia Diela;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania Diela pozostavajiceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby podla zakona €. 254/1998 Z. z. 0
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— porealizané zameranie a geometricky plan

2.5 Zhotovitel’ sa pri vykonavani Diela zavizuje pouzivat’ vyluéne vyrobky a materidly spiiiajtice
najmi podmienky stanovené:

- zakonom ¢. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorsich predpisov,

- zékonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, pricom dokumenticiu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi vzdy pre kazdy druh vyrobkov a materidlov
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jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani Diela a suhrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati Diela.

2.6 Zhotovitel' sa zviazuje vykonat’ pripojenie a spustenie optickych rozpojovacich skrin (ORS)
odborne sposobilou osobou Vv uzkej sicinnosti s0 sucasnym prevadzkovatel'om uz vybudovane;j
optickej siete.

2.7 Zhotovitel’ sa zavdzuje ku ditu podpisu Zmluvy preukazat, ze disponuje potvrdenim vyrobcu
radicov CROSS o technickej podpore pre realizaciu vsetkych potrebnych ukonov pre
konfiguraciu parametrov optickej siete pre riadenie krizovatiek CDS a ze disponuje odborne
sposobilou osobou.

2.8 Objednavatel sa zavizuje Dielo zhotovené v stilade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za Dielo
dohodnutt cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2.9 V pripade nevhodnosti pokynov Objednavatela vo vztahu k Dielu, vratane spésobu jeho
vykonavania, obsiahnutych v sttaznych podkladoch, ktoré nebolo mozné zistit' ani pri
vynalozeni starostlivosti a Usilia, je Zhotovitel’ povinny pisomne upozornit’ Objednavatel’a na
tuto nevhodnost’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynalozeni odbornej starostlivosti a v
postaveni profesionalnej a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo
ziadatel'ného tsilia, mal tuto nevhodnost’ zistit’ neskor po uzavreti tejto Zmluvy.

210  Akékol'vek dokumenticia vyhotovena, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy je vlastnictvom Objednavatel’a a Zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatel'a. Rovnako Zhotovitel nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela zverejiiovat’ akékol'vek informacie o
Diele alebo o ich postupe, o popisoch ich vykonavania, o vykazoch vymer, o nakladoch na
vykonanie Diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti
technickej povahy st vo vlastnictve Objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny podklady pre
vykonanie Diela pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia podla tejto Zmluvy.

211  Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a st v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za wcelom riadneho vykonania Diela podla rozpoctu
tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a
ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda za matematické
chyby pri jednotlivych polozkach rozpoctu. Zhotovitel' je povinny riadne prekontrolovat
spravnost’ celkovej ceny vzhl'adom na polozky rozpoctu.
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3.2 Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na Dielo.

3.3 Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.
3.3.1 Celkova cena diela bez DPH;: 101 945,70 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 20 389,14 EUR
Celkova cena diela s DPH: 122 334,84 EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: stodvadsat'dvatisic tristotridsat’styri, 84 EUR
3.4 Zmenit’ rozsah vykonavaného Diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym sthlasom

Objednavatela alebo nim povereného technického dozoru. Naviac prace je Zhotovitel' povinny
vykonat’ v lehotach, ktoré si Zmluvné strany dohodntl, a to v zévislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac a dodavok. Zmeny rozsahu vykonavania Diela, za dodrZania podmienok
stanovenych vSeobecne zavdznymi predpismi na tUseku verejného obstaravania (najméi
ustanovenie § 18 zdkona o verejnom obstaravani), v pripade, Ze sa takéto schvalenie vyzaduje,
je mozné vykonat len na zadklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi
zmenovymi listami doru¢enymi Zhotovitelom Objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukoncenim zmenového konania opravneny zmenu Diela realizovat, ak mu Objednéavatel’ v
nalichavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu Diela zacal realizovat’ aj pred ukon¢enim
takéhoto zmenového konania. Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam
obsahovat’ odovodnenie, ¢o do

- dévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného technického rieSenia,

- vplyvov na cenu za Dielo a harmonogram vykonavania Diela;

Prilohou zmenového listu bude vykaz vymer dotknutych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohl'adnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a rozpocet.
Zmenové listy predklada Zhotovitel’ Objednavatelovi v §tyroch (4) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme (.doc, .xls, .pdf) na CD, resp. DVD
nosici. Cena za Dielo moze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto Zmluve,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k Zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za
Dielo, je mozné uzatvorit za podmienok stanovenych vsSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi na useku verejného obstaravania. V pripade poziadavky na vykonanie naviac prac
takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer Diela, bude Zhotovitel’ pri urCovani cien
a zostavovani rozpoctu vychadzat' z cennika CENEKON vo verzii platnej v Case realizacie
naviac prac; ceny uvedené v tychto cennikoch si maximalne a rozhodujuca je vzdy nizSia cena.
Na naviac prace platia rovnako ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.

3.5 Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 1
je urCujuca pre cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavdzny a k jeho zmene moéze dojst’
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze jednostranné znizenie ceny za Dielo zo strany Objednavatela
v pripade dodatkom odstihlasenych menej prac nie je dotknuté tymto ustanovenim.

3.6 Zmluvna cena za Dielo zahina vSetky opravnené naklady Zhotovitel’a a tretich osdb potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane nakladov na bezpeénostné
opatrenia a vsetky ostatné naklady Zhotovitel'a spojené so zhotovenim Diela, naklady na
elektricka energiu a vodu, d’alej vSetky potrebné naklady na spravy, skasky, revizie, atesty a
certifikaty predmetného Diela.
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3.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou

¢iastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli prace realizované.
Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi 3 (tri) pracovné dni pred vystavenim ¢iastkovej faktiry na
vecnu kontrolu vo 2 (dvoch) vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych mnozstiev prac a
dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budu predkladané zvlast’ na prace podla
rozpoCtu a zvlast’ na naviac prace. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do 3 (troch) dni
od ich obdfzania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude
Zhotovitel' opravneny vystavit faktiru. Ciastkové faktary bude Zhotovitel' predkladat’
Objednavatel'ovi do 15. dia v mesiaci nasledujicom po mesiaci realizacie prac. Ak material
alebo iné vyrobky st rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnut’ do faktiry, az
po ich zabudovani (montazi). Po ukonceni realizacie Diela ako celku vyhotovi Zhotovitel
kone¢nu faktiru. Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ koneénu faktiru do 15 (pétnast’) dni po
ukonéeni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi podla ¢lanku 8 tejto Zmluvy a to
na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktir budi podrobné stpisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odsthlasené
technickym dozorom Objednavatela. Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi Styri (4) originaly
prislusnej faktury a zavédzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v oddévodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

3.8 Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii alebo vo vykaze vymer za ti¢elom platby
ceny Diela Zhotovitel’ bude fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace odstihlasené technickym
dozorom ObjednavateTa.

3.9 Ciastkové faktiry aj kone¢na faktara su splatné do tridsat’ (30) dni od ich preukazatelného
dorucenia do sidla Objednavatel’a.

3.10  Prace, ktoré Zhotovitel' vykona bez prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené.

3.11  Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— stpis vykonanych prac za fakturované obdobie vo dvoch vyhotoveniach s vyznafenim
jednotkovej ceny za fakturovantii polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny
technickym dozorom Objednavatel’a a fotodokumentacia fakturovanych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a technickym dozorom Objednavatel’a,

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktra (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
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Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dia po jej
preukizatelnom doruceni do sidla Objednavatel’a.

Clanok 4
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

4.1 Predmet Zmluvy realizovany v stlade s touto Zmluvou a jej prilohami sa Zhotovitel' zavizuje
ukon¢it” a odovzdat’ do 05.12.2023. Objednavatel’ sa zavizuje miesto kde sa bude Dielo
realizovat’ protokolarne odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ sa zavdzuje miesto kde sa bude
Dielo realizovat’ prevziat' do pat’ (5) dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy na zaklade
pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze Zhotovitel je
povinny vyhotovit’ Dielo podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

4.2 Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ miesto kde sa bude Dielo realizovat’ tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v odseku 4.1. tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa musi po
prevzati miesta kde sa bude Dielo realizovat’ a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou
zelenou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie
Diela nedoslo k ich poskodeniu.

4.3 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢asovy harmonogram, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy
musi byt’ predloZeny na odsthlasenie Objednavatel'ovi najneskor v defi odovzdania a prevzatia
miesta kde sa bude Dielo realizovat. Objednavatel’ je opravneny oznamit’ Zhotovitel'ovi svoje
pripadne namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do siedmich (7) dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze Objednavatel’ harmonogram
schvalil. Objednédvatel'om schvaleny harmonogram je pre Zhotovitel'a zavézny a tvori Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, a mdze byt zmeneny len pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

4.4 Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela s dosledkom mozného omeskania Zhotovitel'a so
splnenim zavdzku vykonat’ Dielo v lehote podla odseku 4.1 tohto ¢lanku. Sucast'ou ozndmenia
podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky
vykonavania Diela, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

4.5 Zmluvny termin uvedeny v odseku 4.1 je termin najneskorsSie pripustny s vynimkou:

- vyS$8ej moci, t. j. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich
nemozu ovplyvnit’ (neoCakavané prirodné a iné javy),

- v pripade zmien rozsahu Diela podl'a pokynov Objednavatel’a; v pripade zmeny rozsahu Diela
Zmluvné strany vzdy uzavri dodatok k tejto Zmluve, kde bude uvedena zmena rozsahu a cena
Diela a z toho vyplyvajuca zmena terminu ukonéenia Diela,

- vydania prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych organmi verejnej moci, ak neboli vydané
v désledku konania alebo nekonania Zhotovitel'a.

Clanok 5
Miesto plnenia predmetu zmluvy

51 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Mesto Presov
Zoznam krizovatiek prepojenych optickou siet'ou:
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Cislo Nazov krizovatky

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Rusinska - Kuzmanyho

Masarykova - Kuzmanyho
Budovatel'ska — Skultétyho
Masarykova (SHELL)
Kosicka - Vychodna

Stefanikova - GreSova

Levoéska — M. Culena

Volgogradska - Druzba

© @O N o g K~ W N

Prost&jovska - Centrum

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

Objednavatel’ je povinny vytvorit' Zhotovitelovi vhodné podmienky, umoziujiice mu riadne
vykonanie Diela vstlade so Zmluvou, pri dodrZani prislusnych technickych noriem
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

Objednavatel' je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizicie a poskytnit’ Zhotovitel'ovi stcinnost’ potrebnii na zhotovenie Diela. O poskytnutie
sucinnosti je Zhotovitel' povinny Objednavatela vopred pisomne poziadat v primeranom
predstihu, pricom je povinny uviest’ konkrétne poziadavky na Objednavatela. Objednavatel je
opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania Diela kontrolovat’ jeho vykonavanie.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri zhotoveni Diela s odbornou starostlivostou v stlade
S pokynmi Objednéavatela a dodrziavat’ vSeobecne zavézné pravne predpisy, technické normy
tykajuce sa Diela, ako aj podmienky uvedené v tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' pri zhotovovani Diela poriadok, Cistotu, postupovat pri
realizacii Diela tak, aby nevznikla Objednavatelovi alebo tretim osobam S$koda, aby
neprimeranym spdsobom neobmedzoval a nerusil dalSich uZzivatelov v uzivani, a aby
neobmedzoval Objednavatela, ako aj jeho zamestnancov pri plneni ich povinnosti a prac pri
zabezpecovani prevadzky celého objektu. Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia, aby
nedoslo pocas realizacie k poSkodeniu alebo zni¢eniu pamiatkovo chranenych prvkov Diela a
ostatného majetku Objednavatel'a odovzdaného pri odovzdani miesta kde sa bude Dielo
realizovat. V pripade, ak takato skoda vznikne vSetky naklady znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do troch (3) dni po protokolarnom odovzdani a prevzati miesta
kde sa bude Dielo realizovat’ uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel’ovi rovnopis alebo overentl kopiu
a nasledne udrziavat’ v platnosti po celtl dobu vykonavania Diela poistnu zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
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ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske ceny za Dielo
s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledne tvorit' Prilohu ¢. 4 tejto
Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, ze
vykonané prace budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

6.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z ustanoveni zakona ¢. 314/2001 Z.
Z. 0ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a zékona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, ktoré sa na neho

vztahuju pri zhotovovani Diela.

6.4 Zhotovitel je povinny vykonat’ pred odovzdanim Diela za ucasti Objednavatela vsetky skusky,
preukazujiice funkénost’ a spolahlivost’ Diela, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych
v tejto Zmluve.

6.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnt kontrolu bezpeénostného technika pocas realizacie
a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, vratane
zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste,
kde prace vykonava.

6.6 Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o odpadoch®). Zhotovitel
je povinny plnit’ vSetky povinnosti, ktoré prisluchaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Jedné sa najmé nie vSak vylu¢ne o povinnosti drzitel'a odpadu
podl'a § 14 zakona o odpadoch a s nimi stvisiace povinnosti drzitel'a odpadu. Zhotovitel je
zaroven povinny dodrziavat’ v§etky povinnosti v zmysle vyhlasky 366/2015 Z. z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a vyhlasky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o
odpadoch, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

6.7 Zhotovitel' je povinny neprekro€it’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN
a prislusnych nariadeni SR.

6.8 Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistnu zmluvu povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Clanok 7
Technicky dozor objednavatel’a, Stavbyvediici a stavebny dennik

7.1 Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat’ technicky dozor Objednavatela.
Tato osoba bude nésledne zapisana v stavebnom denniku.

7.2 Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Stefan Galoczy, osvedéenie o odborne;
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 01966*24-33*, v jeho nepritomnosti Ing. Martin
Kancir, ktory je opravneny ho zastupovat’ pri prevzati miesta kde sa bude Dielo realizovat),
mesac¢nom zistovani skutocne vykonanych prac, na kontrolnych dnoch, pri vykonavani
predpisanych skasok, odovzdani Diela resp. jeho ucelenej Casti a vystaveni faktar.

7.3 Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu prac riadne po celii dobu plnenia
zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada zakon ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani
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a stavebnom poriadku (d’alej aj ako ,stavebny zakon®), vyhlaSka Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z.

1.4 Je jednostrannym pravom Objedndvatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ nova
0sobu vykonavajucu technicky dozor Objednavatel’a podla odseku 7.1 tohto ¢lanku. Je rovnako
jednostrannym pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediuceho podla
odseku 7.2 tohto ¢lanku. Zmeny osoby technického dozoru Objednavatel’a a stavbyveduceho si
Zmluvné strany pisomne oznamia. Suhlas Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a
zodpovednosti za ¢innosti stavbyvedtceho.

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Celé Dielo sa povazuje za skonCené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vsetkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a v dohodnutom termine.

8.2 Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo
zapisom v stavebnom denniku Objednévatel'a o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania Casti Diela.

8.3 Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, odsthlasenych zmien, zdvaznych noriem, pokynov Objednavatel’a a
predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému tcelu.

8.4 Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ Diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skuSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Fotodokumentacia realizacie Diela/Casti Diela.

Najneskor pit’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje
naklady zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:

— 1x Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

— 3x Funkéné skasky

— 3x porealizacné zameranie Diela

Iné¢ doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’, az pri kompletnom odovzdani Diela.

8.5 Zhotovitel' zodpovedd za stlad vykonaného Diela s pravnymi predpismi a technickymi
normami u¢innymi v ¢ase vykonania Diela.
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8.6 Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje

sa prislusna Cast’ Diela za riadne vykonanu a zdvézok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
vcas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

8.7 Za dent odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami a technickym dozorom Objednavatel’a.

8.8 Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j ¢asti Diela.

8.9 Zhotovitel' znaSa nebezpelenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'ovi podl'a odseku 8.1 tohto ¢lanku.

8.10  Vlastnicke pravo k Dielu (zariadeniam a materidlom dodanym Zhotovitelom v ramci
vykonavania Diela) a k podkladovym materialom k Dielu a ostatné majetkové prava k Dielu
a/alebo k podkladovym materidlom k Dielu, ak dovtedy nenalezali Objednavatel'ovi, nadobuda
Objednavatel’ postupne vykonavanim Diela, tj. najmd zabudovavanim jednotlivych veci
potrebnych pre vykonanie Diela v ramci vykonavania Diela.

8.11  Zhotovitel sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného Diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednévatel’a.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

9.1 Ak Zhotovitel’ nedoda Dielo v pozadovanej kvalite a vyhotoveni podrl'a tejto Zmluvy, Dielo trpi
vadami.

9.2 Ak pri vykonavani Diela Zhotovitelom vznikn(1 nejasnosti tykajice sa vlastnosti Diela alebo
spdsobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto Zmluvy, Zhotovitel' sa
zavdzuje pri ich rieSeni riadit’ sa prislusSnymi pisomnymi pokynmi Objednévatel’a, pisomnymi
dohodami Zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani.

9.3 Rozoznavaju sa:

Zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit" odbornou
prehliadkou pri preberani Diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati Diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

Skryté vady, t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytnu sa v
zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich ¢o najskor ohlasit’ u Zhotovitel'a od ich zistenia.
Zhotovitel’ je povinny na ohlasenie reagovat’ do piatich (5) pracovnych dni po jeho obdrzani a
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Drobné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej
prevadzke (uzivaniu) predpokladanému projektom, nie su prekazkou odovzdania a prevzatia
Diela, ale Zhotovitel’ je povinny ich bezodkladne odstranit’.

9.4 Zhotovitel’ prebera zaruku, Ze pocas zaru¢nej doby:

a) Dielo bude vykonané v stlade so vSetkymi Specifikaciami podl'a tejto Zmluvy,
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b) pouzité materialy a zariadenia budu najvyssej kvality a bezvadné, )
c) Dielo bude bezpecné a vhodné na Objednévatelom Specifikované ucely a bude splnat’

9.5

9.6

9.7

9.8

podmienky stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, a touto Zmluvou,

d) Objednavatel’ ziska vlastnicke pravo k Dielu neobmedzené Ziadnymi zaloznymi
pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo uplatnenymi poruSeniami prav k predmetom
dusevného vlastnictva.

Pripadné vady Diela, ktoré sa vyskytni pocas trvania zaru¢nej doby, je Objednavatel’ povinny

bezodkladne pisomne (list, e-mail) oznamit Zhotovitel'ovi (d’alej aj ako ,,reklamacia“).

V pripade vzniku vad, bez odstranenia ktorych nie je mozné Dielo prevadzkovat’ alebo riadne

uzivat, sa Zhotovitel' zavdzuje dostavit’ na miesto, kde sa vada vyskytla, bez zbytocného

odkladu, najneskor nasledujtci defi po obdrzani reklamacie a vadu odstranit’ najneskor do dvoch

(2) pracovnych dni po oznameni, ak vada vznikla dosledkom jeho chybnej montaze alebo ide

0 vadu materialu a/alebo zariadenia. Ak ide o vadu materialu a/alebo zariadenia, ktora si

vyZaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za nahradny material a/alebo zariadenie, doba

odstranenia vady sa predlzuje o najkratsi mozny dodaci termin vadného materialu a/alebo
zariadenia, ktory Zhotovitel' dopredu pisomne oznami Objednavatelovi. V opa¢nom pripade
zodpoveda Zhotovitel’ za vSetku preukazanti skodu spdsobenu Objednavatelovi. V pripade, ak
sa Zhotovitel' najneskor nasledujtci dent po obdrzani reklamacie nedostavi na prerokovanie
vady a tuto neodstrani do dvoch (2) pracovnych dni, alebo v lehote ur¢enej na odstranenie vady,
ktora je vadou materialu a/alebo zariadenia, ktora si vyzaduje vymenu materidlu a/alebo
zariadenia za ndhradny material a/alebo zariadenie, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od

Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania,

a to na zaklade faktry vystavenej Objednavatel'om a splatnej v lehote pétnast’ (15) dni odo dia

jej dorucenia Zhotovitelovi. V pripade ostatnych vad, ktoré nebrania riadnej prevadzke

a uzivaniu objektov je Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ do tridsat’ (30) kalendarnych dni od

dorucenia reklamacie zo strany Objednavatela, ak vada vznikla dosledkom jeho chybnej

montaze alebo ide o vadu materialu a/alebo zariadenia, ktoré si nevyzaduje vymenu materialu
a/alebo zariadenia za nahradny material a/alebo zariadenie.

V pripade, Ze Zhotovitel’ do tridsat’ (30) kalendarnych dni neodstrani reklamovant vadu, alebo
ju neodstrani v lehote uréenej na odstranenie vady, ktora je vadou materialu a/alebo zariadenia,
ktora si vyzaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za nahradny material a/alebo zariadenie,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR =za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ato na zaklade faktiry vystavenej
Objednavatel'om a splatnej v lehote patnast’ (15) dni odo diia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

V pripade, Zze Zhotovitel' nezacne s odstraiovanim vad predmetu alebo vadu neodstrani,
v termine uvedenom v odsekoch 9.5 a 9.6 tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny
odstranit’ vady diela alebo zabezpecit' odstranenie vad diela tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Ak sa v zaruénej dobe vyskytnt na diele vady, zaruéna doba sa predizi o dobu,
ktord uplynie od pisomného oznamenia vad Zhotovitelovi, az do terminu ich Uplného
odstranenia, zaru¢na doba sa predlzuje o vyssie uvedené ¢asové pasmo len na vadne;j Casti diela.
O odstraneni vady diela Zhotovitel'om sa zhotovi pisomny zaznam, ktory podpisuji opravneni
zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo) bez vad a nedorobkov v sulade s
projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eur6pskymi normami,
vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na Dielo poskytnit’ zaruku minimalne
Sestdesiat (60) mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.
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9.9 Zarucna doba zacina plynit’ diom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad

a nedorobkov.

Clanok 10
Zodpovednost’ za Skodu

10.1  Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vzniknt na hnutel'nom/nehnutenom majetku Objednavatela pri vykonavani prac stvisiacich
S plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzniknt v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich
z tejto Zmluvy avSeobecne zaviznych pravnych predpisov, neobmedzene az do vysky
vzniknutej Skody.

Clanok 11
Zabezpecenie zavizkov

11.1  Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zavéizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Zanedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti uroky z omeskania
vo vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania;

— Za nezacatie realizacie prac v termine podl'a harmonogramu prac uroky z omeskania vo
vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy zafaty kalendarny den omeskania;

— Zabezdovodné zastavenie realizacie Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy
den nerealizacie Diela;

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku 6 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je urena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,- EUR;

11.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu
nezaplatenia zmluvnej pokuty, jednostranne zapogéitat’ s opravnenymi pohladavkami
Zhotovitel’a.

11.3  V pripade, ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s realizaciou Diela, alebo ju z dévodov na
svojej strane neukonc¢i najneskér do 1 (jedného) mesiaca od dohodnutého terminu, bude to
povazované za podstatné poruSenie tejto Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy
a pozadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny nedokonéene;j Casti Diela.

11.4  Objednavatel’ zaplati za omeSkanie thrady platieb na zaklade platobnych dokladov za kazdy
den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z dlznej sumy.

11.5 Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu skody.

11.6  Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 12
Osobitné ustanovenia

12.1  Subdodavatelia
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12.1.1 Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktoré¢ho by Zhotovitel’

12.1.2

13.1

13.2

13.3

134

135

plnil svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objedndvatelovi na schvalenie kazdého
subdodavatela, ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemozno
pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Sthlas Objednavatela s vykonanim
Diela prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za
vSetky prace a ¢innosti subdodéavaterla.

Clanok 13
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné, pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Zmena zmluvy sa
riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/7964 Z. z. - Obciansky zakonnik,
ze Zhotovitel nemoze bez sthlasu Objednavatel’a platne postipit’ pohl'adavku, ani ziadne iné
mu prislichajuce pravo z tejto Zmluvy, na iny subjekt.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikécia podl'a tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s touto Zmluvou sa bude dorucovat’ doporucene postou, kuriérom alebo osobne, okrem
pripadov, ked’ je v Zmluve vyslovne uvedené inak. Za den doru¢enia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za den dorucenia sa povazuje
deii odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v iloznej
lehote na poste (prip. iného postového podniku), za den doruCenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste (prip. iného postového podniku). V pripade, ak sa pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi s oznacenim posty (prip. iného postového podniku) ,,adresat neznamy* alebo
»adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za dent dorucenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Tato Zmluvu mozno zmenit® poCas jej trvania bez nového verejného obstaravania iba za
podmienok stanovenych v § 18 zakona 0 verejnom obstaravani. Zmluvne nedohodnuté prace,
nevyhnutné pre vykonanie Diela, je Zhotovitel’ na poziadanie Objednavatel'a povinny vykonat’
za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin odovzdania Diela a cenu,
a to vSetko v stlade s ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy v suvislosti s vykonavanim
¢innosti, ktora je predmetom Zmluvy zamestnavat’ zamestnancov v rozpore s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky upravujiucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako
aj pravnymi predpismi Eurdpskej inie, a to najmé v rozpore so zdkonom ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj
ako ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 461/2003 Z. z. o
socialnom poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zékona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jina
2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatel'om
Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na tzemi ¢lenskych Statov.

13.6 'V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegélnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu,
ktorti Objednévatel'ovi na zdklade Zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel’ ako poskytovatel’
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti nelegalne zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude
Objednavatel'ovi uloZzena pokuta, ktora Objednavatel’ uhradi, Objednavatel’ si uplatni jej
nahradu u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ sa zavizuje tito pokutu Objednavatel'ovi nahradit’.

13.7 Ak sa na Zhotovitel'a a jeho subdoddvatelov vztahuje povinnost' zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj ako ,,zakon o registri partnerov
verejného sektora), potom je Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat’ tuto
povinnost’ po celt dobu trvania tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade poruSenia povinnosti
Zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety, ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH , pri¢om porusenie uvedenej povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy. Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel' opravneny zmenit
subdodavatel’a uvedeného v prilohe Zmluvy vylu¢ne na zdklade dodatku k tejto Zmluve. Novy
subdodavatel’ musi spifiat’ povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel’ mé pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a
poziadat’ Zhotovitel'a o urCenie iného subdodavatel’a, ak ma na to zdvazné dovody. Zhotovitel
je povinny ziadosti Objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet' a
navrhnat’ iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel’ musi spifiat’ povinnost’ zapisu v
registri partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost’ zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

13.8  Zhotovitel’ vyhlasuje, ze Priloha ¢. 3 k tejto Zmluve obsahuje aktualne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zikona o verejnom
obstaravani su udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislusného registra a udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (d’alej len
,udaje”). Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli,
Ze na zmenu udajov je potrebné uzatvorit’ dodatok k Zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle predchadzajicej vety ma Objednavatel’ narok na zmluvnti pokutu vo
vyske 5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu
Skody, ktora Objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

Clanok 14
Ukoncenie zmluvného vztahu

141  Tato Zmluva zanikne okrem splnenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstiipenim od Zmluvy niektorou Zmluvnou
stranou.

14.2  V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
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naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku Zmluvy dohodou.

14.3  Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila), jeho G¢inky nastavaji diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost’ porusila.

144  Zmluvné strany su opravnené od Zmluvy odstapit’ v pripadoch, Vv ktorych to ustanovuje tato
Zmluva, prislusné pravne predpisy a Vv pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich
z tejto Zmluvy.

145  Utinky odstapenia od Zmluvy nastdvaju doruenim pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
poruSujucej Zmluvnej strane. Pre odstupenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej
strany na nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy ako ani dalSie pretrvavajice naroky
v zmysle tejto Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, naroky zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred i¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po tcinnosti

pokial’ ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych cCasti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované. Od Zmluvy mdbze
ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.

14.6  Naucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje najma:

14.6.1 preukdzané porusSenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

14.6.2 opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

14.6.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa
na tento Gc¢el rozumie aj neprevzatie miesta kde sa bude Dielo realizovat’ Zhotovitel'om
V termine a Case uré¢enom Objednavatel'om,;

14.6.4 vyhlédsenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

14.6.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s prdvnymi vadami;

14.6.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeSkani voéi ¢asovému
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve;

14.6.7 neposkytnutie poistnej zmluvy na zabezpecenie poistenia;

147  V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej bola poskytnuta. Primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je sedem (7) pracovnych dni.
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Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

151 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

15.2  Zhotovitel’ vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto
Zmluvy a sucasne vyslovuje stihlas so zverejnenim svojich idajov a udajov nim opravnenych
fyzickych 0sob. Ziadna skutoénost’, obsiahnuta v ustanoveniach tejto Zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej ml¢anlivosti, okrem skutoc¢nosti Zhotovitel'om vyslovne
oznacenych.

Clanok 16
Zaverecné ustanovenia

16.1  Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel’ je povinnou osobou Vv zmysle § 2 zakona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a suhlasi so zverejnenim
a spristupnenim obsahu tejto Zmluvy.

16.2  Sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 2 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 3 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva

Priloha ¢. 5 — Situa¢na mapa vybranych krizovatiek

16.3 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, z toho dva obdrzi
Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

16.4  Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

16.5 Téato Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
a u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona 211/2000 Z. z. o
slobode informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v
zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel Zhotovitel:

V PreSove, dia ............. Vo ,dia .............

Ing. FrantiSek Ol'ha
primator mesta
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