Ev. &.: 191/23/CEZ

Zmluva o dielo
zhotovenie stavby: ,,BA, Vymena stresnej krytiny AB II.*
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorSich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:
Objednavatel Slovensky plynarensky priemysel, a.s.
Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava Ill. Oddiel Sa, vlozka 2749/B

o JUDr. Adriana Khandlova, riaditelka odboru obstaravania
Splnomocneny zastupca:

a nakupu
ICO: 35 815 256
IC DPH: SK2020259802
DIC: 2020259802
Bankové spojenie |.: VUB, ass.
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Bankové spojenie Il.: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Jana Kozakovi€ova, strategicky nakupca
Osoba opravnena jednat vo veciach

technickych:
dalej len ,objednavatel*

a
Zhotovitel KLTP s.r.o.
Sidlo: Zimna 54/189, 052 01 Spisska Nova Ves

Spoloénost s ruéenim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu KoSice Oddiel Sro, viozka
Cislo 36282/V.

Splnomocneny zastupca: Ing. Branislav Tulis, konatel

ICO: 47902 434

IC DPH: SK2024137533

DIC: 2024137533

Bankové spojenie : Fio banka a.s.

BIC: FIOZSKBA

IBAN: SK93 8330 0000 0021 0198 9777

Osoba opravnend jednat vo veciach | . . ,
_ ng. Branislav Tulis, konatel

zmluvnych:

Osoba opravnend jednat vo veciach

technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,zhotovitel*



l.
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za Ucelom zhotovenia (vykonania) stavby - diela ,BA, Vymena streSnej krytiny AB II1.*
a upravuje prava apovinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani. Skratka ,AB“ znamena administrativna
budova.

Il.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit' (vykonat) pre objednavatela dielo - stavbu: ,BA, Vymena
stresnej krytiny AB IIL.“, Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku zmluvy.
Predmetom zmluvy su prace adodavky potrebné pre zhotovenie diela vrozsahu podla projektovej
dokumentécie, vypracovanej spolo¢nostou ATELER KUSA, spol. s r.0., Prievozska 37, Bratislava, datum
vypracovania 12/2021 a Dodatku ¢.1 ku projektovej dokumentacii, datum vypracovania 04/2023 (dalej len
,projektova dokumentacia“) a ohlasenia stavebnych Uprav a udrziavacich prac vydaného stavebnym dradom
— Bratislava Ruzinov. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tiez sutaznymi podkladmi, ktoré poskytol
objednévatel zhotovitelovi v obchodnej verejnej sutazi pred predlozenim navrhu (ponuky).

2. Stredna krytina na budove AB llI, Votrubova 1, Bratislava je na streche od poslednej rekonstrukcie v roku
1995. Ide o asfaltovu krytinu, tzv. bonsky Sindel, ktorého Zivotnost je priblizne 25 rokov. Technicky stav
krytiny sa za posledné 3 roky neustale zhorSuje, ¢o sa prejavuje zatekanim najmé na vrchnom podlazi
budovy. Od roku 2016 zacali postupne po dazdoch zatekat miestnosti na vrchnom poschodi, nasledkom
¢oho doslo k poSkodeniu omietok a kobercov. Hrozi riziko vzniku $kéd aj uZivatefovi priestorov —poSkodenie
vypoctovej techniky a nabytku.

Z vy$8ie uvedenych dévodov je potrebné vykonat vymenu existujucej streSnej krytiny za kvalitnejSiu s dihSou
Zivotnostou. Pre realizaciu vymeny krytiny bola v 12/2021 vypracovana projektova dokumentacia
s nasledovnym rieSenim, ktoré je predmetom tejto zmluvy:

- ako streSna krytina je navrhovany zvitkovy hladky plech hr. 0,7 mm v kombin&cii r.8. 500 a 600 mm z
materidlu titan-zinok, farebny odtied modroSeda patina v predzvetralom prevedeni s povrchom uz
patinovanym, typ RHEINZINK- prePatina eco zinc blaugrau (modroseda), ktory sa vyznaduju vysokou
kvalitou materialu bez potreby udrzby;

- plocha krytiny strechy a obklad stien streSného vylezu budu realizované ako:

sklon 14’ na dvojitu stojatt dvojdrazku sklon 80" na uhlovu drazku;
krytina bude kotvena systémovym kotvenim: systém clipHix H;

- takto navrhovana krytina je vhodna pre dany typ strechy s dvoma réznymi sklonmi, navrhované rieSenie
bude vizualne minimalistické, patriace k administrativnej budove;

- krytina je nadCasova a pri dobre prevedene;j realizacii v podstate bezudrzbova, ¢o je pridany benefit pre
objednavatela;

- klampiarske vyrobky budi z plechov typu Rheinzink v nadvaznosti na navrhovany typ krytiny;

- ponechané ostanu zvody a riny z medeného plechu, avSak ddékladne odseparované od navrhovanych
titanzinkovych plechov;

- prevedie sa nové olemovanie streSnych okien plechmi typu Rheinzink;

- pri navrhu strednej krytiny bol kladeny déraz na skutonost, aby bolo mozné v buducnosti na dvojitd
stojatl drazku upevnit fotovoltaické €lanky bez dalsich potrebnych Uprav nosnych podkonstrukcii; Preto
je potrebné pouzit kombinaciu krytinovych pasov rs 600 a 500 mm a krytina musi byt kotvena systémom
priponiek clipFix H: - predpriprava na PV panely.

- zéroven sa prevedie zateplenie podstreSného priestoru v rovine strechy, t.j. priestor nad podhladmi
nebude ochladzovany, doplni sa izol&cia do priestoru zvislych stien manzardovej strechy medzi debnenie
a vnutorné obklady stien.

Sucastou pozadovaného technickeho rieSenia je aj vymena 43 ks streSnych okien, ktorych poZadované
parametre su rieSené v Dodatku &.1 ku projektovej dokumentacii vypracovanej spolocnostou ATELER
KUSA, spol. s r.0., datum vypracovania 04/2023. Jedna sa o vymenu 43 ks stre$nych okien za stre$né okna
zn. VELUX, s hlinikovym lemovanim okien.



PoZadovany rozsah prac a dodavok je definovany v projektovej dokumentécii.

3. Okrem zhotovenia (vykonania) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny:

- zabezpeCit ochranu jestvujucich vedeni po¢as vykonavania stavby;

- zabezpeCit nakladanie s odpadmi vzniknutymi poCas realizacie diela a ich odovzdavanie opravnenej
osobe na ich zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidencnych listov odpadov" podla Vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia SR €.366/2015 Z. z. v platnom zneni o evidenCnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti a zatriedenie vzniknutych odpadov podia Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €.365/2015 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyplneny
zhotovitelom a potvrdeny objednavatelom. Vyzisk dosiahnuty z pripadného zhodnotenia odpadu, resp. z
pripadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatela. Objednavatel
splnomocni zhotovitefa na prevzatie dokladu o odovzdani kovového odpadu resp. iného odpadu
vystaveného v mene a na UCet objednavatela. Zhotovitel bude povinny odovzdat tento doklad
objednavatelovi;

- zabezpeCit vykonavanie kompletizacnej innosti v ramci celej stavby;

- zabezpeCit vypracovanie dokumentécie skutoného vyhotovenia vo vykresovej aj elektronickej forme v
dvoch exemplaroch (pdf + dwg);

- zabezpeCit vykonanie funkénych skusok diela v rozsahu poziadaviek platnych pravnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentacie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentacie,
tj. atestov a certifikatov jednotlivych pouzitych a zabudovanych materidlov, karty bezpenostnych
udajov, osvedceni o skudkach pouZitych a zabudovanych materidlov, navody na obsluhu zabudovanych
zariadeni v slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd'.,

- zabezpeit vybudovanie a demontaz pripadnych objektov zariadenia staveniska;

- zabezpeit poistenie stavby.

4. Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie realizacia vSetkych plneni, uvedenych v bodoch 1 az 3 tohto ¢lanku
zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montaZnych prac adodavok materidlu,
predpisanych skuSok a zapracovania zmien do projektovej dokumentacie diela v elektronickej aj papierove;
podobe.

5. Stavené prace v AB musia byt vykonavané s ohfadom na prevadzku budovy. Obmedzenia pocas vystavby sa
budu tykat najma hlucnych prac na streche ako aj prac v interiéri na 6. NP a v podkrovi. Zhotovitel vypracuje
harmonogram prac, kde bude vzajomne dohodnuté, ktoré prace mozu byt vykonavané pocas pracovnej doby
a ktoré prace budl vykondvané po pracovnej dobe. Zhotovitel je povinny predlozZit objednavatelovi
harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi datumami na odsuhlasenie najneskorsie do 5 pracovnych dni
po podpise zmluvy. Nepredlozenie harmonogramu vykonavania diela Objednavatelovi na odsuhlasenie
v stanovenej lehote predstavuje podstatné porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednévatela na
odstupenie od zmluvy.

6. Pokial je v opise predmetu zakazky v projektovej dokumentacii pouzity alebo uvedeny odkaz na konkrétnu
znacku, vyrobcu alebo vyrobok alebo typ vyrobku, v takychto pripadoch sa ma za to, ze je vzdy dopineny
slovami ,alebo ekvivalentny*. V projektovej dokumentacii si uvedené konkrétne typy vyrobkov (napr. streSna
krytina RHEINZINK, stredné okna VELUX s hlinikovym lemovanim a dalSie vyrobky), ktoré su referenénymi
typmi. Objednavatel umoznil navrhovatelom v obchodnej verejnej sutazi pri predkladani ndvrhov nahradit
takyto vyrobok ekvivalentnym vyrobkom alebo ekvivalentom technického rieSenia v rovnakej alebo vysSej
kvalite. V navrhu musel navrhovatel' preukazat, Ze navrhované ekvivalentné vyrobky a stavebné prace su
rovnocenné aspifiaji  objednavatelom  uréené technické poziadavky, ako aj pozadované zmluvné
podmienky (napr. zaruka). Za vhodny spdsob preukazania objednavatel povazuje predloZenie technicke;
dokumentacie vyrobcu, certifikaty, atesty atd. Zhotovitel vnavrhu nevyuzil moznost predlozenia
ekvivalentnych vyrobkov, dodatoéna poziadavka zhotovitefa na predloZenie ,Zoznamu ekvivalentnych
vyrobkov a ich technicka Specifikacia“ po podpise tejto zmluvy nie je mozna.

7. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objednavatel zavézuje zaplatit zhotovitelovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.



M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona
€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
celkova dohodnuté suma:

348 653,43 EUR bez DPH

slovom: tristostyridsatosemtisicSest'stopatdesiattri EUR a Styridsat'tri eurocentov bez DPH

K cene podfa tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v €l. VIl tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto Clanku je stanovena podfa
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentaciou, a je cenou celkovou a Uplnou.
Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a Uplny. RozpocCet diela je zostaveny v stlade s touto zmluvou a projektovou dokumentaciou
a je neoddelitelnou suastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

4.  Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze k stanoveniu ceny diela pri predloZeni ponuky v obchodnej verejnej sutazi
pristupil s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najmé vykonanie
fyzickej obhliadky stavby, ktord mu objednavatel umoznil vykonat pred predloZenim navrhu, riadne
oboznamenie sa so sutaznymi podkladmi, vratane celej projektovej dokumentécie a tejto zmluvy a pripadné
vyuZitie moznosti ich pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany objednavatela, a to eSte pred
predloZenim navrhu zhotovitela v obchodnej verejnej sutazi.

5. Zhotovitelovi nevznikd pravny narok na Uhradu naviac prac (s vynimkou pripadu podfa ¢l. XVII bod 2),
vratane ich pripadného vykonania v dosledku:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia realizanej projektovej dokumentécie, podkladov na vypracovanie ponuky aztoho
vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac adodavok, ktoré si potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizécie stavby.

6. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné strazenie staveniska
zhotovitelom pocas realizécie diela,

b) &innosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy,
c) vykon dohladu dodavatela streSnej krytiny pogas jej montaze

d) poistenie stavby podra ¢l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahfiia vSetky prace, dodavky materialov a vietky nadvazné Einnosti vyplyvajuce z projektove;
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela, a to aj
za také, ktoré nie su definované v rozpodte, ale su obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju, ak potreba ich vykonania bola zhotovitelovi



zrejma alebo zistitelna uz v ase uzavretia tejto Zmluvy, alebo zhotovitel mohol pri naleZitej odbornej
starostlivosti zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahfha celkové naklady zhotovitefa spojené s vykonanim diela a dodrzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo vegernych hodinach, v
drioch pracovného pokoja a poCas sviatkov, naklady na odplatu subdodavatelom zhotovitela, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a
konstrukcii, v3etky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace
a materialy (napr. montadZne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a kontrolu
zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, vSeobecné rizikd a zaistenie bezpeénosti prace, ochrany zdravia pri praci, ochrany pred
poziarmi, povodiiovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi,
naklady na vybudovanie a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol,
funkénych skusok, aj skusobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vSetkych Cinnosti v
suvislosti s preberacim konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.

Iv.
Cas plnenia
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom Case nasledovne:
a) Termin odovzdania staveniska: 18.09.2023
b) Termin zadatia stavby: diilom odovzdania staveniska

c) Termin ukon&enia stavby: do 3 (troch) mesiacov od odovzdania staveniska, (do uvedeného terminu
musi byt podpisany zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela)

2. 'V pripade, ak zhotovitel dokongi dielo skér ako je uvedené v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel sa
zavéazuje riadne vykonané dielo prevziat v skorSom termine.

3. Dodrzanie dohodnutych terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
v€asnym pinenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

4. Vpripade, ak dojde k posunu terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavazkov objednavatela, dohodnu zmluvné strany novy termin dokonéenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sank&nych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je administrativna budova objednavatela, Votrubova €. 1, Bratislava.
Miesto vykonania diela je aj miestom odovzdania diela.

VI.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo Skody na iom

1. Vlastnicke pravo k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel' pouzije pri vykonavani diela prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
diela ako celku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel znaSa nebezpefenstvo Skody (strata, poSkodenie a znienie) na
vykonavanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konstrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dfa jeho prevzatia objednavatelom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela ako celku.



VII.
Platobné, fakturané a dafiové podmienky

Uhrada ceny vykonaného diela, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na zaklade
Ciastkovych faktur, ktoré bude Zhotovitel vystavovat mesaéne do 15 dni po skonéeni kalendarneho mesiaca
prislusného obdobia, za ktoré sa fakturuje. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu diela na
zaklade vystavenych faktlr. Kazda faktura musi byt vystavena v zmysle platnych pravnych predpisov.
Sucastou kazdej faktiry bude supis prac vykonanych za prislusné fakturaéné obdobie, potvrdeny
Objednavatefom. Prilohou poslednej faktiry bude supis vykonanych prac a dodavok za posledné fakturatné
obdobie, protokol o odovzdani aprevzati diela (celej stavby), prehlad fakturacie celej stavby v &leneni
a vyCisleni celkovej hodnoty stavby podra jednotlivych Casti stavby podia prilohy €.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel ma pravo fakturovat skutoéne vykonané préce a len tie dodavky materialu, prace a sluzby s nimi
suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe ¢.1 tejto zmluvy a st skutocne zabudované do zhotovovaného
diela.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dnia ich doruCenia druhej zmluvnej strane, pri¢om za def spinenia
pefiazného zavazku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z Uctu diznika v prospech uétu veritela. Pokial
posledny de lehoty splatnosti pripadne podla slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako defi splnenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasleduijlci prvy pracovny defi. Zhotovitel Gestne vyhlasuje, ze €islo
bankového Uctu, ktoré je uvedené v Zmluve a na jeho faktire, je Cislo bankového Gctu, ktoré Zhotovitel
nahlasil Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky v ramci osobitnej oznamovacej povinnosti (§ 6 ods.1
zakona €. 222/2004 o DPH v zneni neskorSich predpisov)*.

Faktura musi obsahovat v3etky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a su¢asne nasledovné:

- o;naégnie, Ze ide o faktdru;

- 1CO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutogriuje;

- poradové Cislo faktury;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnozstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodane;j
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov) a nasledovny text: Miestom vykonania (zhotovenia)
diela je budova objednévatefa, Votrubova €. 1, Bratislava;

- Cislo objednavky vystavenej Objednavatefom;

- den vystavenia faktury;

- termin splatnosti faktury;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH;

- vySku DPH v EUR;

- vySku plnenia celkom;

- sumu k Uhrade;

- slovnu informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti‘, ak osobou povinnou platit daf je prijemca
plnenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- pecCiatku vystavovatela faktiry;

- miesto pinenia zmluvy;



- bankové spojenie Zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) ;
- kod CPA (&innosti zatriedené podra $tatistickej klasifikacie produktov EU);

Bankové spojenie veritefa vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné s bankovym
spojenim dohodnutym v zmluve. V opaénom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovani sumu na
bankové spojenie uvedené na faktire.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) vzmluve a vo fakture zo strany veritela, diznik
nezodpoveda za pripadnl Skodu, ktorda mdze v dosledku takto nespravne adresovanej thrady vzniknut; v
pripade, ak z takéhoto dévodu $koda vznikla na tarchu diznika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v plnej vySke formou vystavenej faktary.

5. Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti podia tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitefovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zagina plynut odznova odo dha
dorucenia novej, opravenej faktury.

6. Bankové poplatky:
Ak mé Zhotovitel bankovy Ucet v tuzemsku: Bankové poplatky diZznika znaSa diznik, bankové poplatky
veritela znéSa veritel.

Ak ma Zhotovitel bankovy Ucet v zahrani¢i: Bankové poplatky na Uzemi SR bude znaSat Objednavatel,
bankové poplatky v zahrani¢i bude znasat' Zhotovitel. V pripade poruSenia zmluvnej podmienky sUvisiacej
s Uhradou zna3a v&etky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora porudenie zavinila.

7. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel zadrzi z €asti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire sumu
vo vySke 10 % zo zmluvnej (celkovej) ceny za vykonanie diela bez DPH (dalej len ,z&drzné®) v zmysle ¢l. Il
bod 2, pricom pripadny zvySok &asti ceny diela fakturovanej v poslednej Ciastkovej fakture zaplati v lehote jegj
splatnosti. Ak suma Casti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire nebude kryt celt vysku zadrzného, je
Objednavatel opravneny rovnakym spdsobom zadrzat nekryty zvySok zadrzného z Casti ceny diela bez DPH
fakturovanej v predchadzajlcej fakture, resp. v dalich predchadzajucich fakturach, tak, aby zadrzné bolo
zrazené v plnej vyske zo sum Casti ceny diela fakturovanych v poslednych faktirach. Zhotovitel je povinny
vycislit vo faktirach vySku zadrzného v zmysle vyssie uvedeného.

8. Zadrzné vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH bude slUZit ako zabezpeka pre
odstranenie vietkych vad a nedorobkov diela a bude zhotovitelovi uhradené do 7 pracovnych dni od datumu
podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela alebo podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ak je dielo bez vad.

9. Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie akejkolvek pohladavky, ktord vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajlicej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

10. Faktlry vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
11. Zhotovitel je povinny zasielat faktiry na adresu:

Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

alebo elektronicky na adresu: faktury@spp.sk

Objednavatel uprednostiiuje zasielanie faktdr elektronicky. V pripade zaslania elektronickej faktury sa
papierova faktura nezasiela.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenske;
republike, bez moZnosti prevzatia dafiovej povinnosti za obchodného partnera.

Vil
Prava a povinnosti objednavatela

1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi najneskdr v defi odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentacie a fotoképiu sthlasného stanoviska k ohlaseniu stavebnych uprav.



Objednavatel je opravneny podra ¢l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat' dielo na kazdom stupni jeho vykonavania a
priebeZne zhotovitela upozorfiovat na vzniknuté vady s poZiadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednavatela povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou Einnostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit.

Objednavatel je povinny poskytnit zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
splnenie zavazku zhotovitela (dalej len ,dokumentacia"). Musi sa jednat o taki dokumentéciu, ktorl nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpedi na ziadost zhotovitefa nevyhnutne potrebnl sucinnost tak, aby zhotovitelovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonavania diela za U¢elom dovozu materialu a vykonavania diela.

. Objednavatel poskytne sucéinnost na Ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom, resp. montaznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpeCenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci

a ochrany pred poZiarmi vlastnych pracovnikov a tretich oséb, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne

zabezpecdi aby urcité osoby mali zamedzeny pristup na stavenisko pocas zhotovitelom poZadovanej doby.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podfa ustanoveni tejto zmluvy, podia dohodnutého
a objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonévania diela, tejto zmluvy a podfa poZiadaviek
objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za vytvaranie podmienok, dodrziavanie povinnosti, vykonavanie opatreni
vyplyvajucich mu z platnych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (dalej len ,BOZP) a ochrany pred poziarmi (dalej len ,OPP®), hygienickych poziadaviek,
koordinaciu €innosti a informovanost svojich zamestnancov ao0s6b konajucich vjeho mene, ako aj
zamestnancov a poverenych 0séb objednévatefa na mieste vykonu stavebnych prac, ked v suvislosti s jej
plnenim mdze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela v mieste vykonania diela ako aj v
aredli.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat legislativne poZiadavky na zaistenie BOZP, OPP, dodrZiavat ostatné
suvisiace predpisy, STN, hygienické predpisy, zasady bezpecnej prace, ochrany zdravia pri praci a
bezpe¢ného spravania a prevencie ochrany pred poZiarmi pri éinnostiach a pracach na miestach tvoriacich
miesto vykonania diela, ako aj v ostatnych suvisiacich priestoroch a miestach. Toto bude vyzadovat iod
osob, ktoré sa s jeho vedomim zdrzuju v mieste vykonania diela a tiez v ostatnych suvisiacich priestoroch
a miestach.

V8etci zamestnanci zhotovitela resp. dalSie osoby konajlce v mene zhotovitela su povinné pred zaciatkom
prac na stavenisku preukazatelne absolvovat oboznamovanie/informovanie/Skolenie z oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny reSpektovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre danu stavbu
v zmysle ustanoveni Nariadenia vliady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku v platnom zneni a akceptovat usmernenia objednavatelom ustanoveného
koordinatora bezpecénosti.
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky osoby, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju a zdrzuji v mieste vykonania
diela ako aj v ostatnych suvisiacich priestoroch a miestach, dalej zodpovedéa za v3etky Skody (na zdravi a
majetku), ktoré boli spésobené zhotovitelom, resp. dodavatelom zhotovitefa v mieste vykonania diela
a v suvislosti s jeho vykonanim.

Zhotovitel' v savislosti s plnenim predmetu zmluvy uZiva pracoviska, prevadzkuje pracovné prostriedky
a pouziva pracovné postupy, len ak su v sulade s vSeobecne zavaznymi poZiadavkami na zaistenie BOZP
a OPP a internymi poziadavkami objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne oboznameny,

Zhotovitel a v3etky osoby, ktoré sjeho vedomim vstupuji do arealu a miesta vykonania diela majl
povinnost reSpektovat dopravné znaéenie v aredloch SPP.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oboznamit' objednavatela o mimoriadnej udalosti (nebezpecna udalost,
Uraz zamestnanca zhotovitefa alebo inej osoby konajucej vjeho mene alebo zdrzujlcej sa v mieste
vykonania diela so sthlasom objednavatela a pod.), ktora sa stala vo vztahu k vykonaniu stavby — diela.

V zmysle § 1 vyhladsky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov je
zhotovitel' opravneny vykonavat Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru za predpokladu
splnenia vSetkych legislativnych poziadaviek a predchadzajuceho ozndmenia objednavatelovi z dévodu
povinnosti zabezpeCovanych objednavatelom. V mieste vykonania diela zhotovitel nebude prevadzkovat
miesta so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, prevadzkarefi s horfavymi kvapalinami, sklad
horfavych kvapalin, priestor na staCanie a priestor na plnenie horfavych kvapalin, skladovat a ukladat
horfavé kvapaliny a horfavé plyny.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne obozndmit objednavatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvajl
z Cinnosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny konat tak, aby umoznil objednavatelovi a osobam, konajicim v jeho mene plnit
povinnosti na zaistenie BOZP a OPP. Zaroven je povinny poskytnut objednavatelovi potrebné doklady,
sucinnost a pomoc sUvisiace so zabezpe€ovanim Uloh v oblasti BOZP a OPP vo vztahu k vykonavaniu
stavebnych prac - diela.

Zhotovitel je povinny umoznit urCenym zamestnancom objednévatefa vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy vratane UCelu preverenia dodrZiavania predpisov BOZP, OPP a dalSich
suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v stlade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat’ objednavatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zZloziek Zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situacie, zhotovitel 0 mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednavatela.
Zhotovitel sa vtejto slvislosti povaZzuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nésledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit' povinnosti vyplyvajlice z platnych prévnych predpisov na Useku odpadového
hospodarstva. Plnenie povinnosti drzitela odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela, zabezpecuje
v pinej miere zhotovitel v zmysle platného zékona o odpadoch a projektovej dokumentacie. Kompletni
dokumentaciu o nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.
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Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi vzniknutymi po¢as vykonavania (zhotovenia) stavby a pinit vSetky
povinnosti drzitela odpadu v sulade s prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi SR, upravujucimi nakladanie
s odpadmi, ato najmd: spravne zaradit odpad alebo zabezpelit spravnost zaradenia odpadu podia
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov
v platnom zneni, zhromaZdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpelit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, zhromaZdovat oddelene nebezpe¢né odpady
podla ich druhov, oznaCovat ich uréenym spdsobom a nakladat s nimi v stlade so zakonom €. 79/2015 Z.z.
o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) a
osobitnymi predpismi v platnom zneni, zabezpeCit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva, odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch,
pokial nie je vustanoveniach zakona o odpadoch uvedené inak alebo ak ich zhodnotenie resp.
zneSkodnenie nezabezpeCuje sam, viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o
nakladani s nimi. Zhotovitel je povinny preukazat zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi s osobou
opravnenou nakladat s tymito odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a vykonavacich predpisov v platnom
zneni.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi suéinnost pri plneni povinnosti objednavatela vyplyvajucich zo zakona
0 odpadoch a prisludnych vykonavacich predpisov, ako pdvodcu odpadu, najmé& odovzda vSetky doklady
potrebné pre splnenie tychto povinnosti bez zbytoéného odkladu, najneskor do 3 pracovnych dni.

Vlynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
objednavatela. Objednavatel tymto splnomocriuje zhotovitela na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a
prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na U¢et objednavatela. Doklad
vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujici odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimalne: obchodné Udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu, spbsob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Objednavatel nasledne vystavi faktiru na cenu
uvedent na predloZzenom doklade a odosle ju zhotovitelovi na Uhradu v stanovenej lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani kazdého diela plnit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane
povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢&. 321/2012 Z.z. o ochrane ozénovej vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni azakona ¢&. 286/2009 Z.z. o fluérovanych sklenikovych plynoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit' objednavatelovi skutocnost, Ze predmet zmluvy bude sucasne
plnit' viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatelom.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie nalezitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika st upravené v €l. X. tejto zmluvy. V pripade, ak objednavatel neposkytne
v€as spolupdsobenie (su€innost), ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve alebo v Ciastkovej
zmluve/objednavke a omeSkanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihSie ako 7 dni, ma
zhotovitel prdvo doCasne prerudit vykonavanie diela a to do doby, kym dovod preruSenia neodpadne. To
plati len v pripade, ak neposkytnutie spolupdsobenia (suéinnosti) ma za nasledok omeskanie zhotovitela s
vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpe€i polas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat spinomocnenie rieSit problémy vzniknuté pocas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktoru zhotovitel
uviedol v rdmci vyberového konania v dokladoch doloZenych v sutazi. Zhotovitel je povinny zabezpecit
pokladku streSnej krytiny pracovnikom, ktory je zaSkoleny na pracu s titan-zinkovou krytinou, ktorého uviedol
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vramci vyberového konania v dokladoch doloZenych v sutazi. Zhotovitel je povinny zabezpedit dohlad
dodéavatela strednej krytiny pri  pokladdke strednej krytiny. Naklady na dohfad dodavatefa su zapocitané
v cene diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konStrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovéZa materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku aZ do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonceni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznagenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté objednavatelovi &i tretim osobam
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Zhotovitel prebera dfiom prevzatia staveniska pinG pravnu a materialnu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykondvané na stavenisku.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpedil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v suvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov, zamestnancov objednavatela a 0séb, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrZuju v mieste pinenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci, aby na stavenisku uloZzeny stavebny material, stroje, naradie a pripadny stavebny
odpad (vyuZzitelny ako druhotna surovina alebo patriaci do skupiny nebezpeénych odpadov), boli ulozené
v mobilnych skladoch alebo vhodne prikryté alebo ich bez zbytoéného odkladu odstrani zo staveniska.

Pri preberani staveniska poskytne zhotovitel objednavatelovi staly telefonicky kontakt (aspori dve na sebe
nezavislé spojenia) pre potreby straznej sluzby. V pripade mimoriadnych udalosti, ochrany Zivota a zdravia
osOb aochrany majetku objednavatela izhotovitela, bude straznou sluzbou informovany zastupca
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny uplatfiovat principy, postoje a normy uvedené v ,Kddexe spravania SPP*, ktory je
dostupny na webovej stranke objednavatela www.spp.sk, priom v tejto sdvislosti sa zavazuje najma:
,chranit fudské prava a slobody v sulade so VSeobecnou deklaréciou fudskych prav Organizécie spojenych
narodov, Dohovorom o ochrane [udskych prav a zakladnych slobdd a s Chartou zakladnych prav Europskej
unie; zhotovitel je povinny predovsetkym, avsak nielen: (i) reSpektovat slobodu a rovnost vSetkych fudi bez
ohladu na ich rasu, povod, farbu pleti, pohlavie, sexualnu orientaciu, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné
nazory, rodinny alebo akykolvek iny status; a (ii) uplatfiovat zakaz diskriminacie, zabezpegeny najma
rovnakym zaobchadzanim v procese prijimania zamestnancov, pri ich odmefiovani, vzdelavani, zlepSovani
pracovnych podmienok, ukonceni pracovného pomeru, ako aj pri odchode do starobného déchodku;
dodrziavat pravne predpisy v oblasti ochrany Zivotného prostredia, zabezpeCit minimalny mozny dopad
svojich &innosti na zivotné prostredie, zabezpelit implementaciu systémov environmentalneho riadenia, a
uplatiiovat preventivne opatrenia s ciefom optimalizovat naklady a minimalizovat nepriaznivé vplyvy na
Zivotné prostredie a vyznavat hodnoty tykajuce sa efektivneho vyuzivania prirodnych zdrojov, energetickej
efektivnosti, riadenia odpadu, kontroly emisii a sklenikovych plynov, ako aj ochrany a zachovania
biodiverzity; zdrzat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestnej zodpovednosti kupujuceho v
zmysle zékona €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob v zneni neskorsich predpisov
alebo takého predpisu, ktory ho nahradi, a to najmé@ vykonavat v3etky nevyhnutné opatrenia veduce k
zabraneniu korupcie a zdrzat sa akejkolvek formy korupcie (priamej/nepriamej, aktivnej/pasivnej) v suvislosti
s plnenim Zmluvy a bezodkladne oznamit' objednavatefovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskytnat
sucinnost pri preskumavani tohto oznamenia.
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X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny poCas celej realizcie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.

Stavebny dennik ma charakter evidencny a zapisuju sa dof podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, supisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh prac vykondvanych na stavbe. Zo strany objednavatela vSak neznamena pripadné odsuhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy zhotovitefa v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripéjat k nim svoje
stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitela stavbyveduci, resp. nim povereny
zamestnanec zhotovitela. Za objednavatela bezpeCnostny atechnik poziarnej ochrany, koordinator
bezpecnosti, koordinator projektovej dokumentacie a technicky dozor objednavatela. Denné zaznamy do
stavebného dennika ma pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby
ako i pracovnik vykonavajuci Statny stavebny dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodujlce pre pinenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutoCriovania stavby, najmd Udaje o odchylkach od
projektovej dokumentécie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti i opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a OPP
a uloZzenych opatreniach na ich odstranenie,

potreba vykonania naviac prac podla ¢l. XVII bod 2 tejto zmluvy,
Casovy postup prac,
zhodnotenie Ciastkového pinenia zhotovitela pre ucely fakturacie,

preruSenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Zze zhotovitel neméze pokracovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f)  (daje o poCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat $tatny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej $tatny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajlcej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskutoCiovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

) udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,

m) zéznamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, denné zéznamy mozu byt
nahradené jednym zdznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuiju zastupcovia oboch zmluvnych stran.
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Zhotovitel urCi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych prac) Gvodnym zépisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno oznami objednévatelovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel' uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch doloZzenych v sutaZi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové Ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, pri€¢om zhotovitel zodpoveda voci objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:

Subdodavatel — ndzov a adresa | Druh vykonavanych stavebnych | Podiel plnenia zo zmluvy vo
prac finanénom vyjadreni

Kosmo spol. s.r.0., Galvaniho 14

Bratislava, IGO: 35 901 659 leSenarske prace a dodavky 12 000 Eur bez DPH

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodavatelovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit' objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych
dni pred za¢atim vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel méze zacat vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat Cast diela bez sthlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatefom,
ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na néklady zhotovitela.
Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu pinenia podra &l. IV. bod 4 tejto zmluvy, Uhrady
za takto vykonané préce a ani Uhrady za odstranenie tychto préac.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote ur€enej objednavatelom, preukazat spdsobilost
subdodavatela na vykonavanie prislusnych ¢innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
Cinnosti a zaznamov z predchadzajucich podobnych projektov realizovanych subdodavatelom). V pripade,
ak si zhotovitel nesplIni povinnost podfa predchadzajucej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizcii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatelom, méa objednavatel voci subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy vocCi zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatefom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze je vyli¢ené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spolotne v plnom
rozsahu vykonal/i innosti a/alebo vykony, ktoré ma podla tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. PoruSenie tejto povinnosti predstavuje podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela okamzite odstupit' od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho spinomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.

XIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim objednavatelovi v termine podfa €l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
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zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v sllade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povaZuje za prevzaté diiom podpisu zavereéného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

2. Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budd vykonané vSetky skusky preukazujlce
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskdch a rozhodnutiach organov verejnej sprdvy a v parametroch predpisanych v realizaéne;
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

3. Zhotovitel je povinny po vykonani diela odovzdat objednavatelovi aj predpisanu technicku dokumentaciu
technického zariadenia, ktora obsahuje poziadavky podla osobitnych predpisov a poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi pri montazi, instalacii, prevadzke,
pouzivani, Udrzbe, oprave, rekonstrukcii a likvidacii. Technicka dokumentacia musi obsahovat poZiadavky
na zaistenie BOZP a OPP na pripravu, vystavbu, prestavbu a ich budlcu prevadzku v zmysle platnych
pravnych predpisov a zavaznych ustanoveni technickych noriem. Suéastou technickej dokumentacie je
prevadzkovy predpis technického zariadenia a navod na bezpeéné pouZivanie a udrzbu, podmienky
vykonavania kontrol a prehliadok a realizovanych technologickych postupov a prisluSnych certifikatov.

4. Zhotovitel mdZe odovzdat dielo na uzivanie objednavatelovi len v pripade, ak zodpoveda predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, ak su dodrZzané podmienky, ktoré
vymedzil ich projektant, konStruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skusok,
uradnych skusok alebo odbornych prehliadok a odbornych skiok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo
technickou dokumentaciou vyrobcu. Podrobnosti o poziadavkach na dielo, jeho st&asti, pracovné postupy a
¢innosti z hladiska zaistenia BOZP a OPP ustanovuju osobitné predpisy, ktoré sa zhotovitel v ramci
realizcie diela a jeho odovzdania objednavatelovi pre uzivanie zavazuje dodrZiavat.

5. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitefom zacat
odovzdéavacie konanie a ukoncit ho do 10 dni odo diia za&atia odovzdavacieho konania.

6. Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit' objednavatelovi pred zagatim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe ¢. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2023, vratane predloZenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe (na CD-R) a
projektovej dokumentécie skutoéného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch exempléaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosici vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materialu a zariadeni, ktoré su stc¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpe€nostnych udajov, ak su vyzadované osobitnym pravnym predpisom,

) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,
d) zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skiskach,

e) ostatné doklady podfa platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,
f) stavebné denniky atd'.,

g) dokumentaciu o pineni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov na useku ochrany zivotného
prostredia,

h) vyhodnotenie pinenia povinnosti, ktoré boli ulozené v rozhodnutiach, sthlasoch a stanoviskach organov
ochrany zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Stucastou protokolu budd aj vysledky vykonania skusok, atestov a
revizne spravy.
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6. Vady diela, ktoré sU zjavné a objednavatel ich zisti uz pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a urcit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskor az do uplynutia zaruc¢nej doby v zmysle ¢l. XIlI bod 4. tejto zmluvy, ozndmi zhotovitelovi po tom,
¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného zakonnika sa nepouzij.

7. Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

8. V zavislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skuto€nosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo nema vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, Ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpednej prevadzke (uzivaniu) dokoneného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady
odstrani, objednavatel vyhlasi zrudenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny Ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vSetky vady
anedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.

XIIl.
Zodpovednost za vady a zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze pocas zaruCnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jej
neoddelitelnu sucast.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto €ase, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
poCas zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

3. Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo v8eobecne zavaznych prévnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajlce alebo nelpiné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zaruCnej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaru¢na doba neplati na
pouzité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych zhotovitel poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vjrobcom, resp. dodavatefom, miniméalne véak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi zoznam pouzitych materialov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zarucné doba zacina plynut odo dia prevzatia diela ako celku podra ¢l. XII. tejto zmluvy.

PoZadovana zaruka na streSnu krytinu (dodavka materiélu) je v zmysle podmienok RHEINZINK:
- zéruka na material je 40 rokov;
- zéruka na odletenie/odfuknutie strechy je 10 rokov.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Pozadovana zaruka na streSné okna (dodavka materialu) je v zmysle podmienok VELUX:
- zaruka na okna 5 rokov;

- zaruka na tieniace doplinky 2 roky;

- ostatné prvky 2 roky.

Ak sa na diele vyskytnu v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklamécia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamécia nebude povaZovat za doruc¢enu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doruenej reklamacie, odstranit’ vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajlcich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukaze, Ze vada je
neodstranitelna spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku méa objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, pri¢om vSetky naklady, ktoré vzniknu v suvislosti s
odstranenim vad znéSa zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny reagovat na reklamaciu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 pracovnych dni a
navrhnut objednavatelovi sposob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskoér do 15 pracovnych dni od jej oznamenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku $kod a nie je mozné Cakat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitelovi vznikd povinnost tieto naklady
objednavatelovi uhradit. Zaroven je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo
vySke 10% z ceny nakladov vynaloZenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle €l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skuto¢ne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zlavu zodpovedajlcu rozdielu medzi
hodnotou, ktorl by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktord méa dielo dodané s vadami, priom pre urCenie
hodnét je rozhoduijuci Cas, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€na doba neplynie poCas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie z&ruénej doby na dielo alebo na
prislusn Cast diela prerusi diom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (dfiom
dorucenia pisomnej reklamécie zhotovitefovi), v désledku ktorej nemozno dielo uZivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uZivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpe¢na prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ftrikrat v priebehu zéruénej doby vykond spolu s poverenym zastupcom
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objednavatela zaruénu prehliadku diela za uéelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zaruCnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaruénej prehliadky diela poZiada zhotovitel objednavatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIv.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel ma pravo poziadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimoCnych pripadoch poda
zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho ziadost i v kratSom intervale.

Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat miniméalne nasledujice informacie:

- stav diela s aktualizovanym terminovym planom vratane porovnania pozadované -
uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nakladov vratane porovnania pozadované / uskutonené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- §pecialne opatrenia,

- v8etky logické suvislosti medzi vysSie uvedenymi skutoénostami.

Ak dojde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zaciatku realizacie diela, je zhotovitel' povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné désledky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych nehodach, ktoré sa tykaju plnenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nasledok:

- Skody na Zivotnom prostredi, alebo zne€istenie Zivotného prostredia
- smrt,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dlhSiu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- prerusenie prace na dobu minimalne jedného dna.

XV.
Porady

Pre zabezpecCenie UspeSného a Casovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na zé&klade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel' ur€i miesto a termin porady,
priGom porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za u€asti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
U¢ast zabezpeci objednavatel, resp. nim poverena osoba.

Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pri¢om méze byt zredukovany az na
tyzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsUhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opravnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly s zasadne doru¢ené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
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menovanym osobam.

XVI.
Vykonavanie kontroly

Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas trvania zmluvy kontrolovat €innost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované Cinnosti a/alebo vykony.

Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali stlad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budu konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.
Zmeny rozsahu diela

V pripade, ak kedykolvek po¢as platnosti tejto Zmluvy vznikne potreba vykonania dopliujucich stavebnych
prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu diela uvedeného v prilohe €. 1 tejto zmluvy, a ktorych
vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela (dalej len ,naviac prace®), je mozné
zmeny rozsahu diela realizovat' postupom podla tohto ¢lanku zmluvy na zéklade ogislovanych Zmenovych
listov stavby pisomne odsUhlasenych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (dalej len ,Zmenovy
list*) podfa vzoru, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Predmetom Zmenového listu méze byt zaroven a
znizenie rozsahu diela, a to ako odpocet nevykonanych prac pdvodne zahrnutych do rozpoctu diela, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze podkladom pre vypracovanie navrhu Zmenového listu bude poziadavka na
zmenu rozsahu diela zaznamenand v stavebnom denniku v sulade s touto zmluvou a prisludnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, alebo osobitna pisomna poZiadavka objednavatela doruCena
zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi navrh Zmenového listu vypracovany podfa vzoru, ktory
tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfa zaznamenania poZiadavky na
zmenu rozsahu diela v stavebnom denniku alebo doruCenia pisomnej poZiadavky objednavatela podla
predchadzajiceho bodu zhotovitelovi. V navrhu Zmenového listu je zhotovitel povinny uviest (v zavislosti
od povahy pozadovanych zmien rozsahu diela) odévodnenie potreby vykonania naviac prac, technicky
popis a rozsah zmien, Specifikiciu dotknutych stavebnych objektov a dotknutych Casti projektove;
dokumentécie a ukonCenia realizicie naviac prac.

V ramci navrhu Zmenového listu je zhotovitel zarover povinny predlozit objednévatelovi cenovu ponuku na
naviac prace, ktorych vykonanie je predmetom prisluSného navrhu Zmenového listu. Zhotovitel je spolu s
navrhom Zmenového listu povinny predioZit objednévatelovi podrobny cenovy rozpoCet poloziek, ktoré
tvoria cenovu ponuku zhotovitefa uvedenu v navrhu Zmenového listu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
vypracovani cenovej ponuky podla tohto bodu sa uplatnia nasledovné podmienky:

a) v pripade, ak ocefiované polozky naviac prac si po obsahovej stranke zahrnuté v pévodnom rozpocte
diela, ktory tvori Prilohou €. 1 tejto zmluvy, priom oproti pdvodnému rozpotu dochadza iba k
navySeniu ich rozsahu alebo poctu, zhotovitel je povinny ocenit' tieto polozky maximélne jednotkovymi
cenami uvedenymi v prilohe €. 1 tejto zmluvy; moznost poskytnutia zfavy z dohodnutych jednotkovych
cien tym nie je dotknuts;

b) v pripade, ak ocefiované polozky naviac prac neboli po obsahovej stranke vébec zahrnuté v pdvodnom
rozpocte diela, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,nové polozky“), mézu byt zhotovitelom
ocenené maximalne vo vySke aktualnych trhovych cien; za aktualne trhové ceny sa budl povazovat
ceny, za ktoré sa predmetna nova polozka naviac prac na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia
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4.

5.

—_

diela a v Case vypracovania prislusného navrhu Zmenového listu; dokazné bremeno o aktualnej vyske
trhovych cien zna8a zhotovitel; objednavatel si vyhradzuje pravo preverit vySku aktualnych trhovych
cien vykonanim prieskumu trhu;

c) zhotovitel je povinny pri vypracovani cenovej ponuky na naviac prace postupovat rovnakou metodikou
ako bola uplatnena pri zostavovani rozpoétu diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy; kazda polozka
stavebnych prac a dodavok musi obsahovat kdd cennika, kéd polozky (z pouzivanych ocefiovacich
nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovl a celkovi cenu;

d) v pripade, ak je predmetom zmenovej poziadavky aj znizenie rozsahu diela, zhotovitel je povinny toto
znizenie zohladnit' pri vypracovani navrhu Zmenového listu a cenovej ponuky, ktora je st¢astou navrhu
Zmenového listu, a to formou polozkovitého odpoctu nevykonanych prac a dodavok, ktoré boli zahrnuté
v pbvodnom rozpocte diela uvedenom tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy; zhotovitel je povinny
akceptovat poZiadavky objednavatela na znizenie rozsahu diela.

Objednavatel je opravneny posudit navrh Zmenového listu predloZeny zo strany zhotovitela po vecnej,
obsahovej a cenovej stranke. Objednavatel nie je zaviazany predlozeny navrh Zmenového listu odsuhlasit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo rokovat so zhotovitelom o navrhu Zmenového listu vratane cenovej
ponuky predlozenej podla bodu 3. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odsuhlasené zmeny rozsahu diela uvedené v prislusnom Zmenovom liste
nadobudnl uginnost momentom podpisu Zmenového listu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
bez potreby uzavretia dodatku k tejto zmluve a stavaju sa neoddelitefnou suéastou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre Ucely odsuhlasenia a podpisu Zmenovych listov postupom podfa tohto ¢lanku
zmluvy poveruju svojich nasledovnych zastupcov:

za objednavatela: Ing. Eduard Macejka, vykonny manazér zodpovedny za oblast Interné sluzby
za zhotovitela: Ing Branislav Tulis, konatel.

XVIII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V' pripade, ak z dbvodu mimoriadnych neodvrétitelnych a nepredvidatelnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitelom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela.

Objednavatel méZe pisomne poziadat, aby zhotovitel na ur€enu dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho
Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do¢asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho ¢asti obmedzili na minimalnu Urover.

Zmluvné strany sa zarover dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu preru$enia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dojde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitela s vykondvanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢&l. IV. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez
zbytotného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o predpokladanych désledkoch omeSkania na pinenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.
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XX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje poistit' dielo (stavebno-montazne poistenie) na celt dobu vystavby/realizacie tak, aby
poistna suma bola vo vySke poistného krytia najmenej v hodnote zmluvnej ceny podla tejto zmluvy, pricom
poistenim budd kryté Skody spdsobené na diele a Skody spdsobené tretim osobdm na ich majetku, zivote a
zdravi ¢innostou zhotovitela suvisiacou s realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o
uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda objednavatelovi do 5 dni od podpisu tejto zmluvy.

XXI.
Odstupenie od zmluvy

1. Kazda zo zmluvnych stran ma pravo odstupit' od tejto zmluvy, v pripade ak druha zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

2. Za podstatné poruSenie zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie porusenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované, zakladajuce narok na okamzité odstipenie od zmluvy, bez poskytnutia
dodatocnej lehoty alebo porudenie akejkolvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej naprave ned6jde ani po
uplynuti dodatoCnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto porusenia.

3. Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruené druhej zmluvnej strane. Odstuipenie
od zmluvy nadobuda prévne U€inky diiom doruenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto dilom zaroven zmluva zanika.

4.  Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije. Zhotovitel nie
je povinny vratit cenu za dielo zaplatenu do doby odstupenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splnil riadne
a v€as a cena bola objednavatelom zaplatena dévodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je
povinny vratit zaplatent cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit plnenie jemu
poskytnuté do odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pévodného stavu, ato na svoje néklady, iba ak ho oto objednavatel po odstipeni od zmluvy poZiada;
v opa¢nom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

5. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka néarokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

XXII.
Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’

1. Za okolnosti vyluéujice zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany
a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

2. Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

3. Zmluvna strana nenesie zodpovednost za nespinenie svojich povinnosti, vyplyvajucich zo zmluvy, ak
preukaze, Ze:
- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, a
- prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a
- prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

4. Medzi nepredvidatelné a neodvratitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim uradnych
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povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajucu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinnd oznémit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat bez zbytoného odkladu po tom, ¢o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZitej
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavézuje povinnu stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist.

Uginky okolnosti vyluujicich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vylucujlcich zodpovednost sa predlzuje ¢as pinenia tak, aby bol pre opravnenu
stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost' trvaju dihdie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého pinenia sa
postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIll.
Spolupésobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a v€asné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkolvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a véasnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitefom a k riadnemu a véasnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitefom.

Spolupdsobenie objednavatela zahfiia najma:

a) odovzdanie projektovej dokumentacie vo dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskor do 3 pracovnych dni od Géinnosti zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitelovi v jednom vyhotoveni najneskoér
ku driu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia, ak jeho vydanie bolo potrebné

e) ur€eni a pineni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpec€nosti podla NV ¢. 396/2006 Z.
z. v platnom zneni najneskér ku driu odovzdania staveniska,

f) ozndmenie mien osbb vykonavajucich stavebny dozor objednavatela vratane ich kontaktnych Udajov
(telefon, fax, mail, ...) najneskor ku driu odovzdania staveniska.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omes$kanie objednavatela s poskytnutim spolupésobenia je dihdie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, ma
zhotovitel pravo prerusit doasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené vtejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme plnenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1c) nedokonéi a
neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle
¢l. XII, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny
diela bez DPH v zmysle ¢l. lll bod 2 za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podfa ¢l. XIIl. bod 8 tejto zmluvy,
mé objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR (slovom dvesto eur)
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za kazdy defl omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvlast. Svoje rozhodnutie bude uplatiovat' vo
forme faktlry. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujice vady odstranit.

V pripade ome$kania so splnenim pefazného zavazku ma veritel pravo fakturovat diznikovi drok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kazdy deri omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitela, uvedenych
v el X, X, XL, XL, XIV., XVII tejto zmluvy, ma objednavatel pravo fakturovat zhotovitefovi zmluvni pokutu
vo vySke 1000,- EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvnej
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu Skody, ktora vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpe€ené, a to v celom
rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat' podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skuto¢na Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.

VSetky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté objednavatelom pre Uéely realizacie diela je zhotovite!
povinny starostlivo uschovat ako ddverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaji na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade poruSenia tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kaZdé poruSenie povinnosti zvIast.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostant do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je povinny o tom
okamzite informovat objednévatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedodrZania tejto povinnosti je objednavatel oprévneny postupovat
podla bodu 2.tohto &lanku.

Zavézky zhotovitela, uvedené vtomto ¢lanku trvaju poCas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Zmluva mdze byt predmetom spristupnenia alebo zverejnenia v zmysle
zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov
(zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (“Infozakon"). V zmysle Infozakona sa
nespristupriuje informécia, ktora je obchodnym tajomstvom. V zmysle Infozakona sa nezverejfiuju tie
ustanovenia povinne zverejiiovanej Zmluvy, ktoré obsahuji informaciu, ktora sa podfa Infozékona
nespristupriuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V pripade, ak zhotovitel nesuhlasi so
spristupnenim alebo zverejnenim informacie, ktora tvori predmet obchodného tajomstva, je povinny
objednavatelovi tato skutonost pisomne oznamit pred uzatvorenim tejto Zmluvy spolu s presnym
vymedzenim skuto€nosti tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Zhotovitel' zaroveri suhlasi s tym, Ze
rozhodnutie o zverejneni Zmluvy alebo akejkolvek jej Casti prinalezi vylucne objednavatelovi.
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XXVI.
Garancia kapacity

1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma zabezpeCené dostatoéné personalne a technické kapacity na riadne a v€asné
plnenie zmluvnych zavézkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora m6ze ohrozit alebo obmedzit' plnenie tejto
zmluvy je zhotovitel' povinny okamzZite vynaloZit vSetko potrebné usilie, smeruijuce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutognostiach bezodkladne informovat Objednévatela.

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie pinenia
zavazkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitela, predstavuje to podstatné porusenie
povinnosti a zaklada pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVII.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informécie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, méa zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejfiovat iba so stihlasom objednavatefa.

XXVIIL.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel pogas platnosti zmluvy vykona dielo (Sast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako ob&an so zdravotnym postihnutim, zavazuje sa tdto
skutoCnost bezodkladne oznamit' objednavatelovi, najneskér vSak do 10 dni odo diia, kedy doslo k tejto
skuto¢nosti.

2. Zhotovitel tymto berie na vedomie, ze objednavatel je pravnickou osobou, ktora poskytuje financné
prostriedky podfa § 2 ods. 1 pism. a) prvého bodu zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o registri
partnerov verejného sektora®). Z toho dévodu je zhotovitel a pripadne jeho subdodavatelia, povazovani za
partnerov verejného sektora pri spineni podmienok ustanovenych Zakonom o registri partnerov verejného
sektora. V pripade, ak je zhotovitel resp. jeho subdodavatel v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) v spojeni s § 2
ods. 2 Z 4 Zakona o registri partnerov verejného sektora povaZovany za partnera verejného sektora, je
povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora pogas celej doby trvania zmluvy. Za Gc¢elom
spinenia povinnosti podla predchadzajlcej vety je zhotovitel (pripadne jeho subdodavatel, ktory mu je
znamy v Case uzavretia zmluvy) povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora najneskor v
den uzavretia zmluvy.

3. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

4. Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory, stvisiace s pinenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predlozit zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.

5. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami V8eobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a VSeobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost’ ustanovenia
tejto zmluvy.

6. Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne predpisy a zabezpelit dodrziavanie pravnych predpisov tretimi
osobami, ktoré sa podiefaju na plneni zmluvy, zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré je v rozpore s pravnymi
predpismi alebo ktoré je spdsobilé ohrozit alebo porusit zaujmy Objednavatela, a zabranit takémuto konaniu.
Pri plneni Zmluvy je Zhotovitel povinny najméa zdrzat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestnej
zodpovednosti Objednavatela v zmysle zakona €. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb
v zneni neskorSich predpisov alebo takého predpisu, ktory ho nahradi.
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7. Téato zmluva nadobuda platnost a ucinnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

8. Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

9. Tato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponecha objednavatel a 2 zhotovitel.
10. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podia projektovej dokumentacie.

Priloha €. 2: VSeobecné obchodné podmienky objednavatela

Priloha ¢&. 3: Vzor ,Zmenového listu.”

V Bratislave dna: V Spisskej Novej Vsi dia:

za objednavatefa: za zhotovitefla:

Ing. Jana Kozakovi¢ova
strategicky nakupca

JUDr. Adriana Khandlova Ing. Branislav Tulis
riaditelka odboru obstaravania a nakupu konatel
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