
 Zmluva o dielo 

 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  

Názov:             Gymnázium   

Sídlo:                         Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky   

Zastúpený:             RNDr. Elena Krajčírová, riaditeľka   

IČO:   00160229 

DIČ:   2020650489  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                      SK72 8180 0000 0070 0047 0549 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ: 

Názov:                           MK-CORP s.r.o. 

Sídlo:                             Jozefa Kubinu 2745/32, 901 01 Malacky 

Oprávnený konať:         Martin Korenič    

IČO:                               47 375 825 

DIČ:                               2023844141 

IČ DPH:                         2023844141     

e-mail:                            martinkorenic@gmail.com 

Bankové spojenie:         Tatra banka, a.s. 

IBAN:                            SK26 1100 0000 0029 4304 12504 

Zapísaný:                       Obchodný register Ministerstva spravodlivosti SR 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Turniketový systém“ realizovanej ako 

zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“ alebo „VO“ alebo „verejné obstarávanie“). 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa 

presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie 

uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k 

platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 

dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela je hospodár Ing. Dietmar 

Reich.  



Ako zástupca objednávateľa  je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 

kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy 

a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska.  

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných 

činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

Meno a priezvisko: Peter Pradlička 

Tel.:   0911 774 101 

Stavbyvedúci sa považuje za kontaktnú osobu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je oprávnený 

na  preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a na záväznú komunikáciu, vrátane e-

mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy. 

1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 

oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní 

mimoriadnych  kontrolných dní, bežných kontrol a porád.  

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 

pre uskutočnenie diela: 

„Turniketový systém“ 

Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s vybudovaním technického 

zariadenia - turniketový systém v areáli Gymnázia, na ul. 1. mája 8 v Malackách (ďalej aj ako 

„dielo“). 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve: 

a) Projektovou dokumentáciou: 

Názov stavby: Turniketový systém   (schéma osadenia turniketov) 

 

b) Oceneným výkazom výmer, 

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v podkladoch k súťaži v rámci procesu 

verejného obstarávania, 

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži. 

 

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade 

s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho 

odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca stroje, 

doprava, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ 

budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2 priame a nepriame výkony zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú 

uvedené v projektovej dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha diela 



podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým 

pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne 

vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa 

ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa 

článku IV. a V. tejto zmluvy, 

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľ: technickej dokumentácie a 

vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný 

dozor sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom 

v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 

certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha 

diela vyžaduje, 

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy, 

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a 

jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, 

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické 

a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky 

časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch 

a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných 

skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) 

pri každej fakturácii, 

2.2.12 poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, 

správnom, kolaudačnom a inom obdobnom konaní, ak sa vyžaduje.  

2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto 

požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou 

(pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná 

elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný 

o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. 

Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný 

materiál zabezpečil. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny 

voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“) 

objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že 

pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je 

škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať 

okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred 

fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologický 

postup stavebným dozorom.  



2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 

objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku 

ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ 

akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami 

v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, 

zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od 

nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických 

parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je 

podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení 

objednávateľa. V prípade, ak je ekvivalentné plnenie v nižšej cene než pôvodne navrhované 

plnenie podľa ponuky zhotoviteľa, budú zmluvnú strany postupovať podľa čl. IV. tejto zmluvy 

a dojednajú zníženie ceny. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 

vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii 

diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 

sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, 

ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti.  

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer sú 

špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v 

rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii 

a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. 

Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť 

pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 

uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).  

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský 

dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie 

(zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v 

dvoch vyhotoveniach. Podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, 

prevzal pri podpise zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady 

a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a 

odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a 

zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom 

projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len 

na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia 

povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku 

ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe 

žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ 

zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.  

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej 

časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi 

príslušnej časti a objednávateľovi. 

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním 

do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 



2.12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je 

vo vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo 

k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné 

náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto 

zmluvy v nasledovných etapách:  

3.1.1. Do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na 

poskytnutie súčinnosti pred odovzdaním staveniska.  

3.1.2. Zhotoviteľ je povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pred odovzdaním staveniska 

predložiť objednávateľovi v lehote do 5 (piatich) pracovných dní, ak nie je vo výzve určené inak, 

na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej 

ako „časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. Podrobnosti sú uvedené v čl. VII. tejto zmluvy. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 

(piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. 

V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov 

najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací 

proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady 

podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, 

časový harmonogram bude tvoriť prílohu tejto zmluvy. Na schválenie dokladov za objednávateľa 

je oprávnený stavebný dozor, a to formou e-mailu adresovaného zástupcovi zhotoviteľa, 

stavbyvedúcemu, a ostatným zástupcom objednávateľa, prípadne ďalším dotknutým osobám. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 

prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa:   vedúca hospodárskeho odboru: vierkamojzisova@outlook.sk 

    iná kontaktná osoba: reich.gym@gmail.com 

za zhotoviteľa:  stavbyvedúci:  martinkorenic@gmail.com  

    iná kontaktná osoba:  0911 774 101 

3.1.3. Termín odovzdania staveniska: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

3.1.4. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných 

dní odo dňa odovzdania staveniska. 

3.1.5. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov odo dňa 

odovzdania staveniska. 

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1. tohto článku, a to 

z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa 

omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie 

až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak 

nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne 

začatia podľa bodu 3.1. tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto 

považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený 

od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej 

v tejto zmluve.  

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 

objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.5. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 



na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 

v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je 

objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne 

ukončenia. 

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového 

harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú 

ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného 

stanoviska stavbyvedúceho a stavebného dozora, zapísaného v stavebnom denníku. Uzatvoreniu 

dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie 

lehoty výstavby. 

3.5. Termíny uvedené v  časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu 

prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu 

k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné 

porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z 

ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného 

porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania 

zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie 

ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania 

do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto 

zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy 

nemožno uplatniť súčasne.  

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 

povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa 

lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v 

prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho 

povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto 

povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na 

ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne 

informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným 

spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého 

strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu 

s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 

predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 

nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 

postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená zástupcom objednávateľa.    

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty 

a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto 

zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, 

čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a 

skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) 

a iných nákladov s tým spojených,  



4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 

vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s 

odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 

4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe 

zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie 

funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a 

merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v 

slovenskom jazyku, 

4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených 

v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 

4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu 

diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú 

nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny: 

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou zverejnenou v procese VO, 

— mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 

známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu 

diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené 

a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 

pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných 

objednávateľom.  

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH:         51 922,66 €  

DPH 20%:                10 384,53 €   

Cena spolu s DPH:   62 307,19 € 

(slovom: šesťdesiatdva tisíc tristosedem eur devätnásť centov). 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:  

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie 

týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,  

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.  

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 

pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a 



to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác 

obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných 

strán. Ak zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku sa 

zhodnú, že niektoré  z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ 

s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác 

zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce 

vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie 

nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú 

zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8. tohto článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 

neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 

primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne 

na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi 

nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.  

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne 

započíta.  

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 

nasledovný:  

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 

v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj 

inými účastníkmi výstavby,  

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 

objednávateľa v súlade s bodom 4.5. aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz 

výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom 

obstarávaní (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

— ocenený výkaz výmer zmien, 

— sprievodnú správu, 

— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  

— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny 

z výkazu výmer  podľa tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe tejto zmluvy) 

odsúhlasenou objednávateľom. 

4.8.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré 

neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, 

príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 10 

(desiatich) pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený 

zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto 

zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie 

naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 

odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 



4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 

ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny 

vo faktúre. 

4.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na 

odsúhlasenie výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom 

požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to 

vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych 

kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy 

za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v 

individuálnej kalkulácii, vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov, a v prípade, ak 

priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za 

priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii 

účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre 

prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy 

materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená 

najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu. 

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany 

objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a 

to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa 

bodu 4.9. tejto zmluvy. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 

dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak 

bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je 

objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti 

na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry 

neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce jednu záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry 

a jej prílohou budú: kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník 

vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený 

a poverenou osobou objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. 

zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z 

oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). Súpis sa vyhotovuje vo formáte XLSX 

(excel). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 

desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6. zmluvy, každý Súpis bude rozdelený 

osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov 

k zmluve. Podkladmi faktúry a jej prílohami sú ďalej dokumenty vzťahujúce sa na tovary 

a služby - preberací protokol, certifikáty zabudovaných materiálov a nainštalovaných prístrojov 

a zariadení, príslušné revízne správy a užívacie povolenia, ak si to vyžadujú príslušné právne 

predpisy a technické normy, fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií.  

5.3. Faktúra bude splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude 

dodaná v dvoch vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej 

republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade 

že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané 

ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) 

dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 



zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je 

dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy 

bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru 

zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je 

považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  

5.4. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti 

stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného 

diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní 

preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie 

objednávateľovi. 

5.5. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zo 

strany objednávateľa alebo vis major, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto 

článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia 

vykonávania stavebných prác. 

5.6. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného 

zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne. 

5.7. Vo  faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 

denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať 

údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných 

hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich 

odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické 

podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela 

a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv 

zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi 

v skoršom termíne.  

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3. meno zástupcu objednávateľa  

6.2.4. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.5. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1. až 6.2.3.  

6.2.6. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná 

jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie 

osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník 

objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v 

ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 



Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 

môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor 

a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 

prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje 

stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s 

uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 

denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, 

inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený 

samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

7.1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe alebo 

iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument 

neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na 

vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a 

iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; 

zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

schválenia dokladov podľa čl. III. Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací 

protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), 

ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska 

poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím 

tretieho pracovného dňa odo dňa schválenia dokladov podľa čl. III. Zmluvy. 

7.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 

staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do 

odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých 

objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. 

Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4., 7.5., 7.6. a 7.7. tohto článku. Na stavenisko môžu 

vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie 

osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží 

objednávateľovi časový harmonogram, a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade 

porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

7.3.1. Časový harmonogram bude obsahovať minimálne: 

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba 

nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú 

s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony (čiastkové práce) sa budú považovať také 

úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou 

skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového 

plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený). 

- týždenný rozpis jednotlivých stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty 

výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných 

činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR 

a technických noriem. Stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade 



so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ako aj v 

súlade s legislatívou upravujúcou povolenú dobu realizácie stavebných prác.  

Nedodržanie uvedených pravidiel zostavenia časového harmonogramu a jeho obsahových 

náležitostí bude mať za následok neschválenie harmonogramu objednávateľom a jeho 

vrátenie na prepracovanie 

7.4. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 

podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 

spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 

správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  

7.5. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 

verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje 

zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom 

zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných 

médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka 

zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia 

na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 

udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 

vykonávania prác.  

7.7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto 

dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. 

Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. 

jednostranným zápočtom.  

7.8. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak 

nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je 

zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 

odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý 

pri stavebných prácach.  

7.9. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 

dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho 

prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého 

stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za 

každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania 

staveniska. 

7.10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je 

zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené 

zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky 

hnuteľné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska sám. 

V prípade, ak to zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie 

staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v 

oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 

bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby 

trvania tejto zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, a riadiť sa pokynmi 

objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je 

zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko, a vykonať 

všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu. 



Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými 

v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa 

a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky 

záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, 

všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto 

predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní 

diela je zhotoviteľ viazaný aj časovým harmonogramom, kontrolným a skúšobným plánom, 

zastavovacím plánom a plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú vypracované 

a schválené podľa čl. III. a čl. VII. tejto zmluvy, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa 

zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia 

nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa 

podľa tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole 

a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak 

neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 

neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa 

objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ 

oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v 

takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických 

(stavebný dozor), ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a 

dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je 

objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený 

na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní 

kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom 

informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 

staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 

bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR 

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) 

a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ 

zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý 

preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení 

príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú 

prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické 

predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 

objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 

staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil 

bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb 

pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a 

umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú 

hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

8.4. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia 

v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade 

nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ 

zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 150,- EUR za každý jednotlivý 



preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

8.5. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie 

objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 

Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 

vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak 

zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 

krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 

objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z 

dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 

iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez 

zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne 

uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 

riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ 

preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, 

výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v 

prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval 

technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po 

predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle 

zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z 

práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá 

podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v 

riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná 

z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas 

ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň zistenia 

porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis 

stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. 

Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu zmluvy sa považuje za hrubé porušenie 

zmluvy.   

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 

pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ 

a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.  

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov 

zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov 

a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a 

vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných 

surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na 

požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou 

právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov 

za nasledovných podmienok: 

8.11.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 

dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 



pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 

o subdodávke. 

8.11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade 

zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je 

zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je 

oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je 

povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 

(troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné 

stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj gesčný útvar 

objednávateľa, ktorým je odbor investičných činností a verejného obstarávania Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

8.11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný 

zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak 

subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 

obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom 

obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom 

obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov 

voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci 

dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu 

použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 

ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty 

(záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 

ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie 

predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného 

registra alebo živnostenského registra).  

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 

zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 

subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3. – 8.12.6. 

8.12. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane 

súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, 

štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.  



8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 

zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania 

vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu 

odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.14.1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.14.2. zneškodňovanie. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy 

a ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o 

odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 

zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci 

zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 

pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.17.1. triediť podľa druhov, 

8.17.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.17.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.  

8.19. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.20. tejto 

zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu 

príslušného kalendárneho  roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ 

povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným 

zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi 

evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný 

objednávateľovi odovzdať: 

8.19.1. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné 

použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.  

8.21. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 

dokumentáciu.  

8.22. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve. 

8.23. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo 

strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je 

zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo 



dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež 

oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú 

voči zhotoviteľovi započítať. 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy 

bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od 

termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a 

riadne v ňom pokračovať.  

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 

konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na 

odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté 

a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,-

 EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty),  

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 

prevádzkových skúškach,  

9.3.4. stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.5. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.6. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom 

sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom 

ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy 

nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do 

zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak 

nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa 

zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak 

sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3. 

tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 

rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v 

termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a 

vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu 50,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. 

Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 

Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Nedostatkom sa 

rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, 

technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie 

nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky 

zhotoviteľa. 



9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 

domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 

prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu 

nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr 

však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči 

zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich 

odstráneniu pristúpi neskôr. 

9.8. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole 

alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený 

zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady znáša v celom rozsahu 

zhotoviteľ a objednávateľ je oprávnený uspokojiť nárok na úhradu týchto nákladov aj 

zo zádržného podľa tejto zmluvy, a to jednostranným započítaním oproti zádržnému. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) 

mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer 

a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že 

počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za 

to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám 

a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali 

hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a 

počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 

ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii 

môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či 

požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, 

či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr 

však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád 

pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu 

škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až 

do vyriešenia sporu.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní 

po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady 

iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej 

až do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 



11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných 

osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet 

zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, 

nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie 

splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene 

kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné 

porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Na zmenu kvalifikovanej 

osoby sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve a primerane sa použijú ustanovenia bodu 

8.12. a nasl. tejto zmluvy. 

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na 

tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na 

inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto 

zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za 

podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 

záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa 

týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy 

do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné 

prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, 

ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude 

so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť 

lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 

v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne 

skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti 

tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto 

informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom 

v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za 

dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný 

aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 

kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto 

zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do 

odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej 

odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je 



objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý deň, o 

ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad 

objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny 

odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8. tejto 

zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) 

alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 

a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 

a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 

Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 

spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 

konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za 

škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 

okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené 

na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 

bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 

zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe 

doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné 

zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku 

zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 

v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od zmluvy.  

13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 

nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 

druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 

príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá 



zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť 

druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z 

dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je 

neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od 

zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú 

škodu. 

13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán 

sú nasledujúce:  

13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým 

je stanovená cena diela, 

13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 

platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak,  

13.4.4. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.5. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.4.6. po splnení povinností podľa predošlých bodov zhotoviteľ vyzve objednávateľa 

k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní 

od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

13.4.7. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací 

protokol pre odovzdanú časť diela,  

13.4.8. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť 

druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie 

od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy, 

13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho 

odovzdania. 

13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 

poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané 

plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane 

aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie 

je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil 

novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto 

zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 

odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel 

alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade 

objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v 

jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom 

na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 

uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  



14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ.  

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre 

veci technické uvedených v bode 1.1. tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12. tejto 

zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim 

rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 

1.1.2. tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12. tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje 

svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu zmluvy bude 

prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým zástupcom zmluvných 

strán, najmä stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru, a iným osobám oznámeným druhej zmluvnej 

strane ako kontaktné osoby. 

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 

podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 

uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.  

14.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom 

ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode 

informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný 

záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 

povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali 

za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 

Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy 

pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 

súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a 

to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej 

stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 

verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 

obmedzenia.  

14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 2: Schéma turniketovej zostavy 

Príloha č. 3: Časový harmonogram stavebných prác  

Príloha č. 4: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor 

Príloha č. 5: Preberací protokol diela - vzor 

Príloha č. 6: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 

zmluvy momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

V Malackách dňa: ............................   V Malackách dňa: ....................... 

 

------------------------------------------   ----------------------------------------- 



 Príloha č. 4: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 

 

   

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

Názov stavby:  

 

 

Prítomní: 

                                                titul, meno, priezvisko, organizácia podpis 

Za zhotoviteľa:   

Za objednávateľa:   

Za vlastníka/správcu:   

Stavebný dozor:   

Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým: dňa : 

 

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a 
konštatujú 

nasledovné: 

1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č..........., 

vydaného: …………….. 

2. Stavenisko (je/nie)   spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie 

je) zbavené nárokov tretích osôb. 

3. Umiestnenie staveniska:  

Na území SR - Katastrálne územie : ………. ,parc.č.:  ……….., súpisné číslo ……….., LV č.: ………… 

4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 

  

5. Príjazd na stavenisko: 



6. Zdroj vody 

* voda pre stavebné účely: 

 

* pitná voda: 

7. Odber elektrickej energie: 

 

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska: 

11. Kancelárie: 

12. Skladovanie stavebného odpadu: 

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube: 

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa 

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: 

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený: 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko 

zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s 

uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia: 

PRIPOMIENKY: 



Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č.  ; 1x v digitálnej forme 

Stavebné povolenie č. ………………………. 

vydané dňa: …………… a správoplatnené dňa: ……………… 

 

V Bratislave dňa: 

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 

 Prezenčná listina 

 Zoznam odovzdaných dokladov    



Príloha č. 5: Preberací protokol diela – vzor 

 

  

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A 

PREVZATÍ DIELA 

Dátum preberacieho konania 

Číslo zápisu 

 

 Zhotoviteľ: 

 osoba poverená odovzdaním diela: 

 

 

 Objednávateľ: 

 osoba poverená prevzatím 

diela: 

 

 Osoba poverená prevzatím 

diela: 

 

 Správca zariadenia: 

 osoba poverená prevzatím 

diela: 

 

Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)  

 

 

Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 

 

Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických 

noriem, 

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí termín odstránenia: 



Vypratanie staveniska – dátum: 

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

Vyjadrenie účastníkov konania 

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

 

 Osoba poverená 

objednávateľom: 

 

      

Objednávateľ: 

 

 

Správca: 

 

Meno Funkcia Podpis 

 



Príloha č. 6: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác  

 

KALKULAČNÝ VZOREC 

PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC 
 

číslo 

základne 

Názov Mj Názov 

/druh 

/tarifný 

stupeň 

Množstvo Jednotková 

cena 

 

Suma spolu 

1. Priamy materiál1      

       

2. Mzdové náklady2  

 2.1 priame mzdy hod.     

 2.2 odvody z miezd hod.     

3. Ostatné priame náklady 

(OPN)3 

 

  3.1 náklady na stroje      

  3.2 náklady na dopravu      

4. Nepriame náklady4  

  4.1  výrobná réžia (Rv) zo 

mzdových nákladov 

%   

  4.2  správna réžia (Rs)  zo 

mzdových nákladov 

%   

5. Zisk zo základne č. 2 + č. 

3 + č. 45 

%   

  Jednotková cena bez DPH  

(celkom základňa 1 až 5 ) 
 

 

1. Priamy materiál: 

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku s uvedením 

jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie objednávateľa 

doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená v základni 3.2 „náklady 

na dopravu“ bude stanovená podľa  cenníka : .............................. (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude 

pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON  a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný 

tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto 

zmluvy); 

 

                                                           
1 Priamy materiál predstavuje variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom 

ocenení naviac prác pri materiáloch, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), 

ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy 
2 Priame mzdy predstavujú variabilnú zložku, ktorú zhotoviteľ vypĺňa pri konkrétnom ocenení naviac prác 
3 Náklady na stroje a náklady na dopravu predstavujú variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú 

zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom 

rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy 
4 Nepriame náklady predstavujú fixnú zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vypĺňa pri každom kalkulačnom 

vzorci z údajov uvedených v tabuľke „Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“, pre konkrétne HSV/PSV 
5 Zisk predstavuje fixnú zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vypĺňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky 

„Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“ 



 

 

2. Mzdové náklady: 

→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých 

zložiek a príplatkov  

→ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom 

vydaných predpisov v čase spracovania individuálna kalkulácia ceny, 

 

3. Ostatné priame náklady: 

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: .......................................... (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, 

ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON  a pod., a v prípade použitia firemného 

sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej 

doby trvania tejto zmluvy); v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka prenajímateľa, resp. 

dopravcu, 

  

 

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku: 

 podľa skutočných režijných nákladov firmy: 

→ výrobná réžia hlavnej stavebnej výroby (HSV)  .............. % 

→ výrobná réžia pomocnej stavebnej výroby (PSV) .............. % 

→ správna réžia HSV .............. % 

→ správna réžia PSV .............. % 

→ zisk  .............. % 

  

 

 

Uchádzač/zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť rozbor požadovanej položky na konkrétne 

jednotlivé podpoložky.  

 


