ZMLUVA O DIELO

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

I1CO:

DIC:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych:

¢) vykonu technického dozoru investora
Bankové spojenie:

Cislo Gi¢tu IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej iba ako ,, Objednavatel’™)

Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

Zapisany

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

Cislo uctu IBAN:

zastupeny:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych:

Telefon:

E-mail:

b) vykonu funkcie stavbyveduceho
pre pozemné stavby:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ako ,, Zhotovitel')

ZMLUVNE STRANY

Obec Teply Vrch

980 23 Teply Vrch 80
Janka JanSova, starostka
00319 147
2021230846

Janka JanSova, starostka
.................... doplini sa v ¢ase nadobudnutia ucinnosti Zmluvy

0903 406 918
outv(@rsnet.sk

COSTRUO, spol. s r.o.

Parmy mlyn 5142, 984 01 Lucenec

OR OS Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 1315/S
31 588 794

2020465018

SK2020465018

Ing. Jozef Princz, konatel
0905 250 756
costruo.princz@centrum.sk

Robert Bene
0907 830 204
costruo@costruo.sk

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej jednotlivo aj ako ,, Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,, Zmluvné strany )

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,ZvySenie
kapacity materskej Skoly v obci Teply Vrch“, ktoré realizoval verejny obstaravatel'/Objednavatel’ v sulade s
§ 112 anasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) ako podlimitnu zakazku zverejnenti vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 143/2023 zo dia 21.07.2023 pod znackou 24085 — WYP. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka uspesného uchadzaca v sulade s
podmienkami uvedenymi v Sutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skutocnosti a
predloZenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi
rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

Clanok & I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v stvislosti so zavdzkom
Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo Specifikované v odseku 1.2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok
stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavizkom Objednavatel'a Dielo prevziat' a
zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutil podl'a Clanku &. III tejto Zmluvy.

Predmetom Diela su stavebné prace s ciel'om rozsirenie kapacity materskej skoly vystavbou samostatne;j
budovy s dvomi triedami s maximalnou kapacitou 21 deti v triede, so socidlnym zazemim a vydajnou
kuchynou s potrebnym technickym zazemim.

V nadvéznosti na zavizok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavézuje, ze
Dielo uskuto¢ni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s projektovou dokumentaciou ,,ZvySenie kapacity materskej Skoly v obci Teply Vrch*
(vypracoval CSANK s.r.o0., Povstania 1677/5, 979 01 Rimavska Sobota, zodpovedny projektant:
Ing. arch. Alexander Pelle), ktord bola podkladom vo verejnom obstardvani a ktora odovzda
Objednavatel’ Zhotovitelovi najneskor ku ditu odovzdania objektu v sulade s Clankom &. 11 ods.
2.1 tejto Zmluvy,

¢) v stulade s podmienkami stavebného povolenia,
d) v stlade s podmienkami uvedenymi v sut’aznych podkladoch verejného obstaravania,
e) vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost’.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu zname
technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

V nadviznosti na zavizok Objednavatela podla odseku 1.1 tohto Clanku Zmluvy sa Objednavatel
zavizuje, ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi dohodnuta
cenu, podl’a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok & 11
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavizuje pisomne (listinne postou alebo elektronicky emailom) upovedomit’ Zhotovitel'a
o skutocnosti, ze Zmluva nadobudla G¢innost’ a to do piatich pracovnych dni odo diia ako sa o tejto
skutoCnosti dozvedel. Objednavatel’ sa dohodne so Zhotovitelom na termine odovzdania buduceho
staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude zaznamenané v Protokole o
odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezddvodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 12 mesiacov od odovzdania budiceho staveniska Zhotovitel'ovi,
pricom vykonanie Diela v skorSom termine je mozné. Pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie musi
byt vydané do 31.10.2025.

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podl'a pism. a) odovzdat’ Objednavatel'ovi najblizsi pracovny
den po skonceni realizacie Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodntl na inom termine.
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Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat’ prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori Prilohu ¢. 2
tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel' je povinny pri zhotoveni Diela akceptovat’ poziadavky Objednavatel’a
tykajuce sa Gipravy casového harmonogramu vo vztahu k zabezpeceniu skolskej prevadzky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy st terminy
najneskorsie pripustné a neprekro€itel'né s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie st zavislé¢ od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemé6zu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujlice vykon prac, zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich strdn — organov S$tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a st'aznosti obCanov a
pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatel'a dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odovodnena, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

¢) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie) a zatial’ neukon¢ené administrativne schvalenie predlozenych zmien Riadiacim organom.

Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podl'a odseku 2.4 tohto Clanku Zmluvy, nasledkom &oho
je potreba prediZenia lehdt podl'a odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, Zhotovitel' pisomne ozndmi tieto
skutocnosti Objednavatel'ovi a Zmluvné strany uzavra dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dovodu
neposkytnutia riadnej a v¢asnej stcinnosti Objednavatel’a, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatel’a
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnuti Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost
Objednavatel’a vykonat’ zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako si uvedené v odseku 2.4 tohto Clanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju
vplyv na posun lehot podl'a odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, je Zhotovitel' povinny informovat’ o tychto
skuto¢nostiach Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
stihlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st
povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 10
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti podl’a tejto Zmluvy.

Clanok ¢&. 11T
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZzenej vo verejnom obstaravani a je stanovend v zmysle
§ 3 Zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 529 025,31 EUR
Sadzba DPH 20 %
Hodnota DPH 105 805,06 EUR
Cena celkom vratane DPH 634 830,37 EUR

Cena je dohodnuta ako koneCna, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 3.5 tohto
Clanku.

Ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty (dalej ,,DPH®), bude k cene za Dielo
bez DPH podla odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy uctovat’ aj DPH v stlade s prislusnymi vSeobecne



zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a t€¢innymi v deil vzniku daiiovej povinnosti a Objednavatel’ sa
zavizuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy navyse uétovat’ dait z pridanej hodnoty, tj. cena
uvedena v odseku 3.1 tohto Clanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu kone¢nii
vratane DPH a zaroven nie je opravneny domahat’ sa ipravy ceny podl'a odseku 3.5 pism. a) tohto ¢lanku.

3.4 Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 3.1 tohto ¢lanku
ako maximalna a konecna zahtiia vSetky naklady Zhotovitel'a siivisiace s predmetom Zmluvy, odborné
posudky, vyrobnt a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie sivisiace prace, a to aj tie, ktoré
nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

zhotovenie podrobnejSicho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopané¢ho materialu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednéavatel'om,

naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok
od povodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute a vyburanych hmoét budi odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani
tlakovych skiisok, skuSok tesnosti, energeticky certifikat vratane spravy a pod.

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraniCia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

pripadné néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisla dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac pocas soboty prip. nedele,
naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia,

naklady na vyhotovenie energetického certifikdtu v zmysle zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov v zneni nesk. predpisov a prislusnej vykonavacej vyhlasky

akékol'vek in¢ naklady, ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy je mozné menit’
iba so stthlasom obidvoch zmluvnych stran a to iba v pripade:



a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu vymer / inej
dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom
obstaravani; tymto nie su dotknuté ustanovenie podl’a odseku 3.8 pism. d) tohto Clanku Zmluvy,

¢) inych skutocnosti odévodiujiicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

3.6 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na
Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentécie / vykazu vymer / inej dokumentécie obsahujticej
informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup
(v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.6.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju
Zhotovitel'ovi.

3.6.2 Predlozena poziadavka musi byt odsuhlasend autorom Diela (zhotovitelom PD) a stavebnym
dozorom Objednavatela.

3.6.3 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatel'om.

Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude zachovana ich
jednotkova cena, okrem pripadu podl'a pism. b),

b) pri polozke vykazu vymer, ktorou je odvoz a likvidacia odpadu, Zhotovitel' je opravneny
uctovat’ jednotkovu cenu len do vycerpania predpokladaného mnozstva uvedeného vo vykaze
vymer; po prekroc¢eni uvedeného mnozstva je, vzhl'adom na zvyhodnené ceny poplatkov, ktoré
st uCinné voci vsetkym zhotovitelom Objednavatel’a, opravneny uctovat’ len cenu podla
cennika prevadzkovatela Skladky komunalneho odpadu v lokalite uréenej pre obec Teply Vrch,

c) pri polozkdch nenachadzajicich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku CENKROS, budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou
cenou z realizacnej projektovej dokumentécie za cely predmet plnenia,

d) pri polozkéach nenachadzajtcich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi kalkulaciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulaéného vzorca CENKROS.

3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zniZenie celkovej ceny Diela alebo ide o navysenie celkovej ceny
Diela a hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15 % zhodnoty pdvodnej Zmluvy, osoba
Objednavatel'a opravnena rokovat’ vo zmluvnych, v lehote do 5 dni odo dna dorucenia, ocenenia
zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne, €i trva na vykonani zmeny rozsahu vykonania prac na Diele alebo
zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota vSetkych zmien presiahla 15 % zhodnoty pdvodnej
Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny vykonat' zmenu Zmluvy len v stilade so zakonom o verejnom
obstaravani.

V pripade zmien Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) alebo pism. ¢) nemoze dojst’ k navyseniu
hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pévodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny,
obmedzenie sa vztahuje na kazda zmenu.

3.6.5 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavra dodatok k Zmluve.

3.7 Ak Zhotovitel' poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvne strany analogicky uplatnenia
postup podl'a odseku 3.6 tohto Clanku Zmluvy.

3.8 Zhotovitel’ sa nemodze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
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b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo na zaklade nesuladu vykazu vymer a projektovej
dokumentacie zisteného pocas realizacie ,

e) ODiela, ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informéacie v projektovej
dokumentécii prednost’,

f) poziadavky na doplnenie nenacenenych poloziek, ktoré izko stvisia s danym ukonom stavebnej
prace, ale nie su samostatnou polozkou ocenené (napr. pri zateplovani odtrhové skusky,
vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materialov, leSenia, demontaz a montaz kablov
alebo svietidiel na fasade a pod.).

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatel'om
alebo v doésledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost’
Objednéavatela na thradu takto vynalozenych finan¢nych prostriedkov.

3.10 Pre vylagenie pochybnosti plati, ze akakol'vek zmena ceny za Dielo podla Clanku &. IIT ods. 3.1 tohto

4.1

4.2

43

44

Clanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveii nema vplyv na povinnost
Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clénok & IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel' uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktir vystavenych Zhotovitelom a
doruc¢enych Objednéavatel'ovi. Pravo Zhotovitela vystavit’ faktiru vznika po pisomnom odovzdani a
prebrati Casti Diela, resp. po jeho ukonceni, podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny uctovat’ Objednavatelovi cenu Diela a Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu Diela v dvoch Castiach:
a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimalne 50 %
v hodnotovom vyjadreni stavebnych prac (financnad hodnota suctu objednavatel'om odsthlasenych
stpisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podla ods. 4.4 tohto Clanku Zmluvy bude
predstavovat’ minimalne 50 % z celkovej ceny diela).

b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimalne 50 %
v hodnotovom vyjadreni stavebnych prac (financnad hodnota suctu objednavatel'om odsthlasenych
stpisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podla ods. 4.4 tohto Clanku Zmluvy bude
predstavovat’ maximalne 50 % z celkovej ceny diela).

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela uvedent v Clanku ¢&. III ods. 3.1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry je subor supisov skutoéne vykonanych prac a dodavok
vystavenych podl'a odseku 4.4 tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel’ pred kazdou fakturaciou zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a
dodavok musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Zhotovitel' je zarovenn povinny dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujucom riadenie stavebnej vyroby. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor investora stavby uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak ma supis vady,
vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa bude
vykonavat’ kazdy mesiac vzdy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli
prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt odsuhlaseny technickym dozorom investora
stavby uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v stavebnom denniku.
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Faktura musi obsahovat’ informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov . Okrem toho musi faktra obsahovat’ najma:

= nazov Diela,

= obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

» obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

= (Cislo Zmluvy,

» predmet thrady,

* vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stipismi,

» den zdanite'ného plnenia,

» den vystavenia faktury, dei odoslania a den splatnosti faktury,

» oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

» fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH (20 %) a celkova fakturovana suma v eurach,
* meno osoby, ktora faktiru vystavila, o pe€iatka a podpis opravnenej osoby,

* nazov projektu ZvySenie kapacity materskej $koly v obci Teply Vrch* kod vyzvy: 06R01-20-V02

Pisomna faktura sa dorucuje v Styroch vyhotoveniach na adresu Objednavatel'a uvedent v zahlavi tejto
Zmluvy. V stlade so zakonom ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zékonov Objednavatel umoziuje aj vydavanie a
prijimanie zarucenej elektronickej faktiry, ak st na to vytvorené technické predpoklady zo strany
prislusnych statnych organov a zo strany Objednavatela.

Neoddelite'nou prilohou faktiry musi byt koépia opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st
uvedeni v zahlavi Zmluvy, podpisancho Protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti (ak je
relevantné) a jednotlivé supisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené podla odseku 4.4 tohto Clanku
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dina jej dorucenia Objednavatel'ovi. 60-dnova lehota splatnosti
zodpoveda zvysenym narokom na administraciu a kontrolu faktir nielen zo strany Objednévatela, ale aj
v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vzt'ahu k Poskytovatel'ovi PPM (Plan obnovy).

Ak faktara nebude obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie a
nova lehota splatnosti zacne plynut’ ditom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry
Objednavatel'ovi.

4.10 'V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatel’a, budi vykonané prace fakturované podl'a

4.11
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skutocne zdokladovanych nédkladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych technickym dozorom
investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Clanok & V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’, na vlastné naklady a s

riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpeCnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v stilade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ Objednavatela na nevhodni povahu alebo vady veci,
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podkladov, alebo pokynov tykajtcich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel’ tuto nevhodnost’ zisti alebo moze zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit' Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’' je od okamihu prevzatia objektu — buduceho staveniska podla Clanku &. II ods. 2.1 tejto
Zmluvy az do momentu odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k
vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutocnenia zapisov opravnenych osob Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov podla remesiel (vratane
subdodavatel'ov), daje o pocasi, po¢te a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac,
udaje dolezité na postudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke
materialu na stavbu, odvoze a likvidacii odpadu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v stvislosti s uskutociiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyvedici vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti
bréaniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia
byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby
opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby
alebo prislusné organy Statnej spravy. Stavebny dennik musi obsahovat’ aj prehl’ad potrebnych skusok,
ktoré sa na stavbe uskutocnili, prehlad objednavok subdodavatelov, vymedzenie, aké zmluvy boli
v suvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie vSetkych dokladov, ktoré sa prac tykaju a
zoznam technickej a inej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia budiiceho staveniska zriadit’ v
zmysle platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu tabul'u s identifika¢nymi udajmi
o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskors$ich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednéavatel'om,

b) zabezpecCit’ odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
alebo odoberat’ elektrickll energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat’ tieto naklady
na zaklade individualnych odbernych zmlav so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpeCit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich osob a zodpovedat' za akékol'vek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou) a
zodpovedat’ za akékol'vek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie
v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najmé v stlade s:
a) technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Europskej Unii
(i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),
b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu a
v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,
¢) Zakonom ¢. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,
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d) Zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) Nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) Nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebné¢ho zakona v
zneni neskorsich predpisov,

h) Vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

1) Zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) Vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov,

k) Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov (priloha ¢. 5 Vyzvy na predkladanie ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na odporu obnovy a odolnosti),

1) Zhotovitel' sa zavdzuje v sulade s podmienkami Poskytovatela prostriedkov mechanizmu
re§pektovat’ podmienky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit* a v ramci realizacie stavby ich

zabezpeci v kooperacii s Objednavatelom podla Metodickej prirucky k vystavbe a obnove

budov, ktora tvori Prilohu ¢. 13 Sutaznych podkladov.

5.9  Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
a) dodrzat’ vsetky vSeobecne zavézné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako
aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b) plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stilade s nimi,

¢) dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatel'om pocas zhotovovania Diela a tykajice sa Diela,

d) akceptovat’ zavaznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

e) sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit’ do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi,

f) zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k
zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladant hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

g) na zéklade pozvanky Objednavatel'a ziiCastiiovat’ sa 1x za mesiac kontroln¢ho dia Diela

h) umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit' im
podmienky pre vykon dohladu,

1) vyhotovovat’ priebezne fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela, pripadne na poziadanie pre potreby
vyhotovenia monitorovacej spravy alebo Ziadosti o platbu,

j) zabezpeCit' dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

k) zabezpecit’, aby vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat preukazani
zhody platny pre Eurépsku uniu a zaroven Dielo musi splnat’ prislusné hygienické predpisy,

1) zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité na zhotovenie
Diela splnali poziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpecit’ a udrziavat’ bezpecny technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

m) udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit' koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),



n) zabezpecCit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska a vykonat' také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdéb v okoli
staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

0) zabezpeCit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatel’'ov,

p) zabezpecit’, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané Skolenia a
skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné
postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit' osobu, ktorou Zhotovitel' preukazoval splnenie
podmienok tcasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci — pozemné stavby: Rébert Bene, ev. €. osved¢enia 00493%10*

r) v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podl'a pismena q) pisomne
informovat’” Objednavatel’a o tejto skutocnosti a predlozit’ technickému dozoru Objednévatela za
novonavrhovanu osobu doklady preukazujice splnenie podmienky casti v rovnakom rozsahu ako
pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom bude uzavrety dodatok k Zmluve o dielo.
Zmena je uc¢inna diiom nadobudnutia uc¢innosti dodatku k tejto Zmluve,

s) dodrziavat' vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel'a a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitel'a pocas vykonavania Diela,

t) zodpovedat’ za skody spdsobené na majetku Objednavatel'a a v pripade sposobenia $kody nahradit’
vzniknuté Skody, najmi uviest vec na vlastné naklady do pdvodného stavu alebo nahradit’ vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najbliz§icho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit’ vzniknuti $kodu, pricom nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v Case pred jej poskodenim,

u) zodpovedat’ za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych Casti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,

v) zabezpecit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikécii,
w) oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort bude zo stavby odvazat’ stavebny odpad,
stavebnu sut’, TKO a pod.,

x) ak si to Objednavatel’ uplatni, uskladnit’ zeminu a ornicu, ktorych vlastnikom je, na nim urcenej
skladke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skladky podla druhu na samostatnych
deponiach a za jej uskladnenie uctovat’ 0,00 €,

y) pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

z) do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavézku vykonat’ Dielo podl'a
tejto Zmluvy,
aa) pred zacatim prac vytyCit’ na stavenisku osi vsetkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych
kot. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za funkénost’ inzinierskych sieti pocas doby vystavby. V
pripade posSkodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na préce
Zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

5.10 'V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel’ aj poistenie za Skody, sposobené pri vykonavani
Diela a d’al$ich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti
za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody sposobenej Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym
vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje ku ditu odovzdania budiceho staveniska predlozit’
Objednavatelovi platni a u¢innu poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuti
v suvislosti s poskytovanim plnenia podl’a tejto Zmluvy na miniméalnu poistni sumu rovnu
hodnote Diela podl’a ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a preukazat’, Ze ma uhradené
poistné za obdobie podPa predmetnej poistnej zmluvy.
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom urCenym
prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok stavebnych materialov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré¢ budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit’ materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osob,

¢) nepouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Objednavatel’ je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu nov§im produktom,
vynimo¢na a neprekonatel'nd nedostupnost’ pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu realizacie
pozadovat’ zdmeny materidlu. Zhotovitel' nie je povinny na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na
zamenu materialu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, a su¢asne poskytovatelom
PPM v ramci tzv. zmenového konania, musia byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ nahradu nakladov, ktoré mu vznikni v stvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost’ Objedndvatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatel'a az do ¢asu, ked’ takato nevhodnost’ mohol zistit’.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela az
po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatel’ovi predlozenim na vyziadanie Objednavatel’a dokladov,
a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie — projekt skutocného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na castiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o
vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali
europske normy, eurdpskych technickych osvedCeni, spolo¢nych technickych Specifikacii,
medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych systémov zavedenych eurdpskymi
normaliza¢nymi organizaciami, alebo ak také neexistuji, narodnych technickych osvedceni alebo
narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskutoCnenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré¢ pochadzaju z
priemyselného odvetvia a sl tymto odvetvim vSeobecne uznavané

d) zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, a pod.),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt’ dodané v slovenskom
alebo ceskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt tradne prelozené do
slovenciny,

h) potvrdeni spravcu registrovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi
obsahovat’: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené
mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy, nazov stavby, z ktorej
odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
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5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

k) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD alebo USB nosi¢i (Zhotovitel’ je
povinny zdokumentovat’ kazdu polozku z vykazu vymer, ¢o bude predmetom kontroly zo
strany Poskytovatel’a prostriedkov mechanizmu )

1) POV —plan organizacie vystavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje v sulade spodmienkami Poskytovatel’a prostriedkov mechanizmu
reSpektovat’ podmienky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit’ a v ramci realizacie stavby ich
zabezpeci v kooperacii s Objednavatelom podl'a Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov.

Zhotovitel’ sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o
registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpecit’, aby jeho subdodavatelia v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani
v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’
vyplyva zo zékona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie
Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto clanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie.

Clénok & VI
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat" kontrolu dodrziavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon
tychto ¢innosti nenahradza ¢innost’ Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost’ za
plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania staveniska odovzdat’ Zhotovitel'ovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie, identické s tou, ktora bola overena v stavebnom konani v tlacenej
forme a ktoré st identické s projektovou dokumenticiou predlozenou v realizovanom verejnom
obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela, okrem
tych, ktorych obsah je zohl'adneny vo vydanom stanovenom povoleni.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdy mesiac kontrolny den stavby / Diela, z ktoré¢ho za casti
poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby
vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom. V pripade odévodnenej potreby je Objednavatel’
opravneny zvolat’ kontrolny den stavby aj mimo tohto intervalu.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
sthlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel’ pravo
ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté¢ vadnym zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i dodrZiavanie
vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’” neopravnenych
subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neozndmenie subdodéavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti
neoznamenych subdodavatel'ov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Clanok & VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat’ Cast’ plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela
uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok.

Subdodavatel' musi spifiat’ podmienky uasti tykajuce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchadzad
a nemozu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8; opravnenie
dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Priloha €. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho subdodéavatela je
Zhotovitel’ povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi. Neoznamenie zmeny subdodavatel’a
zo strany Zhotovitel’a sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel'om.

PocCas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny navrhnit zmenu, alebo doplnenie subdodavatela
uvedené¢ho v Prilohe ¢. 3 Zmluvy na zéklade pisomného ozndmenia navrhu zmeny Objednavatel'ovi.
Zmena alebo doplnenie subdodavatela uvedenych v Prilohe €. 3 sa schvaluju v Dodatku k tejto zmluve.
Zmena alebo doplnenie subdodavatel’a je u¢inna diiom nadobudnutia uc¢innosti Dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatel’a uviest’ tdaje o fiom v
rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

¢) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklady k splneniu podmienok i¢asti osobného postavenia,

f) dévod zmeny poévodného dodavatel’a,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v Prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost’ zakon uklada.

Ak subdodavatel’ nesplita podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO, v nadviznosti na
poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho
nahradenie. Zhotovitel’ je povinny navrh nového subdodavatel’a dorucit’ objednavatel'ovi do 5 pracovnych
dni odo dna dorucenia ziadosti. V pripade, ze novy subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie
podmienok tcasti podla § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit
a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny
Zhotovitel’, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

Objednavatel’ je po zaplateni ceny Diela/Casti Diela opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavizky voci svojim subdodavatePom
uvedenym v prilohe tejto Zmluvy, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol’vek pochyb
opravneny. V pripade, ak Zhotovitel’ nevyda potvrdenie o danej skutocnosti a uvedeni skutoénost’
nepreukaiZe, povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.3

9.4

9.5

9.6

Clanok & VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ Dielo veelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na zéklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak v§eobecne zaviazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia urcujii vykonanie skuSok osvedcujiicich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Gspesné vykonanie takychto skiiSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi pisomne dostatocne vopred
tak, aby bola dodrzana lehota podl'a Clanku &. II tejto Zmluvy.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel' doklady v zmysle Clanku ¢&. I ods. 1.5 a
¢. V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v Clanku
¢. T ods. 1.5 a Clanku €. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené¢ od zvySnych materialov
spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat’ a
nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vyc€istené pri odovzdani a prevzati Diela,
Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy aj zacaty den
porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ Dielo po
odstranent tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednédvatel'a opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela,
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy —
Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu sucast'ou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Clanok & IX
Vlastnictvo Diela, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje Zhotovitel. Ktipna cena tychto
veci je si¢astou ceny Diela podla Clanku &. IIT ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou
zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednéavatel’ pred ich zabudovanim do Diela. Momentom nadobudnutia
vlastnictva na strane Objednavatel’a je az iplné zaplatenie ceny za Dielo.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatel'om.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatel'a nebezpecenstva
vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Clanok & X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavéznymi technickymi normami a predpismi
alebo pisomnymi podmienkami a usmemeniami prislusného tradu ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost’, ktort podla tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi pri pisomnom
odovzdani Diela alebo casti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
sulade so Zmluvou a pocas zarucnej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel' len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 18 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich
predpisov alebo je Dielo zat'aZzené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednévatel’ naklady vynalozené na ich odstranenie.

V stlade s § 562 ods. 2 pism. c¢) Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel' pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, tj. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je 60 mesiacov na stavebnu cast’ ana technologicku cast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technologii a zaCina plynut’ dilom vydania pravoplatného Kolaudacného
rozhodnutia.

Zaru¢néd doba Diela neplynie v case, kedy Objednévatel’ nemohol Dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavidzok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouzitie na
dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby
ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady Diela.

10.10 Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej

osoby.

10.11 Objednavatel' sa zavédzuje, Ze pripadnti reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamécia zaslana e-mailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
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10.12 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo dna
dorudenia pisomnej reklamacie podla Clanku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany Cas trvania odstranenia vad. Objednavatel' osobitnym
listom alebo e-mailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas
trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a
charakter vad.

10.13 O odstraneni vady spiSe Objedndvatel' protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré¢ odmieta opravu prevziat’.

10.14 V pripade, ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske
10 % alebo odstlpit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody.

10.15 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady a zodpovednost' vykonavat' zarucny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych dodavok a stavebnych objektov podl'a ¢lanku I ods. 1.2 prostrednictvom
ich dodavatel'ov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 10.12 tohto
Clanku Zmluvy sa neaplikuje.

10.16 Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahujii primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok & XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

11.1 'V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla Clanku ¢&.
II ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v Clanku ¢&. IIT ods. 3.1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty defi omeskania. Ak doglo k
omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vysSej moci (zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk, pandémia a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvnt pokutu voci Zhotovitelovi
za dobu trvania vys$Sej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v
zneni neskorsSich predpisov).

11.2 'V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitela v obdobi od prevzatia staveniska a pred
uplynutim lehoty podl'a Clanku &. IT ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednéavatel’ ndrok na zmluvni
pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z
pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.

11.3 'V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstraniovanie vad Diela ma Objednévatel’ narok na
zmluvntl pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy, aj zaCaty den omeskania. Ak Zhotovitel' neodstrani vady
Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ mé narok na zmluvnti pokutu vo vyske 10 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s
DPH, uvedenej v Clanku &. IIT ods. 3.1 tejto Zmluvy.

11.4 Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podl'a Clanku &. I ods. 1.5 a Clanku &. V ods. 5.16 tejto
Zmluvy zaklada pravo Objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v
pripade, ak je Objednavatel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v
¢lanku IIT ods. 3.1 tejto Zmluvy.

11.5 'V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a Clanku ¢&. VII tejto Zmluvy méa Objednavatel’ narok

na zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu skody,
ktora Objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

V pripade omeskania Objednavatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel' narok na trok z omeskania v sulade s § ¢. 369 Zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zavizkov z nej vyplyvajucich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukoncit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran k dohodnutému diiu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s
§ 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
poruSenie zmluvy, moze opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia

oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvne;j strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstipit od Zmluvy v pripade, Ze
strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to
bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni, méze druha
strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej
uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od Zmluvy podla odseku 11.9 tohto Clanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 11.10 tohto Clanku Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnt povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri zmysle zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om aj v pripade, ak jeho subdodavatel’
bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel' nevyhnutne alebo Gc¢elne vynalozil v stivislosti s plnenim zaviazku
zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné
resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) cCast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel' konecnou
faktarou, ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pri¢om pre fakturdciu platia ustanovenia Clanku €. IV tejto zmluvy.

¢) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavizky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiiry Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobni spravu a vSetku dokumentdciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od
Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitel'ovi.

17



11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

12.1

V pripade rozhodnutia Poskytovatela PPM, Zze Objednavatel’ je povinny vratit' prispevok/jeho Cast’
z dovodu preukézatelnej chyby na strane Zhotovitel'a (napr. nedodrzanie zmluvnej lehoty vystavby,
zamena materialu bez predchddzajuceho odsuhlasenia), je Zhotovitel povinny zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske neopravneného prispevku/jeho Casti do 15 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel'om.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, ze sa Zhotovitel
pri ziskani zékazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym
sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH.
Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu tym spdsobenej Skody v plnej
vyske.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ uhradenie nédkladov a §kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

Objednavatel’ pozaduje od Zhotovitel’a Realiza¢nii zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude
plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, a Objednavatel’ovi vo¢i nemu vznikne pohPadavka
vo vyske 10% z celkovej sumy diela s DPH (63 483,04 EUR).

Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania objektu zlozit na ucet Objednavatela Realizacnu
zabezpeku alebo dorucit’ Objednavatel'ovi original bankovej zaruky v hodnote podl’a bodu 11.18 tohto
¢lanku.

Objednavatel je opravneny pouzit’ Realiza¢nu zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel’ porusi
niektorl svoju povinnost’ podl'a tejto Zmluvy alebo ak Zhotovitel' porusi niektori povinnost’ uhradit’
penazné zavdzky vratane zmluvnych pokuat vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade pouzitia
Realizacnej zabezpeky alebo jej Casti Objedndvatelom, bude Zhotovitel' bez zbytocného odkladu
povinny doplnit’ Realizacnti zabezpeku do plnej vysky, tj. do vysky 10% z celkovej ceny diela s
DPH, a to najneskér do 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel’ nedoplni na ucet Objednavatela Realizacnt zabezpeku v lehote podla vyssie
uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu v sume 100 (sto)
EUR za kazdy denn omeSkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 10% z Realizacne;j
zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel' nezlozi na ucet Objednavatela Realizatnu zabezpeku/nedoruci original
bankovej zaruky podla bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplni v stilade s bodom 11.20 tejto
Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Odstipenie je €inné ditom jeho dorucenia
Zhotovitel'ovi. Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatel'a na zmluvnu pokutu.

Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ na ucet Zhotovitel'a Realizacnli zdbezpeku/bankovu zaruku , resp. jej
zostatok v pripade jej uplatnenia a to najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Clanok & XII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné
zachovavat’ mlcanlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len
»doverné informacie*) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit’ alebo poskytnut’ doverné
informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.1

133

13.4

13.5

13.8

13.9

Informécie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najmé informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré¢ s priamo alebo nepriamo spojené s
plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré:

je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

si vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako poruSenim tejto Zmluvy alebo v

dosledku protipravneho konania tretej strany,

boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

boli poskytnuté tret'ou stranou, ktora takéto informacie neziskala poruSenim povinnosti ich ochrany.
Za porusenie povinnosti zachovavat mlCanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informécii opravnenému subjektu na zéklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavézuju upovedomit’ dotknuti Zmluvni stranu o poruseni povinnosti ml¢anlivosti
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zaviazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v stivislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spracuvat’
osobné udaje, Zmluvné strany sa zavézuju uskutoCnit’ vSetky ukony tak, aby spracuvanie osobnych
tidajov spiiialo poziadavky zékona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych osdb pri spraciivani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane idajov) a aby sa zabezpec€ila ochrana prav
dotknutej osoby.

Clanok & XIII
Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnych stran a u¢innost’ diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia podl'a zékona €. 382/2011 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon ¢. 211/2000 Z. z.

Objednavatel’ si vyhradzuje odkladaciu podmienku U¢innosti Zmluvy o dielo. Zmluva nadobudne
ucinnost’ po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov z mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, resp. po ukon¢eni kontroly verejného obstaravania o com bude Objednavatel’
Zhotovitela pisomne informovat’ do piatich pracovnych dni.

Ak boli v ramci finan¢nej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv
na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost momentom suhlasu prijimatel'a s vyskou ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so Zhotovitelom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo Zmluvy a vysledky kontroly Poskytovatel'a neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskutonovanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM na to opravnenymi
osobami a poskytniit’ im vSetku potrebnu sti¢innost’ v zmysle Zmluvy o PPM.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych cislovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran, priCom postup uzatvarania dodatkov musi byt
vzdy vykonany v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia

prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
dalsich vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného

19



obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podl'a tychto predpisov, postdia sa v sulade s obsahom
podmienok realizovaného verejného obstaravania.

13.10 Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost’ stratia, nebude tym dotknuta
pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

13.11 Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavizuju riesit’ prednostne dohodou a vzajomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy st prislusné v§eobecné sudy
Slovenskej republiky.

13.12 Miestom pre doruCovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane akukol'vek zmenu
ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej
postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaCenim poSty ,neprevzal v odbernej
lehote*, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty ,,adresat nezndmy*. V pripade oznadmenia,
vypovede, alebo odstipenia doruceného osobne, sa tieto povazuji za dorucené dnom osobného
dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo odstipenie prevziat'.

13.13 V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sposobu
ich konania za Zmluvnu stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa
niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost’ druhej Zmluvnej strane a to bez
zbytocného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho
vyplyvajuce alebo néklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynalozit’ druha Zmluvna strana.

13.14 Téato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel’ dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel' dva rovnopisy.

13.15 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tito Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost’ nie je obmedzena.
Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi podpismi tejto Zmluvy.

NeoddelitePnou sucast’ou tejto Zmluvy si:
Priloha ¢. 1: Rozpocdet — oceneny vykaz vymer v listinnej podobe + v elektronickej verzii na CD(DVD

Priloha ¢. 2: Harmonogram vystavby
Priloha €. 3: Licencia, certifikat, osvedcenie — zateplenie obvodového a streSného plasta

V Teplom Vrchu V Lucenci
dia............ dia ............
podpis podpis
Janka JanSova Ing. Jozef Princz
Statutarna zastupkyna Objednavatel’a Statutarny zastupca Zhotovitel'a
peciatka peciatka
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