COLAS

Zmluva o dielo

uzavreti v silade s § 536 a nasl. zakona é. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov
¢islo Zhotovitel'a: ZoD 227/2023/03454
(d'alej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednivatel*:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia, s. . 0. - . 5. p.**

Sidlo: Levoéska 21, 064 01 Stard Luboviia

Zastiipeny: PhDr. Lubos Tomko, konatel’

ICO: 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresny stid PreSov, oddiel sro, vlozka &.: 41768/P

diia 26.02.2021, registrovany socidlny podnik evidovany
pod &. 368/2021_RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’ia, a. s.

Cislo Gétu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(dalej len ,,objedndvatel™)

2. Zhotovitel”:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a. s.
Sidlo: Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastipeny: Statutdrny orgédn

Predstavenstvo;

Ing. Martin Papala — Predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus — Clen predstavenstva
Ing. Kristina Brezanskd — Clen predstavenstva

1CO: 31651402

DIC: 2020492111

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sudu Trnava Oddiel Sa, Vlozka &islo 10798/T
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a. s.

Cislo dctu IBAN: SKG65 0900 0000 0051 6091 6328

e-mail: colas@colas-sk.sk

tel. kontakt: +421 55 633 00 88

(dalej len ,,zhotovitel™)
(dalej aj ako ,,zmluvné strany™)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie

I.1.  Objednivatel’ ako verejny obstardvatel’ vyhldsil verejné obstardvanie na zikazku s nizkou
hodnotou, vykonanie stavebnych pric na predmet zdkazky ,, Rekonstrukcia miestnych komunikacii
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a chodnikov v meste Stard Lubovia * beZnym postupom pre podlimitné zikazky podla zdkona ¢.
343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len zdkon o verejnom obstardvani®) V rdmei pouZitého postupu zaddvania zdkazky
bola vybrand ponuka zhotovitel'a a na zdklade tejto a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné
strany v slobodnej v6li v silade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzavriet tito zmluvu,

1.2.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma oprivnenie vykondvat' vietky ¢innosti a dostatok odbornych
skiisenosti a prostriedkov najmid finanénych, persondlnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednivatel'a dielo podla tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienock a zdroveil riadne a veas.
Zhotovitel' je povinny takéto oprivnenie spristupnit’ objedndvatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel'a predlozit’ objedndvatel'ovi overené fotoképie tohto oprdavnenia.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zaviizuje vo vlastnom mene na vlastni zodpovednost' zhotovit' a odovzdat
objednavatel'ovi za podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo — kompletni a dplni realizdciu
stavby:,, RekonStrukcia miestnych komunikacii achodnikov v meste Starid LCubovia *
v pozadovane] kvalite, bez vdd anedostatkov braniacich uZivaniu, vdojednanom case a podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve.

22 Predmetom tejto zmluvy je rekonStrukcia miestnych komunikécii: ulic  ul. Tovarenska,
mestska ¢ast’ Podsadek, ul. SNP, ul. Hviezdoslavova, ul. Mytna, ul. Garbiarska ul. SNP pri
Jabubianke a zdviizok Zhotovitel'a zabezpedit pre Objedndvatel’a:

Clenenie stavby na stavebné objekty a celkovy rozsah:

I.  REKONSTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACII V MESTE STARA LUBOVNA
# SO 101 - Rekonétrukcia ulice Podsadek = dl. cca 210,54 m + 168,28 m +120,85 m +37,44
m
» S0 102 - Rekonstrukeia Tovdrenskej ulice —dl. cca 159,82 m + 53,89 m + 70,00 m
# 50 103 - Rekonstrukcia Hviezdoslavovej ulice = dl. cca 74,12 m + 55,06 m + 82,82 m
.  VYSTAVBA MIESTNE] KOMUNIKACIE PRI JAKUBIANKE V MESTE STARA
LUBOVNA
# S0 102-00 Obsluznd komunikdcia funkénej triedy C3 km 0,064 60-0,530 — dl. cca 465,40
m

III. REKONSTRUKCNE PRACE NA CHODNIKOCH NA ULICIACH MYTNA,
HVIEZDOSLAVOVA, SNP

7 S0 101 — Chodnik na ulici Mytnej — dl cca 485 m
= S0 102 — Chodnik na ulici Hviezdoslavovej

s 102B - Vetva B —dl. cca 35824 m
» S0 103 - Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP

% 103C - Vetva C - dl. cca 359,90 m

% 103D - Vetva D —dl. cca 105,88 m

2.3 Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy si stavebné price, vritane dodivky
materidlu na stavbu vietko v rozsahu projektovej dokumenticie, a d'alsich podkladov podla bodu 2.3,
v cendch podla cenovej ponuky predloZenej zhotovitelom, ktord bola vypracovand v zmysle
sitaznych podmienok, vykazu vymer stavby, platnych privnych predpisov, STN - noriem a
poziadaviek objedndvatela.
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24 Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj vytycenie polohy objektov, oznacenie vySkoveho bodu,
od ktorého sa budi uréovat vietky prisluiné vysky, vytyéenie inZinierskych sieti pred a pocas
realizdcie diela, vykonanie pripadnych skdok pevnosti uloZenych beténov, vykonanie skisok
zhutnenia podlozia/zemnej pldne pred a po uloZeni konstrukénych vrstiev a porealizatné geodeticke
zameranie diela za Giéelom jeho zapisania do operitu katastra.

2.5 Objednévatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit” dohodnutii zmluvni cenu
diela podl'a 1. 3 tejto zmluvy.

2.6 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze technické parametre a hodnoty diela budii zodpovedat technickym
§pecifikdcidm, vieobecne ziviiznym predpisom a normam platnym v SR v dobe jeho zhotovenia.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ze su
mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné na realizaciu diela

2.8 Splnenie predmetu  zmluvy nastdva zo strany zhotovitela odovzdanim pisomncho
odovzddvacieho a preberacieho protokolu bez vid anedorobkov bréniacich uZivaniu zhotoven¢ho
predmetu zmluvy a odovzdanim dokumentdcie podla ¢l. 8 tejto zmluvy.

Clinok 3.
Cena diela a platobné podmienky

3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podla tejto zmluvy zahriujica v sebe realizdciu pric je
dojednand v stilade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoriich predpisov, vyhliskou MF
SR &, 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorSich predpisov.

3.2. Cena za zhotovenie dicla je zdviizna aje stanovend v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktord bola vypracovand podl'a pokynov uvedenych v sitaZnych podkladoch, v dohodnutej vyike:

Cena diela bez DPH v EUR: 330 123,65
sadzba DPH: 20 %
vyska DPH v EUR: 66 024.73

Cena dicla celkom v EUR vratane DPH: 396 148,38

Cena diela je pevnd, maximalna, konednd, zdviiznd a zahfiia vietky vykony a ndklady k zhotoveniu
diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vritane vietkych siivisiacich nikladov zhotovitela ako obchodné
a dovozné prirazky vrtane nikladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

3.3.  DPH bude détovand na zdklade platnych pravnych predpisov v Case realizicie diela.
Objedndvatel’ ako registrovany socidlny podnik ma podla ust. § 27 ods. 2 pism. b) zniZent sadzbu
dane 10% zo zakladu.

3.4.  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zilohu).

3.5.  Price, ktoré zhotovitel' vykond bez povolenia objedndvatela, alebo ich vykond odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého sihlasu objednavatela, objednavatel neuhradi.

3.6.  Prdce budii fakturované po ukonéenych logickych stavebnych celkoch, ¢o charakterizuju resp.
upresiuji jednotlivé etapy resp. €lenenie stavby uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy. Stpisy musia byt
potvrdené zhotovitel'om a objedndvatelom. Objedndvatel si vyhradzuje privo, vyziadat’ si ako prilohu
faktiry potvrdenie subdoddvatela o tom, Ze zhotovitel' vodi nemu splnil vietky ziviizky v rozsahu
vykonanych pric. Skutoéne vykonané price a doddivky budi fakturované podla jednotkovej ceny
uvedenej v cenovej ponuke.
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3.7.  Zhotovitel predlozi objedndvatelovi na overenie spravnosti stipis skutoéne vykonanych pric a
doddvok (d'alej len ,sipis*) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky e-mailom. Objednévatel’ (jeho
povereny zdstupca) skontroluje tento siipis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani.

3.8. Lehota splatnosti faktiry je 60 kalendarnych dni odo dia doru¢enia faktiry
objedndvatel'ovi.

3.9.  V pripade omeSkania objednavatela so splnenim pefiazného zdviizku ma zhotovitel' privo
pozadovat drok zomeskania vo vyske urCenej nariadenim vliiddy SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3.10. Faktira bude dafovym dokladom a bude obsahovat najmi tieto tidaje:

. cislo faktiry,
. defi odoslania a den splatnosti fakudry |
. oznaéenie pefazného tstavu a &islo iétu, na ktory sa ma platit’,
. rozpis u# fakturovanych a zostdvajtcich Ciastok,
. oznacenie diela,
. peciatka a podpis oprdvnenej osoby,
Prilohou faktiry bude:
. stipis vykonanych pric a doddvok, odsihlasenych opravnenou osobou objedndvatela
. zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatela,
. fotodokumenticia priebehu fakturovanych pric (hlavne zo zakryvanych Casti stavhy)

na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...).

3.11. V pripade, ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v bode 3.10, objednavatel’ je
opriavneny vrétit' ju do 5 pracovnych dni odo dia jej doru¢enia zhotovitelovi na doplnenie. V
takomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim
opravenej faktiry objedndvatelovi.

3.12. Objedndvatel je opravneny nezaplatit’ zhotovitelovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do
doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedend ¢iastka moze byt
zadrzand aj z poslednej vystavenej faktiry zhotovitel'a, ktord moze byt v sume max. 10 % zceny
diela. Objedndvatel nebude v uvedenom pripade v omegkani so splatnostou faktdry.

3.13. Suma podla bodu 3.12 bude uhradend zhotovitelovi nasledne po odstrdneni vid
a nedostatkov, a to do 45 dni odo diia odsihlasenia kvalitativnych parametrov objednivatel'om.

3.14. V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviacpric musia byt tieto najprv prerokované
a odsihlasené objedndvatel'om, zhotovitel' predloZi objednavatelovi vykaz vymer — rozpocet za priace
naviac, pricom pre kalkuldciu tychto pric pouZije jednotkové ceny, na zdklade ktorych kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odstihlaseni ceny za price nad rdmec zmluvy objednavatel'om uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musi byt
uzatvoreny v silade zo zdkonom &. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych

zikonov v zneni neskorSich predpisov.

3,15. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konitrukeii oproti vykazu vymer predloZeného
v sitazi, ktoré budd mat vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou
objedndvatela. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne vopred odsihlasit
s poverenym zdstupcom objedndvatela a potom zapisat’ do stavebného dennika.

3.16. PenaZny zdviizok bude splneny pripisanim prisluinej iastky na i¢et banky zhotovitela.
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Clinok 4.
Miesto a lehota plnenia

4.1. Miesto plnenia: ul. Tovarenska, mestska ¢ast’ Podsadek, ul. SNP, ul. Hviezdoslavova, ul.
Mytna, ul. Garbiarska ul. SNP pri Jabubianke

4.2.  Zhotovitel' sa zavizuje zagat' vykondvat dielo v lehote podla odsihlaseného realizaéného
harmonogramu pric,

4.3. Terminom zacatia plnenia sa rozumie def, v ktorom objednivatel’ protokolirne odovzda
zhotovitelovi stavenisko, ato na zdklade pisomnej vyzvy objedndvatela k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi.

4.4. Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ vykondvat' dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania staveniska.

4.5. Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objedndvatelom za (casti oboch
zmluynych strén.

4.6. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' dielo do 3 mesiacov od protokolirneho odovzdania
staveniska.

4.7.  Zhotovitel nie je v ometkani, ak ddjde k zmeSkaniu v ddsledku :

a) zmien v povahe pric podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajicich sa objedndvatela, vritane zdrzania pric, ktoré vykondva iny doddvatel
objedndvatela a tieto sposobia zdrZzanie prac zhotovitel'a,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit', napr.
neocakavané prirodné a iné javy, ktorych stupei je vysii, ako je obvykly v danom roénom obdobi a v
danom mieste.

Clanok 5.
Povinnosti objednavatel’a

5.1.  Stavebny dozor pocas realizicie diela bude vykondvat’ splnomocneny zistupca objednavatela,

5.2.  Objednivatel’ je povinny sledoval’ obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje stanovisko
k zdpisom. Zhotovitel' ho na pridany zipis v stavebnom denniku musi vopred upozorit’ a poZiadat
o jeho véasni reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonivajiica stavebny dozor objednédvatela so zdpisom
zhotovitel'a nesdhlasi, musi do troch pracovnych dni pripojit’ k zdpisu svoje pisomné stanovisko. V
pripade, Ze sa tak nestane, predpokladd sa, Ze so zdpisom sihlasi. To isté plati aj pre namietky
zhotovitel'a k zdpisom objedndvatela.

53.  Objedndvatel’ je oprdvneny vykondvat priebeznd kontrolu pric stavebnym  dozorom
objednavatel'a. Tento ho bude zastupovat’ aj pri potvrdzovani vykonanych pric, ako i pri preberani
ukonéeného diela. V pripade zistenia vad urobi zdznam do stavebného dennika s poZiadavkou na ich
odstrdnenie v stanovenom termine.

54.  Objednavatel’ ma pravo kontroly v oblasti bezpecnosti priace a poziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat’ okamZitd ndpravu. Upozornenie objednavatel'a musi byt riadne

zapisané v stavebnom denniku,

5.5. Objednavatel’ ma privo vykondvat' priebezni kontrolu dodrziavania vietkych povinnosti
zhotovitela stanovené touto zmluvou,

5.6.  Objedndvatel’ pocas realizicie diela zvoliva kontrolné dni za dcasti zhotovitela, prip. a)
dalsich osdb, ak je to potrebné.
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Clénok 6.

Povinnosti zhotovitel’a

6.1.  Zhotovitel' je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pricach, ktoré vykondva, stavebny
dennik. Povinnost' viest’ stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela, t.j. podpisanim
WZdpisu o odovzdani a prevzati diela®.

6.2.  Pred zatatim pric je zhotovitel povinny na vlastné niklady poziadat’ sprivcov jednotlivych
inzinierskych sieti o vytyéenie sieti v ich sprive,

6.3.  Pocas realizdcie za vedenie pric a stavebného dennika zodpovedi stavbyvediici zhotovitela:
Ing. Maridn Popovec, mobil: +421 904 703 583, marian.popovec @colas-sk.sk.

6.4. Zaznamy o priebehu pric, kontrolich, preberani pric a vietkych d'alsich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povaZovat za déleZité, budi zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpovedd stavbyvedici zhotovitel'a.

6.5.  Zhotovitel' je povinny umoZnit’ pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykondvaji alebo maji vykondvat price v stvislosti s realiziciou diela;

® objedndvatelovi

e komukol'vek, kto ma na to povolenie zo strany objedndvatel'a a/alebo

e osobdm, ktorym takdto pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov,

6.6.  Zhotovitel' sa zaviizuje preukizatelne vyzvat' objedndvatela na kontrolu vietkych préc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinny
termin akceptovat’. Ak sa objedndvatel’ bezd6vodne nedostavi a nevykona kontrolu tychto pric, bude
zhotovitel’ pokradovat’ v pracach. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych Easti prac zhotovitel’ ndsledne
vyhotovi dostatoéni fotodokumenticiu pre dodatoénd kontrolu objedndvatelom. Ak objednivatel
bude dodatoéne poZadovat’ odkrytie tychto pric, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat” na ndklady
objedndvatela. Ak sa ale pri dodatoénej kontrole zisti, Zze price neboli riadne vykonané, alebo
zakryvané price boli vykonané vadne, hradi dodatoéné odkrytie pric zhotovitel, ktory je zdroven
povinny odstranit’ vietky zistené nedostatky v lehote urCenej objedndvatelom. PoruSenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy. O kontrole pric, ktoré budi d'alSim
priecbehom pric zakryté, spiSu  a podpiSu zistupcovia zmluvnych sirdn zipis do stavebného dennika.

6.7.  Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zdviznych pravnych predpisov platnych
v tase realizdcie diela, v silade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrZani zdsad bezpecnosti price.
Zhotovitel' preberd plnenie povinnosti objedndvatela vyplyvajicich z podmienok stavebného
povolenia a vo vizbe na stavebné povolenie a povolenie uzivania predmetu zmluvy vztahujicich sa
vyjadreni orgdnov Stitnej sprivy. sprivcov sieti a tcastnikov konania. Zhotovitel' sa zaviizuje
dodrZziavat a dodrzat’ podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

6.8.  Prireahzdicii diela je zhotovitel povinny dodrzat’ tieto podmienky:

- potas vystavby prispdsobi zhotovitel prekrytie vykopov aich zabezpelenie potrebidm
ob¢anov, hlavne na miestach pohybu pedich
- pred zakrytim odkrytych vyisteni inZinierskych sieti je zhotovitel’ povinny prizvat’ spravcov

dotknutych inZinierskych sieti kvoli kontrole neposkodenosti ich vedenia a vykonat' zipisy
v stavebnom denniku o tychto kontrolich.

6.9.  Zhotovitel bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat’ platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhldseniami o zhode zabudovanych materidlov.
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6.10. Zhotovitel' zodpoveda za vietky pripadne ikody na komunikaciach, verejnej zeleni a majetku
tretich osob. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ tak, aby v maximdlnej moZznej miere predchadzal
zni¢eniu okolite] zelene a porastov. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu komunikécii, po ktorych
dovdza/odviza materidl, presiva mechanizmy a odviza zo staveniska zeminu a stavebni sutinu,
Prebyto¢ni zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realiziciou predmetu zmluvy musi zhotovitel
deponovat’ alebo zneskodnit’ len na mieste na ten téel uréenom a v siilade s platnym VZN mesta Stari
Luboviia uprayujicim nakladanie s odpadom. Pripadné Skody alebo niklady plyniice odstranenim
ndsledkov porusenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel' bezodkladne. V opaénom
pripade je objedndvatel opravnen tieto $kody odstrinit’ na niklady zhotovitela.

6.11.  Zhotovitel uhradi pocas vystavby predmetu zmluvy vietky ndklady na energie na stavbe
vratane zabezpe€enia si ich doGasnych pripojov a meracov. Tieto ndklady si sicastou dohodnutej
ceny podla €l. 3 tejto zmluvy.

6.12.  Zhotovitel' vypracuje projekt docasného dopravného znac¢enia, zabezpedi jeho odsiihlasenie
prislusnym dopravnym inspektordtom policajného zboru a na vlastné niklady umiestni a zabezpedi
udrziavanie dopravnych znaciek v sivislosti s priebehom préc na zhotoveni dicla, a to a7 do doby
ukoncenia diela, alebo jeho ¢asti v siilade s predpismi o pozemnych komunikacidch.

6.13.  Zhotovitel' méZe vykonat' dielo eite pred uplynutim dojednaného ¢asu dohodnutého v bode
4.6. tejto zmluvy.

6.14.  Zhotovitel' pocas realizdcie zodpoveds za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojho pripadného subdoddvatel'a na stavenisku.

6.15.  Zhotovitel je povinny vykonat prikaz objedndvatela, aby zo staveniska a vykondvania pric
okamzite vylicil svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym spdsobom
porusuji predpisy a nariadenia vztahujice sa na zhotovenie diela vritane bezpecnostnych.

6.16. Zhotovitel' zodpovedd za &istotu a poriadok na stavenisku a prilahlych komunikécidch,
na ktor¢ majui vyjazd mechanizmy staveniska. Zhotovitel' je povinny priebezne odstrafiovat’ na vlastné
niklady odpady, ktoré si vysledkom jeho éinnosti.

6.17.  Pred zatatim realizicie predmetu zmluvy a v sivislosti s protokolarnym odovzdanim
staveniska resp. i pocas realizicie diela je zhotovitel povinny vyhotovit' ziznam a fotodokumenticiu
zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktori odovzdd objedndvatelovi v listinngj aj elektronicke;j
podobe. Fotodokumenticia musi byt v dostatoénej kvalite, aby bola jasne odéitatelnd. Ak tak
zhotovitel" neurobi, a ndsledne vzniknd pochybnosti o ich stave pred zacatim prdc na stavbe, plati
rozhodujiice stanovisko objedndvatela.

6.18. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit objedndvatela na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel poskytol a zhotovitel' mohol alebo
mal takito vadu alebo nevhodnost’ zistit'.

6.19.  ZhotovitelI' je povinny bez meskania telefonicky a ndsledne aj pisomne informovat
objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brini alebo stazuje realizdciu predmetu zmluvy
s dosledkom predizenia lehoty pinenia. Ak dojde k takémuto zdrzaniu, je zhotovitel' povinny to
preukizatel'ne dokdzat. Predizenie lehoty plnenia sa uréi podla dizky preukiazatel'ného zdrZania.

6.20.  Zhotovitel' je povinny akceptovat’ poZiadavku objednavatela vo veci vykonania dodato¢nych
skifok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych pric. Porugenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porugenie tejto zmluvy.

6.21.  Po zhotoveni diela zhotovitel' pisomne vyzve objedndvatela minimélne tri pracovné dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie Je povinny termin akceptovat’,
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6.22.  Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podla bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byt kompletné a v slovenskom jazyku.
Porusenie (aj ¢iastoéné) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porudenie tejto zmluvy.

6.23. Zhotovitel' sa zaviizuje vykondvat' price s dostatoénym poétom zamestnancov, v pripade
potreby aj v diioch pracovného volna, ak si to bude postup pric vyzadovat, bez vplyvu na vyiku
dohodnutej ceny diela.

6.24.  Zhotovitel sa zavizuje vykondvat’ price tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti  uZivania a ddrZzby verejnych alebo sikromnych komunikdcii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezivisle na tom, &i si vo vlastnictve objednévatela alebo tretej osoby.

6.25. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom.

6.26.  Zhotovitel' zodpovedi za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porufenia jeho povinnosti vyplyvajiicich z tejto zmluvy.

6.27. Zhotovitel vyhlasuje, Ze md a po celi dobu realizicie diela bude mat’ platné oprivnenie na
vykondvanie ¢innosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porugenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruenie tejto zmluvy.

6.28. Zhotovitel' nemdze poverit’ vykonanim diela ako celku ind osobu. Ak poveri ini osobu
vykonanim ¢asti prac (subdoddvky) na diele, ma voé&i objedndvatel'ovi zodpovednost' akoby dielo
vykonal sim. Zodpoveda tieZ za to, Ze prisluiné prace vykond osoba, ktord je k tomu oprdvnend a
podla osobitnych predpisov spdsobila.

6.29. Ak zhotovitel' preukazoval vo verejnom obstardvani technicki spésobilost” alebo odbornii
sposobilost’ prostrednictvom inej (tretej) osoby, md tito ind osoba povinnost plnit’ tie ¢asti predmetu
zikazky, na Ktoré¢ sa zaviazala poskytnit’ svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotovitel'om a
inou osobou podl'a § 34 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmeni a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorgich predpisov.

6.30.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze md uzavretd poistnd zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobeni podnikatelom na poistni sumu najmenej v hodnote ceny diela a zaviizuje sa, Z¢ bude mat’
poistnd zmluvu uzavretd pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opaénom pripade bude
porusenie tejto povinnosti povaZované za podstatné porusenie zmluvy.

6.31.  Za poikodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami stivisiace s
pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

6.32.  Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi, okrem
iného vyhldskou €. 147/2013 Z. z. o bezpednosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici, predpisy o poziarnej ochrane a
interné predpisy objedndvatela, s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpedenie a vybavenia
pracoviska na bezpe¢ny vykon price za icelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v
plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.
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Clénok 7.
PouZité materialy

7.1.  Pri zhotoveni diela budd pouZzité materidly, ktoré vyhovuji technickym Specifikiciam, STN a
vieobecne zdviznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poZiadavkim na technické parametre,
hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou,

7.2.  Zhotovitel’ sa zaviizuje pouZivat' pri zhotovovani diela iba materidly, na ktoré boli vydané
vyhldsenia o zhode a/alebo certifikaty.

7.3.  Zhotovitel’ nepouzije materidly, postupy, price alebo také technické rieSenie, ktoré by boh
odligné od poZiadaviek, podkladov a technickych Specifikdcii, ktoré mu poskytol objednivatel’.

7.4.  Pouzitie materidloy, ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je moZné len so sihlasom projektanta a objedndvatela. Sahlas musi byt pisomny
formou zdpisu v stavebnom denniku, pripadne v zdpise z kontrolného diia.

7.5. Kazdi zmena v pouzitych materidloch musi byt preukdzatelne prerokovand osobitne
s objedndvatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku, v zdpise
z najblizSieho kontrolného dia alebo v osobitnom zdpise podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

7.6.  Pri zhotoveni diela sa zhotovitel zaviizuje pouzit’ len také materidly, ktoré sa moZu zabudovat
do stavby v siilade so vieobecne zdviiznymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky.

7.7.  Za pouzitie inych materidlov, ktoré svojimi vlastnostami nevyhovuji poZiadavkdm na dielo
stanovenym touto zmluvou, nesie zodpovednost’ zhotovitel'.

Clanok 8.
Dokumentéicia

8.1. K odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu zhotovitel” pripravi a predlozi objednavatel'ovi na
vlastné ndklady dokumenticiu, ktord bude v rozsahu:

a) predkladanie dokladov k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (vietky
stavebné denniky zrealizicie stavby, atesty, certifikdity, vyhlisenia o zhode/parametroch
zabudovdvanych vyrobkov, predpisané protokoly o skiskach arevizie, navody na obsluhu,
manudly Gdrzby, zdruéné listy, a pod.),

b) zdpis z odovzdania/prevzatia staveniska;

¢) zapis o odovzdani a prevzati stavby;

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zdkona & 79/2015

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov — tzv.
wvizne listky™ overené opravnenou organizdciou na likviddciu stavebného odpadu;
e) certifikity a vyhldsenia o zhode na pouZité materidly a vyrobky,
) fotodokumenticia priebehu realizovanych préc,
g) doklady vystavené vyrobcom,
h) Ostatné doklady sivisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.
8.2.  Stavebny dennik musi byt' na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluvnym stranam a
oprivnenym osobim podla ust. § 46d ods. 3 zikona ¢ 50/1976 Zb. oidzemnom plinovani
a stavebnom poriadku tak, aby mohli kedykol'vek vykondvat’ zipisy.

8.3.  V pricbehu pracovného éasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.

84. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zdznamu stihlasi.

e ——
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8.5. Ak zhotovitel' alebo nim pisomne poverend osoba zapiSe do stavebného dennika pricu nad
rimec zmluvy a objedndvatel’ ¢i nim poverend osoba taky zipis podpise, neznamend (o, Ze sa lieto
prace stdvaji pracami nad rdmec zmluvy. Naviac price podliehaji platne uzatvorenému dodatku k
tejto zmluve,

8.6. Prisluind cast' (képiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzda zhotovitel
objedndvatel'ovi. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

8.7. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyholovi zipis, pre platnost” ktorého sa vyZaduje jeho
obojstranné podpisanie a ziznam do stavebného dennika. Ziapis z odovzdania/prevzatia staveniska je
prilohou k stavebnému denniku.

8.8. Zidpis zodovzdania/prevzatia staveniska na za¢iatku realizicie diela a po jeho ukonc¢eni
podpiiu opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zipis obsahuje najmii:
e identifikacné idaje objedndvatel'a a zhotovitel'a
® ndzov stavby — diela
e mend os6b opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
e meno osoby vykondvajicej funkciu stavbyvediiceho
e zdznam o tom, & bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskorsi termin s uvedenim dévodu
e zaznam o tom, €i je stavenisko pristupné a ¢i je a v akom rozsahu zataZené Cinnostou tretej
osoby
» vyhldsenie zhotovitel'a, Ze stavenisko preberd
e dalfie ddaje, ak si potrebné.

89. O spoloénych kontrolnych diioch poéas zhotovovania diela sa  vyhotovuji  zdpisy
z kontrolnych dni, pre platnost ktorych sa vyzaduje ich obojstranné podpisanie a zdznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuji opravneni zastupcovia zmluvnych strdn.

8.10. Zipis z kontrolného dia obsahuje najmi:
e identifikaéné adaje objedndvatela a zhotovitel'a
e nizov stavby — diela
* mend osob, ktoré sa kontrolného dna za objednivatela a zhotovitel'a zicastnili
e rozsah predmetu kontrolného diia
e ziznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela
e zdznam o vyhodnoteni kvality vykonanych pric
e popis zistenych vid a nedorobkov
e opatrenia a termin na odstrinenie zistenych vid a nedostatkov
e zdznam o pripadnych dohodnutych zmendch alebo pricach nad ramec zmluvy
e daliie tdaje, ak si potrebné,

8.11. O odovzdani a prevzati diela oprivneni zamestnanci zmluvnych strdn vyhotovia ,.Zdpis o
odovzdani a prevzati diela™ (preberaci protokol).

8.12. Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektovej dokumenticie realizdicie zaznamendva a
zakresTuje vietky zmeny, ku ktorym doSlo poéas zhotovovania diela. Tito dokumenticiu potvrdi
svojou peéiatkou a podpisom oprivneného zamestnanca na kazdom doklade dokumentécie,

8.13. Siicast'ou preberania diela je aj odovzdanie dokumenticie objedndvatel'ovi podla tejto zmluvy.
Neodovzdanie,  netiplnost’  alebo  nepravdivost  podkladov  potrebnych  k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uZivaniu ma za nidsledok, Ze dielo sa povaZuje za neodovzdané.

e ___ __ _ ___]
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Clinok 9.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1.  Povinnost' vykonat' dielo riadne a v&as zhotovitel' splni zrealizovanim predmetného diela,
podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela” bez vid a nedorobkov brdniacich riadnemu uZivaniu
predmetu zmluvy a odovzdanim pisomnosti vymenovanych vbode 8.1 tejto zmluvy v sidle
objedndvatela v termine dohodnutom touto zmluvou.

9.2,  Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitel'om a objedndvatelom sa uskutoéni na podnel
zhotovitel'a.

9.3.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vietkych prehliadok a skiok
predpisanych osobitnymi predpismi a zdviiznymi normami a touto zmluvou dohodnutych.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaji zhotovitel' a objedndvatel’ celkovi
prehliadku zhotovenych préic a zostavia obojstranne podpisany zoznam vid a nedorobkov s uréenim
terminov ich odstrinenia, ktoré bude zhotovitel' povinny odstranit’ este pred koneénym odovzdanim a
prevzatim diela.

9,5.  Zhotovitel' je povinny dva pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit’ zo staveniska vietok svoj materidl, stroje, vybavenie staveniska a pod. Vynimku tvori
materidl potrebny na odstrinenie zjavnych vid alebo nedorobkov, ktoré budi pripadne zistené pri
odovzddvani a preberani diela.

9.6. O priebehu a vysledku odovzddvacieho konania spiSu zmluvné strany zipis.

9.7.  Zhotovitel odovzdd a objedndvatel’ preberi dielo diiom uvedenym v obojstranne podpisanom
ziipise 0 odovzdani a prevzati diela.

9.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednivatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise
o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrdnia plynulej bezpednej prevddzke (uZivaniu) dokonéeného diela; bod 9.12 tym ale nie je
dotknuty,

9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel je povinny odstranit’ ich v termine uvedenom v zipise.

9.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zikazky stanovenych

technickym zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a vieobecne zaviiznymi
technickymi normami a predpismi.
9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokontend prica oproti technickému zadaniu a projektovej

dokumenticii.

9.12. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moZze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky aZ do
ich odstrianenia.

Clanok 10.
Zodpovednost’ za vady diela

10.1. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a ze poas
zéruénej doby bude spésobilé na zmluyny tiéel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Zhotovitel' zodpovedd za vady diela pocas zdruénej doby, ktord je 60 mesiacov.
10.3. Ziruéni doba zadina plynit odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednivatel'om cez obojstranne podpisany zdpis o prevzati podla bodu 9.7 tejto zmluvy.

e e e e e e
Rekon&trukcia miestnych komunikdcii a chodnikov v meste Stara Luboviia v roku 2023 Strana
11

W,

W,



10.4.  Zhotovitel zodpoveda za vietky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zaruénej Iehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotich a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

10.5.  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zdruénej doby md objednivatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady v dohodnutom
termine.

10.6. Ak sa ukize, Ze reklamovand vada je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel do 30
kalenddrnych dni od zistenia tejto skutocnosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia alebo
poskytnit’ objedndvatelovi primerand zlavu z ceny diela. Pravo volby medzi ndrokmi uvedenymi v
bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy m4 objednavatel’.

10.7.  Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ odstrafiovanie pripadnych vid diela v zmysle bodu 10.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatel’a a vady odstréanit
v €o najkratsom technicky moZnom ¢ase. Iné terminy na odstranenie vad sa musia dohodnit® pisomnou
formou.

10.8. Ak zhotovitel' nezaéne odstrafiovat’ oprivnene reklamované vady v dohodnutom termine, je
objedndvatel opravneny po médrnom uplynuti terminu odstrinit’ vady sam alebo inym zhotovitel'om na
niklady zhotovitela.

10.9. Ak bude objednavatel’ poZadovat’ primerani zl'avu z ceny diela, je zhotovitel povinny uhradit
opravnene uplatnent sumu do 30 kalendirnych dni odo diia dorugenia reklamécie objednévatela.

10.10. Zhotovitel prebera zdruku, Ze potas zaruénej doby :
a. dielo bude presne v siilade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,
b. dielo bude najvy&iej kvality a bezvadné v spracovani a materiili,
c. dielo bude bezpecné a vhodné na objedndvatel'om zamyslané vicely.

10.11. Zodpovednost' zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, e objedndvatel’ neozndmil
zhotovitelfovi vady bez zbytotného odkladu potom, o ich mal zistit' pri vynaloZeni odborne]
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskér. Objednavatel teda méZe reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia Casu potas celej zaruénej doby. Pripadné reklamdcie je objedndvatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne najneskor do 14 pracovnych dni odo diia, ked’ vadu zistil, najneskér viak
pocas trvania zdruénej doby. Uplatnenie vid diela a nirokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objedndvatel” uskutoénit” pisomne, inak sa nai neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat
struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje,

10.12. 'V pripade vyskytu vad na diele pocas zdruénej doby mé objedndvatel’ prava vyplyvajice z
Obchodného zdkonnika, ktoré mozu byt” vykonané pocas celej zdruénej doby. V pripade ndroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny et odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vsak do 15 pracovnych dni od doru¢enia pisomnej reklamécie, pokial' sa zmluvné strany
nedohodnii pisomne inak. Po mdrnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povaZoval' za
neodstrdnitelnd, pricom objedndvatel'ovi vznikd pravo opravit' alebo zabezpedit' opravu vady diela na
niklady zhotovitel'a,
Clanok 11.
Zmluvné pokuty

.1V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omedkania so splnenim zdviizku vykonat dielo podl'a
¢l. 2 zmluvy, objedndvatel je oprivneny poZadovat' od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyike 0, 5 %
z ceny diela za kaZdy aj zaCaty dei omeSkania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela. To isté
plati aj v pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstrafiovanim vad diela. Objednévatel’ v
takomto pripade je oprdvneny poskytnit’ zhotovitelovi primerani lehotu na zacatie vykondvania diela
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a/alebo vykonanie diela, ktord nesmie byt’ kratsia ako 5 pracovnych dni, po mdrnom uplynuti ktorej
je opravneny od tejto zmluvy odstiipit’.

11.2 Objedndvatel je oprivneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyike 1000,- Eur
za kaZdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

1.3 Zmluvné pokuty podla tohto ¢linku si splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objedndvatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty doruéenej zhotovitel'ovi, pricom takito lehota nesmie
byt’ kratsia ako 5 pracovnych dni.

114 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd zdviizok zhotovitela dodat’ dielo podl'a zmluvnych
podmienok; zdrovei plati, Ze¢ nidhrada Skody moZe byt objedndvatelom uplatiovand voti
zhotovitelovi v plngj, (. j. skutoénej vyske.

1.5 Zmluvné sankcie musia byt stranami vyaétované pisomne, inak si neplatné,

1.6V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢ldnku je strana, ktorej boli vyiétované, povinni
zaplatit' ich do 30 dni od dorucenia vyiétovania.

1.7 Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnad &innost’ vykondvat s cielom minimalizovania pric¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

Clanok 12.
Zanik zmluvy

12.1  Zmluva zanikd :

a) dohodou,

b) odstipenim od zmluvy zo strany objednédvatel'a, v pripade ak neddjde k podpisu a Géinnosti
zmluvy medzi poskytovatelom a prijimatelom nendavratného finanéného prispevku v ramci
projektu: Dobudovanie zdkladnej technickej infrastrukniry pre obyvatelov MRK v meste Stard
Lubovia, vzhladom k tomu, Ze zdkazka je financovand zo Stitneho rozpoétu,

c) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruienia zmluvy. Dorucenim
odstiipenia od zmluvy zanikaji vietky priva a povinnosti strin zo zmluvy, tym nie si
dotknuté priva a povinnosti zmluvnych strin v zmysle CL._12. tejto zmluvy.

12.2  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najmi ak :
a) zhotovitel" neakceptuje pisomnii vyzvu objedndvatela k prevzatiu staveniska v zmysle Cl. 4
bod 4.5 tejto zmluvy,
b) zhotovitel meskd so splnenim zmluvného terminu, ak mdrne uplynie dodatoéne stanovend
lehota na plnenie,
) pocas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifat’ podmienky osobného postavenia, alebo
finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti v

zmysle § 32 az § 34 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v znenf neskordich predpisov,
d) zhotovitel' nie je schopny plnit’ zmluvny zdiviizok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zdvizok sa povaZuje:
e nespbsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykondvat' dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizaénej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e e —
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e postup alebo priebezny vysledok realizicie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukdzatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
e) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objedndvatelom v priebehu realizdcie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstrinil v primeranej lehote,
ktorti mu k tomuto téelu objednavatel’ poskytol.

12.3  Zhotovitel mdze odstipit’ od zmiuvy, pokial objednavatel’:
a) neposkytuje spoluprdcu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a Casovo riadne
ndrokované a dojednané,
b) je v omeskani s ithradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

2.4V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajicich z tejto zmluvy
mé druhd strana pravo odstipit’ od zmluvy v silade s § 344 a nasl. Obchodného zikonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moZnost odstipenia a rovnaky zdznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstrinenie vytykanych nedostatkov. Uéinky odstipenia
nastani diiom doruenia pisomného ozndmenia o odstipeni, Utinky odstipenia nastand aj diiom,
ktorym ho adresdt odmietol prevziat alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznimenie o odstipeni
vratené ako neprevzaté, i ked' sa adresit o tom nedozvedel.

12.5 Ak dojde k =zaniku zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatelovi faktiru v 5-ich vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalenddrnych dni odo dia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri Ghrada za skutotne
vykonané prace ku diu odstipenia od zmluvy, po odpoéitani zmluvnych pokit a nahrady skody.

12.6  Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamZitom odstipeni od tejto zmluvy aukonceni
zmluvného vztahu vykonat' také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoilo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo Kk inej Skode a zabezpecit’ vykonanie pric, ktoré neznesi odklad a mohli
by poskodit’ zaujmy objednivatela.

127 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strin, vlastnicke priva
na dovtedy zrealizovani a zaplateni ast' diela prechddzajii na objedndvatel'a.

12.8  Odstipenim zhotovitela od zmluvy nezanikd ndrok na zaplatenie zmluvnych sankcii, drokov
z omeskania a ndhradu Skody v zmysle § 373 a ndsl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika.

Clénok 13.
Zavereéné ustanovenia

13.1  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat' v silade s § 18 zdkona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsihlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.
13.2  Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmii:

a) menit’ podstatnym spésobom povodny predmet zdkazky,

b) dopliiat’ alebo menit podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoZnili Géast’ inych zdujemcov alebo uchddzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako pdvodne prijati ponuku,
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¢) menit ekonomicki rovnoviaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym povodna
zmluva nepocitala,

d) zvysoval cenu plnenia alebo jeho Casti: okrem pripadu, ze po uzatvoreni zmluvy nastala takd
zmena okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktort nebolo mozné pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’,

13.3  Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych strin sa riadia
prisluinymi ustanoveniami zdkona ¢, 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne

platnymi predpismi Slovenskej republiky.

134 Tato zmluva nadobida platnost’ diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uéinnost’ nastane zverejnenim povinnou osobou v zmysle zikona 211/2000 Z.z o slobodnom
pristupe k informaciam (nadobudnutie Géinnosti ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia povinnou
osobhou)

13,5 Zmluva je vyhotovena v tyroch exempldroch, tri vyhotovenia pre objedndvatel’a a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

13.6  Zastupcovia zmluvnych strdn, oprivneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuji, Ze tdto zmluva bola vyhotoveni na
ziklade pravdivych tdajov, nebola dohodnuti v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osvedEuji svojim podpisom.

( Y
V Starej Lubovni, dia ... V Kosiciach, dna ..., \?’/{*KP’J

Zhotovitel”

Objedndivatel’;

),

208

PhDr. Ilubgé/ Tmﬁiv;o. konatel

Verejnoprospesné sluzby
Stara Lubovna, s. . 0.,1.5.p.
Levodska 355/21 siesiesiee ’
064 01 Stara Lubovha COLAS E/DVEII(“;L 4.5,
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Priloha ¢. 1

Subdoddvatelia a subdodavky

Obchodné meno uchidzaca: COLAS Slovakia, a.s.

§idlo: Oredianska 7, 917 01 Trnava

Subdodavatel | Subdoddvka |

Obchodné meno / Sidlo / miesto 1ICO Druh Rozsah
nizov podnikania \ \ \
] "

|

V Kosiciach, dia:  f-f0. £oXF
COLAS Slovakia, a.s.
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