
 

  
 

číslo Dodatku Z314021H488/D05 

                                                                                                                                                   

  

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO  

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“),   

je uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

  

 
 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 812 72  

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Denisa Saková, PhD., ministerka vnútra SR 

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková., generálna riaditeľka 

na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-119 zo dňa 03. mája 2018 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

a 

 

 

Prijímateľom 

názov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

sídlo: Župné námestie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 813 11   

konajúci: Mgr. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR 

IČO: 00166073 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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    Článok 1 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa na základe článku 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z314021H488 (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) dohodli na 

zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, ITMS kód Projektu 314021H488, v znení Dodatku č. 1 – 

registračné číslo Dodatku (Z314021H488/D01) zo dňa 01.12.2017, v znení Dodatku č. 2 – 

registračné číslo Dodatku (Z314021H488/D02) zo dňa 09.05.2018, v znení Dodatku č. 3 – 

registračné číslo Dodatku (Z314021H488/D03) zo dňa 25.02.2019, v znení Dodatku č. 4 – 

registračné číslo Dodatku (Z314021H488/D04) zo dňa 28.11.2019 tak, ako sú uvedené           

v článku 2 tohto Dodatku. 

 

 

    Článok 2 

 

(1) Článok 3 bod 3.1 písm. a) a b) zmluvy sa nahrádza novým článkom 3 bod 3.1 písmeno 

a) a b) nasledovne: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

8 392 062,50 EUR (slovom: osem miliónov tristoosemdesiatdeväťtisíc 

osemstopäťdesiat eur a šesť centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 8 392 062,50 EUR 

(slovom: osem miliónov tristoosemdesiatdeväťtisíc osemstopäťdesiat eur a šesť 

centov), čo predstavuje: 

 

Ostatné prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

(2) Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory“ sa nahrádza novou 

prílohou  „Predmet podpory“. 

Nová  príloha „Predmet podpory“ je prílohou č. 1 k Dodatku.   

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

(3) Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou 

prílohou  „Rozpočet projektu“. 

Nová  príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 2 k Dodatku.   

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

(4) Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP „Finančné opravy“ sa nahrádza novou prílohou 

„Finančné opravy“. 

Nová príloha „Finančné opravy“ je prílohou č. 3 k Dodatku. 

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

Článok 3 

 

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje 

ako „zmluva“ a  zmluva a jej prílohy sa označuje  ako „Zmluva o poskytnutí NFP“.  



                                                                                                 ITMS kód Projektu: 314021H488 

 

 

 
3 

 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 

Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

  

(3) Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 

zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u 

Poskytovateľa.  

 

(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Predmet podpory 

Príloha č. 2 Rozpočet projektu 

Príloha č. 3 Finančné opravy 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Poskytovateľa: 

JUDr. Adela Danišková 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľa: 

Mgr. Gábor Gál 

                                                 

 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 5 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: 
Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti 

a audit výkonu súdnej moci 

Kód projektu: 314021H488 

Kód ŽoNFP: NFP314020H488 

Operačný program: Operačný program Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby:  

  

Refundácia:  

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický 

kraj 

Okres ŇUTS IV): - 

Obec: - 

 

4. Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
53 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  

08.2016 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

12.2020 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Analýza súčasného stavu a audit výkonu súdnej moci 

08.2016 – 03.2018 

Hlavná aktivita 2 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Návrh budúceho stavu procesov s akcentom na ich efektivitu a účinnosť a zvýšenie kvality 

výkonu/poskytovaných služieb a súdnej moci 

06.2017 – 02.2020 

Hlavná aktivita 3 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity 

Projektu 3 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na MS SR 

09.2017 – 12.2020 

Hlavná aktivita 4 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity 

Projektu 3 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Zhodnotenie a zmeranie efektivity zavedených procesov v rezorte justície 

06.2018 – 12.2020 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   
administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie v trvaní 

03.2017 – 03.2021   

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Analýza súčasného stavu 

a audit výkonu súdnej 

moci 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických 

materiálov 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Analýza súčasného stavu 

a audit výkonu súdnej 

moci 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a štúdií 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 

Návrh budúceho stavu 

procesov s akcentom na ich 

efektivitu a účinnosť a 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 
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zvýšenie kvality 

výkonu/poskytovaných 

služieb a súdnej moci 

Návrh budúceho stavu 

procesov s akcentom na 

ich efektivitu a účinnosť a 

zvýšenie kvality 

výkonu/poskytovaných 

služieb a súdnej moci 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a štúdií 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Implementácia nástrojov 

na zabezpečenie kvality a 

efektivity v rezorte justície 

a na MS SR 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických 

materiálov 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Implementácia nástrojov 

na zabezpečenie kvality a 

efektivity v rezorte justície 

a na MS SR 

P0034 Čas potrebný na vybavenie 

veci v sporových, občianskych a 

obchodných veciach (1. stupeň) 

Deň 375 Koniec realizácie projektu 

Implementácia nástrojov 

na zabezpečenie kvality a 

efektivity v rezorte justície 

a na MS SR 

P0723 Počet subjektov, ktoré 

implementovali inovované procesy 

Počet 65 Koniec realizácie projektu 

Zhodnotenie a zmeranie 

efektivity zavedených 

procesov v rezorte justície 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických 

materiálov 

Počet 4 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a 

metodických 

materiálov 

Počet 9 Nie HP udržateľný rozvoj 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a 

štúdií 

Počet 4 Nie - 

P0723 Počet subjektov, Počet 65 Nie HP Udržateľný rozvoj 
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ktoré 

implementovali 

inovované procesy 

HP Rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

P0034 Čas potrebný na 

vybavenie veci v 

sporových, 

občianskych a 

obchodných 

veciach (1. stupeň) 

Deň 375 Nie  

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR  HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0103 Počet novovytvorených pracovných miest FTE HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

 

8.  Rozpočet projektu: 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky: 7 847 222,85 € 
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Typ aktivity 

Reforma štruktúry a optimalizácia procesov v súdnictve 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Analýza súčasného stavu a audit 

výkonu súdnej moci 
492 843,25 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

518 - Ostatné služby 

930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

197 434,99 € 

290 928,26 € 

4 480,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Návrh budúceho stavu procesov s 

akcentom na ich efektivitu a účinnosť a 

zvýšenie kvality výkonu/poskytovaných 

služieb a súdnej moci 

638 585,70 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

518 - Ostatné služby 

930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

307 065,70 € 

328 960,00 € 

2 560,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Implementácia nástrojov na 

zabezpečenie kvality a efektivity v 

rezorte justície a na MS SR 

6 639 883,18 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

518 - Ostatné služby 

930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

6 359 477,06 € 

255 446,12 € 

24 960,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Zhodnotenie a zmeranie efektivity 

zavedených procesov v rezorte justície 
75 910,72 € 
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Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

518 - Ostatné služby 
53 564,80 € 

22 345,92 € 

Nepriame výdavky: 544 839,65 € 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 544 839,65 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

518 - Ostatné služby 

502 - Spotreba a energie 

400 428,75 € 

129 318,55 € 

15 092,35 € 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 
8 392 062,50 € 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem (EUR)  

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 100 % 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 8 392 062,50 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR)  0,00 € 

 

 

 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 5 

0

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková cena
Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu****

Nepredvídané 

výdavky

A B C D E F G = E * F H I II

1.
Riadenie projektu a podporné 

aktivity - nepriame výdavky*** EUR
1.1. Personálne výdavky interné 400 428,75

1.1.1. Riadiaci personál 234 230,14

1.1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 15,90 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, celkom 

7 498 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP, celková suma 119 218,20 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na 

základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Projektový manažér zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa časového, finančného a vecného plánu, koordinácia 

činnosti projektového tímu, kontrola plnenia úloh, sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim 

orgánom, zabezpečuje ďalšiu dokumentáciu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pôvodná položka 7498 hodín x 15,90 JC = 119 

218,20 €

Riadenie projektu

1.1.1.1.1. Projektový manažér - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 39 594,30 39 594,30

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 15 mesiacov, 

maximálna hodinová sadzba 16,1940 eur/CCP, celková suma 39 594,30 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky 

zamestnávateľa. Projektový manažér zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa časového, finančného a vecného plánu, koordinácia činnosti projektového 

tímu, kontrola plnenia úloh, sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom, zabezpečuje 

ďalšiu dokumentáciu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.                                                                                                                                            

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 1 045,00 € 

x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 875,49 € (osobný príplatok) = 2 024,99 €/ Hrubá mzda. V zmysle usmernenia RO č. 5 je 

stanovená hrubá mzda na 1 956,00 €. Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 

16,1940 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace = 7 918,86 €.  

Rok 2020: Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 16,1940 €/hod. (CCP). 

Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x  12 mesiacov = 31 675,44 €.  

Výpočet výdavkov spolu: 7 918,86 € + 31 675,44 € = 39 594,30 €

Riadenie projektu

1.1.1.1.2 Projektový manažér - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 68 345,92 68 345,92

Spolu vyčerpané fin. prostriedky 63 067,45 + 10 255,50 = 73 322,95 + 39 594,30 = 112 917,25 €. Pôvodné celkové výdavky 119 218,20 - 112 917,25 = zostatok 6 

300,95 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 6 300,95 z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.                                                                                                                             

Zníženie sumy 73 322,95 - 4 977,03 = 68 345,92 EUR z dôvodu chybne priradenej mzdy.

Riadenie projektu

1.1.1.2. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 14,90 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov + 3 

mesiace navyše (rok 2021 január, február, marec na ukončení projektu), celkom 7 987 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 14,90 eur/CCP, celková 

suma 119 006,30 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - 

Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné riadenie jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je 

zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných 

ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra. Pôvodná položka 7 987 hodín x 14,90 JC = 119 006,30 €

Riadenie projektu

1.1.1.2.1. Finančný manažér - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 47 303,46 47 303,46

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 15 mesiacov + 3 

mesiace navyše (rok 2021 január, február, marec na ukončení projektu), celkom 7 987 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 16,1940 eur/CCP, 

celková suma 47 303,46 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so 

ŽoNFP - Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné riadenie jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v 

projekte. Je zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných 

ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra.                                                                                                                      

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie:                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 1 045,00 € 

x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 754,70 € (osobný príplatok) = 1 904,20 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 904,20 € x 1,3495 

(koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 569,72 €. Jednotková sadzba 15,7652 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 569,72 €/mesiac (priemerne) 

x 3 mesiace = 7 709,16 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 1 149,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 264,45 € = 1 264,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 754,70 € 

(osobný príplatok) = 2 019,20/ Hrubá mzda. V zmysle usmernenia RO č. 5 je stanovená hrubá mzda na 1 956,00 €. Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, 

ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 16,1940 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x  12 

mesiacov = 31 675,44 €

Rok 2021: Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 16,1940 €/hod. (CCP). 

Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x  3 mesiace = 7 918,86 €

Výpočet výdavkov spolu: 7 709,16 € + 31 675,44 € + 7 918,86 € = 47 303,46 €

Riadenie projektu

1.1.1.2.2. Finančný manažér - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 58 519,09 58 519,09

Spolu vyčerpané fin. prostriedky 53 022,85 + 9 610,50 = 62 633,35 + 47 303,46 = 109 936,81 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke 119 006,30 - 109 936,81 = 

zostatok 9 069,49 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 9 069,49 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV. Zníženie sumy 62 633,35 - 4 114,26 

= 58 519,09 EUR z dôvodu chybne priradenej mzdy.

Riadenie projektu

1.1.1.3. Pracovník tlačového oddelenia - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 1 019,82 1 019,82

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa (TPP) - priemerne odpracuje 391,20 hodín/ročne, čo predstavuje 20% z fondu pracovného času, po 

dobu 46 mesiacov, celkom 1 565 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 16,19 eur/CCP, celková suma 25 337,35 eur, cena stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávateľa, náplň práce: zvoláva, organizuje a vedie tlačové besedy pre pracovníkov hromadných informačných prostriedkov so zameraním 

na prezentáciu projektu, zabezpečuje propagáciu výsledkov projektu v médiách prostredníctvom vystúpení odborníkov a sprostredkúva kontakty pracovníkov médií 

s odbornými pracovníkmi projektu, zabezpečuje priamy styk redaktorov hromadných oznamovacích prostriedkov s projektovým tímom, predkladá návrhy na tvorbu 

rozhlasových a televíznych programov, relácií. Výdavky vyčerpané vo výške 1 019,82 EUR do 09/2019. Výpočet výdavkov: 25 337,35 - 1 019,82 = 24 317,53 EUR. 

Z uvedenej rozpočtovej položky sa nebude čerpať - zníženie COV

Riadenie projektu

Žiadateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR

Názov projektu: Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 5 

1.1.1.4.1. Manažér pre monitorovanie - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 8 268,49 8 268,49

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 350 hodín/ročne, po dobu 46 mesiacov, celkom 1 400 odpracovaných hodín, 

počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 12,50 eur/CCP, celková suma 17 

500,00 eur, druh pracovného pomeru DOVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. 

Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu podkladov do pravidelných monitorovacích 

správ, inovuje riešenia a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu ak je to v rámci strategického vnímania realizácie projektu potrebné, pripravuje 

podklady pre archiváciu do projektu vo svojej oblasti. Výdavky vyčerpané do 09/2019 vo výške 6 893,49 EUR + 1 375,00 EUR. Výpočet výdavkov: 6 893,49 EUR  + 

1 375,00 EUR = 8 268,49. Šetrenie na položke: pôvodná výška položky 17 500,00 - 8 268,49 - 5 450,00 = 3 781,51  € - zníženie COV

Riadenie projektu

1.1.1.4.2. Manažér pre monitorovanie - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky osobohodina 436 12,50 5 450,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 350 hodín/ročne, po dobu 46 mesiacov, celkom 1 400 odpracovaných hodín, 

počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 12,50 eur/CCP, celková suma 17 

500,00 eur, druh pracovného pomeru DOVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. 

Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu podkladov do pravidelných monitorovacích 

správ, inovuje riešenia a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu ak je to v rámci strategického vnímania realizácie projektu potrebné, pripravuje 

podklady pre archiváciu do projektu vo svojej oblasti. Manažér pre monitorovanie odpracuje od 10/2019  436 hodín x JC 12,50. Celkové výdavky od 10/2019 sú 5 

450,00 €.

Riadenie projektu

1.1.1.5. Manažér pre verejné obstarávanie - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 3 745,54 3 745,54

Celkové mzdové náklady zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce - odpracuje 328 hodín, počet hodín je stanovený na základe 

predpokladaného rozsahu prác a náročnosti daných aktivít, maximálna hodinová sadzba 12,87 eur/CCP, celková suma 4 221,36 eur, druh pracovného pomeru 

DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Zodpovedá za realizáciu celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického 

trhoviska, predprípravu a plánovanie VO, organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v procese verejného obstarávateľa, dohliadanie na dodržiavanie postupov 

stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Skutočne vyčerpané do 09/2019 300,5 hodín vo výške 3 745,54 EUR. Z danej položky sa už nebude čerpať. 

Výpočet: 4 221,36 - 3 745,54 = 475,82 € - šetrenie na mzdových výdavkoch - zníženie COV

Riadenie projektu

1.1.1.6. Vypracovanie žiadosti o NFP - manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 98 20,24 1 983,52
Celkové mzdové náklady zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce - odpracuje 98 hodín pre spracovanie ŽoNFP, počet hodín je stanovený 

na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 20,24 eur/CCP, celková suma 1983,52 eur, druh pracovného 

pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva nasledovné činnosti: prípravu projektu (samotnej ŽoNFP) s prílohami.

Riadenie projektu

.....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.1.2. Administratívny personál 166 198,61

1.1.2.1. Asistent projektového tímu 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 9,50 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa -na 2 zamestnancov. Jeden zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% 

pre projekt, po dobu 46 mesiacov,druhý zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os., pracuje 100% pre, projekt, po dobu 27 mesiacov. Spolu 

celkom 11899 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 9,50 eur/CCP, celková suma 113040,50 eur,druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na 

základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového tímu a metodikov. Vykonáva  administratívno-technickú 

podporu pri organizácii projektových aktivít, príprava projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu. Pôvodná položka 11 899 hodín x 

9,50 JC = 113 040,50 €

Riadenie projektu

1.1.2.1.1. Asistent projektového tímu - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 51 402,06 51 402,06

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa -na 2 zamestnancov. Jeden zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% 

pre projekt, po dobu 46 mesiacov,druhý zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os., pracuje 100% pre, projekt, po dobu 27 mesiacov. Spolu 

celkom 11899 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 10,63 eur/CCP, celková suma 113040,50 eur,druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na 

základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového tímu a metodikov. Vykonáva  administratívno-technickú 

podporu pri organizácii projektových aktivít, príprava projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu.                                                           

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 645,50 € x 

10% navýšenie v zmysle zákona =710,05 € mesačná tarifa (2019) = 710,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 501,96 € (osobný príplatok) = 1 212,46 €/ 

Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 212,46 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 636,21 €. Jednotková sadzba 10,04 €/hod. (CCP). 

Celková cena práce 1 636,21 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 2 osoby = 9 817,26 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 710,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 781,55 € = 782,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 501,96 € (osobný 

príplatok) = 1 283,96 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 283,96 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 732,70 €. Jednotková sadzba 

10,63 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 732,70 €/mesiac (priemerne) x  12 mesiacov x 2 osoby = 41 584,80 €.  

Výpočet výdavkov spolu: 9 817,26 € + 41 584,80 € = 51 402,06 €

Riadenie projektu

1.1.2.1.2. Asistent projektového tímu  - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 39 699,60 39 699,60

Spolu vyčerpané fin. prostriedky 30 417,47 + 12 255,00 = 42 672,47 + 51 402,06 = 94 074,53 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 113 040,50 - 94 074,53 =  

zostatok 18 965,97 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 18 965,97 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV. Zníženie sumy 42 672,47 - 2 

972,87 = 39 699,60 EUR z dôvodu chybne priradenej mzdy.

Riadenie projektu

1.1.2.2. Asistent finančného manažéra osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.1.2.3. Administratívny pracovník osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.1.2.4. Účtovník osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.1.2.5. Personalista 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 12,14 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, celkom 

7 498 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 12,14 eur/CCP, celková suma 91 025,72 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávatela. Organizácia náborov nových zamestnancov - selekcia uchádzačov, komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia 

pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov, tvorba a implementácia 

systému odmeňovania, príprava podkladov pre mzdy zamestnancov, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami. Pôvodná položka 

7498 hodín x 12,14 JC = 91 025,72 €

Riadenie projektu

1.1.2.5.1. Personalista - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 29 695,80 29 695,80

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, celkom 

7 498 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 12,14 eur/CCP, celková suma 91 025,72 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávatela. Organizácia náborov nových zamestnancov - selekcia uchádzačov, komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia 

pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov, tvorba a implementácia 

systému odmeňovania, príprava podkladov pre mzdy zamestnancov, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami                

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 892,50 € x 

10% navýšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) =  982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 573,84 € (osobný príplatok) = 1 555,84 €/ 

Hrubá mzda. V zmysle usmernenia RO č. 5 je stanovená hrubá mzda na 1 467,00 €. Hrubá mzda 1 467,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady 

zamestnávateľa) = 1 979,72 €. Jednotková sadzba 12,15 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 979,72 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace = 5 939,16 €.  

Rok 2020: Hrubá mzda 1 467,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 979,72 €. Jednotková sadzba 12,15 €/hod. (CCP). Celková 

cena práce 1 979,72 €/mesiac (priemerne)  x  12 mesiacov = 23 756,64 €.  

Výpočet výdavkov spolu: 5 939,16 € + 23 756,64  € = 29 695,80 €

Riadenie projektu

1.1.2.5.2. Personalista - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 45 401,15 45 401,15
Spolu vyčerpané fin. prostriedky 37 570,85 + 7 830,30 =  45 401,15 + 29 695,80 = 75 096,95 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 91 025,72 - 75 096,95 =  

zostatok 15 928,77 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 15 928,77 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV
Riadenie projektu

1.1.2.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.2. Cestovné náhrady** 0,00
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 5 

1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **   
projekt 0 0,00 0,00

1.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 
projekt 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00

1.3.1. Riadiaci personál 0,00

1.3.1.1. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.1.2. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.1.3. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.2. Administratívny personál 0,00

1.3.2.1. Asistent projektového manažéra osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.2.2. Asistent finančného manažéra osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.2.3. Administratívny pracovník osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.2.4. Účtovník osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.2.5. Personalista osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.3.2.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.4. Ostatné výdavky 100 847,50

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 112 - Zásoby projekt 1 0,00 0,00

Kancelárske potreby na účely riadenia projektu (kancelársky papier, šanóny, zakladače, kancelárske spinky, hrebene, písacie potreby, tonery, fólie, obálky, 

kancelárske doplnky, tabule, tonery a iný spotrebný materiál) vychádzajú z reálne vykázaného spotrebovaného materiálu. Je uzatvorená rámcová zmluvu na 

dodávku kancelárskych potrieb a tlačív so spoločnosťou Lamitec, spol. s r.o. Kalkulácia: Projektový tím na riadenie projektu bude potrebovať viac spotrebného 

tovaru pre potreby projektu ako je štandardné - 968,75 eur (viď. predpokladaný výber od Lamitec) + (4 zamestnanci * 1,6 * 46 mesiacov) = 294,40 eur; Spolu: 1 

263,15 eur (suma 1,6 eur /osoba /mesiac bola vypočítaná na základe reálnej spotreby - prehľad faktúr za roky 2015 a 2016 (spolu 6 913,37 eur s DPH / 12 

mesiacov = 576,11 eur /mesiac /360 zamestnancov = 1,60 eur/os/mesiac)), odborný personál - metodik 1 * 1,6 mesačne * 44 mesiacov + metodici 5 * 1,6 mesačne 

* 43 mesiacov, spolu 6 x metodici 414,40 eur, zamestnanci odborných sekcií 10 * 1,6 * 46 + zamestnanci odborných sekcií 8 * 1,6 * 36, spolu 18 x zamestnanci 

odborných sekcií 1 196,80 eur ,odborný zamestnanec (manažér) - 2x * 1,6 mesačne * 46 mesiacov, spolu 147,20 eur, informatici - informatik 1 * 1,6 * 36 + 

informatik 1 * 1,6 * 46; spolu 2 x informatici 131,20 eur, spolu projektový tím 1 263,15 eur + odborný personál 1 758,40 eur + informatici 131,20 eur = 3 152,75 eur.  

Z uvedenej rozpočtovej položky sa nebude čerpať - zníženie COV. Výdavky vyčerpané vo výške 1 019,82 EUR do 07/2019.  Z uvedenej rozpočtovej položky sa 

nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 3 152,75 €.

Riadenie projektu

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu 518 - Ostatné služby projekt 1 79 287,00 79 287,00

Počítané 13 m2 pre jednu osobu. Kancelárie pre 2 x odborný zamestnanec (manažér) - , 1 x personalista a projektový tím - projektový manažér, finančný manažér 

a asistent projektového tímu = 6 ľudí * 13 m2 * 11,40 eur/mesiac * 46 = spolu 40 903,20 eur a kancelárie pre 5 ľudí (metodici) * 13 m2 * 11,40 eur/mesiac * 43 = 

spolu 31 863,00 eur a kancelária pre 1 osobu (metodik) * 13 m2 * 11,40 eur/mesiac * 44 = spolu 6 520,80 eur, nájomné spolu 79 287,00 eur, kancelárie budú v 

prenájme v hlavnom meste, max. 1000 m od sídla žiadatela, v cene prenájmu je technické pripravenie daných kancelárií, cena stanovená na základe prieskumu 

trhu je 12,00 eur, ale cena bola ponížená na základe stanoveného limitu, kancelárske priestory  v novozrekonštruovanej budove v centre mesta, s prípojkami na 

elektrinu a internet, vytvorené ako open space s možnosťou predelenia, okrem samotných kancelárii sa tam nachádzajú aj sociálne zariadenia, priestor na 

kuchynku, sklad a balkón. V cene služieb nie je zahrnuté kúrenie, teplá a studená voda, bez upratovania.

Riadenie projektu

1.4.3. Telekomunikačné služby 518 - Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00

Telekomunikačné služby pre projektový tím - projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového tímu a personalista + odborní personál priame výdavky 

(6x metodik, 2x odborný zamestnanec (manažér) - , informatik)  = 7 ľudia * 19,92 * 46 mesiacov = 6 414,24 eur + 5 ľudia (metodici) * 19,92 * 43 mesiacov = 4 

282,80 eur + 1 osoba (metodik) * 19,92 * 44 mesiacov = 876,48 eur; spolu 11 573,52 eur. Suma je určená na základe internej smernice 29/2006, 10/2009, 3/2010 

(interná smernica povoľuje štvťročne 59,75 eur - kalkulácia 59,75 eur/3 mesiace = 19,92 eur na mesiac). Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú 

čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 11 573,52  €.

Riadenie projektu

1.4.4. Energie, upratovanie 21 560,50

1.4.4.1. Energie 502 - Spotreba energie projekt 1 15 092,35 15 092,35

Energie pre nájom priestorov - dodávateľsky, energie v ktorých je zahrnuté kúrenie, teplá a studená voda, elektrika. (počítané 13 m2 pre jednu osobu, spolu 156 

m2), 6 osôb x 13m2 x 46 mesiacov x 2,17 eur = 7 785,96 eur + 5 osôb (metodici) x 13m2 x 43 mesiacov x 2,17 eur = 6 065,15 eur + 1 osoba (metodik) x 13m2  x 44 

mesiacov x 2,17 eur = 1 241,24 eur, spolu energie 15 092,35 eur. Energie pre 6 x metodik, 2 x odborný zamestnanec (manažér) -  1 x personalista a projektový tím - 

projektový manažér, finančný manažér a asistent projektového tímu, cena bola určená na základe prieskumu trhu ako najnižšia možná cenová ponuka.

Riadenie projektu

1.4.4.2. Vodné a stočné projekt 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.4.4.3. Upratovanie 518 - Ostatné služby projekt 1 6 468,15 6 468,15

V položke je zahrnuté upratovanie, dodávateľskym spôsobom, na základe prieskumu trhu plôch od 300 m2 - 400 m2. Z cenových ponúk vyplýva, že štandardné 

upratovanie rozlohy cca 300 m2 trvá 2 hodiny, cena za hodinu 7,00 eur. Kalkulovalo sa s rozlohou 300 m2, od ktorej sa odpočítala neoprávnená plochu 144 m2, 

zostala nám plocha 156 m2. Pre 12 ľudí * 13 m2, spolu 156 m2. Upratovanie pre 6 x metodik, 2 x odborný zamestnanec (manažér) -1 x personalista a projektový 

tím - projektový manažér, finančný manažér a asistent projektového tímu. Cena za 1m2/mesiac = 0,93 eur (cena za mesiac 280 eur/300 m2); upratovanie pre 6 

ľudí * 13 m2 * 0,93 eur/m2 * 46 = spolu 3 336,84 eur a pre 5 ľudí (metodici) * 13 m2 * 0,93 eur/m2 * 43 = spolu 2 599,35 eur a pre 1 osobu (metodik) * 13 m2 * 0,93 

eur/m2 * 44 = spolu 531,96 eur; upratovanie spolu 6 468,15 eur

Riadenie projektu

1.4.5 Poistné projekt 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.4.6 Ostatné............. projekt 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.5. Informovanie a komunikácia 43 563,40
1.5.1. Letáky, skladačky

1.5.2. Plagáty

1.5.3. Brožúrky

1.5.4. CDROM/DVD

1.5.5. Označenie projektu projekt 0 0,00 0,00
Informovanie a 

komunikácia

1.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00
Informovanie a 

komunikácia

1.5.7. Tlačové besedy zamerané na publicitu projektu 518 - Ostatné služby projekt 1 528,00 528,00

Informačná činnosť a propagácia projektu - tlačové besedy prezentujúce projekt 2 x ročne v priestoroch MS SR, na tlačových besedách bude zabezpečené iba 

občerstvenie a upomienkové predmety, občerstvenie na jednu besedu na základe smerníc č.7/2007, č.17/2009 a č.30/2009 a predchádzajúcich vyúčtovaní MS SR 

je 3,30/osoba, spolu cca 20 osôb v rámci jednej tlačovej besedy, spolu 20 * 3,3 * 8 = 528,00 eur, spolu 528,00 eur

Informovanie a 

komunikácia
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1.5.8 Inzercia v tlačených médiách 518 - Ostatné služby projekt 1 34 646,40 34 646,40

Náklady na zabezpečenie publicity - článok o dosiahnutých výsledkoch v projekte, o realizácii projektu, spolu 36 PR článkov min. v rozsahu ¼ strany formátu A4, 

PR článok musí obsahovať základné informácie o projekte ako napr.: názov prijímateľa, názov projektu, cieľové skupiny, zrealizované aktivity, získaný nenávratný 

finančný príspevok, dosiahnuté výsledky projektu a kontakt na prijímateľa pre prípad záujmu verejnosti o získanie ďalších informácií (napr. na účely výmeny dobrej 

praxe a iné). PR článok musí byť publikovaný minimálne v 1 regionálnom alebo 1 celoplošnom médiu, pričom musia byť obsiahnuté všetky regióny, ktorých sa 

realizácia projektu týka; cena stanovená na základe prieskumu trhu nasledovne: 1 regionálny denník = 303,60 eur/kus, 1 celoplošný denník = 2 280,00 eur/kus, 

počet opakovaní  regionálny denník ročne = 3 regióny * 2 opakovania = 6 opakovaní ročne * 4 roky * 303,6 eur = 24 * 303,6 eur = 7 286,40 eur, počet opakovaní 

celoplošný denník = 3 x ročne * 4 roky * 2 280,00 eur = 27 360,00 eur, spolu 27 360,00 eur + 7 286,40 eur = 34 646,40 eur

Informovanie a 

komunikácia

1.5.9. Zápisník - do 09/2019 518 - Ostatné služby projekt 1 3 240,00 3 240,00

Zápisník linajkový s potlačou A4, počet strán min 80 listové, určený na informovanie a zvyšovanie povedomia odbornej a širšej verejnosti, bude distribuovaný na 

všetkých tlačových besedách a konferenciách, takisto bude distribuovaný na jednotlivých súdoch (spolu 64 súdov, počet zamestnancov súdov spolu k 31.12.2015 

= 4 940) počet kusov 1 500, cena za kus aj s farebnou potlačou 2,34 eur, spolu 3 510,00 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu. Spolu vyčerpané fin. 

prostriedky 46 791,32 + 7 263,75 = 54 055,07 + 55 012,62 = 109 067,69 EUR.  Výpočet: 3 510,00 - 3 240,00 = 270,00 €, zostatok na položke - zníženie COV. 

Šetrenie z dôvodu obstrania za nižšiu jednotkovú cenu. Výdavok si ešte len budeme nárokovať.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.10. Roll up - do 09/2019 518 - Ostatné služby projekt 1 3 169,00 3 169,00

Kvalitné rolovacie reklamné stojany Roll-up banner v prenosnej taške na reklamné alebo prezentačné účely. Stojan je určený na opakovateľné skladanie a 

zbalenie. Reklamný banner sa jednoducho vytiahne zo stojana a upevní sa o teleskopickú tyč, následne sa pri zbalení sám automaticky navinie. Počet kusov 64 * 

51,60 eur / kus, spolu 3 302,40 eur, cena bola stanovená na základe internetového prieskumu trhu, počet kusov bol nastavený  na základe počtu súdov, stojan 

bude inštalovaný na všetkých súdoch a bude informovať návštevníkov súdu ako aj zamestnancov o projekte. Spolu vyčerpané fin. prostriedky 46 791,32 + 7 

263,75 = 54 055,07 + 55 012,62 = 109 067,69 EUR.Výpočet: 3 302,40 - 3 169,00 = 133,40 €, zostatok na položke - zníženie COV. Šetrenie z dôvodu obstrania za 

nižšiu jednotkovú cenu. Výdavok si ešte len budeme nárokovať.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.11. USB - do 09/2019 518 - Ostatné služby projekt 1 1 440,00 1 440,00

USB plastový - min 8 GB s potlačou určené na informovanie a zvyšovanie povedomia odbornej a širšej verejnosti, bude distribuované na tlačových besedách a 

konferenciách, počet kusov 300, cena za kus aj s farebnou potlačou 4,85 eur, spolu 1 455,00 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu, počet bol určený na 

základe predpokladanej návštevnosti tlačových besied, konferencií, pracovných stretnutí. Spolu vyčerpané fin. prostriedky 46 791,32 + 7 263,75 = 54 055,07 + 55 

012,62 = 109 067,69 EUR. Výpočet: 1 455,00 - 1 440,00 = 15,00 €, zostatok na položke - zníženie COV. Šetrenie z dôvodu obstrania za nižšiu jednotkovú cenu. 

Výdavok si ešte len budeme nárokovať.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.12. Pero - do 09/2019 518 - Ostatné služby projekt 1 540,00 540,00

Kovové pero s logom a potlačou určené na informovanie a zvyšovanie povedomia odbornej a širšej verejnosti, bude distribuované na všetkých tlačových besedách 

a konferenciách, takisto budú distribuované na jednotlivých súdoch (spolu 64 súdov, zamestnancov súdov spolu k 31.12.2015 = 4 940), počet kusov 1 500, cena za 

kus aj s farebnou potlačou 0,37 eur, cena spolu 555,00 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu, počet bol určený na základe predpokladanej návštevnosti 

tlačových besied, konferencií, pracovných stretnutí ako aj na základe počtu zamestnancov jednotlivých súdov. Spolu vyčerpané fin. prostriedky 46 791,32 + 7 

263,75 = 54 055,07 + 55 012,62 = 109 067,69 EUR. Výpočet: 555,00 - 540,00 = 15,00 €, zostatok na položke - zníženie COV. Šetrenie z dôvodu obstrania za 

nižšiu jednotkovú cenu. Výdavok si ešte len budeme nárokovať.

Informovanie a 

komunikácia

1.6.

Zariadenie/vybavenie projektu (mimo 

krížového financovania) - nepriame 

výdavky

0,00

1.6.1. Počítačová zostava - Počítač All in one 112 - Zásoby ks 0 739,00 0,00

Špecifikácia - minimálne parametre: All in One PC – 23,8“ 1920 x 1080, štvorjadrový procesor, RAM 8 GB DDR3, grafická karta, SSHD 1 TB + 8 GB cache na 

zrýchlenie chodu OS, DVD, WiFi, bluetooth 4.0, HD webkamera, HDMI, USB 3.0, USB klávesnica a myš, reproduktory, alebo ekvivalent. Cena je 739,00 eur. 

Počítač bude obstaraný bez licencie, nakoľko rezort disponuje vlastnou licenciou plošne na všetky PC v rezorte, 4ks - nepriame výdavky (projektový tím - 

projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového tímu, personalista). Suma 739,00 eur za jeden kus bola stanovená na základe prieskumu trhu, spolu 

2 956,00 eur, počítače budú využívané na 100% pre pracovníkov pracujúcich na TPP a budú slúžiť na práce spojené s projektom.  Z uvedenej rozpočtovej položky 

sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške  2 956,00 €.

Riadenie projektu

1.6.2.
Multifunkčné zariadenie (tlačiareň, skener, 

kopírovací stroj) 
112 - Zásoby ks 0 157,60 0,00

Technológia tlače - Laserová tlačiareň čiernobiela, multifunkčná, A4, tlačiareň/skener/ kopírka, až 28 str./min, 4800x600 dpi, duplex, CPU 600 MHz, 128 MB, LCD 

displej, USB 2.0 +LAN. 1 mulfifunkčné zariadenie bude pre projektový tím - projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového tímu a personalista. Cena 

bola stanovená na základe prieskumu trhu, cena za kus 157,60 eur, cena spolu 157,60 eur. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky 

na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 157,60 €.

Riadenie projektu

1.6.3. ... Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.7.

Odpisy dlhodobého 

hmotného/nehmotného  majetku - 

nepriame výdavky

0,00

1.7.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku mesiac 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1.7.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku mesiac 0 0,00 0,00 Riadenie projektu

1. Spolu 544 839,65

2.
Zariadenie/vybavenie projektu - 

priame výdavky

2.1.
Zariadenie/vybavenie (krížové 

financovanie)
0,00

2.1.1. ks 0 0,00 0,00

2.1.2. ks 0 0,00 0,00

2.1.3. ks 0 0,00 0,00

2.1.4. ... Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie/vybavenie  (mimo krížového 

financovania)
0,00

2.2.1. Počítačová zostava - Počítač All in one 112 - Zásoby ks 0 739,00 0,00

Špecifikácia - minimálne parametre: All in One PC – 23,8“ 1920 x 1080, štvorjadrový procesor, RAM 8 GB DDR3, grafická karta, SSHD 1 TB + 8 GB cache na 

zrýchlenie chodu OS, DVD, WiFi, bluetooth 4.0, HD webkamera, HDMI, USB 3.0, USB klávesnica a myš, reproduktory, alebo ekvivalent. Cena na základe 

prieskumu 739,00 eur. Počítač bude obstaraný bez licencie, nakoľko rezort disponuje vlastnou licenciou plošne na všetky PC v rezorte, 25 ks priame výdavky 

(metodik 6x, zamestnanci odborných sekcií 15x, odborný zamestnanec (manažér) -  2x, informatik 2x). Suma 739,00 eur za jeden kus bola stanovená na základe 

prieskumu trhu, spolu 18 475,00 eur, počítače budú využívané na 100% pre pracovníkov pracujúcich pre TPP a budú slúžiť na všetky práce spojené s projektom, 

budú využívané v rámci aktivít č. 1, 2, 3 a 4. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v 

celkovej výške 18 475,00 €.

Aktivita 3

2.2.2. Multifunkčné zariadenie veľkokapacitné 112 - Zásoby ks 0 1 191,29 0,00

Technológia tlače - laserová, farebná, obojstranná tlač (duplex), formát papiera - A4, tlač, kopírovanie, skenovanie a fax, rýchlosť tlače - 30 str./min, typ skenera - 

farebná, technológia CIS, rozlíšenie skenera – 1200x2400 dpi, špecifikácia tlačiarne 2400x600 dpi, rozhranie - vysokorýchlostný port 1x USB, bezdrôtová sieť 

Ethernet 802.11b/g/n (WIFI), kapacita podávača papiera 50 ks, kapacita výstupného zásobníka 150 ks, kapacita vstupného zásobníka 20 ks, škálovanie 25 - 400%, 

maximálna veľkosť pamäte 512 MB. Multifunkčné zariadenie zodpovedá uživateľským potrebám zamestnancov a cieľovej skupiny, cena bola stanovená na základe 

prieskumu trhu. cena za 1 kus zariadenia je 1 191,29 eur, spolu 2 382,58 eur. Jedno multifunkčné zariadenie bude pre 6 metodikov a druhé pre novoprijatých 

zamestnancov jednotlivých sekcií. Zariadenia budú využívané v rámci aktivít č. 1, 2, 3 a 4. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky 

na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 2 382,58 €.

Aktivita 3
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2.2.3. Kancelársky nábytok 112 - Zásoby ks 0 356,00 0,00

Kancelárska zostava: Stôl pracovný min. parametre - Zostava sa skladá z: 1 - písací stôl (VxŠxH): 71x150x67,5 cm, 2 - PC stôl (VxŠxH): 71x100x67,5 cm, 3 - regál 

nízky (VxŠxH): 115,5x72,5x33,5 cm, 4 - regál vysoký (VxŠxH): 186x72,5x33,5 cm, 5 - skriňa (VxŠxH): 186x72,5x33,5 cm, 6 - PC stôl rohový (VxŠxH): 71x67,5x67,5 

cm, 7 - kontajner (VxŠxH): 55x39x40,5 cm alebo ekvivalent zostavy +/- 15 cm. Určená pre - 25 ks priame výdavky (metodik 6x, zamestnanci odborných sekcií 15x, 

odborný zamestnanec (manažér) -  2x, informatik 2x). Cena určená na základe prieskumu trhu, cena jednej zostavy je 356,00 eur * 25 zamestnancov = 8 900,00 

eur. Majetok bude použitý pre potreby aktivity 1, 2, 3, 4. Zariadenie kancelárskeho priestoru je určené pre všetkých zamestnancov uvedených vyššie pre potreby 

implementácie projektu. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 8 

900,00 €.

Aktivita 3

2.2.4. Kancelárska stolička 112 - Zásoby ks 0 101,70 0,00

Kancelárska stolička - výškovo nastaviteľná, čalúnené látkou mix, hojdací mechanizmus. Pochrómovaný kríž, čierne podrúčky. 25 x zamestnanci * 101,70 EUR - 

spolu 2 542,50 eur - 25 ks priame výdavky (metodik 6x, zamestnanci odborných sekcií 15x, odborný zamestnanec (manažér) -  2x, informatik 2x), cena určená na 

základe prieskumu trhu, kancelárska stolička bude využívaná v aktivitách: 1, 2, 3, 4. Kancelárske stoličky sú určené pre všetkých zamestnancov uvedených vyššie 

pre potreby implementácie projektu. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej 

výške 2 542,50 €.

Aktivita 3

2.2.5. Dataprojektor 112 - Zásoby ks 0 1 110,02 0,00

Dataprojektor - parametre Full HD s vysokým kontrastným pomerom 10 000 : 1 a vysokým jasom 4 500 lm alebo ekvivalent. Dataprojektor určený pre prácu 

pracovných skupín v jednotlivých aktivitách projektu (aktivita č. 1, 2, 3, 4), bude využívaný hlavne zamestnancami odborných sekcií a novoprijatými zamestnancami 

na TPP, cena stanovená prieskumom trhu, cena za kus s DPH 1 110,02 eur. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- 

zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 1 110,02 €.

Aktivita 3

2.2.6. Plátno 112 - Zásoby ks 0 130,14 0,00

Plátno - minimálne parametre: Formát obrazu 16 : 9, veľkosť obrazovky 120", veľkosť obrazovky 265 x 149 cm, diaľkové ovládánie s dosahom 20 - 25 m, vrátane 

batérie (23A), reflexný koeficient 1,1; plátno určené pre prácu pracovných skupín v jednotlivých aktivitách projektu  (aktivita č. 1, 2, 3, 4), bude využívaný hlavne 

zamestnancami odborných sekcií a novoprijatými zamestnancami na TPP, pri premietaní formou dataprojekotru, cena stanovená prieskumom trhu, cena za kus s 

DPH 130,14 eur. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 130,14 €.

Aktivita 3

2.3.
Odpisy dlhodobého 

hmotného/nehmotného  majetku
0,00

2.3.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku mesiac 0 0,00 0,00

2.3.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku mesiac 0 0,00 0,00

2. Spolu 0,00

3.
Analýza súčasného stavu a audit 

výkonu súdnej moci (1)

3.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
197 434,99

3.1.1. Odborný metodik - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 13 075,40 13 075,40

Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, 

hodinová mzda 14,10 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 6 mesiacov (163 x 6 = 978 hod. spolu), obdobie 

začiatku výkonu činnosti je 01/09/2016 s ukončením 28/02/2017, činnosti sú nasledovné: náplň činnosti pozostáva zo spracovania podkladov v rámci súčasného 

stavu súdnictva potrebných pre spolupracujúcu organizáciu CEPEJ. Výdavky čerpané vo výške 13 075,40 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 13 

789,90 - 13 075,40 = 714,40 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.2. Procesný manažér - expert - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 12 052,09 12 052,09

Procesný manažér pracujúci na "Dohodu o vykonaní práce" 700 hodín, obdobie začiatku výkonu činnosti je 01/08/2016, CCP 42,89 eur/hodina, hodinová sadzba 

brutto 35,00 eur/hodina (nepravidelný príjem), cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Činnosti sú nasledovné: spracovanie podkladov pre 

mapovanie východiskového stavu procesov a dokumentov v oblasti centralizácie súdneho manažmentu. Počet hodín stanovený na základe predpokladu daného 

rozsahu prác a náročnosti prác na dané obdobie. Výdavky čerpané vo výške 12 052,09 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 30 023,00 - 12 052,09 = 17 

970,91 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.3. Informatik - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 11 283,13 11 283,13

Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, cena 

práce za hodinu 15,82 eur/CCP bola určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať po dobu 12 mesiacov (termín nástupu marec 2017), spolu 

1 956 hod. Aktivita č.1: Informatik bude mať za úlohu pripravovať podklad pre informačný systém financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a 

to vo forme funkčných požiadaviek pre návrh automatizácie a elektronizácie výkonov – use cases, dátový model, atď, na základe usmernení zo strany CEPEJ. 

Výdavky čerpané vo výške 11 283,13 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 30 943,92 - 11 283,13 = 19 660,79 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 

ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.4. Odborný zamestnanec (manažér) - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 45 506,54 45 506,54

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov) , ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou 

alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 

46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 1 je predpoklad, že priemerne odpracujú 96 hodín 

mesačne/os * 12 mesiacov * 2 odborní zamestnanci – spolu 2 304 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu a náročnosti prác danej 

aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 48 844,80 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - ich náplň činnosti  je vyhodnocovať všetky relevantné údaje získavané z auditu súdnej 

moci v rámci aktivity. Výdavky čerpané vo výške 45 506,54 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 48 844,80 - 45 506,54 = 3 338,26 € (šetrenie - zníženie 

COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.5.
Podporná procesná skupina (pre MS SR) - do 

09/2019
521 - Mzdové výdavky projekt 1 10 924,94 10 924,94

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 

1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre 

Aktivitu č. 1 je predpoklad, že priemerne odpracujú 18 hodín mesačne/os * 12 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 1 080 hodín. Počet hodín stanovený na základe 

predpokladu daného rozsahu a náročnosti prác na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 17 064,00 eur, druh pracovného pomeru 

DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: opätovne vstupovať do jednotlivých procesov na MS SR, aby posúdila ich 

nastavenie a identifikovala zmeny v jednotlivých procesoch, ktoré mohli nastať od prvotného zakresľovania procesov do procesnej mapy.  Výdavky čerpané vo 

výške 10 924,94 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 17 064,00 - 10 924,94 = 6 139,06 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa 

už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.6. Metodik - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 13 462,68 13 462,68

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracuje 

spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik, spolu 7 172 hod. a na aktivitách 1,2,3 priemerne 

163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod  a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod.; 

spolu 6 metodici 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 1 je predpoklad, že priemerne odpracuje 84,5 hodín mesačne/os * 10 mesiacov * 1 metodik – spolu 845 hod; 

priemerne odpracujú 76 hodín mesačne/os * 9 mesiacov * 3 metodici – spolu 2052 hod, spolu 2 897 hod. (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 

2 886 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "metodici_vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania); spolu 4 metodici 2 886 hod.; 

maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 45 887,40 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky 

zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Činnosti: poskytovanie a zhromažďovanie informácií  ohľadom prijatých reforiem v súdnictve, o 

aktuálnom stave súdnej moci, o výdavkoch, organizácia práce súdov a súdneho manažmentu atď...  Výdavky čerpané vo výške 13 462,68 € do skončenia aktivity 

č. 1. Výpočet výdavkov: 45 887,40 - 13 462,68 = 32 424,72 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 5 

3.1.7. Interná pracovná skupina (pre súdy) - do 9/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 0,00 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - maximálny počet pre 20 zamestancov súdov je 5 600 hodín, max. počet hodín na jedného 

zamestnanca počas aktivity je 280 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,8 eur/CCP, spolu 88 480 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na 

základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činností: náplňou bude koordinácia, zber a posúdenie vstupných dát potrebných pre výkon auditu súdnej moci. 

Výdavky čerpané vo výške 0,00 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 88 480,00 - 0,00 = 88 480,00 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a 

výdavky sa už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.8. Interná pracovná skupina - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 14 362,46 14 362,46

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - celkový počet 2 610 hodín pre 10 zamestnancov MS SR (interní zamestnanci MS SR alebo odborníci z 

externého prostredia, prípadne z rezortu justície – súdy, zbor väzenskej a justičnej stráže, prokuratúry a pod.) - max. počet hodín na jedného zamestnanca počas 

aktivity je 261 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 41 238,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa, termín nástupu apríl 2017. Opis činností: náplňou bude koordinácia, zber a posúdenie vstupných dát potrebných pre výkon auditu súdnej 

moci. Výdavky čerpané vo výške 14 362,46 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 41 238,00 - 14 362,46 = 26 875,54 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita 

č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.9. Zamestnanci odborných sekcií - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 64 703,59 64 703,59

Interní zamestnanci, počet 10, pracujúci na MS SR na TPP počas 5 mesiacov (termín nástupu marec 2017), budú celou časťou svojho úväzku zapojení do 

implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku. Priemerná maximálna cena je 

14,10 eur za hodinu, (CCP) bola stanovená na základe priemeru platov na jednotlivých sekciách a odhadovaný max. počet hodín je 8 150 (133 hodín * 5 

mesiacov/1osoba = 665 hodín počas realizácie aktivity, 665 hodín * 10 zamestnancov = 6 650 hodín). Opis činností: v rámci aktivity č. 1 budú vykonávať úkony 

potrebné pre zistenie aktuálneho nastavenia súdneho systému a súdnej moci, aktivita v období 03/2017 - 07/2017. Výdavky čerpané vo výške 64 703,59 EUR do 

skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 93 765,00 - 64 703,59 = 29 061,41 EUR (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú 

čerpať.

Aktivita 1 x

3.1.10. Vyrovnanie chybne priradenej mzdy 521 - Mzdové výdavky projekt 1 12 064,16 12 064,16

Rozpočtová položka vytvorená z dôvodu chybne priradenej aktivity v rámci žiadosti o platbu č. 5002 - položky 1.1.1.1. (4 977,03 EUR), 1.1.1.2 (4 114,26 EUR) a 

1.1.2.1. (2 972,87 EUR). Presun prostriedkov z aktivity "Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky" projektu do aktivity "Analýza súčasného stavu a 

audit výkonu súdnej moci" v celkovej sume 12 064,16 EUR.

Aktivita 1

3.2. Cestovné náhrady ** 0,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
projekt 0 0,00 0,00

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
projekt 0 0,00 0,00

3.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
0,00

3.3.1. osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 290 928,26

3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

3.4.2. Nájom ostatného majetku projekt 0 0,00 0,00

3.4.3.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

odborný personál (zabezpečené 

dodávateľsky)*****

518 - Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00

Regionálne pracovné stretnutia v rámci celej SR určené pre zamestnancov, pracovné skupiny, zamerané na výmenu informácií, na "sharing best practices" ako aj 

na zhodnotenie zavádzaných procesov. Skupiny do 20 osôb. Počet stretnutí - 4 ročne * 1 rok spolu 4 stretnutia. Náklady na zabezpečenie celodennej stravy + 

poldennej stravy nasledujúceho dňa pre účastníka akcie na základe prieskumu trhu sú vo výške 21,00 eur. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur 

(suma ponížená na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 

Z. z.), spolu stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojdňového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 

eur, spolu 52,80 eur * 20 osôb * 4 stretnutia = 4 224,00 eur = stravné a ubytovanie, 8 zamestnanci justície (napr.sudcovia, zamestnanci správy súdov pre potreby 

"sharing best practices" smerom do súdov) - Počet stretnutí - 2 ročne * 1 rok spolu 2 stretnutia. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur (suma ponížená 

na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.), spolu 

stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojdňového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 eur, spolu 

52,80 eur * 8 osôb * 2 stretnutia = 844,80 eur = stravné a ubytovanie. Spolu 5 068,80 eur. Suma ubytovania bola stanovená na základe prieskumu trhu.  Z uvedenej 

rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 5 068,80 €.

Aktivita 1 x

3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

3.4.5. CEPEJ 518 - Ostatné služby projekt 1 280 000,00 280 000,00

Náklady na CEPEJ  v rámci aktivity č.1 bude CEPEJom spracovaná analýza súčasného stavu (skladajúca sa zo 7 čiastkových analýz), analýza možností 

využívania IT v rezorte spravodlivosti, analýza pre potreby analytického centra atď. Celková cena bola stanovená na základe cenovej ponuky od spoločnosti 

CEPEJ. Na základe zmluvy so spoločnosťou CEPEJ je suma pre aktivitu č.1 stanovená pomerom 40% k celkovej cene.

Aktivita 1

3.4.6 Prekladateľské služby 518 - Ostatné služby projekt 1 10 928,26 10 928,26

Náklady na zabezpečenie súdnych prekladov odborných dokumentov, z angličtiny do slovenčiny a opačne, úradne overené preklady, ktoré sa využívajú v úradnom 

styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, EK a pod. Rozsah bol stanovený na základe predpokladaného množstva jednotlivých výstupov a podporných dokumentov v 

rámci aktivity č.1 - odborný preklad rôznych analýz, úradných dokumentov, výstupov od Rady Európy, zákonov, smerníc a iných dokumentov z/do angličtiny, ktoré 

budú prispievať  k bezproblémovej implementácii projektu a ku komunikácii s organizáciou CEPEJ. Tieto preklady môžu vykonávať len určití prekladatelia, ktorí 

musia pred získaním okrúhlej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu. Rozsah: min. 397 normostrán * 27,48 eur = 10 928,26 eur, cena 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 1

3.5. Podpora účastníkov projektu 0,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)
projekt 0 0,00 0,00

3.5.2. Školiaci materiál a potreby projekt 0 0,00 0,00

3.5.3.
Náhrady miezd počas účasti na školeniach pre 

účastníkov projektu
projekt 0 0,00 0,00

3.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

3. Spolu 488 363,25

4

Návrh budúceho stavu procesov s 

akcentom na  ich  efektivitu a 

účinnosť  a zvýšenie kvality 

výkonu/poskytovaných služieb a 

súdnej moci (2)

4.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
307 065,70
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4.1.1. Odborný zamestnanec (manažér) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 960 20,24 19 430,40

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou 

alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 

46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 2 je predpoklad, že priemerne odpracujú 48 hodín 

mesačne/os * 10 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 960 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej 

aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 20 352,00 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa.                                                                                                                                                                                                                                

Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - získané údaje sa budú aplikovať do akčných plánov alebo interných metodík či už na MS SR alebo na súdoch, 

budú identifikovať súbor možných variantov správneho rozhodnutia, merať výkonnosť jednotlivých novozavedených procesov, vyhodnocovať efektívnosť 

finančných zdrojov vynaložených na jednotlivé odporúčania.

Zmena z podnetu RO na základe správy z vládneho auditu č. A1002: 

V zmysle Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 verzia č. 7 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 je limit na hrubú hodinovú sadzbu 15,00 

EUR * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) predstavuje zmenu maximálnej jednotkovej ceny na 20,24 EUR/ osobohodina za celkovú cenu 

práce. Na základe uvedeného sa upravujú celkové výdavky spolu za rozpočtovú položku nasledovne: 

Výpočet celkových výdavkov spolu: 960 hodín * 20,24 EUR/ osobohodina = 19 430,40 EUR.

Aktivita 2 x

4.1.2. Podporná procesná skupina (pre MS SR) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 200 15,80 18 960,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 

1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre 

Aktivitu č. 2 je predpoklad, že priemerne odpracujú 16 hodín mesačne/os * 15 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 1200 hodín. Počet hodín stanovený na základe 

predpokladu daného rozsahu prác a náročnosti na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 18 960,00 eur, druh pracovného pomeru 

DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: dohľad a súčinnosť v rámci optimalizácie procesov na MS SR.

Aktivita 2 x

4.1.3. Metodik 521 - Mzdové výdavky osobohodina 7 057 15,90 112 206,30

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracujú 

spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik spolu 7 172 hod.a na aktivitách 1,2,3 priemerne 

163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod.; 

spolu 6 metodici 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 2 je predpoklad, že priemerne odpracujú 95 hodín mesačne/os * 10 mesiacov * 4 metodici – spolu 3 800 hodín 

a 163 hodín mesačne/os * 10 mesiacov * 2 metodik - spolu 3260 hod.; spolu 7 060 hod. (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 7 057 hodín na 

základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "metodici_vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania); spolu 6 metodici 7 057 hod.; maximálna hodinová 

sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 112 206,30 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva 

odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Činnosti: budú pripravovať podklady pre vytvorenie súdnej mapy – zhodnotenie aktuálneho stavu súdnej mapy, pripravovať 

podklady pre stanovenie kritérií, cieľov a indikátorov pre zostavenie novej súdnej mapy v spolupráci s organizáciou CEPEJ.

Aktivita 2 x

4.1.4. Interná pracovná skupina 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 630 15,80 41 554,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - celkový počet 2 630 hodín pre 10 zamestnancov MS SR (interní zamestnanci MS SR alebo odborníci z 

externého prostredia, prípadne z rezortu justície – súdy, zbor väzenskej a justičnej stráže, prokuratúry a pod.) - max. počet hodín na jedného zamestnanca počas 

aktivity je 263 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, celková suma 41 554,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činností: spracovanie informácií o legislatívnych zmenách v relevantných oblastiach, zároveň sa bude konzultovať návrh 

odporúčaní a budú sa pripravovať možné návrhy legislatívnych zmien a ich dopadov, počet hodín bol stanovený na základe predpokladu plnenia potrieb úloh v 

rámci aktivity.

Aktivita 2 x

4.1.5. Zamestnanci odborných sekcií 521 - Mzdové výdavky osobohodina 8 150 14,10 114 915,00

Interní zamestnanci, počet 10, pracujúci na MS SR na TPP počas 5 mesiacov (termín nástupu marec 2017), budú celou časťou svojho úväzku zapojení do 

implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku. Priemerná maximálna cena je 

14,10 eur za hodinu (CCP), bola stanovená na základe priemeru platov na jednotlivých sekciách a odhadovaný max. počet hodín je 8 150 (163  hodín * 5 

mesiacov/1osoba = 815 hodín počas realizácie aktivity, 815 hodín * 10 zamestnancov = 8 150 hodín). Opis činností: dôjde k zostaveniu návrhu odporúčaní ako aj 

spracovaniu súdnej mapy, jednotlivé návrhy budú konzultované s internými pracovníkmi jednotlivých sekcií MS SR, ktorí budú posudzovať ich dopad na reformu v 

justícii ako aj očakávané výsledky a pripravovať možné návrhy legislatívnych zmien a ich dopadov, budú  analyzované možné prekážky, riziká a ich príčiny, s 

návrhom opatrení k ich riešeniu, aktivita v období 08/2017 - 12/2017.

Aktivita 2 x

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00

4.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

4.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
projekt 0 0,00 0,00

4.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
projekt 0 0,00 0,00

4.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
48 960,00

4.3.1. Nastavenie procesov na MS SR 518 - Ostatné služby projekt 1 48 960,00 48 960,00

Náklady na externú firmu pre nastavenie proces v rámci MS SR - Predmetom zákazky bude zoptimalizovať spolu 12 hlavných procesov, 4 manažérske procesy, 12 

podporných procesov, v rámci aktivity č. 2 navrhnúť riešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál, počet hodín maximálne 1 323 v rámci 

aktivity 2 a 3 (v rámci aktivity 2 - 400 hodín), hodinová sazdba 122,40 eur, spolu 48 960,00 eur, bola stanovená prieskumom trhu, celkový indikatívny počet hodín 

bol stanovený na základe obdobnej činnosti vykonávanej na MS SR - spracovanie procesnej mapy.

Aktivita 2

4.3.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 280 000,00

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

4.4.2. Nájom ostatného majetku projekt 0 0,00 0,00

4.4.3.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

odborný personál (zabezpečené 

dodávateľsky)*****

projekt 0,00

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

4.4.5. CEPEJ 518 - Ostatné služby projekt 1 280 000,00 280 000,00

Náklady na CEPEJ - CEPEJ bude vykonávať celú aktivitu č. 1, čiastočne aktivitu 2. V rámci aktivity č. 2 - navrhnutie odporúčaní pre efektívnejšie súdnictvo, 

spracovanie súdnej mapy, spracovanie návrhu odporúčaní - návrhu budúceho stavu procesného zabezpečenia s návrhom optimálnej štruktúry súdnictva. Celková 

cena bola stanovená na základe cenovej ponuky od spoločnosti CEPEJ. Na základe zmluvy so spoločnosťou CEPEJ je suma pre aktivitu č.2 stanovená pomerom 

40% k celkovej cene.

Aktivita 2

4.5. Podpora účastníkov projektu 0,00

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)
projekt 0 0,00 0,00

4.5.2. Školiaci materiál a potreby projekt 0 0,00 0,00

4.5.3.
Náhrady miezd počas účasti na školeniach pre 

účastníkov projektu
projekt 0 0,00 0,00

4.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

4 Spolu 636 025,70

5

Implementácia nástrojov na 

zabezpečenie kvality a efektivity v 

rezorte justície a na MS SR (3)
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5.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
6 359 477,06

5.1.1. Koordinátor aktivity č. 3 521 - Mzdové výdavky osobohodina 5 600 14,25 79 800,00

Koordinátor aktivity č. 3 - pracovníci pracujúci na dohodu o vykonaní práce maximálne 700 hodín/projekt/osoba, jednotková sadzba 14,25 eur/CCP, spolu 79 

800,00 eur, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať po dobu 2 rokov, náplň činnosti: územne zabezpečuje činnosti a aktivity 

projektu hlavne implementáciu opatrenia č. 1 a pri implementácii ostatných odporúčaní z analýzy súčasného stavu, asistuje projektovému manažérovi a metodikom 

pri riadení tohto opatrenia, zúčastňuje sa porád, komunikuje s personalistami, koordinátori budú rozdelení na základe územných jednotiek SR, prácu možno zadeliť 

na taký počet osôb (maximálny počet 8), ktorý reflektuje reálne potreby v danom období vo vzťahu k celkovej kalkulácii na rozpočtovú položku.

Aktivita 3 x

5.1.2. Novoprijatí zamestnanci jednotlivých sekcií 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 14,10 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 15 zamestnancov odborných sekcií, pracujúcich 100% pre projekt, priemerne odpracujú 163 hodín 

mesačne/os, po dobu 36 mesiacov, celkom 88 020 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 14,10 eur/CCP, celková suma 1 241 082,00 eur, druh 

pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonávajú odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zamestnanci jednotlivých 

odborných sekcií sú zodpovední za odbornú stránku jednotlivých opatrení, náplňou ich práce bude prevažne nasledovná činnosť: Podieľanie sa na legislatívnych 

úpravách a posudzovaní návrhov vnútrorezortných právnych predpisov a aktov riadenia ministerstva pripravovaných jednotlivými organizačnými útvarmi v súvislosti 

s vykonaným auditom súdnej moci ako aj s optimalizáciou procesov, vypracúvanie podkladov, stanovísk a informácií pre vedenie v súvislosti s prerokúvaním 

legislatívnych návrhov k optimalizácii súdnictva, koncepčná a metodická činnosť na úrovni ministerstva. Kontrolná a dozorná činnosť na úrovni ministerstva pre 

potreby optimalizácie procesov na MS SR, vypracúvanie právnych stanovísk k jednotlivým opatreniam a odporúčaniam a príprava podkladov k riešeniu úloh v 

rezorte justície, vyjadrovanie sa k príprave rozhodnutí a postupov v jednotlivých oblastiach vyplývajúcich z kompetencií MS SR na úrovni MS SR s dôsledkami na 

rozhodnutia s celoštátnym dosahom. Pôvodná položka 88 020 hodín x 14,10 JC = 1 241 082,00

Aktivita 3 x

5.1.2.1.
Novoprijatí zamestnanci jednotlivých sekcií - od 

10/2019
521 - Mzdové výdavky projekt 1 303 050,88 303 050,88

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 892,50 € x 

10% navýšenie v zmysle zákona =981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 810,58 € (osobný príplatok) = 1 792,58 €/ 

Hrubá mzda. Hrubá mzda   1 792,58 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 419,08 €. Jednotková sadzba 14,84 €/hod. (CCP). 

Celková cena práce 2 419,08 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 8 osôb = 58 057,92 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 080,20 € = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 810,58 € (osobný 

príplatok) = 1 891,08 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 891,08 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 552,01 €. Jednotková sadzba 

15,66 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 552,01 €/mesiac (priemerne) x  12 mesiacov x 8 osôb = 244 992,96 €.  

Výpočet výdavkov spolu: 58 057,92 € + 244 992,96 € = 303 050,88  €

Aktivita 3 x

5.1.2.2.
Novoprijatí zamestnanci jednotlivých sekcií - do 

09/2019
521 - Mzdové výdavky projekt 1 133 970,63 133 970,63

Spolu vyčerpané fin. prostriedky 61 214,63 + 72 756,00  =  133 970,63 € . Výpočet šetrenia na danej položke: 133 970,63 + 303 050,88 = 437 021,51 EUR. 

Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 1 241 082,00 - 437 021,51 =  zostatok 804 060,49 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 804 060,49 € z dôvodu šetrenia 

mzdových prostriedkov - zníženie COV.
Aktivita 3 x

5.1.3. Pracovníci justičných opatrení 521 - Mzdové výdavky osobohodina 8,50 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 100 novoprijatých pracovníkov justičných opatrení, priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os, 

ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, po dobu 36 mesiacov, celkom 586 800 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 8,50 eur/CCP/osoba, celková 

suma 4 987 800,00 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so 

ŽoNFP. Zamestnanci rezortu justície - vyšší súdni úradníci, súdni tajomníci, asistenti a psychológovia, ktorí  budú pôsobiť v aktivite 3 a budú zabezpečovať 

implementáciu inovovaných procesov na súdoch a budú implementovať  nástroje na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície. Ostatné oprávnené činnosti, 

ktoré môže vyšší súdny úradník vykonávať stanovuje zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v § 3-8. Pôvodná položka 586 800 hodín x 8,50 JC = 4 987 

800,00 EUR

Aktivita 3 x

5.1.3.1. Pracovníci justičných opatrení - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 2 418 936,00 2 418 936,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 100 novoprijatých pracovníkov justičných opatrení, priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os, 

ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, po dobu 36 mesiacov, celkom 586 800 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 8,50 eur/CCP/osoba, celková 

suma 4 987 800,00 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so 

ŽoNFP. Zamestnanci rezortu justície - vyšší súdni úradníci, súdni tajomníci, asistenti a psychológovia, ktorí  budú pôsobiť v aktivite 3 a budú zabezpečovať 

implementáciu inovovaných procesov na súdoch a budú implementovať  nástroje na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície. Ostatné oprávnené činnosti, 

ktoré môže vyšší súdny úradník vykonávať stanovuje zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v § 3-8. Pôvodná položka 586 800 hodín x 8,50 JC = 4 987 

800,00 EUR                                                                                                                           

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 892,50 € x 

10% navýšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 134,18 € (osobný príplatok) = 1 116,18 €/ 

Hrubá mzda. Hrubá mzda   1 116,18 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 506,28 €. Jednotková sadzba 9,24 €/hod. (CCP). 

Celková cena práce 1 506,28 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 100 osôb = 451 884,00 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 080,20 € = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 134,18 € (osobný 

príplatok) = 1 214,68 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 214,68 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 639,21 €. Jednotková sadzba 

10,0565 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 639,21 €/mesiac (priemerne) x  12 mesiacov x 100 osôb = 1 967 052,00 €.  

Výpočet výdavkov spolu: 451 844,00 € + 1 967 052,00 € = 2 418 936,00 €

5.1.3.2. Pracovníci justičných opatrení - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 1 821 309,20 1 821 309,20

Spolu vyčerpané fin. prostriedky 1 273 059,20 + 548 250,00 = 1 821 309,20  + 2 418 936,00 = 4 240 245,20  €.                                                                           

Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 4 987 800,00 - 4 240 245,20 =  zostatok 747 554,80  €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 747 554,80 € z dôvodu šetrenia 

mzdových prostriedkov - zníženie COV

5.1.4. Informatik 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 15,82 0,00

Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 pracovníkov TPP pracujúcich na 100% pre projekt, informatik priemerne odpracuje 

163/hod/mesiac, cena práce za hodinu 15,82/CCP bola stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, jeden informatik bude pracovať po dobu 36 

mesiacov a druhý po dobu 34 mesiacov (spolu odpracuju 11 410 hod), Aktivita č. 3 - náplň činností: iImplementácia nasadzovania elektronickej komunikácie ako aj 

nového informačného systému "Centralizovaného systému súdneho riadenia".  Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- 

zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 180 506,20 EUR.

Aktivita 3 x

5.1.5. Odborný zamestnanec (manažér) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 21,20 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou 

alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 

46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 109 hodín 

mesačne/os * 36 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 7 848 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej 

aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 166 377,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - budú hodnotiť implementované zmeny, dohliadať a kontrolovať jednotlivé kroky pri 

zavádzaní opatrení, koordinovať a kontrolovať čiastkové aktivity v rámci jednotlivých procesov. Pôvodná položka 7 848 hodín x 21,20 JC = 166 377,60

Aktivita 3 x
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 5 

5.1.5.1. Odborný zamestnanec (manažér) - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 60 727,20 60 727,20

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou 

alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 

46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 109 hodín 

mesačne/os * 36 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 7 848 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej 

aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 166 377,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - budú hodnotiť implementované zmeny, dohliadať a kontrolovať jednotlivé kroky pri 

zavádzaní opatrení, koordinovať a kontrolovať čiastkové aktivity v rámci jednotlivých procesov.                                                                                                                                                                                     

Analýza výpočtu valorizácie:                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 1 045,00 € 

x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 1 515,65 € (osobný príplatok + riadiaci príplatok) = 2 665,15 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 

665,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 596,62 € (163 hodín) - prepočet na 100 hodín mesačne 2 206,52 € . Jednotková 

sadzba 22,06 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 206,52 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 2 osoby = 13 239,12 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 1 149,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 264,45 € = 1 264,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 1 515,65 € 

(osobný príplatok+riadiaci príplatok) = 2 780,15/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 780,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 751,81 € 

(163 hodín) - prepočet na 100 hodín mesačne 2 301,72 €. Jednotková sadzba 23,02 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 301,72 €/mesiac (priemerne) x  12 

mesiacov x 2 osoby = 55 241,28 €

Výpočet výdavkov spolu: 13 239,12 € + 55 241,28 € = 68 480,40 €.

Zmena z podnetu RO na základe správy z vládneho auditu č. A1002: 

Zmena v zmysle Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 verzia č. 7 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020, na základe ktorého je stanovený 

maximálny limit na funkčný plat, ktorý je na úrovni 2 445,00 EUR.  Výpočet celkových výdavkov spolu za rozpočtovú položku je nasledovný: 

Prepočet rok 2019: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 

hod./mesiac). V prepočte v priemere na 100 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 2 024,24 EUR. Priemerne 2 024,24 EUR (celková cena práce/mesiac) * 3 

mesiace * 2 osoby = 12 145,44 EUR.

Prepočet rok 2020: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 

hod./mesiac). V prepočte v priemere na 100 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 2 024,24 EUR. Priemerne 2 024,24 EUR (celková cena práce/mesiac) * 12 

mesiacov * 2 osoby = 48 581,76 EUR.

Celkové výdavky za rozpočtovú položku spolu: 12 145,44 + 48 581,76 = 60 727,20 EUR

Aktivita 3

5.1.5.2. Odborný zamestnanec (manažér) - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 33 275,64 33 275,64 Spolu vyčerpané fin. prostriedky 16 315,64 + 16 960,00 = 33 275,64 €.                                                                          Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 166 

377,60 - 33 275,64 - 68 480,40 = zostatok 64 621,56 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 64 621,56 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov.

Aktivita 3

5.1.6. Podporná procesná skupina (pre MS SR) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 4 320 15,80 68 256,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 

1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre 

Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 24 hodín mesačne/os * 36 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 4 320 hod. Počet hodín stanovený na základe 

predpokladu daného rozsahu prác a náročnosti na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 68 256,00 eur, druh pracovného pomeru 

DoVP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: implementácia jednotlivých procesov v spolupráci s dodávateľom.

Aktivita 3 x

5.1.7. Metodik 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 15,90 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracuje 

spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik,  spolu 7 172 hod. a na aktivitách 1,2,3 priemerne 

163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod. a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod. ; 

spolu 6 metodici 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os * 33 mesiacov * 6 metodici – spolu 32 274 

hodín; maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 513 156,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky 

zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - Činnosti: implementácia opatrení do praxe, budú koordinovať, analyzovať a spracovávať výsledky  

jednotlivých  odporúčaní, budú konzultovať a navrhovať prípadné riešenia na základe zlepšenia procesov smerom k tvorbe politík. Budú pracovať pre MS SR aj pre 

súdy.  Pôvodná položka 32 274 hodín x 15,90 JC = 513 156,60 EUR

Aktivita 3 x

5.1.7.1. Metodik - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 237 237,84 237 237,84

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracuje 

spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik,  spolu 7 172 hod. a na aktivitách 1,2,3 priemerne 

163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod. a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod. ; 

spolu 6 metodici 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os * 33 mesiacov * 6 metodici – spolu 32 274 

hodín; maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 513 156,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky 

zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - Činnosti: implementácia opatrení do praxe, budú koordinovať, analyzovať a spracovávať výsledky  

jednotlivých  odporúčaní, budú konzultovať a navrhovať prípadné riešenia na základe zlepšenia procesov smerom k tvorbe politík. Budú pracovať pre MS SR aj pre 

súdy.                                            

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 892,50 € x 

10% navýšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 892,50 € (osobný príplatok) = 1 874,50 €/ 

Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 874,50 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 529,64 €. Jednotková sadzba 15,52 €/hod. (CCP). 

Celková cena práce 2 529,64 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 6 osôb = 45 533,52 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 080,20 € = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 892,50 € (osobný 

príplatok) = 1 973,00 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 973,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 662,56 €. Jednotková sadzba 

16,33 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 662,56 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 6 osôb =  191 704,32 €.  

Výpočet výdavkov spolu: 45 533,52 € + 191 704,32 € = 237 237,84 €. 

Aktivita 3 x

5.1.7.2. Metodik - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 30 766,50 30 766,50
Spolu vyčerpané fin. prostriedky  = 30 766,50 + 237 237,84 = 268 004,34 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 513 156,60 - 237 237,84 = zostatok 245 

152,26 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 245 152,26 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.
Aktivita 3 x

5.1.8. Interná pracovná skupina 521 - Mzdové výdavky osobohodina 5 260 15,80 83 108,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - celkový počet 5 260 hodín pre 10 zamestnancov MS SR (interní zamestnanci MS SR alebo odborníci z 

externého prostredia, prípadne z rezortu justície – súdy, zbor väzenskej a justičnej stráže, prokuratúry a pod.) - max. počet hodín na jedného zamestnanca počas 

aktivity je 526 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 83 108,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená za základe mzdovej 

politiky zamestnávateľa. Opis činností: dohľad nad strategickým smerovaním implementácie jednotlivých krokov Akčného plánu implementácie nových opatrení na 

súdoch, predloženie odporúčania na vykonanie zmien v implementácii na základe aktuálneho stavu implementácie.

Aktivita 3 x
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 5 

5.1.9. Zamestnanci odborných sekcií 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 14,10 0,00

Z položky budú financovaní interní zamestnanci odborných sekcií v počte 18, ktorí pracujú na MS SR na TPP, budú celou časťou svojho úväzku zapojení do 

implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, spolu na 36 mesiacov od 

01/01/2018, priemerná maximálna cena 14,10 eur za hodinu (CCP) bola stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa a odhadovaný max. počet hodín je 

105 624 (163hodín * 36mesiacov/1osoba = 5 868 hodín počas realizácie aktivíty,  5 868 hodín * 18 zamestnancov = 105 624 hodín). Zamestnanci, ktorí budú 

zapojení do projektu budú zo všetkých dotknutých sekcií MS SR. Opis činností: V rámci aktivity budú zodpovední za celý proces a definujú i zodpovednosti za 

jednotlivé čiastkové aktivity v rámci procesu na MS SR. Budú v spolupráci so súdmi zodpovední za vecnú a metodickú stránku nastavenia informačného systému 

"Centralizovaný systém súdneho riadenia", budú koordinovať jeho nasadzovanie a metodicky usmerňovať jednotlivé súdy a budú zodpovední za implementáciu 

všetkých odporúčaní vyplývajúcich z návrhu budúceho stavu v aktivite č. 2, aktivita v období 01/2018 - 12/2020 Pôvodná položka 105 624 hodín x 14,10 JC = 1 489 

298,40 EUR

Aktivita 3 x

5.1.9.1. Zamestnanci odborných sekcií - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 710 430,48 710 430,48

Z položky budú financovaní interní zamestnanci odborných sekcií v počte 18, ktorí pracujú na MS SR na TPP, budú celou časťou svojho úväzku zapojení do 

implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, spolu na 36 mesiacov od 

01/01/2018, priemerná maximálna cena 14,10 eur za hodinu (CCP) bola stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa a odhadovaný max. počet hodín je 

105 624 (163hodín * 36mesiacov/1osoba = 5 868 hodín počas realizácie aktivíty,  5 868 hodín * 18 zamestnancov = 105 624 hodín). Zamestnanci, ktorí budú 

zapojení do projektu budú zo všetkých dotknutých sekcií MS SR. Opis činností: V rámci aktivity budú zodpovední za celý proces a definujú i zodpovednosti za 

jednotlivé čiastkové aktivity v rámci procesu na MS SR. Budú v spolupráci so súdmi zodpovední za vecnú a metodickú stránku nastavenia informačného systému 

"Centralizovaný systém súdneho riadenia", budú koordinovať jeho nasadzovanie a metodicky usmerňovať jednotlivé súdy a budú zodpovední za implementáciu 

všetkých odporúčaní vyplývajúcich z návrhu budúceho stavu v aktivite č. 2, aktivita v období 01/2018 - 12/2020                                                                                                                              

Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. 

Analýza výpočtu valorizácie                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 892,50 € x 

10% navýšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 810,58 € (osobný príplatok) = 1 792,58 €/ 

Hrubá mzda. Hrubá mzda   1 792,58 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 419,08 €. Jednotková sadzba 14,8410 €/hod. (CCP). 

Celková cena práce 2 419,08 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 18 osôb = 130 630,32 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 080,20 € = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 810,58 € (osobný 

príplatok) = 1 989,08 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 989,08 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 684,26 €. Jednotková sadzba 

16,47 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 684,26 €/mesiac (priemerne) x  12 mesiacov x 18 osôb = 579 800,16 €.  

Výpočet výdavkov spolu: 130 630,32 € + 579 800,16  € = 710 430,48 €

Aktivita 3 x

5.1.9.2. Zamestnanci odborných sekcií - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 378 608,69 378 608,69

Spolu vyčerpané fin. prostriedky 214 907,69 + 163 701,00 = 378 608,69 €. Výpočet šetrenia na danej položke: 710 430,48 + 378 608,69 = 1 089 039,17 EUR. 

Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 1 489 298,40 - 1 089 039,17 =  zostatok 400 259,23 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 400 259,23 € z dôvodu šetrenia 

mzdových prostriedkov - zníženie COV.
Aktivita 3 x

5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

5.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
projekt 0 0,00 0,00

5.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
projekt 0 0,00 0,00

5.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
112 975,20

5.3.1. Nastavenie procesov na MS SR 518 - Ostatné služby projekt 1 112 975,20 112 975,20

Náklady na externú firmu pre nastavenie proces v rámci MS SR - predmetom zákazky bude zoptimalizovať spolu 12 hlavných procesov, 4 manažérske procesy, 12 

podporných procesov, v rámci aktivity č. 3 - implementovať  procesy, metódy, zmeny v informačnom systéme na MS SR, počet hodín maximálne 1 323 v rámci 

aktivity 2 a 3 (v rámci aktivity 3 počet hodín 923), hodinová sazdba 122,40 eur, spolu 112 975,20 eur, bola stanovená prieskumom trhu, celkový indikatívny počet 

hodín bol stanovený na základe obdobnej činnosti vykonávanej na MS SR - spracovanie procesnej mapy.

Aktivita 3

5.3.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 142 470,92

5.4.3.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

odborný personál (zabezpečené 

dodávateľsky)*****

518 - Ostatné služby projekt 1 0,00 0,00

Regionálne pracovné stretnutia v rámci celej SR určené pre zamestnancov, pracovné skupiny, zamerané na výmenu informácií, na "sharing best practices" ako aj 

na zhodnotenie zavádzaných procesov. Skupiny do 20 osôb. Počet stretnutí - 4 ročne * 3 roky spolu 12 stretnutí. Náklady na zabezpečenie celodennej stravy + 

poldennej stravy nasledujúceho dňa pre účastníka akcie na základe prieskumu trhu sú vo výške 21,00 eur. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur 

(suma ponížená na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 

Z. z.), spolu stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojdňového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 

eur, spolu 52,80 eur * 20 osôb * 12 stretnutí = 12 672,00 eur = stravné a ubytovanie, 8 zamestnanci justície (napr.sudcovia, zamestnanci správy súdov pre potreby 

"sharing best practices" smerom do súdov) - Počet stretnutí - 2 ročne * 3 roky spolu 6 stretnutí. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur (suma ponížená 

na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.), spolu 

stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojdňového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 eur, spolu 

52,80 eur * 8 osôb * 6 stretnutí = 2 534,40 eur = stravné a ubytovanie. Spolu 15 206,40 eur. Suma ubytovania bola stanovená na základe prieskumu trhu.  Z 

uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV a presun zvyšnýych finančných prostriedkov na vytvorenie nových 

položiek v aktivite 3 - položka  5.4.6. Prekladateľské služby a v aktivite 4 - položka 6.4.5. Prekladateľské služby . Výpočet: 15 206,40 - 2 470,92 (nová položka 

5.4.6) - 2 470,92 (nová položka 6.4.5.)   = 10 264,56 zostatok - zníženie COV

Aktivita 3 x

5.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

5.4.5. CEPEJ 518 - Ostatné služby projekt 1 140 000,00 140 000,00

Náklady na CEPEJ aktivita č. 3 - bude v  spolupráci s CEPEJom vytvorený Akčný plán implementácie nových opatrení pre súdy, následne bude CEPEJ dohliadať 

na implmentáciu jednotlivých opatrení na súdy. Celková cena bola stanovená na základe cenovej ponuky od spoločnosti CEPEJ. Na základe zmluvy so 

spoločnosťou CEPEJ je suma pre aktivitu č.3 stanovená pomerom 20% k celkovej cene.
Aktivita 3

5.4.6. Prekladateľské služby 518 - Ostatné služby projekt 1 2 470,92 2 470,92

Náklady na zabezpečenie súdnych prekladov odborných dokumentov, z angličtiny do slovenčiny a opačne, úradne overené preklady, ktoré sa využívajú v úradnom 

styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, EK a pod. Rozsah bol stanovený na základe predpokladaného množstva jednotlivých výstupov a podporných dokumentov v 

rámci aktivity č. 3 - odborný preklad rôznych analýz, úradných dokumentov, výstupov od Rady Európy, zákonov, smerníc a iných dokumentov z/do angličtiny, ktoré 

budú prispievať  k bezproblémovej implementácii projektu a ku komunikácii s organizáciou CEPEJ. Tieto preklady môžu vykonávať len určití prekladatelia, ktorí 

musia pred získaním okrúhlej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu. Rozsah: min. 118 normostrán * 20,94 eur = 2 470,92 eur, cena 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 3

5 Spolu 6 614 923,18

6

Zhodnotenie a zmeranie efektivity 

zavedených procesov v rezorte 

justície (4)

6.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
53 564,80
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6.1.1. Odborný zamestnanec (manažér) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 0 21,20 0,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou 

alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 

46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 4 je predpoklad, že priemerne odpracujú 63 hodín 

mesačne/os * 31 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 3 906 hodín (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 1 942 hodín/osobu, čiže spolu 

3884 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "od._zamestnanec vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania). Počet hodín je stanovený na 

základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 82 340,80 eur. Druh 

pracovného pomeru TPP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - zavádzajú meranie 

ukazovateľov kľúčových výsledkov výkonnosti MS SR. Pôvodná položka 3 884 hodín x 21,20 JC = 82 340,80

Aktivita 4 x

6.1.1.1. Odborný zamestnanec (manažér) - od 10/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 38 253,60 38 253,60

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou 

alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 

46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 4 je predpoklad, že priemerne odpracujú 63 hodín 

mesačne/os * 31 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 3 906 hodín (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 1 942 hodín/osobu, čiže spolu 

3884 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "od._zamestnanec vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania). Počet hodín je stanovený na 

základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 82 340,80 eur. Druh 

pracovného pomeru TPP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - zavádzajú meranie 

ukazovateľov kľúčových výsledkov výkonnosti MS SR.                                                                                                                                                                              

Analýza výpočtu valorizácie:                                                                                                                                                        Rok 2019:  Mesačná tarifa: 1 045,00 € 

x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 1 515,65 € (osobný príplatok+riadiaci príplatok) = 2 665,15 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 

665,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 596,62 € (163 hodín) - prepočet na 63 hodín mesačne 1 390,10 € . Jednotková 

sadzba 22,06 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 390,10 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 2 osoby = 8 340,60 €.  

Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 1 149,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 264,45 € = 1 264,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 1 515,65 € 

(osobný príplatok+riadiaci príplatok) = 2 780,15/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 780,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 751,81 € 

(163 hodín) - prepočet na 63 hodín mesačne 1 450,09 €. Jednotková sadzba 23,02 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 450,09 €/mesiac (priemerne) x  12 

mesiacov x 2 osoby = 34 802,16 €

Výpočet výdavkov spolu: 8 340,60 € + 34 802,16 € = 43 142,76 €.

Zmena z podnetu RO na základe správy z vládneho auditu č. A1002: 

Zmena v zmysle Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 verzia č. 7 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020, na základe ktorého je stanovený 

maximálny limit na funkčný plat, ktorý je na úrovni 2 445,00 EUR.  Výpočet celkových výdavkov spolu za rozpočtovú položku je nasledovný: 

Prepočet rok 2019: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 

hod./mesiac). V prepočte v priemere na 63 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 1 275,12 EUR. Priemerne 1 275,12 EUR (celková cena práce/mesiac) * 3 

mesiace * 2 osoby = 7 650,72 EUR.

Prepočet rok 2020: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 

hod./mesiac). V prepočte v priemere na 63 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 1 275,12 EUR. Priemerne 1 275,12 EUR (celková cena práce/mesiac) * 12 

mesiacov * 2 osoby = 30 602,88 EUR.

Celkové výdavky za rozpočtovú položku spolu: 7 650,72 + 30 602,88 = 38 253,60 EUR

Aktivita 4 x

6.1.1.2. Odborný zamestnanec (manažér) - do 09/2019 521 - Mzdové výdavky projekt 1 2 671,20 2 671,20 Spolu vyčerpané fin. prostriedky 2 671,20 €. Výpočet šetrenia na danej položke: 43 142,76  + 2 671,20 =  45 813,96 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 82 

340,80 - 45 813,96 =  zostatok 36 526,84  €. Zníženie položky rozpočtu o sumu  36 526,84 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.
Aktivita 4 x

6.1.2. Podporná procesná skupina (pre MS SR) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 800 15,80 12 640,00

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 

1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre 

Aktivitu č. 4 je predpoklad, že priemerne odpracujú 5,5 hodiny mesačne/os * 31 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 852,5 hod. (vo výpočte oprávnených výdavkov 

počítame s hodnotou 160 hodín/osoba, čiže spolu 800 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "podporna_proc_skup_vypocet". Nesúlad vznikol z 

dôvodu zaokrúhľovania). Počet hodín stanovený na základe predpokladu daného rozsahu prác a náročnosti na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 

eur/CCP, spolu 12 640,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: zabezpečenie 

kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov potrebných pre zostavenie metodiky na meranie efektívnosti prijatých odporúčaní a hodnotenie implementácie jednotlivých 

krokov.

Aktivita 4 x

6.2. Cestovné náhrady ** 0,00

6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
projekt 0 0,00 0,00

6.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
projekt 0 0,00 0,00

6.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
19 875,00

6.3.1. Evaluácia dosiahnutých výsledkov 518 - Ostatné služby projekt 1 19 875,00 19 875,00

V rámci aktivity bude priebežne zabezpečená aj komplexná evaluácia (hodnotenie) zavádzaných procesov a opatrení na súdoch ako na aj na MS SR (externým 

expertom - dodávateľsky). Poskytne potrebné informácie na overenie aktuálnej situácie pri konkrétnych opatreniach aby sa dosiahol stanovený výsledok projektu. 

Celý proces bude mimoriadne náročný na koordináciu vzhľadom na počet súdov a vzhľadom na počet osôb pracujúcich na súdoch, preto je nevyhnutné zapojiť 

nestranných pozorovateľov/hodnotiteľov zabezpečených dodávateľsky, ktorí sú schopní zachytiť signály vedúce k nežiaducemu stavu. Maximálna hodinová sazdba 

v rámci poskytnutej služby je 25,00 eur/hod, spolu 795 hodín, max. 265 hodín v roku 2018, 265 hodín v roku 2019 a 265 hodín v roku 2020, cena bola stanovená 

na základe prieskumu trhu, počet hodín bol stanovený na základe rozsahu evaluácie.

Aktivita 4

6.4. Ostatné výdavky - priame 2 470,92

6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

6.4.2. Nájom ostatného majetku projekt 0 0,00 0,00

6.4.3.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

odborný personál (zabezpečené 

dodávateľsky)*****

projekt 0,00

6.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

6.4.5. Prekladateľské služby 518 - Ostatné služby projekt 1 2 470,92 2 470,92

Náklady na zabezpečenie súdnych prekladov odborných dokumentov, z angličtiny do slovenčiny a opačne, úradne overené preklady, ktoré sa využívajú v úradnom 

styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, EK a pod. Rozsah bol stanovený na základe predpokladaného množstva jednotlivých výstupov a podporných dokumentov v 

rámci aktivity č. 4 - odborný preklad rôznych analýz, úradných dokumentov, výstupov od Rady Európy, zákonov, smerníc a iných dokumentov z/do angličtiny, ktoré 

budú prispievať  k bezproblémovej implementácii projektu a ku komunikácii s organizáciou CEPEJ. Tieto preklady môžu vykonávať len určití prekladatelia, ktorí 

musia pred získaním okrúhlej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu. Rozsah: min. 118 normostrán * 20,94 eur = 2 470,92 eur, cena 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 4

6.5. Podpora účastníkov projektu 0,00

6.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)
projekt 0 0,00 0,00
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6.5.2. Školiaci materiál a potreby projekt 0 0,00 0,00

6.5.3.
Náhrady miezd počas účasti na školeniach pre 

účastníkov projektu
projekt 0 0,00 0,00

6.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

6 Spolu 75 910,72

X. Riadenie rizík (ak relevantné)

X.1

Rezerva na nepredvídané výdavky - 

Aktivita č.1: Analýza súčasného stavu a 

audit výkonu súdnej moci

930 - Rezerva na 

nepredvídané výdavky
projekt 1 4 480,00 4 480,00

Rezerva na nepredvídané výdavky sa použije najmä v prípadoch, ak dôjde k:

- objektívnej zmene cien výdavkov projektu v dôsledku zmeny legislatívy SR, napr.: zvýšenie nároku cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení 

poskytovaných podľa z. č. 283/2002 Z. z. v znení n. p., zvýšenia minimálnej mzdy, zmeny súm odvodov zamestnanca a zamestnávateľa (daňových povinností, 

odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a pod.), zmena sadzby DPH a pod.;

- nepredvídanej zmene aktivít projektu, ktorú prijímateľ nespôsobil vlastným pričinením a nevedel jej zabrániť.

Aktivita 1

X.2

Rezerva na nepredvídané výdavky - 

Aktivita č.2: Návrh budúceho stavu 

procesov s akcentom na  ich  efektivitu 

a účinnosť  a zvýšenie kvality 

výkonu/poskytovaných služieb a súdnej 

moci

930 - Rezerva na 

nepredvídané výdavky
projekt 1 2 560,00 2 560,00

Rezerva na nepredvídané výdavky sa použije najmä v prípadoch, ak dôjde k:

- objektívnej zmene cien výdavkov projektu v dôsledku zmeny legislatívy SR, napr.: zvýšenie nároku cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení 

poskytovaných podľa z. č. 283/2002 Z. z. v znení n. p., zvýšenia minimálnej mzdy, zmeny súm odvodov zamestnanca a zamestnávateľa (daňových povinností, 

odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a pod.), zmena sadzby DPH a pod.;

- nepredvídanej zmene aktivít projektu, ktorú prijímateľ nespôsobil vlastným pričinením a nevedel jej zabrániť.

Aktivita 2

x.3

Rezerva na nepredvídané výdavky - 

Aktivita č.3: Implementácia nástrojov 

na zabezpečenie kvality a efektivity v 

rezorte justície a na MS SR 

930 - Rezerva na 

nepredvídané výdavky
projekt 1 24 960,00 24 960,00

Rezerva na nepredvídané výdavky sa použije najmä v prípadoch, ak dôjde k:

- objektívnej zmene cien výdavkov projektu v dôsledku zmeny legislatívy SR, napr.: zvýšenie nároku cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení 

poskytovaných podľa z. č. 283/2002 Z. z. v znení n. p., zvýšenia minimálnej mzdy, zmeny súm odvodov zamestnanca a zamestnávateľa (daňových povinností, 

odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a pod.), zmena sadzby DPH a pod.;

- nepredvídanej zmene aktivít projektu, ktorú prijímateľ nespôsobil vlastným pričinením a nevedel jej zabrániť.

Aktivita 3

X. Spolu 32 000,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

PROJEKTU 8 392 062,50

Suma v EUR
Reálne limity 

rozpočtu v %

Maximálne 

limity

544 839,65 6,97% 20,00%

7 815 222,85

895 209,38 11,45%

32 000,00 0,41% 3%

Hlavná položka A2 (ako aj A3, A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených 

prípadoch):

Priame výdavky

****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).  V rámci hlavnej položky rozpočtu č. 2 „Zariadenie/vybavenie projektu – priame výdavky“ je potrebné určiť hlavnú aktivitu projektu, v rámci ktorej budú okrem vecne odborných činností zabezpečované aj činnosti materiálno-technického vybavenia 

určené pre účely zabezpečenia všetkých resp. vybraných hlavných aktivít projektu. Ide o náklady na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, pričom takéto náklady musia byť zároveň previazané s časovým rámcom ich využitia pre účely hlavných aktivít projektu.

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

Dodávky na priame výdavky z priamych výdavkov

Rezerva na nepredvídané výdavky z priamych výdavkov

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný 

materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke A1. Reálny limit rozpočtu v % vychádza z pomeru nepriamych výdavkov k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky). Limity na nepriame výdavky vychádzajú z percentuálneho pomeru 

dodávok na priame výdavky k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky) uvedené v Príručke pre žiadateľa, resp. v príslušnej výzve/vyzvaní.

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou. 

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Nepriame výdavky*** z priamych výdavkov

12 z 12
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MRR RR

Percentuálny 

pomer kľúča: Zvoliť prioritnú os:

81,66% 18,34% Celkovo: 5 426 252

MRR: 4 792 964 0,88

RR: 633 288 0,12

Podporné aktivity spolu
502 - Spotreba energie 

15 092,35 € 12 324,12 € 2 768,23 €

Podporné aktivity spolu 518 - Ostatné služby 129 318,55 € 105 599,02 € 23 719,53 €

Podporné aktivity spolu

521 - Mzdové 

výdavky 400 428,75 € 326 982,37 € 73 446,38 €

Aktivita 1 518 - Ostatné služby 290 928,26 € 237 566,39 € 53 361,87 €

Aktivita 1

521 - Mzdové 

výdavky 197 434,99 € 161 221,59 € 36 213,40 €

Aktivita 1

930 - Rezerva na 

nepredvídané 

výdavky 4 480,00 € 3 658,28 € 821,72 €

Aktivita 2 518 - Ostatné služby 328 960,00 € 268 622,37 € 60 337,63 €

Aktivita 2

521 - Mzdové 

výdavky 307 065,70 € 250 743,91 € 56 321,79 €  

Aktivita 2

930 - Rezerva na 

nepredvídané 

výdavky 2 560,00 € 2 090,44 € 469,56 €

Aktivita 3 518 - Ostatné služby 255 446,12 € 208 592,36 € 46 853,76 €

Aktivita 3

521 - Mzdové 

výdavky 6 359 477,06 € 5 193 026,05 € 1 166 451,01 €

Aktivita 3

930 - Rezerva na 

nepredvídané 

výdavky 24 960,00 € 20 381,85 € 4 578,15 €

Aktivita 4 518 - Ostatné služby 22 345,92 € 18 247,24 € 4 098,68 €

Aktivita 4

521 - Mzdové 

výdavky 53 564,80 € 43 739,98 € 9 824,82 €

Zefektívnený súdny systém a zvýšená 

vymáhateľnosť práva

Priortina os 2

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Určenie pomeru kľúča na MRR a RR

Priradenie k aktivitám projektu Skupina výdakov Suma MRR RR
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Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1 Analýza súčasného stavu a audit výkonu súdnej moci

Aktivita 2 Návrh budúceho stavu procesov s akcentom na  ich  efektivitu a účinnosť  a zvýšenie kvality výkonu/poskytovaných služieb a súdnej moci

Aktivita 3 Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na MS SR

Aktivita 4 Zhodnotenie a zmeranie efektivity zavedených procesov v rezorte justície
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov*  

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona 

o VO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 

finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 

keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 

nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a  postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť 

ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 

NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 

v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 

vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 

postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 

neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 

zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 

výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 

že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO. 

100 %  

 

 

 Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 

obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle 

prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie 

zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si 

povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

25%  

 

  

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk


Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 5 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 
 

3 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku. 

 

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO 

a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a  korektne zverejnené na 

webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a 

zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov z NFP). 

 

 

 Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu            o 

tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 

prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak 

prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 

10 % 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 

a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, 

čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou 

zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

  

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 

ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné 

zákazky s využitím elektronického trhoviska).           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia            

o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  

 

 

25 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

 

 Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 

alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných 

prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac 

zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou 

nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.    

10 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 

predmetov zákaziek, pričom zákazka 

nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 

zákazky na stavebné práce do PHZ.  

 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 

obmedziť hospodársku súťaž.    

 

10 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 

 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

5 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 

o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 

potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 

elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 

lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

 
 V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

 

 V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

 
 V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

                                                 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne 

lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 

o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 

návrhov alebo podlimitné zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska) 

 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 

podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 

vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 

alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

 

25 %  

 

 

 V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

 

 V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

                                                 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     

o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 

alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 

nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 

dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

   

10 %  

 

 

 Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 

iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 

predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 

EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 

oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

 

 Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 

odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

 

10 % 

                                                 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu.  

 

25% 

 

 

  Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu. 

 

10 % 

10 

Neuvedenie: 

- podmienok účasti v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

                                                 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky a zmluvných 

podmienok v súťažných 

podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 

kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 

poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

 

 

 Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 

upravené nedostatočne, neurčito. 

 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 

zverejnené. 

10 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk, ktoré sú založené 

na neodôvodnenej národnej, regionálnej 

alebo miestnej preferencii určitých 

hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 

a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

25 % 

 

 

 

 Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

10 % 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 

subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 

spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

 

 Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 

iných ako nadlimitných zákaziek 

-  

10 % 

 

 Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

5 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

 

 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 

ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

14 

Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 

vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 

skupiny dodávateľov. 

5 % 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktorých predmetom nie je 

intelektuálne plnenie, bežne dostupných 

na trhu, prostredníctvom elektronického 

trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 

elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 

ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 

obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 

ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 

 

5 % 

 

                                                 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie 

so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 

zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce s 

využitím elektronického trhoviska 

alebo             v rámci dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné 

práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 

1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil 

dynamický nákupný systém. 

10 %  

  Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím 

elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 

dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť 

vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým 

stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej 

dostupnosti). 

 

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 

počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa 

posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. 

5 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom/potenciálnym 

dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať 

predmet zákazky, v prípade zákazky s 

nízkou hodnotou alebo zákazky 

zadávanej osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 

Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 

vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, 

resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 

webové rozhranie). 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v prípade zákaziek do 100 000 

eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. 

cez webové rozhranie). 

 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri 

zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v 

hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez 

webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

 

 

  Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 

Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na 

predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek 

s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 

eur. 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

10 % 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 

v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 

podkladmi 

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 

za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

 

 Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

10 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

20 

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 

a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 

postupu zadávania zákazky (tento typ 

porušenia je možné uplatniť iba 

v prípade, ak identifikované zistenia nie 

je možné ani na základe analógie a 

proporcionality priradiť k iným typom 

porušenia podľa tejto prílohy č. 1) 

 

 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 

nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 

mimoriadne nízkej ponuky. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 

záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 

ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

25 % 

 

finančná oprava môže byť 

znížená na 10 % alebo            

5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 

alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 

transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 

týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 

nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 

uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 

vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 

je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

25 % 

 

 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 

vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 

súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 

neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 

vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 

vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 

25 % 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 

mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 

nákladov. 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

 

100 %  

 

27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 

Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 

písm. g) ZVO 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 

„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 

zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 

podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 

osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 

účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

10 % 

                                                 
9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

 

 

 

 

 

28 

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora10) a 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. 

Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je 

v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora.  

25 %  

 

  Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora. 

 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov 

verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ 

úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej 

lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

10 % 

Realizácia zákazky 

 
 Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

25 % z ceny zmluvy 

                                                 
10 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť 

ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 

8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 

 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 

ak  

a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

a hodnota dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich 

zo zmien zmluvy. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako     50 

% z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 

 

 

 

 




