
 

Zmluva o dielo  

č. 72/2023/ORP 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY  

 

1. Objednávateľ 

 

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

                                                Starohájska 10 

                                                917 01 Trnava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda  

IČO: 378 36901 

DIČ: 2021628367 

IBAN:                                    SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

č. tel.:                                     033/55 59 111 

č. faxu:                                   033/55 59 115 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ 

 

Názov a adresa: KALORIM,s.r.o. Nesluša   

Zastúpený:  Ing. Michal Skokan, konateľ 

IČO: 50625781 

DIČ: 2120400722 

IČ DPH: SK2120400722 

IBAN: SK53 0900 0000 0051 9011 8976 

Stavbyvedúci: Ing. Peter Chládek 

č. tel.: 0907 859 938, peter.chladek@kalorim.sk 

č. faxu:  

Zapísaný v OR okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka 66853/L 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

PREAMBULA 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez 

využitia elektronického trhoviska s názvom: „OZE vo vybraných zariadeniach TTSK“,  

.ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. 

 

 



II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „OZE vo vybraných zariadeniach TTSK, Časť 

č. 6: Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave s využitím OZE“ (ďalej len 

„dielo“).   

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami     

Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu 

podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Miesto realizácie prác:   

    Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 

s názvom: „.Časť č. 6: Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave s využitím 

OZE“, (ďalej len „PD“) spracovanej Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá bude 

odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII, písm. A) bod 2, v súlade so špecifickými 

podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 

ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych 

predpisov a technických noriem, vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

5. V rámci plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ tiež povinný: 

5.1. dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade  

s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými  

s realizáciou diela, a odovzdať a uviesť  dielo do riadnej a trvalej prevádzky,  

5.2. realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, 

ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú.  Tým sa myslí najmä, avšak 

nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, 

konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

5.3. predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky  

stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný 

dozor sa vyjadrí k predloženej dokumentácii/vzorkám do 5 (piatich) pracovných dní 

zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

5.4. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia 

o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

5.5. poistiť sa pre zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou podľa tejto zmluvy, 

5.6. spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. 

Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať  objednávateľovi v prehľadnej forme 

vrátane jej zoznamu, 

5.7.  čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy  

a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 



5.8. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením  

o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie 

zhotoviteľom, 

5.9. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri 

každej fakturácií, 

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou 

diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

III. 

KVALITA PREDMETU DIELA 

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky 

brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela 

zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne. 

3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi; 

a) predložením potvrdených realizačných projektov v papierovej forme aj elektronicky na 

CD/DVD so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom 

konaní; 

b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápismi o skúškach, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach; 

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 

(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií 

a zabudovaných materiáloch,.), prevádzkovým poriadkom; 

d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov; 

e) kópiami zo stavebného denníka; 

f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách; 

g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov 

na zhotovenom diele; 

h) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve; 

i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce; 

j) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 

Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických 

prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v 

ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí 

byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli 

prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby; 

k) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené); 

 

IV. 

CENA DIELA 

1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného 

v preambule tejto zmluvy vo výške:  143 306,44 Eur vrátane DPH v členení: 

 



Cena diela celkom bez DPH:   119 422,03  Eur 

 20% DPH:                  23 884,41   Eur 

--------------------------------------------------------------------- 

Cena diela celkom s DPH:   143 306,44 €Eur 

slovom:      stoštyridsaťtritisictristošesť,44 Eur 

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy –  rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer). 

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre 

riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciu,  

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom 

v tejto zmluve,  

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne 

splnenie diela.  

4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 

a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 

potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania. 

5. Cena dohodnutá v bode 1. tohto článku zmluvy zahŕňa náklady potrebné na dodržanie 

zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok 

podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:  

 a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky, 

- normách a technických podmienkach uvedených v projekte  

- súťažných podkladoch, 

 b) podmienok realizácie diela: 

- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela 

nevyhnutne potrebná), 

- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, 

zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného 

vyskúšania a garančných skúšok, 

- vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou stavby, 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby 

výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa), 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady na stráženie staveniska a stavby, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 

- colné a dovozné poplatky, 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 



- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na zabezpečenie 

vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom 

počasí, 

- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby, 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí, 

- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou 

staveniska, 

- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 

- náklady na zabezpečenie energetického certifikátu vrátane jeho príloh 

a energetického štítku, 

- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti   

práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

- náklady na vypracovanie geometrického plánu, 

- náklady na porealizačné zameranie, 

- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.  

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

realizácie naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia projektu  

c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, 

d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 

e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, 

konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli 

predložené: 

a) súťažné podklady, 

b) projektová dokumentácia  

c) oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav 

d) výkaz výmer   

8. Ak Zhotoviteľ ocenil niektorú položku z predloženého výkazu výmer vo verejnej súťaži           

0-vou hodnotou alebo ju neocenil vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných 

sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na 

úhradu.  

9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela v termíne do odovzdania staveniska 

meniť rozsah prác, prípadne zámenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou 

po písomnom odsúhlasení spracovateľom PD v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa 

nedohodne so Zhotoviteľom stavby inak. 

10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu 

a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia 

byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má 

právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie 

pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas 

zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovávaním (záväzná 

objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou 

konať za Objednávateľa vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková, Mgr. Katarína 

Pavlíčková.   



11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela 

použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe 

jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a 

nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby 

oprávnené konať za Objednávateľa, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného 

denníka.  

 

V. 

ČAS PLNENIA  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: 

Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska  

Ukončenie diela: 4 mesiace od  zahájenia prác  

Vypratanie staveniska: do 5 dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov 

2. Presný časový a vecný harmonogram, ktorý je pre Zhotoviteľa záväzný, je Prílohou č. 2 tejto 

zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie       

s plnením etapy harmonogramu podľa Prílohy č. 2 alebo predĺženie termínu plnenia podľa 

bodu 1 tohto článku. 

4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp 

harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní a viac alebo 

nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 3 

tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie 

zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený udeliť Zhotoviteľovi sankciu podľa čl. 

X bod 1 tejto zmluvy. 

5. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny 

Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje 

o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená. 

6. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa bodu 1., má 

Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a vzniká mu právo na odstúpenie od zmluvy.   

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku 2, v súlade s touto 

zmluvou, súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného 

obstarávania v dohodnutej lehote. 

8. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že dielo musí byť odovzdané a prevzaté najneskôr 

v termíne uvedenom v bode 1 tohto článku. 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať 

zrealizovaným prácam za príslušné obdobie v hodnote zodpovedajúcej minimálne 20% zo 

zmluvnej ceny diela s DPH. 

2. Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela 

Objednávateľom bez vád a nedorobkov. 



3. Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné 

potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom.      

V prípade, ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči 

svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej 

skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť 

úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči 

subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v 

súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy              a Objednávateľ 

sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

4. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných 

prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 

1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní 

technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. 

Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a technickým 

dozorom investora. 

5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Musí obsahovať obdobie realizácie 

v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác 

vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období, fotodokumentáciu zrealizovaných 

prác. K súpisu musia byť priložené kópie stránok stavebného denníka a vážne lístky (doklad 

o odvezenom odpade) prislúchajúce k obdobiu deklarovanému na faktúre. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

6. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 4 a bodu 5 tohto 

článku zmluvy vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada 

faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry 

budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených 

zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 

kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a štátneho rozpočtu v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Časť č. 6: 

Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave s využitím OZE“, a to formou 

systému predfinancovania a refundácie, a potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti 

nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového 

vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa. Zároveň Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri systéme 

predfinancovania si nebude uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti.  

9. Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry vystavené v súlade s týmto článkom zmluvy 

prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

10. Vystavenú faktúru vrátane príloh je Zhotoviteľ povinný poslať Objednávateľovi 

elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doručí do 

podateľne osobne alebo poštou 3 písomné rovnopisy faktúry, ako aj všetky prílohy faktúry. 

V prípade, že Zhotoviteľovi technické možnosti nedovoľujú doručenie faktúry so všetkými 

prílohami na e-mailovú adresu, Zhotoviteľ doručí elektronicky faktúru na e-mailovú adresu 

objednávateľa faktury@trnava-vuc.sk a zároveň do podateľne Objednávateľa osobne alebo 

poštou doručí 3 rovnopisy faktúry a všetky prílohy faktúry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, 
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aby boli uvedené dokumenty Objednávateľovi doručené najneskôr do 5 dní odo dňa 

doručenia elektronickej faktúry na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Objednávateľa. 

11. Pre určovanie okamihu začatia plynutia doby splatnosti faktúry je rozhodujúce doručenie 

faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na doručenie 

rovnopisov faktúry a príloh faktúry, považuje sa faktúra za nekompletnú. V prípade chýb 

alebo chýbajúcich údajov vo faktúre alebo v jej prílohách bude nová lehota splatnosti 

plynúť od doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry so všetkými prílohami (pre 

doručovanie sa primerane použije vyššie dohodnutý postup pre doručovanie faktúry a jej 

príloh).  

12. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 

deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. 

prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

13. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, v prípade, ak Zhotoviteľ bol počas 

trvania tejto zmluvy vymazaný  z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť 

byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, súťažnými podkladmi pre verejné obstarávanie a pokynmi Objednávateľa.. 

Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov 

Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho 

súhlas. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplynú 

z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na 

plnenie predmetu zmluvy. 

3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť 

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je 

predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel. 

6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými 

zákonmi a príslušnými STN. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 



8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho  

s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti  

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu: (bude doplnené podľa časti na 

ktorú sa predkladá ponuka) a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu  

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

9. Objednávateľ  má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom  

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom  

a výsledky kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

10. V prípade, že na základe kontroly/auditu podľa bodu 8 tohto článku vzniknú 

Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, 

Objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených 

výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto 

neoprávnené výdavky uhradiť do 30 dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe 

výsledkov kontroly/auditu. 

 

VIII. 

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC 

A. Odovzdanie staveniska 

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými 

rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom 

v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania 

a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa 

na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná 

lehota podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy. 

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 

v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD. 

3. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí Objednávateľ odberové miesta vody 

a elektrickej energie. Náklady na odber znáša Zhotoviteľ (vrátane podružného merania). 

4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa 

pokynmi dotknutých správcov sietí. 

6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych 

sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie        

a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú 

zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 

doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. 

 

 

 

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa  

1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru investora  

obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných 

dní. Stavebný dozor bude zároveň k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a bude 

kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 



2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. 

Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 

Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 

riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku 

nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém 

i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. 

alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť 

neoprávnených subdodávateľov neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to považované za 

podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 eur (slovom päťtisíc eur) , ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane, 

ak nenastane náprava. Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa v zmysle 

článku X. tejto zmluvy.  

C. Povinnosti Zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho, do ktorého 

bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však  

v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR 

a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. 

Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác 

a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas 

realizácie stavebných prác. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania 

diela a týkajúce sa diela. 

3. Zhotoviteľ môže na vykonanie diela využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči 

Objednávateľovi ako keby dielo vykonával sám a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať 

vyhotovenie celého diela len jednému subdodávateľovi. Zhotoviteľ na požiadanie 

Objednávateľa odovzdá Objednávateľovi v ktoromkoľvek štádiu plnenia zmluvy presný 

a úplný zoznam jeho subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení zmluvy. Objednávateľ je 

oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú  výmenu  

ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa 

dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa 

predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť  jeho 

identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy ho o výmenu 

Objednávateľ požiadal.  

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať 

s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom 

obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.  

 5. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú 

zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní 

predmetu tejto zmluvy,  je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 4 

„Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 4“) údaje 

o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 Zákona 

o verejnom obstarávaní: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa 

pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel 



plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 

Využitím subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie podľa tejto 

zmluvy v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je 

povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom 

čase a v dohodnutej kvalite.  

6. Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) Zákona o verejnom 

obstarávaní a subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby 

trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia 

majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie tejto Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na 

odstúpenie od tejto Zmluvy.  

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do 

registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do 

registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov 

verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie 

konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je 

v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa 

výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a 

nedostane sa pritom do omeškania. 

9. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov 

podľa ustanovenia § 13 ods. 2, zákona č. 315/2016 Z. z., výmaz z registra partnerov 

verejného sektora podľa ustanovenia § 12 zákona č. 315/2016 Z. z., ako aj akékoľvek 

porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto 

Zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so 

splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým 

Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je 

povinný plniť z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. 

10. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 

vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

11. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 

dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa 

a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku 

a podpísaný všetkými účastníkmi. 

12. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný                       

a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom                     

a projektantom schválený do 3 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vypĺňať 

tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. 

13. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta 

a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude 

súčasťou odovzdania a prevzatia Diela. 



14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor investora písomne, zápisom 

do stavebného denníka a elektronickou poštou najneskôr 3 pracovné dni vopred na kontrolu 

a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, 

ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade, že sa 

Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ 

oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade 

hradí Objednávateľ.  

      Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor 

investora, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude 

kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 

15. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu 

Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť 

pri vynaložení odbornej spôsobilosti. 

16. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 

zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti 

s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol 

zistiť. 

17. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela. 

18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú 

dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.  

19. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 

bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom 

priestranstve. 

20. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami 

pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, 

ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení 

na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť 

a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby. 

21. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré 

budú tvoriť súčasť diela. 

22. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky 

a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy 

v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých 

platných STN a EN, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky 

použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát 

o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

23. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné 

na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 



poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich  

subdodávateľov. 

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, 

stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými 

právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky 

dôsledky z toho vyplývajúce. 

25. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti 

lešení alebo technických zdvižných konštrukcií. V prípade zistenia nedostatku tento 

urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného 

denníka. 

26. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť 

zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ 

povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). 

V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich 

okamžité vyčistenie. 

27. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 

práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. 

28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, 

za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, 

zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace 

predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, 

predpisy o ochrane životného prostredia. 

29. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela byť poistený proti škodám 

spôsobených jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa a to až do 

výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody 

spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady 

o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska. 

30. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť Objednávateľ, resp. 

osoba oprávnená podľa tejto zmluvy o dielo, inak to bude považované za podstatné 

porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 

ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z, ak mu 

takúto povinnosť zákon ukladá. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude považovaná za 

podstatné porušenie zmluvy.  

31. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy  

kľúčovými odborníkmi, ktorí splnili požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní výsledkom ktorého je táto Zmluva v zmysle 

ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie 

ponúk k predmetu tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, 

a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred 

podpisom Zmluvy čestné vyhlásenia od všetkých kľúčových odborníkov, že budú 

k dispozícii po celý nevyhnutný čas potrebný na plnenie predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ  

zodpovedá za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho časti osobami konajúcimi v zmysle 

tohto bodu, ako aj za konanie subdodávateľov. Menný zoznam kľúčových odborníkov 



s uvedením ich pozície, vrátane kontaktných údajov (mailovej adresy, telefonického 

kontaktu) podľa prvej vety tohto bodu, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy tvorí 

Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Akákoľvek zmena v osobe kľúčového odborníka môže byť 

vykonaná len na základe dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa aktualizuje Príloha č. 4 tejto 

Zmluvy v zmysle nasledovného bodu. Zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť Objednávateľa 

preukázať odbornosť kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto 

Zmluvy prostredníctvom predloženia ich životopisov. V prípade, ak niektorý z kľúčových 

odborníkov ukončí spoluprácu so Zhotoviteľom alebo v inom relevantnom prípade, ktorý 

bráni kľúčovému odborníkovi riadne vykonávať plnenie Zmluvy alebo jeho časti, je 

Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Objednávateľa. Za 

porušenie povinností podľa prvej vety tohto bodu zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Za porušenie 

ostatných povinností podľa tohto bodu Zmluvy zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

32. Pri zmene kľúčového odborníka musí kľúčový odborník spĺňať minimálne požiadavky 

stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti a kritérií vo verejnom obstarávaní  

k predmetu tejto Zmluvy (t. j. musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 

a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 

technickej alebo odbornej spôsobilosti, aké spĺňal kľúčový odborník, ktorého má nahradiť, 

nesmie dôjsť ku kumulácii jedným kľúčovým odborníkom na viacerých funkciách 

kľúčových odborníkov a rovnako musí spĺňať aj kritériá, v zmysle ktorých bude spĺňať 

rovnaké alebo vyššie požiadavky na kvalitu príslušného kľúčového odborníka ako spĺňal 

kľúčový odborník, ktorého má nahradiť). V prípade zmeny kľúčového odborníka, 

Zhotoviteľ doloží potrebné dokumenty podľa tohto bodu spolu so žiadosťou o uzavretie 

dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa zmení Príloha č.4 k Zmluve. K navrhovanej zmene 

kľúčového odborníka doloží Zhotoviteľ doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na 

kľúčových odborníkov v zmysle bodu 31 a tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy, a to 

minimálne 14 dní pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto Zmluvy. V prípade 

súhlasu Objednávateľa s navrhovanou zmenou za splnenia podmienok uvedeným v tomto 

bode zmluvné strany uzavrú bezodkladne dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa aktualizuje 

Príloha č. 4 Zmluvy.  

33. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú  

v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor 

objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim 

súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených  

s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 

 

IX. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA 

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi 

na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ 

povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 dní vopred.  

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom 

jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať 

údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, názov 

projektu, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne 

preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. 



Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za 

Objednávateľa prevezme dielo jeden zo zamestnancov Objednávateľa uvedený v zmluve 

ako osoba oprávnená konať vo veciach technických.  

3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady: 

a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej 

dokumentácie v stavebnom konaní, 

b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, 

c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

d) kópie zo stavebného denníka, 

e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom 

množstve, 

f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom 

diele, 

g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 

h) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 

Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 

harmonogramu s uvedením štandardných úkonov, v ktorom mieste sa majú vykonať, 

kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti 

stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukončením 

záručnej doby. 

i) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 

j) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči 

k)   potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené); 

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má 

sa za to, že dielo má vady. 

4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ. 

5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo 

neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 

odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo, resp. časť diela,, bezodkladne po 

odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 

predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť 

Objednávateľovi najneskôr 15 pracovných dní vopred, kedy bude predmet plnenia 

pripravený na uskutočnenie potrebných skúšok. Všetky skúšky týkajúce sa diela, ktorých 

výsledky nebudú zodpovedať parametrom a výkonom dohodnutým v zmluve alebo 

požadovaných podľa právnych predpisov alebo technických noriem  budú Zhotoviteľom 

vykonané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom 

Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v čo 

najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za 

predpokladu, že takéto dodatočné skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady 

a Zhotoviteľ nahradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti. 

7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo 

vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 



Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas 

realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

X. 

SANKCIE 

1. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

- 300,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko 

v lehote podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy,  

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží 

termín ukončenia stavby dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy, 

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH, za každý deň omeškania v prípade omeškania 

s odstránením vád diela podľa čl. IX bod 5 a čl. XI. bod 9. tejto zmluvy, 

- 300,00 Eur za každý, aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote 

podľa čl. V. tejto zmluvy, 

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho 

termínu stanoveného v časovom, vecnom a finančnom harmonograme stavby, ktorý 

tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, v súlade s čl. V bod 4, 

- 5000,- EUR, ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených 

subdodávateľov v zmysle čl. VIII. písm. B ods. 3   

- 10 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v 

dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XIV. bod 1 

tejto zmluvy. 

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody. 

3. Objednávateľ  je oprávnený fakturovať zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknú podľa tejto 

zmluvy nárok, pričom súčasťou takejto faktúry bude stručný popis, resp. dôkaz o dôvode 

zakladajúcom nárok na zmluvnú pokutu. 

4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok 

na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

5. Ak Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne povinnosť vrátiť 

poskytovateľovi celý nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, Objednávateľ je 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo 

výške 50%  z vrátenej sumy nenávratného finančného príspevku na účet Objednávateľa.  

 

 

XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 

2. Dielo má vady najmä ak:  

a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným 

 STN EN a záväzným predpisom, 

b) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. bod 3, 

e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

 právami tretích osôb. 



3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na 

ich použití trval. 

4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá 

Zhotoviteľ počas 5 rokov (60 mesiacov) od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 

ods. 2 písm. c) ObZ). 

5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (60 mesiacov). Záručná 

lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád 

a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ. 

6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý 

na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 

životnosti. 

7. V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 

odovzdania diela Objednávateľovi. 

8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť 

bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 

reklamácie podľa bodu 8 a vady odstrániť  bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela 

spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú: 

• mená zástupcov zmluvných strán, 

• dátum odstránenia vady, 

• podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

• dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, 

• celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia, 

• vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 

• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo zápis 

o zistených vadách alebo nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutej lehote, je 

Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady 

Zhotoviteľa.  

11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny 

alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny 

diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 

škody a odstúpenie od zmluvy. 

 

 

 

 

XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. 



2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody 

vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez 

ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami 

alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo 

zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni v priebehu maximálne 3 dní tak, že uvedie 

poškodenú vec do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.  

V prípade že Zhotoviteľ  škodu neodstránil alebo nezaplatil náhradu škody v termíne, je 

Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať nárok na náhradu škody so zloženou 

zárukou alebo uspokojiť si nároky z bankovej záruky, ktorou bola nahradená záruka alebo 

započítať si nárok na náhradu škody  s cenou fakturovanou Zhotoviteľom. Týmto nie je 

dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.  

4. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc 

vylučuje nárok Objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný 

nárok Objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý Objednávateľovi vznikol v dôsledku 

porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy Zhotoviteľom v súvislosti  

s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou 

vyššiu moc. Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo 

udalosti predstavujúcej vyššiu moc, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek 

povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa 

a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na 

splnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotoviteľa 

nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa 

a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.   

XIII. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou 

zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti 

Objednávateľom. 

XIV. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 

oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 

zbytočného odkladu, Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú 

najmä nasledovné prípady: 

• výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa 

tejto Zmluvy, 

• sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov 

podľa harmonogramu (Príloha č. 3) pre ukončenie realizácie diela, 



• Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu, 

• je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo 

v likvidácii, 

• ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti  

• ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom 

a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy, 

• Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,  

• bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku 

VIII. písm. B bod 3. tejto zmluvy, 

• Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávatelia neboli počas trvania účinnosti tejto zmluvy 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo 

zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,  

• nastala niektorá zo situácií uvedených v článku VIII. písm. C bod 9 tejto zmluvy, 

 

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku 

podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok  na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 10% z ceny diela bez DPH v zmysle článku X. bod 1 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ 

je povinný  nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej 

zmluvnej pokute a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, 

náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným 

zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) 

a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré  vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou 

činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou 

pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.  

3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od 

zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 

Obchodného zákonníka. 

4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku stanoví na 

dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1. 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov 

zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy 

o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od 

zmluvy zrealizovaná. 

7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 

b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať 

svoje záväzky a pohľadávky. 

8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Zhotoviteľ 

povinný odovzdať Objednávateľovi celú dovtedy prevzatú dokumentáciu viažucu sa 

k zhotovenej časti diela, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia 

od zmluvy. 

 



Čl. XV. 

ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného 

dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované 

podľa ich poradia. 

2. Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:  

2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží 

písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením.  

 2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu  

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v 

závislosti od  rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy 

požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ 

nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny                      

z  rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe 

kalkuláciu ceny,  

       c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú 

práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou 

CENEKON na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20%,  

       d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.  

3. Objednávateľ bezodkladne predloží navrhované zmeny na odsúhlasenie poskytovateľovi 

Nenávratného finančného príspevku po získaní jeho stanoviska k navrhovanej zmene 

bezodkladne rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  

4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými 

stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.  

5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy 

o dielo a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú 

faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo.  

6. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín 

výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, 

ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania v zmysle Preambuly tejto 

zmluvy.  

7. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky 

podľa odseku 2 a nasl. tohto článku zmluvy.  

8. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny 

zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opačnom prípade 

Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu, 

odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 

podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu 

zmenenej ceny vo faktúre.  

 

 

 

 



XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších  

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike. 

3. Ak bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje osôb, ktoré použije na plnenie svojich 

povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný tieto osobné údaje spracúvať v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ  č. 2016/679  

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č.18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

4. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami 

stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, a to písomne, obojstranne odsúhlasenými 

dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich 

slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

6. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 

Zhotoviteľ. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

a) Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - rozpočet stavby  

b) Príloha č. 2: Časový, vecný a finančný harmonogram stavby 

c) Príloha č. 3: Zoznam kľúčových pracovníkov   

d) Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov  

 

       V Nesluši dňa:    10.10.2023                                             V Trnave dňa:  10.10.2023 

 

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

 

  

–––––––––v.r.–––––––––––––––    ––––––––v.r.––––––––––––––––– 

 Ing. Michal Skokan   Mgr. Jozef Viskupič 

                            konateľ                                                              predseda TTSK 

 

 


