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1.2

Zmena terminu ukonéenia m
nasledovnymi dévodmi, pre

vysporiadanie stavby dial’nice

k ZMLUVE O DIELO
¢. X313-23/08 zo diia 15.05.2008 v zneni dodatkov &. 1/2008, 2/2010, a3 uzatvorenej podl'a

¥t/ 1143 Jtoto/vocy

Dodatok &. 4
/CZD &.ZML/1 143/2010/

ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Majetkovoprivna priprava k

Objednavatel’:
Sidlo:
Pravna forma:

gtatutérny organ:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutirny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- Vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- Vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

Cislo ustu:

Kontaktna osoba:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

E-mail:

stavebnému povoleniu a nasledné majetkovopriavne

»D1 Hubovs — Ivachnovi“, k. i. Hubovi /¢, stavby 920/

ClL1
Zmluvné strany

Nidrodna diaPni¢na spolo¢nost’, a.s.
Mlynské Nivy &. 45, 821 09 Bratislava

akciova spolo&nost zapisana v Obchodnom registri
, oddiel: Sa, vlozka ¢&.

Okresného stidu Bratislava .
3518/B
predstavenstvo zastupené:

Ing. Jén Kotul'a, predseda predstavenstva a generéalny

riaditel’
Ing. Viktéria Chomova, &lenka predstavenstva

35919 001
2021937775
SK2021937775

dalej len ,,objedndvatel
a

LF.L Group, a.s. 5

Lichardova &.16, 010 01 Zilina

akciova spolo&nost

Okresného sudu Zilina, oddiel Sa, viozka &. 10393
JUDr. Martin Gordik, predseda predstavenstva

36413470
2021749224
SK2021749224

d’alej len ,,zhotovitel™

Preambula

ajetkovopravneho vysporiadania nehnutel'nosti Jje vyvolana
ktoré sa predlzuje lehota majetkovopravneho vysporiadania:

zapisand v Obchodnom registri
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° vzhl'adom na skuto&nost’, Ze dial'niény tisek D1 Hubov4 - Ivachnovd, v k.4. Hubov4 jelen
v pripravnej faze vystavby, zo strany zhotovitel'a bude mozné pristipit’ k uzatvaraniu
najomnych zmliv a zmlav o zriadeni vecného bremena aZ po spusteni procesu realizicie,

° pozastavenie procesu vyvlastiiovania i obmedzovania vlastnickeho prava z dovodu nalezu
Ustavného stdu sp. zn. PL US 19/09 2o dtia 26. Janudra 2011,

° zmena technického rieSenia objektov ¢&.609 a 615, dodanie GP ¢&. 151/201 1, potreba
prednostne uskutoénit’ vysporiadanie pozemkov pre objekty €.609, 615 a 663, na ktoré je
potrebné zabezpedit’ zmenu stavebného povolenia,

L potreba prepracovania a opdtovného schvélenia zmhiv o prevode vlastnictva za neznamych
vlastnikov a kipnych zmlav na pozemky vo vlastnictve Slovenského pozemkového fondu
(SPF) zdbvodu zmeny znenia zmldv zo strany SPF.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku ¢. 4 k Zmluve o dielo &, X313-23/08 zo diia 15.05.2008
vzneni Dodatkov ¢. 1/2008, 2/2010 a 3 na Majetkovopravnu pripravu k stavenému povoleniu
anasledné majetkovopravne vysporiadanie stavby dialnice »D1 Hubova-Ivachnova“, k.u. Hubova
v tomto zneni:

CLII
Predmet dodatku ¢&. 4

V€L 4 sa v bode 4.3, slova v termine do 31.12.2011¢« nahradzaju slovami »V termine do
31.12.2012%,

CL IN
Zavereéné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostavajii nezmeneng.

2. Tento dodatok bol vyhotoveny v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdr zhotovitel’ a tri
vyhotovenia obdrzi objednavater.

3. Dodatok nadobuda platnost’ ditom jeho podpisania oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych

nadobuda diiom nasledujiicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri

zmlav
V Bratislave diia V Ziline dtia
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Ing. Jan Kotula JUDr. Martin Gordik
predseda predstavenstva predseda predstavenstva

a generalny riaditel’

Ing. Viktéria Chomova
Clenka predstavenstva



