
DODATOK č. 2

MESTA KOŠICE

k Znúuve o dielo
čĺslo zmluvy objednávateľa      1008/2021
číslo zmluvy zhotoviteľa            21440015

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok" a „Zmluva")

Zmluvné strany
Objednávatel':

Názov fimy:
So sídlom:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnost'
Bardejovská 6, 043 29 Košice

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559W
V zastúpenĺ :                   Ing.  Roman  Danko,  predseda  predstavenstva  a poverený  generálny

riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva

Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
Ing.    Ondrej    Turis,   povereným   zastupovaním   riaditel'a   techniky
a údržby

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investĺcií
lng. 01iver Demeš, projekto`ý manažér

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spoj erie:
IBAN:
BIC:
Telefón"obil:
E-mail:

(ďalej len „Obj ednávateľ")

Zhotovitel':
Názov fimy :
Sĺdlo:

31701914

2020488206
SK2020488206
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK1711110000 00661018 6057

UNCRSKBX

zFiana.hronecova@,dpmk.sk,oliver.demes@dpmk.sk

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava 111, Odd. : Sa, vložka číslo 5753/8
V zastúpení :                   Ing. Robert pátek, Ph.D., predseda predstavenstva

lng. Marcel Rýchly, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:

Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj
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Zástupca vo veciach technických:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Telefón:
E-mail:

Ing. Ján Sirka, vedúci projektu
47144190

20 2375 5712

SK2023755712
Československá obchodná banka
SK5975000000000025041183

CEKOSKBX

ian.sekerak@metrostavsk.sk`ian.sirka@,metrostavsk.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotovitel' ďalej spolu ako „Zmluvné strany")

Článok 1.  Úvodné ustanovenia
1.1.    Zmluvné strany uzatvorili dňa  16.12.2021  Zmluvu v znem' dodatku č.1, ktorej predmetom je

„Modemizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia -1. etapa "Časť č.1 : Modemizácia
údržbovej  základne  -  stavebné  práce  a  súvisiace  technologické  vybavenie,  áko  výsledok
verejného obstarávania zákazky vyhlásenej  vo vestniku č.  155/2020 zo dňa 24.07.2020(ďalej
len „Stavba" alebo „Projekt").

1.2.    Zmluvné  strany považujú  za nevyhnutné  upraviť niektoré  otázky,  ktoré  vznikli  v súvislosti
s realizáciou Stavby,  a preto  sa dohodli na doplnení Zmluvy v čl.  IV a V Zmluvy v rozsáhu
podľa čl. 111 tohto Dodatku.

Článok 11.  Predmet Dodatku
2.1.    Predmetom tohto Dodatkuje doplnenie čl. IV o no\ý odsek 4.11, ktorý znie nasledovne:

„.4.1.1.Zml.wnÉ stra_ny. sa d_ohodlí na úprawe Termínu zhotovenía Díela na základe písomného
dodatlm, ktorý sa Zmluyné strany zayäzujú uzawrieť naúneskôr do  15 dní od doruč;nia návrhu
znertia   predmetného   dodatku   Objednávateľovi   od   Zhotoviteľa.   Prílohou   dodatku   bude
ayŤsutaí?oyvap;yíľ:bSv:t:;:onzom##épsrftŕ:kyhS?z:ou;ídžňe%reoddĺževnoidenednoeáypr#ĺtž#biyepdoodbĺľa

neskráteného      harmonogramu     zo      dňa     24.02.2023    -Zhotoviteľ     ;íad;ne      ;dóvodril
a prŕukáza!. _3Pot.ovjteľ  ..sav súwí:losti_    s posunom    Termínu    zhotovenia    Diela    zaväzuje
posptov.ať  Pb!ednávat~eľovi yšetku  súčimosť,  k[.orú možno  od neho  sprayodlĺvo  požadov-ať,
v prípade ak táto potreba vyplynie z požiadawb kontrolného orgám Oďjednávateľ;. "

t
q

2.2.    Predmetom tohto Dodatku je tiež doplnenie čl. V o nový odsek 5-.12, ktorý znie nasledovne:

: 5.1.2 Zylťn`é.stra.yy. s.a výsl.ovne do_h?dli a súhlasia, že sa počas celej doby realizácie Stavbyb.u.d,Í^r^i^ad,iĺ! M:t.odi:Pr _P_3PTgT  Mini:t_erstva dopraw  d výstawb; Slo;enskej  republiky `č.
27/2.fl?2. (ďal.ej len "MP |7/_2022"), klorý bude podkladom pre úpra;u ceny. Zhótov;teľ si óude
naďq!ej.  uplftňov?.ť  .náro_P_ pa_  _u_z_ayorenie   dodatkov -k  zrilwe   na-záídade   poďkladov
p!e?lo_žených v. 5úlade  s  MP  27/2022.  Objednáwateľ  sa zaväzuje  uzatvárať  so  Z];otoviteľom
d,odatb/ vo vzť±a.h.u f t Ýprav..e ceny _n?jneskôr do 30 dní f lehota ria kontrolu správnosti výpočtu
úpraw .ce`ny_O.b_j,e.d^n_Ýate.ľoyt) ?_d .d.oručeľia_rávrhu dodatku, horý bude oťsahovať póäklady
v zmysle MP 27/2022 za jednotlivé kvartály Zhotoviteľom."

2.3.    Ak Ot)jednávatel' nesplnĺ povimosť upravenú v článku 4 ods. 4.11. alebo povimosť upravenú
v čl.  5  ods.  5.12.  Zmluvy,  a to  aj  opakovane,  ide o okolnosť na strane  Objednávateľa,  ktorá
má vplyv na riadne vykonanie Diela.
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MESTA KOŠICE

Č]ánok 111.  Záverečné ustanovenia

3.1.    Zmluvné strany berú na vedomie, Že Objednávatel' je v zinysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000
Z. z.  o slobodnom prístupe  k infomáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov  (zákon
o slobode infomácií) v znenĺ neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok
vzmysle   §   5a  zákona  o slobode  infomácií   vspojení   s   §   47a  Občianskeho   zákonnĺka
č. 40/1964 Zb. v znenĺ neskoršĺch predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

3.2.    Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka  v nadväznosti  na  §  5a  zákona o slobode  infomáciĺ  podmienená jej  zverejnením
spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.3.    Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom  nasledujúcim  po  dni jeho  zverejnenia  spôsobom  stanoveným  všeobecne  záväznými
právnymi predpismi.

3.4.    Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon
o RPVS"). Ďalej  Zhotoviteľ vyhlasuje, Že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného
sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotovitel'a v zmysle zákona
o RPVS (ďalej  len „oprávnená osoba"), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitel'a
áko partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.

3.5.    Práva  a povinnosti   Zmluvných   strán  neupravené  týmto   Dodatkom  zostávajú  v platnosti
nezmenené ták, ako sú uvedené v Zmluve.

3.6.    Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ
prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotovitel' prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.

3.7.    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  tento  Dodatok je  vyjadrením  ich  slobodnej  vôle  a  že  bol
podpĺsaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 20. 09. 2023

Za Zhotovitel'a
MetistaĽé±Sa.26

............-..-Ji!-.
Ing. Robert Pátek, Ph.D.

predseda predstavenstva

...,a?.-@:aQas
el Rýchly

stavenstva
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V Košiciach, dňa 20. 09. 2023

Za Objednávatel'a
Dopravný podnik mesta Košice,
ákciováspolč6ffiv

--,,   r  ,   ®   ,   *   ®  \   ,,,,,- *   ,,,,,   \   ,   ,  ,

Ing. Roman Dahko

predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditel'

člen predstavenstva


