
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1385/2023/OPA
„Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len,„Dodatok č.l“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných:

vo veciach zmluvných NFP:

vo veciach technických: 
(technický dozor)

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta

Ing.arch. Martin Pavelek, e-mail: 
martin.pavelek@baiiskabvstrica.sk
tel.: 048/ 4330 570
Ing. Beáta Galková, email: beata.galkova@.banskabvstrica.sk 
tel.: 048 / 4330 442
Mgr. Peter Michal, e-mail: peter.michal@.banskabvstrica.sk 
tel.: 048/4330 876

Bankové spojenie:
BIC: 
ffiAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej v texte len „Objednávateľ")

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica 
CEKOSKBX
SK11 7500 0000 0040 2401 0607
00 313 271
2020451587
SK2020451587

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v OR:
V mene ktorého koná :
Osoby oprávnené na rokovanie: 
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických: 
tel. kontakt:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

T-MAPY s. r. o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 154488/B 
Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

Mgr. Ján Gašpárek, email: / 
tel.:
Mgr. Martin Bánovský

43995 187
2022545096
SK2022545096

(ďalej v texte len „Zhotoviteľ")
(ďalej v texte spolu aj len „Zmluvné strany“)

Článok I.

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.8.2023 Zmluvu o dielo č. 13 85/2023/OPA „Manažment údajov Mesta 
Banská Bystrica“, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať pre Objednávateľa systémové 
riešenie, pozostávajúce najmä z dodania softwarových prvkov, poskytnutia príslušných práv 
duševného vlastníctva a technickej záruky, nevyhnutných na poskytovanie vybraných služieb pre
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klientov Objednávateľa, s cieľom vytvoriť centrálny konsolidovaný model DTM vrátane DÚP a jeho 
naplnenie geopriestorovými údajmi o fyzickej infraštruktúre mesta Banská Bystrica a to tak, aby 
výsledkom bolo dielo: „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“ (ďalej len „Zmluva“).

1.2. Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa, že z dôvodu administratívneho pochybenia predložil ako prílohu 
Zmluvy o dielo „Zoznam subdodávateľov“ s uvedením subdodávateľa T-MAPY spol. s r.o. Špitálska 
150/10,500 03 Hradec Králové, IČO: 47451084, bez doplnenia ďalších údajov v stĺpci 2., 3. a 4., ktoré 
časti je nevyhnutné upraviť. Súčasne upozornil na skutočnosť, že v čl. II., v bodoch 2.2, 2.3 a 2.4 
Zmluvy je nesúlad termínov odovzdania jednotlivých etáp oproti ustanoveniu včl. V., 5.5 Zmluvy, 
kde je určený termín odovzdania Diela ako celku do 31.10.2023.

1.3. Vzhľadom na potrebu vykonania úprav Zmluvy v rozsahu ako je uvedené v bode 1.2. tohto článku sa 
Zmluvné strany dohodli, že Dodatkom č. 1 k Zmluve dôjde k zmene/úprave termínov odovzdania 
jednotlivých etáp diela tak, že termín odovzdania Diela ako celku ostáva zachovaný do 31.10.2023 
a k zmene Prílohy č.4 Zmluvy „Zoznam subdodávateľov“. Dodatkom č. 1 nedochádza k zmene ceny 
za Dielo.

1.4. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle čl. XII., bod. 13.2 ( správne má byť 12.2) Zmluvy 
a v súlade s ust. § 18, ods.l písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok II.

2.1. Článok 11, „Vecné vymedzenie predmetu plnenia“, bodv 2.2. 2.3 a 2.4 Zmluvy sa menia v znení:
2.2 Analýzy a dizajn:

• Aktivita - Analýza a špecifikácia systému:
Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Objednávateľovi dokument „Detailná funkčná špecifikácia“ (ďalej len 

„Dokument DFŠ‘j na základe Prílohy č. 1 zmluvy, a to najneskôr do 7 (siedmych) týždňov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy (ďalej len „Fáza analýzy a špecifikácie'j. Dokument DFŠmusí 
obsahovať:

(i) detailný funkčný popis jednotlivý’ch Služieb (SW a príslušné práva duševného vlastníctva /napr. 
licencie/),

(U) názvy použitých SÍVprvkov a ich výrobcov,
(iii) vzájomné väzby a funkčné prepojenia prvkov,
(iv) návrh plánu školenia na administráciu a užívanie systému.
Dokument DFŠ musí obsahovať popis v textovej forme a vo forme procesných diagramov. Dokument DFŠ 

musí byť vypracovaný v elektronickej verzii vo formáte MS Word (súbor .doc, .docx a pod.). 
Dokument DFŠ bude Objednávateľovi odovzdaný na základe osobitného písomného Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Dokumentu DFŠ podpísaného Zhotoviteľom v 2 (th’och) rovnopisoch. 
Objednávateľ má 1 (jeden) kalendárny deň odo dňa odovzdania Dokumentu DFŠ Zhotoviteľom 
na jeho kontrolu a vznesenie pripomienok alebo jeho prevzatie podpisom Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Dokumentu DFŠ. Fáza analýzy a špecifikácie je ukončená podpisom Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Dokumentu DFŠ Objednávateľom, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dva) 
rovnopisy podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Dokumentu DFŠ a Poskytovateľ obdrží 
1 (jeden) rovnopis.

2.3 Implementácia a testovanie:
• Aktivita - Vpgrade systému:

Zhotoviteľ podľa špecifikácie v prevzatom Dokumente DFŠ vypracuje a odovzdá, resp. sprístupní 
Objednávateľovi upgrade systému vrátane všetkých SW prvkov (ďalej len „ Vpgrade systému“), 
a to najneskôr do 9 (deväť) týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (ďalej len „ Fáza upgrade 
systému“). Návrh upgrade systému bude Objednávateľovi odovzdaný, resp. sprístupnený na 
základe osobitného písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Návrhu upgrade systému
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podpísaného Zhotoviteľom v 4 (štyroch) rovnopisoch. Objednávateľ má 5 (tri) kalendárne dni 
odo dňa odovzdania Návrhu upgrade systému na jeho kontrolu a vznesenie pripomienok alebo 
jeho pre^>zatie podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Návrhu upgrade systému.

Fáza upgrade systému je ukončená podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí upgrade systému 
Objednávateľom, pričom Objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy podpísaného Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí upgrade systému a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.

• Aktivita - Fáza testovania:
Zmluvné strany vykonajú testovanie funkčnosti upgradovaného systému a Zhotoviteľ odstráni zistené 

nedostatky tak, aby Služby boli vykonané v súlade so zmluvou vrátane jej príloh, a to najneskôr 
do 9 (deväť) týždňov od nadobudnutia účinnosti zmlmy (ďalej len „ Fáza testovania “). 

Zhotoviteľ je v rámci Fázy testovania ďalej povinný:
(i) odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu k upgradovanému systému (napr. manuály, 

používateľské príručky atď),
(U) odovzdať Objednávateľovi Konfiguračnú databázu (CMDB), ktorá bude obsahovať aktuálny zoznam 

pr\’kôv upgradovaného systéňíu, t. j. kompletný zoznam dodaného SW a príslušných práv 
duševného vlastníctva /napr. licencií/, a to v štruktúre podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy 
„Podmienky a špecifikácia technickej záruky“ (ďalej len „Príloha č. 2“),

(iii) predložiť v elektronickej podobe (v editovateľnom formáte .doc, .docx, .xlsx a pod.) plán školenia 
určených zástupcov Objednávateľa (maximálne 15 osôb) na administráciu a užívanie 
upgradovaného systému v rozsahu spolu 10 (desať) hodín (ďalej len „Plán školenia“) a návrh 
školiacich materiálov ku školeniu (ďalej len „Skoliace materiály").

Dokumentácia, prináležiaca časti plnenia Aktivita - Fáza testovania, bude Objednávateľovi odovzdaná, 
resp. sprístupnená na základe osobitného písomného Protokolu ó odovzdaní a prevzatí Služieb 

\ podpísaného Zhotoviteľom v 2 (dvoch) rovnopisoch. Objednávateľ má 3 (tri) kalendárne dni odo 
dňa odovzdania dokumentácie na jej kontrolu a vznesenie pripomienok alebo jej prevzatie 
podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Služieb.

Fáza testovania je ukončená riadnym a včasným splnením všetkých povinností Zhotoviteľa v rámci Fázy 
testovania upgrade systému, a to podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí testovania, pričom 
Objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí testovania 
a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.

2.4 Nasadenie:
• Aktivita - Fáza ostrej prevádzky systému:

Bude vykonaná najneskôr do 10 (desať) týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (ďalej len „ Fáza začatia 
ostrej prevádzky“).

V rámci Fázy začatia ostrej prevádzky je Zhotoviteľpovinný:
(i) začať poskytovať Objednávateľovi technickú záruku podľa Prílohy č. 2 Zmluvy,
(i i) vykonať integráciu SW prvkov a už vytvorených dát na určenú platformu Objednávateľa,
(iii) previesť/poskytnúť Objednávateľovi príslušné práva duševného vlastníctva /napr. licencie/ 

viažuce sa k poskytovaným službám.
Fáza začatia ostrej prevádzky je ukončená riadnym a včasným splnením všetkých povinností Zhotoviteľa v 

rámci Fázy začatia ostrej prevádzky, a to podpisom Protokolu o ukončení Fázy začatia ostrej 
prevádzky, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy podpísaného Protokolu o ukončení 
Fázy začatia ostrej prevádzky a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.

2.2. Príloha č. 4 Zmluvy „Zoznam subdodávateľov“ sa mení tak, že sa upravujú časti v stĺpcoch 2., 3. 
a 4 tabuľky, pričom subdodávateľje T-MÁPY spol. s r.o., Špitálska 150/10, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 47451084. Príloha č.4 Zmluvy tvorí prílohu tohto Dodatku č.l. Pôvodná Príloha č. 4 dňom 
účinnosti Dodatku č, 1 stráca platnosť.
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2.3. V čl. XII., sa prečíslovávajú body Článku tak, že tieto sú zmenené na body 12.1 - 12.9. s obsahom 
tak, ako je tento uvedený v Zmluve.

Článok III.

3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 
štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jeho vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

3.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1385/2023/OPA 
„Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“ Dodatkom Č. 1 nedotknuté, zostávajú bez zmien v 
platnosti.

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa §47a ods. 1 zákona 
Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3.4 Dodatok č. 1 a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä 
podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo 
uzatvorenie Zmluvy.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok Č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzavretý 
slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a 
na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

3.6. Príloha:
• Príloha č. 4 „Zoznam subdodávateľov“

V Banskej Bystrici, dňa: V Bratislave, dňa:

Za Objednávateľa : Za Poskytovateľa :

MUDr. Ján Nosko 
primátor Mesta Banská Bystrica

'»r. Ján Uaspaiek 
konateľ
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Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 1385/2023/OPA „ Manažment údajov Mesta Banská Bystrica “ 

Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o 
subdodávateľ 
ovi (Názov, 
sídlo, IČO)

Práca určená pre 
subdôdávat 

eľa

Osoba oprávnená konať za

subdodávateľa

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum 

narodenia)

% podiel subdodávky 
na celkových 

nákladoch 
vykonania 

diela

T-MAPY spol. s r.o.
Špitálská 150/10, 500 
03 Hradec Králové
IČO: 47451084

analýza, vývoj a 
implementá 
cia softvéru 
DTM mesta 
Banská 
Bystrica

Ing. Jifi Bradáč

90,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

názov, adresa, IČO: T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, IČO 43 995 187, 
že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené 

v bode 5.15.2 tejto Zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, dňa: V Bratislave, dňa:

Objednávateľ Zhotoviteľ

----------- --------------------------

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Mgr! Ján'Gašpárel 
konateľ

í/
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