2.1

Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zdkonnika (dalej
len ..zmluva™ alebo ,.ZOD*") za tigelom realizacie stavby:

»ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy OUI
Mojmirovce v elokovanom pracovisku v Paldrikove®

Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Obchodné meno: Odborné u¢iliste internatne, Namestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmirovce
Sidlo: Namestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmirovee 951 15
Statutarny orgén: PaedDr. Janka Stolarikova, riaditelka koly
ICO: 00515485
DIC: 2021252992
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0036 6346
(d'alej len objednavatel’)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: FORA - STAV, s.r.o.
Sidlo: Hledikova 3, 942 01 Surany
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Statutarny orgén: Ing. Igor Foltin -konatel
Zastupea vo veciach
organiza¢no-technickych: Ing. Dusan Rampagek
ICO: 36673749
DIC: 2022238713
IC pre DPH: SK2022238713
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0022 1667 6754
Zépis v OR Okresny siid Nitra, oddiel: Sro, viozka &. 18612/N

(dalej len "zhotovitel™)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zdvizok zhotovitela zhotovit' pre objedndvatela riadne a véas dielo
~Znizenie energetickej narocnosti budovy OUI Mojmirovce v elokovanom pracovisku v Palarikove",
Némestie padlych hrdinov ¢. 7. 941 11 Palarikovo, v rozsahu podla projektovej dokumentacie a rozpottu
vykaz/vymer, ktoré st prilohami tejto zmluvy (d’alej len "Rozpocet"), a taktiez zdvizok zhotovitel'a dodat
objednévatelovi vietky s tym stivisiace doklady tykajiice sa najmi realizacie diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zdklade odsuhlaseného Stavebného povolenia.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu diela vymedzeného projektovou
dokumentaciou a Rozpoétom (d'alej len ,naviac prace™) len na zdklade predchadzajiceho pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac. ktoré zhotovitel



vykoné bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
diela, nie je objednavatel’ povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac prace je zhotovitel' povinny
odstranit’ v dohodnutej, inak 3 ditovej lehote po tom ako ho objednévatel o ich odstranenie poziada. Po
marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel oprévneny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo daf
odstranit sam a to na naklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednévatel’ dodatoCne pisomne
uzna, patri zhotovitel'ovi Ghrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zm luvné strany na
Grovni $tatutarnych organov podpisu. Zhotovite I sa zaviizuje pri ocefiovani naviac prac pouzit’ rovnaku
metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnt inak. '

2.4 Objednavatel' je opravneny jednostranne na zdklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré st siicastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom
pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenti v Rozpocte (vid’ priloha
zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitelovi v dosledku vyuzitia prava
objednévatel'a uvedeného v predchadzajicej vete siadny pefiazny narok a to ani titulom néhrady skody,
uslého zisku, Grokov z omeskania &i zmluynych pokut.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpelenstvo,
riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajuce;
kvalite.

2.6 Objednavatel sa zavéizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’ za dielo
dohodnuta cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
2.7 Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej

dokumentacie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej zhotovitel'om,
podla pokynov objednévatela, podl'a podmienok tejto zmluvy, v silade s technologickymi postupmi
pric zhotovitel'a pisomne odsthlasenymi objednavatelom, v stlade s poziadavkami vyplyvajiicimi zo
stavebnych a inych radnych povoleni tykajicich sa diela (najmi v stlade so stavebnym povolenim, s
ktorym sa zhotovitel podrobne oboznamil), a daliimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa
predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto
zmluvy, v silade s platnymi technickymi normami, platnymi vieobecne zdviznymi pravnymi
predpismi, ako i s poziarnymi a bezpeénostnymi predpismi.

2.8 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
Zhotovitel' sii¢asne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednévatel'a vo fotokopii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

2.9 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

2.10  Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnii akciu ,,Znizenie energeticke; naro¢nosti budovy a dielni
OUI v Mojmirovciach® zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych zékaziek podla
zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

2.11 Miesto plnenia predmetu zmluvy: Odborné uciliSte interndtne Mojmirovce, Néamestie sv.

Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmirovce. Parcela &. 167/1 a ¢.164 nachadzajica sa v katastralnom tzemi
obce Mojmirovce.

. Clanok I1L
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zaviizuje, ze dielo zrealizuje riadne a v&as v tychto terminoch:
sadatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy ukonéenie realizécie: do 12mesiacov od d¢innosti tejto zmluvy.



Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat a na zaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uZivania stavby
(kolauda¢ného rozhodnutia) odovzdat' toto dielo objednavatelovi.

3z Postupové (priebezné) terminy realizicie diela moze objednavatel ur¢it' po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K postupovym
terminom realizicie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny (dalej aj ,.finanény objem plnenia®), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k
prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

3.3 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela, a moze sposobit’ omeskanie zhotovitela s
plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto €lanku.

Clanok IV.
CENA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vy3ke:
Cena bez DPH: 178 812,71 EUR
DPH 20%: 35 762,54 EUR
Cena celkom vratane DPH: 214 575,26 EUR
4.2 K fakturovanej cene bude u¢tovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.
4.3 V pripade rozhodnutia objednavatela o zvy3eni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu diela

vymedzeného projektovou dokumentéciou sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny diela
vychéadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

4.4 K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnu sicast’. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vetkych polozkach pre vietky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak
zhotovitel niektort polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze, doddvky materidlov atd’.,
budi vykonané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Clinok V.
PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budii v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané

pozadu, formou faktir vystavenych na zdklade zhotovitefom predlozenych, objednavatefom
potvrdenych stipisov skuto¢ne vykonanych prac za prislusné obdobie zodpovedajuice vyske poskytnutej
dotécie. Zhotovitel predlozi supis skuto&ne vykonanych prac za prislusné obdobie a objednévatel tento
stpis odsiihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia
tohto supisu. V pripade, ak objednavatel k supisu skuto¢ne vykonanych pric predlozeného
zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi
objednavatelovi opraveny siipis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny sipis skuto¢ne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Sipis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednévatela
stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo st platby za ¢iastkové plnenia prac a dodavok objednavatel'om
dohodnuté tak, Ze zhotovitel' moze vystavit’ prvi faktiru az na zaklade objednavatelom potvrdeného
supisu skutone vykonanych prac a dodavok po zrealizovani Casti diela zodpovedajlcej vySke
poskytnutej dotacie. Kazdu dal$iu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit aZz na zaklade
objednavatelom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a doddvok za d’alSie prisludné obdobie
zodpovedajuce poskytnutej dotacie.

Prislunym obdobim sa rozumie obdobie, v ktorom v zmysle dohodnutého harmonogramu bude
zrealizovany objem prac finan¢ne zodpovedajici cene diela.

5.2 Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpodte budu fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom
a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.

53 Lehota splatnosti faktur je max. 60 dni od ich dorucenia objednéavatel'ovi.



5.4 Faktiry bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat’ nasledujiice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- ¢islo faktury.,

- ¢islo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznadenie pefiazného Gstavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovani cenu s dafiou,

- odtlagok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- petiatku a podpis objednavatel'a a odborného technického dozoru objednavatel'a

- miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovaf nasledovné nélezitosti — kryci list faktary, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapituliciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej fakttry podl'a supisu prac v po¢te minimalne 20 digitalnych fotografii. Supis
prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Sipis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto
zmluvy pri¢om polozky, ktoré maji byt suastou faktiry, budi mat” vyplnené policka tykajuce sa
mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktiry bude uvedeny nulovy adaj. Supis vykonanych
prac nebude obsahovat’ kumulativne tdaje so zapocitanim predchadzajicich faktir- pre Gcely Ziadosti
o NFP. Kumulativne stpisy vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpoétu bude zhotovitel vytvarat len
pre Gi&ely sledovania erpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktire musia byt priloZzené doklady umoZfujice posudit’ opravnenost fakturacie, najmé supis
skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat’ vysSie uvedené néleZitosti alebo k nej nebudi
prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit' faktiru
zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktiry zaéina plynit’ diiom dorudenia faktiry obsahujicej vSetky
nalezitosti a prilohy objednavatel'ovi.

3.5 Zavereénu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit aZ po protokolarnom prevzati celej stavby.
Po vystaveni zdvere¢nej faktary nie je zhotovitel' opravneny vystavit objednavatelovi ziadnu dalsiu
faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodédvok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi. Uhradenim zavere¢nej faktary objednavatelom zhotovitelovi sa povazuji vSetky
naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednavatel’a za uspokojené.

5.6 Zhotovitel' je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. €l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4),
ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objedndvatela, ktorej splatnost’ je 7 dni od jej vystavenia
objednavatel'om.

5.7 Objednavatel’ je opravneny zapogitat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktori mé voci
zhotovitelfovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapodet pohl'addvok moze objednévatel uplatnit’ pri Ghrade faktiry zhotovitela.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylu€uji pravo
zhotovitel'a zapo¢itat’ akiikol'vek jeho pohl'adavku vo¢i objednéavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke
objednavatela.

5.9  Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a iplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym napr. ¢istenie
komunikécii znetistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykondvania
diela nie je povolend Ziadna zmena cien,



5.93 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a odborné
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodévok so zvlaStnym zretefom na vykony a
vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych préc obvykle treba vykonat’,

5.9.4 u véetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne stvisiacich
vykonov a &innosti a ze v nich su zahrnuté vietky pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie,
kompleta¢né a in¢ materialy,

5.9.5 mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realiza¢ny projekt si v pripade
potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie sacinnosti
objednavatela,

5.9.6 mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gi¢tovat ziadne nepredvidatelné
vydaje a prace naviac, (ii) ked’ze porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a
dokladne si ich overil, pri¢om znenie zadania mu nebolo nezrozumitel'né, alebo nejednoznacné, Ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si v3etky ostatné faktory
ovplyviiujiice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavizuje sa vykonat vietky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom, ktory je zavazny.

5.10  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel’ zverejneny v prislusnom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej ako ,,zikon o DPH*)) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je
objednavatel’ opravneny v defi zverejnenia zhotovitel'a v takomto zozname, zadrzat sumu vo vySke
zodpovedajiicej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadrzand suma bude bud’ na vyzvu prislusného
datiového tradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitel'ovi uvol'nena najneskdr
deti nasledujuci po dni predloZzenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafiového tradu, ze
zhotovitel’ ako dafiovy subjekt nemé nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie
ako tri dni a (ii) preukazania skutonosti, ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z

pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

, Clanok. VL
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych Stran: ..........cccoeveeveevcrencnecnnn ako stavebno- technicky dozor (za
objednavatel’a)

Stefan Micha¢, ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatela mdze poverit’ svojim zastupovanim
d’al8ich usekovych stavebno - technickych dozorov objednéavatela, ktori posobia na stavbe.

6.2 Zhotovitel’ poverf riadenim prac na diele pracovnikov spitiajicich odbornt spdsobilost’ v zmysle
zékona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo
vystavbe. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonavat’ vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osob s
potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku vyluéne technické zariadenia,
ktoré zodpovedaji poziadavkam na technickl spdsobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré s v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budu znelistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych vseobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny
ich na zdklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je opravneny
oznacit' vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré
objednavatel’ povoli pouzivat' pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoéne
viditelnym ozna¢enim nevyhnutnym na dostatoéni identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel
je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ toto oznalenie v Cistote
a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne vidite'né a Citatel'né.



6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objednavatel'ovi na schvalenie
plan staveniska.

6.3.1 Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni
stavby. Pokial’ si k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moéze poniknut’ a nasledne
prenajat’ zhotovitel'ovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdZzneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Zhotovitel’ je povinny na zéklade poskytnutych podkladov od objednavatel’a na svoje vlastné
naklady vyty¢it bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia
a inZinierske siete na stavenisku a stanovit' vyskové body nevyhnutné 6pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sacasne s prevzatim staveniska zhotovitel’ zabezpec¢i na svoje vlastné naklady zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.
Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi
zhotovitel’.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch
uréenych objednavatefom. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
obstara a poplatky za ne znasSa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty &as
uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktorl je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje zhotovitel’ v
sulade s projektovou dokumentaciou. Néklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sicastou zmluvnej ceny podla &l. 4 tejto zmluvy.
6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouZivat' vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskusat’ jeho resp. ich tplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit' pre vykonanie
prac zodpovedného veduceho stavby.

6.4 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez zbyto¢ného
odkladu odstrafiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho préc na vlastné naklady.
Pokial tak neurobi ani v dodatoc¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykon4 ich objednavatel
na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na téely tejto zmluvy povazuje ta ast staveniska a objektu
stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikécii, po ktorych
dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti
uhradi zhotovitel’ objednévatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

6.5 Prace na pracovisku zaCinaji a konéia na zéklade pracovného &asu uréeného zhotovitelom,
pricom tento sa zavéizuje rozvrhnit' pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby
dodrzal termin ukon€enia realizicie diela v zmysle ¢L. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov
zhotovitel'a sa na tcely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami zhotovitel'a a
zhotovitel ich pouZije na realizaciu diela.

6.6 Zhotovitel m6Ze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maja pozadovana kvalifikaciu, ktori
vykonavaji potrebné tlohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a s
dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v

zmysle vyhlasky &. 147/2013 Z.z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku
objednavatel’a a tretich osob.



6.7 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeénost’ pri praci a
bezpetnost” technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prislusnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV
SR €. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moze
pouzit iba materialy, ktoré spliiaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone & 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat® $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prici a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a slstavne
zabezpecovat' kontrolu ich dodrZiavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a
PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel’ povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat’ zdsady bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy,
zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktorée
by mohli ohrozit’ bezpe¢nost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zi¢astiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych uéastnikov na stavbe. V celom
priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz poZzivania alkoholickych napojov a inych
omamnych latok. Zapis o nedodrzani prisluSnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a
BOZP, ktorti na stavenisku vedie zhotovitel’.

6.8 Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti tykajuce
sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi
objednavatel'a denny zdznam najneskor nasledujuci deft po zapise. Zastupca objednéavatel’a je povinny
najneskdr do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit’ svoj stihlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik
sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.9 Zhotovitel' je povinny za¢astiiovat sa koordinaénych pordd zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordina¢nili poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial’ sa zhotovitel z
vaznych dovodov nemdze dostavit,, zaisti si ndhradu alebo aspori jeden defi pred terminom konania
koordinacnej porady doruc¢i objednavatel'ovi pisomné ospravedinenie.

6.10  Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu (pokial’ je
opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

6.11  Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

6.12  Zhotovitel sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednévatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel’ poas realizécie diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat' objedndvatela aj prostrednictvom zdpisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budi d’alsim postupom préac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a
to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie
prac objednavatel' nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje a nezisti zdvady na vykonanych
pracach.

6.13 Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluinej &asti diela alebo
celého diela vyzvat' objedndvatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stiéasne s vyzvou na
prevzatie diela doru¢i zhotovitel’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice
ispe$né vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a
projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a



prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Zasti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti diela mal maf ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6.14 Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané aZz uspesnym vykonanim vSetkych skaSok
predpisanych vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavéiznymi normami a projektovou
dokumentéciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavézuje
pisomne vyzvat objednavatel'a aspori 10 pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach diela alebo jeho
Zasti, pricom tcast’ zhotovitela na tychto skiiskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skagkach a odovzdat’ ich zapisnicne objednavatelovi.

6.15  Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho Zast, ak nie je riadne vykonané, najmi
ak v &ase, kedy méa dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Zasti, vykazuje dielo alebo jeho Cast’
vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednévatel'ovi niektory z dokladov uvedenych
v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

6.16 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti projektovej dokumenticii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.
6.18 O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoii v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu oprivnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zaZastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Gidajov o diele bude obsahovat’ aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- stpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentécie so zakreslenim vetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia)
spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materialov a technologickych zariaden, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukEnych materialov,
potvrdené zaruéné listy. doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a d'alSie doklady, ktoré
sa vztahuji na dielo alebo jeho ast podla prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

6.19  Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel’ nezatne prace na odstrafiovani
tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat si ich odstranenie u tretej
osoby na naklady zhotovitela.

6.20  Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatel'a poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

6.21  Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel’ povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.22  Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitel'ovi zastavit’ realizaciu
diela podrl'a tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel' povinny zastavit
akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne;j
$kody na diele a s vynimkou préc, ktoré objednavatel’ uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat’.



6.23  Zhotovitel', ak méa v zédujme zadat’ ¢ast’ diela subdod4vatelom, je povinny pri podpise tejto
zmluvy uviest' tdaje o vSetkych znidmych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

6.24  Povinnost podla bodu 6.23, nakol’ko predmetom zakazky je uskutoctiovanie stavebnych prac,
sa nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

6.25  Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi akukol'vek zmenu iidajov o subdodévateloch
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

6.26  Povinnost' podla bodu 6.25, nakol'ko predmetom zakazky je uskutoéiiovanie stavebnych prac,
sa nevztiahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel’a.

6.27  Zhotovitel je povinny oznémit’ objednavatelovi zmenu subdodévatela a idaje podla bodu 6.23
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

6.28  Povinnost podl'a bodu 6.27, nakolko predmetom zékazky je uskuto&iovanie stavebnych prac,
sa nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

’ Clanok VII. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zdruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré
ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zérucnej doby.

T2 Zaru¢na doba zacina plynit’ odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
celej stavby. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch,
prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou
zaruCnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vsak doby 25 mesiacov plyniicej odo diia
odovzdania celej stavby zhotovitelom objedndvatelovi. Udaje o dizke zarucnej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu st¢astou
dokladovej Casti protokolu o odovzdanti a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlzuje (t.j. vy$sie uvedeny
termin jej ukonCenia sa oddial'uje) o dobu, v ktorej objednévatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uZivat' celt stavbu alebo jej &ast' zodpovedajiicu dielu podra tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

7.4 Objednavatel" je povinny oznamit' vadu zhotovitelovi pisomne najneskdr do 15 dni od j€j
zistenia.

7.5 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady objednavatel'om, pri vadéch ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpegenstvo vzniku bezprostrednej kody do 24 hodin od doruéenia ozndmenia vady
objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom &ase, vzdy
vSak najneskdr do 3 dni od dorudenia oznamenia vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so
zastupcom objednavatel'a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa
za dorudenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

7.6 Ak zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je objednavatel opravneny Zziadat’ dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady
zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit na naklady zhotovitel'a. Ak objedndvatel
zvoli ndrok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

7.9 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.



Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty defi omeskania. Zhotovitel je povinny
tato zmluvni pokutu zaplatit’.

8.2 V pripade omeskania objednavatela s hradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy deii omeskania.

8.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu préc, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma
objednéavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény
objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu préc zrealizovat’ k
zmeSkanému postupovému terminu realizicie diela, a to za kazdy dent omeskania.

8.4 Ak zhotovitel' nezacne odstrafiovat’ objednavatelom oznamen(i vadu véas, ma objednavatel’
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty defi ome3kania
az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.
8.5 Ak zhotovitel’ neodstrani vadu véas, ma objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 33.- EUR za kazd vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktortikol'vek povinnost uvedent v &l. 6. ods.
6.7 tejto zmluvy alebo vo v3eobecne zaviiznom pravnom predpise na zaistenie bezpegnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zépise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost’ smerujicu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednévatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v
stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiice porusenie tej istej povinnosti, m4 objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 550.- EUR za kazdé preukizatelné poruSenie
ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi
zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost tito pokutu uhradit’.

8.7 Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykon4vaja prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé
preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost' tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykonava préce na
realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca objednavatela je opravneny vykazat
ju zo staveniska a objektu stavby.

8.8 Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kazdy defi
omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit’.

8.9 Ak zhotovitel' nepredloZi objednavatelovi mesaény supis skuto¢ne vykonanych prac véas v
zmysle C1. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om
vo vyske 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.10 Ak zhotovitel' nepredlozi objednévatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu uvedent v €1. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

8.11 Ak zhotovitel riadne a v¢as neuhradi svoje zavizky svojim subdodévatelom, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitel'om riadne a v&as nevyplatene;j
svojim subdodavatel’'om.

8.12 Ak zhotovitel' porusi povinnost podla bodu 6.24 tejto zmluvy, méa objednévatel’ pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel' mé povinnost’
tuto pokutu uhradit’.



8.13  Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
$kody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpe¢enej zmluvnou pokutou, a to ani skody presahujtcej
vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednéavatel.
9.2 Nebezpedenstvo $kody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.
93 Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
9.4 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze uhradi objednivatelovi v plnej vyske S$kodu, ktord vznikne
objednavatelovi v désledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrzanim terminu ukonéenia
stavby zo strany zhotovitel’a s vynimkou omeskania vplyvom Zzivelnej udalosti. Za Skodu spdsobeni
objednavatel’ovi sa povazuje akékol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP,
vzniknuta a ulozena objednavatelovi ako ddsledok nedodrzania harmonogramu ukonéenia stavebnych
prac.
Clénok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1  Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné
sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia
zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podl'a ich povahy maju trvat aj
po zaniku zmluvy odstipenim.

10.2  Zmluvné strany s opravnené odstupit od tejto zmluvy z doévodov a sposobom uvedenym v
zakone.

10.3  Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje najma:
a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dovodov spoéivajticich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
postupoveho terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokol'vek iného
¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodn (napr. zapisom v stavebnom
denniku). a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje
prislu$né prace v primeranej ndhradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ neza¢ne stavehné prace v lehote uvedenej v ¢l. I11. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l. VI. ods. 6.7
tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zépisom
v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l.
VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ neodovzda véas objednavatel'ovi technologické postupy realizacie prac podla ¢l. VI.
ods. 6.2 tejto zmluvy,

1) ak zhotovitel’ véas neodstrani objednavatelom oznament vadu,

J) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

k) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu sposobenti svojou ¢innost'ou pri realizacii diela,

1) ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatel'ovi vSetky daje o zmenach subdoddvatela v
zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.



10.4  Objednavatel mdze odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodévatel'om, alebo
je v konkurznom konant, alebo je v likvidécii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat
dielo v¢as a riadne.

10.5  Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatel’a s thradou faktury riadne vystavenej v stilade s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4
tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l. V. ods. 5.11 tejto
zmluvy.

10.6  Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do 15 dni odo dna,
kedy sa o porueni zmluvy dozvedeli. Inak m&Zzu odstiipit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.7 'V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k
odstiipeniu od zmluvy z ddvodu na strane zhotovitel'a, m4 objedndvatel narok na nahradu nevyhnutnych
nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpe&enia pokradovania pric na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na Ziadost” objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, le§eniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym
hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.8 V pripade odstiipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel
narok na nahradu skody sposobenii omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1  V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma po$kodena strana nérok na nahradu vzniknutej $kody vratane usl¢ho zisku.

112 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, o
ktorych sa v savislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah tejto zmluvy
a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zéklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva
objednavatel’a a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného stihlasu objednavatel’a. To sa
nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’ na zdklade povinnosti uloZenej zdkonom.
11.3  Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel'a postipit
tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu voci objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zéklade
tejto zmluvy, alebo na zdklade ustanoveni zakona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych stran
suvisiacich s realizéciou diela podla tejto zmluvy.

' Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Zhotovitel’ je povinny mat uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne vSak
vo vyske rozpoctovych nakladov diela, a to za uc¢elom krytia pripadnych $kdd sposobenych pri realizacii
diela. Zhotovitel’ o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny udrZiavat’ poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpe¢it
riadne a v¢asné platenie poistného podl'a prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, ze zhotovitel’ nezaplati
poistné riadne a vas alebo sa dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal
poistovatel’ pravo poistnii zmluvu vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného
podl'a poistnej zmluvy, objednavatel’ méa pravo (avsak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom
mene a na ulet zhotovitel'a vykonat vsetky kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti

zhotovitel'a ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podl'a
poistnej zmluvy.



12.2 Navztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude
financované v ramci Opera¢ného programu Kvality Zivotného prostredia. Na stavbe budu uskuto¢nené
len tie stavebné prace. ktoré ur¢i objednévatel’ na zaklade opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu
vykazu vymer, ktory bol si€astou ponuky zhotovitel'a a ktoré budu financované z prostriedkov ERDF
a vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo
strany poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto
zmluvy upravend tak, aby bola v stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

12.3  Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchédzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

124 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stiva sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innou po podpisani zmluvy o poskytnuti NFP poskytovatelom,
po schvaleni administrativnej kontroly zo strany riadiaceho organu a zverejneni na webovom sidle
objednavatela.

125 Zmluvne strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne pre¢itali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
Jju podpisuju.

12.6 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.

12.7  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost' nie je ni¢im obmedzen4 a Ze im
nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet' tato zmluvu. V pripade, e taka okolnost
existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne castnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.
12.8  Vsetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
Jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvne;j strany, ktora je uvedena pri oznaceni zmluvnej strany
v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo,
pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvne;j strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pri¢om na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osved&eny, inak plati, ¢ zmena nenastala. V pripade,
ak sa pisomnost vrati nedorucend plati, ze u¢inky doruGenia nastali tretim diiom po jej odoslani.

129 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’, neacinnost
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere,
reSpektujuc zésady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, netiinné alebo
nevynititeIné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pri€om tcel a zmysel zmluvy
musi byt’ zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vdbec
neddjde, pouZijii sa na nahradenie neplatného, netcinného alebo nevyniititelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sii, potom sa pouZijii ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a inStititov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouziji také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajicej vety.

12.10 Objednavatel’ si v rmci zaviizkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez
akychkol'vek sankeii odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoglo k plneniu zo
zmluvy medzi objednavatel'om/prijimatelom a zhotovitefom, a vysledky administrativnej finan¢nej
kontroly poskytovatela NFP neumoziiujii financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov,
sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

12.11  Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — képia /predklada
az uspesny uchadzad/

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodévatel'a), aj vo forméte MS excel

12.1.3 Priloha €. 3 Projektova dokumentécia stavby /predklada objednavatel’/

12.1.4 Priloha €. 4 Harmonogram postupu prac /predklada aZ dspe$ny uchadzag/

12.1.5 Priloha €.5 Doklad preukazujiici uzavretic zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu
/predklada aZ uspeSny uchddzad v zmysle bodu 12.1 tejto zmluvy/



Clianok XII1.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1  Zhotovitel' bude povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vietku potrebni suéinnost’.

13.2  Zhotovitel je povinny zabezpegit pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizéciu aktivit Projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v&asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zatatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania
na mieste.

13.6  Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v
lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel’
je povinny zaslat' osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informéciu o
splnenf opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7  Zhotovitel sa zaviizuje objednavatelovi predkladat’ elektronicki verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat’ v elektronickej verzii kadd zmenu tohto
podrobného rozpoétu, poéas ktorej déjde pocas realizdcie predmetu tejto zmluvy.

KON

za zhotovitel'a:
g. Igor Foltin - konatel’
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