ZMLUVA O DIELO &. 62/2020/AXNV
uzavreta
podfa ust. §-u 536 a nasl. Zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni
(dalej ako ,Zmluva®)

I. Zmluvné strany

Objednévatel: agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, itatny podnik
Zastupeny: Ing. Branislav Borsuk, riaditel
Sidlo: Vystavna 4, 949 01 Nitra
Zapis: OR OS Nitra, oddiel: P$, vioZka &. 10007/N
ICO: 36 855 642
IC DPH: 5K2022506651
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranitnej banky
IBAN: SK85 1111 0000 0066 0731 7028
Osoby opravnené rokovat:
* vo veciach zmiuvnych: Ing. Branislav Borsuk
= vo veciach technickych: Roman Penzes
Zastupcovia objednavatela na stavbe:
=  vyo veciach vykonavania diela: Roman Penze3
* o veciach prevzatia diela: Roman Penzes
= yo veciach odsuhlasovania
danovych dokladov: Ing. Branislav Borsuk

(dalej len ,,Objednavatel™)
(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel: AQUAFOL NR s.r.0.
Zastupeny: Miroslav Bako, konatef
Sidlo: Praiska 11, 949 01 Nitra
Zapis: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vioZka &. 23228/N
ICO: 44 421796
DIC: 2022693167
IC DPH: SK2022693167
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby opravnené rokovat:
= vyo veciach zmluvnych: Miroslav Bako
= vo veciach technickych: Jaroslav Bako
Zastupcovia zhotovitela na stavbe:
= vo veciach vykonavania diela: laroslav Bako
= yo veciach prevzatia diela: Miroslav Bako
= vo veciach odsthlasovania

dariovych dokladov: Miroslav Bako

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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Il. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je:

e zavizok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo na stavbe: , Zvy3enie hydroizolaénych
vlastnosti stre$ného plasta na paviléne C a na hlavnom vstupe” (dalej aj ako ,Stavba”)
podla tejto Zmluvy a

e zavizok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as vykonané Dielo cenu za jeho
vykonanie v sulade s touto Zmluvou.

Dielom sa na ulely tejto Zmluvy rozumie:

- Zvydenie hydroizolagnych vlastnosti streSného plasta na paviléne C a na hlavnom vstupe v
rozsahu uvedenom vo vykazoch vymer: ,Strecha Hlavny vstup.xls“ a ,Stresnd krytina
pavilon C.xls"

a sucasne

- dodanie zhotovitelskej dokumentécie suvisiacej s vykondavanym Dielom

- vykonanie vietkych stvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a bezporuchové

(na Géely tejto Zmluvy spolu ako ,Dielo”).

Specifikicia predmetu Diela je dand:

- projektovou dokumentaciou vypracovanou vyhotovenou: Ing. Marek Kozar (dalej aj ako
,projektovd dokumentacia“) z 02/2020;

- rozsahom uvedenym vo vykazoch vymer - ,Strecha Hlavny vstup.xis“ a ,StreSnd krytina
pavilén C.xls"

Dielo bude vykonané najmd v stlade s:

a) podmienkami upravenymi v tejto Zmluve ako aj sutainymi podmienkami uvedenymi vo

Vyzve na predkladanie cenovej ponuky — Eislo sitaZe: 62/2020/AXNV;

b) projektovou dokumenticiou podfa bodu 2.3. Zmluvy vrdtane jej pripadnych zmien
vzniknutych v priebehu vykondvania Diela zahfiajicich najméd spresnenie a doplnenie
projektovej dokumentacie;

c) zékladnymi poZiadavkami na stavby zakotvenymi prislusnymi prévnymi predpismi, najma
Stavebnym zdkonom a jeho vykonévacimi predpismi;

d) technickymi normami a technickymi a technologickymi predpismi platnymi v Case uzavretia
Zmluvy;

e) prisluénymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi / technickymi predpismi ako aj
vietkymi slovenskymi technickymi normami, pre ktoré sa dojedndva ich zévaznost;

f) s vykazmi vymer -, Strecha Hlavny vstup.xls” a ,StreSnd krytina pavilén C.xl“

s odbornou starostlivostou, bez vad a tak, aby Dielo bolo kompletné, funkiné a spitialo

poZadovany ucel.

Zhotovitel vykond Dielo na svoje ndklady a svoje nebezpecenstvo.

Miesto vykonania Diela: agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, 3tatny podnik, Vystavna 4, 949

01 Nitra, k.4. Chrenova, na parcele CKN &. 1102, stavba sdp. C.: 1151.

l1l. TERMINY PLNENIA
Dielo 3pecifikované v éldnku 1. tejto Zmluvy vykoné Zhotovitel v nasledovnych terminoch:
- Zatiatok vykondvania Diela (vrdtane terminu odovzdania a prevzatia staveniska): v deh
Géinnosti tejto Zmiuvy.
- Koniec vykonavania Diela (vratane protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela bez véd a
nedorobkov): do 30.04.2020.
V pripade nedodriania terminu vykondvania Diela zo strany Zhotovitefa, mad Objednavatel
pravo zadriat a neuhrddzat platby za vykonané prdce a dodavky do doby vykonania Diela
a/alebo do vykonania prac a doddvok v dohodnutej kvalite, pri¢om vtakom pripade nie je
Objedndvatel v omeskani s Ghradou.
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4.2,

4.3.

4.4,

Terminy plnenia podfa tejto Zmluvy si pre Zhotovitefa zavdzné aich nedodrianie, resp.
ometkanie Zhotovitela oviac ako 10 dni oproti terminu pinenia sa povaiuje za podstatné
porugenie Zmluvy, ¢o zakladd pravo Objednavatefa od Zmluvy okamiite odstUpit.

IV. CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena riadne a véas vykonaného celého Diela (dalej len ,Cena Diela®) je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so Zakonom &. 18/1996 Z.z. o cendch v platnom zneni ako cena pevnd,
najvyssie pripustnd (maximdlna) a predstavuje sumu:

Cena Diela: 168.902,91 bez DPH
Slovom: stosestdesiatosemtisic devitstodva EUR a devitdesiatjeden
eurocentov bez DPH

DPH Zhotovitel nebude fakturovat t.j. uvadzat v nim vystavenych faktdrach, nakolko v pripade
DPH dotlo ktuzemskému prenosu dafiovej povinnosti pri dodani stavebnych prac zo
zhotovitela (ako dodavatela diela) na objedndvatefa (ako osoby, ktorej je dielo dodané)
v zmysle tejto zmluvy a v stlade s ust. § 69 ods. 12 pism. j/ Zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni.

V pripade, ak by vzmysle platnych préavnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotovitel pri
uplatfiovani svojej odplaty resp. ich Casti uplatnit i DPH, bude DPH uplatnend v zakonom
stanovenej vyike v ¢ase zdanitelného plnenia aza Cenu diela sa povaZuje cena zvysend
o prislu$nud DPH.

Polozkovy rozpis Ceny Diela je uvedeny v Cenovej ponuke Zhotovitela zo dia 27.02.2020.
Zhotovitel ocenil Dielo na zdklade podkladov Objedndvatefa, ktorych prevzatie Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje (a to projektovej dokumentdcie) ako aj osobnej obhliadky, ktoru
Zhotovitel vykonal v mieste vykonania Diela diia 24.02.2020. Zhotovitel sicasne podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze podklady Objedndvatefa prestudoval pred uzavretim Zmluvy, tieto
podklady ako aj vykonand obhliadka st dostatoéné pre stanovenie Ceny Diela.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze v pripade rozporu udajov v projektovej dokumentacii
a vykazu vymer (predovietkym Co do mnoistva, kvality, druhu ocenenych prac a dodévok),
prednost ma vykaz vymer pred projektovou dokumentaciou.

Na Cenu Diela nema vplyv infldcia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena Diela obsahuje
vietky naklady spojené s realizaciou Diela a zahfiia naklady na vietky prace a dodévky potrebné
pre kompletné vykonanie a sprevadzkovanie Diela (t.j. kompletnd realizaciu ,na kldc” najma
naklady na preberacie konania a skusky, vertikalny a horizontalny presun hmét a dopravu,
priebe?né denné upratovanie a likvidaciu odpadu z vlastnej &innosti, stavebné vypomocné
prace, geodetické prace, provizorne a dotasné opatrenia, ndklady na BOZP a PO, naklady na
média, osvetlenie, vlastné zariadenia staveniska /vratane jeho zabezpelenia a pripadnej
ochrany/, zéber andjom verejného priestranstva ako aj sukromnych pozemkov, vytycenie
podzemnych vedeni, ndklady na dotasné dopravné znalenie, naklady aobmedzenia
vyplyvajice zo vieobecne zaviaznych predpisov obce (mesta) ako aj naklady vyplyvajuce
2 vyjadreni dotknutych orgdnov, ndklady na ledenia, predkladania vzoriek vybranych materialov
a vyrobkov k postdeniu Objednévatefovi, clo, nadklady na certifikdciu, poistenie Zhotovitela za
tkody sposobené Cinnostou Zhotovitela Objedndvatelovi a tretim osobém, naklady na
spracovanie dokumentécie skutoéného vykonania Diela atd.). Cena Diela je platnd po cell dobu
vykondvania Diela aZ do jeho ukoncenia.

Objednavatel ma pravo urité prace, ktoré boli predmetom Ponuky Zhotovitela z celkovej
dodavky Diela vyltcit, a to najma v pripade, ak Zhotovitel nebude plnit podmienky vyplyvajice
ztejto Zmluvy, ato formou jednostranného oznamenia zaslaného Zhotovitelovi; toto
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52,

5.3
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oznadmenie znamend priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej
a nadobuda ucinnost diiom jeho dorugenia Zhotovitefovi. O cenu vylticenych prac sa znizuje
celkovd Cena Diela. Toto dojednanie méa prednost pred bodom 15.5. Zmluvy. Sucasne je
Objedndvatel opravneny zadat vylGéent ¢ast Diela tretej osobe.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, e Objednévatel neposkytuje Zhotovitefovi preddavok na Cenu

Diela.

Platobné podmienky:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela bude platend bezhotovostne, prevodom z bankového

Gétu Objednavatela na zaklade faktur vystavenych Zhotovitefom nasledovne:

5.2.1. Prv4 fakttra Zhotovitela bude vystavend v defi dodania materialu, ktory bude pouZity na
realizaciu Diela, pricom tento materidl Zhotovitel doda v def ucinnosti zmluvy, prilohou
faktary bude stpis dodaného materidlu potvrdeny Objednavatefom;

5.2.2. Nasledne Zhotovitel' predlozi Objedndvatefovi 1x za tyzdefi sdpis vykonanych prac a
dodévok vidy najneskér do 2 pracovnych dni po uplynuti prislusného tyZdna, za ktory sa
supis predkladd. Objednavatel sa k predloZenému stpisu vyjadri najneskor do 3
pracovnych dni odo dha jeho predloZenia Zhotovitelom. Zhotovitel je ndsledne
opravneny fakturovat len polozky, ktoré boli Objednévatelom odsthlasené. Neuznané
polozky je Zhotovitel oprédvneny fakturovat az potom, ¢o budu odsuhlasené zo strany
Objednévatefa. Podkladom pre vystavenie faktury bude Objednavatefom odsuhlaseny
a podpisany stpis vykonanych préc a dodavok, ktory bude zaroven prilohou faktury /
faktur Zhotovitela.

5.2.3. Po protokoldrnom odovzdani a prevzati Diela, resp. po odstraneni vietkych vad Diela
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednévatelom Zhotovitel' vystavi konetnu
faktdru, vktorej vykond zdtovanie doposial fakturovanych ¢asti Ceny Diela,
Objednavatefom zaplatenych Casti Ceny Diela, zadriného, naviac a menej prac, vyslednu
Cenu Diela azostatok Ceny Diela k Ghrade. Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zhotovitel
uvedie na kone&nej fakture nasledovné vyhldsenie: ,Zhotovitef vyhlasuje, Ze fakturovand
&iastka je koneénou Cenou Diela a Ze okrem ndrokov uvedenych v tejto konecnej fakture
nemd zo zmluvy o dielo uzatvorenej s Objedndvatefom Ziadne dalsie ndroky aani
v budlicnosti si Fiadne iné ako tu uvedené ndroky nebude z tohto zmluvného vztahu voci
Objedndvatelovi uplatriovat, s vynimkou pripadného ndroku na uroky z omeskania pre
pripad omeskania Objedndvatela s uhradou jeho splatnych zdvdzkov.”

Faktdra musi byt opatrend odtlatkom peciatky a podpisom zodpovedného pracovnika

Zhotovitela. Prilohou konecnej faktury bude:

a) Objednavatelom podpisana zépisnica o odovzdani a prevzati Diela, a

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni véetkych vid a/alebo nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom a

¢) supis vykonanych prac a dodavok.

5.2.4. Ak prisluénd fakttra Zhotovitefa nebude mat vietky nalefitosti dohodnuté v Zmluve, je
Objednavatel opravneny vrétit prislusnd fakttru Zhotovitefovi na jej doplnenie /
prepracovanie, pritom pocas tejto doby a? do dorufenia opravenej faktiry zo strany
Zhotovitefa nie je Objednévatel v omeSkani s Uhradou vratenej faktury; doru¢enim
opravenej fakttry za&ina plyntt novd lehota jej splatnosti.

5.2.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nerealizovania Diela alebo ¢asti Diela, Zhotovitel
nebude toto nerealizované Dielo alebo tito nerealizovani cast Diela fakturovat vobec.

Splatnost fakttr Zhotovitela je 30 dni odo dia ich preukdzatelného dorucenia Objednavatelovi.

Veasnym zaplatenim sa rozumie odpisanie pefainych prostriedkov z bankového dctu

Objednéavatela.
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Pri_ nedodrZani dohodnutého terminu splatnosti faktiry je Urok zometkania 0,05%
zneuhradenej Ciastky za kazdy defi omeskania aZ do zaplatenia, pricom Zhotovitelovi vznika
ndrok na Urok zomeskania 31-vym diiom omeskania sa Objednavatela s platbou splatnej
faktary Zhotovitelovi, s &¢im Zhotovitel podpisom tejto zmluvy suhlasi.

Pokial' Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel nezaplatil riadne a véas svojim subdodévatelom za
prace afalebo dodavky vykonané pre Zhotovitefa, Objednévatel je opravneny uhradif cenu
tychto préc a/alebo dodadvok priamo subdodévatefom namiesto Zhotovitela (dohodnuté
platobné miesto). V rozsahu takto uhradenych prac a/alebo doddvok subdodivatelom
automaticky zanika zavazok Objednévatela voti Zhotovitefovi a to podla splatnosti jednotlivych
faktlr Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel dojednd so svojimi subdoddvatefmi zdkaz posttpenia pohladavok za
prace a/alebo doddvky vykonané subdodévatelmi pre Zhotovitela na Stavbe uvedenej v tejto
Zmluve, uvedeny zdkaz postlpenia pohladavok neplati pre Objedndvatela. V pripade, ak
Zhotovitel nebude respektovat toto dojednanie Zmluvy a jeho subdodavatelia nebudd méct
postupit pohfadavky voci Zhotovitelovi na Objedndvatefa, je Objednévatel opravneny uplatnit
si voCi Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske, akd mala byt vyika pohladavky, ktord mala byt
postipend subdoddvatefom Zhotovitefa voéi Zhotovitelovi na Objednéavatela; Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vySku zmluvnej pokuty povaZuje za absolutne primerani
vo vztahu k povinnosti, ktord je fiou zabezpedena.

Zhotovitel nie je oprévneny bez predchddzajliceho pisomného sdhlasu Objednévatela postapit
akukolvek pohfadavku vzniknuti na zdklade tejto zmluvy voéi Objedndvatelovi tretej osobe
(dohodnuty zédkaz postipenia pohfaddvok).

Zhotovitel nie je opravneny uskutoénit zapocitanie svojej pohlfadavky voéi Objednévatelovi s
pohfaddvkou Objednavatela voci Zhotovitelovi vyplyvajicou najma z tejto Zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel poskytuje Objedndvatelovi na vykonané dielo zdruku a zodpoveda za to, Ze Dielo
bude mat minimalne potas celej zarucnej doby vlastnosti stanovené najmi touto Zmluvou,
projektovou dokumentdciou, technickymi normami a technickymi predpismi, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel dalej zodpoveda za to, Ze vykonané dielo bude
kompletné, prevadzkyschopné ateda bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali jeho hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania nauréené (clely. Zhotovitel nesie tieZ zodpovednost za
vhodnost pouZitych materidlov, dielenské spracovanie tychto materidlov a konstrukcii
technologickych zariadeni.

Dika zaruénej doby je stanovend takto:

a) Celkova zdruka za vykonané Dielo je 60 mesiacov.

b) Znizena zéruka na dodavky, materidly a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami (napriklad
zariadenia, kde vyrobca poskytuje odlidnt zaruénd doby je minimalne 24 mesiacov. Pri
odovzdanf a prevzati Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky zaruéné listy pre tieto
prvky. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost odovzdat uvedenym zoznam vsetkych
prvkov so zaruénymi lehotami kratSimi ako 5 rokov, potom aj pre tieto prvky plati zarucna
doba v trvani 60 mesiacov.

Zaruénd doba na reklamovanu &ast Diela neplynie pofas doby, pocas ktorej Objednavatel

nemohol Dielo uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel; t.j. plynutie zaru¢nej doby

sa prerudi difom uplatnenia préva Objedndvatela na odstranenie vady Diela a zaru¢na doba
zacina znovu plyndt diiom riadneho odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania a prevzatia. Po odovzdani

Diela Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli pocas zarucnej doby.

strana 5/15



6.5.

6.6.

6.7.

F:1s

7.2.

1.3

81,

8.2.

8.3.

Dokladom o priebehu reklamacného konania az do tpiného odstrdnenia vady je reklamaény
list. Objednavatel potvrdi riadne vybavenie reklamdcie na reklamaénom liste, &im sa povaiuje
reklamacné konanie za riadne ukonéené.

Objednavatel sa zavazuje uplatnit reklamdciu vady diela najma pisomnou formou u Zhotovitela,
pricom v reklamdcii vadu popise a uvedie poZadovany spdsob jej odstranenia. Pokial Zhotovitel
nepreukaZe opak, plati, Ze na vadu Diela reklamovani Objednavatelom sa vztahuje zéruka
podla tohto ¢lanku.

Reklamacia vdd je uplatnend vcas, ak ju Objedndvatel uplatni pisomne u Zhotovitela najneskér
do pdtnastich dni po uplynuti zéruénej doby a preukdie, e vada vznikla eite poéas plynutia
zaruénej doby.

VII. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA A NORMY
Objednavatel odovzdal projektovi dokumentéciu Zhotovitefovi pred podpisom Zmluvy
a Zhotovitel tuto skutocnost podpisom zmluvy potvrdzuje. Zhotovitel dalej potvrdzuje, e s
predloZenou projektovou dokumentaciou bez vyhrad suhlasi a povaZuje ju za Gplna a spravnu.
Zmeny projektovej dokumentdcie ako doésledok pozmeriovacich ndvrhov Zhotovitefa nie su
sucastou dodavky diela a zakladaji nérok Zhotovitela na zvy3enie Ceny Diela. Stéasne tieto
zmeny musia byt Objedndvatelom a projektantom dopredu pisomne schvélené.
Zhotovitel sa zavdzuje spresnit projektantovi prislusné Casti projektovej dokumentécie pre
realizdciu Stavby, volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup
projektovych prac, priCom v pripade povinnosti vypracovania zhotovitelskej (dielenskej)
dokumentdcie je Zhotovitel povinny vyZiadat si knej pisomny suhlas objedndvatelfa a
projektanta, atento slhlas projektanta je povinny okamiite predlozit Objedndvatelovi (v
pripade pochybnosti plati, Ze je povinny tak urobit vlehote 5 pracovnych dni odo dfia
vypracovania zhotovitefskej dokumentdcie). Zhotovitelskd dokumentacia musi byt vypracovana
v zmysle platnych STN a prisludnych predpisov. Ak tak neurobi, Zhotovitel zodpoveda za vietky
Skody vsuvislosti stym vzniknuté. Volitefné dodavky su tie, ktoré su v prislusnej Casti
projektovej dokumentdécie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a vyrobcom.
Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsthlasené Objedndvatefom.

Viil. POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny Objedndvatela aje povinny riadne a véas ich plnit.
Zhotovitel je povinny splnit pokyny Objedndvatela okamfite, pokial sa tieto pokyny vztahujd na
zéleZitosti tykajluce sa vztahu k verejnosti, prifahlych nehnutefnosti alebo dodrZania pravnych
noriem.

Zhotovitel sa zavdzuje reSpektovat jednostranné ozndmenie Objednavatela o zniZeni rozsahu
prac / dodavok. V takom pripade sa zniZuje Cena Diela o cenu prac materidlov, dodavok, ktoré
na zéklade tohto rozhodnutia Objedndvatela nebudi vykonané ¢i dodané. Takéto oznédmenie
znamend priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej a nadobuda
Geinnost diiom jeho doruéenia Zhotovitefovi. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.5.
Zmluvy.

Akékolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu Diela méZe Zhotovitel vykonat iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve, pripadne na zéklade pisomného odsuhlasenia vykonania
tychto prac a/alebo doddvok Objedndvatefom. V pripade, ak Zhotovitel naviac prace a/alebo
dodéavky vykond bez dodatku k Zmluve, plati, Ze ich cena je stcastou celkovej Ceny Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri oceneni naviac préc je Zhotovitel povinny pouiit jednotkové
ceny, ktoré boli dohodnuté Zmluvou alebo jej pripadnymi neskorsimi dodatkami.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemaji vplyv na Cenu Diela, termin plnenia ani

vysledné UZitkové vlastnosti Diela, moZu byt rozhodnuté a potvrdené zdstupcom Objednavatela

na stavbe vo veciach vykondvania Diela uvedeného vZmluve, ato zdpisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskutoénit
bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebeine odstrafiovat

nedostatky alebo vady Diela zistené v priebehu jeho vykondvania Objednavatefom a uvedené

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi pocas vykondvania Diela najma:

a) doklady o kvalite materidlov, ato pred ich zabudovanim do Stavby (vyhldsenia o zhode,
certifikdty) v stlade so Zdkonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v platnom zneni a stvisiacimi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
najmd Zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

b) denné hldsenie o aktudlnom podte, mendch a profesijnom zloZeni zamestnancov Zhotovitela
na Stavbe (zdpisom v stavebnom denniku),

c) najneskdr 7 dni pred zacatim odovzdavacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzdavacie konanie.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku na kontrolu
vietkych préc, ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupnymi, najmenej 3 pracovné
dni vopred. Pokial sa Objednavatel" nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
v praci pokracovat. Pokial bude Objednavatel dodatoéne poZadovat odkrytie tychto préc, je
Zhotovitel povinny tdto poZiadavku spinit na naklady Objednavatela za predpokladu, Ze
dodatocnou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne vykonané. V opacnom pripade
znada vietky naklady Zhotovitel. V pripade, Ze Zhotovitel nevyzve Objednavatefa na kontrolu
tychto prac, je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objedndvatela v stavebnom denniku
tieto odkryt a znovu zakryt a niest vietky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace
boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavizuje zdpisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred

Objednévatela na Gcast na predpisanych alebo dohodnutych skiskach.

Objednavatel mdZe poZadovat, aby ti zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelia alebo

zamestnanci subdoddvatelov, ktorych Objednavatel povaiuje za odborne alebo inak

nespdsobilych v stvislosti s vykonavanim Diela, boli nahradeni inymi a Zhotovitel je povinny
tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby vsetci jeho zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci

subdoddvatelov nosili pocas celej doby svojej pritomnosti na stavenisku ochranné prilby

areflexné vesty. Povereni zdstupcovia Objedndvatela (Clenovia Statutdrneho orgdnu,
stavbyveduci, projektovy manazér, ako aj pripadne daldie osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy
ako osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy) su opravneni nepripustit na stavenisku alebo
vykazat zo staveniska akukolvek osobu, ktorad nesplifia podmienky uvedené vtomto odseku

Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje nahradit Objednavatefovi $kodu vzniknuti pre pripad svojho

omeskania s plnenim svojich zdvazkov z tejto Zmluvy vzniknutého v désledku porusenia svojej

povinnosti $pecifikovanej v tomto odseku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vidy prerusit prace na zdklade pisomného rozhodnutia Objednavatela. V

pripade, e Objedndvatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného

alebo zmluvne nezodpovedajiceho pinenia alebo vykonavania diela Zhotovitefom alebo z titulu
dodania nezodpovedajiceho & nevyhovujiceho materidlu, zariadenia Ci inej veci dodane]

Zhotovitefom, nevznikd Zhotovitelovi ndrok na prediienie terminu dokonéenia Diela.

Objednavatel je opravneny rozhodnit o obnoveni vykondvania Diela po odpadnuti dovodu

prerudenia vykonavania Diela, o obnoveni vykonavania Diela v obmedzenom rozsahu alebo za

uéelom odstranenia vadného plnenia.

Pri kazdom prerudeni prac sa Zhotovitel zavdzuje Objednavatefovi pisomne odporutit navrh

spbsobu  zabezpetujliceho najugelnej$i a najefektivnejsi spdsob odstrdnenia prekaZok
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8.13.

8.14.
8.15.

5

9.2.

23.

9.4.

vykonavania Diela. Objednavatelom schvélené opatrenia sa Zhotovitel zavizuje realizovat.
Zhotovitel sa dalej zavazuje vynaloZit vietko Usilie na to, aby boli dovody, ktoré viedli k
prerudeniu prac, odstranené.

Za ochranu zdravia a bezpecnosti prace v priebehu stavby zodpovedd Zhotovitel. Po celd dobu
realizacie diela zabezpeli Zhotovitel bezpeénost pric a prevadzku, najmi dodrZovanie
predpisov BOZP a poiZiarnej ochrany na stavenisku ainych priestoroch dotknutych nim
vykondvanou ginnostou a zodpoveda za $kody, ktoré vzniknu ich porusenim Objednévatelovi
alebo tretim osobam.,

Zhotovitel je dalej povinny chranit Dielo aZ do doby jeho prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vychodzie a vypracované podklady archivovat spdsobom podia
Zékona €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratdrach v platnom zneni, po dobu miniméaine 7
rokov odo dfia protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela astavebny dennik v lehote
dohodnutej v bode 9.6. Zmluvy, v kaZdom pripade do uplynutia najdihdej zaruénej doby. Pred
ich likvidaciou je povinny ich bezodplatne pisomne poniknut Objednavatelovi.

IX. STAVEBNY DENNiK
Zhotovitel je povinny viest na Stavbe odo dfia prevzatia staveniska a? do diia odstranenia
poslednej vady Diela stavebny dennik a/alebo montdiny dennik, ktory bude uloieny
v priestoroch Objedndvatela. Do stavebného a montdineho denniku budi zapisované vietky
skuto€nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najméa o ¢asovom postupe prac, idaje o akosti Diela
a o zdévodnenych odchylkach vykonanych pric od sprievodnej dokumentacie.
Denné zdznamy sa piSu do knihy s oislovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre
dve oddelitelné kopie. Tieto sa zhodne ocisluji. Denné zépisy Citatefne zapisuje a podpisuje
stavbyveduici, popripade jeho zastupca zdsadne v den, kedy boli price vykonané alebo kedy
nastali rozhodné skutoénosti. Pri dennych zdznamoch nesmu byt ponechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moie vykondvat potrebné zdznamy vdenniku aj Objednavatel
a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé képie stavebného dennika je Zhotovitel povinny
odovzdat Objednévatelovi najneskdr v defi odovzdania a prevzatia Diela.
Pokial Objednavatel, Zhotovitel, alebo autorsky dozor projektanta nesuhlasi s vykonanym
zdznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dni svoje pisomné stanovisko,
inak sa ma za to, Ze so zdznamom sihlasi.
Zhotovitel sa zavadzuje uloZit képiu dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby hola
k dispozicii v pripade straty alebo znienia stavebného a montaineho denniku. Obsahom
dennych zdznamov maju byt najma:
a) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,
b) pocasim spdsobené vypadkové doby v stlade so zakonnymi Gpravami,
¢) vykonané vykony, pocet a skladba pracovnikov,
d) odovzdanie sprievodnych podkladov,
e) nariadenia a rozhodnutia,
f) prekazky,
g) prdace v hodinovej mzde,
h) zvldstne udalosti/nehody,
i) kontroly,
j) pokarhania za nedostatky,
k) odovzdanie materialu dodaného na stavenisko,
I) informécie o pouZitych technolégiach a nasadenych mechanizmoch,
m) informécie o vykonanych skuskach,
n) informécie o zistenych vaddch v priebehu vykonavania prac,
o) prerusenia prdc a ich dovody,
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9.5.

9.6.

8.1

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

p) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.

Zaznam v denniku bude k dispozicii Objednavatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného
dfia nasledujiiceho po dni, ktorého sa zaznam tyka.

V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, Skrtat a vytrhdvat jednotlivé stranky. Zaznamy
o vykonavani prac smie uskutocriovat iba uréend zodpovedna osoba — obvykle stavbyvedtci
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimalne 10 rokov
nasledujucich po odovzdani Diela.

Zhotovitel bude uchovavat na stavenisku Uplné paré vykresovej dokumentacie s vyznatenymi
zmenami, kopie vietkych zmldv spolu s képiami vsetkych instrukcii Objednavatela ako aj
projektanta, véetky zameriavacie a vytyCovacie nakresy, vysledky skisok a ostatné pisomnosti,
a to tak, aby ich mohol Objedndvatel kontrolovat.

X. OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatel zabezpeti pre Zhotovitela:
10.1.1. miesto napojenia najmé pre elektrickd energiu, vodu, kanalizéciu za podmienok

dohodnutych s Objedndvatelom.
Zhotovitel sa pri vykondvani diela zavazuje riadit pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel je povinny mat potas celej doby platnosti a U€innosti tejto Zmluvy uzavreté
Stavebno-montézine poistenie zahffiajlce zakladné poistenie CAR (,,all risk”).
Ak sa kedykolvek po dobu platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy zisti, Ze Zhotovitel nemad spinené,
resp. porusil vy$3ie uvedené povinnosti tykajlice sa poistenia, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatefovi zmluvn( pokutu vo vyske 5% z dohodnutej najvy3sie pripustnej Ceny Diela;
narok na ndhradu $kody tym nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo je vykonédvané len pracovnikmi, ktori majd povolenie k pobytu na
Gizemi SR a pracovné povolenie pre miesto vykondvania Diela.
V pripade, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran zisti skutoénost, ktora zaklada dévodné obavy, Ze
sa nepodari vykonat Dielo podla dojednanych podmienck stanovenych touto Zmluvou, je
povinnd o tejto skutoénosti bez zbyto&ného odkladu informovat druhu stranu. Zmluvné strany
sa zavazuju k spoloénému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujicich po dni, v ktorom
niektord zo zmluvnych strdn tito skuto€nost ozndmila druhej strane. Na tomto rokovani
postdia vaznost situacie s ohfadom na moZnost dodriania stanoveného terminu a ciela. Tymto
nie st dotknuté povinnosti oboch zmluvnych stran podlia tejto Zmluvy, pokial sa strany
nedohodn( inak.
Zhotovitel sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednévatela o vietkych
skutoénostiach, ktoré by mohli Objedndvatelovi spdsobit finanénd alebo ind ujmu, o
prekazkach, ktoré by mohli ohrozit terminy plnenia stanovené touto Zmluvou a o eventualnych
vadach a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objednévatefom, inak zodpoveda za
$kodu tym Objednavatelovi vzniknutu.
Zhotovitel zabezpe&i na Stavbe potas vykondvania diela trvalG pritomnost stavbyveduceho,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou s platnym osvedéenim o vykonani skudky odbornej
spbsobilosti pre vykon tejto ¢innosti stavbyvediceho alebo inej osoby, ktora je oprdvnend za
Zhotovitela riadit pracovnikov Zhotovitela vratane jeho subdodavatelov a stcasne je opravnena
zastupovat Zhotovitela pri realizdcii Diela. Touto osobou je: Jaroslav Bako
Zhotovitel je dalej povinny vykonavat aj cinnost, resp. zabezpedit vykon cinnosti
bezpetnostného technika v stilade s platnymi pravnymi predpismi.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodni
inak. Pred celkovym dokonéenim Diela Objednavatel zvold na zaklade pisomného oznamenia
Zhotovitela o dokon&enosti Diela, odovzdavaciu kontrolu Diela, v ramci ktorej bude
Objednévatefom postdend pripravenost Diela na odovzdavacie konanie a bude zhodnotena
akost a kompletnost vykonaného Diela. O odovzdadvacej kontrole Diela spiSe Objednavatel
protokol, ktory bude obsahovat najma Specifikaciu pripadnych vad bréniacich prevzatiu Diela, a
ktory bude slazit ako podklad pre nésledné odovzdanie Diela. Této odovzddvacia kontrola Diela
nenahradza prevzatie Diela ani $pecifikdciu vad Diela.
Dielo sa povaZuje za dokonéené okamihom podpisu zdpisu o odovzdani a prevzati Diela, v
ktorom bude vyslovne kon3tatované, Ze Objedndvatel Dielo preberd. Objednavatel nema
povinnost Dielo prevziat, ak budl na Diele potas preberacieho konania zistené vady a/alebo
nedorobky Diela.
Na zéklade Uspedne vykonanej odovzdévacej kontroly Diela oznami Zhotovitel Objednavatelovi
pripravenost Diela na odovzdanie zdpisom v stavebnom denniku a zaslanim doporucenej
pisomnej vyzvy a Objednévatel zvold odovzdavacie konanie do 7 dni odo dfia nasledujtceho po
dni doruenia tohto ozndmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi Dielo
najneskdr posledny defi terminu plnenia — koniec vykondvania Diela - podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatefovi Dielo v stave zodpovedajiucom Zmluve a
vykond za tym Gcelom na vlastné néklady vietky potrebné opravy alebo ndhradné dodavky a
vykony, pokial Dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek po3kodené, odcudzené
alebo zni¢ené.
Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispe$né vykonanie v3etkych skiok predpisanych
najma prisluinymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentdciou a
Objednavatelom, ktoré uskutoéni Zhotovitel na svoje ndklady. Protokol o priebehu a vysledku
skigok odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi do 7 dni od ich vykonania. Vietky doklady, ktorymi
je Zhotovitel povinny dokladovat riadne vykonanie Diela predloZi Zhotovitel Objednavatelovi
najneskér v der zalatia preberacieho konania. Ide najmi o tieto doklady:
a) dokumentdaciu skutoéného realizovania Stavby (vykonania Diela) v 6-tich vyhotoveniach
v pisomne]j forme a 1x v digitalnej forme,
b) vietky predpisané doklady osvedtujice riadne a kvalitné vykonanie Diela vratane
"Vyhldsenia zhotovitela o akosti a uplnosti" Diela, ak ho Zhotovitel ku difiu odovzdania
a prevzatia Diela Objednavatelovi preukdzatefne neodovzdal,
¢) navody na pouzivanie, obsluhu a Udribu v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach,
d) navrh servisnej zmluvy (pre technologické stbory a technické zariadenia),
e) zéruéné listy vyrobkov a zariadeni,
f) vyhlasenia o zhode podfa Zakona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkadch na vyrobky
a vyhldsenia o parametroch v zmysle Zakona ¢&. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch,
g) doklady o zaskoleni obsluhy, ak bude potrebna
h) doklady o uloZeni odpadu,
i) ostatné doklady poZadované Objednavatefom v priebehu vykondvania Diela.
Pokial sa zisti pri odovzddvacom konani Diela ako celku Objednévatefom alebo pri kolaudacnom
konani potreba poskytnutia dal$ich dokladov, zavdzuje sa Zhotovitel takéto doklady odovzdat
Objednavatelovi v lehote uréenej Objednavatefom alebo prislusnym organom.
Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych na zaklade
Zmluvy nebude povaiované za riadne vykonanie Diela. Objedndvatel pri zisteni tejto
skuto&nosti upovedomi Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny v lehote troch dnf vykonat napravu.
Pri nedodriani tejto trojdennej lehoty je kaidy defi omeskania povaiovany za omeskanie
Zhotovitela s dokon&enim Diela. Ak Zhotovitel neodovzda dokladovu ¢ast Diela, Dielo ma vady,
ktoré brania jeho uzivaniu a Objedndvatel nie je povinny Dielo prevziat.
Pri odovzdani Diela Objednavatel vyhotovi na zaklade Uspe3ného odovzdavacieho konania
zépisnicu, ktort podpiSu vietci Ucastnici odovzdéavacieho konania. Podpisom zdpisnice
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11.8.

118

dochadza k odovzdaniu Diela Objednavatefovi, ak v nej Objedndvatel vyslovne uvedie, Ze Dielo
preberd. Prevzatie Diela mozno odopriet v pripade zistenia vad/nedorobkov Diela alebo pri
nepredloieni pozadovanych dokladov pre odovzdavacie konanie.

Objednavatel mbdZe prevziat Diela aj v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a
nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrédnia riadnemu uzivaniu diela ani
nestaiuji alebo nebrania vykondvaniu nadvizujucich prac. V takom pripade bude sucastou
zépisnice o odovzdani a prevzati Diela zoznam konkrétnych vad/ nedorobkov s lehotami na ich
odstranenie, alebo dohoda o zfave z Ceny Diela v pripade neodstranitelnych vad. :
V pripade zistenia akychkolvek vad v priebehu odovzdavania Diela je Objednavatel opravneny
odovzdavacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstranenie a
po kontrole odstranenia vad v odovzdavacom konani pokracovat.

11.10.Zhotovitel sa zavazuje vady Diela bezplatne odstranit v lehotéch stanovenych Objednévatefom,

21,

2.2,

12.3.

13.1.

13.2.

inak bez zbytoéného odkladu po oznameni tychto vad Zhotovitelovi.

Xil. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom Diela je od potiatku jeho vykondvania Objednavatel. Vlastnicke pravo k strojom,
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré su sucastou Diela, prechadza na
Objednavatefa okamihom ich dorugenia na miesto vykonavania Diela.
V pripade, ak Zhotovitel pre riadne vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit
zhotovitelski dokumentaciu alebo ind projektovi dokumentaciu, stdva sa okamihom vzniku
tejto dokumentdcie jej vlastnikom Objednévatel. Pokial by touto ginnostou Zhotovitela vzniklo
Dielo podfa autorského zdkona vznikol vynélez alebo priemyselny vzor, stdva sa Objednavatel
okamihom vzniku takéhoto Diela uZivatefom, to znamena driitelom bezvyhradnej a ¢asovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto pravo poutitia je zahrnutd v Cene Diela. Zhotovitel
vyhlasuje, #e Ziadna osoba nemd k odovzddvanym predmetom prava obmedzujlce prava
Objednévatefa podfa tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukaze nepravdivym, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi vzniknutt kodu a zabezpetit na vlastné naklady,
aby Objednévatel mohol nerusene tieto prava vykonavat.
Zhotovitel nesie nebezpetenstvo za Skody vzniknuté na akejkolvek &asti Diela, zariadenia a
materidlu a# do asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitef rovnako nesie nebezpecenstvo za
g¢kody vzniknuté na zariadeni, strojoch, nastrojoch a inych veciach, ktoré ma na vykonavanie
Diela.

Xlil. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
UPRAVA PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

Zhotovitel moie od Zmluvy odstipif len zddévodu omeékania uhradenia faktiry

Objednévatefom viac ako 30 dni za riadne a v€as dodané pinenia.

Objednévatel moze odsttpit od Zmluvy z dbvodov jeho porudenia podfa Obchodného

zakonnika a tieZ pokial:

a) bol voci Zhotovitelovi podany navrh na zacatie konkurzného konania alebo
reétrukturalizaéného konania, alebo vstupil do likvidacie, pricom Zhotovitel' je povinny
oznamit ktorukolvek z tychto skuto¢nosti bezodkladne Objednavatelovi,

b) sa Zhotovitel dostane do ometkania so splnenim svojho zévazku podla Zmluvy po dobu
dih&u ako 10 kalendarnych dni. Pokial sa omegkanie Zhotovitela tyka len ¢asti jeho zavazku,
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy ohfadom plnenia, ktoré sa tyka tejto Casti

zavazku,
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

c) Zhotovitel neodstrani v priebehu plnenia zavazku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako
podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu vykondva svoje price neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentaciou alebo pouZiva na splnenie svojho zavazku vadné,
pripadne iné nei schvdlené materidly, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

e) zo strany Zhotovitela dojde k poruseniu prisluinych predpisov BOZP,

f) Zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat stavenisko.

Objedndvatel je dalej oprdvneny preniest na Zhotovitela v3etky ndsledky vyplyvajice

z odstipenia od Zmluvy, najmd ndhradu uslého zisku, nasledky vzniknuté uzavretim novej

zmluvy o dielo s inym zhotovitelom, naklady za opravy vad & nedorobkov, pendle alebo Skody,

ktoré mdzu byt hradené Objednavatelom.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran podla tejto Zmluvy

s vynimkou najmé narokov na ndhradu Skody, ako aj ndrokov na zmluvné a zékonné sankcie,

prav tykajucich sa bankovej zaruky, zadriného, zaruky poskytovanej Zhotovitefom.

Po zaniku Zmluvy odovzdd Zhotovitel Objedndvatelovi rozostavané zmluvné Dielo v stave,

vakom sa ku dfiu zaniku Zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzdd Objedndvatefovi spolu

s rozostavanym Dielom aj:

a) dokumentéciu skutoéného realizovania Stavby (vykonania Diela), resp. projektovd
dokumenticiu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych doddvok aprac v 6-tich
vyhotoveniach v pisomnej forme a 1x v digitalnej forme,

b) atesty, osvedéenia, zaruéné listy a vietky doklady stvisiace s vykonanou ¢astou Diela.

Objednévatel rozostavané Dielo alebo jeho ¢&ast prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného Diela spidu povereni zdstupcovia zmluvnych strdn zapisnicu o odovzdani

a prevzati rozostavaného Diela, v ktorej zmluvné strany dalej uvedu i rozsah zéruky Zhotovitefa

pre rozostavané Dielo a vy$ku zadriného. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti

zhotovitefa pre zaruénl dobu, toto poistenie aj napriek odstipeniu od Zmluvy zostdva
zachované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstuipenia od Zmluvy:

a) €ast Diela zhotoveného do odstlipenia od Zmluvy zostava vo vlastnictve Objednavatela,

b) &ast Ceny Diela zaplatend Objednavatefom do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel
konetnou faktirou, ktord bude mat néleZitosti dafiového dokladu, ato v lehote do 15dni
odo dia prevzatia rozostavaného Diela Objedndvatefom.

¢) Zhotovitel ma pravo na dhradu ceny nezaplatenych préc vo vyske potvrdenej v zapisnici
o0 odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odpocitani vietkych ndrokov Objednévatela
(napr. na zmluvnu pokutu, ndhradu 3kody a podobne), a to do 60 dni odo dna dorucenia
faktiry Objedndvatefovi. Zhotovitel' je opravneny vystavit tato fakturu aZ po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odstipeni od Zmluvy,

d) Objednavatel ma prévo na vratenie preplatku Ceny Diela v lehote najneskér do 15 dni odo
diia doruéenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

XIV. ZMLUVNE POKUTY
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa Zivotného prostredia a odpadového
hospoddrstva je Zhotovitel povinny zéroveri na svoje naklady odstranit $kodlivé nasledky
poruenia svojich povinnosti alebo uhradit vietky naklady Objednévatelovi, pokial odstranil
Objednévatel uvedené nasledky sém. Pri vzniku pracovného drazu v ddsledku porusenia

strana 12/15



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

predpisov BOZP Zhotovitefom, kedy ddjde k trvalej $kode na zdravi & smrti je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 1.500,-€ / kaidy jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrii ktorykolvek termin / medzitermin (milnik) pinenia podfa
Zmluvy, zaplati Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyike 0,5% z Ceny Diela za kaidy aj zacaty
defi omeskania maximalne v3ak 5% z Ceny Diela.

V pripade, e Zhotovitel neodstrani vady zo zapisnice o odovzdani a prevzati Diela v
dohodnutom termine, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske
300,-€ za kazdu vadu a deri omeskania.

Za ometkanie pri vypratani miesta vykondvania Diela vratane omeskania s likvidaciou
zariadenia staveniska zaplati Zhotovitel Objednévatefovi zmluvna pokutu vo vyske 300,-€ za
kazdy defi ometkania ai do difa vypratania miesta vykondvania Diela alebo odstranenia
zariadenia staveniska, pokial nesplnenie tejto zmluvnej povinnosti nebude spdsobené
Objedndvatefom alebo vplyvom prekazky vzniknutej v priebehu realizécie Diela nezdvisle od
vble Zhotovitela, ktord nemdze tento predvidat, odvratit alebo prekonat ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Splatnost ktorejkolvek zmluvnej pokuty je do 15 dni odo dfa doruenia vyzvy opravnenej
strany povinnej strane. Zhotovitel si¢asne podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku
zmluvnych pokut dohodnutych touto Zmluvou povaiuje za primerant s ohfadom na povinnosti,
ktoré st jednotlivymi zmluvnymi pokutami zabezpelované.

Objednavatel je opravneny vykonat zapocitanie svojho naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voti naroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho Casti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu $kody vzniknutej
porusenim povinnosti zhotovitefa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemd vplyv na povinnost
zmluvnej strany pinit podfa tejto Zmluvy.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st spdsobilé na pravne ukony, prejav ich véle je slobodny a vainy,

urdity a zrozumitelny a je plne v sulade s obsahom tejto Zmluvy, ktor zmluvné strany na znak

stihlasu vlastnoruéne podpisali.

Kaidd zmluvna strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, Ze:

a) konzultovala a/alebo mala mo3nost konzultovat (a tuto moinost z vlastného rozhodnutia
nevyuZila) obsah, vyznam a dosledky kaidého ustanovenia tejto Zmluvy so vietkym
prisluénymi poradcami, vrdtane externych G&tovnych aprévnych poradcov, ktorych
povaZovala za odborne vhodnych a spdsobilych,

b) uzavrela tato Zmluvu s pinym pochopenim jej podmienok.

Ostatné, touto Zmluvou neupravené, prava a povinnosti zmluvnych strén sa riadia primerane

ustanoveniami Z&kona €. 513/1991 Zb. Obchodny 24konnik v platnom zneni, ako aj ostatnymi

vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi SR.

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami. V zmysle § 47a

Obtianskeho zékonnika, této zmluva nadobuda G&innost diiom nasledujicim po dni

zverejnenia. Zhotovitel berie na vedomie a bez vyhrad suhlasi stym, Ze tato zmluva bude

vsilade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi vcelom rozsahu zverejnend

v Centralnom registri zmlav.

Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je moiné uskuto&nit len formou pisomnych

dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, okrem pripadu, ak je Objednavatel

opravneny rozhodnit o jednostrannych dpravach Zmluvy wslovne vZmluve dojednanych,
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15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

ktoré maju prednost pred pisomnym dodatkom k Zmluve (napr. bod 4.4., bod 8.2.). Vietky
dodatky budd oznafené poradovymi &islami a budd vypracované v Styroch vyhotoveniach,
pricom obe zmluvné strany obdrZia po dvoch vyhotoveniach.

Zmluva je vyhotovend v 4 origindloch, po dve vyhotovenia pre ka?d( zmluvnt stranu.
Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti, ktoré mé dorucit/bude
dorucovat v zmysle tejto Zmluvy ako aj po skonéeni tejto Zmluvy jedna zmluvna strana druhej
zmluvnej strane, budd dorucované osobne alebo prostrednictvom posty doporuéene na adresu
druhej zmluvnej strany uvedent v zdhlavi tejto Zmluvy, pricom zésielka (pisomnost) sa bude
povaZovat za dorucenli diiom jej prevzatia adresdtom - zmluvnou stranou, diom, kedy
zmluvnd strana odmietne osobne dorucovan( alebo postou doru¢ovani zasielku prevziaf,
alebo driom, kedy posta vrati doruCovanu zasielku odosielajicej zmluvnej strane ako
nevyZiadana v odbernej (UloZnej) lehote alebo s ozndmenim adresat nezndmy, pripadne ako
zasielku nedorucend. Pre vylicenie pochybnosti sa fikcia dorucenia nevztahuje na doruéovanie
faktury vystavenej Zhotovitefom Objednavatelovi.

Oddelitelnost: Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budd zmluvné strany, sid alebo iné
kompetentné orgdny povaZovat za neplatné, neldinné, protiprdvne alebo nevymahatelné,
potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom av najuz$om moZnom rozsahu,
pricom jeho zvyina &ast, vyznam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostavaju
v platnosti a tdto Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne,
netc¢inné alebo nevymahatefné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli
povazované za nevymahatefné, protipravne, neucinné alebo neplatné, budd znova
prerokované a nahradené zmluvnymi stranami v dobrej viere podporit pévodny zamer a UGcel
sledovany oboma zmluvnymi stranami takymi ustanoveniami, o ktorych by bolo moiné
predpokladat, Ze by ich zmluvné strany boli pouZili, keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti,
neuéinnosti alebo nevymahatelnosti nahradzovanych ustanoveni.

Vyklad Zmluvy:

Slovd uvedené len v jednotnom Cisle znamenaju tiez mnoiné Cislo aopaéne tam, kde to
suvislosti vyzaduju.

Nadpisy &lankov a/alebo bodov Zmluvy su vioZené len pre lepsiu orientaciu a neovplyviiuja
vyklad Zmluvy.

Odkazy na pravne predpisy sa budu vykladat ako odkazy na tieto pravne predpisy ucinné v ¢ase
podpisu Zmluvy, vratane ich pripadnych ndslednych zmien, dodatkov, Gprav alebo noviel.
Jednotné a mnoiné ¢&isla, ako aj muisky a Zensky rod v tejto Zmluve st vzdjomne zastupitefné
a vykladané logickym vykladom.

15.10.0soby, ktoré podpisuji tito Zmluvu ako zdstupcovia zmluvnych strdn vyhlasujd, Ze su

opravnené konat v mene zmluvnej strany a zavazovat ju svojim podpisom. Podpisujice osoby
su si zdroveri vedomé vietkych ndsledkov, vratane povinnosti nahrady Skody, ak by sa ich
vyhldsenie podla predchadzajlcej vety ukazalo ako nepravdivé.

15.11.Vzdjomnd spoluprdca: Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze na poZiadanie si poskytnu vietku

potrebni stcinnost na spinenie predmetu a Ucelu tejto Zmluvy, vratane vykonania vietkych
potrebnych tkonov.

Zmluvné strany st povinné vzdjomne sa informovat o skutocnostiach potrebnych pre pinenie
ich zavizkov alebo vykon prav vyplyvajucich z tejto Zmluvy, oznamovat si véas vietky
informacie, zmeny a déle#ité okolnosti, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na ich &innost ¢i
plnenie povinnosti a vykon préav podra tejto Zmluvy, najma st povinné vzdjomne sa informovat
o zmene adresy, bankového spojenia ¢i inych podstatnych skutoénostiach. Zéroven su zmluvné
strany povinné zdrZat sa vietkého o by narusilo Gcel a zmysel tejto Zmluvy.

15.12.Ddvernost: Vietky skuto€nosti vyplyvajice zo zmluvného vztahu, ako aj vyrobné, technické,

technologické, organizaéné, obchodné a iné informdcie, ktoré jedna zmluvna strana poskytne
resp. spristupni druhej zmluvnej strane, povaiuji obe zmluvné strany za déverné informacie
alebo za predmet obchodného tajomstva ak splfiaju kritérid stanovené Obchodnym
zékonnikom. Zmluvné strana sa zavézuje, Ze déverné informdcie a/alebo obchodné tajomstvo,
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ktoré jej boli zverené druhou zmluvnou stranou a/alebo, ktoré zistila v priebehu realizicie tejto

Zmluvy, a ktoré nie st vieobecne zname, nespristupni tretim osobam a ani ich nepouiije pre

iné Géely ako pre plnenie tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné

tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Za porusenie ochrany dévernych informécii a/alebo obchodného tajomstva sa nepovaiuje

poskytnutie informdcii orgdnom verejnej spravy v zmysle pravnych predpisov, zamestnancom,

pravnym poradcom, auditorom a to v nevyhnutnom rozsahu a/alebo za (éelom vykonu préva.

Povinnost zachovavat micanlivost (ochranu ddévernych informacii a/alebo obchodného

tajomstva) z tohoto zmluvného vztahu plati aj po skonceni Zmluvy.

15.13.Suhlas so spracovanim osobnych Udajov: Zhotovitel suhlasi s tym, Ze Objednavatel mozie
uchovévat a spractvat informdcie vztahujlce sa k Zhotovitelovi a k tejto zmluve, v désledku
¢oho Zhotovitel tymto udefuje svoj sthlas s uvedenym v sulade spravnym poriadkom

Slovenske] republiky a to najma s nasledovnymi pravnymi predpismi:

- Zakon &.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam v platnom zneni (§ 9);

- Zéakon &. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v platnom zneni (§ 11 a nasl.);

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych o0s8b pri spractvani osobnych Gdajov aovolfnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane tUdajov) a Zakon .
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

V Nitre, diia V Nitre, dia

Za zhotovitela:

agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, AQUAFOL NR 5.r.0.
statny podnik Miroslav Bako, konatel

Ing. Branislav Borsuk, riaditel
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