
Dodatok 6. 2 k 

ZMLUVE 0 DIELO 

Číslo objednávatera 4/2023 
	

Čislo zhotovitela : 23 460 056 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorgích 

predpisov (d'alej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

dopinení niektorých zákonov (d'alej len ZVO) 

(d'alej v texte len „Dodatok") 

Článok I. 

ZMLUVNE STRANY 

Názov organizácie: 

Sídlo organizácie: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Zástupca spinomocnený: 

na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: : 

b) technických: 

(d'alej len "Objednávater)  

a 

Názov: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Zapísaná v: 

IČO: 

DIČ: 

IČ  DPH:  

Združenie clod Enviropark Pomoravie 

Závod 243, 908 72 Závod 

Ing. Richard Nimsch, predseda združenia 

36067725 

2021776174 

Prima Banka a.s. 

SK66 5600 0000 0032 2742 8005 

Ing. Richard Nimsch 
	

0918 785 134 

Email: starosta@levare.sk  

Ing. Pavol Ščastný 
	

0903 827 092 

Email: klasova.zoep@gmail.com  

Metrostav Slovakia a.s. 

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 

Ing. Marcel Rýchly — den predstavenstva 

Ing. Robert Pátek Ph.D. — predseda predstavenstva 

OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vI.č. 5753/B 

47 144 190 

2023755712 

SK2023755712 

Bankové spojenie: 	 Tatra banka, a.s. 

IBAN: 	 SK80 1100 0000 0029 4015 0059 

Zástupca spinomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 	 Ing. Matúš Mačej 

b) technických: 	 Ing. Martin Benko 

Číslo telefónu: 

Číslo faxu: 

Email: 

(d'alej len "Zhotovitel")  

+421 907 725 710 

martin.benko@metrostavsk.sk  
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Článok II. 

PREAMBULA 

1.1 Zmluvné strany dňa 10.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. 04/2023 a č. 23 460 056 v znení jej 
dodatku 6. 1 (v texte ako Zmluva) na predmet zákazky „Dobudovanie kanalizačnej siete v 
aglomerácii Vel'ké Leváre a rozgrenie ČOV Gajary — čast" 1 Dobudovanie kanalizačnej siete" (v 
texte ako Dielo). 

1.2 Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 (d'alej len „Dodatok") sa zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 

5.5 a Článku XIV. bod 14.5 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení 

neskoršich predpisov. Zmena spočíva v úprave ceny v súlade s prílohu č. 7 Zmluvy, ako je uvedené 

v tomto Dodatku a jeho prílohách. 

Článok III. 

PREDMET DODATKU 

3.1. Z dôvodu požiadavky Zhotovitel'a na zmenu bankového spojenia a zmenu t'Ačtu pre Cihradu platieb 

v simislosti so Zmluvou sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak, že v článku I. Zmluvy 

(Zmluvné strany) sa v Cidajoch Zhotovitel'a mení jeho pôvodné bankové spojenie a IBAN a 

nahrádza sa novým, nasledovne: 

Bankové spojenie: 	Tatra banka, a.s. 

Č. Učtu: 	 SK80 1100 0000 0029 4015 0059. 

3.2. Z dôvodu, zmeny cien na stavebnom trhu od dňa podpísania ZoD sa mení v sillade s bodom 5.5. 

ZoD cena diela spôsobom uvedeným v prílohe 6. 7 ZoD. V súvislosti s touto zmenou ceny diela sa 

zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 ZoD Ocenený výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza 

novou prílohou a zároveň  sa prijíma nová príloha, ktorá obsahuje konkrétny výpočet úpravy ceny 

diela: 

Príloha 6. 1 — Ocenený výkaz výmer dod. 2 

Príloha č. 2 — spôsob výpočtu ilpravy (indexácie) ceny dod. 2 

3.4. Oprava cien podra tohto dodatku sa vzfahuje na položky faktúrované pa nadobudnutí jeho 

účinnosti. 

Článok IV. 

ZAVEREČNt USTANOVENIA 

4.1 	Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez 

zmeny. 

4.2 	Tento Dodatok nadobúda platnosf dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a tkinnosf 

podl'a 5 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorgích predpisov 

dňom nasledujtkim pa dni jej zverejnenia. 

4.3 	Neoddelitern6 súčasf tohto Dodatku tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 — Ocenený výkaz výmer dod. 2 
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Príloha č. 2 — spôsob výpočtu úpravy (indexácie) ceny dod. 2 

4.4 	Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. lch zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiterné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu ho podpisali. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, 

z ktorých dye si ponechá Objednávatel' a dye Zhotovitel'. 

 

(%V Závode, dňa 25.10.2023 

   

  

V Br46Itive, dňa 25.10.2023 

 

     

   

	.• 

Ing. Robert Pátek Ph.D. 

predseda predstavenstva 

 

 

Zdruienle obcf Enviropark Pomoravle 
Z6vocl Č. 243, 908 72 avod 

ICO: 36 067 725, DIC: 2021776174 

 

Zhotovitel' 

Alletrostav Slovakia a.s. 
Mlynsk6 Nivy 68, 824 77 Bratislava 26 

ICO 47 144 190 
• ..- (02) . 
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