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č. zml. objednávateľa :  0702 2022  č. zml. zhotoviteľa : 0102.2022 
 

 
DODATOK  č. 1 k ZMLUVE O DIELO 

uzatvorená v súlade s § 536 Obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. zo dňa 15.12.1991, v znení 
neskorších predpisov 

Dielom sa rozumie zhotovenie : 
"ZMENY A DOPLNKY Č. 6 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE UHROVEC" 

 
v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou č. 55/2001 Z. z. 

ČL. 1  ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Obec Uhrovec 
Sídlo: Obecný úrad Uhrovec, SNP 86/7, 956 41  Uhrovec 

Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Máčeková, starostka obce 
IČO: 00311201 
DIČ: 2021054310 
Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Trenčín  
IBAN : SK04 5600 0000 0006 0533 2008 
Telefón: +421 38 769 42 53, +421 905 848 243 
E – mail: obec@uhrovec.sk 

 
Zhotoviteľ: AGS ATELIÉR s.r.o. 

Sídlo: Ul. Štefana Baniča 777/ 2,  971 01 Prievidza 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Gabriel Szalay, konateľ 
IČO: 36344532 
DIČ: 2022012047 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Prievidza 
IBAN : SK3009000000000372420778 
Telefón / fax./ mobil: + 421 46 543 20 80, mobil + 421 911 262 764 (štatutár) 

Telefón / fax./ mobil: + 421 46 543 20 60, mobil + 421 910 233 233 (ateliér) 

e – mail: ags@agsatelier.sk 
  

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7. 2. 2022 podľa  

§ 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

ČL. 2  ÚVODNÉ USTANOVENIA  

Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo za účelom vyhotovenia, t.j. spracovanie „Zmien 
a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Uhrovec“ v súlade § 22 až 28  zákona č. 50/1976 Zb.  
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 55/2001 
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, vrátane oznámenia  
o strategickom dokumente v zmysle § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 

  

ČL. 3  PREDMET DODATKU 

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7. 2. 2022 je aktualizácia Harmonogramu 
obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu obce Uhrovec v zmysle Čl. 3, bodu 3.1. Zmluvy 
o dielo, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.   
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ČL. 4  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1.   Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je zhotovený v štyroch (4) exemplároch, po dvoch pre každú    

zmluvnú stranu. 

2.   Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

3.    Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.  

4.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol 
uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho 
podpisujú. 

5.    Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 k ZoD – Harmonogram obstarávania 
Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu.  

 
 
V Uhrovci dňa 14. 8. 2023     
 
 
 
  ZA OBJEDNÁVATEĽA: ZA ZHOTOVITEĽA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................ ...................................... 
 Ing. Zuzana Máčeková Ing. arch. Gabriel Szalay 
 starostka obce konateľ spoločnosti  


