ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

€. Zmluvy Objednavatela:
€. Zmluvy Zhotovitela:

1.1 Objednavatel:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

ZM-35-23-1-00573-02210
ZM_40_2023

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad'ovacia spoloénost), a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

Pavol Stuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Bozik PhD., ¢len predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel”:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Ing. Erik Oravec, manazér odboru spravy majetku a udrzby

JUDr. Mario Stru¢ka, manazZér odboru pravnych sluZieb,
a riadenia dokumentacie

ROBO Piest'any, a.s.
Royova 2, 92101 Piest'any

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka &. 10027/T

Ing. Robert LevCik

predseda predstavenstva
36223204

2020168909

SK2020168909

SLSP a.s. PieStany

SK52 0900 0000 0051 3667 4322
GIBASKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Zuzana Dingova, veduca obchodno-organizacného useku
- zmluvnych: Ing. Robert Lev€ik, predseda predstavenstva

ISM



Pokial nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciatoCnym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V8eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2
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4.4

4.5

4.6

Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podla

zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych z&konov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravy malieb a naterov*
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve a Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvnych stran
vztahuje na viac druhov Prac, tak sa Zhotovitel zavazuje vykonavat ktorukolvek Pracu
v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.
Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho Cast prevziat' a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu podla
Clanku 4 tejto Zmluvy.
Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skutoéne vzniknutej potreby oprav
v Case platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podfla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vyske 171 000,- EUR bez DPH (slovom: stosedemdesiatjedentisic,- EUR
bez DPH) (dalej len ,Cena®).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Pri plneni Diela sa budu realizovat €innosti, ktoré si uvedené v prilohe &.1. Zhotovitel sa
zaroven zavazuje ocenit tieto Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizené o 5% pre
prace vykonavané v kontrolovanom pasme (KP) a zniZzené o 8% pre prace vykonavané mimo
KP.
Cena za Dielo bude uréena:

- Cenou za pozadované ¢innosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej o 5% pre

prace v KP,
- Cenou za pozadované cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej o 8% pre
prace mimo KP.

Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho €ast cenu, ktora sa vypocita
ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON poniZenych o 5%
a poctu skutone vykonanych prac v KP, ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom
cenniku CENEKON ponizenych o 8% a poctu skutocne vykonanych prac mimo KP.
V cenach podfa bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do
aredlu, ato aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na
riadne dodanie plnenia a ucel uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne
uplatfiovat dopravné néklady na presuny mimo arealov pracovisk JAVYS, a.s. (napr. zo sidla
svojej spoloénosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy ani Ziadne dalSie naklady.
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Zhotovitel je povinny vystavit faktiru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho &asti
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny prilozit k fakture zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych préac.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej riadneho doru€enia Objednavatelovi.

Poskytovatel sluzby berie na vedomie, Ze sluzby budu scasti financované z prostriedkov
Narodného jadrového fondu (dalej len ,NJF*). Uhradu fakturovaného zakladu dane (cena bez
DPH) v tomto pripade je Objednavatel povinny vykonat bezodkladne po pripisani finanénych
prostriedkov z NJF na jeho bankovy ucet. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury,
pokial nema prislusné finanéné prostriedky z NJF pripisané na bankovom Uucte. Splatnost
fakturovanej DPH je 30 dni odo diia doru€enia faktury Objednavatefovi.

Vzhladom na osobitny spdsob financovania predmetu tejto zmluvy - z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (NJF) — si Objednavatel vyhradzuje v pripade zmeny finanéného krytia upravit
plnenie tejto zmluvy dodatkom k tejto zmluve a Poskytovatel sluzby sa zavazuje na zmenu
zmluvy z tohto dévodu pristupit.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zacliatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na rbéznych
miestach sucasne.
Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dévodov:
5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie

prislusnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,
5.2.2 Vys&ia moc.
Miesto plnenia a odovzdania Diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat' a dodat Dielo alebo jeho &ast’ v lokalite Objednavatefla:

- pracovisko Jaslovské Bohunice

- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce

- pracovisko Bratislava (TomaSikova 22)
Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najm& o druhu, rozsahu a &ase realizacie
Diela alebo jeho C&asti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel je
povinny pracovny prikaz prevziat u koordinatora PPr najneskér do 3 (slovom troch) pracovnych
dni od obdfzania vyzvy na prevzatie PPr, o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov
o prevzati a odovzdani pracovnych prikazov.
Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitelovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitefa v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Bezpecnostnych a technickych podmienok.
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7.2

8.1

8.2

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, iba ak:
6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokon&ené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahfha nasledovné:
6.2.1.1 Dielo alebo jeho ¢ast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovhom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,
6.2.1.2 Dielo alebo jeho &ast bude zodpovedat prislusnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a
6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v sulade so Zmluvou a spifia
poziadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole uré&i lehotu na ich odstranenie.
Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviiuje konat' v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zadiatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitefa eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a sucinnost’

Zhotovitel je povinny zabezpecit' na vlastné naklady vSetky pripadné dalSie Povolenia potrebné

na vykonanie predmetu Diela alebo jeho Casti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je

zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom ¢ase, aby mohol riadne a v€as plnit’ svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobeni. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost’ potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatef je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost’

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Usilie, aby na Ziadost Zhotovitefa poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technicki spolupracu spocivajucu v odovzdani
doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného dria zacatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je oddvodnene potrebné pre Zhotovitefa na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi najneskér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie Ci stanovisko prisluSnych organov, ktoré predpisy vyZaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.
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Clanok 9

Rozhodovanie Objednavatela
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zaleZitost' dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zaleZitost
konzultovat so Zhotovitefom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a vsetkymi prislusnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, priCom
zoberie do uvahy vSetky vyznamné okolnosti.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym odévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.
Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravriuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatera.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednavatel za u¢elom zabezpedenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné &innosti podla tejto Zmluvy budu vykonavat len
odborne spésobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poZiadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osved&eni.

Zhotovitel je povinny po&as celého zmluvného obdobia spifiat poZiadavky normy ISO 9001 na
systém manazérstva kvality, normy ISO 14001 na systém environmentalneho manazérstva
a normy ISO 45001 na systém manazérstva BOZP v rozsahu maliarskych a natieracskych prac
alebo musi mat zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpeCenie kvality v sulade
s pozadovanymi normami zabezpecenia kvality. Na preukazanie skuto¢nosti podla prvej vety je
Zhotovitel povinny disponovat certifikatmi vydanymi nezavislou institiciou alebo prislusnym
organom ¢&lenského Statu, potvrdzujucim splnenie poZiadaviek noriem na systémy manaZérstva
alebo ekvivalentnym dokladom.

Clanok 11

Spoésob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutocnosti,
ktoré mézu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.
Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.
Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, Zze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoCnost Objednavatefa v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny plnit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.
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Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody
Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho €asti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.
Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materialov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13

Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelny Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spésobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.
VSetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainstalované
a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako su€ast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych poloZkach.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.
Zariadenia musia spifat poZiadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radianej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
PocCas realizacie Plnenia budu aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zakona ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel alebo jeho
subdodavatel je povinny poskytovat zamestnancovi, ktory realizuje Plnenie, mzdovu
kompenzaciu za stazeny vykon prace v zmysle uvedeného paragrafu (najma realizaciu Diela v
kontrolovanom pasme, t. j. v priestoroch pracoviska, v ktorych sa vykonavaju €innosti veduce k
oziareniu). Kedykolvek pocCas trvania tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo uskutoCnit u
Zhotovitela, alebo jeho subdodavatefa audit za u€elom overenia dodrziavania povinnosti
Zhotovitela podla prvej vety tohto bodu. Cas auditu je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitefovi, alebo jeho subdodavatefovi najneskér 15 dni pred dfiom navrhovaného zaciatku
auditu. Zhotovitel, alebo jeho subdodavatel su povinni umoznit Objednavatelovi audit vykonat a
zaroven poskytnut informacie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. V pripade
zistenia porusenia povinnosti Zhotovitela, alebo jeho subdodavatela podla prvej vety tohto bodu
je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti. V pripade zistenia opakovaného porusenia tejto
povinnosti Zhotovitela je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
den omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, ak za dané poruSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy&Sia zmluvné pokuta.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poZiadat o schvalenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu vbode 8.1 VOP (omeSkanie sriadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho €asti), je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci
Zhotovitelfovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy den omeSkania
Zhotovitela. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela
vSak neprekroCi sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omesSkanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1%
zCeny za kazdy defi omesSkania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. Vyska zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady vSak neprekro€i sumu vo
vyske 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou porusenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z Ceny za kazdy defi ome$kania. VysSka zmluvnej
pokuty vzniknuta ztoho istého porusenia povinnosti Zhotovitela v3ak neprekro€i sumu 3%
z Ceny.

Clanok 15

Zaverecéné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost dnfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a U¢innej pravnej Upravy
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, ato odo dna nasledujuceho po dni zverejnenia,
najskoér vSak od 1.1.2024 do 31.12.2026.
Objednavatel ma pravo, ale nie povinnost prediZit trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podla bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vy€erpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé prediZenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskéor do
31.12.2026, nasledné opakované prediZenie platnosti Zmluvy o dalSie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zacne plynuat prvym driom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena druhej Zmluvnej strane,
priom maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2027.
Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spoloénosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej
republiky.
Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 - Specifikacia Diela
Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny
Priloha €. 3 - VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrovéa a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.


http://www.crz.gov.sk/

Priloha €. 4 - Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo&nosti Jadrova

a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

15.6 Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

15.7 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluCuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

15.8 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran

dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach dha

V mene Objednavatefla:

Ing. Miroslav Bozik, PhD.
Clen predstavenstva

Pavol Stuller, PhD., MBA
predseda predstavenstva

V Piestanoch dria

V mene Zhotovitela:

Ing.Robert Levéik
predseda predstavenstva



Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

A. Specifikacia diela
Predmet zmluvy tvoria opravy malieb a naterov, ktorych potreba vznikne poc€as platnosti zmluvy.
Opravy budu zadavané a vykonavané po Castiach na zaklade skutoCnej potreby a vystavenych
Pracovnych prikazov. Cenové ponuky na pracovny prikaz budu vypracované na zaklade aktualneho
cennika Cenekon pre dany rok v ¢ase vystavenia pracovného prikazu a odovzdaného Zhotovitelovi.
Opravy malieb a naterov stien, stropov, podlah, kovovych konS8trukcii technologickych a
netechnologickych objektov pozostavaju:

maliarske prace — akrylatové malby stien, stropov (jednofarebné)

natieraCské prace - syntetické natery soklov (olejové natery)
natieraCské prace - syntetické natery kovovych konstrukcii (zakladny nater a 2x vrchny nater)

bezpelnostné natery Srafovanim

epoxidové natery stien (penetracny nater a 2x vrchny nater)

1
2
3
4
5. epoxidové natery kovovych konstrukcii (zakladny nater a 2x vrchny nater)
6
7 epoxidové natery podlah (penetraény nater a 2x vrchny nater)

8

opravy tapiet

Prace, okrem opravy tapiet, budd vrozsahu cca 45 % realizované v kontrolovanom pasme
objednavatela.
Opravy malieb a naterov stien, stropov, podlah, kovovych konstrukcii sa moézu vyskytovat

v technologickych a netechnologickych objektoch v nasledujucich pracoviskach JAVYS a.s.:
- Pracovisko Jaslovské Bohunice
- Pracovisko RU RAO Mochovce
- Pracovisko FS KRAO Mochovce

- Pracovisko Bratislava (TomaS$ikova 22)

Spoésob plnenia a sp6sob odovzdavania a preberania Diela
Zhotovitel bude dielo realizovat po Castiach.
Dielo bude realizované max 45% v kontrolovanom pasme.
Zhotovitel bude Dielo vykonavat podfa predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr®), ktory bude obsahovat”
- &islo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej €innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

wN = w

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.
c) Zhotovitel prevezme pred zacCatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prisludného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatefla.
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d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpocet, ktoru vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoctu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku
prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované c¢innosti nastipi po schvaleni rozpoctu
Objednavatefom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat’ za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca). V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podfa skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekro€i schvaleny rozpo€et na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekrodil schvaleny rozpocet, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
uvedenych prac v PPr Objednavatefa upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatefa v denniku prac neméze Zhotovitel pozadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych drioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a €asu sankcionovatelnym v zmysle
prisludného &lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom dingova@robo.sk alebo
telefonicky na & +421903223943 Datum néastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako
,Planovany zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. v zmysle bodu 5.3 zmluvy. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut
v ARSOZe PPr do stavu 55 na realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora
uvedeného v PPr. sa stane sankcionovatelnym v zmysle prislu§ného ¢lanku prilohy ¢.3 (VOP)
tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukonéit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukonCeni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych strdn podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatefla a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat
overitelnym spdsobom, supisy prac budi vystavené prehladne, pricom musi dodrziavat
poradie poloziek a oznaclenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev.

Zhotovitel je povinny v systtme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit' vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonéeny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- haviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastipi na vykon prac:
- do 24 hodin na prace, opravy malieb a naterov s prioritou 2 po oznameni Zhotovitelovi na
mail resp. telefénne Cislo uvedené v ¢asti B bod 5

- do 7 dni na prace, opravy malieb a naterov s prioritou 3

P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poziadavky Objednavatelom sa povazuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitefom v pracovnych drioch od 07.00 hod. do 18.00 hod.
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Zodpovedny majster Zhotovitefa je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuctovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ — stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatni polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
doévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid priloha ¢.1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrzZiavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti v8ak zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela s potrebou zakupenia spotrebného materialu
s jednotkovou cenou vy3Sou ako 30,-€,- v pripade, Ze tento spotrebny material nie je uvedeny
v aktudlnom cenniku CENEKON, doloZit' cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu, resp.
vyhradného zastupcu z dbvodu overenia jednotkovej ceny za material. Ak Zhotovitel
nedokaze zaobstarat cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu z objektivnych dévodov, ktoré
musi pisomne vysvetlit a Objednavatel odsuhlasit, musi predlozit nadobudaciu faktdru resp.
iny uctovny doklad. Nadobudacia cena musi byt primerana pre dany druh materialu a vopred
odsuhlasena zodpovednym zamestnancom Objednavatela zapisom v denniku. Ak jednotkova
cena v nadobudacej faktiure je vacSia ako 30,- Eur, fakturovana jednotkova cena neméze byt
vacsia ako jednotkova cena ziskana Objednavatelom. Poskytovatel musi danu jednotkovu
cenu ziskanu Objednavatefom akceptovat. O porovnani jednotkovych cien sa vykona zapis do
dennika. Poskytovatel si pri dodavke ND a SM mézZe uplatnit na odsuhlasené jednotkové ceny
maximalne 5% obstaravaciu prirazku.

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poziadavky podia § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spolo¢nosti
JAVYS, ass., JESS, a.s. v aredli Jaslovské Bohunice a Skolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spolocnosti SE, a.s. v areali Mochovce.

Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
sposobilost svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaiatku vykonu prac predlozit
Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah $kolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
nevyhnutnymi osvedCeniami a dokladmi na vykon danej €innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro¢ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat’ periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spésobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v Casti B bod 5 najneskér 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drzitelom prisluSného platného opravnenia v zmysle poZiadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a €innost mdzu vykonavat' len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitefa a
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osvedCenia o odbornej spbsobilosti oséb, ktorymi vykonava c¢innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) poc€as celého trvania tejto Zmluvy.
Kazdd zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skon&enie vykonu E&innosti

konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spésobilosti (prechodnu alebo uplnd) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednavatel pravo vyuctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zaCatim Cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich zaSkoleni v zmysle v&etkych prisluSnych
pravnych predpisov a poZiadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme képii ich platného osved&enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osved€eni o odbornej
spbsobilosti, pouc€eni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: maliar, natierac.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava c¢innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedcenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skuto¢nost sa bude povazovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuétovat Zhotovitelfovi zmluvnu pokutu vo
vy8ke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad poruSenia povinnosti podfa tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost' vyplyvajucu zo zak.€.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pévodca odpadov, ktoré vznikaju jeho &innostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpec€i nakladanie a koneénu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zakona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom ¢€.11 prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.

b) Za Zhotovitela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni
zamestnanci

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mdézu zapisy v denniku prac vykonat’ organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skutoCnost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolo¢nom pracovisku podla § 18 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpe€ovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred diiom
navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zarovefn poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpecuje vykon cinnosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
Uctovat 25,-Eur /osoba / za¢ata hod., za kazdy takyto pripad.



Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny postupovat podfa platnej dokumentacie systému manazérstva kvality
podla ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)%
a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona ¢&. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel rui, Ze oprava malieb a naterov bude vykonavana v sulade platnych noriem a
dodrziavania bezpecnostnych pravidiel podfa zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik®). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dha prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost povazovana za
podstatné porudenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeéi jeho

zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatefa. Dennik musi mat o&islované

strany, znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu

pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k

dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis

zdznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika

zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov poZzadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s désledkom
omeskania alebo predizenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poZiadavkdm Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poZiadavky, v opaénom pripade sa to povaZuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatefa,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi€anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaskoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujici podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov pozadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam,
ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu
musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

» Stanoviska Objednavatela k zapisom a poZiadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poZiadavky, v opanom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so
zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania PInenia a dodrZiavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi€ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.



5. V pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel' povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v fiom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit prerudenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

6. Povinnost viest Dennik konCi odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
driom, ked su odstranené vSetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

G. Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto€nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia zak. & 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto&nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a plnit’ vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zalatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknut Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov® a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela mbéze zadat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat' s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpec€nosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitefa
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich os6b
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispdsobia svoje ¢innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele poas rovnakého obdobia.
V zmysle vySSie uvedeného Zhotovitel uskuto€ni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutoéni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znedistenia) tak, aby nedoS$lo k uplatfiovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich osbb. Zhotovitel zabezpec&i potrebni suc€innost svojho
personalu v sulade s ustanoveniami nar. vl.¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrzZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnym spbsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia,
méze Objednavatel od zmluvy odstlpit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINICIE POJMOV

Doklady bezpecnej prace
Dokumenty aplikacie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.



Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom urcenej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych sucastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materidlmi s mnozZstvom va¢sim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy materidl pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ZiariCe, zariadeni na upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu €innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizac¢né opatrenia pre zaistenie bezpecnej prace zabezpecuje:

« Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecCnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeCnej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

» R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat vramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoZzhiujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materialové zabezpelenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiadného rizika, ktory urcuje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiacnej ochrany,
ZloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiaCnej
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat' tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSSia
ako 0,3 Bg/cm2. Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade ¢erpania ED vacsej ako 1
mSyv, resp. KD vacésej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia ¢erpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mézu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky poCas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatelské organizécie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy®,
ktora je su€astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.



Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie cinnosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zalatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpeduje zaskolenie a pisomne poZiada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouZitych
materidlov na v8etky suc€asti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz su€asti
doloZenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasené).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznadia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skutoCne
tieto prilohy su su€astou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stdva PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z""R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), poudi pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukoncenie:

e Uzavrie po ukonc&eni vSetkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. ziadatelovi a ziska potvrdenie ukonCenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom Utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporuenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materidlu a ND. Doplni spotrebovany material a pouZité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

¢ Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e VyplIni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

¢ Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznhamenané udaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpovedd za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku
poZiaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpecenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych dopliujucich bezpecnostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrziavanie tychto opatreni.



Zodpovedny vedtci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaCeny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaCive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R“ na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urgit zloZenie ¢lenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.

-Dodrziavat bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spdésobena ¢innostou pracovne;j
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukonceni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s cielom
zaistenia bezpe&ného vykonania prace v poZadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zacCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni si¢asne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpe€nostou vietkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomécok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mdzZu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, mdze sa priamo zu&astnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa mbze zuc&astnit aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpelenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajicou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaracskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prislusnym technolégom
pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického =zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na urené miesto po ukon&eni zasahu. Uvedie znagenia technologického
zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poskodeni po¢as zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podfa Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie Cinnosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpeéného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.



Zodpovedny zamestnanec

Zamestnanec zodpovedny za spravnu ¢innost v procese zabezpeCenia a dodrzZiavania podmienok
bezpecénej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je sucastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, Cislo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha &. 2 k Zmluve

Predpokladany
finanény Predpokladany Poskytnuta Poskytnuta
objem finanény cennikova zlava cennikova
pre prace objem pre prace mimo zlava
Popis polozky mimo KP pre prace v KP KP pre prace v KP
Cinnosti realizované na zéklade
cennika CENEKON (cenova
uroven podfa cennika platného v
Case realizacie)
Polozky skupin:
94 050,00 € 76 950,00 € 8% 5%

011-Bezné stavebné prace

773-Podlahy terazzové a zo
syntetickych hmét

783-Natery

784-Malby-tapety
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