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Dodatok č. 8 

k 

ZMLUVE O DIELO A DOHODE O OPCII 

č. Z/2022/1261/I/RUK/OPV_RUK 

 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

a 

AP MEDIA, s.r.o.  
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1. ZMLUVNÉ STRANY   
 
Objednávateľ: 
Názov:    Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:    Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1  
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca:  prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
IČO:    00 397 865 
DIČ:    202 08453 32 
IČ DPH:    SK 202 08453 32 
 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  AP MEDIA, s.r.o. 
Sídlo:  Na vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava – mestská časť  

Dúbravka 
Zastúpený:   Ing. Peter Juhás, konateľ; Ing. Daniel Pavlica, konateľ 
IČO:    35 691 883 
DIČ:    2020348462 
IČ DPH    SK2020348462 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 11135/B 
  
(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo a dohode o opcii 
č. Z/2022/1261/I/RUK/OPV_RUK zo dňa 08.06.2022, v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 
2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 (ďalej aj „Zmluva“).  
 
 
 

2. PREAMBULA 
 

2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 08.06.2022 Zmluvu o dielo a dohodu o opcii č. 
Z/2022/1261/I/RUK/OPV_RUK v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov. Objednávateľ 
uzatvoril následne so Zhotoviteľom dňa 27.10.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve, dňa 07.12.2022 
Dodatok č. 2 k Zmluve, dňa 15.02.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve, dňa 27.04.2023 Dodatok č. 4 
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k Zmluve, dňa 20.06.2023 Dodatok č. 5 k Zmluve, dňa 08.08.2023 Dodatok č. 6 k Zmluve a dňa 
09.10.2023 Dodatok č. 7 k Zmluve.  

2.2. Predmetom Zmluvy je „ACCORD - Rekonštrukcia posluchární 2“.  

2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola 
Zmluva uzatvorená, a ktoré Objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať a na základe ktorých bolo nutné vykonať zmeny konštrukčného charakteru a naviac 
práce. Tieto zmeny bolo nutné vykonať najmä z dôvodu vypracovania nového statického 
posudku a prítomnosti azbestu v stenách stavieb. Zmluvné strany sa preto s odkazom na body 
4.6 a 4.7 článku 4 Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa zmeny na diele 
(konštrukčného charakteru a naviac práce), a to v druhu, množstve a cene špecifikovanej vo 
vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 27 a 28, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu 
tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1. Zdôvodnenie potreby vykonania zmien konštrukčného 
charakteru a naviac prác je uvedené v jednotlivých zmenových listoch. 

1.1. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku, ktorého predmetom je vykonanie zmien konštrukčného charakteru a naviac prác 
špecifikovaných v zmenových listoch, ktoré sú prílohou tohto Dodatku a na s tým súvisiacej 
zmene ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy. 

1.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uzatvorením tohto dodatku sa nemení charakter Zmluvy. 

2. PREDMET DODATKU    
 

V zmysle Dodatku sa Zmluva mení nasledovne: 
 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na dohodnuté zmeny konštrukčného charakteru 
a naviac práce, že 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 Zmluvy sa mení nasledovne: 

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne: 

Cena za Predmet zmluvy bez DPH:  5 951 263,97 Eur 

DPH 20%:     1 190 252,79 Eur 

Celková cena diela s DPH:   7 141 516,77 Eur“ 

2.2. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje za podmienok 
dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku práce špecifikované  vo vzájomne odsúhlasenom 
Zmenových listoch č. 27 a 28, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

 
    

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené. 
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3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú: 

3.4.1. Príloha č. 1 -  Zmenové listy č. 27 a 28 

3.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 
dve vyhotovenia. 

3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v 
tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných  podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, 
zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho 
podpisujú. 

 
V Bratislave, dňa ......................    V ............, dňa ...................... 

 
 

 

----------------------------------     ----------------------------------- 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK Ing. Daniel Pavlica, konateľ 
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