
 
 

  
 

DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

č. Z311071CPR7 zo dňa 06.04.2023 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 
ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CPR701 

 

4222/2023

 

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene   a 

doplnení   niektorých   zákonov   v znení   neskorších   predpisov   (ďalej   len   „zákon o rozpočtových 

pravidlách“) medzi: 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Poskytovateľ  

 názov : Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

 sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

 IČO : 30416094 

 konajúci : JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister dopravy Slovenskej republiky 

 

ako Riadiaci orgán pre OPII 
 

v zastúpení 

názov : Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

sídlo :         Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO :         50349287 

konajúci :  PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie 

projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 

08.11.2023 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII 

 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo 

dňa 04.12.2021 v znení dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023, v znení dodatku č. 2, účinného 

od 27.04.2023 a v znení dodatku č. 3, účinného od 31.10.2023. 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

1.2. Prijímateľ  

 názov : Mesto Vráble 

   

 sídlo : Hlavná 1221, 952 01 Vráble, Slovenská republika 

 IČO : 00308641 

 konajúci : Mgr. Viktor Németh, primátor  
 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. Z311071CPR7 zo dňa 06.04.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) na realizáciu 

aktivít projektu: eGov služby v meste Vráble (ďalej len „Projekt“), kód ITMS2014+ projektu: 

311071CPR7. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: 

 

2.1.1 Záhlavie Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa zmluvnej strany „Poskytovateľ“ sa mení a znie 

nasledovne: 

 

„Poskytovateľom 

názov :      Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO : 30416094 

konajúci : JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister dopravy Slovenskej republiky  

ako Riadiaci orgán pre OPII 

v zastúpení 

názov : Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

sídlo :       Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO :       50349287 

konajúci : PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie 

projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 

08.11.2023 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII 

 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo 

dňa 04.12.2021 v znení dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023, v znení dodatku č. 2, účinného 

od 27.04.2023 a v znení dodatku č. 3, účinného od 31.10.2023.  

(ďalej len „Poskytovateľ“)“. 

 
2.1.2 Znenie článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, odseku 3.1 písmena a) Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa mení a znie nasledovne: 

 

„a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 195 475,22 

EUR (slovom: stodeväťdesiatpäťtisícštyristosedemdesiatpäť eur a dvadsaťdva centov),“. 

 
2.1.3 Znenie článku 3 VÝDAVKY   PROJEKTU A NFP, odseku 3.1 písmena b ) Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa mení a znie nasledovne: 

 

„b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 185 701,46 EUR (slovom: slovom: 

stoosemdesiatpäťtisícsedemstojeden eur a štyridsaťšesť centov), čo predstavuje 95% (slovom: 

deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 

podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,“. 
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2.1.4 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou 

č. 1 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP. 

 

2.1.5 Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 

k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté 

zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení. 

 

3.2. Tento Dodatok je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 

rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa 

rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda 

Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza 

elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 

3.4. Tento Dodatok spolu s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 

súhlasu ho podpísali. 

 

 Prílohy:  

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2 Rozpočet Projektu 

 

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa: 

(dátum v elektronickom podpise) 

 

 
Podpis: ....................................... 

PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie 

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov) 

 

 
Za Prijímateľa vo Zvolene, dňa:  

(dátum v elektronickom podpise) 

 
 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Viktor Németh, primátor 

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov) 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
eGov služby v meste VrábleNázov projektu:

311071CPR7Kód projektu:

NFP311070CPR7Kód ŽoNFP:

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 311070 - Informačná spoločnosť

Konkrétny cieľ: 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

Oblasť intervencie: 078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy

Hospodárska činnosť: 13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového
programovania, poradenstva a súvisiacich služieb

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Oblasť intervencie: 078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy

Hospodárska činnosť: 13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového
programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK5356000000002200467026 Prima banka Slovensko, a.s. 11. 12. 2007 31. 12. 2028

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK5356000000002200467026 Prima banka Slovensko, a.s. 11. 12. 2007 31. 12. 2028

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj1.

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj2.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj3.

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj4.

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj5.

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj6.

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj7.

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj8.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

16.11.2023 16:07
 z 122Predmet podpory



Aktivity projektu5.
5Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

8.2023Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

Subjekt: MESTO VRÁBLE 00308641Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

411CPR700005 - Nasadenie1.

411CPR700001 - Analýza a dizajn2.

411CPR700003 - Implementácia a testovanie3.

416CPR700002 - Analýza a dizajn4.

416CPR700004 - Implementácia a testovanie5.

416CPR700006 - Nasadenie6.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

16.11.2023 16:07
 z 123Predmet podpory



Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 416CPR700002 - Analýza a dizajn 0

416CPR700004 - Implementácia a testovanie 0

416CPR700006 - Nasadenie 0

Merateľný ukazovateľ: Počet dodatočných elektronických služieb pre
občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0152 Merná jednotka: počet

00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 411CPR700001 - Analýza a dizajn 0

411CPR700003 - Implementácia a testovanie 0

411CPR700005 - Nasadenie 0

Merateľný ukazovateľ: Počet dodatočných elektronických služieb pre
podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou
aplikáciou Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0153 Merná jednotka: počet

00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 416CPR700002 - Analýza a dizajn 0

416CPR700004 - Implementácia a testovanie 0

416CPR700006 - Nasadenie 0

Merateľný ukazovateľ: Počet nových cezhraničných služieb pre občanov

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0215 Merná jednotka: počet
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00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 411CPR700001 - Analýza a dizajn 0

411CPR700003 - Implementácia a testovanie 0

411CPR700005 - Nasadenie 0

Merateľný ukazovateľ: Počet nových cezhraničných služieb pre
podnikateľov

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0216 Merná jednotka: počet

00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 416CPR700002 - Analýza a dizajn 0

416CPR700004 - Implementácia a testovanie 0

416CPR700006 - Nasadenie 0

Merateľný ukazovateľ: Počet nových zjednodušených životných situácií
pre občanov, realizovaných kombináciou
elektronických služieb Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0233 Merná jednotka: počet

00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 411CPR700001 - Analýza a dizajn 0

411CPR700003 - Implementácia a testovanie 0

411CPR700005 - Nasadenie 0

Merateľný ukazovateľ: Počet nových zjednodušených životných situácií
pre podnikateľov, realizovaných kombináciou
elektronických služieb Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0234 Merná jednotka: počet
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00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 411CPR700001 - Analýza a dizajn 17

411CPR700003 - Implementácia a testovanie 17

411CPR700005 - Nasadenie 17

Merateľný ukazovateľ: Počet zavedených elektronických služieb, ktoré
prispievajú k riešeniu životných situácií pre
podnikateľov Celková cieľová hodnota: 17,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0738 Merná jednotka: počet

00308641MESTO VRÁBLESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľovTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 416CPR700002 - Analýza a dizajn 17

416CPR700004 - Implementácia a testovanie 17

416CPR700006 - Nasadenie 17

Merateľný ukazovateľ: Počet zavedených elektronických služieb, ktoré
prispievajú k riešeniu životných situácií pre
občanov Celková cieľová hodnota: 17,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0739 Merná jednotka: počet

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0152 Počet dodatočných elektronických
služieb pre občanov, ktoré je možné
riešiť mobilnou aplikáciou

počet 0,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0153 Počet dodatočných elektronických
služieb pre podnikateľov, ktoré je
možné riešiť mobilnou aplikáciou

počet 0,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0215 Počet nových cezhraničných služieb
pre občanov

počet 0,0000 Nie N/A Maximálna
hodnota

P0216 Počet nových cezhraničných služieb
pre podnikateľov

počet 0,0000 Nie N/A Maximálna
hodnota

P0233 Počet nových zjednodušených
životných situácií pre občanov,
realizovaných kombináciou
elektronických služieb

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0234 Počet nových zjednodušených
životných situácií pre podnikateľov,
realizovaných kombináciou
elektronických služieb

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0738 Počet zavedených elektronických
služieb, ktoré prispievajú k riešeniu
životných situácií pre podnikateľov

počet 17,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0739 Počet zavedených elektronických
služieb, ktoré prispievajú k riešeniu
životných situácií pre občanov

počet 17,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota
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7. Iné údaje na úrovni projektu
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Subjekt: MESTO VRÁBLE 00308641Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0316 Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe kancelárskych
zariadení

% UR

D0316 Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe kancelárskych
zariadení

% UR

D0317 Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe zobrazovacích
zariadení (tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia)

% UR

D0317 Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe zobrazovacích
zariadení (tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia)

% UR
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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MESTO VRÁBLESubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 195 475,22 €

00308641Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
podnikateľov

Konkrétny cieľ: 94 246,21 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 41131107003 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a
podnikateľov

94 246,21 €

Skupina výdavku: 1.1 - 013 - Softvér 25 110,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Analýza a dizajn Projekt 1 25 110,00 € 25 110,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 521 - Mzdové výdavky 2 591,04 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Analýza a dizajn mzdy Osobohodina 1 2 591,04 € 2 591,04 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 411CPR700001 - Analýza a dizajn 27 701,04 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 013 - Softvér 43 890,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Implementácia a testovanie Projekt 1 43 890,00 € 43 890,00 €

Skupina výdavku: 2.2 - 521 - Mzdové výdavky 2 591,04 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.2.1 - Implementácia a testovanie
mzdy

Osobohodina 1 2 591,04 € 2 591,04 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 411CPR700003 - Implementácia a testovanie 46 481,04 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 013 - Softvér 12 318,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Nasadenie Projekt 1 12 318,00 € 12 318,00 €

Skupina výdavku: 3.2 - 521 - Mzdové výdavky 7 746,13 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.2.1 - Nasadenie mzdy Projekt 1 7 746,13 € 7 746,13 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 411CPR700005 - Nasadenie 20 064,13 €

Oprávnený výdavok

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
občanov

Konkrétny cieľ: 94 246,21 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 41631107004 - B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a
podnikateľov

94 246,21 €
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Skupina výdavku: 1.1 - 013 - Softvér 25 110,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Analýza a dizajn Projekt 1 25 110,00 € 25 110,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 521 - Mzdové výdavky 2 591,04 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Analýza a dizajn mzdy Osobohodina 1 2 591,04 € 2 591,04 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 416CPR700002 - Analýza a dizajn 27 701,04 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 013 - Softvér 43 890,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Implementácia a testovanie Projekt 1 43 890,00 € 43 890,00 €

Skupina výdavku: 2.2 - 521 - Mzdové výdavky 2 591,04 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.2.1 - Implementácia a testovanie
mzdy

Osobohodina 1 2 591,04 € 2 591,04 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 416CPR700004 - Implementácia a testovanie 46 481,04 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 013 - Softvér 12 318,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Nasadenie Človekodeň 1 12 318,00 € 12 318,00 €

Skupina výdavku: 3.2 - 521 - Mzdové výdavky 7 746,13 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.2.1 - Nasadenie mzdy Projekt 1 7 746,13 € 7 746,13 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 416CPR700006 - Nasadenie 20 064,13 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

311070031 - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
podnikateľov

Konkrétny cieľ: 3 491,40 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 3 491,40 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Podporné aktivity Projekt 1 3 491,40 € 3 491,40 €

Podporné aktivity: 1. 311CPR7P0001 - Podporné aktivity 3 491,40 €

Oprávnený výdavok

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
občanov

Konkrétny cieľ: 3 491,40 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 3 491,40 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Podporné aktivity Projekt 1 3 491,40 € 3 491,40 €

Podporné aktivity: 1. 311CPR7P0002 - Podporné aktivity 3 491,40 €

Oprávnený výdavok
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8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

195 475,22 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

185 701,46 €Výška nenávratného finančného príspevku:

9 773,76 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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195 475,22     195 475,22     0 95,00% 185 701,46             

195 475,22     195 475,22     0 95,00% 185 701,46             

P.č. Skupina aktivít Názov aktivity
Skupina  výdavkov

Názov výdavku MJ

Jednotková 

cena bez DPH 

(v EUR) 

Počet 

jednotiek 

 Spolu s DPH (v 

EUR) 

 Oprávnený 

výdavok (v EUR) 

Neoprávnený 

výdavok (v 

EUR)

Intenzita 

pomoci (v %)

 Hodnota NFP          (v 

EUR) 
Číslo VO/číslo DZ Komentár

1 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér IT architekt ČD 300,00 22,00 7 920,00           7 920,00           0 95,00% 7 524,00                    

Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a 

implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu 

udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie 

architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s 

architektonickými princípmi. Vykonáva, prípadne riadi 

vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje 

a stanovuje smery technického rozvoja informačných 

technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie 

efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje 

základnú architektúru informačných systémov, ich 

komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje 

projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie 

jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej 

infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia. 

Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej 

dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s 

dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, 

poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT 

architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so 

zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a 

IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, 

infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh 

architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne 

dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, 

kvality a ceny celej služby/riešenia. Počet človekodní bol 

stanovený využitím metodiky UCP (viď ostatné hárky 

BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a čase, pričom je  

na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkov.

2 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér IT programátor/vývojár ČD 250,00 45,00 13 500,00         13 500,00         0 95,00% 12 825,00                  

IT programátor/vývojár napr. transformuje návrh 

softwarovej aplikácie, na základe jej detailnej špecifikácie a 

vývojových diagramov, do podoby počítačového programu. 

Písanie programu, skriptovanie resp. kódovanie vykonáva v 

programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový kód, 

ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného 

programu/aplikácie. IT programátor/vývojár takisto 

zabezpečuje alebo priamo vykonáva dokumentáciu 

zdrojového kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a 

rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od konkrétnej 

osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila). Počet 

človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.

3 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér Projektový manažér IT projektu ČD 300,00 4,00 1 440,00           1 440,00           0 95,00% 1 368,00                    

Zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného 

cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, 

zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie 

projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na 

rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie 

všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov 

projektovému tím objednávateľa a za efektívnu 

komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom 

dodávateľa.

Zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie 

cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov 

projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu 

prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za 

riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie 

špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými 

štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. 

Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.

SPOLU

SUBTOTAL



4 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér IT analytik ČD 300,00 37,00 13 320,00         13 320,00         0 95,00% 12 654,00                  

Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, 

analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu 

procesov, metodiky, technických možností a inej 

dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane 

návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy 

softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, 

koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov. 

Analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový 

systém, formálnym spôsobom zaznamenáva 

činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem 

analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým 

modelom. Počet človekodní bol stanovený využitím 

metodiky UCP (viď ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v 

danom mieste a čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá 

vyplýva z revízie výdavkov.

5 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance ČD 300,00 7,00 2 520,00           2 520,00           0 95,00% 2 394,00                    

Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre 

IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet 

človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre 

jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre 

tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná 

sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka 

AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez 

DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch 

počas trvania predmetnej časti aktivity. 

6 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT ČD 300,00 7,00 2 520,00           2 520,00           0 95,00% 2 394,00                    

Špecialista pre bezpečnosť IT napr. definuje alebo prípadne 

aj vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu IS a jeho 

zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským 

aktivitám, ktorých cieľom je krádež informácií, financií, 

zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť 

prípadne iné činnosti s negatívnym dopadom, realizované 

prostredníctvom IS alebo na IS. Počet človekodní bol 

stanovený využitím metodiky UCP (viď ostatné hárky 

BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a čase, pričom je  

na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkov. 

7 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista ČD 300,00 10,00 3 600,00           3 600,00           0 95,00% 3 420,00                    

Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista- Zabezpečuje  

implementaciu projektu do HW resp. inej infraštruktúry 

mesta (napr.cloudu). Je konzultantom pre užívateľov. 

Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne ich rieši.  

Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov. 

8 Hlavná Analýza a dizajn 013 Softvér Špecialista pre databázy ČD 300,00 15,00 5 400,00           5 400,00           0 95,00% 5 130,00                    

Špecialista pre databázy sa zameriava napr. na technickú 

podporu pre databázové systémy. Zabezpečuje chod 

databáz alebo databázového systému. Je konzultantom pre 

užívateľov. Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne 

ich rieši. Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky 

UCP (viď ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom 

mieste a čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z 

revízie výdavkov. 



9 Hlavná Analýza a dizajn 521 Mzdové výdavky Vlastník procesov HOD 26,99 96,00 2 591,04           2 591,04           0 95,00% 2 461,49                    

Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom 1 

interného zamestnanca - Odborník IT Senior - Vlastník 

procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na 

jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová 

sadzba 20 EUR/hod x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). 

Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet 

osobohodín na danú fázu je spolu 120 hodín. Práca bude 

realizovaná na základe Dohody o vykonaní práce v súlade s 

Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6.

Jednotková cena je určená podľa limitov na osobné výdavky 

- hrubá mzda za ČH * odvody zamestnávateľa, t.j. 20 Eur 

*1,3495=26,99 EUR za celkovú cenu práce.  Cena práce je 

obvyklá v danom mieste a čase.

Stručný popis činností: 

Náplň práce:

•	Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu

•	Odborná garancia pre interný implementačný tím

•	Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh 

poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. 

Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), 

ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné 

riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie 

merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na 

užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú 

zaradzované a prioritizované v produktovom zásobníku. 

Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov 

dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z 

pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.

10 Hlavná Analýza a dizajn 521 Mzdové výdavky UX dizajnér HOD 26,99 96,00 2 591,04           2 591,04           0 95,00% 2 461,49                    

Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom 1 

interného zamestnanca - Odborník IT Senior -  Zodpovedný 

za  návrh na zlepšenie existujúcich produktov z 

uživateľského hľadiska, návrhy na nové funkcionality a ich 

prevedenie v zmysle DFŠ. Návrh UI na úrovni tvorby 

wireframeov. Tvorba business analýzy k novým projektom. 

Pravidelné testovanie uživateľských rozhraní, sledovanie UX, 

definovanie problémov a bugov a návrh na zlepšenie a 

zmenu UI. Kalkulácia mzdových nákladov pracovníkov 

vychádza zo dokumentu BC/CBA vypracovaného v zmysle 

vyhlášky 85/2020. 

Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet 

osobohodín na danú fázu je spolu 120 hodín. Práca bude 

realizovaná na základe Dohody o vykonaní práce v súlade s 

Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6

Jednotková cena je určená podľa limitov na osobné výdavky 

- hrubá mzda za ČH * odvody zamestnávateľa, t.j. 20 Eur 

*1,3495=26,99 EUR za celkovú cenu práce.  Cena práce je 

obvyklá v danom mieste a čase.



11 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér IT architekt ČD 300,00 11,00 3 960,00           3 960,00           0 95,00% 3 762,00                    

Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a 

implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu 

udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie 

architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s 

architektonickými princípmi. Vykonáva, prípadne riadi 

vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje 

a stanovuje smery technického rozvoja informačných 

technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie 

efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje 

základnú architektúru informačných systémov, ich 

komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje 

projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie 

jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej 

infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia. 

Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej 

dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s 

dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, 

poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT 

architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so 

zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a 

IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, 

infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh 

architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne 

dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, 

kvality a ceny celej služby/riešenia. Počet človekodní bol 

stanovený využitím metodiky UCP (viď ostatné hárky 

BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a čase, pričom je  

na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkov.

12 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér IT tester ČD 240,00 55,00 15 840,00         15 840,00         0 95,00% 15 048,00                  

Úlohou IT testera je napr. hľadať chyby v softwarovej 

aplikácii. Podľa typu a funkcionality softwaru sa používajú 

rôzne druhy testovania ako napr. funkčné testovanie, 

záťažové testovanie, testovanie bezpečnosti. Počet 

človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.

13 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér IT programátor/vývojár ČD 250,00 109,00 32 700,00         32 700,00         0 95,00% 31 065,00                  

IT programátor/vývojár napr. transformuje návrh 

softwarovej aplikácie, na základe jej detailnej špecifikácie a 

vývojových diagramov, do podoby počítačového programu. 

Písanie programu, skriptovanie resp. kódovanie vykonáva v 

programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový kód, 

ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného 

programu/aplikácie. IT programátor/vývojár takisto 

zabezpečuje alebo priamo vykonáva dokumentáciu 

zdrojového kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a 

rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od konkrétnej 

osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila). Počet 

človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.

14 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér Projektový manažér IT projektu ČD 300,00 11,00 3 960,00           3 960,00           0 95,00% 3 762,00                    

Zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného 

cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, 

zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie 

projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na 

rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie 

všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov 

projektovému tím objednávateľa a za efektívnu 

komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom 

dodávateľa.

Zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie 

cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov 

projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu 

prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za 

riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie 

špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými 

štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. 

Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.



15 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér IT analytik ČD 300,00 25,00 9 000,00           9 000,00           0 95,00% 8 550,00                    

Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, 

analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu 

procesov, metodiky, technických možností a inej 

dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane 

návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy 

softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, 

koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov. 

Analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový 

systém, formálnym spôsobom zaznamenáva 

činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem 

analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým 

modelom. Počet človekodní bol stanovený využitím 

metodiky UCP (viď ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v 

danom mieste a čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá 

vyplýva z revízie výdavkov.

16 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance ČD 300,00 8,00 2 880,00           2 880,00           0 95,00% 2 736,00                    

Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre 

IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet 

človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre 

jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre 

tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná 

sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka 

AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez 

DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch 

počas trvania predmetnej časti aktivity. 

17 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT ČD 300,00 19,00 6 840,00           6 840,00           0 95,00% 6 498,00                    

Špecialista pre bezpečnosť IT napr. definuje alebo prípadne 

aj vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu IS a jeho 

zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským 

aktivitám, ktorých cieľom je krádež informácií, financií, 

zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť 

prípadne iné činnosti s negatívnym dopadom, realizované 

prostredníctvom IS alebo na IS. Počet človekodní bol 

stanovený využitím metodiky UCP (viď ostatné hárky 

BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a čase, pričom je  

na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkov. 

18 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista ČD 300,00 19,00 6 840,00           6 840,00           0 95,00% 6 498,00                    

Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista- Zabezpečuje  

implementaciu projektu do HW resp. inej infraštruktúry 

mesta (napr.cloudu). Je konzultantom pre užívateľov. 

Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne ich rieši.  

Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov. 

19 Hlavná Implementácia a testovanie 013 Softvér Špecialista pre databázy ČD 300,00 16,00 5 760,00           5 760,00           0 95,00% 5 472,00                    

Špecialista pre databázy sa zameriava napr. na technickú 

podporu pre databázové systémy. Zabezpečuje chod 

databáz alebo databázového systému. Je konzultantom pre 

užívateľov. Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne 

ich rieši. Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky 

UCP (viď ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom 

mieste a čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z 

revízie výdavkov. 



20 Hlavná Implementácia a testovanie 521 Mzdové výdavky Vlastník procesov HOD 26,99 96,00 2 591,04           2 591,04           0 95,00% 2 461,49                    

Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom 1 

interného zamestnanca - Odborník IT Senior - Vlastník 

procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na 

jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová 

sadzba 20 EUR/hod x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). 

Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet 

osobohodín na danú fázu je spolu 120 hodín. Práca bude 

realizovaná na základe Dohody o vykonaní práce v súlade s 

Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6.

Jednotková cena je určená podľa limitov na osobné výdavky 

- hrubá mzda za ČH * odvody zamestnávateľa, t.j. 20 Eur 

*1,3495=26,99 EUR za celkovú cenu práce.  Cena práce je 

obvyklá v danom mieste a čase.

Stručný popis činností: 

Náplň práce:

•	Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu

•	Odborná garancia pre interný implementačný tím

•	Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh 

poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. 

Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), 

ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné 

riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie 

merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na 

užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú 

zaradzované a prioritizované v produktovom zásobníku. 

Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov 

dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z 

pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.

21 Hlavná Implementácia a testovanie 521 Mzdové výdavky UX dizajnér HOD 26,99 96,00 2 591,04           2 591,04           0 95,00% 2 461,49                    

Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom 1 

interného zamestnanca - Odborník IT Senior -  Zodpovedný 

za  návrh na zlepšenie existujúcich produktov z 

uživateľského hľadiska, návrhy na nové funkcionality a ich 

prevedenie v zmysle DFŠ. Návrh UI na úrovni tvorby 

wireframeov. Tvorba business analýzy k novým projektom. 

Pravidelné testovanie uživateľských rozhraní, sledovanie UX, 

definovanie problémov a bugov a návrh na zlepšenie a 

zmenu UI. Kalkulácia mzdových nákladov pracovníkov 

vychádza zo dokumentu BC/CBA vypracovaného v zmysle 

vyhlášky 85/2020. 

Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet 

osobohodín na danú fázu je spolu 120 hodín. Práca bude 

realizovaná na základe Dohody o vykonaní práce v súlade s 

Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6

Jednotková cena je určená podľa limitov na osobné výdavky 

- hrubá mzda za ČH * odvody zamestnávateľa, t.j. 20 Eur 

*1,3495=26,99 EUR za celkovú cenu práce.  Cena práce je 

obvyklá v danom mieste a čase.



22 Hlavná Nasadenie 013 Softvér IT architekt ČD 300,00 2,00 720,00               720,00               0 95,00% 684,00                       

Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a 

implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu 

udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie 

architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s 

architektonickými princípmi. Vykonáva, prípadne riadi 

vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje 

a stanovuje smery technického rozvoja informačných 

technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie 

efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje 

základnú architektúru informačných systémov, ich 

komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje 

projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie 

jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej 

infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia. 

Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej 

dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s 

dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, 

poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT 

architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so 

zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a 

IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, 

infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh 

architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne 

dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, 

kvality a ceny celej služby/riešenia. Počet človekodní bol 

stanovený využitím metodiky UCP (viď ostatné hárky 

BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a čase, pričom je  

na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkov.

23 Hlavná Nasadenie 013 Softvér IT tester ČD 240,00 7,00 2 016,00           2 016,00           0 95,00% 1 915,20                    

Úlohou IT testera je napr. hľadať chyby v softwarovej 

aplikácii. Podľa typu a funkcionality softwaru sa používajú 

rôzne druhy testovania ako napr. funkčné testovanie, 

záťažové testovanie, testovanie bezpečnosti. Počet 

človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.

24 Hlavná Nasadenie 013 Softvér IT programátor/vývojár ČD 250,00 25,00 7 500,00           7 500,00           0 95,00% 7 125,00                    

IT programátor/vývojár napr. transformuje návrh 

softwarovej aplikácie, na základe jej detailnej špecifikácie a 

vývojových diagramov, do podoby počítačového programu. 

Písanie programu, skriptovanie resp. kódovanie vykonáva v 

programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový kód, 

ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného 

programu/aplikácie. IT programátor/vývojár takisto 

zabezpečuje alebo priamo vykonáva dokumentáciu 

zdrojového kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a 

rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od konkrétnej 

osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila). Počet 

človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.

25 Hlavná Nasadenie 013 Softvér Projektový manažér IT projektu ČD 300,00 3,00 1 080,00           1 080,00           0 95,00% 1 026,00                    

Zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného 

cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, 

zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie 

projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na 

rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie 

všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov 

projektovému tím objednávateľa a za efektívnu 

komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom 

dodávateľa.

Zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie 

cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov 

projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu 

prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za 

riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie 

špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými 

štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. 

Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov.



26 Hlavná Nasadenie 013 Softvér IT analytik ČD 300,00 7,00 2 520,00           2 520,00           0 95,00% 2 394,00                    

Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, 

analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu 

procesov, metodiky, technických možností a inej 

dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane 

návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy 

softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, 

koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov. 

Analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový 

systém, formálnym spôsobom zaznamenáva 

činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem 

analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým 

modelom. Počet človekodní bol stanovený využitím 

metodiky UCP (viď ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v 

danom mieste a čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá 

vyplýva z revízie výdavkov.

27 Hlavná Nasadenie 013 Softvér Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance ČD 300,00 4,00 1 440,00           1 440,00           0 95,00% 1 368,00                    

Výpočet je založený na potrebe zapojenia role Odborník pre 

IT dohľad/Quality Assurance projektu v projekte. Počet 

človekodní je stanovený na základe metodiky UCP pre 

jednotlivé moduly a aktivity projektu v zmysle pravidiel pre 

tvorbu CBA/TCO. Sadzba za ČLD: je použitá revidovaná 

sadzba podľa vzorovej CBA/TCO šablóny (viď záložka 

AKTIVITY_POZÍCIE, stĺpec S: Sadzba - revízia výdavkov bez 

DPH) s priemernou sadzbou na obdobných IT projektoch 

počas trvania predmetnej časti aktivity. 

28 Hlavná Nasadenie 013 Softvér Špecialista pre bezpečnosť IT ČD 300,00 4,00 1 440,00           1 440,00           0 95,00% 1 368,00                    

Špecialista pre bezpečnosť IT napr. definuje alebo prípadne 

aj vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu IS a jeho 

zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským 

aktivitám, ktorých cieľom je krádež informácií, financií, 

zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť 

prípadne iné činnosti s negatívnym dopadom, realizované 

prostredníctvom IS alebo na IS. Počet človekodní bol 

stanovený využitím metodiky UCP (viď ostatné hárky 

BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a čase, pričom je  

na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkov. 

29 Hlavná Nasadenie 013 Softvér Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista ČD 300,00 11,00 3 960,00           3 960,00           0 95,00% 3 762,00                    

Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista- Zabezpečuje  

implementaciu projektu do HW resp. inej infraštruktúry 

mesta (napr.cloudu). Je konzultantom pre užívateľov. 

Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne ich rieši.  

Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z revízie 

výdavkov. 

30 Hlavná Nasadenie 013 Softvér Špecialista pre databázy ČD 300,00 11,00 3 960,00           3 960,00           0 95,00% 3 762,00                    

Špecialista pre databázy sa zameriava napr. na technickú 

podporu pre databázové systémy. Zabezpečuje chod 

databáz alebo databázového systému. Je konzultantom pre 

užívateľov. Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne 

ich rieši. Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky 

UCP (viď ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom 

mieste a čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z 

revízie výdavkov. 

31 Hlavná Nasadenie 521 Mzdové výdavkyŠpecialista pre bezpečnosť IT - penetračný testerHOD 26,99 258,00 6 963,42           6 963,42           0 95,00% 6 615,25                    

Špecialista pre bezpečnosť IT - penetračný tester 

Bezpečnostné audity systémov a aplikácií. Plánovanie, 

príprava a vykonávanie automatizovaných penetračných 

testov. Použitie metodík OWASP, OSSTMM, ISO27002.

Počet človekodní bol stanovený využitím metodiky UCP (viď 

ostatné hárky BC/CBA). Cena je obvyklá v danom mieste a 

čase, pričom je  na úrovni sadzby, ktorá vyplýva z limitov 

oprávnenosti výdavkov.. 



32 Hlavná Nasadenie 521 Mzdové výdavky Vlastník procesov HOD 26,99 158,00 4 264,42           4 264,42           0 95,00% 4 051,20                    

Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom 1 

interného zamestnanca - Odborník IT Senior - Vlastník 

procesov. Celková cena práce (resp. superhrubá mzda) na 

jednu hodinu je vypočítaná nasledovne: hrubá hodinová 

sadzba 20 EUR/hod x 1,3495 (odvody zamestnávateľa). 

Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet 

osobohodín na danú fázu je spolu 120 hodín. Práca bude 

realizovaná na základe Dohody o vykonaní práce v súlade s 

Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6.

Jednotková cena je určená podľa limitov na osobné výdavky 

- hrubá mzda za ČH * odvody zamestnávateľa, t.j. 20 Eur 

*1,3495=26,99 EUR za celkovú cenu práce.  Cena práce je 

obvyklá v danom mieste a čase.

Stručný popis činností: 

Náplň práce:

•	Participácia na realizácii hlavných aktivít projektu

•	Odborná garancia pre interný implementačný tím

•	Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh 

poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. 

Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), 

ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné 

riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie 

merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na 

užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú 

zaradzované a prioritizované v produktovom zásobníku. 

Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov 

dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z 

pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.

33 Hlavná Nasadenie 521 Mzdové výdavky UX dizajnér HOD 26,99 158,00 4 264,42           4 264,42           0 95,00% 4 051,20                    

Realizácia hlavných aktivít projektu prostredníctvom 1 

interného zamestnanca - Odborník IT Senior -  Zodpovedný 

za  návrh na zlepšenie existujúcich produktov z 

uživateľského hľadiska, návrhy na nové funkcionality a ich 

prevedenie v zmysle DFŠ. Návrh UI na úrovni tvorby 

wireframeov. Tvorba business analýzy k novým projektom. 

Pravidelné testovanie uživateľských rozhraní, sledovanie UX, 

definovanie problémov a bugov a návrh na zlepšenie a 

zmenu UI. Kalkulácia mzdových nákladov pracovníkov 

vychádza zo dokumentu BC/CBA vypracovaného v zmysle 

vyhlášky 85/2020. 

Celková cena práce je výnásobená počtom osobohodín na 

projekte v rámci danej fázy projektu, pričom celkový počet 

osobohodín na danú fázu je spolu 120 hodín. Práca bude 

realizovaná na základe Dohody o vykonaní práce v súlade s 

Príručkou oprávnených výdavkov PO7 DOP a s MP CKO č.6

Jednotková cena je určená podľa limitov na osobné výdavky 

- hrubá mzda za ČH * odvody zamestnávateľa, t.j. 20 Eur 

*1,3495=26,99 EUR za celkovú cenu práce.  Cena práce je 

obvyklá v danom mieste a čase.

34 Podporná Projektové riadenie 521 Mzdové výdavky Projektový manažér HOD 20,24 345,00 6 982,80           6 982,80           0 95,00% 6 633,66                    

Projektový manažér riadi projekt v súlade so Zmluvou o 

poskytnut́í NFP, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa 

súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ a komunikáciu s SO, 

zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími relevantnými riadiacimi 

dokumentmi a usmerneniami riadiaceho orgánu alebo 

sprostredkovateľského orgánu, zodpovednosť za činnosti 

súvisiace s podpornými aktivitami publicity projektu.

Jednotková cena je určená podľa limitov na osobné výdavky 

- hrubá mzda za ČH * odvody zamestnávateľa, t.j. 15 Eur 

*1,3495=20,24 EUR za celkovú cenu práce.  Cena práce je 

obvyklá v danom mieste a čase.


