Stavba: Rekonstrukcia chodnikov v obci Chrabrany
Stavebny objekt: SO1 Rekonstrukcia Ziviéného krytu chodnika v Obci Chrabrany , SO2 Zastavka autobusu na ceste 1111/1709

Cislo ZoD: 24/2023

Zmenovy list €.: 1

Stavba:

Zmena:

Nazov zmeny:

ZMENOVY LIST STAVBY

Rekonstrukcia chodnikov v obci Chrabrany

Cislo ZoD: 24/2023

Poradové cislo zmenového listu:

Stavebny objekt:

D - dokumentacia

P - priprava

R - realizacia

X

SO1 Rekonstrukcia zivicného krytu chodnika v Obci
Chrabrany , SO2 Zastavka autobusu na ceste
Zmena materialu komunikacie

Popis zmeny:
Po konzultacii so Statutarom obce sme sa dohodli na zamene zamkovej dlazby za asfaltovy kryt z
nasledovnych dévodov:
a) Casova efektivita, nakolko sa prace vykonavali v zimnych mesiacoch
b) lepSia udrzba chodnikov
c) neprerastanie buriny do vrchnej vrstvy chodnika

Posudenie zmeny - projektant

denie zmeny - techn. dozor objednav:
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Stavba: Rekonstrukcia chodnikov v obci Chrabrany Zmenovv list €.: 1
Stavebny objekt: SO1 Rekonstrukcia Ziviéného krytu chodnika v Obci Chrabrany , SO2 Zastavka autobusu na ceste 1111/1709
Cislo ZoD: 24/2023

Dopady: Do Projektovej dokumentacie: nie
Do ¢asového planu: nie
Do upravy ceny diela: nie Zvysenie o: 0,00
0,00 €
Znizenie o: #ODKAZ!
#ODKAZ!
Zdroj financovania zmeny:
Rozpocet obce
Navrhovatel zmeny: Podpis:
E.S. Investment s.r.o.
Vyjadrenie zhotovitela: Podpis:
Zhotovitel s navrhovanou zmenou suhlasi
Vyjadrenie projektanta: Podpis:
Vyjadrenie objednavatela: Podpis:
Objednavatel s navrhovanou zmenou suhlasi
Doporucenie Podpis:
Zaverecné stanovisko Podpis:
Datum: 30.11.2023 30.11.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela: Za projektanta:
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Stavba: Rekonstrukcia chodnikov v obci Chrabrany Zmenovv list €.: 1
Stavebny objekt: SO1 Rekonstrukcia Ziviéného krytu chodnika v Obci Chrabrany , SO2 Zastavka autobusu na ceste 1111/1709
Cislo ZoD: 24/2023

Prace naviac - rozpocet
SO1 Rekonstrukcia Zivicného krytu chodnika v Obci Chrabrany

Kod polozky Popis MJ Mnozstvo | cena | ... celkom hmotnost celkom
celkom jednotkova

Kladenie zamkovej dlazby
23 159691122 hr.6cm pre peSich nad 100 m2 m2 230,000 16,81 3 866,30 21,275 -1

Dlazba beténova Skarova,
rozmer 200x165x60 mm,
5 1592460007700 |prirodna m2 253,000 16,18 4 093,54 32,890 -1

Postrek asfaltovy
infiltraény s posypom
kamenivo z asfaltu
cestného v mnozstve
573111112|1,00 kg/m?2 m2 230 16,18 4 093,54 1

Betdn asfaltovy po
zhutneni L.tr.
Strednozrnny AC11 (
ABS) alebo hrubozrnny
577141112|(ABH) hr. 50 mm m2 230 16,81 3 866,60 21,275 1
Spolu bez DPH (€): 72 527,23

DPH 20 % (€):

Spolu s DPH (€):

SO 2 Zastavka autobusu na ceste 1111/1709

Kod polozky Popis MJ Mnozstvo . cena . | cena celkom hmotnost celkom
celkom jednotkova

Kladenie zamkovej dlazby
43 |59691122 hr.6cm pre peSich nad 100 m2 m2 63,000 19,48 1227,24 8,694 -1

Dlazba beténova skarova,
rozmer 200x165x60 mm,
42 |59246E+11 prirodna m2 63,630 16,18 1029,53 8,272 -1

Postrek asfaltovy
infiltraény s posypom
kamenivo z asfaltu
cestného v mnozstve
573111112|1,00 kg/m2 m2 63,63 16,18 1 029,53 8,272 1
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577141112

Betdn asfaltovy po
zhutneni L.tr.
Strednozrnny AC11 (
ABS) alebo hrubozrnny
(ABH) hr. 50 mm

m2

63

19,48

1227,24

8,694 1

Spolu bez DPH (€): 20 502,10

DPH 20 % (€):
Spolu s DPH (€):
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