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1.2

Cislo z Registra zmltv Uradu PSK: 1890/2023/DI

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik”) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel”

Nazov organizacie: PreSovsky samospravny kraj

Sidlo: Namestie mieru 5043/2, 080 01 PreSov

Statutarny orgén: PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda

Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR v zmysle
zédkona ¢. 302/2001 Z. z. o samospravnych krajoch (zakon o
samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

ICO: 37 870 475

DIC: 2021453280

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15, 810 05

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

SWIFT: SPSRSKBA

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych: JUDr. Lydia Budzinakova, veduca Odboru majetku a investicii PSK
b) technickych: Ing. Frantisek Vahovsky, referent odboru investicii

(dalej len , Objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Nazov: MILANKO, spol. s r.o.

Sidlo: Slnecné nabreZie 3509/2, 052 01 Spisskd Novd Ves
Statutarny orgdn: JUDr. Milan Tkdc - konatel

Zapisana v: OR SR Mestsky sud KoSice, oddiel: Sro, vloZka ¢. 8190/V
ICO: 31731244

DIC: 2020505190

IC DPH: $K2020505190

Bankové spojenie: VSeobecnd uverovd banka, a.s.

IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553

SWIFT: SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): JUDr. Milan Tkdc, konatel,
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): PeadDr. Branislav Tkdc, projektovy
manaZzér,
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2.2

2.3

3.1

3.2
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Nazov: PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Sidlo: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Statutarny organ: Jozef Hyriek — konatel
Ing. Maros$ Hyriak — konatel
Zapisana v: OR SR Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢. 11514/S
ICO: 36 647 861
DIC: 2022178730
IC DPH: SK2022178730
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018
SWIFT: UNCRSKBX

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvdra Objedndvatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako UspesSnym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zdkazky , Odkanalizovanie a
Cistenie odpadovych vod z objektu SOS lesnicka vratane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce”,
zadavanim podlimitnej zdkazky postupom priameho rokovacieho konania podla § 115 ods. 3 pism.
a) a ods. 4 a 5 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov
z doévodu, Ze potrebuje zabezpecit nové stavebné prace, predstavujlice opakovanie existujucich
stavebnych prac, objednanych v stlade s podmienkami uvedenymiv zakone ¢. 343/2015 Z.z, pricom
povodna zakazka bola zaddvana beznym postupom pre podlimitné zakazky (dalej ako ,verejna
sutaz” alebo ,verejné obstaravanie””). Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so
sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou ponukou Uspesného

uchéadzaca.

“u

Zmluvné strany zavéazne vyhlasuju a prejavuju svoju vélu, ze budd spoloéne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnd sucinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objedndavatela, resp. z inych zdrojov
ziskanych na zaklade nendvratného finan¢ného prispevku (dalej len ,,NFP”)/ Gveru, ak budd v rdmci
Ziadosti na dany ucel zabezpecenia financovania predmetu zmluvy schvalené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci projektu
,Odkanalizovanie a €istenie odpadovych vod z objektu SOS lesnicka vratane pripravovaného ZSS
v obci Bijacovce”.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnu sucast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovi dokumentaciu stavby spracovala spoloénost
HYDROARCH s.r.o., Safarikova 5939/20, 080 01 Pre3ov, zodpovedny projektant Ing. Marek Dufala.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre

Objedndvatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla Specifikacie predmetu zakazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.
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3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Sucastou predmetu plnenia su aj dalsie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného pldnu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skisok a revizii v sulade so skisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel na vlastné ndklady v zmysle § 13 zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajluceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel adrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v slvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zidklade dielo zrealizovat v dohodnutom Ccase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je viazany pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZzije materidly, o ktorych je v ¢ase jeho poutzitia
zname, Ze su skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii diela v sulade so zakonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymiv bode 3.1 a 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby — realizidcie Diela si nemdze uplatiiovat naroky na Upravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstardvani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujuce a Uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchddzac a su rovnako Uplné a dostatocné
na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.
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54

5.5

5.6

5.7

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnd suéast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 693 068,77 EUR
DPH: 138 613,75 EUR
Celkova cena diela s DPH: 831 682,52 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitefom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel' nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nembzZe Ziadat o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdoddvatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu
Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, najma ak:

— dbjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne plnenie
a realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne a vopred odsuhlasené
Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachddzaju v predloZzenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej
zhotoviteflom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uspesny uchadzac¢ a na
zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac préc, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zaklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac, a na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podla programu CENKROS jeho aktualnej verzie
platnej ku dnu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloZiek podla programu CENKROS sa
vylucuje, aby doslo v programe k zmene zakladného nastavenia kalkulacného vzorca. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvysenie
konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel je
povinny prilozit ku kaZdej polozke naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom
ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev
a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).
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5.7.4

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Zhotovitel sa zavazuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu realizacie
Diela vcas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k naceneniu doévodov
spravu a predlozit aktualizovany harmonogram sich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac
neopravnuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac
nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutocnenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje
prdvo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu vymer
poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac nebol vyhotoveny
v sulade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve.
Zhotovitel je vdanom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky prac naviac
podla pokynov Objedndavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutocne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu, ktory
bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu prac
—k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena podla
cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zdklade ktorého
bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchddzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mdzu uskutocnit vyhradne na ziklade odsuhlasenia Objednavatela,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok
a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a prislusSnymi podmienkami poskytovatela
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k
financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vySke urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene mbze dojst vylucne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stulade so Zakonom o
verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami. Tato Zmluvu nemozno zmenit podla
§ 18 ods. 3 zékona €. 343/2015 Z.z..

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskudsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektricki energiu,
temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a rozsah
Diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit dohodnutd Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.
Narok na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym a véasnym splnenim zavazku vykonat pre
objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v
Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou ciastkovych
faktur, vystavenych vidy po uplynuti troch po sebe nasledujicich mesiacov, v ktorom boli stavebné
prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak materiadl alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnut do faktury az po ich zabudovani (montazi).
Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel konecnu fakturu. Zhotovitel je opravneny
vyhotovit koneénu faktiru az po ukoncéeni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi podla
Clanok 11 a to na zaklade odsthlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktur budd podrobné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsuhlasené
stavebnym dozorom Objedndvatela a Objedndvatelom. Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva
originaly prislusnej faktlry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych
pripadoch dalsie origindly dotknutej faktury.

Ciastkové faktury aj kone&nd faktura su splatné do 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zacina plynat driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne dorucena
Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktlr bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych
stran a Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere k prdvam
a povinnostiam vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy a odévodnuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku konecnej fakture okrem vyssie uvedenych aj dalsSie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len ,,Subdodavatelia“); z
prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych prac a v akom rozsahu vykonal Subdodavatel;
ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Gdaje ku kazdému z nich v detailnom a
prehladnom cleneni,

b) preukazanie zaplatenia Uhrad za predchadzajuce fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, Ze k uUhrade Subdodavatelom vykonanych prac nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskutoéneného pinenia.

Zhotovitel' je povinny preukazat, Ze Subdoddvatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, Ze
Objedndvatel vyZzaduje za ucelom uUhrady poslednej faktury za vykonané prace preukdzanie
predchadzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdoddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Subdodavatelom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktur Subdodavatelom.

Faktlra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZzend faktura bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie
st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma dhrady;

— oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— sUpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a doddvok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.
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V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dariového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru (dafiovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neulplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktury zacéne plynit od nasledujuceho dria po jej doruceni
Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpodita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykonda/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
vlastné ndklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti voci subdodavatelom, ktorych
Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondava uhrady jednotlivych faktdr za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuji Objednavatelovi zndmi subdoddvatelia azaroven subdodavatelia
poziadaju Objednavatela o priamu Uhradu za prace adodavky, Objedndvatel poskytne
Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel namietat, Zze voci
subdodavatelovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne dokazat. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar (resp.
konecnu fakturu) vystavenych Zhotovitelom aZ do casu, kedy nebudu zavazky Zhotovitela voci
subdoddvatelom zaplatené. Poclas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je
Objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich pefainych zavazkov voéi Zhotovitelovi
a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo
strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objedndvatelom k uspokojeniu narokov subdoddvatelov
voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukazané
alebo nebude Objedndvatelovi preukdzané, ze Zhotovitel nema vocli subdodavatelovi Ziadne
zévazky, je Objedndvatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela vodi
Zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit svojich zdvazkov voci Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohladdvky subdodavatela, ktord Objedndvatel uspokojil, s¢im Zhotovitel vyslovuje suhlas.
Skutocnost, Ze Objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, oznami Objednavatel Zhotovitelovi
minimalne 7 dni predtym, neZ Objednavatel fakturu vystavenu subdoddvatelovi uhradi. Ndrok
Zhotovitela na Uhradu ceny diela do vysky uUhrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatelovi zanikd dnom tejto Uhrady Objednavatelom subdoddavatelovi Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel uz Objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
vystavit opravny dariovy doklad bez poloZiek zodpovedajlcich pracam uhradenym subdodavatelovi
Objednavatelom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovu zéruku
vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska

a garancnu zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diiu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie financnych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskér ku dnu urcenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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— zloZenim finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet Objedndvatela,
najneskér ku dniu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske uréenej podla tohto bodu, s platnostou odo
dnia uréeného na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky, s trvanim pocas ucinnej
doby vyufzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom ako sa
uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela
a trvanie garanénej zabezpeky tak, aby neskon¢ila skor ne? uplynie zaru¢na doba podla Clanku 12
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonove;j
zaruky a garancnej zabezpeky, a to do troch dni odo dfa ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky
v lehotach stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o
odovzdani cCasti Diela, bude mu celd vykonova zaruka uvolnend, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objedndvatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitelnou prilohou je
protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom investi¢cného oddelenia
Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je oprdvneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstrdnenia vad na ndklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi
vratend vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objedndavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zadrucnej doby na dielo nevyskytnld Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnend cela garanéna zdbezpeka na zdklade pisomnej ziadosti Objedndvatela do
10 dni po uplynuti zaru¢nej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruc¢nej doby vady Diela a
Zhotovitel ich riadne a v€as neodstrani, méze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvku, ktora tym Objedndvatelovi vznikne moze
Objednavatel jednostranne zapocditat s garancnou zdbezpekou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratend garancnd zdbezpeka predstavujica sumu vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez
DPH) znizZena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garancnej zabezpeky méze Zhotovitel pisomne
poziadat najskor po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financné prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak
boli zloZzené na ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavédzuje zhotovit
a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskor do 7 mesiacov odo dria protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel sa zavdzuje prevziat
stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
zeleriou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizicie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.
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Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelite/nd sic¢ast Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie
harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt v priebehu
Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢&asti
predmetu zdkazky. Objednavatel moze v priebehu Lehoty plnenia urdit, Ze budu realizované prace
len v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom c¢ase Objedndvatel k
dispozicii, a dalsie prace zacne vykondvat a realizovat Zhotovitel aZ na zdklade samostatnej vyzvy
Objednavatela. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného dévodu nedodrzanie pévodne odsuhlaseného
harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu
zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objedndvatela, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat ndhradu
Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as —
dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocne stanovenej primerane] lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto
Zmluvy a moze uplatnit aj odstupenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvdazkov Objedndvatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si
sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstupit bez dodato¢ne poskytnutej primeranej
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je v omeskani v pripade vy$$ej moci podla bodu 16.11,
ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a
brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tato prekazku
odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy, z dévodov, ktoré
neboli na strane Zhotovitel’a. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu.
Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace pocas zimnych mesiacov,
pricom vtomto pripade nie je vomeskani pocas, ak tuto skutoénost oznami Objednavatelovi,
a takéto prerusenie bude trvat maximalne 2 mesiace. Pocas prerusenia je Zhotovitel povinny
dodrziavat ostatné ustanovenia zmluvy, najma zabezpecit stavenisko. Naklady na prerusenie
vzniknuté v pripade prerusenia prac pocas zimnych mesiacov znasa v celom rozsahu Zhotovitel,
pricom c¢as na odovzdanie Diela sa primerane predI|Zi o ¢as trvania prerusenia.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podia
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
plnenia. PreruSenie realizdcie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sti¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim.
Ak by takdto prekdazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné udpravy predloZzi Zhotovitel najneskér do pat (5)
pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nesprdavneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v suvislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma narok na
prediZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad archeologicky vyskum
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v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v sucte trvat viac ako stodvadsat (120) dni
v dbésledku ¢oho nebude moiné pokracovat v realizacii stavebnych prac na danych objektoch.
Lehotu plnenia je mozné upravit pisomnym dodatkom podla bodu 16.5 Zmluvy, podkladom ktorého
bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z d6vodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vys$sej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku $kéd na
zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len préce, ktoré zabrdnia vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Bijacovce, k.U. : Bijacovce, okres Levoca

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objedndvatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za $trnast (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukolvek osobu zamestnand alebo zazmluvnend Zhotovitelom, ktora podla nazoru
Objedndvatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spOsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiadlUcu z objektivnych a preukdazatelnych
doévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnu na zabezpecdenie predmetu
Zmluvy.
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9.2.2

9.23

9.24

9.25

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6.1

9.7

9.8

9.9

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udrziavat ju v platnosti po celt dobu vykonévania
Diela na poistenie zodpovednosti za $kodu sp6sobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a
tretich os6b, ktord bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia tvori neoddelitefnu Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri praci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté.
Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
zabezpecCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov a
dalsimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpecénostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie
prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spifiaju
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri ktorych
mézZe vzniknUt zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejSie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drZitelmi platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odborni sposobilost potrebnu
na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak si povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objedndvatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie,
ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrarfiovat odpad a necistotu spdsobent
jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochéadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.
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9.10
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9.12

9.13
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9.15
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9.17

9.18

9.19

9.20

10.1
10.2

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochadzalo k vzniku s$kod
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objedndvatel, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevddzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predlozit na odsuhlasenie dodavatelskd dokumentiéciu, ktora nie je sticastou
projektovej dokumentdacie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred
zaCatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentdcia tyka. Vykonavanie prac bez
odsuhlasenia doddavatelskej dokumentacie nezakladda narok Zhotovitela na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnd stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garancnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vieobecne zndme.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasent kazdu zdmenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov aleboich casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo je
nevyhnutna sucinnost tretich oséb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.), ktoré
su v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych stuc¢innost ma zabezpedit Objednavatel. Ak tak
Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatela sa nepovazuje za porusenie
bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit vSetky naklady suvisiace s pouZitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamyslany ucel a tato jeho ¢innost je sucastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zdvdzku, zodpovedd Objednavatelovi za
spOsobenu skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného finanéného prispevku alebo z Uveru, zavazuje
za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vSetku sucinnost potrebnu kich riadnemu a véasnému
Cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda Objedndavatelovi za sp6sobenu Skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: STAWEB, s.r.o..

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat kodpie uréené pre
Objednavatela a informovat objednéavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle
zédkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Stavebny zakon”)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinélezi Zhotovitelovi.
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10.4
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10.7
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11.2

11.3

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Robert Javorcik, osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 03210%24.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustale
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, zZe
Zhotovitel vymeni povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat v stlade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyveduci nemdze byt na stavbe,
Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani auréit zodpovednl osobu
minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd dobu
plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze
Zhotovitel povaZuje riesenie okolnosti, ktoré nastali za doleZité, je povinny tuto skutocnost v
zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny dozor Objednéavatela, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
véetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku
zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spOGsobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela,
stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zdznamy vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Stavebny dennik
musi mat vypisany zédkladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vsetky
strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej
strane jasne ocislované s uvedenym ddtumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom
denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmua byt medzery vacsie
ako 2 riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale mdziu sluZit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych casti Diela, pokial su tieto prdce ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zépisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dnivopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovant v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
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11.13

ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatela areferentom
investi¢ného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnu stavbu.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentdcie, odsuhlasenych zmien, pravoplatného stavebného
povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost diela/c¢asti Diela najmaé:

—  Prislusnu kdépiu c¢asti Stavebného dennika;
— Sprévy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

v

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zadkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,
— Osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme, 1 ks
elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumentacie;

— Fotodokumenticia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objedndvatel odopriet prevzatie Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/c¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
prislusna Cast Diela za riadne vykonanu a zdvazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pondknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie
deri podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatela a referentom investi¢ného oddelenia Uradu PSK,
ktory ma pridelenu predmetnu stavbu.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajice zaruke (Clanok 12) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon péat (5) dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané drnom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
— Kompletny stavebny dennik;
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— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objedndvatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/¢asti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
patndstich dni (15) dni odo dna konecného odovzdania stavby ako celku Objedndvatelovi na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej
vete mbze Zhotovitel’” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad, a to po dobu uréenu v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spisu
zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto Zmluvou,
v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentéaciou a platnymi technickymi normami vztahujicimi sa na
predmet plnenia a zavazuje sa na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytnat zaruku minimalne
60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi
poskytnuta dlhsia zarucna doba. Na zabudované vyrobky doddvané zhotovitelom na predmetnu
stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zarucné doby, zhotovitel poskytuje zarucnd dobu
minimalne 24 mesiacov.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskor do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZzuje aj
reklamdcia, ktord Objedndavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamdcie pre pocitanie dodrzania
lehot sa povaZuje deri odoslania e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskor vsak do troch (3) dni odo dia jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym Uc¢elom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku
reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel urci termin odstranenia reklamovanych
vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit vady predmetu
Zmluvy ozndmené mu Objednavatefom, a to v lehote dohodnutej v protokole z obhliadky
reklamovanej vady, najneskor vsak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade ak Zhotovitel
nepristipi k odstranovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel
opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu vsetky takto vzniknuté naklady uhradi
Objedndvatelovi Zhotovitel.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

13.1

13.2

Zarucéna doba zadina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom
uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad dorucenim reklamicie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
posledni moznost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednéavatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve s jej prilohami a poZzadovanym
skdskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umozZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych préac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdoddvatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dria uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pokyny
k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, nemoéze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne prdvne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatrfiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav
na ochrannd zndmku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknua
na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vzniknd v désledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objedndvatelovi sposobend v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objedndvatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.
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13.3

14.1

14.2
14.3

15.1

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, md druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky Objednavatelovi
uhradit:

— Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Za omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy deri omeskania Zhotovitela aZz do doby
vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prdc zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deri omeskania.

— ZaporuS$enie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti.
Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktoru
nie je urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za poru$enie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za cast diela
zhotoveného subdodavatelom.

— V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia porusenia zdkazu fajcit v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé
porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objedndavatela na odstupenie od
Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 av pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktord nie je urcena individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie
alebo za kazdy dert omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnd pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust.

§ 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

€lanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, statnym alebo inym orgdnom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost alebo vymozitelnost tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy
a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony nepripravuju.
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15.2

15.3
15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.34

15.4
154.1

15.5

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spoloc¢ne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny dodavatelov ako Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny doddvatelov je zaviazany spolocne a
nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za zavazky Skupiny dodavatefov vo i
Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat plnenie, ktoré ma poskytnut Skupina
dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem toho,
Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist akejkolvek situacii, ktora
by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol vzniknut
najma v dbsledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo ndrodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i
citovych vézieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spolo¢nych zdujmov. Kazdy konflikt
zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny
Objedndvatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel okamiZite prijme vSetky opatrenia
potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moZe vyzadovat prijatie dodato¢nych opatreni v
lehote, ktord sdm urci. Zhotovitel zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situacie, ktord by mohla viest ku konfliktu zadujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokolvek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti alebo jej zmene,
ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a to bez
zbytoéného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nezZ ktory je uvedeny v Prilohe €. 5 Zmluvy. Kazdy subdodavatel
musi mat oprdvnenie dodévat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat stavebné prace.
Zhotovitel je povinny pisomne predloZit Objednévatelovi na schvélenie kazdého pripadného
dalSieho subdoddvatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory by sa mal
podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na zmenu
subdodavatela“); bez udelenia predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatela nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na
zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimélne pat (5)
pracovnych dni pred pldanovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objedndavatelovi vsetky Udaje v rozsahu podla Prilohy €. 5 tejto Zmluvy a
doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného postavenia vzmysle zdkona
o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoéného odkladu od
obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel
k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti,
ma sa za to, Ze Objednavatel s pouzitim subdoddvatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky
akceptovat a takémuto subdodévatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Bez ohladu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sdm.

Zavizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.
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15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.54

15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona €. 82/2005
Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je vsak povinny postupovat tak, aby plnenie Zmluvy
nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a Ucinnosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v sulade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a su¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
¢ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v pozadovanom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych osbéb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podla tejto
Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegdlneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o nelegalnom
zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moiné dorucit aj v
elektronickej forme na uréend e-mailovu adresu Zmluvne;j strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude Objedndavatelovi uloZzena
pokuta alebo ind sankcia za porusenie zdkazu prijat plnenie dodané Zhotovitelom prostrednictvom
fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloZzena Zhotovitelovi bude od Objedndvatela
vymahand v zmysle Zidkona o nelegdlnom zamestndvani, zavazuje sa Zhotovitel uhradit
Objedndvatelovi Skodu tym sp6sobend, a to vratane skody sposobenej uhradenim pokuty alebo
sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit
Objednavatelovi skuto¢nu skodu, ktord mu vznikla, a to najneskdr do patnast (15) dni odo dnia
dorucenia faktury spolu so Ziadostou o uhradenie spdsobenej skody. Jednym z podkladov pre
uréenie skutocnej skody spdsobenej Objedndvatelovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia
prislusného orgdnu verejnej spravy o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty
uloZenej Zhotovitelovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi
na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (péttisic eur) v pripade porusenia
ktoréhokolvek zo zdvazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavdzuje riadne a vcas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit aktualne, Gplné,
spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a

zaroven sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednavatela o tom, Ze:
— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zadkona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost, ktora vedie alebo moze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla § 13
ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zdkona o
registri partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registracnd povinnost v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitelom
uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednévatel opravneny od tejto Zmluvy odstlpit; tym nie
su dotknuté prava Objedndvatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecdili svoju registraciu ako partneri verejného
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sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky
povinnosti vyplyvajlce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich z
takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajucej vety zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V
pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednavatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur). Za
Ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie vSetkych zmldv a sdvisiacich
dokumentov so subdodavatelmi; Zhotovitel je povinny takejto poziadavke Objednavatela vyhoviet
v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, md sa za
to, ze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a
tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( dalej len ,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zaklade tejto Zmluvy, budud uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany,
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak nedb6jde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prisluSnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd, moéze si kazda
zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie $tatnym alebo $tatom uzndavanym
skusobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skusok su pre zmluvné strany a riesenie
sporu zavazné. Naklady na skusky zndsa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brdni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Ucinky vyludujice
zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktord nastala az v Case, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozZno uskutolnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spolocenstiev (napr.
ESIF), Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizicie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto€iovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy vykonavany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavazuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu sucinnost
v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotdach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prislusné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zdkona ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite v platnom zneni..
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Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi
Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia sicinnosti Zhotovitela podla
bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vySke Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych o0séb, klucovych
odbornikov, ktorych poutzil na preukazanie splnenia podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne sposobilej osoby, klu¢ového odbornika, tato zmena odborne spdsobilej osoby,
kl'di¢ového odbornika, musi byt zhotovitelom oznamenda v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej
osoby, klfucového odbornika, (dalej len ,Navrh na inG zmenu“) objednavatelovi minimalne dva
pracovné dni predtym nez tato nova odborne spdsobila osoba, kli¢ovy odbornik, zaéne poskytovat
plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na ind zmenu predloZi
dokumenty preukazujlice opravnenia osob, o odbornej spésobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyZaduju
osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel
nepredlozZi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto klucového odbornika nebude objedndvatel v
plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuto kli¢ovému odbornikovi osobe nebude umozneny
pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby odborne sposobila
osoba, klucovy odbornik, pocas prac dodrziavali poZiadavky urcené v bezpecno-pravnych
predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢i strojom a zariadenim
nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena odborne spdsobild osoba, kli¢ovy odbornik, musi mat
sposobilost, na Urovni zodpovedajlcej podmienke Gcasti vo verejnom obstaravani, ktort dana
osoba plnila. Pre preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako
napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoznujlice montaz alebo
iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek sp6sobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy modze ktorakolvek zo Zmluvnych strdn odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoznuje zakon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela; zastavenim realizacie sa na
tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine acase uréenom
Objedndvatelom;

vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objedndvatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;
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opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <¢asti Zhotovitelom v omesSkani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrZanie zavazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.11, 15.4.1, 15.5.1,
15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena od Zmluvy odstlpit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred ucinnostou odstlpenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostéva vlastnictvom
Objedndvatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dnia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost fakttry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutoénit vsetky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného diela, pricom
ucelne alebo nevyhnutné vynaloZené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade
zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primerane]j lehote urcenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukoncéeného diela bude Gdaj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitelom ku dru zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré Objednavatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechddza na Objedndvatela
odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote
do péatnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukonc¢enému dielu prechadza na
Objedndvatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanikd dfiom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
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vzniknutych na zadklade tejto zmluvy, resp. ndroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a sulvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavazuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v silade s priruc¢kou pre prijimatela
z prislusného operacného programu a pod., vsetko s cielom dosiahnut naplnenie Ucelu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objedndvatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikdcia predmetu zakazky [Projektovd dokumentdcia — (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaznych podkladov podané v ramci procesu verejnej sutaze];
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;

Priloha €. 5 — Zoznam subdodavatelov;

Priloha ¢. 6 — Zoznam odborne sposobilych osob, klicovych odbornikov.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objedndvatel a jeden Zhotovitel.

Pripadnd zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v stlade s prdvnymi predpismi,
najma Zdkonom o verejnom obstardvani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neudcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpovedd pévodne
zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajuca prdvna Uprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujlce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
a ucinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat Zhotovitela.
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Objedndvatel:

V Presove, dna 11.12.2023

..................... L2

PaedDr. Milan Majersky, PhD.,
Predseda PreSovského samospravneho kraja

T4ato zmluva bola zverejnend dna: 11.12.2023

Zhotovitel"

V Spisskej Novej Vsi, diia 11.12.2023

..................... Vil

JUDr. Milan Tkac
konatel spolo¢nosti MILANKO, spol. s r.o.

...................... Vol eeeeieeeireeeeeeerreeeeenns
Ing. Maros$ Hyriak
konatel spolo¢nosti PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Tato zmluva nadobuda Ucinnost dna: 12.12.2023
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