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Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 
č. objednávateľa : 440/2022-01-1-ZoD 

č. zhotoviteľa: 22040199 

I. Zmluvné strany dodatku 

Objednávateľ: 
Názov:    Mesto Brezno 
Sídlo:    Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno    
IČO:    00313319 
DIČ:    2020398391 
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta   
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:    
Oprávnená osoba rokovať vo veciach  
technických a zmluvných :  Ing. Ivan Kamenský 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: Metrostav DS a.s. 
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08  Bratislava – mestská časť Ružinov 
Štatutárny orgán:  Predstavenstvo 
zastúpené: Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
 Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva 
IČO:  46 120 602 
DIČ:  2023231892 
IČ DPH: SK2023231892 
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
 pobočka zahraničnej banky  
 IBAN:  
 SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX 
Oprávnená osoba vo veciach zmluvných:   Ing. Jozef Róža 

tel: +421 911 677 385 
email: jozef.roza@metrostavds.sk 

Oprávnená osoba vo veciach technických:   Ing. Ivan Koles 
tel: +421 918 693 916 
email: ivan.koles@metrostavds.sk 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 2“) 

II. Preambula 

(A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 29.04.2022, číslo Objednávateľa 440/2022-1-1-
ZoD, číslo Zhotoviteľa 22040199 (ďalej len „Zmluva“) a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 
22040199, ktorých predmetom je stavba „Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom 
území mesta Brezno - 2022“. 

(B) Počas realizácie stavebných prác bola zároveň zistená potreba objednávateľa pozastaviť práce 
na stavebnom objekte „63/2021-10 – Hronská“ z dôvodu prác iných právnych subjektov - 
zhutnenie podkladových vrstiev komunikácie po realizácii opravy havarijného stavu vodovodu a 
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kanalizácie. Predpokladaný termín obnovenia realizácie stavby na tomto stavebnom objekte bol 
z uvedených dôvodov zmluvnými stranami posunutý na rok 2024 v zmysle tohto Dodatku č. 2.  

(C) Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. X. (Všeobecné a záverečné ustanovenia) bod 

10.5 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) cena za 

dielo, (ii) predmet zmluvy a účel zmluvy. 

III. Predmet dodatku 

2.1 Z dôvodu pozastavenia prác na SO „63/2021-10 – Hronská“ v zmysle článku II. bod (D) tohto 
Dodatku č.2 sa zmluvné strany dohodli zmene Zmluvy v článku 2 v bode 2.2., ktorého pôvodné 
znenie sa ruší a nahrádza nasledovným znením :  

„2.2. Predmetom zmluvy je oprava 8 úsekov miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta 
Brezno, pričom :  

2.2.1. realizácia 7-mich úsekov : „Jilemnického chodníky, Škôlka 3 – MPČĽ, Škôlka 6 – ZUŠ, 
ŽIDLOVO, HOLDES, BAŠTOVÁ a 9.mája za zástavkou“ bude prebiehať podľa dohodnutého 
harmonogramu prác v roku 2022 

2.2.2. realizácia 8-meho úseku : „Hronská“ bude v zmysle dohody zmluvných strán prebiehať 
v roku 2023 v nasledovných termínoch: 

- predpokladaný začiatok prác na SO Hronská   15.03.2024 

- predpokladané ukončenie prác na SO Hronská:   31.05.2024“ 

IV. Záverečné ustanovenia dodatku 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti. 

3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý má 
platnosť originálu, 3 vyhotovenia pre objednávateľa, 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa a 1 
vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný 
po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú. 

3.4 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
Za Objednávateľa:    Za Zhotoviteľa: 
 
V Brezne, dňa   V Bratislave, dňa: .................. 
 
 
___________________________  ___________________________ 
JUDr. Tomáš Abel, PhD.   Ing. Pavol Hrúzik  
Primátor mesta  predseda predstavenstva 

 
 
  ___________________________ 
  Ing. Lenka Sýkorová 
  podpredseda predstavenstva 


