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Plan vykonania diela

Nazov stavby: ZniZenie energetic. naro&nosti verei. budov UMB Ekonomicka fakuita UMB, Taiovského &.1 0. Cesta na amfiteiter &.1, Banska Bystrica, Cast' 2
Objednavate. Univerzita Mateja Bela v Banskeij Bystrici, Ndrodna 12, 974 01 Banska Bystrica
ROKO qips, s.r.o., G. Svéniho 10A, 971 01 Prievidza

Zhotovitef:
Miesto:

STAVEBNA SPOLOCNOST

Kéd poloZky

Termin vystavby

Termin vystavby: 9 meslacov
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Cast’ 2

Prevzatie staveniska

Osobny vytah V1 - GeN2 prevadzkovd East 6/8

Demontaz jestvujiceho vytahu montaz nového vitahu

Revizia, spustenie do prevadzky

Osobny vytah VZ - GeN2 dvojitky, favy vytazh 7/7

Demontaz jestvujliceho vytahu, monté2 nového vytahu

IRevizia, spustenie do prevadzky

(Osobny vytah V3- GeN2 dvojitky, pravy vytah 6/6
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DemontaZ jestvujiceho vytahu, montaZ novéhe vytahu
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Revizia, spustenie do prevadzky

V Prievidzi, dfia 13.10. 2023

Ing. Milan Smaho
konatel spolo&nosti




