
                                                     číslo dodatku: IROP-D2-302041M830-421-19  
  

                                                                      
 

 

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M830-421-19 zo dňa 31.07.2019 

(ďalej len „Dodatok“ ) 

 

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 

2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09   Bratislava, Slovenská republika IČO:  50349287 

konajúci:  Richard Raši, minister 

  

v zastúpení  

názov: Košický samosprávny kraj 

sídlo:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

IČO: 35541016 

konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda 

 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom zo dňa 16.02.2016 v znení Dodatku č.2 zo dňa 3.9.2021 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 

sídlo: Komenského 50, 042 48  Košice – mestská časť Sever 

IČO: 36570460 

zapísaný v: OR odd.Sa/vl.č.1243/V 

IČ DPH: SK2020063518 

konajúci: Ing. Stanislav Prcúch, predseda predstavenstva 

 Ing. Jana Bernátová, člen predstavenstva 

 Ing. Richard Majza, MBA, člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Čl. 1 
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Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.7.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP-Z-302041M830-421-19 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej 

predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom  

a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a  

v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. 

 

 

 

Čl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu 

zmeny rozpočtu v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne: 

2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom 

rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania. 

2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom 

rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 

tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s 

§ 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú 

obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie 

účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa 

dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa 

rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 

rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne 

dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto 

dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového 

znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou 

o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti 

výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.   

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 

príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
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3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP  

Príloha č. 2  Rozpočet projektu 

 

 

Za Poskytovateľa v zastúpení v Košiciach, dňa  

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja 

 

 

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa  

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Stanislav Prcúch, predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Košice 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Jana Bernátová, člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Richard Majza, MBA, člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Košice 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojemNázov projektu:

302041M830Kód projektu:

NFP302040M830Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Oblasť intervencie: 020 - Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu)

Hospodárska činnosť: 11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

20.12.2023 10:04
 z 61Predmet podpory



2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK1975000000000125909293 Československá obchodná banka,
a.s.

27. 6. 2019 31. 12. 2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK1975000000000125909293 Československá obchodná banka,
a.s.

27. 6. 2019 31. 12. 2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Košice - okolie Ploské1.

Obec Ploské časť OrtašePoznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
11Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

2.2023Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.
S. KOŠICE

36570460Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: prijímateľ bude realizáciu podporných aktivít projektu - publicitu projektu, hradiť z vlastných prostriedkov

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a
čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

36570460VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
KOŠICE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 6,863

Merateľný ukazovateľ: Počet km vybudovanej vodovodnej siete

Celková cieľová hodnota: 6,8630

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0172 Merná jednotka: km

36570460VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
KOŠICE

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 276

Merateľný ukazovateľ: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou
pitnej vody

Celková cieľová hodnota: 276,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0712 Merná jednotka: osoby

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0172 Počet km vybudovanej vodovodnej
siete

km 6,8630 Nie UR Súčet

P0712 Zvýšený počet obyvateľov so
zlepšenou dodávkou pitnej vody

osoby 276,0000 Áno UR Súčet

20.12.2023 10:04
 z 64Predmet podpory



7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,
A.S. KOŠICE

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 1 108 099,84 €

36570460Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie.

Konkrétny cieľ: 1 108 099,84 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 302040021R061 - C. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov
ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO
podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady
91/271/EHS (LDR)

1 108 099,84 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 1 108 099,84 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 0,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302M83000001 - Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu 1 108 099,84 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie.

Konkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 000 - Bez výdavkov 0,00 €

Podporné aktivity: 1. 302M830P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

1 108 099,84 €Celková výška oprávnených výdavkov:

1 108 099,84 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

90,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

997 289,86 €Výška nenávratného finančného príspevku:
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110 809,98 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Špecifický cieľ

Miera finančnej medzery (%) 100,00% 90,00%

Spolufinancovan

ie zdroja EÚ z 

COV (%)

85,00%

Splufinancovanie 

zdroja ŠR z COV 

(%)

5,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

10,00%

Platca DPH   

(neoprávnená DPH) -

ÁNO                                          

322 387,78

Názov výdavku
Skupina 

výdavkov  

Merná 

jednotka

Počet 

MJ

Jednotková 

cena bez DPH 

(EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Oprávnené 

výdavky pre 

projekt 

generujúci 

príjem (EUR)

Celkové 

oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)

Výdavky 

neoprávnené na 

financovanie nad 

rámec finančnej 

medzery (EUR)

Iné neoprávnené 

výdavky (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %FM) (10 = 9 x %NFP) (11 = 8 - 9)
Platca DPH 12 = 6 - 8                                    

Neplatca DPH 12 = 7-8          

Hlavná aktivita projektu č. 1 Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu

Stavebné práce 021 Stavby súbor 1,00 1 584 912,05 1 584 912,05 1 901 894,46 1 108 099,84 1 108 099,84 997 289,86 0,00 476 812,21

Rezerva na nepredvídané 

výdavky

930 - Rezerva na 

nepredvídané 

výdavky

počet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 584 912,05 1 901 894,46 1 108 099,84 1 108 099,84 997 289,86 0,00 476 812,21

1 584 912,05 1 901 894,46 1 108 099,84 1 108 099,84 997 289,86 0,00 476 812,21

Podporné aktivity projektu

Publicita a iné podporné aktivity

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka

Počet 

MJ

% pracovného 

času na projekt

Hrubá mzda za 

mernú jednotku 

(EUR)

Zákonné odvody 

zamestnávateľa 

za mernú 

jednotku (EUR)

Celková cena 

práce za projekt                 

(EUR)

Celkové 

oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)

Výdavky 

neoprávnené na 

financovanie nad 

rámec finančnej 

medzery (EUR)

Iné neoprávnené 

výdavky (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9 = 8 x %FM) (10 = 9 x %NFP) (11 = 8 - 9) (12)                 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 584 912,05 1 901 894,46 1 108 099,84 1 108 099,84 997 289,86 0,00 476 812,21

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

Spolufinancovani

e NFP z COV (%)

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu

4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci príjem 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem 

4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie



P.č.

Názov výdavku

Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 

bez DPH

Oprávnené 

výdavky bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

1
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 

do 10000 m2 021 Stavby m2 1 650,00 1,03 1 699,50 1 699,50 0,00

2
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l

021 Stavby hod 550,00 4,16 2 288,00 2 288,00 0,00

3
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 

a do 10000 m3 021 Stavby m3 4 823,70 0,96 4 630,75 4 630,75 0,00

4 Výkop zapaženej jamy do 100 m3 021 Stavby m3 62,23 7,63 474,84 474,84 0,00

5 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 57,33 7,63 437,46 437,46 0,00

6 Výkop ryhy šírky 600-2000mm nad 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 5 676,08 7,63 43 308,47 43 308,47 0,00

7 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 021 Stavby m3 2 006,69 0,65 1 304,35 1 304,35 0,00

8 Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 80 021 Stavby m 3 750,00 0,73 2 737,50 0,00 2 737,50

9
Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100

021 Stavby m 352,00 0,79 278,08 0,00 278,08

10
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m

021 Stavby m2 14 990,91 0,15 2 248,64 2 248,64 0,00

11
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m

021 Stavby m2 14 990,91 0,08 1 199,27 1 199,27 0,00

12
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m

021 Stavby m2 67,90 2,10 142,58 142,58 0,00

13 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 67,90 1,06 71,97 71,97 0,00

14
Prepažovanie rozopretia zapažených stien výkopov pri pažení príložnom, hĺbky do 4 

m 021 Stavby m3 62,23 0,45 28,00 28,00 0,00

15
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do príslušnej 

skladky, vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 369,18 14,14 5 220,21 5 220,21 0,00

16 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 369,18 0,71 262,12 262,12 0,00

17 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 664,52 3,24 2 153,06 2 153,06 0,00

18
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 

1000 do 10000 m3
021 Stavby m3 3 887,51 4,19 16 288,67 16 288,67 0,00

19 Štrkopiesok fr. 0-64 021 Stavby t 355,21 10,82 3 843,39 3 843,39 0,00

20
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny vrátane 

materiálu obsypu
021 Stavby m3 1 476,72 5,07 7 486,97 7 486,97 0,00

21 Biologická rekultivácia terénu po výstavbe vodovodu 021 Stavby ha 0,48 14 307,30 6 896,12 6 896,12 0,00

22
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním

021 Stavby ks 90,00 21,60 1 944,00 1 944,00 0,00

23 Orientačný stĺpik plastový 021 Stavby ks 90,00 17,50 1 575,00 1 575,00 0,00

24
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku do 63 mm, vrátane materiálu lôžka
021 Stavby m3 369,18 24,89 9 188,89 9 188,89 0,00

25
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm

021 Stavby ks 3,00 8,31 24,93 24,93 0,00

26 Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 021 Stavby ks 3,00 4,22 12,66 12,66 0,00

27
Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr. 150 mm, vrátane materiálu spevnenia krajnice
021 Stavby m2 82,80 4,82 399,10 399,10 0,00

28
Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v 

otvorenom výkope DN 80 021 Stavby m 3 750,00 6,33 23 737,50 23 737,50 0,00

29 Rúra DN 80 STD L = 6,0 m, liatinový systém 021 Stavby ks 625,00 187,00 116 875,00 45 535,87 71 339,13

30 Krúžok tesniaci DN 80 pre spoj 021 Stavby ks 625,00 3,10 1 937,50 1 937,50 0,00

31
Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80

021 Stavby ks 8,00 25,42 203,36 203,36 0,00

32 Tvarovka A-DN 80x80 PN 10-16-25-40 STD TT liatinový systém 021 Stavby ks 8,00 139,26 1 114,08 1 114,08 0,00

33
Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80

021 Stavby ks 5,00 27,94 139,70 139,70 0,00

34
T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 80/50 TT 320/156 mm, PN 10-40, 

liatinový systém 021 Stavby ks 5,00 79,97 399,85 399,85 0,00

35
Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80

021 Stavby ks 6,00 28,27 169,62 169,62 0,00

36
TP - prírubová tvarovka DN 80 dĺ.500 PN 10-16-25-40 liatinový systém

021 Stavby ks 6,00 84,70 508,20 508,20 0,00

37
Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80

021 Stavby ks 59,00 23,71 1 398,89 1 398,89 0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a 

čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Hlavná aktivita č. 1 Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu

Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Špecifický cieľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem 

4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

SO 01 - Prívod vody do vodojemu
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38
F prírubová tvarovka s hladkým koncom DN 80 PN 10-16-25-40 TT  liatinový systém

021 Stavby ks 1,00 45,10 45,10 45,10 0,00

39
FFR prírubový prechod DN 80/65 PN10-16-25-40 TT  liatinový systém

021 Stavby ks 5,00 40,26 201,30 201,30 0,00

40 Tvarovka PP DN 80 PN10-16-25-40 TT  liatinový systém 021 Stavby ks 3,00 52,80 158,40 158,40 0,00

41 Pprírubové koleno DN 80/11,25° PN 10/40, liatinový systém 021 Stavby ks 17,00 75,90 1 290,30 1 290,30 0,00

42
Prírubové koleno DN 80/22,5° STD natural PN 10/40, liatinový systém

021 Stavby ks 15,00 72,60 1 089,00 1 089,00 0,00

43 Prírubové koleno DN 80/45° STD TT PN 10/40, liatinový systém 021 Stavby ks 18,00 89,10 1 603,80 1 603,80 0,00

44 Krúžok STD tesniaci so zámkami DN 80 021 Stavby ks 148,00 39,38 5 828,24 5 828,24 0,00

45
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm

021 Stavby m 352,00 4,23 1 488,96 1 488,96 0,00

46 HDPE rúra PE100 110x10,0/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody 

vrátane tvaroviek podľa výkresu E.1-12 predmetnej projektovej dokumentácie

021 Stavby m 352,00 8,36 2 942,72 2 942,72 0,00

47 Montáž vzdušníkov DN 50 021 Stavby ks 5,00 86,43 432,15 432,15 0,00

48 Vzdušník tlakový DN 50 PN 10 - 25 021 Stavby ks 1,00 264,00 264,00 264,00 0,00

49 Vzdušník tlakový DN 50 PFA PN 16, otočná príruba 021 Stavby ks 2,00 264,00 528,00 528,00 0,00

50 Vzdušník tlakový DN 50 PFA 25, otočná príruba PN 10 - 25 021 Stavby ks 2,00 264,00 528,00 528,00 0,00

51
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80

021 Stavby ks 3,00 23,94 71,82 71,82 0,00

52 Posúvač DN 80 mm PN 10-16 021 Stavby ks 3,00 108,90 326,70 326,70 0,00

53 Teleskopická zemná súprava pre 2 diel. 1,2 - 1,8 m DN 65-80 021 Stavby ks 3,00 38,50 115,50 115,50 0,00

54
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 

50 021 Stavby ks 10,00 10,96 109,60 109,60 0,00

55 Posúvač DN 50 mm PN 10-16 021 Stavby ks 10,00 142,12 1 421,20 1 421,20 0,00

56
Šachta vzdušníková z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy 

nad 1, 50 do 2,50 m2 021 Stavby ks 5,00 566,54 2 832,70 2 832,70 0,00

57 Osadenie poklopu liatinového posúvačového 021 Stavby ks 3,00 22,44 67,32 67,32 0,00

58 Poklop posúvačový 021 Stavby ks 3,00 22,11 66,33 66,33 0,00

59 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 021 Stavby m 352,00 1,43 503,36 503,36 0,00

60 Montáž odkalovača prírubový spoj DN 80 mm vrátane poklopu 021 Stavby ks 3,00 86,43 259,29 259,29 0,00

61 Zariadenie na odkaľovanie potrubia DN 80 mm vrátane poklopu 021 Stavby ks 3,00 297,00 891,00 891,00 0,00

62
Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm - preložka plynovodu

021 Stavby m 15,70 1,43 22,45 22,45 0,00

63 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou 021 Stavby m 15,70 0,80 12,56 12,56 0,00

64 Montáž TOR návarku 021 Stavby ks 2,00 87,50 175,00 175,00 0,00

65 TOR návarok 021 Stavby ks 2,00 220,00 440,00 440,00 0,00

66

Montáž oceľových chráničiek DN 150 mm vrátane samotného pretáčania aj s 

kĺznymi obímkami podľa výkresovej dokumentácie, vrátane všetkých súvisiacích 

prác a nákaldov za účelom zrealizovania príslušného križivania

021 Stavby m 8,00 155,15 1 241,20 1 241,20 0,00

67
Oceľová chránička DN 150 mm vrátane kĺznych objímok a všetkého súvisiaceho 

materiálu
021 Stavby m 8,00 80,88 647,04 647,04 0,00

68 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150 mm 021 Stavby m 8,00 43,08 344,64 344,64 0,00

69

Montáž chráničiek DN 200 mm vrátane samotného pretáčania aj s kĺznymi 

obímkami podľa výkresovej dokumentácie, vrátane všetkých súvisiacích prác a 

nákaldov za účelom zrealizovania príslušného križivania

021 Stavby m 25,00 157,58 3 939,50 2 521,28 1 418,22

70
Chránička PE -100RC DN 200 mm vrátane kĺzných obímok a všetkého súvisiaceho 

materiálu
021 Stavby m 25,00 39,16 979,00 626,56 352,44

71
Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 200 mm

021 Stavby m 25,00 45,40 1 135,00 726,40 408,60

72
Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dľžke trasy do 100 m 

D 90 mm 021 Stavby m 15,70 3,27 51,34 51,34 0,00

73 Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 90x 8.2mm 021 Stavby m 15,70 6,59 103,46 103,46 0,00

74 Preplach a dezinfekcia potrubia DN80-DN100 021 Stavby m 4 102,00 3,38 13 864,76 0,00 13 864,76

75 Zabezpečenie koncov potrubia do DN300 021 Stavby ks 2,00 206,79 413,58 0,00 413,58

76 Montáž kolena PE D 90-90° 021 Stavby ks 4,00 8,36 33,44 33,44 0,00

77 Koleno PE D 90-90° 021 Stavby ks 4,00 19,35 77,40 77,40 0,00

78
Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D90mm

021 Stavby ks 2,00 2 143,75 4 287,50 4 287,50 0,00

79 Sedlová armatúra pre uzatváracie balóny SPA PE 100 SDR 11 DN 90 021 Stavby ks 2,00 123,50 247,00 247,00 0,00

80
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm

021 Stavby m 4 115,00 0,52 2 139,80 0,00 2 139,80

81 Fólia výstražná 021 Stavby m 4 115,00 0,06 246,90 0,00 246,90

82
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -

0,31600t
021 Stavby m2 4 007,70 2,44 9 778,79 0,00 9 778,79

83
Odstránenie podkladu  v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 

do 300 mm,  -0,50000t
021 Stavby m2 914,50 6,41 5 861,95 0,00 5 861,95

84
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu 

nad 100 do 500 l 021 Stavby hod 960,00 3,50 3 360,00 3 360,00 0,00

85
Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 200, vrátane spätného uloženia

021 Stavby m 94,38 16,76 1 581,81 0,00 1 581,81

SO 02 - Vodovodná sieť
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86
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia 

021 Stavby m3 232,80 26,55 6 180,84 0,00 6 180,84

87
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 

100 m 
021 Stavby m3 9,00 1,13 10,17 10,17 0,00

88 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 021 Stavby m3 5 404,80 7,63 41 238,62 41 238,62 0,00

89
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3
021 Stavby m3 2 161,92 0,65 1 405,25 1 405,25 0,00

90 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - drenážna ryha 021 Stavby m3 115,50 7,63 881,27 881,27 0,00

91
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna v hornine 3
021 Stavby m3 46,20 0,65 30,03 30,03 0,00

92
Križovanie cesty III/3336 mikrotunelovaním v hornine tr.1-4, hĺbky do 6m, vonk. 

priem.cez 150 do 225mm 021 Stavby m 34,00 110,62 3 761,08 3 761,08 0,00

93 Chránička PE 100RC DN 150 021 Stavby m 25,00 13,75 343,75 343,75 0,00

94 Chránička PE 100RC DN 200 021 Stavby m 9,00 27,18 244,62 244,62 0,00

95
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 

1000 do 10000 m3
021 Stavby m3 3 604,18 4,19 15 101,50 15 101,50 0,00

96 Štrkopiesok 0-63 b 021 Stavby t 6 447,90 10,82 69 766,28 0,00 69 766,28

97
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, 

vrátane materiálu lôžka a jeho zrealizovania 
021 Stavby m3 810,72 24,89 20 178,82 20 178,82 0,00

98
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 

10000 m3 na vzdialenosť do príslušnej skládky
021 Stavby m3 3 852,41 13,05 50 273,95 50 273,95 0,00

99
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3

021 Stavby m3 3 852,41 1,08 4 160,60 4 160,60 0,00

100 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 021 Stavby m3 3 852,41 0,63 2 427,02 2 427,02 0,00

101 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 6 163,86 3,24 19 970,89 19 970,89 0,00

102 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2 021 Stavby m2 30,00 0,59 17,70 17,70 0,00

103 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 1,11 9,13 10,13 10,13 0,00

104
Technická a biologická rekultivácia - rozprestretie ornice v rovine s úpravou terénu, 

plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm 021 Stavby m2 30,00 1,43 42,90 42,90 0,00

105 Filtračná vrstva z kameniva drobného ťaženého 021 Stavby m3 138,05 43,17 5 959,62 5 959,62 0,00

106 Trativod z drenážnych rúrok DN 100  bez lôžka 021 Stavby m 2 761,00 1,55 4 279,55 4 279,55 0,00

107
Zásahy do betónových čiel priepustov, prostý tr.C 20/25 vrátane betónového čela a 

presunu hmôt 021 Stavby m3 5,00 121,73 608,65 608,65 0,00

108
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku, vrátane 

materiálu lôžka a jeho zrealizovania 
021 Stavby m3 270,24 24,89 6 726,27 6 726,27 0,00

109

Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek 

do 100 mm, vrátane zhotovenia štrkopieskového lôžka 021 Stavby m2 15,00 35,17 527,55 527,55 0,00

110 Dlaždica betónová 500x500x100 021 Stavby ks 60,00 4,22 253,20 253,20 0,00

111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 

od 0,50 kg/m2 021 Stavby m2 2 948,08 0,76 2 240,54 0,00 2 240,54

112
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 

1,00 kg/m2
021 Stavby m2 1 957,58 1,08 2 114,19 0,00 2 114,19

113
Podkladová vrstva z betónu C12/15-XO-C1, hr. 200 mm, vrátane KARI rohoží

021 Stavby m3 182,90 99,75 18 244,28 0,00 18 244,28

114
Asfaltový betón vrstva ložná AC D v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

021 Stavby m2 914,50 15,77 14 421,67 0,00 14 421,67

115
Asfaltový betón vrstva obrusná AC D O v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

021 Stavby m2 2 280,00 15,84 36 115,20 0,00 36 115,20

116
Asfaltový betón podkladový AC 16 v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm

021 Stavby m2 1 727,70 14,58 25 189,87 0,00 25 189,87

117
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

021 Stavby m2 1 727,70 14,04 24 256,91 0,00 24 256,91

118 Montáž vodovodného potrubia z HDPE DN 100 PN 10 021 Stavby m 1 526,00 3,78 5 768,28 5 768,28 0,00

119
HDPE DN 100 - pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.2-

10 predmetnej projektovej dokumentácie, ktoré nie sú špecifikované samostatne
021 Stavby m 1 526,00 6,75 10 300,50 0,00 10 300,50

120 Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr DN 80 PN 10 021 Stavby m 1 235,00 3,69 4 557,15 4 557,15 0,00

121

HDPE DN 80 - pre tlakový rozvod pitnej vody vrátane tvaroviek podľa výkresu E.2-

10 predmetnej projektovej dokumentácie, ktoré nie sú špecifikované samostatne 021 Stavby m 1 253,00 5,23 6 553,19 0,00 6 553,19

122 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 021 Stavby ks 2,00 42,21 84,42 84,42 0,00

123 Hydrant nadzemný DN 80 lomivý 021 Stavby ks 2,00 504,76 1 009,52 1 009,52 0,00

124 Osadenie poklopu liatinového ventilového 021 Stavby ks 62,00 16,19 1 003,78 1 003,78 0,00

125 Poklop ventilový voda, plyn 021 Stavby ks 62,00 14,08 872,96 872,96 0,00

126 Osadenie poklopu liatinového posúvačového 021 Stavby ks 2,00 22,44 44,88 44,88 0,00

127 Poklop Y 4504 - posúvačový 021 Stavby ks 2,00 22,11 44,22 44,22 0,00

128 Osadenie poklopu liatinového hydrantového 021 Stavby ks 13,00 44,22 574,86 574,86 0,00

129 Poklop uličny "tuhý" hydrantový voda DN 80 021 Stavby ks 13,00 58,30 757,90 757,90 0,00

130 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 021 Stavby m 2 761,00 1,43 3 948,23 3 948,23 0,00

131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 021 Stavby m 2 761,00 0,80 2 208,80 2 208,80 0,00

132 Uloženie potrubia do chráničky PE 100RC DN 150 021 Stavby m 25,00 43,08 1 077,00 1 077,00 0,00

133 Uloženie podrubia do chráničky  PE 100RC DN 200 021 Stavby m 9,00 45,40 408,60 408,60 0,00

134 Montáž chráničky na plynové potrubie, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby ks 5,00 262,50 1 312,50 1 312,50 0,00

135
Demolácia a spätná úprava vjazdu do dvora v dĺžke 3m, vrátane všetkých 

súvisiacích činností
021 Stavby ks 5,00 437,50 2 187,50 0,00 2 187,50
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136
Demontáž a montáž dopravnej značky (slepá ulica) samostatnej základnej, vrátane 

materiálu a všetkých súvisiacích činnosti
021 Stavby ks 1,00 43,75 43,75 0,00 43,75

137
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu,  -0,01000t 

vrátane odvozu sutiny
021 Stavby m 22,00 17,50 385,00 0,00 385,00

138 Montáž oplotenia pletiva - spätné úpravy 021 Stavby m 22,00 22,75 500,50 0,00 500,50

139 Montáž zariadenia na odvzdušňovanie a odkaľovanie potrubia 021 Stavby ks 13,00 42,21 548,73 548,73 0,00

140 Zariadenie na odvzdušnenie a odkaľovanie potrubia 021 Stavby ks 13,00 302,50 3 932,50 3 932,50 0,00

141
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

021 Stavby m 1 509,83 2,23 3 366,92 0,00 3 366,92

142
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

021 Stavby m 522,57 1,78 930,18 0,00 930,18

143
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

021 Stavby t 1 292,19 1,74 2 248,40 0,00 2 248,40

144
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 

sutiny
021 Stavby t 5 168,74 0,38 1 964,12 0,00 1 964,12

145 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 021 Stavby t 1 292,19 4,85 6 267,10 0,00 6 267,10

146 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 021 Stavby t 457,25 5,40 2 469,15 0,00 2 469,15

147 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 

), ostatné
021 Stavby t 834,94 21,28 17 767,42 0,00 17 767,42

148 Montáž orientačného stľpika 021 Stavby ks 20,00 7,62 152,40 152,40 0,00

149 Stĺpik orientačný 021 Stavby ks 20,00 26,95 539,00 539,00 0,00

150
Montáž napájacích vývodov pre zisťovanie potrubia

021 Stavby ks 62,00 4,20 260,40 260,40 0,00

151 Napájací vývod 021 Stavby ks 62,00 11,22 695,64 695,64 0,00

152 Montáž kombinovaného vzduchového ventilu DN 50 021 Stavby ks 2,00 43,75 87,50 87,50 0,00

153 Kombinovaný vzduchový ventil DN 50 021 Stavby ks 2,00 605,00 1 210,00 1 210,00 0,00

154
Dodávka a montáž posuvadlový uzáver z tvárnej liatiny s prírubami DN 100 

021 Stavby ks 4,00 156,81 627,24 0,00 627,24

155 Dodávka a montáž zemná zákopová súprava teleskopická DN 100 021 Stavby ks 4,00 57,26 229,04 0,00 229,04

156
Dodávka a montáž posuvadlový uzáver z tvárnej liatiny s prírubami DN 80  

021 Stavby ks 21,00 105,90 2 223,90 0,00 2 223,90

157 Dodávka a montáž zemná zákopová súprava teleskopická DN 80                  021 Stavby ks 21,00 50,96 1 070,16 0,00 1 070,16

158 Dodávka a montáž poklop uzáverový 021 Stavby ks 25,00 48,04 1 201,00 0,00 1 201,00

159
Dodávka a montáž koleno 90o  s dvoma prírubami a pätkou z tvárnej liatiny DN 

100/80                                                                                      021 Stavby ks 17,00 80,70 1 371,90 0,00 1 371,90

160 Dodávka a montáž prírubová redukcia z tvárnej liatiny RP DN 100/80          021 Stavby ks 2,00 75,84 151,68 0,00 151,68

161 Dodávka a montáž prírubová redukcia z tvárnej liatiny RP DN 80/50            021 Stavby ks 2,00 61,02 122,04 0,00 122,04

162 Dodávka a montáž krátka rúra s prírubami  TP DN 80 z tvárnej liatiny         021 Stavby ks 34,00 70,45 2 395,30 0,00 2 395,30

162a
Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN80         

021 Stavby m 1 235,00 0,74 913,90 0,00 913,90

162b
Ostatné práce na potrubnom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN100 

021 Stavby m 1 526,00 0,79 1 205,54 0,00 1 205,54

162c Preplach a dezinfekcia potrubia DN80-DN100  021 Stavby m 2 761,00 3,38 9 332,18 0,00 9 332,18

162d Zabezpečenie koncov potrubia do DN300 021 Stavby ks 2,00 206,79 413,58 0,00 413,58

SO 04 - Čerpacia stanica

ČS - stavebná časť

163
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3

021 Stavby m3 34,90 18,14 633,01 633,01 0,00

164 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 021 Stavby m3 13,72 2,01 27,58 27,58 0,00

165
Hĺbenie jám v  hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím

021 Stavby m3 3,22 84,68 272,84 272,84 0,00

166
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v 

horninetr. 4 021 Stavby m3 3,22 16,30 52,52 52,52 0,00

167
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, hnané hĺbky do 4 

m 021 Stavby m2 38,78 102,38 3 970,71 3 970,71 0,00

168 Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 38,78 4,73 183,45 183,45 0,00

169
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 na vzdialenoisť do príslušnej 

skládky, vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 34,90 5,04 175,88 175,88 0,00

170 Zhutnený štrkový násyp na dno výkopu, hr. 200 mm 021 Stavby m3 2,31 57,75 133,52 133,52 0,00

171
Štrkopiesok 0-16 b

021 Stavby t 4,16 18,38 76,50 76,50 0,00

172 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 34,90 0,88 30,71 30,71 0,00

173 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 55,83 5,25 293,13 293,13 0,00

174
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3
021 Stavby m3 5,51 4,14 22,80 22,80 0,00

175 Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b 021 Stavby t 9,91 18,38 182,22 182,22 0,00

176 Založenie trávnika parkového výsevom na svahu 021 Stavby m2 14,90 1,71 25,48 25,48 0,00

177 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 0,52 7,88 4,11 4,11 0,00

178 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 021 Stavby m 18,00 2,18 39,24 39,24 0,00

179
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm

021 Stavby m3 2,31 57,75 133,52 133,52 0,00

180 Betónový základ pod expaznú nádobu, prostý tr. C 16/20 021 Stavby m3 0,06 135,87 7,47 7,47 0,00
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181 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 021 Stavby m3 12,32 138,86 1 711,31 1 711,31 0,00

182 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 25,72 21,63 556,32 556,32 0,00

183 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 25,72 6,46 166,15 166,15 0,00

184 Nosné murivo hr. 400 mm 021 Stavby m3 16,07 215,25 3 459,50 3 459,50 0,00

185 Štítové murivo hr. 200 mm 021 Stavby m3 3,22 204,75 658,68 658,68 0,00

186
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm

021 Stavby ks 5,00 7,69 38,45 38,45 0,00

187 Keramický preklad KP 7 70x238x1500 mm 021 Stavby ks 5,00 19,43 97,15 97,15 0,00

188
Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky 1200mm dľ.do 

3000mm
021 Stavby ks 3,00 78,75 236,25 236,25 0,00

189 Stropný panel 200x1190x3800 mm 021 Stavby m 34,20 68,25 2 334,15 2 334,15 0,00

190 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 1,90 152,78 290,28 290,28 0,00

191
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie

021 Stavby m2 10,92 29,19 318,75 318,75 0,00

192
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie

021 Stavby m2 10,92 9,35 102,10 102,10 0,00

193 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 021 Stavby t 0,26 2 362,50 623,70 623,70 0,00

194

Odvodňovací žľab s vodostavebného betónu C30/37, vrátane debnenia,omietka 

vnút.stien, hydroizolačná vrstva, podkladný betón a štrkový podsyp 021 Stavby m 3,40 68,25 232,05 232,05 0,00

195
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm

021 Stavby m3 4,28 57,75 247,05 247,05 0,00

196
Kladenie zámkovej dlažby pre peších vrátane výkopov,štrkového a pieskového 

násypu a vyplnenia špár pieskom, vrátane presunu hmôt 021 Stavby m2 2,40 23,63 56,71 56,71 0,00

197 Dlažba zámková podľa PD 021 Stavby m2 2,40 12,08 28,99 28,99 0,00

198 Vnútorná sanačná omietka stien, hr. 20 mm 021 Stavby m2 36,00 34,13 1 228,68 1 228,68 0,00

199 Vonkajšia omietka stien 021 Stavby m2 41,00 13,13 538,33 538,33 0,00

200 Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy 021 Stavby m2 45,46 59,96 2 725,66 2 725,66 0,00

201 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm 021 Stavby m3 1,73 137,39 238,23 238,23 0,00

202 Polyuretánová liata podlaha, vrátane materiálu a presunu hmôt 021 Stavby m2 12,25 89,25 1 093,31 1 093,31 0,00

203
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru 160 

mm 021 Stavby m 2,38 3,68 8,76 8,76 0,00

204 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm 021 Stavby m 2,38 7,88 18,75 18,75 0,00

205
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. 

C 16/20 s bočnou oporou
021 Stavby m 23,40 13,13 307,24 307,24 0,00

206 Obrubník betónový 1000x100x250 mm 021 Stavby ks 24,00 7,88 189,12 189,12 0,00

207 Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm 021 Stavby m2 7,70 8,28 63,76 63,76 0,00

208
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 82,50 1,88 155,10 155,10 0,00

209
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 

10 m 021 Stavby m2 82,50 1,56 128,70 128,70 0,00

210
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového 

systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m 021 Stavby m2 412,50 0,88 363,00 363,00 0,00

211
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 12,25 3,40 41,65 41,65 0,00

212
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením

021 Stavby m2 25,66 5,69 145,99 145,99 0,00

213 Kamenná vlna hrúbka 100 mm 021 Stavby m2 26,17 15,75 412,19 412,19 0,00

214  Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 150 021 Stavby m 3,92 18,59 72,87 72,87 0,00

215 PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém SN8 021 Stavby ks 3,92 9,65 37,83 37,83 0,00

216
Podlahový vpust  DN 100 s liatinovým rámom, výškovonast.nástavcom a nerezovou 

vtokovou mrežou s klapkou proti zápachu 021 Stavby ks 36,00 52,50 1 890,00 1 890,00 0,00

217 Záveterná lišta, sklon strechy do 30°, vrátane doplnkov 021 Stavby m 12,24 28,88 353,49 353,49 0,00

218 Hrebeňová lišta na sedlovej streche rš. 380 mm, vrátane doplnkov 021 Stavby m 5,30 36,75 194,78 194,78 0,00

219
Oplechovanie zo zinkového Zn plechu pri žľabe vrátane podkladového plechu, 

vrátane doplnkov 021 Stavby m 10,60 34,13 361,78 361,78 0,00

220

Klampiarske konštrukcie komplet podľa PD - strešná konštrukcia (krytina strechy, 

lemovanie,latovanie,paropriepustná fólia,nosná konštrukcia krovu vrátane 

náterov,lepenka,tepelná izolácia,parozábrana) vrátane dodávky materiálu )

021 Stavby kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 a Krytina strechy do 30°, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 32,44 51,50 1 670,45 1 670,45 0,00

220 b
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva plochy do 120 cm2

021 Stavby m 78,25 9,66 755,88 755,88 0,00

220 c
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva plochy 120-224 cm2

021 Stavby m 63,60 10,38 660,17 660,17 0,00

220 d
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva plochy 224-288 cm2

021 Stavby m 16,80 11,48 192,86 192,86 0,00

220 e Hranoly smrekovec rezivo pre krov, vrátane spojovacích materiálov 021 Stavby m3 1,79 652,05 1 166,52 1 166,52 0,00

220 f Lemovanie, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m 12,24 32,05 392,29 392,29 0,00

220 g Paropriepustná fólia, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 32,44 5,80 188,13 188,13 0,00

220 h Ošetrenie všetkých drevených prvkov krovu proti pliesňam 021 Stavby m2 74,74 4,28 319,90 319,90 0,00
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220 i Lepenka, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 16,19 15,30 247,74 247,74 0,00

220 j Zhotovenie tepelnej izolácie, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 16,19 36,07 584,05 584,05 0,00

220 k Zhotovenie parozábrany, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 16,19 7,21 116,74 116,74 0,00

221
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 

mm, vrátane doplnkov 021 Stavby m 10,60 35,79 379,37 379,37 0,00

222
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 

mm, vrátane doplnkov
021 Stavby ks 2,00 21,74 43,48 43,48 0,00

223
Dažďové odpadné potrubie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové 

priemer 100 mm, vrátane kolien 021 Stavby m 5,40 33,66 181,76 181,76 0,00

224 Lapač snehu, vrátane doplnkov 021 Stavby ks 36,00 31,94 1 149,84 1 149,84 0,00

225 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí 021 Stavby m 6,34 24,68 156,47 156,47 0,00

226
Plastové dvere vchodové 1970/1200 mm,vrátane zárubne, prahu a zámku 

vložkového 021 Stavby ks 1,00 918,75 918,75 918,75 0,00

227 Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním 021 Stavby kg 17,50 4,73 82,78 82,78 0,00

228 Podlahový rošt lemovaný nerezový 021 Stavby m2 0,74 362,25 266,62 266,62 0,00

229 Montáž obkladov vonkajších stien podľa PD -sokel 021 Stavby m2 8,25 29,40 242,55 242,55 0,00

230 Tehlový obkladový pásik rovný 021 Stavby ks 594,00 0,47 279,18 279,18 0,00

SO 04 - Čerpacia stanica

Oplotenie ČS

231 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 021 Stavby m3 5,17 62,50 322,88 322,88 0,00

232 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 021 Stavby m3 5,17 12,51 64,63 64,63 0,00

233
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 na vzdialenosť do príslušnej 

skladky, vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 5,17 5,04 26,04 26,04 0,00

234 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 5,17 0,88 4,55 4,55 0,00

235 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 9,30 5,25 48,82 48,82 0,00

236 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 021 Stavby m3 5,71 135,87 775,27 0,00 775,27

237
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3

021 Stavby ks 17,00 42,00 714,00 714,00 0,00

238 Stĺpik plotový rovný 90x90x2500  mm 021 Stavby ks 5,00 26,25 131,25 131,25 0,00

239 Stĺpik plotový rohový 90x90x2500 mm 021 Stavby ks 4,00 26,25 105,00 105,00 0,00

240 Stĺpik plotový podperný 90x90x1900 mm 021 Stavby ks 8,00 26,25 210,00 210,00 0,00

241
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním

021 Stavby ks 3,00 42,00 126,00 84,00 42,00

242 Stĺpik oceľový 80 x 80 mm  H = 3200 mm 021 Stavby ks 2,00 204,75 409,50 409,50 0,00

243 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m 021 Stavby m 26,00 2,68 69,68 69,68 0,00

244 Pletivo (zelené), výška 160cm, dĺžky 25m v 1 balení 021 Stavby bal 1,04 110,25 114,66 114,66 0,00

245 Montáž napínacieho drôtu, vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m 76,00 1,26 95,76 95,76 0,00

246 Montáž oplotenia žiletkového drôtu, vo výške nad 2,0 m 021 Stavby m 30,00 3,68 110,40 110,40 0,00

247 Žiletkový drôt 450 mm 021 Stavby bal 4,00 32,03 128,12 128,12 0,00

248 Dvojramenný nosič žiletkového drátu 021 Stavby ks 15,00 29,93 448,95 448,95 0,00

249 Montáž ostnatého drôtu 021 Stavby m 167,50 2,63 440,53 440,53 0,00

250 Ostnatý drôt pozinkovaný 021 Stavby m 167,50 0,47 78,73 78,73 0,00

251 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové 021 Stavby ks 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

252 Bránka jednokrídlová - výplň jokel 40x40 mm 021 Stavby ks 1,00 787,50 787,50 787,50 0,00

253
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s 

emailov. - 105µm 021 Stavby m2 2,05 9,45 19,35 19,35 0,00

254
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm

021 Stavby m2 2,05 3,41 6,98 6,98 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Vodojem 2x50 m3 - Stavebná časť

255
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 sprípadnými príplatkami

021 Stavby m3 63,99 8,09 517,69 517,69 0,00

256
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 s prípadnými príplatkami

021 Stavby m3 159,98 11,72 1 874,94 1 874,94 0,00

257
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3 s prípadnými príplatkami

021 Stavby m3 95,99 22,83 2 191,38 2 191,38 0,00

258
Vodorovné premiestnenie výkopku horn. tr. 1-4 na vzdialenosť do príslušnej skládky, 

vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 223,97 5,04 1 128,80 1 128,80 0,00

259
Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 na vzdialenosť do príslušnej 

skládky, vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 95,99 5,41 519,29 519,29 0,00

260
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 vrátane všetkých poplatkov 

021 Stavby m3 319,96 9,29 2 972,39 2 972,39 0,00

261 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom 021 Stavby m 36,00 8,87 319,32 319,32 0,00

262
Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 125 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v 

otvorenom výkope 021 Stavby m 14,00 9,45 132,30 132,30 0,00

263 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm 021 Stavby ks 7,00 8,93 62,51 62,51 0,00

264 Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážných rúr DN 125 mm 021 Stavby ks 4,00 4,12 16,48 16,48 0,00

265 Koleno PVC s hrdlom DN125 45° 021 Stavby ks 4,00 5,78 23,12 23,12 0,00
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266 Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100 021 Stavby m 36,00 1,16 41,76 41,76 0,00

267 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 021 Stavby m3 43,82 57,75 2 530,84 2 530,84 0,00

268 Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) 021 Stavby m3 14,37 132,83 1 909,17 1 909,17 0,00

269 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 021 Stavby m3 33,20 138,86 4 610,71 4 610,71 0,00

270 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 37,51 21,37 801,67 801,67 0,00

271 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 37,51 6,35 238,21 238,21 0,00

272 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 021 Stavby t 4,08 2 362,50 9 643,73 9 643,73 0,00

273 Prekrytie drenážnej vrstvy  s pásom z lepenky 021 Stavby m2 12,60 7,88 99,29 99,29 0,00

274
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou 

prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2 021 Stavby m 1,75 5,20 9,10 9,10 0,00

275
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou 

prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2 021 Stavby m 3,25 6,22 20,22 20,22 0,00

276 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 021 Stavby m3 0,88 152,78 133,68 133,68 0,00

277
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie

021 Stavby m2 8,77 29,19 255,85 255,85 0,00

278
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie

021 Stavby m2 8,77 9,56 83,79 83,79 0,00

279
Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i odstránenie) 

výšky nad 4 do 6 m 021 Stavby m2 2,88 2,26 6,51 6,51 0,00

280 Výstuž prekladov z ocele 10505 021 Stavby t 0,12 2 362,50 292,95 292,95 0,00

281
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie

021 Stavby m2 27,72 33,50 928,62 928,62 0,00

282
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie

021 Stavby m2 27,72 15,91 441,03 441,03 0,00

283 Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505 021 Stavby t 1,04 2 362,50 2 449,91 2 449,91 0,00

284 Debnenie ostat. konštr. stratené 021 Stavby m2 23,10 30,19 697,39 697,39 0,00

285 Priečky z tehál priečne dierovaných CDm hr. 115 mm 021 Stavby m2 20,96 40,43 847,49 847,49 0,00

286 Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30 021 Stavby m3 8,50 152,78 1 298,02 1 298,02 0,00

287 Kompletné konštr. bet. žel. vodost. C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4 Dmax 021 Stavby m3 75,18 155,51 11 691,24 11 691,24 0,00

288
Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov., vrátane zriadenia otvorov 

pre prestupy podľa PD 021 Stavby m2 342,49 28,98 9 925,22 9 925,22 0,00

289
Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.

021 Stavby m2 342,49 6,98 2 390,55 2 390,55 0,00

290
Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.,vrátane zriadenia otvorov 

pre prestupy podľa PD 021 Stavby m2 249,80 61,48 15 357,89 15 357,89 0,00

291 Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr. 021 Stavby m2 249,80 9,61 2 400,61 2 400,61 0,00

292 Výstuž komplet. konštr. sieťami 021 Stavby t 0,78 2 205,00 1 711,08 1 711,08 0,00

293 Výstuž komplet. konstr. oceľ.10505 021 Stavby t 7,65 2 362,50 18 075,49 18 075,49 0,00

294 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 18,71 152,78 2 858,97 2 858,97 0,00

295 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné 021 Stavby m2 107,14 25,20 2 699,98 2 699,98 0,00

296 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné 021 Stavby m2 107,14 8,03 860,35 860,35 0,00

297
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie

021 Stavby m2 88,57 9,61 851,17 851,17 0,00

298
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie

021 Stavby m2 88,57 2,73 241,80 241,80 0,00

299
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 

10505
021 Stavby t 2,06 2 362,50 4 876,20 2 144,68 2 731,52

300 Zabetónovanie dutín a otvorov jednotlivo do 0,1m3 s debnením 021 Stavby m3 0,85 183,75 156,19 156,19 0,00

301 Vnút. omietka cem. čist., nádrží, žľabov zaoblené 021 Stavby m2 105,56 18,38 1 940,16 1 940,16 0,00

302 Omietka vnút. stien vápenná štuková 021 Stavby m2 41,92 7,88 330,33 330,33 0,00

303 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová  silikátová roztieraná stredozrnná 021 Stavby m2 139,50 15,75 2 197,13 2 197,13 0,00

304
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením

021 Stavby m2 139,50 8,93 1 245,74 1 245,74 0,00

305
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm  (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy

021 Stavby m2 8,50 43,21 367,29 367,29 0,00

306
Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm  (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy

021 Stavby m2 64,00 81,22 5 198,08 5 198,08 0,00

307 Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm  (XPS), skrutkovacie kotvy 021 Stavby m2 67,00 90,72 6 078,24 6 078,24 0,00

308 Mazanina B štrkopies. tr. C16/20 021 Stavby m3 4,07 135,87 553,26 553,26 0,00

309 Spádový cementový poter 021 Stavby m2 60,70 16,28 988,20 988,20 0,00

310 Vložky do dil. špar z dosky heraklit máčaných v asfaltehr. 2,5cm 021 Stavby m2 19,84 21,53 427,16 427,16 0,00

311
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie  podľa PD pre reaalizáciu

021 Stavby m 126,87 5,78 733,30 733,30 0,00

312 Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie trvalopružným tmelom 021 Stavby m 54,28 4,73 256,74 256,74 0,00

313 Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 021 Stavby m3 126,67 1,94 245,74 245,74 0,00

314 Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov  vodné + stočné 021 Stavby m3 126,67 4,73 599,14 599,14 0,00

315 Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho 021 Stavby m3 126,70 0,89 112,76 112,76 0,00

316 Osadenie hliníkovej protidažďovej žalúzie 150 x 150 mm 021 Stavby kus 2,00 13,13 26,26 26,26 0,00

317 Žalúzia protidažďová 150x150 021 Stavby kus 2,00 18,38 36,76 36,76 0,00
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318 Separačná vrstva  vrátane dodávky materiálu 021 Stavby m2 84,90 2,63 223,29 223,29 0,00

319 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. 021 Stavby m2 91,71 3,99 365,92 365,92 0,00

320 Pás asfaltovaný A400H 021 Stavby m2 91,71 7,88 722,67 722,67 0,00

321 Zhotov. izolácie  položením fólie PVC voľne vodor. 021 Stavby m2 74,16 13,13 973,75 973,75 0,00

322 Fólia hydroizolačná hr. 1,5 021 Stavby m2 85,29 9,98 851,15 851,15 0,00

323 Zhotov. izolácie položením ochrannej textílie vodor. 021 Stavby m2 88,20 1,58 139,36 139,36 0,00

324 Zhotov. izolácie položením ochrannej textílie zvislej 021 Stavby m2 49,60 1,58 78,37 78,37 0,00

325 Geotextília ochranná 021 Stavby m2 137,80 3,15 434,07 434,07 0,00

326
Izolácia proti vode opracovanie rúrových prestupov na prírubu do 200 mm 

dotesnenie tmelom 021 Stavby kus 8,00 28,88 231,04 231,04 0,00

327 Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch 021 Stavby m2 162,17 4,40 713,53 713,53 0,00

328 Montáž tep. izolácie stien, pribitie 021 Stavby m2 49,60 5,78 286,69 286,69 0,00

329
Tepelná izolácia pre stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm

021 Stavby m2 170,27 16,84 2 867,40 2 867,40 0,00

330 Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie hr 0,1m 021 Stavby m2 74,16 4,23 313,71 313,71 0,00

331 Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm 021 Stavby m2 74,16 2,00 148,32 148,32 0,00

332
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné DN 40 vrátane dodávky a kotvenia

021 Stavby m 4,50 9,45 42,53 42,53 0,00

333
Potrubie kanal. z PVC rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 vrátane dodávky

021 Stavby m 13,00 21,21 275,73 275,73 0,00

334 Koleno PVC  D 100/45 vrátane dodávky 021 Stavby kus 10,00 10,71 107,10 107,10 0,00

335 Koleno PVC  D 100/87 vrátane dodávky 021 Stavby kus 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

336 Predĺžené hrdlo HT DN 100 vrátane dodávky 021 Stavby kus 1,00 6,83 6,83 6,83 0,00

337 Potrubie z rúr HT 021 Stavby m 1,70 13,13 22,32 22,32 0,00

338 Vpust na terasu  so nezamrzavou zapach. uz. DN 110 021 Stavby kus 1,00 78,75 78,75 78,75 0,00

339 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. 021 Stavby súbor 1,00 47,25 47,25 47,25 0,00

340 Umývadlo biele š.650 021 Stavby kus 1,00 99,75 99,75 99,75 0,00

341 Montáž stĺpa keramic k umývadlu 021 Stavby súbor 1,00 7,88 7,88 7,88 0,00

342 Stĺp k umývadlu 021 Stavby kus 1,00 57,75 57,75 57,75 0,00

343 Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. 021 Stavby kus 1,00 15,75 15,75 15,75 0,00

344
Batéria umývadlová stojanková G 1/2 vrýtane pancierovej pripojovacej hadice

021 Stavby kus 1,00 78,75 78,75 78,75 0,00

345
Okno murované zo sklenených tvárnic 190x190x80 mm bezfarebných

021 Stavby m2 3,10 215,25 666,84 666,84 0,00

346
Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2

021 Stavby m 20,00 9,66 193,20 193,20 0,00

347 Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 021 Stavby m 109,20 10,38 1 133,50 1 133,50 0,00

348 Rezivo - hranoly  smrekové 021 Stavby m3 3,02 652,05 1 969,19 1 969,19 0,00

349 Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° 021 Stavby m 290,00 1,45 420,50 420,50 0,00

350
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo

021 Stavby m3 0,51 652,05 332,55 332,55 0,00

351
Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov (klince,svory,skrutky-cena na 

m3 dreva) 021 Stavby m3 4,53 102,64 464,96 464,96 0,00

352 Závitová tyč  M18 dl.400 mm vrátane podložky a matice 021 Stavby kus 20,00 3,44 68,80 68,80 0,00

353
Závitová tyč  M12 dl.250 mm vrátane podložky a matice

021 Stavby kus 22,00 2,42 53,24 53,24 0,00

354 Závitová tyč  M12 dl.150 mm vrátane podložky a matice 021 Stavby kus 11,00 2,42 26,62 26,62 0,00

355 Montáž obloženia podhľadov 021 Stavby m2 45,00 14,49 652,05 652,05 0,00

356 Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m 021 Stavby m2 47,25 11,48 542,43 542,43 0,00

357
Klamp. poplast.plech hr. 0,6 zastrešenie zo šablón do 0,50 m2 do 45 st.

021 Stavby m2 74,16 75,26 5 581,43 5 581,43 0,00

358 Klamp. poplast. pl. odkvapov rš 330 021 Stavby m 20,20 19,97 403,39 403,39 0,00

359 Klamp. poplastovaný pl. sneh. chytače lopatkové dl 500 021 Stavby kus 70,00 5,49 384,30 384,30 0,00

360 Klamp. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- 021 Stavby m 16,00 32,05 512,80 512,80 0,00

361 Klamp. poplastovaný pl. žľaby nadstreš. oblé rš 660 021 Stavby m 4,60 54,48 250,61 250,61 0,00

362 Klamp.poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 021 Stavby kus 2,00 21,74 43,48 43,48 0,00

363 Klamp. poplast. pl. hrebeň strechy rš 600 021 Stavby m 10,10 23,74 239,77 239,77 0,00

364 Klamp. poplast. záveterná  lišta  rš -330 021 Stavby m 17,70 22,51 398,43 398,43 0,00

365
Klamp. poplast. rúry odpadové kruhové d-100 vrátane kolien, úchytiek

021 Stavby m 6,50 33,66 218,79 218,79 0,00

366
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm

021 Stavby ks 4,00 5,25 21,00 21,00 0,00

367
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát  0,7 mm, B=150 

mm
021 Stavby m 3,77 13,13 49,50 49,50 0,00

368 Montáž plastových okien 021 Stavby m 15,70 15,75 247,28 247,28 0,00

369
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 850 x 600 mm izolačné dvojsklo

021 Stavby ks 1,00 102,38 102,38 102,38 0,00

370
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 850 x 1050 mm izolačné dvojsklo

021 Stavby ks 1,00 141,75 141,75 141,75 0,00
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371
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200 x 1000 mm izolačné dvojsklo

021 Stavby ks 2,00 170,63 341,26 341,26 0,00

372 Okno plastové 600/850 vrátane vonkajšieho plastového parapetu 021 Stavby kus 1,00 131,25 131,25 131,25 0,00

373 Montáž dverí plastových jednokrídlových 021 Stavby kus 5,00 157,50 787,50 787,50 0,00

374
Vchodové dvere plastové 900/1970 + plast.zárubňa + zámok bezpečnostný+ 

kovanie
021 Stavby ks 2,00 813,75 1 627,50 1 627,50 0,00

375
Vn.dvere plastové 900/1970 vnútorné plné s vetracou mriežkou +plast.zárubňa + 

kovanie komplet + AL prah 021 Stavby ks 2,00 939,75 1 879,50 1 879,50 0,00

376
Vn.dvere plastové 900/1970 z 1/3 presklené s vetracou mriežkou + kovanie + 

kovová zárubňa+ ALprah 021 Stavby ks 1,00 960,75 960,75 960,75 0,00

377 Montáž mreží pevných zváraním 021 Stavby m2 3,08 13,39 41,24 41,24 0,00

378
Ochranné mreže  na okná z kruhovej ocele v ráme žiarovo pozinkované s oceľovou 

sieťkou
021 Stavby m2 3,08 367,50 1 131,90 1 131,90 0,00

379 Montáž ochranných  mriežok 021 Stavby kus 5,00 5,25 26,25 26,25 0,00

380 Plastová ochranná mriežka so sieťkou proti hmyzu DN 100 021 Stavby kus 4,00 5,25 21,00 21,00 0,00

381 Plastová ochranná mriežka so sieťkou proti hmyzu 250x250 021 Stavby kus 1,00 9,98 9,98 9,98 0,00

382
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu pre realizáciu 

do 5 kg
021 Stavby kg 13,20 4,73 62,44 62,44 0,00

383
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu pre realizáciu 

do 20 kg 021 Stavby kg 102,60 4,73 485,30 485,30 0,00

384
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu pre realizáciu 

do 50 kg
021 Stavby kg 150,10 4,73 709,97 709,97 0,00

385
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu pre realizáciu 

do 100 kg 021 Stavby kg 264,30 4,73 1 250,14 1 250,14 0,00

386
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu pre realizáciu 

do 250 kg 021 Stavby kg 404,30 4,73 1 912,34 1 912,34 0,00

387
Montáž zámočníckych výrobkov podľa výkazu výrobkov podľa projektu pre realizáciu 

nad 500 kg 021 Stavby kg 535,70 4,73 2 533,86 2 533,86 0,00

388 Nerezové zámočnícke  konštrukcie 021 Stavby kg 1 470,20 14,70 21 611,94 21 611,94 0,00

389 Montáž soklov pórov.šikmých do lepidla do 9cm 021 Stavby m 34,37 4,73 162,57 162,57 0,00

390 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 021 Stavby m2 23,90 29,40 702,66 702,66 0,00

391 Dlažba keramická  protišmyková 021 Stavby m2 23,90 15,75 376,43 376,43 0,00

392 Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 250x 65 do malty 021 Stavby m2 12,86 29,40 378,08 378,08 0,00

393 Obklad  keramický vonkajší 021 Stavby m2 12,86 15,75 202,55 202,55 0,00

394 Maľba váp. 2 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m 021 Stavby m2 261,12 2,63 686,74 686,74 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Oplotenie vodojemu

395 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 021 Stavby m3 20,56 63,00 1 295,53 1 295,53 0,00

396 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 021 Stavby m3 7,20 12,55 90,32 90,32 0,00

397
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m na vzdialenosť do 

príslušnej skládky, vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 20,56 5,04 103,64 103,64 0,00

398 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 vrátane všetkých poplatkov 021 Stavby m3 20,56 9,29 191,04 191,04 0,00

399 Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 021 Stavby m3 20,56 132,83 2 731,52 0,00 2 731,52

400
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3

021 Stavby ks 61,00 42,00 2 562,00 2 562,00 0,00

401 Stĺpik plotový rovný 2970x110x110 mm 021 Stavby ks 35,00 34,13 1 194,55 1 194,55 0,00

402 Stĺpik plotový rohový 2970x110x110 mm 021 Stavby ks 6,00 34,13 204,78 204,78 0,00

403 Betónová prefabrikovaná podpera 90x90x2200 mm 021 Stavby ks 17,00 34,13 580,21 580,21 0,00

404 Stĺpik plotový priebežný 2970x110x110 mm 021 Stavby ks 3,00 34,13 102,39 102,39 0,00

405
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním

021 Stavby ks 3,00 42,00 126,00 126,00 0,00

406 Oceľový stĺpik 100*100  mm  H = 2970 mm 021 Stavby ks 3,00 183,75 551,25 551,25 0,00

407 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m 021 Stavby m 125,00 2,68 335,00 335,00 0,00

408 Pletivo (zelené), výška 200cm 021 Stavby bal 5,00 131,78 658,90 658,90 0,00

409 Montáž oplotenia žiletkového drôtu, vo výške nad 2,0 m 021 Stavby m 130,00 3,68 478,40 478,40 0,00

410 Žiletkový drôt 450 mm 021 Stavby bal 14,44 32,03 462,64 462,64 0,00

411
Dvojramenný nosič žiletkového drátu – nadstavec na žiletkový drôt z L-

profilu45x35/3 mm, dlžka 400 mm podľa výkresovej dokumentácie, vrátane 

príslušenstva a  všetkých súvisiacich nákladov

021 Stavby ks 132,00 29,93 3 950,76 3 950,76 0,00

412
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2 021 Stavby ks 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

413
Bránka manuálne ovládaná jednokrídlová otočná výška 2000 mm, osová 

vzdialenosť stĺpikov 1100 mm 021 Stavby ks 1,00 787,50 787,50 787,50 0,00

414
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo nad 4 do 6 m2 021 Stavby ks 1,00 262,50 262,50 262,50 0,00

415
Brána manuálne ovládaná dvojkrídlová otočná výška 2000 mm, osová vzdialenosť 

stĺpikov 4000 mm 021 Stavby ks 1,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 0,00

416 Zámok vonkajší 021 Stavby ks 1,00 15,75 15,75 15,75 0,00

417
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s 

emailovaním - 105µm 021 Stavby m2 20,00 9,45 189,00 189,00 0,00

418
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm

021 Stavby m2 20,00 3,41 68,20 68,20 0,00
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419 Montáž napínacieho drôtu   021 Stavby m 910,00 0,95 864,50 0,00 864,50

420 Napínací poplastovaný drôt priemeru 2,4 mm, napnutý v 3+2+2 radoch 021 Stavby ks 9,10 31,50 286,65 0,00 286,65

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Terénne a sadové úpravy areálu VDJ

421
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 

m2
021 Stavby m2 1 000,00 1,84 1 840,00 1 840,00 0,00

422
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 

100 m a do 100m3
021 Stavby m3 300,00 1,12 336,00 336,00 0,00

423
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 

m3 na vzdialenosť do príslušnej skládky, vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 142,00 14,14 2 007,88 2 007,88 0,00

424
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 vrátane všetkých poplatkov 

021 Stavby m3 142,00 4,11 583,62 583,62 0,00

425
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, 

vrátane materiálu zásypu
021 Stavby m3 400,00 4,19 1 676,00 1 676,00 0,00

426 Ílovité zeminy 021 Stavby m3 20,00 14,19 283,80 283,80 0,00

427 Kamenivo drvené hrubé 16-63 b 021 Stavby t 66,00 22,84 1 507,44 1 507,44 0,00

428 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 021 Stavby m2 437,00 0,78 340,86 340,86 0,00

429
Založenie trávnika parkového výsevom na svahu so sklonom 1:1,5

021 Stavby m2 353,00 1,52 536,56 536,56 0,00

430 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 27,65 9,13 252,44 252,44 0,00

431 Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm 021 Stavby m2 437,00 3,54 1 546,98 1 546,98 0,00

432
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom do 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm

021 Stavby m2 353,00 3,54 1 249,62 1 249,62 0,00

433
Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení 

hr. 30 mm, vrátane presunu hmôt 021 Stavby m2 2,76 1,69 4,66 4,66 0,00

434
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 50 mm
021 Stavby m2 16,50 1,94 32,01 32,01 0,00

435
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm
021 Stavby m2 2,76 5,08 14,02 14,02 0,00

436
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 190 mm
021 Stavby m2 16,50 6,36 104,94 104,94 0,00

437
Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva hr. 300 mm, plochy do 50 m2, 

vrátane presunu hmôt 021 Stavby m2 16,50 15,52 256,08 256,08 0,00

438 Dlaždice betónové odkvapové 500x500x100mm 021 Stavby ks 66,00 4,22 278,52 0,00 278,52

439
Osadenie odvodňovacieho žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 

do 800 mm, vrátane presunu hmôt
021 Stavby m 9,20 8,60 79,12 79,12 0,00

440 Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30 021 Stavby ks 31,00 4,18 129,58 129,58 0,00

SO 07 - Odpadové potrubie z vodojemu

441 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 

100 m a do 100m3
021 Stavby m3 0,94 1,12 1,05 1,05 0,00

442 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 425,98 7,63 3 250,25 3 250,25 0,00

443
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3
021 Stavby m3 169,73 0,65 110,33 110,33 0,00

444 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m 021 Stavby m2 929,87 2,10 1 952,73 1 952,73 0,00

445 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m 021 Stavby m2 929,87 1,06 985,66 985,66 0,00

446
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4 na 

vzdialenosť dopríslušnej skládky, vrátane nakladania výkopku
021 Stavby m3 143,78 14,14 2 032,98 2 032,98 0,00

447 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 143,78 0,71 102,08 102,08 0,00

448 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 271,57 3,24 879,90 879,90 0,00

449
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3, vrátane materiálu zásypu
021 Stavby m3 342,28 4,19 1 434,17 1 434,17 0,00

450
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, 

vrátane materiálu obsypu
021 Stavby m3 64,78 24,89 1 612,25 1 612,25 0,00

451 Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 021 Stavby m2 1,30 0,32 0,42 0,42 0,00

452 Trávové semeno - parková zmes 021 Stavby kg 0,00 9,13 0,01 0,01 0,00

453 Rozprestretie ornice - spätné úpravy terénu 021 Stavby m2 1,30 8,99 11,69 11,69 0,00

454
Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 100 mm, so štrkovým 

lôžkom v otvorenom výkope 
021 Stavby m 155,00 6,52 1 010,60 1 010,60 0,00

455 Drenážna rúra DN100 mm 021 Stavby m 155,00 1,28 198,40 198,40 0,00

456
Zhutnené lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 

a štrkopiesku do 63 mm, vrátane materiálu pre vytvorenie lôžka
021 Stavby m3 23,70 24,89 589,87 589,87 0,00

457 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, hr. 50 mm 021 Stavby m2 0,86 1,94 1,66 1,66 0,00

458 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, hr. 80 mm 021 Stavby m2 5,70 2,84 16,19 16,19 0,00

459
Bet. čelo  s rozmerom 1000x600 mm a bet. prah 300/400 mm z prostého betónu C 

16/20 021 Stavby m2 0,94 104,05 97,81 97,81 0,00

460
Osadenie bet.dielca výustného objektu v otvorenom výkope vrátane spájania 

jednotlivých dielcov 021 Stavby m 9,50 6,28 59,66 59,66 0,00

461 Žľabovka TBM 5-50 021 Stavby ks 19,00 3,50 66,50 66,50 0,00

462 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150 021 Stavby ks 1,00 25,94 25,94 25,94 0,00

463 Klapka spätná  DN 150 mm, plastová 021 Stavby ks 1,00 39,60 39,60 39,60 0,00
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464

Osadenie prefabrikovanej šachty s priemerom 1500 mm, vybetónovanie základovej 

dosky, zavibrovanie štrku fr. 16-32 mm, zhotovenie lôžka hr. 150 mm, podkladového 

betónu hr. 100 mm tr. C16/20 vrátane KARI siete a pieskového lôžka hr. 30 mm 021 Stavby ks 1,00 1 395,28 1 395,28 1 395,28 0,00

465
Prefabrikovaná šachta betónová s priemerom 1500 mm s vodným uzáverom

021 Stavby ks 1,00 1 397,69 1 397,69 1 397,69 0,00

466
Redukcia na DN 150/100 

021 Stavby ks 1,00 64,02 64,02 64,02 0,00

467 Suchá klapka proti zápachu s priemerom 110 mm 021 Stavby ks 1,00 55,00 55,00 55,00 0,00

468 Osadenie šachty kruhovej z PP DN 800 021 Stavby ks 4,00 25,76 103,04 103,04 0,00

469
Plastová šachta PP DN 800

021 Stavby ks 4,00 1 595,76 6 383,04 6 383,04 0,00

470
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu

021 Stavby ks 1,00 33,77 33,77 33,77 0,00

471 Poklop liatinový okrúhly s nosnosťou 40 t 021 Stavby ks 1,00 166,24 166,24 166,24 0,00

472 Osadenie poklopu plastového, kruhového 021 Stavby ks 4,00 10,06 40,24 40,24 0,00

473
Plastový poklop uzamykateľný, kruhový, DN 625 mm, zaťaženie do 12,5t

021 Stavby ks 4,00 95,40 381,60 381,60 0,00

474 Montáž potrubia z plastických rúr PP DN 150 021 Stavby m 155,00 2,11 327,05 327,05 0,00

475 Potrubie odpadu z VDJ PP DN 150 021 Stavby m 155,00 11,09 1 718,95 1 718,95 0,00

475a
Ostatné práce na potrubnom vedení, skúšky tesnosti kanalizačného potrubia DN150

021 Stavby m 155,00 0,95 147,25 0,00 147,25

475b Preplach potrubia DN150 021 Stavby m 155,00 3,38 523,90 0,00 523,90

475c Zabezpečenie koncov potrbuia do DN300 021 Stavby ks 2,00 206,79 413,58 0,00 413,58

SO 09 - Spevnené plochy a prístupová komunikácia

476
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

021 Stavby m3 273,00 3,33 909,09 909,09 0,00

477
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3

021 Stavby m3 273,00 1,08 294,84 294,84 0,00

478
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 

na vzdialenosť do 500 m 021 Stavby m3 263,00 1,81 476,03 476,03 0,00

479
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 

% podľa Proctor-Standard 021 Stavby m3 10,00 2,10 21,00 21,00 0,00

480
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým 

urovnaním nezhutnených 021 Stavby m3 263,00 0,99 260,37 260,37 0,00

481 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 252,00 0,44 110,88 110,88 0,00

482
Podklad pod betónové tvárnice vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 100mm z bet. 

tr. C 8/10
021 Stavby m2 27,60 7,34 202,58 14,09 188,49

483
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm 021 Stavby m2 252,00 6,68 1 683,36 1 683,36 0,00

484
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm

021 Stavby m2 252,00 5,73 1 443,96 1 443,96 0,00

485
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 

od 0,50 do 0,70 kg/m2 021 Stavby m2 504,00 0,76 383,04 383,04 0,00

486
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 

po zhutnení hr. 40 mm
021 Stavby m2 252,00 12,80 3 225,60 3 225,60 0,00

487
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 

asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm 021 Stavby m2 252,00 14,04 3 538,08 3 538,08 0,00

488
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po 

zhutnení hr. 70 mm 021 Stavby m2 252,00 14,47 3 646,44 3 646,44 0,00

489
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. 

C 16/20 s bočnou oporou
021 Stavby m 74,00 7,82 578,68 578,68 0,00

490 Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 021 Stavby ks 74,00 6,45 477,30 477,30 0,00

491
Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 

1200 mm
021 Stavby m 46,00 11,83 544,18 307,58 236,60

492 Tvárnica priekopová TBM 03-20 112,5x30 021 Stavby ks 154,00 9,89 1 523,06 860,43 662,63

SO 04 - Čerpacia stanica

Elektrotechnická časť ČS

493
Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 40,00 1,03 41,20 41,20 0,00

494 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 
021 Stavby m 40,00 0,81 32,40 32,40 0,00

495
Spojka pre tuhú rúrku 20mm 

021 Stavby ks 22,00 0,23 5,06 5,06 0,00

496
Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm 

021 Stavby ks 120,00 0,11 13,20 13,20 0,00

497
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná

021 Stavby m 10,00 1,84 18,40 18,40 0,00

498 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 
021 Stavby m 10,00 0,81 8,10 8,10 0,00

499 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 6,00 0,53 3,18 3,18 0,00

500 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 30,00 4,74 142,20 142,20 0,00

501
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

do 4 mm2
021 Stavby ks 2,00 13,94 27,88 27,88 0,00

502 Krabica rozvodná na povrch, 4x vývodka, IP44 021 Stavby ks 2,00 2,44 4,88 4,88 0,00

503
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2
021 Stavby ks 18,00 1,22 21,96 21,96 0,00
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504
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 

mm2 021 Stavby ks 12,00 2,35 28,20 28,20 0,00

505
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - 

radenie 1 021 Stavby ks 2,00 5,63 11,26 11,26 0,00

506 Spínač nástenný rad. č.1, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 3,63 3,63 3,63 0,00

507 Spínač-tlačidlo nástenné rad. č.1/0, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 4,19 4,19 4,19 0,00

508
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z

021 Stavby ks 2,00 8,28 16,56 16,56 0,00

509
Zásuvka jednonásobná nástenná s viečkom, farba biela, 250VAC/16A, 2P+PE, 

IP44, ochranný kolík 021 Stavby ks 2,00 3,74 7,48 7,48 0,00

510
Domová dvojnásobná zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2x 

2P + Z 021 Stavby ks 1,00 9,02 9,02 9,02 0,00

511 Zásuvka priem. nástenná, dvojnásobná s viečkom, 230V/16A, IP44 021 Stavby ks 1,00 6,15 6,15 6,15 0,00

512 Montáž priem. zásuvky 400V vrátane zapojenia, 3P+N+PE, IP44 021 Stavby ks 1,00 8,07 8,07 8,07 0,00

513 Trojfázová nástenná zásuvka 400V/16A, 5-pólová, IP44 021 Stavby ks 1,00 4,87 4,87 4,87 0,00

514
Montáž - priemyslová prívodka nástenná 5-pólová, 400 V, 63 A,IP 44, vrátane 

zapojenia 3P +N+ PE 021 Stavby ks 1,00 11,79 11,79 11,79 0,00

515
Nástenná priemyselná prívodka 5-pólová s viečkom, 400V/63A, min. IP44

021 Stavby ks 1,00 42,33 42,33 42,33 0,00

516 Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného 021 Stavby ks 2,00 7,58 15,16 15,16 0,00

517

Svietidlo LED priemyselné prisadené na stenu/strop, elektronický predradník, LED 

1x68W, min 7500lm, CRI viac ako 80, 4000K, AC 230V/50Hz, min.IP44 021 Stavby ks 2,00 79,35 158,70 158,70 0,00

518 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 021 Stavby m 17,00 2,24 38,08 38,08 0,00

519
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie   30 x 4 mm

021 Stavby kg 16,01 3,12 49,96 49,96 0,00

520 HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 8,00 0,91 7,28 7,28 0,00

521
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 

mm2 021 Stavby m 6,00 2,24 13,44 13,44 0,00

522 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10 021 Stavby kg 5,00 2,70 13,50 13,50 0,00

523 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E 021 Stavby ks 1,00 22,37 22,37 22,37 0,00

524 Krabica odbočná  krabica + veko šedá  KO 125 E KA 021 Stavby ks 1,00 4,19 4,19 4,19 0,00

525 Svorkovnica ekvipotencionálna  EPS 2 021 Stavby ks 1,00 9,32 9,32 9,32 0,00

526 Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 2,00 0,99 1,98 1,98 0,00

527 Štítok orientačný 1, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

528 Štítok orientačný 2, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

529
Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm

021 Stavby m 20,00 2,85 57,00 57,00 0,00

530 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm 021 Stavby kg 7,88 2,70 21,28 21,28 0,00

531
Podpera vedenia na vonkajšie izolácie  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  PV 

17-4
021 Stavby ks 2,00 1,11 2,22 2,22 0,00

532
Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  PV 23

021 Stavby ks 8,00 0,68 5,44 5,44 0,00

533
Podpera vedenia na vrchol krovu  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  PV 15 A

021 Stavby ks 6,00 1,39 8,34 8,34 0,00

534 HR-Svorka SS 021 Stavby ks 8,00 0,58 4,64 4,64 0,00

535 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 021 Stavby ks 4,00 3,17 12,68 12,68 0,00

536 Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm 021 Stavby ks 4,00 1,00 4,00 4,00 0,00

537 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 021 Stavby ks 4,00 4,36 17,44 17,44 0,00

538 HR-Svorka SO 021 Stavby ks 2,00 1,33 2,66 2,66 0,00

539 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 2,00 1,56 3,12 3,12 0,00

540 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny 021 Stavby ks 2,00 13,46 26,92 26,92 0,00

541 HR-Držiak DUZ 021 Stavby ks 4,00 1,03 4,12 4,12 0,00

542 HR-Ochranný uholnik OU, 1,7m 021 Stavby ks 2,00 6,28 12,56 12,56 0,00

543
Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - krokové 

napätie
021 Stavby ks 2,00 1,97 3,94 3,94 0,00

544
Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej 

ako 3m v okolí budovy" 021 Stavby ks 2,00 0,35 0,70 0,70 0,00

545
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 70,00 1,72 120,40 0,00 120,40

546
H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný

021 Stavby m 50,00 0,47 23,50 0,00 23,50

547 H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 20,00 1,94 38,80 0,00 38,80

548 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW 021 Stavby ks 1,00 3,93 3,93 3,93 0,00

549 Zapojenie tepelného spotrebiča, konvektora do 2,0 kW 021 Stavby ks 1,00 19,32 19,32 19,32 0,00

550
Priamotopný elektrický konvektor s vlastným termostatom, P=2000W, 

230VAC/50Hz, min. IP44 021 Stavby ks 1,00 192,22 192,22 192,22 0,00

551 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10 021 Stavby m 10,00 2,22 22,20 0,00 22,20

552 CYKY 5x10    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 10,00 7,14 71,40 0,00 71,40

553
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5

021 Stavby m 74,00 0,91 67,34 0,00 67,34

554 Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5 021 Stavby m 24,00 0,65 15,60 0,00 15,60
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555 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 50,00 0,65 32,50 0,00 32,50

556
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5

021 Stavby m 60,00 1,03 61,80 0,00 61,80

557 Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 60,00 1,07 64,20 0,00 64,20

558
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5

021 Stavby m 14,00 1,18 16,52 0,00 16,52

559 Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5 021 Stavby m 14,00 1,83 25,62 0,00 25,62

560 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 021 Stavby ks 180,00 1,06 190,80 190,80 0,00

561 Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou 021 Stavby ks 180,00 0,03 5,40 5,40 0,00

562 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10 021 Stavby ks 25,00 1,25 31,25 31,25 0,00

563 Hmoždinka klasická 10 mm T10 021 Stavby ks 25,00 0,08 2,00 2,00 0,00

564
Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého 

kameňa hrúbky 15 cm 021 Stavby ks 2,00 5,97 11,94 11,94 0,00

565 Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC 021 Stavby m3 0,15 196,81 29,52 29,52 0,00

566 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 021 Stavby ks 1,00 252,00 252,00 252,00 0,00

SO 04 - Čerpacia stanica

Vzduchotechnika ČS

567

Odsávací plastový axiálny ventilátor, vrátane plastovej mriežky 300 mm x 300 mm, k 

ukotveniu do steny  pre otvor cca ø 260 mm, vrátane dodávky a motáže" objemový 

prietok cca 220/130m3/hod el. príkon cca 25 W; materiál: umelá hmota anti-UV ABS 

+ nekorodujúca oceľ; hmotnosť cca 2,52 kg; krytie IPX4

021 Stavby kus 1,00 120,47 120,47 120,47 0,00

568
Protidažďová žalúzia plastová 300 mm x 300 mm vhodná 

do vonkajšieho prostredia, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 1,00 177,01 177,01 177,01 0,00

569
Montážny rámik protidažďovej žalúzie 300 mm x 300 mm 

so zabudovaním do muriva, vrátane dodávky a montáže
021 Stavby kus 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

570 Rám pre zapustenú montáž, flexibilné potrubie, sada skrutiek 021 Stavby kus 1,00 10,50 10,50 10,50 0,00

571
Protidažďová žalúzia plastová 150 mm x 150 mm do vonkajšieho prostredia, s 

ukotvením do steny, vrátane dodávky a montáže
021 Stavby kus 2,00 223,55 447,10 447,10 0,00

572
Montážny rámik protidažďovej žalúzie pre otvor 100 mm x 100 mm  a mriežku 150 

mm x 150 mm, so zabudovaním do muriva, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 2,00 52,50 105,00 105,00 0,00

573
Plastová mriežka so sitom s ukotvením do steny, 150 mm x 150 mm,  pre otvor 100 

mm x 100 mm, vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kus 2,00 88,40 176,80 176,80 0,00

574

Odvlhčovač vzduchu k osadeniu na stenu do vlhkého prostredia  z nekorudujúceho 

materiálu, vrátane hadičky odtoku kondenzátu  s vlastným zabudovaným 

vlhkomerom; objemový prietok cca 500 m3 /hod; tepelný výkon cca 2100 W; 

el.príkon cca 850 W; odvlhčenie cca 60l/deň; hmotnosť cca 38 kg

021 Stavby kus 1,00 6 749,57 6 749,57 6 749,57 0,00

575
Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky a pod.,  z nekorodujúcej 

ocele (oceľ tr. 17), vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kg 5,00 18,61 93,05 93,05 0,00

576
Kotviaci  materiál vzduchotechnických zariadení, z  nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), 

vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kg 5,00 23,26 116,30 116,30 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Vodojem 2x50 m3 - Elektrotechnická časť

577
Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 85,00 1,03 87,55 87,55 0,00

578
Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 
021 Stavby m 85,00 0,81 68,85 68,85 0,00

579 Spojka pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 25,00 0,23 5,75 5,75 0,00

580 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 255,00 0,11 28,05 28,05 0,00

581 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná 021 Stavby m 100,00 1,84 184,00 184,00 0,00

582
Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 021 Stavby m 100,00 0,81 81,00 81,00 0,00

583 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 38,00 0,53 20,14 20,14 0,00

584 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 320,00 4,74 1 516,80 1 516,80 0,00

585
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

do 4 mm2 021 Stavby ks 11,00 13,94 153,34 153,34 0,00

586 Krabica rozvodná na povrch, 4x vývodka, IP44 021 Stavby ks 11,00 2,44 26,84 26,84 0,00

587
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2 021 Stavby ks 49,00 1,22 59,78 59,78 0,00

588
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 

mm2 021 Stavby ks 5,00 2,35 11,75 11,75 0,00

589
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 

mm2 021 Stavby ks 9,00 3,18 28,62 28,62 0,00

590
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - 

radenie 1 021 Stavby ks 7,00 5,63 39,41 39,41 0,00

591 Spínač nástenný rad. č.1, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 6,00 3,63 21,78 21,78 0,00

592 Spínač nástenný rad. č.1/S so signáloku, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 5,41 5,41 5,41 0,00

593
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový 

prepínač-radenie 5 021 Stavby ks 1,00 7,33 7,33 7,33 0,00

594 Spínač nástenný rad. č.5, 230V/10A, IP44 021 Stavby ks 1,00 4,20 4,20 4,20 0,00

595
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z

021 Stavby ks 1,00 8,28 8,28 8,28 0,00
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596

Zásuvka jednonásobná nástenná s viečkom, farba biela, 250VAC/16A, 2P+PE, 

IP44, ochranný kolík 021 Stavby ks 1,00 3,74 3,74 3,74 0,00

597

Domová dvojnásobná zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2x 

2P + Z 021 Stavby ks 5,00 9,02 45,10 45,10 0,00

598
Zásuvka priem. nástenná, dvojnásobná s viečkom, 230V/16A, IP44

021 Stavby ks 5,00 6,15 30,75 30,75 0,00

599
Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 

A 2P
021 Stavby ks 2,00 7,96 15,92 15,92 0,00

600
Zásuvka priem. špeciálna nástenná s viečkom, 24V/10A, IP44

021 Stavby ks 2,00 15,57 31,14 31,14 0,00

601
Montáž priem. zásuvky 400V vrátane zapojenia, 3P+N+PE, IP44

021 Stavby ks 1,00 8,07 8,07 8,07 0,00

602
Trojfázová nástenná zásuvka 400V/16A, 5-pólová, IP44

021 Stavby ks 1,00 4,87 4,87 4,87 0,00

603
Montáž - priemyslová prívodka nástenná 5-pólová, 400 V, 63 A,IP 44, vrátane 

zapojenia 3P +N+ PE
021 Stavby ks 1,00 11,79 11,79 11,79 0,00

604
Nástenná priemyselná prívodka 5-pólová s viečkom, 400V/63A, min. IP44

021 Stavby ks 1,00 42,33 42,33 42,33 0,00

605
Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED

021 Stavby ks 1,00 7,20 7,20 7,20 0,00

606
Svietidlo s LED nástenné priemyselné, 230V, 1x16W, 1450lm, 4000K, min. IP44

021 Stavby ks 1,00 12,74 12,74 12,74 0,00

607
Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného

021 Stavby ks 11,00 7,58 83,38 83,38 0,00

608

Svietidlo LED priemyselné prisadené na stenu/strop, elektronický predradník, LED 

1x68W, min 7500lm, CRI viac ako 80, 4000K, AC 230V/50Hz, min.IP44 021 Stavby ks 9,00 79,35 714,15 714,15 0,00

609

Svietidlo LED exterierové nástenné s ochranným košom, AC 230V, zdroj LED 15W, 

min 1400lm, CRI aspoň 80, 4000K, AC 230V/50Hz, min.IP44 021 Stavby ks 2,00 6,93 13,86 13,86 0,00

610
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim

021 Stavby ks 2,00 6,83 13,66 13,66 0,00

611
Svietidlo núdzové únikové pre netrvalé osvetlenie s akumulátorom 1 hod, AC 230V, 

LED 1,2W, IP44 021 Stavby ks 2,00 26,47 52,94 52,94 0,00

612 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 021 Stavby m 15,00 2,24 33,60 33,60 0,00

613
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie   30 x 4 mm

021 Stavby kg 14,13 3,12 44,09 44,09 0,00

614 HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 4,00 0,91 3,64 3,64 0,00

615
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 

mm2 021 Stavby m 18,00 2,24 40,32 40,32 0,00

616 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10 021 Stavby kg 15,00 2,70 40,50 40,50 0,00

617 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E 021 Stavby ks 1,00 22,37 22,37 22,37 0,00

618 Krabica odbočná  krabica + veko šedá  KO 125 E KA 021 Stavby ks 1,00 4,19 4,19 4,19 0,00

619 Svorkovnica ekvipotencionálna  EPS 2 021 Stavby ks 1,00 9,32 9,32 9,32 0,00

620 Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 2,00 0,99 1,98 1,98 0,00

621 Štítok orientačný 1, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

622 Štítok orientačný 2, bleskozvodný a uzemňovací materiál 021 Stavby ks 1,00 0,68 0,68 0,68 0,00

623
Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm

021 Stavby m 70,00 2,85 199,50 199,50 0,00

624 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm 021 Stavby kg 27,58 2,70 74,47 74,47 0,00

625 HR-Podpera PV 01 021 Stavby ks 10,00 0,77 7,70 7,70 0,00

626 HR-Svorka SS 021 Stavby ks 6,00 0,58 3,48 3,48 0,00

627 Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dľžky tyče 021 Stavby ks 2,00 12,71 25,42 25,42 0,00

628 HR-Držiak DJ 5 d 021 Stavby ks 2,00 9,73 19,46 19,46 0,00

629 HR-Zberná tyč JP15 021 Stavby ks 2,00 9,08 18,16 18,16 0,00

630 HR-Ochranná strieška OS 02 021 Stavby ks 2,00 2,43 4,86 4,86 0,00

631 HR-Svorka SJ 02 021 Stavby ks 2,00 1,64 3,28 3,28 0,00

632 Spodná ochranná strieška OS5 021 Stavby ks 2,00 2,50 5,00 5,00 0,00

633 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 021 Stavby ks 4,00 3,17 12,68 12,68 0,00

634 Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm 021 Stavby ks 4,00 1,00 4,00 4,00 0,00

635 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 021 Stavby ks 6,00 4,36 26,16 26,16 0,00

636 HR-Svorka SO 021 Stavby ks 4,00 1,33 5,32 5,32 0,00

637 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 2,00 1,56 3,12 3,12 0,00

638 HR-Podpera PV 15 021 Stavby ks 20,00 1,60 32,00 32,00 0,00

639 HR-Podpera PV 22 021 Stavby ks 16,00 1,33 21,28 21,28 0,00

640 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny 021 Stavby ks 2,00 13,46 26,92 26,92 0,00

641 HR-Držiak DUZ 021 Stavby ks 4,00 1,03 4,12 4,12 0,00

642 HR-Ochranný uholnik OU, 1,7m 021 Stavby ks 2,00 6,28 12,56 12,56 0,00

643
Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - krokové 

napätie 021 Stavby ks 2,00 1,97 3,94 3,94 0,00

644
Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej 

ako 3m v okolí budovy" 021 Stavby ks 2,00 0,35 0,70 0,70 0,00
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645
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 150,00 1,72 258,00 0,00 258,00

646
H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný

021 Stavby m 120,00 0,47 56,40 0,00 56,40

647
H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný

021 Stavby m 30,00 1,94 58,20 0,00 58,20

648 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW 021 Stavby ks 4,00 3,93 15,72 0,00 15,72

649 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10 021 Stavby m 20,00 2,22 44,40 0,00 44,40

650 CYKY 5x10    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 20,00 7,14 142,80 0,00 142,80

651
Montáž vykurovacieho kábla do betónového poteru pre poloakumulačné 

vykurovanie do 1000W, vrátane osadenia sondy termostatu
021 Stavby sub 1,00 87,47 87,47 87,47 0,00

652
Vykurovací kábel s opletením pre uloženie do podlahy, 750W, 230V, 18W/m, IP44

021 Stavby ks 1,00 123,35 123,35 123,35 0,00

653
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5

021 Stavby m 500,00 0,91 455,00 0,00 455,00

654
Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5

021 Stavby m 110,00 0,65 71,50 0,00 71,50

655
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5

021 Stavby m 390,00 0,65 253,50 0,00 253,50

656
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5

021 Stavby m 390,00 1,03 401,70 0,00 401,70

657
Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5

021 Stavby m 280,00 1,07 299,60 0,00 299,60

658
Kábel silový medený CYKY-O 3x2,5

021 Stavby m 80,00 1,31 104,80 0,00 104,80

659
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5

021 Stavby m 24,00 1,18 28,32 0,00 28,32

660
Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5

021 Stavby m 24,00 1,83 43,92 0,00 43,92

661
Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8

021 Stavby ks 450,00 1,06 477,00 477,00 0,00

662
Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou

021 Stavby ks 450,00 0,03 13,50 13,50 0,00

663
Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10

021 Stavby ks 30,00 1,25 37,50 37,50 0,00

664
Hmoždinka klasická 10 mm T10

021 Stavby ks 30,00 0,08 2,40 2,40 0,00

665 Montáž priestorového termostatu na stenu, vrátane zapojenia 021 Stavby ks 1,00 17,13 17,13 17,13 0,00

666
Priestorový nástenný termostat so snímačom v podlahe, spínací kontakt 230V/6A, 

IP44 021 Stavby ks 1,00 77,62 77,62 77,62 0,00

667
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3

021 Stavby m 30,00 6,90 207,00 207,00 0,00

668
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 

zemine tr. 3 021 Stavby m 30,00 2,60 78,00 78,00 0,00

669
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm 

od vodor.hladiny 021 Stavby m2 30,00 2,29 68,70 68,70 0,00

670
Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého 

kameňa hrúbky 15 cm 021 Stavby ks 10,00 5,97 59,70 59,70 0,00

671 Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC 021 Stavby m3 0,15 196,81 29,52 29,52 0,00

672 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 021 Stavby ks 1,00 252,00 252,00 252,00 0,00

SO 06 - Vodojem 2x50 m3

Vodojem 2x50 m3 - Vzduchotechnika

673
Nástenný axiálny ventilátor k ukotveniu do steny pre otvor cca ø 260 mm; objemový 

prietok = cca 950 m3/hod; príkon = 70 W; hmotnosť = cca 3,3 kg 021 Stavby kus 2,00 506,82 1 013,64 1 013,64 0,00

674 Protidažďová žalúzia plastová 300 x 300 s rámikom do muriva 300 x 300, vrátane 

dodávky a montáže
021 Stavby kus 3,00 177,01 531,03 531,03 0,00

675 Rámik k protidažďovej žalúzie 300x300 so zabudovaním do muriva, vrátane 

dodávky a montáže
021 Stavby kus 3,00 52,50 157,50 157,50 0,00

676
Kruhové, lepené, PVC-U potrubie DN200, vrátane dodávky a montáže; vnútorný 

priemer  Ø= 196,4 mm; hrúbka steny t=1,8 mm; dĺžky L=15m 021 Stavby kus 3,00 1 403,45 4 210,35 4 210,35 0,00

677
Kruhová, lepená, PVC-U tvarovka DN200; Koleno 90°

021 Stavby kus 6,00 96,40 578,40 578,40 0,00

678 Vložkový filter, vrátane dodávky a montáže; počet činných vložiek 2 ks; objemový 

prietok = cca 3000 m3/hod; vložka VBA 61-E; prípoj - príruba 630x315

021 Stavby kus 2,00 1 130,51 2 261,02 2 261,02 0,00

679 Protidažďová žalúzia 200x200 do vonkajšieho prostredia – plastová, vrátane 

dodávky a montáže

021 Stavby kus 4,00 113,04 452,16 452,16 0,00

680 Rámik k protidažďovej žalúzie 200x200 so zabudovaním do muriva, vrátane 

dodávky a montáže

021 Stavby kus 4,00 52,50 210,00 210,00 0,00

681 Plastová mriežka na potrubie 160x160 s ukotvením na prírubu, vrátane dodávky a 

montáže

021 Stavby kus 2,00 96,15 192,30 192,30 0,00

682 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane 

dodávky a montáže; dĺžka 0,38m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 5,00 126,07 630,35 630,35 0,00

683 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené opatrené prírubami, 

vrátane dodávky a montáže; dĺžka 1,10 m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 2,00 178,34 356,68 356,68 0,00

684 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené z jednej strany prírubou, 

vrátane dodávky a montáže; dĺžka 0,41 m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 2,00 127,55 255,10 255,10 0,00

685 Štvorhranné novodurová tvarovka - prechod 160x160 - 630x315 opatrené 

prírubami, vrátane dodávky a montáže; dĺžka 0,30 m; obvod 1,89

021 Stavby kus 4,00 196,95 787,80 787,80 0,00

686 Štvorhranné novodurová tvarovka - oblúk 90o 160x160 opatrené prírubami, vrátane 

dodávky a montáže; dĺžka 0,49 m; obvod 0,64 m

021 Stavby kus 8,00 185,12 1 480,96 1 480,96 0,00
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687 Konzoly vložkových filtrov z oceľ. tyčí L 40x40x4 STN 42 5541, vrátane dodávky a 

montáže; materiál 11 370, s povrchovou úpravou; hmotnosť: 2,42 kg/bm

021 Stavby m 10,00 16,88 168,80 168,80 0,00

688 Konzoly a podpery potrubia z oceľ. tyčí L 40x25x3 STN 42 5541, vrátane dodávky a 

montáže; materiál 11 370, s povrchovou úpravou; hmotnosť: 1,48 kg/bm

021 Stavby m 8,00 10,33 82,64 82,64 0,00

689

Potrubný axiálny ventilátor k ukotveniu do steny pre otvor cca ø 200 mm, vrátane 

dodávky a montáže; objemový prietok cca 480 m3/hod; príkon cca 50 W; materíal - 

umelá hmota anti UV ABS + nekorodujúca oceľ; hmotnosť = cca 4 kg
021 Stavby kus 1,00 300,67 300,67 300,67 0,00

690

Odsávací plastový axiálny ventilátor, vrátane plastovej mriežky k ukotveniu do steny 

pre otvor cca ø 230 mm, vrátane dodávky a montáže; objemový prietok cca 480 

m3/hod; príkon cca 50 W; materiál umelá hmota anti-UV ABS + nekorodujúca oceľ; 

hmotnosť cca 4 kg

021 Stavby kus 1,00 242,85 242,85 242,85 0,00

691

Odvlhčovač vzduchu k osadeniu na stenu do vlhkého prostredia 

z nekorudujúceho materiálu vrátane hadičky odtoku kondenzátu s vlastným 

zabudovaným vlhkomerom, vrátane dodávky a montáže, objemový prietok cca 500 

m3/hod; tepelný výkon cca 2100 W; el. príkon cca 850 W; hmotnosť cca 38 kg
021 Stavby kus 1,00 6 749,57 6 749,57 6 749,57 0,00

692
Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky 

a pod. z nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), vrátane dodávky a montáže 021 Stavby kg 14,00 18,61 260,54 260,54 0,00

693
Kotviaci  materiál kruhového potrubia – stenové kotvy, objímky a podobne z 

nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), vrátane dodávky a montáže
021 Stavby kg 14,00 23,26 325,64 325,64 0,00

694 Plastová mriežka s ukotvením do steny, 250mm x 250mm, vrátane dodávky a 

montáže
021 Stavby kus 6,00 270,84 1 625,04 1 625,04 0,00

695 Montážny rámik plastovej mriežky, do steny, pre otvor 200mm x 200mm a mriežku 

250mm x 250mm, vrátane dodávky a montáže
021 Stavby kus 6,00 52,50 315,00 315,00 0,00

696 Plastová mriežka s ukotvením do kruhového potrubia, DN200, vrátane dodávky a 

montáže
021 Stavby kus 1,00 58,94 58,94 58,94 0,00

697 Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane 

dodávky a montáže
021 Stavby kus 2,00 163,22 326,44 326,44 0,00

698
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane 

dodávky a montáže; dĺžka 0,38m; obvod 0,64 m; dĺžka 1,00m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 145,77 291,54 291,54 0,00

699
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane 

dodávky a montáže; dĺžka 0,86 m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 155,09 310,18 310,18 0,00

700

Oceľový (oceľ tr. 17) L profil 50x50x6mm pre vzduchotesné 

utesnenie prestup potrubia vrátane tesniacej hmoty a doplnkového materiálu - 

skrutky, matice, podložky a pod. z nekorodujúcej ocele (oceľ tr. 17), vrátane 

dodávky a montáže

021 Stavby m 2,00 30,70 61,40 61,40 0,00

701
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane 

dodávky a montáže; dĺžka 1,11 m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 178,73 357,46 357,46 0,00

702
Štvorhranné novodurové rovné potrubie 160x160 opatrené prírubami, vrátane 

dodávky a montáže; dĺžka 2,40 m; obvod 0,64 m 021 Stavby kus 2,00 325,66 651,32 651,32 0,00

703 Plastová protidažďová žalúzia s ukotvením do steny, 150mm x 550mm, vrátane 

dodávky a montáže
021 Stavby kus 1,00 220,44 220,44 220,44 0,00

704 Montážny rámik plastovej protidažďovej žalúzie, do steny, pre otvor 100mm x 

500mm a mriežku 150mm x 550mm, vrátane dodávky a montáže

021 Stavby kus 1,00 52,50 52,50 52,50 0,00

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie ČS

705

Celonerezové vysokotlaké vertikálne odstredivé  čerpadlo na čistú vodu, pre montáž 

do potrubia, s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vzduchom. 

Integrovaný frekvenčný menič zabezpečuje plynulý nábeh čerpadla pri spustení 

chodu čerpadla a plynulé zastavovanie chodu čerpadla . Vrátane všetkého 

potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; dopravované médium - pitná 

voda, teploty do 30°C; Q = min. 1,076 l/s = 3,874 m3/hod; H = cca 131,03 m; el. 

príkon do 4,0 kW; napätie = 3x400 V, 50 Hz; trieda izolácie = F; krytie IP 55; 

energetická trieda motora: IE4; dĺžka prípoj.kábla = 10 m; menovitý prúd: I = 9,1 A; 

prípoj na saní = DN 25, PN 25; prípoj na výtlaku = DN 25, PN 25; hmotnosť cca 70 - 

75 kg

021 Stavby kus 2,00 4 462,50 8 925,00 4 462,50 4 462,50

706

Tlaková nádoba protirázovej ochrany stojatá s gumovým vakom, vrátane povrchovej 

úpravy vhodnej do vlhkého prostredia, vrátane všetkého potrebného vybavenia 

k montáži, vrátane montáže; objem 120 l; max. tlak 2,5 Mpa; rozmery: priemer 450 

mm a výška 1253 mm; potrubné pripojenie  DN 50, PN40; hmotnosť cca 100 kg 021 Stavby kus 1,00 3 531,55 3 531,55 3 531,55 0,00

707

Vodomer DN 50, PN 25 do vodorovného potrubia s integrovaným elektronickým 

systémom, s vysielačom impulzov pre možnosť diaľkového prenosu údajov, 

v prevedení na studenú vodu do 40°C, vrátane všetkého potrebného vybavenia 

k montáži, vrátane montáže; pmax 2,5 Mpa; stavebná dĺžka 200 mm; prevádzková 

tekutina = voda do 40°C; hmotnosť cca 15 kg

021 Stavby kus 1,00 1 790,68 1 790,68 1 790,68 0,00

708

Prírubový uzáver na pitnú vodu s elektropohonom s diaľkovým ovládaním a 

núdzovým manuálnym ovládaním a s riadiacou jednotkou, všetky nie nerezové časti 

s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej 

ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 

65, PN 25; el. príkon do 0,37 kW; el. napätie 230V, 50Hz

021 Stavby kus 2,00 5 030,03 10 060,06 10 060,06 0,00
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709

Tlakomer na meranie pretlaku s odporovým vysiealčom so spodným prípojom, 

Ø160 mm, vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; 

meraný rozsah = 0 - 2,5 Mpa; trieda presnosti 1,6%; priemer púzdra 161 mm; 

prevádzková tekutina = voda do 40°C; hmotnosť 1,2 kg
021 Stavby kus 1,00 611,66 611,66 611,66 0,00

710

Kombinovaný vzduchový ventil s trojitou funkciou: odvzdušnenie, zavzdušnenie, 

kontinuálne odvzdušňovanie počas prevádzky, na prívode vody do ČS, so vstupom 

a výstupom (odfukom) vzduchového ventilu s rovnaným priemerom DN 50. Systém 

odfuku vzduchového ventilu musí byť vybavený rolovacím tesnením.  Všetky nie 

nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej 

protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane 

montáže; DN 50, PN 16; Kapacita vzduchu pri napĺňaní potrubia pri diferenčnom 

tlaku 0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu pri vyprázdňovaní potrubia pri 

diferenčnom tlaku -0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu počas prevádzky , 

keď je potrubie pod tlakom, pri diferenčnom tlaku 12 bar je 60 m3/hod; Obsah 

oblasti pred odfuk 1960 mm2/12 mm2; pracovný tlak 0,2 - 16 bar; pripojenie na 

ventile: príruba DN 50, PN 16; hmotnosť vzdušníka do 12 kg

021 Stavby kus 1,00 683,55 683,55 683,55 0,00

711

Kombinovaný vzduchový ventil s trojitou funkciou: odvzdušnenie, zavzdušnenie, 

kontinuálne odvzdušňovanie počas prevádzky, na výtlaku čerpadiel, so vstupom 

a výstupom (odfukom) vzduchového ventilu s rovnaným priemerom DN 50. Systém 

odfuku vzduchového ventilu musí byť vybavený rolovacím tesnením.  Všetky nie 

nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej 

protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane 

montáže; DN 50, PN 25; Kapacita vzduchu pri napĺňaní potrubia pri diferenčnom 

tlaku 0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu pri vyprázdňovaní potrubia pri 

diferenčnom tlaku -0,4 bar je 1000 m3/hod; Kapacita vzduchu počas prevádzky, keď 

je potrubie pod tlakom, pri diferenčnom tlaku 15 bar je 80 m3/hod; Obsah oblasti 

pred odfuk 1960 mm2/12 mm2; pracovný tlak 0,2 - 25 bar; pripojenie na ventile: 

príruba DN 50, PN 25; hmotnosť vzdušníka do 12 kg

021 Stavby kus 2,00 1 194,93 2 389,86 2 389,86 0,00

712

Kombinovaný vzduchový ventil s trojitou funkciou: odvzdušnenie, zavzdušnenie, 

kontinuálne odvzdušňovanie počas prevádzky, na spoločnom výtlaku čerpadiel,  so 

vstupom a výstupom (odfukom) vzduchového ventilu s rovnaným priemerom 

DN 50. Ventil je vybavený protirázovým diskom - kontrolovaný odfuk.  Všetky nie 

nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej 

protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane 

montáže; DN 50, PN 25; Kapacita vzduchu pri napĺňaní potrubia pri diferenčnom 

tlaku 2 bar je 200 m3/hod; "Kapacita vzduchu pri vyprázdňovaní potrubia pri 

diferenčnom tlaku -0,5 bar 

je 700 m3/hod"; Kapacita vzduchu pri prechode do pozície kontrolovaného odfuku, 

pri diferenčnom tlaku 0,02 bar je 80 m3/hod; Kapacita vzduchu počas prevádzky , 

keď je potrubie pod tlakom, pri diferenčnom tlaku 15 bar je 80 m3/hod; Obsah 

oblasti pred odfuk 1960 mm2/12 mm2; pracovný tlak 0,2 - 25 bar; pripojenie na 

ventile: príruba DN 50, PN 25; hmotnosť vzdušníka do 15 kg

021 Stavby kus 1,00 1 190,81 1 190,81 1 190,81 0,00

713

Rýchly vypúšťací (protirázový) ventil, vysokokapacitný, vrátane manometra, všetky 

nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality 

ťažkej protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, 

vrátane montáže; DN 50, PN 25; pripojenie na ventile: príruba DN 50, PN 25; 

prevádzková tekutina čistá voda do 30°C

021 Stavby kus 1,00 2 202,50 2 202,50 2 202,50 0,00

714

Filter prírubový, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa 

GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vrátane všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 100, PN 10; prevádzková tekutina  čistá 

voda do 30°C
021 Stavby kus 1,00 456,38 456,38 456,38 0,00

715

Uzatváracia medziprírubová klapka, všetky nie nerezové časti s ťažkou 

protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 100, PN 

10; prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C
021 Stavby kus 1,00 246,18 246,18 246,18 0,00

716

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 

protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 6; 

prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C
021 Stavby kus 1,00 589,90 589,90 589,90 0,00

717

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 

protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 6; 

prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C
021 Stavby kus 2,00 363,54 727,08 727,08 0,00

718

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 

protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže;  DN 50, PN 

25; prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C
021 Stavby kus 3,00 408,08 1 224,24 1 224,24 0,00
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719

Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou 

protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 80, PN 25; 

prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C
021 Stavby kus 1,00 465,15 465,15 465,15 0,00

720

Spätná klapka prírubová, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou 

ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vrátane 

všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 65, PN 25; 

stavebná dlžka L = 290 mm; prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C
021 Stavby kus 2,00 343,88 687,76 687,76 0,00

721

Guľový uzáver s manuálnym ovládaním, závitový, z nerezu, na vodu, vrátane 

všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane montáže; DN 50, PN 40; 

prevádzková tekutina  čistá voda do 30°C
021 Stavby kus 2,00 199,14 398,28 398,28 0,00

722

Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov, 

s uhlovým vyosením ±8º , DN100, PN 10, vrátane všetkého potrebného vybavenia 

k montáži, vrátane montáže 021 Stavby kus 1,00 276,53 276,53 276,53 0,00

723

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 25, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,50 290,19 145,10 145,10 0,00

724

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,50 530,95 265,48 265,48 0,00

725

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 3,00 108,47 325,41 325,41 0,00

726

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100, PN 6, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami 

vodonepriepustným trvale pružným tmelom, vrátane všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 8,00 427,43 3 419,44 3 419,44 0,00

727

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 25, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 0,50 208,44 104,22 104,22 0,00

728

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 4,00 246,59 986,36 986,36 0,00

729

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 8,00 324,02 2 592,16 2 592,16 0,00

730

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80, PN 25, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie,  

vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami 

vodonepriepustným trvale pružným tmelom, vrátane všetkého potrebného 

vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 5,00 243,05 1 215,25 1 215,25 0,00
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731

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 40, vrátane tvaroviek, vrátane všetkých 

spojovacích komponentov, prírub, tesnení, prírubových spojov (skrutky, matice, 

tesnenia),  vrátane prepláchnutia potrubia,  vrátane kompletnej prípravy a výkonu 

tlakovej skúšky tesnosti potrubných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie, 

vrátane všetkého potrebného vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže  

021 Stavby m 4,50 217,38 978,21 978,21 0,00

732

Strmene z nerezu (z ocele tr. 17) vrátane podložiek a matíc pre kotvenie potrubia 

DN 25 až DN 100, a prichytenie ku konzole,  vrátane všetkého potrebného materiálu 

a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže

021 Stavby kg 34,00 78,53 2 670,02 2 670,02 0,00

733

Pomocné oceľové konštrukcie z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) ukotvené 

kotevnými skrutkami, podperné konzoly a konštrukcie, závesné konzoly a 

konštrukcie pre uloženie  potrubia,  vrátane všetkého potrebného materiálu a 

vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže
021 Stavby kg 85,00 45,63 3 878,55 3 878,55 0,00

PS 02 -Elektrotechnické zariadenie ČS a telemetria

734
Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 35,00 2,38 83,30 83,30 0,00

735
Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 
021 Stavby m 35,00 1,34 46,90 46,90 0,00

736 Spojka pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 18,00 0,50 9,00 9,00 0,00

737 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 95,00 0,24 22,80 22,80 0,00

738 Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná 021 Stavby m 30,00 2,76 82,80 82,80 0,00

739
Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 
021 Stavby m 30,00 2,59 77,70 77,70 0,00

740 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 15,00 0,92 13,80 13,80 0,00

741 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 90,00 0,48 43,20 43,20 0,00

742
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2
021 Stavby ks 230,00 1,46 335,80 335,80 0,00

743
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 

mm2 021 Stavby ks 20,00 2,82 56,40 56,40 0,00

744
Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia

021 Stavby ks 18,00 3,61 64,98 64,98 0,00

745
Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia

021 Stavby ks 1,00 15,12 15,12 15,12 0,00

746
Dverný spínač pre osadenie vo vodojeme, rozpínací kontakt, IP65

021 Stavby ks 1,00 48,38 48,38 48,38 0,00

747 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg 021 Stavby ks 1,00 74,36 74,36 74,36 0,00

748

Rozvádzač RČS - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v 

zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane osvedčenia a výrobnej 

dokumentácie (PLC rozpočtované zvlášť)
021 Stavby ks 1,00 4 964,40 4 964,40 4 964,40 0,00

749
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 120,00 2,27 272,40 0,00 272,40

750 H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 90,00 0,76 68,40 0,00 68,40

751 H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 30,00 2,82 84,60 0,00 84,60

752 Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW 021 Stavby ks 4,00 10,00 40,00 40,00 0,00

753
Zapojenie ovládacieho kábla na servopohon, nastavenie a vyskúšanie

021 Stavby ks 2,00 30,24 60,48 60,48 0,00

754
Osadenie a zapojenie antény telemetrického zariadenia

021 Stavby ks 1,00 15,12 15,12 15,12 0,00

755

Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia, 

vrátane konzloy na fasádu a kábla v dĺžke 10m 021 Stavby ks 1,00 47,88 47,88 47,88 0,00

756 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5 021 Stavby m 80,00 1,21 96,80 0,00 96,80

757 CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 80,00 1,37 109,60 0,00 109,60

758 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5 021 Stavby m 72,00 1,41 101,52 0,00 101,52

759 CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 72,00 2,34 168,48 0,00 168,48

760 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1 021 Stavby m 80,00 0,93 74,40 0,00 74,40

761 Signálny kábel JEFY   2x1 021 Stavby m 80,00 1,51 120,80 0,00 120,80

762 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1 021 Stavby m 140,00 1,02 142,80 0,00 142,80

763 Signálny kábel JEFY   4x1 021 Stavby m 140,00 2,02 282,80 0,00 282,80

764 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 12x1 021 Stavby m 140,00 1,39 194,60 0,00 194,60

765 Signálny kábel JEFY 12x1 021 Stavby m 140,00 3,53 494,20 0,00 494,20

766 Označovací štítok na kábel - osadenie 021 Stavby ks 32,00 1,70 54,40 54,40 0,00

767 Označovač káblov - štítok s číslom obvodu 021 Stavby ks 32,00 0,50 16,00 16,00 0,00
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768 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 021 Stavby ks 360,00 1,27 457,20 457,20 0,00

769 Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou 021 Stavby ks 360,00 0,63 226,80 226,80 0,00

770
Montáž vysielača impulzov na vodomer, vrátane zapojenia na vodiče kábla

021 Stavby ks 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

771 Montáž snímača teploty 021 Stavby ks 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

772
Snímač teploty prostredia, rozsah min. -10 až +40°C, výstup 4-20mA, napájanie 

24V DC, IP54 021 Stavby ks 1,00 69,30 69,30 69,30 0,00

773 Montáž snímača tlaku 021 Stavby ks 3,00 15,12 45,36 45,36 0,00

774 Montáž dotykovej sondy do potrubia, pre snímač zaplavenia 021 Stavby ks 1,00 15,38 15,38 15,38 0,00

775
Dotyková sonda k snímaču zaplavenia do potrubia vrátane vlastného kábla dĺžky 

20m 021 Stavby ks 1,00 25,53 25,53 25,53 0,00

776
Uživateľské SW vybavenie pre PLC s licenciou, vrátane naprogramovania systému

021 Stavby ks 1,00 4 730,25 4 730,25 4 730,25 0,00

777

Kompaktný riadiaci systém, procesorový modul vrátane rozširujúcich kariet 

digitálnych vstupov a výstupo, celkom 30 dig. vstupov, 10 dig. výstupov a 6 analóg 

vstupov, 4 analog. výstupy, napájanie 24V, komunikácia s telemetrickým zariadením 

a LCD panelom

021 Stavby ks 1,00 2 585,10 2 585,10 2 585,10 0,00

778 Grafický priemyselný terminál TFT display cca 4,3"(min. 480x272 bodov) dotykový 

panel, Ethernet 10/100Mbp, nap. 24VDC, osadený na dverách rozvádzača 

021 Stavby ks 1,00 525,00 525,00 525,00 0,00

779

Napájací zdroj 24VDC, napájanie 230V/50Hz, výstup 24VDC/20A pre osadenie do 

rozvádzača pre napájanie riadiaceho systému a meracích zariadení 021 Stavby ks 1,00 126,00 126,00 126,00 0,00

780

Telemetrické zariadenie pre diaľkový prenos údajov (priemyselny router GSM 

modem), komunikácia LAN, napájanie 24VDC, pripojenie ext. antény, vrátane 

základného nastavenia a SIM karty operátora
021 Stavby ks 2,00 1 365,00 2 730,00 1 365,00 1 365,00

781 Napájací adaptér pre GSM modem, AC 230V / DC 24V 021 Stavby ks 1,00 73,50 73,50 73,50 0,00

782 Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému 021 Stavby ks 1,00 992,25 992,25 992,25 0,00

783

Úpravy exist. telemetrického systému prevádzkovateľa, integrácia nového prenosu 

do systému, vrátane potrebných úprav a rozšírenia technológie
021 Stavby ks 1,00 457,80 457,80 457,80 0,00

784
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení

021 Stavby ks 1,00 189,00 189,00 189,00 0,00

PS 03 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu  

785

Jedno vtokový vodomer na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° C s ¼“ 

vstupom pre snímač tlaku, a vysielačom impulzov, k diaľkovému prenosu údajov na 

dispečing, metrologická trieda C pre inštaláciu do vodorovného potrubia, počítací 

strojček otočný o 358° a hermeticky uzavretý. Neovplyvniteľný vonkajším 

magnetickým poľom. DN 100 PN 16, vrátane montáže; Qmax  : 120 m3/h; Qn  : 60 

m3/h; Qmin : 0,36 m3/h; prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,00 1 099,01 1 099,01 1 099,01 0,00

786

Jedno vtokový vodomer na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° C s ¼“ 

vstupom pre snímač tlaku, a vysielačom impulzov, k diaľkovému prenosu údajov na 

dispečing, metrologická trieda C pre inštaláciu do vodorovného potrubia, počítací 

strojček otočný o 358° a hermeticky uzavretý. Neovplyvniteľný vonkajším 

magnetickým poľom. DN 80 PN 16, vrátane montáže; Qmax  : 80 m3/h; Qn  : 40 

m3/h; Qmin : 0,24 m3/h; prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,00 1 021,15 1 021,15 1 021,15 0,00

787

Jedno vtokový vodomer na meranie spotreby pitnej vody do teploty 50° C s ¼“ 

vstupom pre snímač tlaku, a vysielačom impulzov, k diaľkovému prenosu údajov na 

dispečing, metrologická trieda C pre inštaláciu do vodorovného potrubia, počítací 

strojček otočný o 358° a hermeticky uzavretý. Neovplyvniteľný vonkajším 

magnetickým poľom. DN 50 PN 10, vrátane montáže; Qmax  : 30 m3/h; Qn  : 15 

m3/h; Qmin : 0,09 m3/h; prevádzková tekutina : voda do 50°

021 Stavby kus 1,00 951,92 951,92 951,92 0,00
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788

Digitálne dávkovacie čerpadlo k dávkovaniu koncentrovaného roztoku NaClO 

(chlórňanu sodného), s obsahom chlóru cca 15% chlóru. Dávkovacie čerpadlo je 

ovládané v závislosti od prietoku vody meraného vodomerom s vysielačom impulzov 

a nameraného množstva aktívneho chlóru meraného analyzátorom chlóru, s 

automatickým odvzdušnením, s presnou digitálne nastaviteľnou frekvenciou zdvihov 

pomocou klávesnice a LCD displeja, ukazujúceho prietok v zdvihoch/min., alebo 

l/hod - vrátane kompletného príslušenstva pre dávkovanie z nádrže na roztok 

NaClO a výtlačnej hadičky so vstrekovacím ventilom do potrubia, vrátane montáže:

- zásobná nádrž na NaClO obsahu 100 litrov s konzolou pre osadenie dávkovacieho 

čerpadla

- kábel s konektorom + univerzálny riadiaci kábel dĺžky cca 10 m

- sacia zostava z nádoby na NaClO do dávkovacieho čerpadla

- výtlačná hadička 6/9 PE dĺžky cca 16,0 m aj so spojovacím T-kusom pre spojenie 

dvoch hadičiek

- vstrekovací ventil pre inštalačný rozmer 1/2"

- prídavny hladinový spínač s digitálnym výstupom pre monitorovanie stavu 

kvapaliny v nádobe na NaClO

- záchytná vaňa pod zásobnú nádrž 100 l

- RC-člen - ochrana čerpadla proti napäťovým špičkám

- dávkovacia hadička 8x5 mm

- spätnotlaký poistný ventil

021 Stavby kus 2,00 3 463,11 6 926,22 6 926,22 0,00

789

Meracia zostava pre meranie obsahu voľného chlóru, vrátane podávacieho čerpadla 

(s kompletným pripojovacím vybavením) do analyzátora, do sacej výšky cca 4 m, 

vrátane montáže a pozostávajúca z nasledovných komponentov: sondy pre meranie 

obsahu voľného chlóru; montážnej súpravy pre upevnenie sondy v montážnej 

armatúre; montážnej armatúry pre sondy; meracieho a regulačného prístroja, ktorý 

zobrazuje a spracováva signál zo sondy, s max. príkonom P = 20 W, el. napätie 230 

V, 50Hz; prepojovacej hadičky ø8x5 mm - vzoriek vody do sondy a zo sondy do 

odpadovej jímky, dĺžky cca 10 m; adaptéru na prívod vody do inštalačnej armatúry, 

s pripojovacím rozmerom R 3/4"; koncovky k adaptéru na hadičku ø8x5 mm; 

prepojovacieho kábla LiYY 2x0,25 mm2, ø4 mm, dĺžky 15 m, na prepojenie sondy s 

regulátorom

kus 1,00 3 009,77 3 009,77 3 009,77 0,00

790

Prírubový uzáver na pitnú vodu s elektropohonom s diaľkovým ovládaním a 

núdzovým manuálnym ovládaním, vrátane montáže; DN 100, PN 10; el. príkon do 

0,37 kW; el. napätie 230V, 50Hz
kus 2,00 5 239,06 10 478,12 10 478,12 0,00

791

Prírubový uzáver na pitnú vodu s elektropohonom s diaľkovým ovládaním a 

núdzovým manuálnym ovládaním, vrátane montáže; DN 80, PN 10; el. príkon do 

0,37 kW; el. napätie 230V, 50Hz
kus 2,00 5 442,51 10 885,02 10 885,02 0,00

792

Automatická tlaková stanica pre čerpanie a zvyšovanie tlaku pitnej vody - pre 

zásobovanie pitnou vodou, pozostávajúca z dvoch čerpadiel ovladanými 

frekvenčnými meničmi, s reguláciou  na konštantný tlak. ATS je inštalovaná na 

spoločnej základovej doske, so sacou a výtlačnou predlohou DN 50 z korozivzdornej 

ocele, opatrené prírubovím pripojením. Na strane výtlaku je AT stanica vybavená 

manometrom, snímačom tlaku s možnosťou prenosu dát. AT stanica je vybavená 

vlastným elektrorozvádzačom, spätnými klapkamy, uzávermy na saní a výtlaku, 

vrátane montáže;dopravované médium - pitná voda, teploty do 30°C; Q = 1,02 l/s; 

H = cca 26,6 m; el. príkon 2 x 0,75 kW; napätie = 3x380-415 V, 50 Hz; izolácia = tr. 

F; krytie IP 54; dĺžka prípoj.kábla = 10 m; prípoj na saní = DN 50, PN 10; prípoj na 

výtlaku = DN 50, PN 10; hmotnosť cca 120 kg

kus 1,00 12 240,88 12 240,88 12 240,88 0,00

793

Hladinový ventil s hydraulickým ovládačom ktorý sa uzatvára pri dosiahnutí 

nastavenej hodnoty hornej hladiny vo vodojeme a plne sa otvára pri poklese hladiny 

v nádrži vodojemu a zabezpečuje vyvažovanie medzi prítokom a odtokom z 

vodojemu, vrátane kompletnej montáže; DN 80, PN 16
kus 1,00 4 079,45 4 079,45 4 079,45 0,00

794

Tlaková nádoba protirázovej ochrany stojatá s gumovým vakom, vrátane montáže; 

objem 80 l; max. tlak 1,0 Mpa; cca rozmery: priemer 410 mm a výška 845 mm; 

potrubné pripojenie  1" (DN 25); hmotnosť cca 50 kg; 021 Stavby kus 1,00 1 059,63 1 059,63 1 059,63 0,00

795
Filter prírubový so sitom s veľkosťou oka 0,5 mm, DN 80, PN 10, vrátane kompletnej 

montáž 021 Stavby kus 1,00 489,91 489,91 489,91 0,00

796
Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 80, PN 10, vrátane 

kompletnej montáž 021 Stavby kus 8,00 426,83 3 414,64 3 414,64 0,00

797
Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 100, PN 10, vrátane 

kompletnej montáž 021 Stavby kus 1,00 469,15 469,15 469,15 0,00

798 Sací kôš prírubový DN 100, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 2,00 1 249,31 2 498,62 2 498,62 0,00

799
Dvojcestný ventil  DN 25, PN 10, vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 19,00 14,09 267,71 267,71 0,00

800
Kombinovaný zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil  DN 25, PN 16, vrátane 

kompletnej montáž
021 Stavby kus 3,00 1 183,54 3 550,62 3 550,62 0,00

801
Prírubový uzáver na pitnú vodu s manuálnym ovládaním, DN 50, PN 10, vrátane 

kompletnej montáž 021 Stavby kus 1,00 296,23 296,23 296,23 0,00

802
Gumový kompenzátor DN 80, PN 10, vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 9,00 784,53 7 060,77 7 060,77 0,00

803
Gumový kompenzátor DN 100, PN 10, vrátane kompletnej montáž

021 Stavby kus 3,00 975,39 2 926,17 2 926,17 0,00
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804

Univerzálna spojka DN 80 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych 

materiálov s možnosťou  vyosenia potrubia ± 4°, vrátane kompletnej montáž
021 Stavby kus 10,00 237,55 2 375,50 2 375,50 0,00

805

Univerzálna spojka DN 100 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom 

z rôznych materiálov s možnosťou  vyosenia potrubia ± 4°, vrátane kompletnej 

montáž 
021 Stavby kus 6,00 273,56 1 641,36 1 641,36 0,00

806

Univerzálna spojka DN 150 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom 

z rôznych materiálov s možnosťou  vyosenia potrubia ± 4°, vrátane kompletnej 

montáž
021 Stavby kus 6,00 508,06 3 048,36 3 048,36 0,00

807
Reťazové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže 

na nerezovom potrubí DN 80, vrátane kompletnej montáž
021 Stavby kus 2,00 97,71 195,42 195,42 0,00

808

Reťazové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže 

na nerezovom potrubí DN 100, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 1,00 107,08 107,08 107,08 0,00

809

Reťazové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže 

na nerezovom potrubí DN 150, vrátane kompletnej montáž 021 Stavby kus 1,00 132,67 132,67 132,67 0,00

810
Tlaková hadica z PVC DN 25 (G 1") s prípojom s vnútorným závitom, pre pripojenie 

na ventil s vonkajším závitom, dĺžky 3m
021 Stavby kus 3,00 114,78 344,34 344,34 0,00

811

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 25 vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s 

príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami 021 Stavby m 30,00 49,77 1 493,10 1 493,10 0,00

812

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 50 vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s 

príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami 021 Stavby m 2,50 228,86 572,15 572,15 0,00

813

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 80 vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s 

príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami 021 Stavby m 59,00 244,31 14 414,29 14 414,29 0,00

814

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 100 vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s 

príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami 021 Stavby m 15,00 632,69 9 490,35 9 490,35 0,00

815

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 150 vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s 

príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami 021 Stavby m 18,00 496,69 8 940,42 8 940,42 0,00

816

Potrubie z nerezu (z ocele tr.17) DN 200 vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s 

príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami 021 Stavby m 1,00 281,17 281,17 281,17 0,00

817

Podperné a závesné konzoly pre potrubie 20 - 200 z nerezových oceľových tyčí (z 

ocele tr. 17) z tyčí profilu L ukotvené do železobetónovej podlahy kotevnými 

skrutkami

021 Stavby kg 1 770,00 32,18 56 958,60 56 958,60 0,00

818

Strmene z oceľových tyčí kruhového prierezu z ocele tr. 17, k ukotveniu potrubia DN 

25 - DN 200, k uchyteniu na konzolu, vrátane nerezových skrutiek 021 Stavby kg 190,00 63,89 12 139,10 12 139,10 0,00

PS 04 -Elektrotechnické zariadenie vodojemu a telemetria

819
Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm

021 Stavby m 85,00 2,38 202,30 202,30 0,00

820 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 20mm, vnút.priemer 17,1mm 

021 Stavby m 85,00 1,34 113,90 113,90 0,00

821 Spojka pre tuhú rúrku 20mm 021 Stavby ks 45,00 0,50 22,50 22,50 0,00

822 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 20mm  021 Stavby ks 260,00 0,24 62,40 62,40 0,00

823
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 32 mm, uložená pevne, vnútorná

021 Stavby m 80,00 2,76 220,80 220,80 0,00

824 Rúrka tuhá šedá pre stredné zaťaženie 750N/5cm s jednostranne tvarovaným 

hrdlom, vonk.priemer 32mm, vnút.priemer 28,4mm 
021 Stavby m 80,00 2,59 207,20 207,20 0,00

825 Spojka pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 28,00 0,92 25,76 25,76 0,00

826 Univerzálny klip pre tuhú rúrku 32mm 021 Stavby ks 240,00 0,48 115,20 115,20 0,00

827
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2
021 Stavby ks 294,00 1,46 429,24 429,24 0,00

828
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 

mm2 021 Stavby ks 20,00 2,82 56,40 56,40 0,00

829 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia 021 Stavby ks 30,00 3,61 108,30 108,30 0,00

830 Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia 021 Stavby ks 2,00 15,12 30,24 30,24 0,00

831 Dverný spínač pre osadenie vo vodojeme, rozpínací kontakt, IP65 021 Stavby ks 2,00 48,38 96,76 96,76 0,00

832
Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 

300 kg 021 Stavby ks 1,00 138,46 138,46 138,46 0,00

833

Rozvádzač RM1 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v 

zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, vrátane osvedčenia a výrobnej 

dokumentácie (PLC rozpočtované zvlášť)
021 Stavby ks 1,00 7 723,80 7 723,80 7 723,80 0,00

834
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

021 Stavby m 120,00 2,27 272,40 0,00 272,40

835 H07V-U 4    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 90,00 0,76 68,40 0,00 68,40

836 H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný 021 Stavby m 30,00 2,82 84,60 0,00 84,60

837 Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW 021 Stavby ks 4,00 10,00 40,00 40,00 0,00

838 Zapojenie ovládacieho kábla na servopohon, nastavenie a vyskúšanie 021 Stavby ks 4,00 30,24 120,96 120,96 0,00

839
Montáž dávkovacie čerpadla, napojenie napájacieho a ovládacieho kábla

021 Stavby ks 2,00 15,12 30,24 30,24 0,00

840 Osadenie a zapojenie antény telemetrického zariadenia 021 Stavby ks 1,00 15,12 15,12 15,12 0,00
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841
Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia, 

vrátane konzloy na fasádu a kábla v dĺžke 10m 021 Stavby ks 1,00 47,88 47,88 47,88 0,00

842 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 021 Stavby m 130,00 0,99 128,70 0,00 128,70

843 CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 130,00 1,40 182,00 0,00 182,00

844 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5 021 Stavby m 300,00 1,21 363,00 0,00 363,00

845 CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 300,00 1,37 411,00 0,00 411,00

846 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5 021 Stavby m 64,00 1,41 90,24 0,00 90,24

847 CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 021 Stavby m 64,00 2,34 149,76 0,00 149,76

848
Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený LiYY 2x0.25 mm

021 Stavby m 50,00 0,97 48,50 0,00 48,50

849 Kábel LiYY 2x0,25 021 Stavby m 50,00 0,78 39,00 0,00 39,00

850
Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1 

021 Stavby m 220,00 0,93 204,60 0,00 204,60

851 Signálny kábel JEFY   2x1 021 Stavby m 220,00 1,51 332,20 0,00 332,20

852 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1 021 Stavby m 190,00 1,02 193,80 0,00 193,80

853 Signálny kábel JEFY   4x1 021 Stavby m 190,00 2,02 383,80 0,00 383,80

854 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 7x1 021 Stavby m 80,00 1,09 87,20 0,00 87,20

855 Signálny kábel JEFY   7x1 021 Stavby m 80,00 2,90 232,00 0,00 232,00

856 Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 12x1 021 Stavby m 330,00 1,39 458,70 0,00 458,70

857 Signálny kábel JEFY 12x1 021 Stavby m 330,00 3,53 1 164,90 0,00 1 164,90

858 Označovací štítok na kábel - osadenie 021 Stavby ks 55,00 1,70 93,50 93,50 0,00

859 Označovač káblov - štítok s číslom obvodu 021 Stavby ks 55,00 0,50 27,50 27,50 0,00

860 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 021 Stavby ks 550,00 1,27 698,50 698,50 0,00

861 Hmoždinka klasická 8 mm so skrutkou 021 Stavby ks 550,00 0,63 346,50 346,50 0,00

862
Montáž ultrazvukového snímača hladiny, kontinuálna výška, zapojenie na vodiče 

kábla 021 Stavby ks 2,00 15,12 30,24 30,24 0,00

863

Ultrazvukový merací systém pre meranie výšky hladiny, s vyhodnocovacou 

jednotkou a ultrazvukovým senzorom pre meranie hladiny vody, nap. 24V DC/10W, 

výstup 4-20mA, IP54
021 Stavby ks 2,00 547,47 1 094,94 1 094,94 0,00

864
Montáž vysielača impulzov na vodomer, vrátane zapojenia na vodiče kábla

021 Stavby ks 3,00 10,71 32,13 32,13 0,00

865 Montáž sondy zbytkového chlóru vrátane zapojenia na vodiče kábla 021 Stavby ks 1,00 25,57 25,57 25,57 0,00

866 Montáž snímača teploty 021 Stavby ks 1,00 10,71 10,71 10,71 0,00

867
Snímač teploty prostredia, rozsah min. -10 až +40°C, výstup 4-20mA, napájanie 

24V DC, IP54
021 Stavby ks 1,00 69,30 69,30 69,30 0,00

868 Montáž dotykovej sondy do potrubia, pre snímač zaplavenia 021 Stavby ks 3,00 15,38 46,14 46,14 0,00

869
Dotyková sonda k snímaču zaplavenia do potrubia vrátane vlastného kábla dĺžky 

20m 021 Stavby ks 3,00 25,53 76,59 76,59 0,00

870
Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého 

kameňa hrúbky 15 cm 021 Stavby ks 6,00 15,12 90,72 90,72 0,00

871 Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC 021 Stavby m3 0,09 109,62 9,87 9,87 0,00

872
Uživateľské SW vybavenie pre PLC s licenciou, vrátane naprogramovania systému

021 Stavby ks 1,00 4 730,25 4 730,25 4 730,25 0,00

873

Kompaktný riadiaci systém, procesorový modul vrátane rozširujúcich kariet 

digitálnych vstupov a výstupo, celkom 46 dig. vstupov, 26 dig. výstupov a 10 

analógových vstupov, napájanie 24V, komunikácia s telemetrickým zariadením a 

LCD panelom
021 Stavby ks 1,00 1 809,36 1 809,36 1 809,36 0,00

874 Grafický priemyselný terminál TFT display cca 4,3"(min. 480x272 bodov) dotykový 

panel, Ethernet 10/100Mbp, nap. 24VDC, osadený na dverách rozvádzača 

021 Stavby ks 1,00 525,00 525,00 525,00 0,00

875

Napájací zdroj 24VDC, napájanie 230V/50Hz, výstup 24VDC/20A pre osadenie do 

rozvádzača pre napájanie riadiaceho systému a meracích zariadení 021 Stavby ks 1,00 126,00 126,00 126,00 0,00

876

Telemetrické zariadenie pre diaľkový prenos údajov (priemyselny router GSM 

modem), komunikácia LAN, napájanie 24VDC, pripojenie ext. antény, vrátane 

základného nastavenia a SIM karty operátora
021 Stavby ks 2,00 1 365,00 2 730,00 1 365,00 1 365,00

877 Napájací adaptér pre GSM modem, AC 230V / DC 24V 021 Stavby ks 1,00 73,50 73,50 73,50 0,00

878 Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému 021 Stavby ks 1,00 992,25 992,25 992,25 0,00

879

Úpravy exist. telemetrického systému prevádzkovateľa, integrácia nového prenosu 

do systému, vrátane potrebných úprav a rozšírenia technológie 021 Stavby ks 1,00 205,80 205,80 205,80 0,00

880 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 021 Stavby ks 1,00 252,00 252,00 252,00 0,00

SO 05 - NN prípojka k ČS

881
Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského   

021 Stavby m3 0,76 84,35 64,11 64,11 0,00

882 Betónovanie základových dosiek z betónu prostého   021 Stavby m3 0,75 97,59 73,19 73,19 0,00

883
Rúrka hladká kruhová bezšvová D 89 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn.11 353.0.   

021 Stavby m 18,00 11,88 213,84 213,84 0,00

884 Farba syntetická suríková S 2005   021 Stavby kg 0,85 9,11 7,74 7,74 0,00
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885 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   021 Stavby kg 0,29 4,68 1,36 1,36 0,00

886 Príchytka SONAP 91-120   021 Stavby ks 36,00 2,36 84,96 84,96 0,00

887 Istič LPN-32B-3   021 Stavby ks 1,00 26,80 26,80 26,80 0,00

888
El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B32   

021 Stavby ks 1,00 280,75 280,75 280,75 0,00

889
Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm   

021 Stavby kg 47,10 2,99 140,83 140,83 0,00

890
Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 m   

021 Stavby ks 3,00 1,60 4,80 4,80 0,00

891 Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A   021 Stavby ks 4,00 1,16 4,64 4,64 0,00

892
Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m   

021 Stavby ks 3,00 21,20 63,60 63,60 0,00

893 1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   021 Stavby m 15,00 3,19 47,85 47,85 0,00

894 1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   021 Stavby m 215,00 5,18 1 113,70 1 113,70 0,00

895 Drvina vápencová zmes 0 - 4   021 Stavby t 18,82 17,96 338,01 338,01 0,00

896 Fólia červená v m   021 Stavby m 196,00 0,11 21,56 21,56 0,00

897 Podružný materiál   021 Stavby % 17,23 23,50 404,91 404,91 0,00

898
Rúrka oceľová, ochranná D 90/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru   

021 Stavby m 18,00 9,41 169,38 169,38 0,00

899 Istič vzduchový trojpólový do 63 A   021 Stavby ks 1,00 6,64 6,64 6,64 0,00

900 Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ   021 Stavby ks 1,00 22,74 22,74 22,74 0,00

901 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   021 Stavby ks 50,00 2,24 112,00 112,00 0,00

902 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   021 Stavby ks 3,00 3,17 9,51 9,51 0,00

903 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   021 Stavby ks 4,00 2,22 8,88 8,88 0,00

904 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   021 Stavby ks 3,00 15,35 46,05 46,05 0,00

905
Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2   

021 Stavby ks 4,00 7,43 29,72 29,72 0,00

906
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25   

021 Stavby m 15,00 2,18 32,70 32,70 0,00

907
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50   

021 Stavby m 215,00 2,85 612,75 612,75 0,00

908
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   

021 Stavby m 181,00 6,90 1 248,90 1 248,90 0,00

909
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3   

021 Stavby m 15,00 13,09 196,35 196,35 0,00

910
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, 

hrúbky vrstvy 10 cm   021 Stavby m 181,00 1,72 311,32 311,32 0,00

911 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   021 Stavby m 196,00 0,62 121,52 121,52 0,00

912
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 

zemine tr. 3   021 Stavby m 181,00 2,60 470,60 470,60 0,00

913
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej 

v zemine tr. 3   021 Stavby m 15,00 5,64 84,60 84,60 0,00

914
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm 

od vodor.hladiny   021 Stavby m2 70,85 2,29 162,25 162,25 0,00

915
Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského   

021 Stavby m3 6,77 70,95 480,33 480,33 0,00

SO 08 - NN prípojka k vodojemu

916
Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu 

portlandského   
021 Stavby m3 1,98 75,88 150,24 150,24 0,00

917 Betónovanie základových dosiek z betónu prostého   021 Stavby m3 6,70 97,59 653,85 653,85 0,00

918 Betónovanie základových pätiek, betón prostý   021 Stavby m3 1,96 97,59 191,28 191,28 0,00

919
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch 

železobetónových,  -2,40000t   
021 Stavby m3 1,00 264,47 264,47 264,47 0,00

920 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby t 2,40 16,39 39,34 39,34 0,00

921 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby t 2,40 0,54 1,30 1,30 0,00

922 Rúrka hladká kruhová bezšvová D 89 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn.11 353.0.   021 Stavby m 137,00 11,88 1 627,56 1 627,56 0,00

923 Farba syntetická suríková S 2005   021 Stavby kg 6,44 9,11 58,67 58,67 0,00

924 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   021 Stavby kg 2,19 4,68 10,25 10,25 0,00

925 Stožiar betónový, bez výstroja PBS 9/10 021 Stavby ks 1,00 1 256,85 1 256,85 1 256,85 0,00

926 Podložka plochá 17,0 mm DIN 125 ZN FI 17 MM   021 Stavby ks 4,00 0,05 0,20 0,20 0,00

927
Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - strmeň svorník. 270X280/Z   

021 Stavby ks 2,00 2,43 4,86 4,86 0,00

928 Konzola stĺpová 600/280-VPS/Z   021 Stavby ks 2,00 10,91 21,82 21,82 0,00

929 Matica presná M16 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.   021 Stavby ks 4,00 0,14 0,56 0,56 0,00

930
Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - kolík kuž. VČ.3KS matica M20   

021 Stavby ks 4,00 12,68 50,72 50,72 0,00

931
Keramické izolátory pre NN izolátor kladkový biely holý 2006 0101   

021 Stavby ks 4,00 3,01 12,04 12,04 0,00

932 Svorka 165624 prúdová pre AlFe   021 Stavby ks 4,00 6,98 27,92 27,92 0,00

933 Svorka Universal lano 4-25   021 Stavby ks 4,00 1,09 4,36 4,36 0,00
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934
Predlžovací diel 400/60 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1226040   

021 Stavby ks 2,00 5,55 11,10 11,10 0,00

935 Svorka Universal lano 35-120   021 Stavby ks 2,00 6,46 12,92 12,92 0,00

936 Lano Alfe 25/4   021 Stavby m 0,04 10,56 0,42 0,42 0,00

937 Poist.patron PN000 20A gG   021 Stavby ks 3,00 2,43 7,29 7,29 0,00

938
Istič LPN-25B-3   

021 Stavby ks 1,00 21,98 21,98 21,98 0,00

939
samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového 

priestoru 021 Stavby ks 1,00 247,78 247,78 247,78 0,00

940
El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, 

resp.25   
021 Stavby ks 1,00 280,75 280,75 280,75 0,00

941
Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm   

021 Stavby kg 94,20 2,99 281,66 281,66 0,00

942
Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 s podl.   

021 Stavby ks 3,00 1,60 4,80 4,80 0,00

943
Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A   

021 Stavby ks 4,00 1,16 4,64 4,64 0,00

944 Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m   021 Stavby ks 3,00 21,20 63,60 63,60 0,00

945 Objímka na stožiar   021 Stavby ks 2,00 44,07 88,14 88,14 0,00

946 Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130   021 Stavby ks 2,00 6,45 12,90 12,90 0,00

947
Lanová očnica 6 mm 1/4" typ: SZIV-6   

021 Stavby ks 2,00 0,26 0,52 0,52 0,00

948
1-AYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   

021 Stavby m 200,00 6,98 1 396,00 1 396,00 0,00

949
1-AYKYz 4x25 Kábel samonosný, hliníkový   

021 Stavby m 70,00 4,12 288,40 288,40 0,00

950
Drvina vápencová zmes 0 - 4   

021 Stavby t 3,22 17,96 57,83 57,83 0,00

951
Fólia červená v m   

021 Stavby m 180,00 0,11 19,80 19,80 0,00

952
Podružný materiál   

021 Stavby % 40,21 58,76 2 362,74 2 362,74 0,00

953
Rúrka oceľová ochranná D 90/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru   

021 Stavby m 137,00 6,22 852,14 852,14 0,00

954
Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje   

021 Stavby ks 1,00 68,31 68,31 68,31 0,00

955
Demontáž - Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez 

konzol a výzbroje   021 Stavby ks 1,00 34,16 34,16 34,16 0,00

956
Montáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB   

021 Stavby ks 2,00 15,41 30,82 30,82 0,00

957
Demontáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB   

021 Stavby ks 1,00 6,97 6,97 6,97 0,00

958
Izolátor kladkový pre VO   

021 Stavby ks 4,00 4,11 16,44 16,44 0,00

959
Ukončenie vodičov svorkou   

021 Stavby ks 4,00 5,08 20,32 20,32 0,00

960
Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm2   

021 Stavby ks 4,00 11,92 47,68 47,68 0,00

961
Ťahový spoj s úpravou koncov, vrubová spojka do 50 mm2   

021 Stavby ks 2,00 3,09 6,18 6,18 0,00

962
Vodič pre vonkajšie vedenie VN a pre prevádzkový telefón do 70 mm2   

021 Stavby km 0,04 428,61 17,14 17,14 0,00

963
Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   

021 Stavby ks 3,00 2,09 6,27 6,27 0,00

964
Istič vzduchový trojpólový do 63 A   

021 Stavby ks 1,00 6,64 6,64 6,64 0,00

965
skriňa prípojková plastová SPP zapustená   

021 Stavby ks 1,00 16,50 16,50 16,50 0,00

966
Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ   

021 Stavby ks 1,00 22,74 22,74 22,74 0,00

967
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   

021 Stavby ks 100,00 2,24 224,00 224,00 0,00

968
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   

021 Stavby ks 3,00 3,17 9,51 9,51 0,00

969
Svorka FeZn uzemňovacia SR03   

021 Stavby ks 4,00 2,22 8,88 8,88 0,00

970
Uzemňovacia tyč FeZn ZT   

021 Stavby ks 3,00 15,35 46,05 46,05 0,00

971
Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov   

021 Stavby ks 2,00 6,27 12,54 12,54 0,00

972
Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice   

021 Stavby ks 2,00 3,44 6,88 6,88 0,00

973
Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2   

021 Stavby ks 4,00 7,43 29,72 29,72 0,00

974
Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou   

021 Stavby ks 2,00 8,95 17,90 17,90 0,00

975
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70   

021 Stavby m 200,00 3,18 636,00 636,00 0,00
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976
Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25   

021 Stavby m 70,00 1,20 84,00 84,00 0,00

977
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v 

zemine tr. 3 - 4   021 Stavby m3 3,20 50,09 160,29 160,29 0,00

978
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4   

021 Stavby m3 1,06 12,73 13,49 13,49 0,00

979
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.   

021 Stavby m3 1,96 14,79 28,99 28,99 0,00

980
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   

021 Stavby m 31,00 6,90 213,90 213,90 0,00

981
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3   

021 Stavby m 134,00 13,09 1 754,06 1 754,06 0,00

982
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, 

hrúbky vrstvy 10 cm   021 Stavby m 31,00 1,72 53,32 53,32 0,00

983
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   

021 Stavby m 180,00 0,62 111,60 111,60 0,00

984
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 

zemine tr. 3   021 Stavby m 31,00 2,60 80,60 80,60 0,00

985
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej 

v zemine tr. 3   021 Stavby m 134,00 5,64 755,76 755,76 0,00

986
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm 

od vodor.hladiny   021 Stavby m2 77,85 2,29 178,28 178,28 0,00

SO 03 - Vodovodné prípojky

987 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 722,25 7,63 5 510,77 0,00 5 510,77

988
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3
021 Stavby m3 722,25 0,65 469,46 0,00 469,46

989
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. 

priem. do 63 mm
021 Stavby m 65,00 45,81 2 977,65 0,00 2 977,65

990 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m 021 Stavby m 65,00 2,32 150,80 0,00 150,80

991 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 021 Stavby m2 1 605,00 0,15 240,75 0,00 240,75

992 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m 021 Stavby m2 1 605,00 0,08 128,40 0,00 128,40

993
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m
021 Stavby m3 211,86 3,51 743,63 0,00 743,63

994
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
021 Stavby m3 1 483,02 0,33 489,40 0,00 489,40

995 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 vrátane všetkých poplatkov 021 Stavby m3 211,86 4,11 870,74 0,00 870,74

996
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3
021 Stavby m3 510,39 4,19 2 138,53 0,00 2 138,53

997

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, 

vrátane materiálu pre obsyp potrubia vrátane všetkých súvisiacích činnosti a 

nákladov

021 Stavby m3 163,71 5,07 830,01 0,00 830,01

998 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm 021 Stavby t 294,68 10,28 3 029,29 0,00 3 029,29

999

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 

drobného ťaženého 0-4 mm, vrátane materiálu a realizácie lôžka potrubia a 

všetkých súvisiacích činností

021 Stavby m3 48,15 24,89 1 198,45 0,00 1 198,45

1000
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných 

natupo D 32x2,0 mm
021 Stavby m 600,00 1,29 774,00 0,00 774,00

1001 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m 021 Stavby m 600,00 0,61 366,00 0,00 366,00

1002 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm 021 Stavby ks 300,00 7,58 2 274,00 0,00 2 274,00

1003 Elektrospojka PE 100, priama na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm 021 Stavby ks 100,00 2,71 271,00 0,00 271,00

1004 Elektrospojka PE 100, prechodová na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm 021 Stavby ks 100,00 2,71 271,00 0,00 271,00

1005 Elektrozáslepka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm 021 Stavby ks 100,00 4,96 496,00 0,00 496,00

1006
Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 

110 mm
021 Stavby ks 100,00 10,03 1 003,00 0,00 1 003,00

1007 navrtávacia sedlová armatúra s ventilom d110/32mm, 021 Stavby ks 100,00 103,41 10 341,00 0,00 10 341,00

1008 Zemná súprava pre navrtávaciu sedlovú armatúru s ventilom, pevná výška 1,50m, 021 Stavby ks 100,00 20,70 2 070,00 0,00 2 070,00

1009 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 021 Stavby ks 100,00 7,64 764,00 0,00 764,00

1010 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 021 Stavby m 600,00 3,38 2 028,00 0,00 2 028,00

1011 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 021 Stavby m 600,00 0,73 438,00 0,00 438,00
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1012 Osadenie poklopu liatinového ventilového 021 Stavby ks 100,00 16,19 1 619,00 0,00 1 619,00

1013 Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky, voda a kanál 021 Stavby ks 100,00 14,08 1 408,00 0,00 1 408,00

1014 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 021 Stavby m 535,00 1,43 765,05 0,00 765,05

1015 Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou 021 Stavby m 535,00 0,80 428,00 0,00 428,00

1016

Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia 

staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za 

elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných 

poplatkov)

021 Stavby kpl 1,00 27 100,00 27 100,00 27 100,00 0,00

1017 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 021 Stavby kpl 1,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00

1018
Geodetické práce  (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, 

geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu)
021 Stavby kpl 1,00 10 150,88 10 150,88 0,00 10 150,88

1019 Prevádzkový poriadok vodovodu 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1020 Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1021 Informačná tabuľa 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1022 Pamätná tabuľa 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00

1023

Rezerva na nepredvídateľné výdavky 930 Rezerva na 

nepredvítateľné 

výdavky

počet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 584 912,05 1 108 099,84 476 812,21

316 982,41 0,00 316 982,41

1 901 894,46 1 108 099,84 793 794,62

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:
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