ZMLUVA O DIELO

DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE PRE KULTURNY DOM OBCE HRONOVCE

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

Zmluvné strany:

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)

(dalej len ,Zmluva®)

Objednavatel’ Obec Hronovce

Sidlo: Levicka cesta 3, 935 61 Hronovce
Zastlpeny: Robert Csudai, starosta obce
ICO: 00307041

DIC: 2021023576

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK62 5600 0000 0022 9558 4002
email: hronovce@nextra.sk

(dalej len ,,Objednavatel*)
a

AP MEDIA, s.r.o.
Na vratkach 3410/1C, Bratislava - mestska ¢ast Dubravka 841 01

Obchodné meno:
Miesto podnikania:

ICO: 35691 883
IC DPH: SK 2020348462
DIC: 2020348462

VloZka ¢&islo: 11135/B, Mestského sudu Bratislava Il
Slovenska sporitelfia, a.s.
SK9309000000005172101476

info@apmedia.sk

Udaj o zapise:
Bankové spojenie:
IBAN

email:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(Zhotovitel a Objednavatel dalej spoloéne len ,Zmluvné strany” a jednotlivo len ,Zmluvna strana,)

PREAMBULA

A. Zmiuvné strany uzatvarajl tato Zmluvu v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO“ alebo ,Zakon o verejnom obstaravani®)
na predmet zakazky ,Modernizacia kultirneho domu v Hronovciach“, zverejnenej vo
vestniku verejného obstaravania &islo 162/2023 zo drta 17.08.2023 pod znackou 32342410-9,
realizovanej ako zdkazka s nizkou hodnotou (dalej len ,,Saut'az).

B. Zmluvné strany vzajomne prehlasujl, Zze sa presved¢ili o identite druhej Zmluvnej strany, a Ze
ozna&enie Zhotovitela uvedené v zahlavi tejto Zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému
v prislu§nom registri.

C. Zmluvné strany sa podla prislu§nych ustanoveni Obchodného zakonnika dohodli na uzavreti tejto
Zmluvy, a to za niz8ie uvedenych podmienok:

I. Clanok



1.1.

1.2

2.1.

2.2

Predmet Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto Zmluve v3etky prace a dodavky
pre uskuto€nenie Diela:

Dodavka a montaZz technolégie pre Kultirny dom obce Hronovce

a to v ramci predmetu zakazky ,Modernizacia kultirneho domu v Hronovciach®.

Predmetom plnenia na zaklade tejto Zmluvy je dodanie a montaz samostatnych hnutelnych veci
a stboru hnutelnych veci, ato predovietkym videoprojekcia, ozvugenie, scénické osvetlenie,
elektronicka informaéna tabula a pod. pre kultarny dom obce Hronovce (dalej len ,,Dielo®).

I. Clanok
Podklady k zhotoveniu Diela a rozsah Diela

Dielo je $pecifikované v nasledovnych prilohach tejto Zmluvy:

a)

b)

c)

d)

e)

Specifikacia samostatnych hnutelnych veci a stborov hnutelnych veci, ktoré maju byt
dodané anamontované v kultirnom dome obce Hronovce (dalej suhrnne len
»Technoldgia®“);

Dokumentacia ku kultirnemu domu obce Hronovce $pecifikujica umiestnenie, podmienky
a dalsie detaily pre montaz Technolégie v kultirnom dome obce Hronovce (dalej len ,,DK
Hronovce*);

Vykaz vymer (polozkovity rozpocet);

Zadavacie podmienky Objednavatela zverejnené v sltaznych podkladoch v ramci
verejného obstaravania;

Ponuka Zhotovitela predlozena v Sutazi;

(dalej spolu len ,Dokumentacia k Dielu)

Zhotovenie Diela zahffha aj vetky nasledovné ¢innosti a poloZky:

a)

b)

d)

dodavku Diela, pricom vsetky &innosti a dodavky, Technolégia, ako aj dokumenty,
stanoviska vratane certifikatov, osved&eni a pod. musia byt v sulade s STN, EN a
suvisiacimi technickymi, technologickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou
Diela, s jeho odovzdanim a s jeho uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky;

Technoldgiu, vdetok material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a
predpisanych atestov (pokial budl potrebné), v pozadovanom rozsahu montaze;
dodavku takych materidlov, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii k Dielu, ale si ich povaha
Diela a okolnosti zhotovovania Diela (t.j. dodavky a montaze) vyZaduju. Takymito Castami
Diela st napriklad (no nie vyluéne) pomocné konstrukcie a prvky (do¢asné alebo trvalé
podla odslhlasenia Objednavatela), kotevné prvky, konStrukéna vystuz, montazny
materidl a pod., ak si to povaha Diela vyZaduje;

podla poZiadavky Objednavatefa predkladanie na schvalenie technickej dokumentacie,
pripadne vzoriek materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do Diela.
Objednavatel sa vtakom pripade k predloZenej dokumentacii/vzorkam vyjadri do 5
(piatich) pracovnych dni zépisom v montaznom denniku. V pripade neposkytnutia
vyjadrenia sa méa za to, Ze Objednavatel nema vyhrady, o v8ak nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za dokumentéciu, materialy a vyrobky;

povinnost Zhotovitela zabezpetit vietky vyzadované revizne spravy, osvedCenia,
certifikaty, vyhlasenia o zhode tykajlce sa Diela, t.j. predovetkym Technologie;
spracovanie alebo dodanie prehladného manuélu pre prevadzku, Udrzbu a opravy
Technoldgie;

riadne a v&asné zaskolenie obsluhy Technologie (Zhotovitel vypracuje pisomné potvrdenie
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

o zaskoleni obsluhy);

h) poistenie Zhotovitela vo&i §kodam spdsobenym &innostou podla tejto Zmluvy;

i) spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou
Zhotovitela a ich schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka Diela alebo suvisiace platné
technické a pravne predpisy vyzaduiju. V takom pripade plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby bola vykonana prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukon&enim zaruky;

i gistenie priestorov montaze a udrziavanie poriadku v tychto priestoroch ako aj na plochach,
ktoré boli dotknuté &innostou Zhotovitela, zabezpetenie nakladania s odpadom, odvoz
odpadu a nepouzitého materialu v stlade s legislativou;

k) spracovanie legislativou pozadovanych pripadnych skuSobnych planov, potvrdeni o
vykonanych skugkach a kontrolach;

) vykonanie odsk($ania a otestovania Technoldgie;

m)  vSetky dal$ie &innosti uvedené alebo vyplyvajlce pre Zhotovitela ako povinnost podfa tejto
Zmluvy, ako aj &innosti, ktoré sice nie si explicitne uvedené v tejto Zmluve alebo v jej
prilohach alebo v Dokumentacii k Dielu, ale Zhotovitel ich s prihliadnutim na odbornu
starostlivost mohol predpokladat s ohladom na charakter Diela a podmienky jeho dodania.

Jednotlivé stdasti Technoldgie — t.. elektronické vizualne a zvukové zariadenia a ich stcasti su
$pecifikované v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Objednavatel je vrozsahu pripustnom Zakonom
o verejnom obstaravani v pripade potreby opravneny aj v priebehu realizacie poZzadovat zameny
stgasti pdvodnej Technoldgie a Zhotovitel je povinny takuto poZiadavku akceptovat, pokial bola
predloZena v dostatoénom predstihu pred zabezpe&enim Technoldgie. Ak by v désledku vymeny
&asti Technolégie hrozil vznik zbytone vynaloZzenych nakladov, je Zhotovitel povinny o tom
neodkladne informovat Objednavatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na poZiadavke trva. Zhotovitel
ma pravo na Ghradu vSetkych zbytogne vynaloZenych nakladov, ak uz pévodnl Technologiu

zabezpeil.

Zhotovitel je opravneny pouZit' iné materidly, &asti Technoldgie alebo vykonat' ine zmeny oproti
Dokumentacii k Dielu (vratane oceneného Vykazu vymer) len s predchadzajucim pisomnym
stuhlasom Objednavatela. Pri zamene nesmie djst k zmene koncepcie riedenia. Pre vylicenie
pochybnosti — aj akékolvek povrchové Upravy, farebné odtiene a Struktdry pouZitych materialov
musia byt pred realizaciou odsuhlasené Objednavatefom. Zhotovitel sa bude riadit’ Udajmi
uvedenymi v Dokumentacii k Dielu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, ktoré ma
dodat a zrealizovat, ze st mu zname vséetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné
k realizacii Diela (vratane pripojnych miest a uz zrealizovanych prac), Ze sa detailne oboznamil
s Dokumentaciou k Dielu a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na
realizaciu diela nevyhnutné.

Zhotovitel zarovefi prehlasuje, Ze na zaklade Dokumentacie k Dielu je pine schopny zrealizovat
Dielo v Cene Diela, e Dokumentécia k Dielu je dostatoéna na uréenie rozsahu Diela a nacenenie
realizacie Diela a ze vedome neupozornil na Ziadne nedostatky Dokumentécie k Dielu, na
zaklade ktorych by nebol jasny jeho rozsah alebo Cena, pretoze tito Dokumentéaciu k Dielu pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti povaZzuje za spravnu a dostatocnu.

Cena Diela odraza vietky podmienky miesta realizacie Diela, a to i tie, ktoré Zhotovitel ako
skiseny subjekt ma odévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.
Zhotovitel si je pine vedomy, 2e v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat naroky na upravu
zmluvnych podmienok.

Vsetky materialy, &asti Technolégie a vyrobky st $pecifikované vzhladom na poZadovane platné
vieobecne zavazné predpisy, musia byt nové a bezvadné.

li. Clanok
Lehota zhotovenia Diela



3.1.

3.2

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

3.7.

Objednavatel po nadobudnuti Gginnosti tejto Zmluvy pisomne vyzve Zhotovitefa na zacatie
zhotovovania Diela. Pre vylugenie pochybnosti, do pisomnej vyzvy Objednavatela na zacatie
zhotovovania Diela nebude Zhotovitel uskutoiovat' akékolvek &i uz pripravné alebo realiza¢né
ginnosti k zhotoveniu Diela, ato vratane objednavania materialu alebo technoldgie (ak tak
Zhotovitelovi urobi, robi to na vlastné riziko).

Zhotovitel je povinny zatat' uskutoéiovat pripravné prace k realizacii Diela do 3 dni odo diia
obdrzania pisomnej vyzvy Objednavatela na zaatie zhotovovania Diela. Zhotovitel v ramci
pripravnych ¢&innosti k realizacii Diela predovSetkym zabezpeli dodanie Technolégie
a uskutotnenie vSetkych pripravnych &innosti na montaz. Zhotovitel zabezpeli dodavku
Technolégie a je povinny pisomne (vratane e-mailu) oznamit Objednavatelovi pripravenost' na jej
montaZ najneskér do 21 dni odo dia obdrZania pisomnej vyzvy na zaatie zhotovovania Diela
uvedenej v tomto bode 3.1. Objednavatel nasledne pisomne uréi konkrétny datum, od ktorého
bude Zhotovitel povinny nastupit na montaz.

Termin vykonania celého Diela, vratane jeho otestovania, odovzdania a prevzatia: do 60 dni odo
dina uréeného Objednavatelom ako def nastupu na montaz v zmysle poslednej vety bodu 3.1.
Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Technologiu a kompletnu pripravenost na montaZz do dna
uvedeného v bode 3.1. Zmluvy a je povinny nastlpit na montaz v defi ur€eny Objednavatefom
podla bodu 3.1. Zmluvy. Pokial je k priprave na montaz potrebna st¢innost Objednavatela, ktora
nie je uvedena v Dokumentacii k Dielu, oboznami Zhotovitel v dostatonom predstihu
Objednavatela s predmetnou potrebou si&innosti. Pre vylugenie pochybnosti sucinnost
Objednavatela podla predchadzajlicej vety neméze obsahovat &innosti, ktoré ma zabezpeCit
podla Dokumentacie k Dielu Zhotovitel a nemdze pozadovat od Objednavatela zmenu moznosti
pripojenia alebo technického riedenia v mieste realizacie Diela, ktora si mohol Zhotovitel zistit' na
mieste alebo ktora vyplyva z Dokumentécie k Dielu.

Zhotovitel dokonéi Dielo bez vad a nedorobkov a pripravi Dielo na otestovanie a odovzdanie
Objednavatelovi v termine podfa bodu 3.2. Zmluvy. Ak Zhotovitel pripravi riadne Dielo na
otestovanie a odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel Dielo
prevziat' aj v skor§om, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né
vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat' tak, akoby Dielo bolo vykonané v dohodnutom
termine ukon&enia.

Sucastou tejto Zmluvy je zavazny ¢asovy harmonogram ¢innosti Zhotovitela, ktory tvori Prilohu
¢. 9 Zmluvy (dalej len ,,Harmonogram*). Pripadna zmena Harmonogramu podlieha pisomnému
schvaleniu Objednavatelom. K navrhu Zhotovitefa na zmenu Harmonogramu je Objednavatel
povinny vyjadrit' sa pisomne v lehote 5 (piatich) pracovnych dni odo dfia jeho dorucenia, priCom
ak sa nevyjadri, plati, Ze s navrhovanou zmenou nesuhlasi. Pre Gely tohto bodu Zmluvy sa
Zmluvné strany dohodli na spdsobe doruéovania pisomnosti prostrednictvom e-mailu.

V pripade prekazok spocivajicich vo vy$§ej moci, ktoré Zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti vykonat' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote a zarovefi ich nebolo mozné pri
uzatvoreni tejto Zmluvy s odbornou starostlivostou predvidat, prediZuje sa lehota na vykonanie
Diela o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich vo
vy38ej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto Zmluvy v
dohodnutej lehote a zaroveri ich nebolo mozné pri uzatvoreni tejto Zmluvy predvidat, prediZuje
sa lehota na splnenie tychto povinnosti Objednavatela o dobu trvania tychto prekazok. O takychto
prekazkach je Gc¢astnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého
GGastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarovefi je povinny existenciu prekaZzok
spocivajucich vo vy§sej moci relevantnym spésobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok,
resp. prediZenia lehoty na spinenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumejd okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivne;
nemoznosti plnenia spdsobenej nezluditelnostou vykonavania &innosti v sulade s
technologickymi postupmi. Objektivna nemoznost plnenia na strane Zhotovitela musi byt riadne
preukazana a potvrdena Objednavatelom. Zmeny pocasia sa za vy38iu moc nepovazuju. Pre
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41.

4.2.

4.3.

4.4.

vyligenie pochybnosti, za vy$8iu moc sa nepovazuje nedostatok Technoldgie alebo materialov
na sklade Zhotovitela alebo jeho dodavatelov alebo problémy s dodavkou. Za vy3$§iu moc sa
nepovazuju ani akékolvek priame alebo nepriame vplyvy pandémie COVID19 alebo vojenského
konfliktu na Ukrajine alebo skuto&nosti suvisiace s tymito udalostami, pripadne skutoCnosti
spojené s globalnou alebo vnuatropolitickou krizou suvisiacou s dostupnostou energii, materialov
alebo ich cien. Zhotovitel bol a je povinny planovat a riadit zasobovanie realizacie Diela s
dostato&nym predstihom a uz pri predkladani ponuky v sutazi mu boli zrejmé tu spomenuté
udalosti. Zhotovitel je povinny Objednavatefovi pisomne oznamit' existenciu kazdej okolnosti
vy$8ej moci do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dia jej vyskytu, a pokial takato okolnost' vyssej
moci brani v realizécii Diela, aj navrh dalSieho postupu, priom v pripade nesplnenia tejto
povinnosti nie je dana prolongéacia doby realizacie Diela o dizku vyskytu okolnosti vy88ej moci
(Zhotovitel je v omeskani).

Iv. Clanok
Cena Diela

Cena Diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu suéast

tejto Zmluvy ako Priloha &. 3 (Vykaz vymer). Ceny za Technoldgiu, ¢innosti Zhotovitela, ostatne

materialy, ako i za Dielo ako celok, su maximalne a neprekroCitelné, ak tato Zmluva neurcuje
inak. Cena Diela zahiia véetko, 8o je k zhotoveniu Diela potrebné, priCom pre vyluCenie
pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuju, Ze Cena Diela zahffia najma a aj:

a) néklady na vyhotovenie a riadne dokon&enie Diela,

b) vSetky sibeZné naroky Zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

c) naklady na dopravu a colné poplatky, dane (okrem dane z pridanej hodnoty), licentné
poplatky, odvody,

d) naklady a poplatky za prebytoény material ajeho odvoz (ak vznikne), zabezpeCenie
nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
z realizacie Diela (pokial takyto odpad alebo povinnost vznikne),

e) naklady na vyhotovenie dokumentéacie suvisiacej s Dielom, naklady na kompletnu
fotodokumentaciu Diela,

f) naklady na otestovanie a pripadne skusky a vyhodnotenie akosti Diela, naklady na
vykonanie a vyhodnotenie funk&nych skusok (vratane nakladov na energiu) a v pripade
potreby aj naklady na odborné posudky, osvedéenia, skudky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v Dokumentéacii k Dieluy,

g) naklady na navody a manuély k prevadzke a udrzbe v dvoch vyhotoveniach v slovenskom

jazyku,
h) naklady na vSetky prace,
i) naklady na poistenie,
i) zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

k) mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné Dielo
vyhotovovat poc¢as vikendov, pripadne dni pracovneho pokoja.

Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu

Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil véetky materidly, Technolégiu a prace, ktoré st nevyhnutné

pre riadne a v&asné spinenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) sa oboznamil so zadanim a véetkou relevantnou dokumentaciou, vratane Dokumentacie k
Dielu,

b) preverit miestne podmienky,

c) v dohodnutych zmluvnych podmienkach, resp. vramci verejného obstaravania a pred
podpisom Zmluvy uplatnil véetky svoje poZiadavky na Objednavatela zname ku diu
uzavretia tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny vo Vykaze vymer st pevné a obsahuiju vietky naklady nevyhnutné na realizaciu
Diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania Diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty, ktora k nim bude priratana, ak vSeobecne
zavazné predpisy neustanovujl inak. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné
odpodty z ceny alebo pre ocenovanie dodato&nych prac vyZiadanych Objednavatefom.

Cena za zhotovenie Diela je dohodnuta v nasledovnej vyske:



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Celkova cena za vyhotovenie Diela (v tejto Zmluve aj len ,,Cena diela“).
) Cena bez DPH: 103235,51
o DPH 20%: 206471

° Cena s DPH: 123882,61
(slovom: jednostodvadsattritisicosemstoosemdesiatdva eur Sestdesiatjeden centov)

Cena Dieta mdze byt navy$ena len v nasledovnych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodato¢nych préc, ktoré nie si
predmetom Dokumentécie k Dielu alebo z nej nevyplyvajl, a to postupom podfa bodu 4.6.
Zmluvy,

b) ak v priebehu vystavby ddjde k zmenam DPH.

Ak sa pri zhotovovani Diela objavi potreba &innosti alebo dodanie materialu nezahrnutych do
Vykazu vymer, pri¢om tieto &innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (t.j. pbjde o
naviac prace), bude o tom Zhotovitel bezodkladne informovat Objednavatela. V pripade, Ze
Objednavatel suhlasi s potrebou naviac prace (re$pektujic podmienky prisludneho riadiaceho
organu), uzatvoria Zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorych budd naviac
prace. Fakturacia naviac prac méze byt predloZena iba v pripade uzavretého a u¢inného dodatku
k tejto Zmluve, reSpektujuc podmienky prislu§ného riadiaceho organu, v opa¢nom pripade
Zhotovitelovi nevznika pravo na odmenu za vykonané naviac prace. Pre vylicenie pochybnosti,
&innosti, technologické prvky alebo material, ktoré neboli zahrnuté do Vykazu vymer, je Zhotovitel
povinny dodat’ a vykonat' v ramci Ceny diela, pokial tieto bolo mozné pri vynaloZeni odborne;
starostlivosti v ¢ase podpisu Zmluvy predvidat'.

Ak sa niektoré prace, dodavky alebo &innosti uvedené vo Vykaze vymer ukédZu v priebehu
zhotovovania Diela ako nepotrebné, mdze Objednavatel rozhodnut o ich nerealizovani a tieto
prace a dodavky budu z ceny Diela odpotitané, a to v cene podla Vykazu vymer. Posudenie, Ci
niektoré z prac obsiahnutych vo Vykaze vymer sl nepotrebné, je vyluéne na Objednavatefovi. V
pripade, ak Objednavatel oznami Zhotovitelovi, Ze niektoré z prac alebo Dodavok zahrnutych do
Vykazu vymer su nepotrebné, zavazuje sa Zhotovitel s Objednavatelom uzavriet dodatok k tejto
Zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo Zmluvy vynaté spolu s Gpravou Ceny
Diela. Ak Zhotovitel napriek tomu takéto prace vykonda, nevznikd mu pravo poZadovat za ne
odplatu; na tento Uéel sa vykonanie nepotrebnych prac a dodavok bude povazovat za
bezodplatné. Pri uzatvarani dodatku podfa tohto bodu Zmluvy budi Zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8. Zmluvy.

V pripade inicidcie GUpravy Ceny Diela pri roz§ireni, resp. ztZeni rozsahu Diela v zmysle bodov
4.6. a 4.7. Zmluvy sa bud( strany pisomne informovat (vratane e-mailu). Nasledne, v pripade
stihlasu Objednavatela s rozsirenim v désledku naviac prac, resp. v pripade z(zZenia na navrh
Objednavatela aj bez sthlasu Zhotovitela, vypracuje Zhotovitel Vykaz vymer zmien, a to vo
formate rovnakom ako bola predloZena cenova ponuka vo verejnom obstardvani. Tento
aktualizaény Vykaz vymer bude obsahovat pévodnu Cenu Diela, dodatoéni hodnotu naviac préac,
resp. prac a dodavok, o ktoré sa Dielo zuZuje, vysledny aktualizovany Vykaz vymer, sprievodnd
spravu, vplyv na Harmonogram, pripadne dal$ie Specifikacie zmien.

Pre ocenenie Vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

° pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat' ceny z
Vykazu vymer,
® prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo Vykaze vymer tejto zmiuvy, oceni Zhotovitel

individualnou kalkulaciou odsuhlasenou Objednavatelom,

Zhotovitel predlozi Vykaz vymer zmien na schvalenie Objednavatefovi, ktory je opravneny Vykaz
vymer zmien odmietnut. Objednavatelom schvaleny Vykaz vymer zmien bude podkladom pre
zmenu celkovej Ceny Diela podla Zmluvy. Nasledne Objednavatel predloZi navrh znenia dodatku
k tejto Zmluve; v navrhu dodatku sa uvedu napostedy pouZité ceny podfa odsuhlaseného Vykazu
vymer zmien. Akékolvek zmeny rozsahu Diela alebo Ceny Diela su pre strany zavazné az na
zéklade dodatku k tejto Zmluve, podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.6. a 4.7. Zmluvy je Objednavatel
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5.1.

5.2

53.

54.

5.5.

5.6.

opravneny ich cenu vzajomne zapoditat.

V. Clanok
Platobné podmienky

Zhotovitefovi vznikd pravo na uhradenie Ceny Diela jednorazovo, a to dfiom jeho riadneho
a v&asného dokonéenia, otestovania a prevzatia zo strany Objednavatela, ktoré bude potvrdené
Objednavatelom podpisanym Preberacim protokolom.

S ohladom na kratku lehotu zhotovovania Diela je Zhotovitel opravneny vystavit len jednu faktdru
na uhradenie Ceny Diela, a to do 5 dni po vzniku prava na uhradenie Ceny Diela podla bodu 5.1.
Zmluvy.

Predpokladom na vystavenie faktury Zhotovitefa na uhradenie Ceny Diela je prevzatie
dokonéeného a otestovaného Diela Objednavatefom. Podkladom pre vystavenie faktiry a jej
sti¢astou budd

Objednavatelom podpisany Preberaci protokol,

Zhotovitefom vystaveny a Objednavatelom odsuhlaseny SGpis prac,
Dodacie listy a preberacie protokoly k Technolégii a jej jednotlivym prvkom,
Protokol o instalacii zariadenia,

Protokol o zaskoleni obsluzného personalu,

Licencie k pristrojom a Technolégii,

Fotodokumentéacia v rozsahu min. 10 (desiatich) fotografii,

Doklady podla bodu 5.4. Zmluvy.

Supis prac bude obsahovat' rekapitulaciu vykonanych &innosti a dodavok, fotodokumentaciu v
rozsahu 10 (desiatich) fotografii, priom takyto supis bude vychadzat z Vykazu vymer.
Jednotkova cena bude v Supise prac stanovena podia Vykazu vymer, findine mnoZstva na 3 (tri)
desatinné miesta a prepoéet jednotkovej ceny krat mnozstva na 2 (dve) desatinné miesta funkciou
zaokrthlovania. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 (dve) desatinné
miesta.

Faktdra bude splatna do 30 (tridsat) dni odo dia jej doru¢enia Objednavatelovi. Faktura bude
dodana v dvoch vyhotoveniach. Faktira bude o&islovana a bude vystavena a uhradena v mene
EURO. Faktira musi obsahovat vSetky naleZitosti podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a podla tejto Zmluvy (predovetkym podra zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a podla zékona ¢&. 431/2002 Z. z. o (¢tovnictve v zneni
neskorsich predpisov).

Faktira musi tieZ obsahovat naleZitosti podfa podmienok poskytovatela nenavratného
finan&ného prispevku, konkrétne &islo Zmiuvy, ktorou sa poskytuje nenavratny finanCny
prispevok, oznaéenie Diela alebo jeho &asti, nazov projektu a &islo ITMS projektu (potrebne Gdaje
doda Zhotovitefovi Objednavatel po uzavreti Zmluvy).

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti podla uvedenych zakonov alebo
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vrétit ju v lehote splatnosti Zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti prerusuje a nova lehota splatnosti bezi odo dna
dorucenia opravenej faktary.

Za def Uhrady faktiry je povazovany defi odpisu pristusnej &iastky z U¢tu Objednavatela.

Faktura Zhotovitela modZe obsahovat len Objednavatelom odsuhlasené €innosti a dodavky
vzmysle bodu 5.3. Zmluvy. Ak bude faktira Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli
Objednavatelom odsuhlaseng, je Objednavatel opravneny doru¢ent faktaru vratit' Zhotovitefovi
do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia jej doruenia. V takom pripade lehota splatnosti faktary
aZ do doru&enia opravene;j faktiry neplynie a Objednavatel sa neméze dostat do omeskania s
Uhradou faktiry Zhotovitel'a.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zhotovitel pred podpisom tejto Zmluvy bud
5.7.1. predlozil Objednavatelovi original bankovej zaruky vo vyske 20% z Ceny Diela s DPH
alebo

5.7.2. zloZil na utet Objednavatela finangnu sumu (zabezpeku) vo vySke 20% z Ceny Diela s
DPH.

Bankova zaruka: Bankova zaruka musi byt vystavena ako neodvolatelna v prospech
Objednavatela ako beneficienta, a to etablovanou bankou so sidlom na Uzemi Europskej Unie,
ktorej znenie vopred schvalil Objednavatel. Bankova zaruka musi v kazdom pripade obsahovat
bezpodmieneéné vyhlasenie banky, Ze uspokoji véetky pohfadavky a naroky Objednavatefa voci
Zhotovitelovi vyplyvajlce z tejto Zmluvy, a to bezodkladne, najneskér véak do 10 dni odo diia, v
ktorom k tomu Objednavatel banku vyzve. Cas trvania bankovej zéruky musi byt bankou
stanoveny minimalne do 30.09.2023. Bankova zaruka v8ak nesmie zaniknut skor, ako nastanu
podmienky na vratenie realizatnej zabezpeky podla bodu 5.9. Zmluvy av pripade, ze tieto
podmienky na vratenie realizaénej zabezpeky maji nastat po datume 30.09.2023, je Zhotovitel
trvanie bankovej zaruky povinny prediZit o prislusné obdobie. V pripade, Ze Zhotovitel
nezabezpedi prediZenie trvania bankovej zaruky podla predchadzajucej vety, a to najneskor 10
dni pred diiom uplynutia jej G¢innosti, je Objednavatel opravneny pouZit bankov( zaruku, nechat
si finanéné prostriedky z bankovej zaruky poukazat na svoj ucet, pri€om v nasledovnom Case sa
dotknuté finanéné prostriedky spravuji pravidlami pre finanénl zabezpeku.

(bankova zaruka podla bodu 5.7.1. Zmluvy a finanéna zabezpeka podfa bodu 5.7.2. Zmluvy spolu
dalej aj len ,realizaéna zabezpeka®)

Realizaéna zabezpeka sliZi na zabezpetenie splnenia povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo
riadne a v€as.

Objednavatel je opravneny realizani zabezpeku alebo jej Cast pouZit v nasledujicich

pripadoch:

o Na uhradenie zmluvnych pokut, ktoré je povinny zaplatit Zhotovitel — zabezpeka sa
zapoé&itava na Uhradu takejto pokuty v prospech Objednavatela diiom nasledujacim po dni
uplynutia lehoty splatnosti penalizatnej faktury podla tejto Zmluvy, a to vo vySke
fakturovanej pokuty/pokut.

3 Na uhradenie akychkolvek $kdd alebo nakladov vzniknutych Objednavatelovi v dosledku
konania, opomenutia konania alebo iného porudenia povinnosti Zhotovitelom;

o Na uhradenie akychkolvek sankcii alebo pokut, ktoré je povinny Objednavatel uhradit
v ddésledku konania Zhotovitela;

° V pripade, Ze Objednavatel odstdpi od tejto Zmluvy a nevznikne mu narok na zmluvnu

pokutu za poruenie povinnosti, ktoré je dévodom odstupenia alebo si zmluvnl pokutu za
poru$enie povinnosti, ktoré bolo dévodom odstipenia neuplatni alebo si zmluvnu pokutu
uplatni, no nedosahuje vy$ku realizatnej zabezpeky, prepadava zaru¢na zabezpeka
v prospech Objednavatela vo vyske, ktoru si Objednévatel nenarokuje alebo nemédze
narokovat' ako zmluvn( pokutu za porusenie povinnosti, ktoré bolo dévodom odstipenia.
Prepadnuta realizatna zabezpeka sa v takom pripade povazuje za zmluvnu pokutu za
porusenie povinnosti, ktoré viedlo k odstupeniu od Zmluvy.

Objednavatel vrati realizatnu zabezpeku, resp. jej nespotrebovanu &ast (v pripade bankovej
zaruky vrati jej listinny original) najneskor

o s Ghradou Ceny Diela, ak bolo dielo prevzaté Objednavatelom bez toho, aby boli
Zhotovitelovi vytknuté drobné nedostatky a drobné vady,
o do 10 dni odo dila obojstranného podpisu zapisu o odstraneni drobnych nedostatkov a

drobnych vad Diela.
Objednavatel vrati financnu zabezpeku na ucet Zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmiuvy.

V pripade pozastavenia alebo odloZenia zhotovovania Diela z ddvodov na strane Objednavatela
o dobu dihiu ako je 30 dni, je Zhotovitel opravneny spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku Zmluvy
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5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

vystavit Giastkovu fakturu za préce vykonané do dita pozastavenia alebo odloZenia zhotovovania
Diela.

Ak bude Objednavatel v omeskani s hradou faktiry, mé Zhotovitel pravo na zaplatenie uroku z
omeskania vo vyske podla § 369a Obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (tzn. cena s DPH)
za kazdy den omeskania.

VI. Clanok
Miesto realizacie Diela a montazny dennik

Miestom realizacie Diela sa rozumie priestor ur¢eny Dokumentéaciou k Dielu alebo inym
dokumentom pre uskutoénenie umiestnenia, instalacie a sprevadzkovania Technologie. Ak takyto
dokument neexistuje, plati, ze miestom realizacie Diela je priestor, ktory je poCas uskuto&fiovania
Diela uréeny na vykonavanie montaze.

Objednavate! spristupni Zhotovitefovi miesto realizacie Diela nasledujuci pracovny defl po
nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, pokial Objednavatel neurdi v pisomnom oznameni (vratane
emailu) Zhotovitelovi neskorsi datum. O spristupneni miesta zhotovovania Diela Zmluvné strany
spisu potvrdenie. Zhotovitel je povinny k spristupneniu miesta realizacie Diela poskytnut’
potrebni st&innost a pripadne upozornit Objedndvatela na potrebné Upravy, ktoré bud
nevyplyvali z Dokumentacie k Dielu alebo nebolo moZné ich predvidat s ohlfadom na
predchadzajice oboznamenie sa s miestom realizacie Diela, ktoré Zhotovitef uskutoé&nil alebo
ktoré ma podla Dokumentacii k Dielu uskuto&nit' Objednavatel. Inak sa miesto realizacie Diela
povazuje za riadne spristupnené Zhotovitelovi a pripravené na montaz Technoldgie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze spristupnené miesto realizacie Diela je pripravene a spifta
podmienky na montaZ Technoldgie, ma prisludné pripojenie na elektrickt energiu, internetové
pripojenie, a pripadne dalsie siete potrebné pre montaz Technolégie a jej fungovanie.

Na miesto realizacie Diela md2u vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatefa, alebo
Zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpedit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dia nadobudnutia Uginnosti Zmluvy pripravit' a predlozif
Objednavatefovi plan zhotovovania Diela, ktory musi obsahovat minimalne:

a) Charakteristiku miesta realizacie Diela spolu s jednotlivymi bodmi napojenia;

b) Koncepciu postupu realizacie Diela, t.j. primarne zabezpecenie Technologie a nasledne
postup jej montaze v jednotlivych ¢asovo avecne nadvézujucich krokoch. Predmetna
koncepcia bude obsahovat kroky, ktoré budi na seba nadvézovat a popisovat postup
montaze, intalacie a sprevadzkovania Technolégie;

c) Zasobovanie miesta realizacie Diela elektrickou energiou, vodou, pripadne inymi energiami
(ak je to potrebné);

d) Priestory alebo miesta pre skladovanie materidlov a Technologie pred ich montazou, a to
s dostato&nym zabezpe&enim pred ich kradeZou, scudzenim, po$kodenim alebo zni¢enim;

e) Vyrieenie umiestnenia kabelaze a pripadne iného sivisiaceho podporného zariadenia;

f) Bezpetnost a ochranu zdravia pri praci;

g) Dopravné riesenie (ak je to potrebné);

h) PozZiarnu ochranu.

Objednavatel je opravneny pline sa spolahnit na spravnost a dostatocnost’ planu zhotovovania
Diela, pricom pokial knemu neuvedie Ziadne pripomienky, nezbavuje to Zhotovitela
zodpovednosti za jeho spravnost. Ak Objednavatel k planu zhotovovania Diela vznesie
Objednavatel pripomienky, upozorni Zhotovitel Objednavatela, ak by tieto pripomienky neboli
v stlade s pravnymi predpismi alebo by prediZovali termin pinenia alebo zvySovali Cenu,
v opaénom pripade su pre Zhotovitela zavézné a je povinny ich zapracovat.

Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa podas spristupnenia miesta realizacie Diela a po fiom s

rozmiestenim a trasou pripadnych vedeni a s inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym sposobom
prelozit alebo chranit, aby v priebehu realizacie Diela neboli po$kodené. Za spravnu identifikaciu
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

a ochranu takychto vedeni a inych objektov je zodpovedny Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrZat technologicky postup po jednotlivych
pracovnych ¢innostiach v nadvaznosti na dodrzanie platnej legislativy SR a technickych noriem.
Objednavatel nebude akceptovat' Zhotovitelom deklarovanu pracu po¢as dni pracovného pokoja
(pokial nebude v stlade s legislativou povolena ina doba) ani dni pracovného pokoja suvisiacich
so §tatnymi sviatkami, kedze stanovenie lehoty zhotovenia Diela v pracovnych diioch musi byt' v
stlade so zakonom &. 311/2001 Z. z (Zakonnik prace) v zneni neskor$ich predpisov.

Ak je to potrebné, Zhotovitel v spolupraci s Objednavatefom zaobstara moznosti a podmienky
napojenia na odber elektrickej energie, pripadne inych medii pre potreby realizacie a funkCnosti
Diela. V&etky pripadné potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne zasahov do
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie, obstarava Zhotovitel a hradi aj v8etky
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na mieste realizacie Diela poriadok a Sistotu. Ak tieto povinnosti
nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel dodrZiavat, zabezpeci Cistotu Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Objednavatel méa pravo nezacat preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit Preberaci protokol, ak
nie je na mieste realizacie Diela poriadok, a to vratane pripadu, ak nie je usporiadany zvysny
material.

Najneskor do 7 (sedem) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat miesto
realizacie Diela azanechat ho Cisté v stave, v akom ho prevzal spolu s nainstalovanou
Technolégiou.

Objednévatel je opravneny rozhodnit sa, €i po prvom spristupneni miesta realizacia Diela

a) Odovzda miesto realizacie ako celok Zhotovitelovi alebo
b) bude miesto realizacie Diela Znhotovitelovi spristupfiovat na dennej baze podla planu
montazi.

V pripade podla pism. a) vy3sie je Zhotovitel povinny v ramci Ceny Diela pocas realizacie Diela
zabezpetit, aby zmiesta realizacie Diela neboli Technoldgia a iny material odcudzené,
poskodené alebo zniéené, pokial tieto Zhotovitel bude ponechavat na mieste realizacie Diela.
Zhotovitel tak méze urobit nepretrzitym fyzickym alebo kamerovym strazenim staveniska.
Uvedena povinnost plati aj pre pripady preruSenia stavby, ked sa zhotovovanie Diela
nevykonava. Zhotovitel je tiez opravneny skladovat nenainstalovant Technolégiu mimo miesta
realizacie Diela, a to tak, aby nepridlo k jej odcudzeniu, zni¢eniu alebo poskodeniu, pricom aj
v takomto pripade je povinny dostatoéne zabezpedit Miesto realizacie Diela pred vstupom tretich
0séb a pred odcudzenim alebo poskodenim uz naindtalovanych &asti Technolégie.

V pripade podla pism. b) vy&sie je Zhotovitel povinny v ramci Ceny Diela potas realizacie Diela
skladovat nenainétalovant Technolégiu mimo miesta realizacie Diela, a to tak, aby neprislo k jej
odcudzeniu, zni¢eniu alebo podkodeniu.

Ak je to vyzadované, Zhotovitel musi oznaCit miesto realizacie Diela podfa podmienok
poskytovatela NFP, ak bude Dielo spolufinancované z prostriedkov EU.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prvého spristupnenia miesta realizacie Diela o ¢innostiach,
ktoré vykondva, montazny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutoénosti rozhodné
pre plnenie Zmluvy. Zhotovitel je povinny viest montazny dennik v slovenskem jazyku
a priebezne z neho vyhotovovat fotokdpiu pre pripad straty. V montaznom denniku bude
Zhotovitel zaznamenavat najma Udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu, zdbvodnenie
odchylok vykonavanych prac od Dokumentécie k Dielu, udaje o osobach a mechanizmoch na
mieste realizacie Stavby, poget odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia Objednavatela,
pripadné prerudenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi
verejnej spravy a pod. Povinnost viest montazny dennik kongi odovzdanim a prevzatim Diela a
Zhotovitel je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

7.1.

7.2.

zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto Zmluvy byt odovzdany Objednavatelovi v skor§om
termine.

V montaznom denniku musi byt uvedené okrem iného:

a)  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC a IC DPH) Zhotovitela,

by  n&zov, sidlo, ICO (prip. DIC a IC DPH) Objednavatela,

c) meno zastupcu Objednavatela,

d) identifikaéné udaje Diela podla Dokumentacie k Dielu,

e) prehlad vdetkych vykonanych skuSok akosti,

f) zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

Q) zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

h) telefonické a mailové kontakty kontaktnych osdb Zmluvnych stran,

i) ostatné udaje v zmysle veobecne zavaznych pravnych predpisov, ak sl vyzadované.

Listy montaZneho dennika musia byt oislované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
predkrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie
osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel je povinny zabezpetit
stalu dostupnost montazneho dennika na mieste realizacie Diela a bezodkladne predloZif
montazny dennik Objednavatelovi, ak o to poZiada. Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpecit
stalu dostupnost' montazneho dennika, vykona Objednavatel zapis o poruseni tejto skutoCnosti
a zapis vSetkych skutoénosti rozhodnych pre pinenie Zmluvy na samostatny list s oznacenim dna,
v ktorom sa zapis vykonal, su¢asne sa na e-mailovl adresu Zhotovitefa odosle v dany def
informaciu o tejto skuto&nosti. Tento list sa pri opdtovnom spristupneni montazneho dennika dof
vloZi s poznamkou, Ze v dany defi nebol montazny dennik na stavenisku dostupny. V pripade, ak
sa montazny dennik strati alebo zni¢i, a/alebo Zhotovitel nezabezpeti jeho dostupnost’ potas
celej doby vystavby, maju zapisy vykonané podla predchadzajucich dvoch viet rovnaku pravnu
silu ako zapisy v montaznom denniku az do okamihu, kedy sa Zmluvné strany dohodnud na
zaloZeni nového montazneho dennika. Zapisy do montazneho dennika Citatelne vykonava a
podpisuje zastupca Zhotovitela vzdy v ten def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané
volné miesta.

Ak nesuhlasi Zhotovitel so zapisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny zastupca
do montazneho dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni odo dfia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Ak nie je v Zmluve uvedené inak (napr. postupy ohladom naviac prac alebo zuZovania rozsahu
Diela), Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v montaznom denniku, vykonanych
Zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpokliada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny montazny
dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v montaznom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.

Vil. Clanok
Podmienky vykonavania Diela

Zhotovite! sa zavdzuje vykonat Dielo riadne, v€as a s néleZitou odbornou starostlivostou, tak aby
Dielo vyhovovalo véetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovite vykona Dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpetenstvo v Zmluve dohodnutom dase v zmysle poZiadaviek
Objednavatela, Dielo otestuje a odovzda ho Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje riadne
a véas vykonané a Uspesne otestované Dielo prevziat' a zaplatit Cenu Diela.

Dielo bude zhotovované do vyluéného vlastnictva Objednavatela. Objednéavatel nadobuda Dielo
a jednotlivé jeho sigasti (vratane Technoldgie) do vlastnictva diiom ich montaze a instalacie.
Nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele a vSetkych jeho sucastiach znasa Zhotovitel, a to
aZ do riadneho prevzatia Diela.
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7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa oboznamil so stavom miesta realizacie Diela
aje schopny vlehote podla tejto Zmluvy aza Cenu Diela toto zrealizovat v sulade
s Dokumentaciou k Dielu, podmienkami uvedenymi v prisluSnych povoleniach, podmienkami
uréenymi Zmluvou, ponukou Zhotovitela a pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
povinny pri realizacii Diela dodrZiavat v3etky zavézné a aj doporucené STN, EN a ostatneé platné
technické normy, bezpednostné predpisy, vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa
tykaju jeho &innosti. Ak porugenim tychto predpisov vznikne akakolvek 3koda, znasa vSetky
vzniknuté naklady Zhotovitel.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany nielen Dokumentaciou k Dielu, ale i pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo minimalne v kvalite podla Specifikacii
zadanych Objednavatelom v sitaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v
dosledku ktorého vznikla tato Zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze
Objednavatel akceptovat vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep&imi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou Zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného predmetu pinenia je
podmienené predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela a jeho pripadna akceptacia
je vyluéne na posudeni Objednavatela, priom vSak nesmie prist k porudeniu vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zaroveil bude riadit zasadami dodrzania bezpeénosti pri praci a zamedzenia
nadmernej hluénosti a pradnosti na mieste zhotovovania Diela a okoli. Zhotovitel je povinny
vyzvat Objednavatela najmene;j 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu vSetkych
vykonanych prac, ktoré budu v daldom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do montazneho dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady
za U&elom kontroly zo strany Objednévatela. Ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy
na miesto realizacie Diela nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokragovat v pracach, pricom
pripadné Objednavatelom poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi
Objednavatel. Objednavatel je opravneny priebeZne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych
prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni, pokiaf sa budu
realizovat. Kontrolné dni je Objednavatel opravneny organizovat' v lehotach podfa potreby a
svojho uvaZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitefa aj iné osoby. O konani
kontrolnych dni je povinny Objednavatel Zhotovitefa vopred vhodnym spésobom informovat.
Zhotovitel je povinny zabezpeé&it U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava Objednavatel a robit' okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad a
odchylok od dokumentacie.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia v3etkych os6b v mieste
realizacie Diela, dodrziavanie vietkych v§eobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadaviek na miesto realizacie Diela a zabezpeci ich vybavenie
ochrannymi poméckami. V8etci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne
oznadeni prisludnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevnd obuv a
ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Zhotovitel sa zavazuje tieZz dodrziavat
hygienické predpisy a zarovef prijat primerané opatrenia, aby svojou Cinnostou nenarusil
bezpeénost 0sdb nachadzajlcich sa v priestoroch, kde sa Dielo vykonava, ako i inych os6b
pohybujucich sa mimo miesta realizacie Diela, vratane riadneho oznaCenia vstupov a
umiestnenia oznadeni prebiehajicich montaznych prac. Zhotovitel musi aj podla zakona €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpetit poziarnu asistencna hliadku
na poziarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou. Zhotovitel
musi dbat na riadne dodrziavanie véetkych vSeobecne zavaznych a technickych nariadeni
a predpisov tykajucich sa prace s elektrickymi zariadeniami, zariadeniami pod pradom a pod.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali Objednavatela plati zakaz fajCenia v zmysle
zakona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V&etky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatefov,
majaci prisludnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie
Objednavatela povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného
zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci,
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitef mohol
tito nevhodnost' zistit' pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' Dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatelom bez vyhrad znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobent vykonavanim
ginnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného pinenia vo vy$ke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel je taktiez povinny uzavriet poistenie proti kradeZi alebo zniCeniu alebo
pogkodeniu Technolégie (napr. aj podas jej prepravy na miesto zhotovovania Diela). Zhotovitel
nesie vodi Objednavatelovi zodpovednost aj za $kody sposobené Cinnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit
Objednavatelovi najneskér k momentu prvého spristupnenia miesta zhotovovania Diela a
opatovne kedykolvek pogas vykonavania diela do 3 (froch) dni, pokial o to Objednavatel poziada.

Zhotovitel vymenuje svojho zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ ¢innosti Zhotovitela
a bude komunikaénym bodom pre Objednavatela. Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal zastupcu Zhotovitela, ak tento nespliia odborné predpokiady na vykon
ginnosti na Diele alebo pokial nekomunikuje alebo komunikuje urazlivym, oneskorenym alebo
nepresnym spdsobom. Objednavatel méZe zaroveii poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne
odvolal z prace na Diele ktorikolvek osobu zamestnani Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatefom, ktora podla nazoru Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je
nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost' na
mieste plnenia je povazovana Objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatelnych
dévodov. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena
inou osobou. Zhotovitel je povinny zabezpeéit pritomnost zastupcu na mieste realizacie Diela
potas realizacie Diela. Ugast zastupcu Zhotovitefa na mieste realizacie Diela sa preukazuje
zapisom v montaZnom denniku s jeho podpisom pod zapisom. Pre odstranenie pochybnosti sa
ma za to, Ze ak v montaznom denniku nie je v dany defl vykonany Ziadny zapis, zastupca
Zhotovitela sa na stavbe nenachadzal/alebo prace neprebiehali. Opakované nedodrZanie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmiuvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na Diele budl pouZité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v
sulade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zhotovitel zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije Ziadny material, o ktorom
je v ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie Objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby Objednavatel ani iny subjekt z tohto
titulu neutrpel Ziadnu ujmu.

Zhotovitel je povinny zabezpectit upratanie a ekologicku likvidaciu v8etkych odpadov zo svojej
ginnosti a &innosti svojich subdodavatelov podla prislunych zavaznych predpisov a nariadeni.

Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo prostrednictvom subdodavatelov len za nasledovnych

podmienok:;

a) Zhotovitel je povinny obstaravat a financovat' véetky subdodavatelské prace a dodavky a
nesie za ne zodpovednost vratane zaruky v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za
odbornU starostlivost' pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na
zaklade zmluvy o subdodavke;

b) Zoznam znamych subdodévatelov je uvedeny v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel ma
zaujem o nastup nového subdodavatela alebo o zmenu pévodného subdodavatela, musi
informovat e-mailom Objednavatela do 3 (troch) pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu Diela. Subdodavatel moze
nastupit na realizaciu Diela aZ po sthlasnom vyjadreni Objednavatela. Objednavatel je
povinny vyjadrit svoj sthlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatelom e-mailom do
3 (troch) pracovnych dni odo dia doru¢enia véetkych dokladov potrebnych podfa bodov c)
a d) tohto bodu Zmluvy. Zhotovitel musi oznamit Objednavatelovi aj akukolvek zmenu

13



7.16.

7.17.

7.18.

tdajov subdodavatela.

c) Kazdy subdodavatel musi spitiat’ podmienky podra prislunych ustanoveni ZVO, pricom
Objednavatel osobitne overi, 2e kazdy subdodavatel, vybrany Zhotovitelom spina
podmienky podia § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO. Ak subdodavatel nepreukaze spinenie
podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO zapisom v zozname hospodarskych
subjektov podra § 152 ZVO, je povinny predioZit doklady podia § 32 ods. 2 pism. e) a f)
ZVO. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voci ich
pripadnym subdodavatefom tak, aby v celom subdodavatel'skom retfazci véetci dodavatelia
spinali podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.

d) V pripade, ak subdodavatel preukéze spinenie podmienok podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f)
ZVO zapisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dévodu pouzitia udajov z
informa&nych systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 3 ZVO povinny predkladat doklady
preukazujuce splnenie podmienok G&asti v zmysle § 32 ods. 2 pism. e) af) ZVO. V pripade
podmienky (&asti podla § 32 ods. 2 pism. e) ZVO vy3$8ie uvedené pravidlo plati pre
hospodarske subjekty (zaujemcov) taxativne vymenované v § 2 ods. 2 zékona ¢. 272/2015
Z. z. o registri pravnickych oséb, podnikatelov a organov verejnej moci a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. V ostatnych pripadoch je subdodavatel nadalej povinny
predlozit doklad preukazujici splnenie predmetnej podmienky UcCasti tykajucej sa
osobného postavenia (napriklad vypis z obchodného registra alebo Zivnostenského

registra).

e) Objednavatel dalej osobitne overi, Ze u subdodavatela neexistuji dévody na vylicenie
podia ZVO.

f) Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného

sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 ZVO.

g) Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel
povinny tato skutoénost oznamit Objednavatelovi a zarovefi nahradit takéhoto
subdodavatela subdodavatefom, ktory bude splfiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e)
a f) ZVO a ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v fiom zapisany podla § 11 ZVO.

h) Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusnu ¢ast zakazky v rovnakej kvalite
ako Zhotovitel.

i) Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii Diela subdodavatelom, ak nie su
spinené podmienky uvedené v pism. ¢} az h) tohto bodu Zmluvy.
) Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat' vietky pripadné subdodavatelské prace

Zhotovitela a nesie za tieto zodpovednost vratane zaruky v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu savisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a

sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo gast predmetu Zmluvy financovany z prostriedkov

EU, a to kedykolvek po&as doby trvania prislu$nej zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnt opravnenym osobam véetku potrebn( siginnost. Opravnenymi

osobami v zmysle tohto bodu zmluvy st najma:

a) Poskytovatel financnych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej financnej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny urad SR, prisluna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s
prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Zhotovitel je povinny zabezpetit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu zmluvy
a ktorého pdvodcom je objednavatel, v silade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o
odpadoch*®) a ostatnymi véeobecne zavaznymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat za U&elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov, ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavaznym poradim priorit:

a) predchadzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opatovné pouzitie,
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

c) recyklacia,
d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
e) zneskodhovanie.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmiluvy, a ktorého
povodcom je zhotovitel, v sulade so zakonom o odpadoch. Najma, av8ak nielen, ide o odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta pinenia Zhotovitefom,
odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukujd zamestnanci, resp. pracovnici Zhotovitela
alalebo iné osoby, ktoré pinia alebo sa podielaju na realizacii Diela a suvisiacich ¢innostiach
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri vykonavani Diela a slivisiacich &innostiach
podla tejto Zmluvy, ktorych pdvodcom je Objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’s odpadmi
podla zakona o odpadoch.

Ak je to vyzadované vieobecne zadvaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,
Zhotovitel je povinny najneskér ku diu zacatia prac predloZit Objednavatefovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorent s osobou majucou opravnenie podla zékona o odpadoch na
nakladanie so vetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri vykonavani Diela a suvisiacich Cinnostiach
podla tejto Zmluvy a ktorych pdévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto Zmluvy je
Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatefovi novd zmluvu spliiajucu
podmienky podla prvej vety tohto bodu Zmluvy.

Ak je to vyzadované vdeobecne zavéaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel

a) triedit' podla druhov,

b) zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

c) zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

Ak je to vyZadované vSeobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,
Zhotovitel je povinny viest a uchovéavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pdvodcom je Objednavatel a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovace;j
povinnosti v zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie Zhotovitel v mene Objednavatefa.

Ak je to vyzadované vSeobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu Zmluvy,
ktoré vznikli ku dilu podpisania Preberacieho protokolu Objednavatelom. Zhotovitel je povinny
odovzdat bezodkladne Objednavatefovi evidenciu odpadov vzdy aj v pripade, ak o to
Objednavatel zhotovitela poziada. Zhotovitel je dalej povinny objednavatelovi odovzdat:

a) protokoly o odbere odpadu, ktoré budl na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou Zhotovitela a zarover poverenou osobou
Objednavatefa a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby opravnene; nakladat’
s odpadmi,

b) vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

Ak je to vyZadované vdeobecne zavaznymi predpismi alebo ako podmienka financovania,
Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat' osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa zadkona o odpadoch, s ktorou ma
uzatvorenu zmluvu, prednostne s ich pripravou na opatovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sicinnost a kontrolnym organom poZzadovanu
dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.
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7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

8.1.

8.2.

8.3.

V pripade, ak v ddsledku porudenia povinnosti Zhotovitefa pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva Objednévatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel
povinny tuto Objednavatefovi uhradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dia
doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatefa na Ghradu uloZenej sankcie.

Zhotovitel vyhlasuje azaruuje sa, Ze vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatelov su riadne zamestnani a vykonavajl pracu podla zakona ¢. 311/2001 Zz.
Zakonnik prace v zneni neskorsich pravnych predpisov a podla suvisiacich pravnych predpisov
na Useku pracovného prava a socidlneho zabezpecenia a vyhlasuje, Zze u neho nedochadza
k nelegalnej praci. Zhotovitel si je vedomy, Ze musi byt pripraveny hned a kedykolvek na
poziadanie preukazat prisludnym organom, Ze na mieste realizacie Diela pritomny i kratkodobo
posobiaci pracovnik je riadne prihlaseny v socialnej a zdravotnej poistovni asl za neho
priebezne i aktualne zaplatené vietky odvody a Ze je riadne prihlaseny / evidovany na organoch
v zmysle slovenskej / eurdpskej legislativy. V pripade, Zze sa ukaze, Ze Zhotovitel' alebo jeho
subdodavatel nelegdlne zamestnava akulkolvek fyzicku osobu, tak Objednavatelia neprijimaju
iadnu pracu alebo sluzbu dodavanu alebo poskytovanu prostrednictvom takejto osoby
a Zhotovite! je povinny zabezpetit dodanie alebo poskytnutie dotknutej sluzby alebo dodavky
prostrednictvom riadne zamestnaného zamestnanca.

V pripade, Ze u Zhotovitefa pride k porugeniu zakazu nelegalinej prace alebo k poruseniam na
Useku pracovného prava vo vztahu k svojim zamestnancom, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi sumu sankcii, ktoré Objednavatefovi pravoplatnym rozhodnutim uloZil organ
verejnej spravy alebo sud v désledku poruseni povinnosti Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov
podla tohto alebo predchadzajuceho bodu, pri€om povinnost' Zhotovitefa podla tejto vety vznika
pravoplatnostou takéhoto rozhodnutia. Aplikovanim narokov podia tohto bodu nie je dotknuty
néarok Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal technicku sposobilost alebo odbornu sposobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby, je Zhotovitel opravneny pinenie, ktorého sa toto preukazanie tyka,
poskytndt len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknutd, ato za dodrzania Zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel sa zavézuje uchovavat akukolvek dokumentéciu suvisiacu s vykonavanim Diela na
zaklade tejto Zmluvy podla podmienok riadiaceho organu podielajiceho sa na financovani
predmetu tejto Zmluvy, minimalne v8ak po dobu 10 (desat) rokov od odovzdania a prevzatia
Diela.

VIii. Clanok
Odovzdanie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje riadne zhotovené a dokonéené Dielo vEas odovzdat Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskor 3 (tri) dni vopred, kedy bude
Dielo pripravené na otestovanie a nasledné odovzdanie. Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pri
odovzdani Diela potrebné spolupdsobenie tym, Zze zabezpeti, aby bolo preberacie konanie
vykonané v dohodnutom €ase.

Pred prevzatim Diela Zhotovitel pred Objednavatefom Dielo otestuje a preukaZze jeho funk&nost'
a funkcionality. Ak sa pri preberacom konani (ktorého stigastou je otestovanie) zisti, Ze Dielo nie
je podia podmienok Zmluvy ukon&ené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté aje povinny Dielo riadne dokonéit.
Nasledne sa znova postupuje podfa tohto élanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit' pri preberacom konani (ak su relevantné):

a) zapisy a osvedéenia o vykonanych sku$kach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
b) zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

c) zapis o vysk(8ani zmontovanych prvkov Technolégie, o vykonanych reviznych a
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

prevadzkovych skuskach,
d) revizne spravy,
e) montazny dennik,
f) dal$iu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto Zmluvy,
9) podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa Dielo nebude povaZovat za dokon&ené a schopné odovzdania
a Objednavatel nie je povinny ho prevziat.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Zhotovitel zapis o odovzdani a prevzati. Zapis
o0 odovzdani a prevzati bude obsahovat aj vyhlasenie Objednavatela, Ci Dielo .prebera“ alebo
,neprebera“. Ak Objednavatel Dielo ,prebera“, povaZuje sa zapis o odovzdani a prevzati za
Preberaci protokol. Ak Objednavatel Dielo ,neprebera’, nepovazuje sa zapis o odovzdani
a prevzati za Preberaci protokol.

Dielo je povaZované za zhotovené po uskutotneni vSetkych prac uvedenych v ¢lankoch I. a ll.
Zmluvy, ak su tieto ukongené riadne a bez vad a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady
uvedené v bode 8.3. Zmiuvy. Ak Dielo nema Ziadne, ato ani drobné nedostatky a vady a sl
spinené podmienky podra predchadzajlicej vety, Objednavaterl Dielo prevezme (preberie) svojim
vyhlasenim a podpisom v zapise o odovzdani a prevzati.

Ak Dielo ma vady alebo nedostatky, uvedie sa ich supis v zapise o odovzdani a prevzati, atos
terminom ich odstranenia. Termin odstranenia uréi Objednavatel v primeranej lehote podfa
povahy nedostatkov a vad. Ak Objednavatel odmietne Dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu
o odovzdani a prevzati svoje dévody, pri¢om v sllade s bodom 8.4. Zmluvy vyhlasi, Ze Dielo
,neprebera”. Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat (prebrat’) najma v pripade, ak
nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podfa Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé Dielo podfa
Zmluvy alebo ak Dielo ma vady a nedorobky.

Objednavatel ma pravo prevziat' (prebrat) aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a drobné
vady, ktoré nebrania uzivaniu Diela, pricom v takom pripade v sulade s bodom 8.4. Zmluvy v
zapise o odovzdani a prevzati vyhlasi, Ze Dielo ,prebera” a zarovenn $pecifikuje drobné
nedostatky a drobné vady, ako aj lehoty na ich odstranenie. V tom pripade je Zhotovitel povinny
odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak
Zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny
odstranit tieto sam na naklady Zhotovitefa. Odstranenie drobnych vad a drobnych nedostatkov
sa uvedie v zapise o odstraneni drobnych nedostatkov a drobnych vad Diela, ktory sa nasledne
priloZi k Preberaciemu protokolu. Pre vylutenie pochybnosti, Objednavatel nie je povinny
prevziat Dielo vykazujuce drobné nedostatky alebo drobné vady, pricom v takom pripade sa
postupuje podia bodu 8.6. Zmluvy.

Ak su v tejto Zmluve pouZité terminy ukonéenie Diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym defi,
v ktorom bude podpisany Preberaci protokol bez vyhrad alebo ku ktorému bude pripojeny
podpisany zapis o odstraneni drobnych nedostatkov a drobnych vad v zmysle bodu 8.7. Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v ramci preberacieho konania v Objednavatelom uréene; lehote odstranit aj
tie drobné nedostatky alebo drobné vady, o ktorych sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky
nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia stdu
Zhotovitel.

IX. Clanok
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v diZke 24 (dvadsat'tyri) mesiacov. Zaruka zacina plynut
dilom podpisu Preberacieho protokolu bez vyhrad alebo dnhom, kedy bol k Preberaciemu
protokolu pripojeny Objednavatefom podpisany zépis o odstraneni drobnych nedostatkov a
drobnych vad v zmysle bodu 8.7. Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené na
zaklade Vykazu vymer a Dokumentacie k Dielu a podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
a véeobecne zavidznych pravnych predpisov a Ze poCas plynutia zéaruénej doby bude mat
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

vlastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve. Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case prevzatia
zmluvne dohodnuté viastnosti, e zodpoveda technickym normam a predpisom platnym a
a&innym na uzemi SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve predpokladanym G&elom. Zhotoviter zodpoveda za
nedostatky, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdavania Objednavatelovi a pocas zarucnej doby.
Zhotovitel zodpoveda za akékolvek vady Diela v ¢ase odovzdania.

Objednavate! je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela po ich presnom zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujd. Dalej v reklamacii méze
Objednavatel uviest svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢&i
poZaduje finan&nu nahradu.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného diia zaru¢nej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatefom v posledny defi zaruénej lehoty sa povaZuje za véas uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr vSak
do 5 (piatich) dni po doru&eni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Naklady na
odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel, a to aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia
sporu.

Ak nepristpi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatela. V3etky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatelovi Zhotovite.

Bez zbyto&ného odkladu po zaZati odstrafiovania vad oznami Objednavatel Zhotovitelovi
primerant lehotu na odstranenie vad. Do zaruénej doby sa nepocita ¢as od oznamenia vady az
do odstranenia prisludnej vady. Zhotovitel je povinny vydat Objednavatelovi pisomné potvrdenie
o tom, kedy Objednavatel vadu oznamil, ako aj pisomné potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo
jeho &asti. Ak déjde k vymene &asti Diela, pre tuto ast za¢ne plynut nova zaru¢na doba.

Objednavatelovi patria naroky z vad v rozsahu a za podmienok uréenych podla Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel nema pravo namietat proti neskorému oznameniu vad na zéklade § 428 a § 562 ods.
2 a 3 Obchodného zakonnika, a prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky ostand zachované
bez ohladu na to, kedy budl v zaru¢nej dobe oznamené Zhotovitefovi.

X. Clanok
Osobitné prava a povinnosti

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo prostrednictvom kvalifikovanych osob. Ak bude potrebné
nahradit nejaku kvalifikovanu osobu, nova kvalifikovana osoba musi splhat’ rovnaké poZiadavky,
ako boli poZadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti podfa § 34
ods. 1 pism. g) ZVO uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu &. 6 tejto
zmluvy. Ka2dd vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit Objednavatel. Ak bude kvalifikovana
osoba vymenena bez sUhlasu objednavatela, bude sa to povaZovat za podstatné porudenie
zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit od tejto zmluvy alalebo pozadovat
od zhotovitela zmluvnt pokutu 200,- EUR (dvesto eur) za kazdé jednotlivé porusenie.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na tretiu
osobu. Ak Objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na ind
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitelovi. Zhotovitel nie je opravneny
bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatefa postipit’ svoje prava a povinnosti z
tejto Zmluvy na int osobu. Porugenie tejto povinnosti bude povaZovane za podstatné porudenie
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich

zavézkov podla tejto Zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela tykajacich
sa dosiahnutia U¢elu sledovaného touto Zmluvou.
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10.4. Zhotovitel je povinny chranit majetok Objednavatela, s ktorym pride pri pineni tejto Zmluvy do
styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vSetky zakonné
prostriedky a uplatfiovat véetky dostupné moznosti.

10.5. Objednavatel je povinny pri pineni tejto Zmiuvy poskytnut Zhotovitelovi potrebnu sucinnost, ktora
je nevyhnutna na dosiahnutie U€elu tejto Zmluvy.

10.6. Zhotovitel je povinny zachovat mi€anlivost o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v
sGvislosti s vykonanim Diela, najma nevyuzit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutoCnosti,
informacie, poznatky, podkiady alebo iné zéleZitosti, o ktorych bol po¢as G€innosti tejto Zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po¢as pinenia tejto Zmluvy. Tieto informacie je
Zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu
potrebnom na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, priom v pinej miere zodpoveda za
dodrziavanie zavazku miléanlivosti tymito osobami. Zhotovitel je tieZ opravneny (a zarove
povinny) poskytnit' predmetné informécie v pripade, Ze to ako povinnost vyplyva zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Tymto ustanovenim bude Zhotovitel viazany aj po skonceni
platnosti tejto zmluvy.

10.7. V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva na zhotovovanom Diele, alebo v priestoroch miesta realizacie Diela je Zhotovitel
povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZz do uplneho odstranenia.
Pre tento pripad Objednavatel a Zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k Zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.6. Zmluvy.

10.8. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit’ Objednavatelovi na jeho poZziadanie sucinnost potrebnl na
vypracovanie zavere&ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného Diela.

10.9. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitefa zastavit alebo prerusit vykonavanie Diela.

10.10.Objednavatel je opravneny akékolvek svoje pohladavky voci Zhotovitelovi vyplyvajuce &i uz
ztejto Zmluvy, alebo ziného zmiuvného vztahu alebo z mimozmluvne; zodpovednosti,
jednostranne zapotitat s pohfadavkami Zhotovitela voti Objednavatefovi. Zhotovitel nie je
opravneny Zziadne svoje pohladavky voc&i Objednavatelovi jednostranne zapoditat s
pohladavkami Objednavatela voéi Zhotovitefovi.

10.11.V pripade, Ze vznikne Objednavatelovi povinnost uhradit daf z pridanej hodnoty, ktora sa
povazuje za nezaplatent dan podla ustanovenia § 69b zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH*), za ktoru Objednavatel ruci
podla ustanovenia § 69b Zskona o DPH, Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny
° Jiadat od Zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske dafiovej povinnosti, ktora
Objednavatelovi vznikla podla ustanovenia § 69b Zakona o DPH (dalej len ,hezaplatena
dari*) a to bezodkladne po dorugeni vyzvy zo strany Objednavatela alebo

® jednostranne zapogitat sumu vo vyke nezaplatenej dane so svojim existujucim alebo
buducim zaviazkom voéi Zhotovitelovi a to z akéhokolvek existujiceho zmluvného vztahu
s nim.

10.12.V pripade, Ze Objednavatelovi vznikne z akychkolvek dévodov uvedenych v bode 10.11. Zmluvy
$koda, Objednavatel ma narok na nahradu tejto $kody v plnom rozsahu.

10.13.V pripade, Ze bude Zakaznikovi zo strany dafového Uradu vratena nezaplatena dan z dévodu
dhrady tejto dane priamo Zhotovitelom je Objednavatel povinny vratit plnenie prijaté od
Zhotovitela z titulu zmluvnej pokuty dojednanej v bode 10.11. Zmluvy, resp. uhradit' svoj splatny
zavazok voé&i Zhotovitelovi, ktory bol zapotitany s pohladavkou Objednavatela z titulu
nezaplatenej dane.

10.14.Zhotovitel je povinny kedykolvek potas trvania zmluvného vztahu s Objednavatefom zalozenym
touto Zmluvou predioZit na poZiadanie Objednavatela potvrdenie vydané spravcom dane o tom,
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%e nema ziadne dafiové nedoplatky, pritom potvrdenie nesmie byt starSie ako 1 mesiac.

10.15.Prava a povinnosti vyplyvajice z bodov 10.11. az 10.14. Zmluvy zostavajd Géinné aj po zaniku

tejto Zmluvy.

XI. Clanok
Zodpovednost za §kodu a zmluvné pokuty

. Zmluvné strany sa dohodli, e ich zodpovednost za $kodu vzniknutu poruSenim povinnosti

vyplyvajlicich z tejto Zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislugnych pravnych predpisov.

. Zhotovitel si je plne vedomy, e zhotovenie Diela je financovanie prostrednictvom Vyzvy: IROP-

PO7-SC77-2021-75 - Podpora udrzatelnosti a odolnosti kultdrnych institucii, pricom v pripade
omeskania so zhotovenim Diela, alebo jeho nespravneho zhotovenia, hrozi Objednavateflovi
kratenie poskytnutej dotacie, resp. jej neposkytnutie. Zhotovitel je pine zodpovedny za Skodu,
ktora Objednavatelovi vznikne, ak v désledku konania Zhotovitefa pride k omeskaniu, k vadnému
pineniu, nespravnemu plineniu a pod. a nasledne pride ku krateniu dotacie pre Objednavatela.
Pre vylG&enie pochybnosti, neposkytnutie alebo kratenie dotacie sa povazuje za sucast Skody
Objednavatela.

. Ziadna Zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo

omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak taketo nesplnenie bude vychadzat' z
okolnosti vyluéujlcich zodpovednost uvedenych v bode 3.6. a 3.7.. Zmluvy aza podmienok
uvedenych v predmetnych bodoch. Uginky vyluujice zodpovednost si obmedzené na dobu,
pokial trva prekazka, s ktorou st G¢inky spojené. Toto ustanovenie o vylicenie zodpovednosti sa
aplikuje len ak druhd Zmluvna strana bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a
predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou ihned, ako sa postihnuta Zmluvna
strana o ich vyskyte dozvedela.

. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvné pokuty v nasledovnych pripadoch:

a) V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeti dodavku Technologie alebo nebude pripraveny na
jej montaZ alebo na fu nenastipi do dita uvedeného v bode 3.1. Zmluvy (t.j. do 21 dni odo
dha obdrzania pisomnej vyzvy Objednavatela na zatatie zhotovovania Diela), je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z Ceny Diela s DPH;

b) V pripade, e Zhotovitel sa dostane do omeskania a Dielo riadne nezhotovi v termine
uvedenom v bode 3.2. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyéke 0,1 % z Ceny Diela s DPH za kazdy defi omeskania, a to od prvého diia
omeskania vratane az do dha splnenia predmetnej povinnosti alebo do dha zaniku
zmluvného vztahu na zaklade tejto Zmluvy;

c) V pripade, Ze Zhotovitel nezhotovil Dielo riadne, v Coho dosledku pride ku krateniu plnenia
dotacie pre Objednavatela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvnd pokutu
vo vy$ke kratenia;

d) V pripade, Ze Zhotovitelovi je odovzdané miesto realizacie Diela a Zhotovitel nezabezpeti
toto miesto pred vstupom tretich oséb, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu, a to
vo vyske 500,- EUR za kazdy takyto pripad, aj opakovane;

e) V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavil na prvé spristupnenie miesta realizacie Diela alebo
toto miesto neprevzal, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavateflovi zmluvni pokutu vo
vyéke 0,5 % z Ceny Diela s DPH za kazdy def omeskania, a to od prvého dfia omeskania
vratane a2 do dita spinenia predmetnej povinnosti alebo do dfia zaniku zmluvného vztahu
na zaklade tejto Zmluvy;

) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi plan zhotovovania Diela podla bodu
6.5. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05
% z Ceny Diela s DPH za kazdy def omeskania, a to od prvého diia omesSkania vratane
az do dha spinenia predmetnej povinnosti alebo do diia zaniku zmluvného vztahu na
zaklade tejto Zmluvy;

g) V pripade, ak Zhotovitel v dohodnutom termine nevyprace miesto realizacie Diela alebo
nebude v tomto termine upravené do dohodnutého stavu, je Zhotovitef povinny zaplatit
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11.6.

121.

12.2.

Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy def, pocas ktorého bude
miesto realizacie Diela uZivat neopravnene, a to aZ do dfa jeho vypratania;

h) V pripade, ak Zhotovitel nedodrZiava povinnosti na iseku BOZP, ochrany pred poziarmi
a povinnosti podla bodu 7.6. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, aj opakovane;

i) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi na poziadanie Objednévatela doklady o poisteni alebo
nie je poisteny podla bodu 7.10. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmiuvn( pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny Diela s DPH za kazdy def omeskania, a to od
prvého diia omeskania vratane aZ do diia spinenia predmetnej povinnosti alebo do dfa
zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto Zmluvy;

i) V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeti potas montaZe pritomnost zastupcu Zhotovitela na
mieste realizacie Diela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 500,- EUR za kazdy pripad poru$enia, aj opakovane;

k) V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani drobné nedostatky a vady v lehote podla bodu 8.7.
Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy deft omegkania, a to aZ do diia odstranenia takychto drobnych nedostatkov a vad;

) V pripade, Ze Zhotovitel nezatne odstrafiovat reklamované vady alebo tieto neodstrani
v lehote podra tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske 250,- EUR za kazdy deft omes$kania, a to az do dna odstranenia takychto vad;

m) V pripade, e Zhotovitel porusi povinnost podla bodu 10.7. Zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednévatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 5 000,- EUR;

n) V pripade, ak bude Zhotovitel vymeni kvalifikovanu osobu bez predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvnii pokutu vo vyske
200,- EUR;

0) V pripade, Ze u Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov pride k nelegainej praci alebo
k inému zavaZnému poruseniu pracovnopravnych predpisov alebo predpisov na useku
socidlneho zabezpedenia, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 000,-
EUR.

. Vznikom prava Objednavatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty ani zaplatenim zmiuvnej pokuty nie

je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v pinom rozsahu.

Rozhodnutie poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
doru¢enim penalizadnej faktary Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mozné
kumulovat. Objednavatel méZe uplatnit zmluvni pokutu doru¢enim penalizacnej faktury
Zhotovitelovi kedykolvek potom, &0 mu na fu vznikne pravo. Splatnost penalizatnej faktury je 14
(8trnast) dni odo diia jej doru€enia Zhotovitefovi.

. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Spinenie povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvne;j
pokuty.

XIl. Clanok
Ukonéenie Zmluvy

Tato Zmluva zanika splnenim, t.j. momentom, kedy Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat celé
Dielo jeho riadnym ukon&enim, odovzdanim a prevzatim Diela bez vad Objednavatefom. Okrem
toho je mozné ukonéit tuto Zmluvu aj:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych strén,

b) odstUpenim od Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmiuvy v pripade

a) podla § 19 ZVO,

b) ak by vysledky ex-post kontroly verejného obstaravania vykonanej poskytovatefom NFP
neumoznili financovanie vydavkov, ktoré st predmetom tejto Zmiuvy, v pinom rozsahu,

c) podstatného porugenia Zmluvy zo strany Zhotovitefa, a to:
» ak Zhotovitel nezabezpeéi dodanie Technolégie alebo nebude pripraveny na montaz

alebo na fu nenastlpi, a to do dita uvedeného v bode 3.1. Zmluvy;

e ak sa Zhotovitel dostane do ome$kania a Dielo riadne nezhotovi v termine uvedenom

21



12.3.

12.4.

13.1.

v bode 3.2. Zmluvy;

o ak existencia okolnosti vy$8ej moci objektivne znemoZiiuje Zhotovitelovi dalSiu
realizaciu Diela po viac nez 1 (jeden) mesiac nepretrZite;

e ak sa Zhotovitel nedostavil na prvé spristupnenie miesta realizacie Diela alebo toto
miesto neprevzal;

o ak Zhotovitel nepredioZi na poziadanie Objednavatela doklady o poisteni alebo nie je
poisteny podla bodu 7.10. Zmluvy, pricom toto poru$enie neodstranil ani v primeranej
lehote uréenej Objednavatelom;

e ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo riadne a toto porudenie neodstrani bezodkladne po
upozorneni Objednavatelom;

e ak Zhotovitel vymeni kvalifikovani osobu bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatefla.

d) ak nastant podmienky na odstipenie od Zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika alebo v stlade s inymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
e) sud rozhodol o zacati konkurzného alebo restrukturalizaéného konania tykajuceho sa

Zhotovitela ako diznika,

f) Zhotovitel vstapil do likvidacie,

g) je vogi Zhotovitefovi ako povinnému vedené exekucné konanie, .

h) Objednavatelovi nebudl pridelené finanéné prostriedky z fondov EU; dokladom o
neprideleni finanénych prostriedkov z fondov EU je rozhodnutie o neschvaleni finanénych
prostriedkov.

Od tejto Zmluvy mozno pisomne odstupit' iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato Zmluva alebo
Zakon o verejnom obstaravani. Ak sa rozhodne niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy
odstupit, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane. Odstipenie od
tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru€ené druhej Zmluvnej strane a musi v hiom
byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia. Odstupenie od Zmiuvy je ucinné jeho dorucenim druhej
Zmluvnej strane. Odstlpenie od zmluvy nema vplyv na povinnost Zmluvnych stran zaplatit
zmluvné pokuty a nahradit vzniknutd $kodu a spinit povinnosti podia nasledovneho bodu tohto
¢lanku.

Ak odstupi niektora zo Zmluvnych stran, potom povinnosti Zmluvnych stran su nasledujlce:

a) Zhotovitel vykona stpis vietkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena Cena Diela,

b) Zhotovitel vykona finanéné vyc&islenie vykonanych prac, poskytnutych Ciastkovych platieb
(ak boli),

c) Zhotovitel odvezie vetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

d) Ak Objednavatel ma zaujem o &iastkové prevzatie Diela zhotoveného do odstupenia, tak
Zmluvné strany uskuto&nia &iastkové preberacie konanie podla prisluSnych ustanoveni
tejto Zmluvy a Zhotovitel vystavi faktiru podia pism. a) a b) vyssie, v opacnom pripade
Objednavate! oznami Zhotovitefovi, Ze nema zaujem ani na Ciasto&nom plneni a Zhotovitel
je povinny odintalovat’ a demontovat uz namontovan( Technoldgiu, pri¢om mu nevznika
Ziaden narok na Cenu Diela ani jej ¢ast alebo inu nahradu,

e) Zmluvna strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy spdsobila, je povinna uhradit druhej
Zmluvnej strane vetky $kody a naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od Zmluvy.

f) Zhotovitel je povinny zabezpecit vygistenie miesta realizacie Diela.

Xlil. Clanok
Zavereéné ustanovenia

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, ak v tejto Zmluve nie je
uvedené inak, budd doruéované doporuéene postou na adresy Zmluvnych stran uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy, ibaZe odosielajicej Zmiuvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil
novu adresu sidla, pripadne ini novu adresu uréenu na doru¢ovanie pisomnosti. Pisomnosti
takto zaslané sa povazuju za doruéené najneskdr uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo dria
odovzdania pisomnosti na postovt prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel
alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané doruCenie skor. V pripade
doruovania e-mailom sa pisomnosti povaZuji za doru¢ené defi nasleduijuci po dni ich odoslania
na e-mailovi adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy, a to aj v pripade ak sa adresat o ich doruceni
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze uzavretie tejto Zmluvy predstavuje prejav ich slobodnej a vaznej
vole, Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za nevyhodnych podmienok pre niektordl zo Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Tato Zmluvu je mo2zné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve®, a to len v stlade s § 18 ZVO. Uvedené sa netyka zmeny
zastupcov zmluvnych stran a subdodavatelov podfa tejto Zmluvy. Zmenu zastupcov Zmluvnych
stran si Zmluvné strany oznamuju pisomne.

Véetky dohody uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju driom
podpisu Zmluvy uéinnost, a to bez ohladu na funk&né postavenie 0s0b, ktoré predzmluvné
dohody uzavreli.

Tato Zmluva vznika ditom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nie je sohladom na kratku lehotu zhotovovania Diela opravneny uplatfovat
mechanizmus indexéacie Ceny Diela.

Zmluva nadob(da G&innost ditom nasledujicim po dni, v ktorom bola zverejnena v centralnom
registri zmluv

O splneni uvedenej podmienky sa zavdzuje Objednavatel Zhotovitefa bezodkladne informovat.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
platnymi a G&innymi v Slovenskej republike a v silade s pravidlami IROP 2014-2020. Zmluvné
strany ber( na vedomie, Ze na rieSenie akychkolvek sporov podia tejto Zmluvy s prislusné
vyluéne véeobecné stdy Slovenskej republiky podla slovenského hmotného a procesného prava.

Neoddelitelnou sutastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Specifikacia zariadenia elektronickej vizualnej a zvukovej povahy

Priloha &. 2: Dokumentacia ku kultirnemu domu obce Hronovce $pecifikujica umiestnenie,
podmienky a dalSie detaily pre montaz Technoldgie v kultGrnom dome obce
Hronovce

Priloha &. 3: Vykaz vymer

Priloha &. 4: Zoznam subdodavatelov — vzor

Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni

Priloha &. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b — vzor

Priloha &. 7: Preberaci protokol zo spristupnenia miesta realizacie Diela — vzor
Priloha ¢. 8: Preberaci protokol Diela — vzor

Priloha €. 9: Harmonogram

Ak niektora z uvedenych priloh v &ase uzavretia Zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto Zmluvy
momentom jej vzniku.

Ak akékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neucinnym alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknutd platnost, Géinnost alebo vykonatefnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy pokial to nevyluéuje, v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych predpisov,
samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavézuju bez zbyto€ného odkladu po
tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, neli¢inné alebo nevykonatefne,
nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvacsej miere
zodpovedat' voli stran v &ase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku plati vo vztahu k
dotknutému ustanoveniu zodpovedajlica pravna uUprava vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.
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| Typové oznaéenie

Papis materialu / sluzby

Pocel

AEnuticon g denm v

bez DPH

Celkova cena v EUR bez
DPH

Projekom

MW 404413021

Premiztaciz plano &
matur & tepefad po

1k apAne 4200350400250 e 30 1006 robiustiy a bezudrzbovy
kol radnastiang slems, =atne isly propkdng pavrsh

3432,5

34325

PT-RZ890BEJ

1-Chip DLP™ projeston Svistivust min 3500 herien, rozhSanie WUEGA, kontrast ming 10,3081

efiy 2din) Lasersw Zivolnes! systainsiu 2droja min. 20 000 Hodin, Lena shft Verticol

0 %y =18 % Lans ehift Haszontal <30 % 210 *. DhgitalLink HOBaseT ™ compliant Pdiink ™ {Clazs
21 100Base-TX An-Net compalible HOCP 2.2 kompabibilny. De=p Calar kompatiiilng. Seiy
wymesitelny obyekliy. Vitupne roduama mnmalne SO0 n - BNC x . IGMDISD-STH inpat. HDM| In
HOMI 13-gin, DVI-D In DVI-D 24-pin, RGB 1 - A5H « ! (BNC £ 3); RGB/YPEPRAYCACA AGA 2 D-sub
HO 15 Vystupns ra i3: DHsub 3-pin -tk zontral Terminal: BA-45 hlugnost max, 35 38
Mevadreads teplata v min, rozsatin, 1'C - 440'C prevadzkova vihnost v forshhu men, 12% - T8
Pmotnot hez ahjektive maw. 23.2 kg

17431,25

17431,25

ET-DLEQ85

Sirokauhly zoom nb]eknv pre zvuleny proleklor 0.3-1.0:1 Rozsah clony projekénej Sosovky je f/1 85
az fi2.2. funkcie pi :1.3kg

4835

4835

ET-YFB100G

Videoprepinac vstup 2xHDMI, 2x RGB/VGA. 1x S-video; vystup 1x Digilal Link, 1x audio line

1301.25

1301,25

Drziak atyp pre projektor

|Dvﬁak atyp pre projekior

737.5

737.5

KabelaZ

|Kabelaz

612.5

612,5

Ins\alaény material

|Instalaény material

437.5

437,5

Ingialacia rarlsden

Instalacia zanadeni

2237.5

2237,

Instalacia kabelaze

Instalacia kabelaze

1400

1400

Profylaktika zariadeni - 1 rok

Profylaktika zariadeni - 1 rok

675

2025

Spolu projekcia bez DPH
Spolu s DPH

34450

41340

Ozvuéenie

VANTEC-15A

Reproduktor 2-pasmovy aklivny osadeny 15 basovy reproduktor s 3 kmitacou cievkou,

1 kompresny dnver smerova char islika: 90°x 50° fr tny rozsah min.: 48 Hz - 19 kHz Max.
SPL min : 134 dB vstupna impedancia min 20 kOhm, vstupna citlivosl min.: 2 8 V(+12dBu}
Integrovany Class-D zosiliiovaé s vykonom min.; 1450 W Integrovany 24-bit DSP procesor
Integrované FIR filtre, ovladanie prostr i a LCD displeja, min. 6 moznosli
zvukovych prednadslaveni, moznost pouzit ako podmvy monitor, EQ-pasma, moZnosl bezdrétového
streamovania zvukavého signalu - aj v stereo méde, integrované 2 hniezda pre umiestnenie na stativ
s moZnostou voiby naklonu 0%/10°, momost vesania. vstupy: 2 x Female XLR, 1 x 3.5 mm Mini Jack,
vystup: 1 x Male XLR, ozvuénica 2 brezovej preglajky s ochrannym nastrekam, hmotnost max : 25 kg,

2081.6625

4163,325

VANTEC-18A

Reproduktor subwoofer aktivny osadeny 18 basovy reproduktor s 4 kmitacou cievkou Frekvencny
rozsah min: 32 Hz - 120 Hz, Integrovany Class-D zosilfiovag, Vykon zosilfiovaga min : 1900 W. Max
SPL min: 134 dB, Integrovany variabilny crassover v rozsahu min.: 83-123 Hz, Inlegrovany obracaé
fazy v razsahach 0°180°, Vstupna impedancia min 20 kOhm, Vstupna citlivost’ min.: 2,9 V(+12dBu).
Vstupy: 2 x Female XLR, Vystupy: 2 x Male XLR, Napajaci konektor: powerCON NAC3FCB, Malerial
& - brezova preglejka s ochrannym na . moZnosl vesania. ano - M10 veSacie body
hmotnast max : 41 kg, integrovana 35 mm priruba pre monta2 distanénej tyée

2326,975

4653,95

ACTION-M512A

Raepiadukiar 2-pasmovy aktivny, Bi-amp systém . Integ y 2- y zosiliovac s vy min.:
950 W, frekveniny rozsah min : 62 Hz - 19 kHz smerova charakteristika: max. 85” x 48°, Max. SPL
min. 129 dB. integrovany 24-bit DSP procesor LCD displej, moZnost vofby zvukovych
peednadstayeni. EQ modov delay procesor Gain control. mix sviupnych signalov vstupna
impedancia max: 21 kOhm. vstupna citlivosl min: 1.9 V (+8 dBuj), Vslupy: 2 x Female XLR 1 x 3.5 mm
Wit Jack, vystupy: 2 x Male XLR, napajaci koneklor powerCON NAC3MPB, ozvuénica: bezova
nrzolejka s ochrannym ISO-flex nastrekom, inlegrovana 35 mm priruba pre umiestnenie na
reprodublorovy staliv, hmotnost max : 20 kg, Rozmery (H x W x D ): 335 x 650 x 450 mm tolerancia +
5%

1355,0625

5420.,25

Soundcraft FX 16M

Anmogovy mpcainy pult, Sira max. 12 poést estupniych kanaloy ming 25, patet mikiolannyah
wstupriyoh Tanslov min, 15 Min. 4 < starea et d-zhemicovd architekdura s podslupinami
shmeEatelym do mixu, Intsgraviny 24 bit dhailalny efektovy pracssal, pocst éfakloy mm. 31 Tap
Tampo, Prisme vysiupy pre meinost viezeanalodsho zamamu & funkeiou PRE-POST Inae.t na
vielkyzh mano kandloth. J-phsmavy EQ pra keidy kanal 3 laditaling )‘!U‘JU\'\-ITII !
Intzgravany Sterea | 8dBiactave 100Mz highep filter, 48y tafng pio
mir. 2 skupinach, Min. .seq) sentovy 3-Taret i andikator uravne slgnalu. fin, 2 .uh-gr_-up vystipY,
separatny mene sum vystup. Intagrovany napajaci 2droj

911.25

911,25

XMP44

SoureeCon ™ professiznal modulsr o system, Prolesignalny modulamy audio prehravag,
Cwladanje predny pane), #5232 TOPIR

WEB. Audac Touch, 4x rozdirovat] stol SourceCan ™

287 yraficky LCD displa)

565,625

565,625

BMP42

SourceCon "™ prafessionsl Blustooth module, modul Blustooily aut prabedvacs SourceGon™  dosah
BT prenosu min. 28 m, pamat pre min, 7 spdrovanych zsdadenl. achrana PIN kadom, odnimatefne
antenz. Vytup syieticy sterso 3-pin Euro Terminal Blosk, verzia BT min, V4.2 THD=N (@ 1 kHz);
= 00T

168,75

168.75

FMP40

SouwrceCon'™ voice file media player module Vetupy 15 trigges contact inplits. 2« B-pin Euro Tesminal

Block, Wystup: symatticky steran 3-pin Eura Tarminal Block, kompatibilng media- USE memory. USS
HOD (extarnal), Micro S0 card (intemal), Formitovania. FAT16, FATI2, Padporovans formaty. M3
Ciga Viorhis, AR FLAC WMA, WAV spotieba energle mar. 11 W

203,375

203,375




SourceCon™ media player & recorder module. Maodul media player/recorder SourceCon™
Vstup - REC  Symelricky stereo linkovy.

Crosstalk (@ 1 kHz) 80 dB

THD+N (@ | kHz) 0.07%

Vystup Symetricky stereo linkovy ,

MMP40 Podporované lypy suborov  tMP3 WMA ACC WAV FLAC Ogg Vorbis i 188,375 188,375
I
Audio Streaming Sourcecon™ Module Modul sietového audio prehravaéa SourceCon™
Vstup RJ45 (Ethemet)
Crosstalk (@ 1 kHz) > 82dB,
THD+N (@ | kHz) : 0.02%
Qdstup 55 100 dB
Vyslup Symetricky stereo linkovy vystup
NMP40 Frekvenény rozsah (+-3dB): 20Hz-20kHz 1 350 350
2-kanalovy diverzitny UHF prijimag dtovych mik , Sirka fr ¢néha pasma: min.: 71
Mhz frekvenény rozsah pasma: 554 - 626 MHz audio frekvenEny rozsah min. 55 Hz - 18 kHz sirka
prjimaca: EJA standard full-rack (19"). ocefova kon3trukcia monitorovaci sluchadlovy audio vyslup 6 3
mm jack, 2 x tarebny VFD disple) dynamicky rozsah > 111 dBA, Citlivosl: 6 dBuV @ S/N > B0 dB, PC
ACT-72-UHF rozhranie USB al. RS 232 1 839.2875 839,2875
Bezdrdlovy UHF mikrofon do ruky frekvencny rozsah pasma: 554 - 626 MHz, Sirka laditelného pasma
min. 71 MHz analogova modulacia LCD displej - zobrazenie skupiny frekvenme stavu hateru
funkcia ACT™ sync napajanie 2 x AA batéria alebo Li-on a pr USB-
ACT-700H C vysielaci vykon v rozsahu min. 9 miV - 45 mW 2 440,125 880,25
FCC104/B 19" combo flightcase - 7HE front + 11HE top Ciemy 1 466 466
PSR529F B Napajac 19" 9 « 230VAC LED osvietenie simievalelné 2x USB na napajanie istié 16A 1 240.75 240,75
Mikraton kondenzatorovy CORE d:sign™ 4098 Superkardioidny Giemy XLR 15 cm goosneck.
princim snimania: Tlakovy gradient Typ mikrofonnej vioZky: Pre-polarized condenser frekvenény
4098-DC-G-B01-015 fozsah min.: 30 Hz - 18 500 Hz, Max SPL min.: 134 dB, priemer mikrofénu max.. 6 mm 4 768,75 3075
Mikrofon dynamicky kablovy vokalovy do ruky kovava . smerova char
kardiowdna, frekvenény rozsah min.: 55 Hz - 15 kHz, impedancia min.: 290 Ohm, XLR konektor
Shure SM58-LCE hmotnost max- 0,3 kg, siastou balenia drtial a ochranny obal 2 113,5 227
Mikrofon kablovy na ' a ch id, frek ény rozsah
min: 65 Hz - 14 kHz magmenckv vypmac Cillivos! alvoreného nkruhu min.: -53 dB (19 mV) re 1V al
Audio-Technica MB2K 1Pa 4 58,75 235
Slojan na reproduktor, material: ocel, minimalny nadstavitefny vyskovy razsah 1150 - 1300 mm
CST436/8 priemer zakladne min.. 1290 mm. hmotnosl’ max.: 3,3 kg, Max. zatazitelnost min.: 34 kg, farba: Giema 2 70,25 140,5
Stojan mikrofénovy overhead, material: ocefl, minimalny nadstavilelny vySkovy rozsah: 1100 - 1700
CsT320 mm, hmotnost max.: 3.4 kg farba, Cierma 4 50,75 203
Mikrofonovy stojan padiovy material ramien: ocel. material zakladne: Liatina, imalny ilelny
CST210 vyikovy rozsah: 340 - 15 00 mm, hmotnos( max.: 3.9 kg. farba: Giemna 2 60,25 120,5
Mikrotanovy stojan nizky, malerial. Ocel, minimalny nadslavitefny vyskovy rozsah: 490 - 720 mm,
CST259 hmotnost max,: 1,8 kg, farba, Cierna 2 54 108
Kabel Multi stage box, poget kanalav min,: 19 idealna konfoguracia: 16/4, niklové telo konektorov.
Adam Hall Cables K 20 C 15 diZka 15 m. integrovana rukoval stageboxu 1 373,75 373,75
Odderovacl transformator 1 kanalovy Aklivhy DI box v pevnom kavovom kryte, achranné rohy,
dra metaliza, vno a bateéria (9 V blika potas prevadzky) - autommaticky sa vypina pri
pouziti fantomaveého napajania (LED valo svieli). pocel kanalov. 1. vstupy: 2, vstupna konektivita:
B.3 mm jack, XLR, Maximalna vstupna Urovei: + 10 / + 30 dBu dBu, vstupna impedancia min:
1 M Ohm, vystup: 1 x XLR, frekvenény rozsah min. 30 - 19 500 Hz, Celkové harmonické skreslenie <
LD Systems LDI02 0.0017 % @ 1 kHz, ovladacie prvky: ground lifl. Power. hmotnost max.: 0,69 kg 2 78,125 156,25
Dvajkanalavy pasivny DI box, Utimitelna vstupna citlivest, poget kanalov. 2, pocet vstupov. 2, vtupné
|konektory: 2 x 6 3 mm Jack, Maximalna vstupna Groven: + 54 dBu, prepinatelny otim
D/-30 dB, poet vystupov. 2, THRU vystup: 1 vystupné konektory: 6.3 mm jack, XLR, vystupna
impedancia min.: 530 Ohm, pomer: 10:1 ovladacie prvky:
Palmer PAN D4 attenuation, ground liR, hmotnost max.: 0,45 kg 2 152,4125 304.825
PRA902/20 Kabel XLR samec - XLR samica - UlraFlex ™ 20m 4 66,375 265,5
PRA302/10 Kabel XLR samec - XLR samica - UltraFlex ™ 10m 10 47,75 4775
PRAJ01/5 Kabel XLR samec - XLR samica - UlraFlex™ 5m 10 31,625 316,25
PSC106/5-F Napajaci prediZovaci kabel, detska poistka, 6-zasuvkovy - francizske zasuvky. 5m 5 22,625 113,125
PSC106/1.5-F Napajaci prediZovaci kabel, detska poistka, 6-zasuvkovy - francizske zasuvky, 1.5m 5 11,625 58,125
Prepajacie kable. redukcie Prepajacie kable. redukcie 1 675 675
Instalaény material Intalany malerial 1 575 575
Instalacia syslému Intalacia systému ] 2225 2225
Profylaktika zariadeni - 1 rok Profylaktika zariadeni - 1 rok 3 612,5 1837,5
Spolu ozvugenie bez DPH 30538.0125
Spolu s DPH 36645,615

]S:énické osvetlenie




Ovladaci pult teni ladani icky énych hlav LED svetiel a pod min 68"
kapacitny mullti-dotykavy displej; mozZnost 'arbu vybral namiesal alebo impartovat abrazok ako zdroj
farby: obsahuje $landardne pouZivané kniZnice [aneb; aditivne, sublraktivne a HSV avladanie: min. 4

enkodéry: a kniznica ovladanych zar i podla vyrobcov: min 48 play (ka2dy s
plnou submaster a cue funkénostou); mln 1020 Ine priraditelnych kanalov pre intefi e
svela LED a klasické reflektory: uZi é Hagidla; specialna p va (prava
odolna voéi skriab : iché 5né b ilatorové zari i icke: Groups Palettes

Effects, Macros; RDM kompatibilita, moZnost rezsiiit o submastre: ovladanie externych zarideni
pmtokolml AriNet sACN min, 23 mulhfunkcnych le]drov (kanaly alebo playbacky so selecl alebo GO
idl. Masler Playback s GO tlagidlom a master inlensity; min. 4 fyzické enkodéry s
dacidlami vofby; min, 4 definovalelné tlagidia (rozSirena funkénest' a programovatelné); Synlax tacidla
s popisom: Hacidla kfuéovych funkeii; 1 x DMX out 5-pin (RDM ready), 1 x DMX out 3+ pm 1RDM ready),

1CO: 35691683, DI
I( DPH: SK2020348462, tel : «421 2602021 11

Uet SK: 5172101476/0900 @

1 x Neutrik etherCON Ethemel out\ i izacia, diafkové ovla ie), min. 2
ktory (zapi: ie show, pripajanie prisiu$ awings update software), 1x DVI-| D uut na
FLX S24 pripojenie monitoru; rozmery max. 230x465x70mm: vaha max. 5kg | 2436.25 2436.25
Spinaé 6x10A DMX ovladanie, Naslenna spinacia jednotka 12x16A; Hlavné napatie: 3x230V / 400V /
40-65Hz: Hlavny prad: 3x63A; RCD3I0mA DMX 3/5pin, Analog in, WAGO: Funkcia DMX Presence pre
nastavenie oneskorenia spinania od okamihu, kedy je na vstupe pritomny signal DMX: SEQUENCE
SPUB010-WM funkcia pre ¢éné riadenie vystupov: icky, Slar / stop cez DMX, $tarl / slop cez analdg ] 1808,75 1808,75
Svietidlo LED Fresnel (ekv 1kW); lepla biela; Chromalicka teplota 3200K: npuka I7’ 66°; CRI >98;
svetelny tok min. 15 600Im; stgastou dodavky su aj klapky; predpoki; éh
zdraja > 50 000h: podpora protokolov DMX512, RDM; otoény enkéder; lineamy dimmer 0 ~ 100%;
prevadzkova teplota: -10° ~ +45°; krytie min. IP20: LCD disple) (grafické uZivateflské rozhranie) na
ECLFRESNELTU boénej strane 3 1725 13800
RGBWIFC wash light super-slim PAR LED 12x8 W RGBW/FC high-power LED, IP44 Sirka luda 25°
opt. WiFi, 3p DMX in, Maximalna spolreba: 77 W hmotnost max.: 3 5 kg, svetelny lok: 3 035 7Im
LUMIPAR12UQPROS |F'redpokladana Zivotnos!’ zdroja: > 50 000 h 3 387.5 3100
1 1
4 alovy DMX r &ovac / zesilii , Opticky izol é vystupy az do 1000V; Zosilnenie na
kazdom vystupe: 2x indikator LED stavu DMX pre kazdy vystup; Napajanie; 85V-264V, 50/60Hz, 5W:
DST4 Konektor Neutrik PowerCon 2 440 B80
Hiinikova traverza, 3 m, siéast balenia: 3x spojovaci kamen, 6x poistny konicky kolik, 6x
MT TRIO DECO 30130 Rovny kus 3m bezpeénosina zavlacka 1 1787.5 1787.5
DMX kabel, impedancia: 1100HM, prierez vodigov. 0,23 mm?, tienenie: hlinikova télia + oplet, 24
AWG, material tienenia: Aluminiova félia: Al-mylar, 100% coverage - 25% Overlap, Oplet: BC 16 x 4 x
Pracab DMX30 012 mm () (OFC) 300 1,925 577.5
Montaz a zapojenie spinacieho racku Mania# 2 rapojenia spinacizhn racky 1 570 570
Monta2 a zapojenie + XLR konektory Momia2 a zapofmin + XLR konektory 1 1075 1075
|Elektricka kabelaz a kabelaz 1 1950 1950
Inatalainy mataridl pre kablowe tasy Initalainy matarial fre kabiloye frasy 1 1600 1600
MontaZ kablovych rozvodov MontaZ kablovych razvodov i 2062,5 2062,5
Montiz 2 2akalenin obzluhy Monlaz a zagkolenie obsluhy 1 1950 1950
Dokumenlacia o reyims sprava Dokumenticia a revizna sprava 1 2062,5 2062,5
Profylaktika zariadeni - 1 rok Profylaktika zanadeni - 1 lok 3 862.5 2587.5
Spolu osvetlenie bez DPH 38247,5
Spolu s DPH 45897
Celkova cena za cely predmet zakazky bez DPH 103235,5125
Celkova cena za cely predmet zakazky s DPH 123882,615
Na vratkach 3410/1C, 841 01 Btahslava T
C: 2020348462 -
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Priloha ¢.3

Vykaz vymer

Objednavatel  Obec Hronovce

Dielo: DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE PRE KULTURNY DOM OBCE HRONOVCE
Pole. | Popis | m. ) [Poget
Videoprojekcia
1|Premietacie platno elektrické napinané 400x325/400x225cm, LS, BD 100cm kus 1
2|DLP, 8.500 lumen, WUXGA, Laser, DigitalLink, Gierny, vymenitefny objektiv kus 1
3|Sirokouhly zoom objektiv pre PT-RZ890BEJ, 0.8-1.0:1 kus 1
4|Videoprepina€ vstup 2xHDMI, 2x RGB/VGA, 1x S-video; vystup 1x Digital Link, 1x audio kus 1
5|Drziak atyp pre projektor kus 1
6|Kabelaz kus 1
7|Instalacny material kpl 1
8|Instalacia zariadeni kpl 1
9lInstalacia kabelaze kpl 1
10| Technicka kontrola a udrzba zariadeni - 1 rok kpl 3
Ozvucenie
1|Reproduktor 2-pasmovy aktivny, gierny kus 2
2|Reproduktor subwoofer aktivny, giemy Kus 2
3|Reproduktor 2-pasmovy aktivny, Cierny kus 4
4|Analogovy mixazny pult kus 1
5|SourceCon™ professional modular audio system kus 1
6[SourceCon™ professional Bluetooth module kus 1
7|SourceCon™ voice file media player module kus 1
8|SourceCon™ media player & recorder module kus 1
9]Audio Streaming Sourcecon™ Module kus 1
10{2-kanalovy prijima¢ bezdrétovych mikrofénov, 554-626 MHz kus 1
11(Bezdrétovy mikrofon do ruky, 554-626 MHz kus 2
12[19" combo flightcase - 7HE front + 11HE top Cierny kus 1
13|Napajac 19", 9 x 230VAC, LED osvietenie stmievateiné, 2x USB na napajanie, isti¢ 16A kus 1
14|Mikrofén kondenzatorovy CORE d:sign™ 4098 Superkardioidny, &Gierny, XLR, 15 cm goosneck., kus 4
15| Mikrofon kablovy vokalovy do ruky kus 2
16|Mikrofon kablovy nastrojovy kus 4
17|Stojan na reproduktor kus 2
18| Stojan mikrofénovy overhead, gierny kus 4
19| Mikrofonovy stojan podiovy Gierny Kus 2
20| Mikrofénovy stojan nizky kus 2
21|Kabel Multi stage block - 16 XLR samica a 8 XLR samec - 8 XLR samec a 8 XLR samica, 10m kus 1
22| Oddelovaci transformator 1 kanalovy kus 2
23| Oddelovaci transformator stereo kus 2
24|Kabel XLR samec - XLR samica - UltraFlex™ 20m kus 4
25|Kabel XLR samec - XLR samica - UltraFlex™ 10m kus | 10
26|Kabel XLR samec - XLR samica - UltraFlex™ 5m kus | 10
27 |PrediZzovacka 5m kus 5
28|PredlZzovacka 1,5m kus 5
29|Prepajacie kable, redukcie kpl 1
30| Instalaény material kpl 1
31|Intalacia systému kpl 1
32| Technicka kontrola a udrzba zariadeni - 1 rok kpl 3
Sceénické osvetlenie
1]|Ovladaci pult osvetlenia, 512 DMX kanalov, EU PSU kus 1
2|Spinac 6x10A, DMX ovliadanie kus 1
3|FRESNEL projector BK, 1x230W 3200K LED, uhol 17-42°, klapky kus 8
4[12x8 W RGBW / FC LED Par, IP44, 16°, IR, opt. WiFi, 3p DMX in, 77 W, 3.3 kg kus 8
5|DMX spliter 4 kanalovy kus 2
6|Rampa na zavesenie svetiel kus 1
7|prepojovaci kabel DMX 1100HM m 300
8|Montaz a zapojenie spinacieho racku kus 1
9|Montaz a zapojenie + XLR konektory kus 1
10|Elektricka kabelaz kpl 1
11{InStalaény material pre kablové trasy kpl 1
12|Montaz kablovych rozvodov kpl 1
13|Montaz a zaskolenie obsluhy kpl 1
14|Dokumentdcia a revizna sprava kpl 1
15| Technickéa kontrola a Udrzba zariadeni - 1 rok kpl 3




Priloha é. 4 Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel:

Obchodné meno/N&zov: AP MEDIA, s.r.o.

Sidlo/IMiesto podnikania: Na vratkach 3410/1C, 84101 Bratislava

Statutarny organ/osoba opravnend konat v mene uchadzaca: Ing. Peter Juhés - konatel.

ICO: 35691883
Ako zhotovitel zdkazky “ DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE PRE KULTURNY DOM OBCE HRONOVCE“

vyhlasenej obstarévatefom Obec Hronovce tymto &estne vyhlasujem, e nemam v umysle zadat podiel zdkazky
subdodavatelovi a celt zdkazku uskutoénime vlastnymi silami

Identifikdcia subdodavatela: % podiel
(obchodné meno/nézov a sidlo/miesto i€o: Predmet subdodavky: na
podnikania) zakazke:

V Bratislave dna 28.8.2023




KooperativaA

VIENNA INSURANCE GROUP

180-PM-P

AP Media s.r.o.
Na Vratkach 3410/1C
841 01 Bratislava 42

Poistenie majetku a zodpovednosti pravnickych a podnikajticich fyzickych oséb

Poistka cislo: 6 618 334 210/ verzia: 1

KOOPERATIVA poist'oviia, a.s. Vienna Insurance Group Stefanovitova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenska republika
ICO: 00 585 441, DIC: 2020527300; I€ DPH: SK7020000746, spoloénost je ¢lenom skupiny pre DPH, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel Sa, vliozka 79/B

vydava
tito poistku ako potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy podlfa navrhu &islo 4619020794 zo dia 09.03.2022 v zmysle
ustanoveni Obgianskeho zakonnika, platnych Vieobecnych poistnych podmienok a Zmluvnych dojednani.

Poistnik: AP Media s.r.o., Na Vratkach 3410/1C, 841 01 Bratislava 42
RC/ICO: 35691883

Zadiatok poistenia: 10.03.2022 hod. 00:00 Koniec poistenia: na neuréito

Zakladné poistenie: Poistna suma:

Zodpovednost'
V8eobecna zodpovednost (Spoluiéast 10.00 % / Min 170.00 €) 2 000 000,00 EUR



DALSIE UDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Kontaktné adaje:

V pripade akychkolvek otdzok k Va$ej poistnej zmluve nas nevahajte kontaktovat prostrednictvom Vésho poistného poradcu
alebo Call centra pocas pracovnych dni v ¢ase od 08.00 do 16.00 hod. telefonicky na &isle +421 2 5729 9999. V pripade
Skodovej udalosti volajte non-stop Centralny dispeding $kod +421 2 5729 9999.

Cislo Vasej poistky budete predkladat pri uplatneni prava na poistné pinenie v pripade poistnej udalosti, ako aj v dalsom styku
s poistovriou.

Prava a povinnosti z poistnej zmluvy st uvedené vo Vasom ndvrhu poistnej zmluvy v spojeni s prisludnymi VSeobecnymi
poistnymi podmienkami, Zmiuvnymi dojednaniami, pripadne dal§imi podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenymi
vo Vasom navrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portali eKooperativa najdete vsetko o svojich poistkach na jednom mieste.
Registrujte sa na www.kooperativa.sk a ziskate bezpeény pristup k informaciam o zmluvach, skodach, platbach a k
d’al§im uzitoénym funkciam. eKooperativa Setri Vas ¢as.

Dakujeme za Vasu déveru.

Détum vyhotovenia: 10.03.2022 Koope:ativaA

VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA puisfuvi, a5 h'l'ié||||_a-'l_rt:\:|;;'|r.u- G .-lu'p]'l'.ii
AGENTURA PRE MAKLEROV
Lehockého 3, 81106 Bralislava 1

o

Jakub Janso
namestnik riaditela
povereny riadenim AG pre maklérov



Priloha €.6

Zoznam kvalifikovanych osdb pre preukazanie odbornej spdsobilosti dodavatela
v sulade s § 34 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov
pre ucely preukdzania splnenia podmienky (iéasti tykajicej sa odbornej sposobilosti
v ramci verejného obstaravania nadlimitnej zdkazky na dodanie tovaru postupom super-reverznej verejnej sutaze
na predmet:
»DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE PRE KULTURNY DOM OBCE HRONOVCE”.

Samostatny -
y Jozef Wouketich AP MEDIA, s.r.o. 1x platné osvedCenie

elektrotechnik
vyhradeného
technického zariadenia
elektrického.

A% )
7 hae g{!,ﬂb». ). P .Tbmguu

V Bratislave diia 28.8.2023
F \Q‘Fg( Iyuhas/ khater



Priloha é.7

Nazov stavby:
Objednavatel”
Sidlo:

ICo:

Zhotovitel:

Miesto podnikania:

I1CO:

Pritomni:
Za objednéavatela:
Za zhotovitela:

Preberaci protokol zo spristupnenia miesta realizdcie

DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE PRE KULTURNY DOM OBCE HRONOVCE

Obec Hronovce
Levicka cesta 3, 935 61 Hronovce
00 308 960

AP MEDIA, s.r.o.
Na vratkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
35691883

Robert Csudai, starosta obce
Miroslav Baumgartner, vedci realizicie
Alfréd Dobos

Miesto realizacie je spdsobilé na realizaciu

V Hronovciach

Rdébert Csudai, starosta

Alfréd Dobos, AP MEDIA, s.r.o.



Priloha é. 8

Nazov stavby:
Preberajuci:
Sidlo:

i€o:

Odovzdavajuci:

Miesto podnikania:

i¢o:

Pritomni:
Za objednavatela:
Za zhotovitela:

Diia

Protokol o odovzdani a prevzati diela

DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE PRE KULTURNY DOM OBCE HRONOVCE

Obec Hronovce
Levicka cesta 3, 935 61 Hronovce
00307041

AP MEDIA, s.r.o.

Na vratkach 3410/1C, 841 01 Bratislava
35691883

Robert Csudai, starosta obce
Miroslav Baumgartner, vedci realizacie

odovzdavajlci odovzdal a preberajici prevzal dielo v zmysle Zmluvy o Dielo

,DODAVKA A MONTAZ TECHNOLOGIE PRE KULTURNY DOM OBCE HRONOVCE*

Preberajici tymto potvrdzuje, Ze od odovzdévajiceho Dielo prevzal, a to v stave opisanom v tomto

preberacom protokole.

Stav Diela v ¢ase prevzatia:

V Hronovciach

Robert Csudai, starosta

Miroslav Baumgartner
AP MEDIA, s.r.0.



Priloha ¢.9

< vzdet . tvzdeii . tyzden 4. tyzden
HARMONOGRAM PRAC 1. tyzdefi 2. tyzdeii 3. tyzden tyzden
Cinnost’
Obstaranie techniky

Pripravné prace

Prevzatie miesta realizacie

Indtalacia predmetu diela

OzZivovanie AV techniky

Funkéné skusky

Odstranenie vad




