
Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:
JKSO: KS:
Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: IČO:
DSS JASANIMA , Rožäava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36590002
IČ DPH: SK2021959280

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená
zákl. prenesená
zníž. prenesená
nulová

Cena s DPH v

 

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Sadzba dane Základ dane Výška dane
20,00%

2 200 472,77

15427

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

INOVA-KER s.r.o. 

20,00% 0,00 0,00
440 094,55

20,00% 0,00 0,00
20,00%

2 200 472,77

0,00% 0,00 0,00

EUR 2 640 567,32

Strana 1 z 2



Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15427
Stavba:

Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožäava Projektant:
Zhotoviteľ: INOVA-KER s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Navýšenie ceny diela - indexácia

01 SO 01 Zateplenie fasady 663 919,08 796 702,90
2 172 002,19 2 606 402,61

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

 

04 SO 04 Interiérove úpravy 678 527,23 814 232,68
05 SO 05 Vzduchotechnika 204 654,51 245 585,41

Kód Popis

03 SO 03 Výmena okien a exteriérových dverí 393 216,66 471 859,99
02 SO 02 Zateplenie strechy 231 684,69 278 021,63

28 470,58 34 164,70
01
02
03
04
05

SO 01 Zateplenie fasady 18 371,05 22 045,26
SO 02 Zateplenie strechy 6 672,27 8 006,72
SO 03 Výmena okien a exteriérových dverí 1 475,17 1 770,20
SO 04 Interiérove úpravy 1 460,44 1 752,53
SO 05 Vzduchotechnika 491,65 589,98
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KR<CË /IS7 ROZPOČ7U KR<CË /IS7 ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:

JKSO: KS: JKSO: KS:
Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022 Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: IýO: Objednávateľ: IýO:
DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH: DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH:

Zhotoviteľ: IýO: 36590002 Zhotoviteľ: IýO: 36590002
Iý DPH: SK2021959280 Iý DPH: SK2021959280

Projektant: IýO: Projektant: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Spracovateľ: IýO: Spracovateľ: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Poznámka: Poznámka:

Náklady z rozpočtu 460 788,27 Náklady z rozpočtu 657 609,08
Ostatné náklady 6 310,00 Ostatné náklady 6 310,00

Cena bez DPH 467 098,27 Cena bez DPH 663 919,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00� 0,00 DPH základná0,00 20,00� 0,00

znížená 449 917,08 20,00� 89 983,42 znížená0,00 20,00� 0,00

Cena s DPH v EUR 560 517,92 Cena s DPH v EUR 796 702,90

Projektant Spracovateľ Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMAZvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

01 - SO 01 Zateplenie Iasad\ 

INOVA-KER s�r�o� 

01 - SO 01 Zateplenie Iasad\ 

INOVA-KER s�r�o�
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REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:

Miesto: Rožňava Dátum: Miesto: Rožňava 

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant:
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ:

Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@ Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@

1� Náklad\ z rozpočtu 460 788,27 1� Náklad\ z rozpočtu 657 609,08

HSV - Práce a dodávky HSV 448 881,03 HSV - Práce a dodávky HSV 604 519,00

    1 - Zemné práce 9 867,81     1 - Zemné práce 9 867,82

    2 - Zakladanie 15 954,03     2 - Zakladanie 20 325,12

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 6 541,75     3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 6 541,75

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 638,78     4 - Vodorovné konštrukcie 1 638,78

    5 - Komunikácie 8 190,57     5 - Komunikácie 8 190,57

    6 - Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 286 674,66     6 - Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 396 353,39

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 92 254,52     9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 128 718,80

    99 - Presun hm{t HSV 27 758,91     99 - Presun hm{t HSV 32 882,78

PSV - Práce a dodávky PSV 11 907,24 PSV - Práce a dodávky PSV 53 090,09

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 377,47     711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 21 099,83

    713 - Izolácie tepelné 1 881,26     713 - Izolácie tepelné 1 881,26

    764 - Konštrukcie klampiarske 3 206,62     764 - Konštrukcie klampiarske 4 622,92

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6 063,42     767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6 063,42

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 378,47

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 378,47     771 - Podlahy z dlaždíc 18 528,58

    776 - Podlahy povlakové 515,62

2� Ostatnp náklad\ 6 310,00 2� Ostatnp náklad\ 6 310,00

4 600,00 4 600,00

460,00 460,00

460,00 460,00

460,00 460,00

230,00 230,00

Kompletačná činnosĢ 100,00 Kompletačná činnosĢ 100,00

Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 467 098,27 Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 663 919,08

Prevádzkové vplyvy

Ostatné

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy

01 - SO 01 Zateplenie Iasad\ - ZoD � D2 � D3

Zvýšenie energetickej efektívnosto 
objektu DSS JASANIMA

Dátum:

Prevádzkové vplyvy

Ostatné

Zvýšenie energetickej efektívnosto 
objektu DSS JASANIMA

01 - SO 01 Zateplenie Iasad\ 

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy
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ROZPOČE7

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant:  
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ:  

Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�doda
tok�

J�cena 
>EUR@ 

�ZoD�dodat
ok�

Cena celkom 
>EUR@ 

�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�m

enej 
práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�m
enej 

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Náklad\ z rozpočtu 461 319,837 460 788,27  196 820,81  657 609,08     

D HSV Práce a dodávky HSV 449 412,601 448 881,03  155 637,96  604 518,99     

D 1 Zemné práce 12 471,101 9 867,81           -                    9 867,82              

1 K 113106612
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých 
druhov v ploche nad 20 m2,  -0,15400t

m2 69,127 2,950 203,925 69,127 2,950 203,92                  0,000 0,000 0,000 69,127 2,950 203,925

2 K 113107131
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
betynu prostého, hr� vrstvy do 150 mm,  -
0,22500t

m2 69,127 22,650 1 565,727 0,000 22,650 0,00                      0,000 0,000 0,000 0,000 22,650 0,000

3 K 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn�3 do 
100 m3

m3 212,135 33,340 7 072,581 175,404 33,340 5 847,97              0,000 0,000 0,000 175,404 33,340 5 847,969

4 K 132201101�1
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn�3 do 
100 m3 drenáž v severnej časti objektu

m3 0,000 0,00 0,00 15,840 33,340 528,11                  0,000 0,000 0,000 15,840 33,340 528,106

5 K 132201109
HĎbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna� Príplatok 
k cene za lepivosĢ horniny 3

m3 212,135 9,430 2 000,433 175,404 9,430 1 654,06              0,000 0,000 0,000 175,404 9,430 1 654,060

6 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 
šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

m3 91,280 3,800 346,864 106,240 3,800 403,71                  0,000 0,000 0,000 106,240 3,800 403,712

7 K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch 
s urovnaním povrchu zásypu

m3 91,280 14,040 1 281,571 87,610 14,040 1 230,04              0,000 0,000 0,000 87,610 14,040 1 230,044

D 2 Zakladanie 19 047,291 15 954,03         4 371,08           20 325,12            

8 K 211971122
Zhotov� oplášt� výplne z geotext� v ryhe 
alebo v záreze pri rozvinutej šírke 
opláštenia nad 2, 5 m

m2 149,040 2,030 302,551 149,040 2,030 302,55                  0,000 0,000 0,000 149,040 2,030 302,551

9 K 211971122�S
Zhotov� oplášt� výplne z geotext� v ryhe 
alebo v záreze pri rozvinutej šírke 
opláštenia nad 2, 5 m

m2 0,000 0,00 0,00 47,527 2,310 109,79                  0,000 0,000 0,000 47,527 2,310 109,787

10 M 6936651300
Geotextílie netkané polypropylénové 
Tatratex pp 300

m2 152,021 1,270 193,067 204,293 1,270 259,45                  0,000 0,000 0,000 204,293 1,270 259,452

11 K 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 82,800 9,280 768,384 109,200 9,280 1 013,38              0,000 0,000 0,000 109,200 9,280 1 013,376

12 K 216904111 Očistenie pl{ch tlakovou vodou m2 2 294,030 6,220 14 268,867 2294,030 6,220 14 268,87            0,000 0,000 0,000 2 294,030 6,220 14 268,867

342,070 7,440 2 545,001 342,070 7,440 2 545,001

13 K 274313611
Betyn základových pásov, prostý tr�C 
16�20

m3 36,731 95,680 3 514,422 0,000 95,680 0,00-                      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

K 216904391�S
Príplatok k cene za ručné dočistenie 
oceľovými kefami

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 177,600 10,282 1 826,083 177,600 10,282 1 826,083

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 541,752 6 541,75           -                    6 541,75              

14 K 311231471
Murivo nosné z tehál pálených 
POROTHERM na pero a drážku P�D 

m3 35,718 183,150 6 541,752 35,718 183,150 6 541,75              0,000 0,000 0,000 35,718 183,150 6 541,752

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 638,783 1 638,78           -                    1 638,78              

15 K 411321313
Betyn stropov doskových a trámových,  
železový tr�C 16�20

m3 1,924 105,720 203,405 1,924 105,720 203,41                  0,000 0,000 0,000 1,924 105,720 203,405

16 K 411351101
Debnenie stropov doskových zhotovenie-
dielce

m2 10,920 14,230 155,392 10,920 14,230 155,39                  0,000 0,000 0,000 10,920 14,230 155,392

17 K 411351102
Debnenie stropov doskových odstránenie-
dielce

m2 10,920 5,040 55,037 10,920 5,040 55,04                    0,000 0,000 0,000 10,920 5,040 55,037

18 K 411354173
Podporná konštrukcia stropov pre 
zaĢaženie do 12 kpa zhotovenie

m2 10,360 10,180 105,465 10,360 10,180 105,47                  0,000 0,000 0,000 10,360 10,180 105,465

19 K 411354174
Podporná konštrukcia stropov pre 
zaĢaženie do 12 kpa odstránenie

m2 10,360 2,700 27,972 10,360 2,700 27,97                    0,000 0,000 0,000 10,360 2,700 27,972

20 K 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo 

t 0,050 1 961,470 98,074 0,050 1961,470 98,07                    0,000 0,000 0,000 0,050 1 961,470 98,074

ZoD�DOD 2 � DODATOK 3 � INDE;ACIADODATOK 3ZoD � DODATOK 2

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

01 - SO 01 Zateplenie Iasad\ 
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�doda
tok�

J�cena 
>EUR@ 

�ZoD�dodat
ok�

Cena celkom 
>EUR@ 

�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�m

enej 
práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�m
enej 

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

21 K 451541111
L{žko pod potrubie, stoky a drobné 
objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 

m3 22,405 44,340 993,438 22,405 44,340 993,44                  0,000 0,000 0,000 22,405 44,340 993,438

D 5 Komunikácie 3 025,599 8 190,57           8 190,57              

22 K 564201111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 
zhutnení hr�40 mm

m2 69,127 1,650 114,060 84,967 1,650 140,20                  0,000 0,000 0,000 84,967 1,650 140,196

23 K 567115113
Podklad z prostého betynu tr� C 8�10 
hr�100 mm

m2 69,127 13,150 909,020 178,905 13,150 2 352,60              0,000 0,000 0,000 178,905 13,150 2 352,601

24 K 596911142�S

Kladenie betynovej zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších hr� 60 mm pre 
peších nad 50 do 100 m2 so zriadením 
l{žka z kameniva hr� 30 mm

m2 69,127 13,740 949,805 194,745 13,740 2 675,80              0,000 0,000 0,000 194,745 13,740 2 675,796

25 M 592460007700.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 
200x165x60 mm, prírodná

m2 70,510 14,930 1 052,714 202,409 14,930 3 021,97              0,000 0,000 0,000 202,409 14,930 3 021,966

D 6 Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 286 674,651 286 674,66       109 678,73       396 353,39          

26 K 622401931�S
Príplatok k omietke vonkajších stien za 
zvýšenú prácnosĢ, v rozsahu nad 26 do 35 

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 290,100 2,196 2 833,060 1 290,100 2,196 2 833,060

27 K 622451071�S
Vyspravenie povrchu neomietaných 
betynových stien vonkajších maltou 

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,380 2,254 43,683 19,380 2,254 43,683

28 K 622460114�S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
hladké nenasiakavé podklady adhéznym 

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 111,230 3,979 442,584 111,230 3,979 442,584

29 K 622460121�S
Príprava vonkajšieho podkladu stien 
penetráciou základnou

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 123,630 3,282 405,754 123,630 3,282 405,754

30 K 622460125�S
Príprava vonkajšieho podkladu stien 
penetráciou pod nátery a maľby

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,940 2,724 144,209 52,940 2,724 144,209

31 K 622460247�S
Vonkajšia omietka stien 
vápennocementová jadrová �hrubá�, hr� 40 

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 290,100 29,876 38 543,028 1 290,100 29,876 38 543,028

32 K 622461281�S
Vonkajšia omietka stien pastovitá 
dekoratívna mozaiková

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,100 34,087 582,888 17,100 34,087 582,888

33 K 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných 
otvorov

m2 922,822 1,700 1 568,797 922,822 1,700 1 568,80              0,000 0,000 0,000 922,822 1,700 1 568,797

34 K 622462553
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá 
silikynová s ryhovanou štruktúrou hr�zrna 

m2 3 405,630 14,520 49 449,748 3405,630 14,520 49 449,75            0,000 0,000 0,000 3 405,630 14,520 49 449,748

851,690 16,220 13 814,412 851,690 16,220 13 814,412

35 K 622465112
Vonkajšia omietka stien zo zmesi 
Terranova, Terra-Marmolit mramorové 

m2 45,400 25,660 1 164,964 45,400 25,660 1 164,96              0,000 0,000 0,000 45,400 25,660 1 164,964

43,010 33,500 1 440,835 43,010 33,500 1 440,835

36 K 622466111
Príprava podkladu, prednástrek 
BAUMIT,pod omietky vonk�stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr�2 mm

m2 894,700 8,300 7 426,010 894,700 8,300 7 426,01              0,000 0,000 0,000 894,700 8,300 7 426,010

1 314,826 9,780 12 858,998 1 314,826 9,780 12 858,998

37 K 622466115
Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-
Betonkontakt,pod omietky 
vonk�stien,zvýšenie priľnavosti náterom

m2 894,700 2,580 2 308,326 894,700 2,580 2 308,33              1 290,100 2,580 3 328,458 1 290,100 2,580 3 328,458

38 K 622466136
Vonkajšia omietka stien BAUMIT, 
vápennocementová,MVR Uni,ručné 
nanášanie,jadrová hr�1,5 cm

m2 894,700 14,240 12 740,528 894,700 14,240 12 740,53            0,000 0,000 0,000 894,700 14,240 12740,528

24,726 16,840 416,386 24,726 16,840 416,386

39 K 622466137
Vonkajšia omietka stien BAUMIT, 
vápennocementová,MVR Uni,ručné 
nanášanie,vyrovnávacia hr�4 mm

m2 894,700 8,000 7 157,600 894,700 8,000 7 157,60              -894,700 8,000 -7 157,600 0,000 8,000 0,000

40 K 622491301
Náter fasádny tekutý silikátový 
dvojnásobný

m2 894,700 5,360 4 795,592 894,700 5,360 4 795,59              -894,700 5,360 -4 795,592 0,000 5,360 0,000

41 K 622491308 Náter fasádny tekutý podkladný �N� m2 894,700 5,740 5 135,578 894,700 5,740 5 135,58              -894,700 5,740 -5 135,578 0,000 5,740 0,000

42 K 622491365
)asádna farba silikynová CAPAROL 
Muresko, dvojnásobná

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 164,470 9,619 1 582,037 164,470 9,619 1 582,037

43 K 625250053
Kontaktný zatepľovací systém hr� 80 mm 
PCI MultiTherm SUPER - dosky z M:, 
skrutkovacie kotvy

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 36,966 221,796 6,000 36,966 221,796

44 K 622481119�S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 961,900 9,958 9 578,600 961,900 9,958 9 578,600
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�doda
tok�

J�cena 
>EUR@ 

�ZoD�dodat
ok�

Cena celkom 
>EUR@ 

�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�m

enej 
práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�m
enej 

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

45 K 625250063
Kontaktný zatepľovací systém Isover T) 
profi ,  bez povrchovej úpravy, hr� izolantu 

m2 2 294,030 63,140 144 845,054 2294,030 63,140 144 845,05          -43,100 63,140 -2 721,334 2 250,930 63,140 142 123,720

46 K 625250068
Kontaktný zatepľovací systém ostenia a 
spodnej časti terasy  bez povrchovej 
úpravy, hr� izolantu 40 mm

m2 955,800 41,090 39 273,822 955,800 41,090 39 273,82            0,000 0,000 0,000 955,800 41,090 39 273,822

47 M 3480010630 p c
Fasadna doska budka  APUS  pre 
hniezdenie sťahovaveho  vtactva 

ks 4,000 42,910 171,640 4,000 42,910 171,64                  0,000 0,000 0,000 4,000 42,910 171,640

48 K 625250156

Doteplenie vonk� konštrukcie, bez 
povrchovej úpravy, systém ;PS 
STYRODUR 2800 C - BAS),  lepený 
rámovo s prikotvením, hr� izolantu 100 mm

m2 155,800 49,910 7 775,978 155,800 49,910 7 775,98              0,000 0,000 0,000 155,800 49,910 7 775,978

49 K 625250157

Doteplenie vonk� konštrukcie, bez 
povrchovej úpravy, systém ;PS 
STYRODUR 2800 C - BAS),  lepený 
rámovo s prikotvením, hr� izolantu 140 mm

m2 45,400 56,290 2 555,566 45,400 56,290 2 555,57              43,100 56,290 2 426,099 88,500 56,290 4 981,665

52 K 631351101�S
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách 
zhotovenie

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 256,700 15,935 4 090,515 256,700 15,935 4 090,515

53 K 631351102�S
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách 
odstránenie

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 256,700 5,210 1 337,407 256,700 5,210 1 337,407

54 K 632001051�S
Zhotovenie jednonásobného 
penetračného náteru pre potery a stierky

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,620 0,660 257,809 390,620 0,660 257,809

55 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady 
pod potery, samonivelizačné hmoty a 
stavebné lepidlá

kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,468 5,920 535,571 80,468 5,920 476,371

56 K 632451601�S
Ochranný antikoryzny náter na báze 
cementu na výstuž hr� 1 mm

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 177,600 9,539 1 694,126 177,600 9,539 1 694,126

57 K 632451622�S
Sanácia betynovej konštrukcie opravnou 
�reprofilačnou� maltou na betyn a murivo 
hr� 10 mm

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,620 23,452 9 160,820 390,620 23,452 9 160,820

58 K 632451641�S
Sanácia betynovej konštrukcie jemnou 
opravnou �reprofilačnou� maltou na betyn 
hr� 10 mm

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 177,600 25,694 4 563,254 177,600 25,694 4 563,254

59 K 632451660�S
Sanácia betynovej konštrukcie hrubou 
opravnou �reprofilačnou� maltou na betyn 
hr� 30 mm

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 177,600 63,790 11 329,104 177,600 63,790 11 329,104

60 K 632452255�S
Cementový poter �vhodný aj ako spádový�, 
pevnosti v tlaku 25 MPa, hr� 80 mm

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 111,230 70,641 7 857,398 111,230 70,641 7 857,398

61 K 632451021
Vyrovnávací poter muriva  pod parapety 
MC 15 hr 20 mm

m2 34,320 8,900 305,448 34,320 8,900 305,45                  0,000 0,000 0,000 34,320 8,900 305,448

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 74 847,210 92 254,52         36 464,28         128 718,80          

62 K 938902303�S
ýistenie betynového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,620 6,159 2 405,829 390,620 6,159 2 405,829

63 K 917762111
Osadenie chodník� obrubníka betynového 
s oporou z betynu prostého tr� C 10�12, 5 
do l{žka

m 52,800 10,230 540,144 52,800 10,230 540,14                  0,000 0,000 0,000 52,800 10,230 540,144

64 M 5922924500
Premac doplnky obrubník parkový 
100x20x5 cm farba sivá

ks 53,328 3,010 160,517 53,328 3,010 160,52                  0,000 0,000 0,000 53,328 3,010 160,517

65 K 918101111
L{žko pod obrub�, krajníky alebo obruby z 
dlažob� kociek z betynu prostého tr� C 

m3 4,752 102,320 486,225 4,752 102,320 486,23                  0,000 0,000 0,000 4,752 102,320 486,225

66 K 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 
1,20 m a výšky do 10 m

m2 4 157,152 2,780 11 556,883 4157,152 2,780 11 556,88            0,000 0,000 0,000 4157,152 2,780 11 556,88                

177,630 3,230 573,745 177,630 3,230 12 130,628

67 K 941941291
Príplatok za prvý a každý ćalší i začatý 
mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m

m2 16 628,488 1,550 25 774,156 16628,488 1,550 25 774,16            0,000 0,000 0,000 16628,488 1,550 25 774,16                

8 545,934 1,860 15 895,437 8 545,934 1,860 15 895,437

68 K 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 
1,20 m výšky do 10 m

m2 4 157,152 1,840 7 649,160 4157,152 1,840 7 649,16              0,000 0,000 0,000 4157,152 1,840 7 649,16                  

177,630 2,140 380,128 177,630 2,140 380,128
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69 K 941955002�S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 
1,90 m

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 710,400 5,502 3 908,621 710,400 5,502 3 908,621

70 K 953946111
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - 
BAS), rohový AL profil s integrovanou 
tkaninou - AL 100x100

m 112,000 2,700 302,400 112,000 2,700 302,40                  0,000 0,000 0,000 112,000 2,700 302,40                     

30,000 3,210 96,300 30,000 3,210 96,300

71 K 953946131
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - 
soklový AL zakladací profil hr� 0,8 mm - hr� 
izolantu 150 mm

m 151,650 7,950 1 205,618 151,650 7,950 1 205,62              0,000 0,000 0,000 151,650 7,950 1 205,618

72 K 953996112
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - 
BAS), dilatačný profil PVC s integrovanou 
tkaninou 100x100  Typ V - rohový

m 19,700 12,300 242,310 19,700 12,300 242,31                  0,000 0,000 0,000 19,700 12,300 242,310

73 K 953996121

Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - 
BAS), okenný profil s páskou APU s 
integrovanou tkaninou - APU 6 � 2,5 m � 
tkanina

m 348,800 5,030 1 754,464 348,800 5,030 1 754,46              0,000 0,000 0,000 348,800 5,030 1 754,464

74 K 953996131
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - 
BAS), rohový PVC profil s integrovanou 
tkaninou - PVC 100x100

m 160,000 2,690 430,400 160,000 2,690 430,40                  0,000 0,000 0,000 160,000 2,690 430,400

75 K 953996141

Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - 
BAS), rohový PVC profil s odkvapničkou a 
integrovanou tkaninou - PVC 100x100 
priznaný vo fasáde

m 224,000 3,770 844,480 224,000 3,770 844,48                  0,000 0,000 0,000 224,000 3,770 844,480

76 K 965081812�S

Odstránenie poškodených a ubolnených 
dlažieb, z kamen�, cement�, terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr� nad 10 
mm,  -0,06500t

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,620 4,300 1 679,666 390,620 4,300 1 679,666

77 K 967041111�S
Otlčenie nesúdržného betynového poteru 
hr� 4-8cm, prečistenie

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 111,230 7,162 796,629 111,230 7,162 796,629

78 K 978036141�S
Otlčenie omietok šľachtených a pod�, 
vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 
�,  -0,01600t

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 710,400 1,021 725,318 710,400 1,021 725,318

79 K 978059631
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vonkajších nad 2 m2, -0,08900t

m2 3 272,050 5,320 17 407,306 3 272,050 5,320 17 407,306

80 K 979011111�S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm{t 
za prvé podlažie nad alebo pod základným 

t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,752 11,100 385,747 34,752 11,100 385,747

81 K 979011121�S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm{t 
za každé ćalšie podlažie

t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,960 7,400 273,504 36,960 7,400 273,504

82 K 979011131�S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne 
do 3,5 m

t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,024 23,060 1 176,613 51,024 23,060 1 176,613

83 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na 
skládku do 1 km

t 317,614 13,880 4 408,482 317,614 13,880 4 408,48              0,000 0,000 0,000 317,614 13,880 4 408,48                  

101,989 15,890 1 620,605 101,989 15,890 5 046,886

84 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na 
skládku za každý ćalší 1 km

t 7 622,736 0,440 3 354,004 7622,736 0,440 3 354,00              0,000 0,000 0,000 7 622,736 0,440 3354,00384

1 710,016 0,480 820,808 1 710,016 0,480 820,80768

85 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hm{t do 10 m

t 317,614 10,810 3 433,407 317,614 10,810 3 433,41              0,000 0,000 0,000 317,614 10,810 3433,40734

101,989 13,290 1 355,434 101,989 13,290 1355,43381

86 K 979082121�S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hm{t za každých ćalších 5 m

t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 262,600 1,494 392,324 262,600 1,494 392,324

87 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betyn, tehly, 
dlaždice �17 01 �, ostatné

t 317,614 40,000 12 704,560 317,614 40,000 12 704,56            101,989 39,000 3 977,571 419,603 39,000 16 364,517

D 99 Presun hm{t HSV 27 758,908 27 758,91         5 123,87           32 882,78                

88 K 999281111
Presun hm{t pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášĢov výšky do 25 m

t 740,435 37,490 27 758,908 740,435 37,490 27 758,91            136,673 37,490 5 123,871 877,108 37,490 32 882,779

D PSV Práce a dodávky PSV 11 907,236 11 907,24    41 182,85     53 090,09       

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 377,472 377,47              20 722,35         21 099,83            

89 K 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 34,813 4,380 152,481 34,813 4,380 152,48                  0,000 0,000 0,000 34,813 4,380 152,481

90 M 2833000250 FATRAFOL 806 fólia 1,00 mm m2 40,034 5,620 224,991 40,034 5,620 224,99                  0,000 0,000 0,000 40,034 5,620 224,991
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91 K 711210200�S
Zhotovenie dvojnásobnej izol� stierky 
balkynov a terás na ploche vodorovnej

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,620 4,638 1 811,696 390,620 4,638 1 811,696

92 M 245650000900.S
Stierka hydroizolačná na báze cementu, 2-
zložková, pružná - tekutá zložka

kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 164,578 7,563 8 807,703 1 058,960 7,563 8 008,914

93 K 711210210�S
Zhotovenie dvojnásobnej izol� stierky 
balkynov a terás na ploche zvislej

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,774 5,100 508,847 99,774 5,100 508,847

94 M 245650000900.S
Stierka hydroizolačná na báze cementu, 2-
zložková, pružná - tekutá zložka

kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 295,450 7,563 2 234,488 279,367 7,563 2 112,853

95 K 711491279 Zapracovanie pásky do izolácie rohov m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 384,880 12,460 4 795,605 384,880 12,460 4 795,605

96 M 247710007700.S
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie 
rohových a spojovacích škár pri aplikácii 
hydroizolácií

m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 404,124 5,010 2 024,661 404,124 5,010 2 024,661

97 K 998711203�S
Presun hm{t pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 12 do 60 m

� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 192,626 2,800 539,353 192,626 2,800 539,353

D 713 Izolácie tepelné 1 881,258 1 881,26           -                    1 881,26              

98 K 713111124
Montáž tepelnej izolácie pásmi parapety 
pristrelením

m2 74,600 5,110 381,206 74,600 5,110 381,21                  0,000 0,000 0,000 74,600 5,110 381,206

99 M 2837650005
ISOVER Extrud polystyrén  Styrodur 2800 
C hrúbka 20mm

m2 76,092 5,650 429,920 76,092 5,650 429,92                  0,000 0,000 0,000 76,092 5,650 429,920

100 K 713131121
Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, 
prichytením dr{tmi

m2 4,752 3,110 14,779 4,752 3,110 14,78                    0,000 0,000 0,000 4,752 3,110 14,779

101 K 713133111
Montáž tepelnej izolácie dielcami stien, 
pribitím na drevenú konštrukciu

m2 65,800 2,330 153,314 65,800 2,330 153,31                  0,000 0,000 0,000 65,800 2,330 153,314

102 M 6314150070
Nobasil MPN hrúbky  140 mm,  doska z 
minerálnej vlny

m2 67,116 13,440 902,039 67,116 13,440 902,04                  0,000 0,000 0,000 67,116 13,440 902,039

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 206,617 3 206,62           1 416,30           4 622,92              

103 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 
100 do 330 mm,  -0,00135t

m 149,912 1,370 205,379 149,912 1,370 205,38                  0,000 0,000 0,000 149,912 1,370 205,38                     

104 K 764711116
Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 
mm

m 149,912 20,020 3 001,238 149,912 20,020 3 001,24              0,000 0,000 0,000 149,912 20,020 3 001,24                  

105 K 764731116
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 
plechov LINDAB rš� 600 mm

m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,160 38,936 1 213,246 31,160 38,936 1 213,246

106 K 998764201
Presun hm{t pre konštrukcie klampiarske 
v objektoch výšky do 6 m

� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 109,759 1,850 203,054 109,759 1,850 203,054

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 063,419 6 063,42           -                    6 063,42              

107 K 767162250
Montáž zábradlia rovného z profilovej 
ocele na oceľovú konštrukciu, s 
hmotnosĢou 1m nad 60 kg

m 10,120 15,080 152,610 10,120 15,080 152,61                  0,000 0,000 0,000 10,120 15,080 152,610

108 M 5539153200 Zábradlový systém nerezovy m 10,120 231,990 2 347,739 10,120 231,990 2 347,74              0,000 0,000 0,000 10,120 231,990 2 347,739

109 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 

kg 334,560 7,400 2 475,744 334,560 7,400 2 475,74              0,000 0,000 0,000 334,560 7,400 2 475,744

110 M 5528404800 Zabezpečenie parapetneho muriva kg 368,016 2,950 1 085,647 368,016 2,950 1 085,65              0,000 0,000 0,000 368,016 2,950 1 085,647

111 K 998767202
Presun hm{t pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

� 1,526 1,100 1,679 1,526 1,100 1,68                      0,000 0,000 0,000 1,526 1,100 1,679

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 378,470 378,47              -                    378,47                 

112 K 769035027�S
Montáž mriežky s pevnými lamelami 
prierezu 0�051-0�095 m2

ks 7,000 10,640 74,480 7,000 10,640 74,48                    0,000 0,000 0,000 7,000 10,640 74,480

113 M 429720236400.S

Mriežka hliníková s horizontálnymi 
pevnými lamelami jednoradová so 
skrutkami, šxv 955x825 mm, rozostup 
lamiel 17,5 mm

ks 1,000 67,390 67,390 1,000 67,390 67,39                    0,000 0,000 0,000 1,000 67,390 67,390

114 M 429720233500

Mriežka hliníková s horizontálnymi 
pevnými lamelami jednoradová NOVA-L1-
1-825x425-1-20-O-AN, šxv 825x625 mm, 
rozostup lamiel 20 mm so skrutkami

ks 4,000 46,650 186,600 4,000 46,650 186,60                  0,000 0,000 0,000 4,000 46,650 186,600

115 M 429720226600

Mriežka hliníková s horizontálnymi 
pevnými lamelami jednoradová NOVA-L1-
1-325x225-1-12-O-AN, šxv 325x225 mm, 
rozostup lamiel 12,5 mm so skrutkami

ks 2,000 25,000 50,000 2,000 25,000 50,00                    0,000 0,000 0,000 2,000 25,000 50,000

D 771 Podlahy z dlaždíc -                    18 528,58         18 528,58            

116 K 771415004�S
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 
veľ� 300 x 80 mm

m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 384,000 3,959 1 520,256 384,000 3,959 1 520,256

117 M 597640006300.S Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,022 4,033 129,145 32,022 4,033 129,145
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118 K 771576109�S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do 
tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ� 
300 x 300 mm

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,620 23,230 9 074,103 390,620 23,230 9 074,103

119 M 597740001000.S
Dlaždice keramické s protišmykovým 
povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 406,245 17,369 7 056,069 406,245 17,369 7 056,069

120 K 998771203�S
Presun hm{t pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 182,952 4,094 749,005 182,952 4,094 749,005

D 776 Podlahy povlakové 515,618 515,618 515,618               

121 K 776990105�S
Vysávanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh

m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,620 1,320 515,618 390,620 1,320 515,618
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KR<CË /IS7 ROZPOČ7U KR<CË /IS7 ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:

JKSO: KS: JKSO: KS:
Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022 Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: IýO: Objednávateľ: IýO:
DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH: DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH:

Zhotoviteľ: IýO: 36590002 Zhotoviteľ: IýO: 36590002
Iý DPH: SK2021959280 Iý DPH: SK2021959280

Projektant: IýO: Projektant: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Spracovateľ: IýO: Spracovateľ: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Poznámka: Poznámka:

Náklady z rozpočtu 187 184,76 Náklady z rozpočtu 229 424,69
Ostatné náklady 2 260,00 Ostatné náklady 2 260,00

Cena bez DPH 189 444,76 Cena bez DPH 231 684,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00� 0,00 DPH základná 0,00 20,00� 0,00

znížená 165 880,00 20,00� 33 176,00 znížená 0,00 20,00� 0,00

Cena s DPH v EUR 227 333,71 Cena s DPH v EUR 278 021,63

Projektant Spracovateľ Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

02 - SO 02 Zateplenie strech\ 

INOVA-KER s�r�o�

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

02 - SO 02 Zateplenie strech\ 

INOVA-KER s�r�o� 
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REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:
ZoD � D2 � D3

Miesto: Rožňava Dátum: Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: 0
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ:0

Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@ Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@

1� Náklad\ z rozpočtu 187 184,76 1� Náklad\ z rozpočtu 229 424,69

HSV - Práce a dodávky HSV 5 248,31

      9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 248,31

PSV - Práce a dodávky PSV 187 184,76 PSV - Práce a dodávky PSV 223 702,86

    712 - Izolácie striech 47 908,88     712 - Izolácie striech 50 713,86

    713 - Izolácie tepelné 62 762,29     713 - Izolácie tepelné 67 694,29

    721 - Zdravotech� vnútorná kanalizácia 185,00     721 - Zdravotech� vnútorná kanalizácia 185,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 17 861,90     762 - Konštrukcie tesárske 770,68

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 55 213,75     763 - Konštrukcie - drevostavby 4 289,87

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 252,94     764 - Konštrukcie klampiarske 35 896,19

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 58 611,18

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 252,94

    783 - Nátery 2 288,85

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 473,52

2� Ostatnp náklad\ 2 260,00 2� Ostatnp náklad\ 2 260,00

1 600,00 1 600,00

160,00 160,00

160,00 160,00

160,00 160,00

80,00 80,00

Kompletačná činnosĢ 100,00 Kompletačná činnosĢ 100,00

Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 189 444,76 Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 231 684,69

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

Prevádzkové vplyvy

Ostatné

02 - SO 02 Zateplenie strech\ 

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy

Prevádzkové vplyvy

02 - SO 02 Zateplenie strech\ 

Ostatné
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ROZPOČE7

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant:  
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ:  

Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�dodat
ok�

J�cena 
>EUR@ 

�ZoD�dodat
ok�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�men

ej práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena >EUR@ 
�Naviac�mene

j práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Náklad\ z rozpočtu 163 619,997 187 184,76   42 239,92   229 424,68 

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 0,000 5 248,314 5 248,314

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 0,000 5 248,314 5 248,314

1 K 941955002�S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 941,090 5,502 5 177,877 941,09 5,50 5177,88

2 K 998713202
Presun hm{t pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 38,074 1,850 70,437 38,07 1,85 70,44

D PSV Práce a dodávky PSV 163 619,997 187 184,76   36 518,09   223 702,85 

D 712 Izolácie striech 41 865,407 47 908,88          2 804,98         50 713,86       

3 K 712300841
Odstránenie povlak� krytiny na strechách plochých do 
10st� machu,  -0,00200t

m2 1 139,270 0,430 489,886 1139,270 0,430 489,89                  0,000 0,00 0,00 1139,27 0,43 489,89

4 K 712370020�S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10� 
PVC-P fyliou celoplošne lepenou s lepením spoju

m2 0,000 0,00 0,00 1187,082 13,840 16 429,21             0,000 0,00 0,00 1187,08 13,84 16429,21

5 M 283220001800.S
+ydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,9�1,5 mm, izolácia 
plochých striech pre lepené systémy

m2 0,000 0,00 0,00 1365,145 9,800 13 378,42             0,000 0,00 0,00 1365,15 9,80 13378,42

6 K 712370030�S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10� 
PVC-P fyliou prikotvením s lepením spoju

m2 1 187,082 6,560 7 787,258 0,000 6,560 0,00                      0,000 0,00 0,00 0,00 6,56 0,00

7 M 283220002000.S
+ydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 
plochých striech

m2 1 365,144 6,260 8 545,801 0,000 6,260 0,00-                      0,000 0,00 0,00 0,00 6,26 0,00

8 M 311970001800.S Teleskop do dĎžky 400 mm ks 3 727,437 0,790 2 944,675 0,000 0,790 0,00-                      0,000 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00

9 K 712391171
Zhotov� povlak� krytiny striech plochých do 10st� 
ostatné z ochrannej textílie podklad�vrstvy 2x vrstva

m2 1 187,082 3,380 4 012,337 260,232 3,380 879,58                  0,000 0,00 0,00 260,23 3,38 879,58

10 K 712990040�S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 
strechy ploché do 10�

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 230,200 0,700 161,140 230,20 0,70 161,14

11 K 712290010�S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10� m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 230,200 1,093 251,609 230,20 1,09 251,61

12 M 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO 
- modifikovaný PE

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 264,730 0,519 137,395 264,73 0,52 137,39

13 K 712391586 Pripevnenie starej asfaltovej krytiny na atike m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 230,200 4,990 1 148,698 230,20 4,99 1148,70

14 K 712941559
Zhotovenie povlakovej krytiny striech ostatné pásmi-
zarezanie vydutej atiky

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 230,200 1,270 292,354 230,20 1,27 292,35

15 K 712941963�S
Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech 
pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov 
NAIP

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 12,000 7,360 88,320 12,00 7,36 88,32

16 M 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 
vystužený sklenenou rohožou

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 12,000 5,767 69,204 12,00 5,77 69,20

17 M 283220002300.S
+ydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia 
plochých striech

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 6,800 8,722 59,310 6,80 8,72 59,31

18 M 311970001400
Teleskop univerzálny FATRAFOL N<LON d 50x135 
mm, FATRA IZOLFA

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 780,000 0,250 195,000 780,00 0,25 195,00

19 M 6936651300 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 1 305,790 1,270 1 658,353 239,912 1,270 304,69                  264,730 1,270 336,207 504,64 2,54 1281,79

20 K 712941963
Òdržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi 
pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP

ks 19,000 7,360 139,840 19,000 7,360 139,84                  0,000 0,00 0,00 19,00 7,36 139,84

DODATOK 3 ZoD�DOD 2 � DODATOK 3 

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

02 - SO 02 Zateplenie strech\ 

ZoD � DODATOK 2
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�dodat
ok�

J�cena 
>EUR@ 

�ZoD�dodat
ok�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�men

ej práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena >EUR@ 
�Naviac�mene

j práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

21 K 712973220�S
Detaily k PVC-P fyliam osadenie hotovej strešnej 
vpuste

ks 6,000 6,300 37,800 6,000 6,300 37,80                    0,000 0,00 0,00 6,00 6,30 37,80

22 M 2810311526
Zvislý sanačný strešný vtok T: SAN 110 PVC s 
integrovanou PVC manžetou

ks 6,000 73,350 440,100 6,000 73,350 440,10                  0,000 0,00 0,00 6,00 73,35 440,10

23 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 30,000 0,260 7,800 30,000 0,260 7,80                      0,000 0,00 0,00 30,00 0,26 7,80

24 K 712973410�S
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 
hrubopoplastovaného plechu Râ 80 mm, ohyb 90-135�

m 239,060 9,060 2 165,884 239,060 9,060 2 165,88               0,000 0,00 0,00 239,06 9,06 2165,88

25 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 912,480 0,260 497,245 1912,480 0,260 497,25                  0,000 0,00 0,00 1912,48 0,26 497,24

26 K 712973770�S
Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na 
stene, dverách, z hrubopoplast� plechu Râ 75 mm

m 239,060 14,000 3 346,840 239,060 14,000 3 346,84               0,000 0,00 0,00 239,06 14,00 3346,84

27 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 912,480 0,260 497,245 1912,480 0,260 497,25                  0,000 0,00 0,00 1912,48 0,26 497,24

28 K 712991050�S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie

m 256,600 10,780 2 766,148 256,600 10,780 2 766,15               0,000 0,00 0,00 256,60 10,78 2766,15

29 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 2 052,800 0,260 533,728 2052,800 0,260 533,73                  0,000 0,00 0,00 2052,80 0,26 533,73

30 M 607260000450.S Doska OS% nebrúsená hr. 25 mm m2 207,846 24,120 5 013,246 207,846 24,120 5 013,25               0,000 0,00 0,00 207,85 24,12 5013,25

31 K 998712201
Presun hm{t pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

� 408,842 2,400 981,221 408,842 2,400 981,22                  27,392 2,400 65,741 436,23 4,80 2093,92

D 713 Izolácie tepelné 45 240,994 62 762,29          4 931,996 67 694,29       

32 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad� 
voľne

m2 1 187,080 1,510 1 792,491 0,000 1,510 0,00                      0,000 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00

33 M 2837642202
Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 � PSE-
S20�

m3 367,054 113,950 41 825,803 367,054 113,950 41 825,80             0,000 0,00 0,00 367,05 113,95 41825,80

34 K 713142235
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10� 
polystyrénom, dvojvrstvová prilepé obe vrstvy 
samostane za studena

m2 0,000 0,00 0,00 1187,080 16,270 19 313,79             0,000 0,00 0,00 1187,08 16,27 19313,79

35 K 713191321
Izolácie tepelné striech, osadenie odvetrávacích 
komínikov

ks 19,000 0,970 18,430 19,000 0,970 18,43                    0,000 0,00 0,00 19,00 0,97 18,43

36 M 2810311700
Strešný odvetrávací komínok T:O 110 PVC s 
integrovanou PVC manžetou

ks 19,000 51,560 979,640 19,000 51,560 979,64                  0,000 0,00 0,00 19,00 51,56 979,64

37 K 713132131�S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
pristrelením

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 172,650 2,940 507,591 172,65 2,94 507,59

38 M 283720006700.S
Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do 
spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých 

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 176,103 13,205 2 325,440 176,10 13,21 2325,44

39 K 713142165�S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10� - 
atikové kliny z polystyrénu

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 230,200 1,621 373,154 230,20 1,62 373,15

40 M 283720008900.S
Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 156,536 10,590 1 657,716 156,54 10,59 1657,72

41 K 998713202
Presun hm{t pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

� 446,164 1,400 624,630 446,164 1,400 624,63                  48,639 1,400 68,095 494,80 2,80 1385,45

D 721 Zdravotech� vnútorná kanalizácia 185,000 185,00               0,000 185,00

42 K 721274101 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 50 HUL 805 ks 9,000 8,120 73,080 9,000 8,120 73,08                    0,000 0,00 0,00 9,00 8,12 73,08

43 K 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 ks 8,000 13,990 111,920 8,000 13,990 111,92                  0,000 0,00 0,00 8,00 13,99 111,92

D 762 Konštrukcie tesárske 0,000 0,000 770,680 770,68            

44 K 762341201�S
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 
60�

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 275,000 1,006 276,650 275,00 1,01 276,65

45 M 605120002900.S
+ranoly z mlkkého reziva neopracované hranené 
akosť I

m3 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,605 402,488 243,505 0,61 402,49 243,51

46 K 762342812�S
Demontáž latovania striech so sklonom do 60� pri 
osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 275,000 0,911 250,525 275,00 0,91 250,53

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,000 0,000 4 289,869 4289,87

47 K 763732112�S
Montáž strešnej konštrukcie z vlzníkov priehradových, 
konštrukčnej dĎžky do 18 m

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 47,100 11,846 557,947 47,10 11,85 557,95

48 M 612220000511 Vlzník strešný drevený priehradový ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 6,000 520,000 3 120,000 6,00 520,00 3120,00

49 K 763737112�S
Demontáž strešnej konštrukcie z vlzníkov 
priehradových, konštrukčnej dĎžky do 18 m

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 47,100 9,070 427,197 47,10 9,07 427,20

50 K 998763201�S
Presun hm{t pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 41,050 4,500 184,725 41,05 4,50 184,73

D 764 Konštrukcie klampiarske 17 861,901 17 861,90          18 034,286 35 896,19       
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�dodat
ok�

J�cena 
>EUR@ 

�ZoD�dodat
ok�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�men

ej práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena >EUR@ 
�Naviac�mene

j práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

51 K 764321840
Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým 
žľabom vrátane podkladového plechu, do 30st� rš 750 
mm,  -0,00580t

m 190,000 1,180 224,200 190,000 1,180 224,20                  0,000 0,00 0,00 190,00 1,18 224,20

52 K 764321860
Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým 
žľabom vrátane podkladového plechu, do 30st� rš 1000 
mm,  -0,00740t

m 8,000 1,500 12,000 8,000 1,500 12,00                    0,000 0,00 0,00 8,00 1,50 12,00

53 K 764331830
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou 
krytinou, so sklonom do 30st� rš 250 a 330 mm,  -
0,00205t

m 560,550 0,600 336,330 560,550 0,600 336,33                  0,000 0,00 0,00 560,55 0,60 336,33

54 K 764721115 Oplechovanie ríms Lindab rš 330 mm m 4,800 18,080 86,784 4,800 18,080 86,78                    0,000 0,00 0,00 4,80 18,08 86,78

55 K 764721119 Oplechovanie ríms Lindab rš 1200 mm m 3,200 32,930 105,376 3,200 32,930 105,38                  0,000 0,00 0,00 3,20 32,93 105,38

56 K 764731113 Oplechovanie múrov Lindab rš 300 mm m 560,550 17,940 10 056,267 560,550 17,940 10 056,27             0,000 0,00 0,00 560,55 17,94 10056,27

57 K 764731117 Oplechovanie múrov Lindab rš 750 mm m 190,000 35,350 6 716,500 190,000 35,350 6 716,50               60,000 35,350 2 121,000 250,00 70,70 17675,00

58 K 764222320�S
Oplechovanie zo zinkového Zn plechu, odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou r�š� 330 mm

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 143,000 37,924 5 423,132 143,00 37,92 5423,13

59 K 764231330�S
Lemovanie zo zinkového Zn plechu, múrov na 
strechách s tvrdou krytinou r�š� 330 mm

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 107,000 35,770 3 827,390 107,00 35,77 3827,39

60 K 764231340�S
Lemovanie zo zinkového Zn plechu, múrov na 
strechách s tvrdou krytinou r�š� 400 mm

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 75,200 40,945 3 079,064 75,20 40,95 3079,06

61 K 764293310�S Hrebeň strechy zo zinkového Zn plechu, r�š� 250 mm m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 7,000 26,065 182,455 7,00 26,07 182,46

62 K 764312822�S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 
mm, do 30st�,  -0,00751t

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 28,800 2,336 67,277 28,80 2,34 67,28

63 K 764313232�S
Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, z tabúľ 2000x670 mm, sklon nad 30� do 45�

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 28,800 39,630 1 141,344 28,80 39,63 1141,34

64 K 764327241�S
Montáž oplechovania z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r�š� 
500 mm

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 16,500 18,120 298,980 16,50 18,12 298,98

65 M 138210001200.S Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 37,050 10,641 394,249 37,05 10,64 394,25

66 K 764337877
Demontáž klampiarskych konštrukcii - okapový plech, 
lemovanie múrov

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 332,200 2,940 976,668 332,20 2,94 976,67

67 K 998764202�S
Presun hm{t pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 119,709 1,900 227,447 119,71 1,90 227,45

68 K 998764203�S
Presun hm{t pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 131,303 1,950 256,041 131,30 1,95 256,04

69 K 998764201
Presun hm{t pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

� 175,375 1,850 324,444 175,375 1,850 324,44                  21,210 1,850 39,239 196,59 3,70 727,36

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 55 213,751 55 213,75          3 397,431 58 611,18       

70 K 765355411-R Zastrešenie polykarbonatovou vrátane lemovacich líšt m2 941,090 33,320 31 357,119 941,090 33,320 31 357,12             0,000 0,00 0,00 941,09 33,32 31357,12

71 M 283170001200
Doska kom{rková z polykarbonátu Exolon Sunlite, 
šxlxhr 2100x6000x16 mm, počet stien 7, farba číra

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1 223,417 22,277 27 254,061 1223,42 22,28 27254,06

72 M 283170001100
Doska kom{rková z polykarbonátu Macrolux Sunlite, 
šxlxhr 2100x6000x16 mm, počet stien 7, farba opál

m2 1 223,417 19,500 23 856,632 1223,417 19,500 23 856,63             -1 223,417 19,50 -23 856,63 0,00 39,00 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 252,944 3 252,94            0,000 3 252,94         

73 K 767392802,3
Demontáž krytín striech z polykarbonatov 
skrutkovaných,  -0,00700t

m2 941,090 3,270 3 077,364 941,090 3,270 3 077,36               0,000 0,00 0,00 941,09 3,27 3077,36

74 K 76783 pc Montáž rebríkov s úpravou uchytov ks 2,000 64,790 129,580 2,000 64,790 129,58                  0,000 0,00 0,00 2,00 64,79 129,58

75 K 767839pc Demontaž rebrikov ks 2,000 23,000 46,000 2,000 23,000 46,00                    0,000 0,00 0,00 2,00 23,00 46,00

D 783 Nátery 228,366 2 288,845 2 288,85         

76 K 783782404�S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 54,000 4,229 228,366 54,00 4,23 228,37

D 784 Maľby 0,000

77 K 784418013�S Zakrývanie podláh a zariadení plachtou na terase m2 0,000 0,00 0,00 399,705 5,155 2 060,479 399,705 5,155 2 060,479

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 473,520 473,520 473,52            

78 K HZS000112�S
Stavebno montážne práce náročnejšie, �úprava 
striešky nad vstupnými dverami�

hod 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 24,000 19,730 473,520 24,00 19,73 473,52
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KR<CË /IS7 ROZPOČ7U KR<CË /IS7 ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:

JKSO: KS: JKSO: KS:
Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022 Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: IýO: Objednávateľ: IýO:
DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH: DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH:

Zhotoviteľ: IýO: 36590002 Zhotoviteľ: IýO: 36590002
Iý DPH: SK2021959280 Iý DPH: SK2021959280

Projektant: IýO: Projektant: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Spracovateľ: IýO: Spracovateľ: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Poznámka: Poznámka:

Náklady z rozpočtu 382 899,34 Náklady z rozpočtu 387 176,66
Ostatné náklady 6 040,00 Ostatné náklady 6 040,00

Cena bez DPH 388 939,34 Cena bez DPH 393 216,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00� 0,00 DPH základná0,00 20,00� 0,00

znížená 0,00 20,00� 0,00 znížená0,00 20,00� 0,00

Cena s DPH v EUR 466 727,21 Cena s DPH v EUR 471 859,99

Projektant Spracovateľ Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

03 - SO 03 Výmena okien a e[teriprových dverí 

INOVA-KER s�r�o�

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

03 - SO 03 Výmena okien a e[teriprových dverí 

INOVA-KER s�r�o� 
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REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:
ZoD � D2 � D3

Miesto: Rožňava Dátum: Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: 0
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ:0

Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@ Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@

1� Náklad\ z rozpočtu 382 899,34 1� Náklad\ z rozpočtu 387 176,66

HSV - Práce a dodávky HSV 56 207,81 HSV - Práce a dodávky HSV 56 207,81

    6 - Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 852,42     6 - Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 852,42

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 966,08     9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 966,08

    99 - Presun hm{t HSV 2 389,31     99 - Presun hm{t HSV 2 389,31

PSV - Práce a dodávky PSV 326 691,53 PSV - Práce a dodávky PSV 330 968,85

    764 - Konštrukcie klampiarske 7 698,30     764 - Konštrukcie klampiarske 11 975,62

    766 - Konštrukcie stolárske 2 093,33     766 - Konštrukcie stolárske 2 093,33

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 299 259,90     767 - Konštrukcie doplnkové kovové 299 259,90

    786 - ýalúnnické práce 17 640,00     786 - ýalúnnické práce 17 640,00

    787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 0,00     787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 0,00

2� Ostatnp náklad\ 6 040,00 2� Ostatnp náklad\ 6 040,00

4 400,00 4 400,00

440,00 440,00

440,00 440,00

440,00 440,00

220,00 220,00

Kompletačná činnosĢ 100,00 Kompletačná činnosĢ 100,00

Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 388 939,34 Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 393 216,66

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

03 - SO 03 Výmena okien a e[teriprových dverí 03 - SO 03 Výmena okien a e[teriprových dverí 

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

Ostatné Ostatné

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy

Prevádzkové vplyvy Prevádzkové vplyvy

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy
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ROZPOČE7

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant:  
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: 

Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo
J�cena 
>EUR@

Cena celkom 
>EUR@

Množstvo 
�ZoD�doda

tok�

J�cena >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�me
nej práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�men
ej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Náklad\ z rozpočtu 446 780,106 382 899,34  4277,32 387 176,66 

D HSV Práce a dodávky HSV 50 898,478 56 207,81    0,00 56 207,81   

D 6 Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 543,086 20 852,42         0,00 20 852,42        

1 K 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

m2 330,225 17,470 5 769,031 330,225 17,470 5 769,03             0,000 0,00 0,00 330,225 17,470 5769,03

2 K 632451021 Vyrovnávací poter pod parapety MC 15 hr 20 mm m2 109,963 10,650 1 171,106 109,963 10,650 1 171,11             0,000 0,00 0,00 109,963 10,650 1171,11

3 K 648991111
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast�, hm{t, š� do 200 mm

m 439,150 5,380 2 362,627 0,000 5,380 -                      0,000 0,00 0,00 0,000 5,380 0,00

4 M 5624900360 Plast  Parapet  200x25 mm  PlastZood m 439,150 14,210 6 240,322 0,000 14,210 0,00                    0,000 0,00 0,00 0,000 14,210 0,00

5 K 648991113�S
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast�, hm{t, š� nad 200 mm

m 0,000 0,00 0,00 439,150 7,580 3 328,76             0,000 0,00 0,00 439,150 7,580 3328,76

6 M 611560000600.S
Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, kom{rková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 0,000 0,00 0,00 439,150 24,100 10 583,52           0,000 0,00 0,00 439,150 24,100 10583,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 966,078 32 966,08         0,00 32 966,08        

7 K 962052211
Búranie muriva železobetonového nadzákladného,  -
2,40000t

m3 28,152 162,820 4 583,709 28,152 162,820 4 583,71             0,000 0,00 0,00 28,152 162,820 4583,71

8 K 968062365
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06300t

m2 629,640 12,340 7 769,758 629,640 12,340 7 769,76             0,000 0,00 0,00 629,640 12,340 7769,76

9 K 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 98,460 22,610 2 226,181 98,460 22,610 2 226,18             0,000 0,00 0,00 98,460 22,610 2226,18

10 K 968063745
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02400t

m2 350,688 6,550 2 297,006 350,688 6,550 2 297,01             0,000 0,00 0,00 350,688 6,550 2297,01

11 K 968072866
Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, 
mrežových,alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2,  -
0,00400t

m2 71,100 3,900 277,290 71,100 3,900 277,29                0,000 0,00 0,00 71,100 3,900 277,29

12 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm{t za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 124,007 11,100 1 376,478 124,007 11,100 1 376,48             0,000 0,00 0,00 124,007 11,100 1376,48

13 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm{t za každé 
ćalšie podlažie

t 248,014 7,400 1 835,304 248,014 7,400 1 835,30             0,000 0,00 0,00 248,014 7,400 1835,30

14 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na skládku do 1 km t 124,007 14,220 1 763,380 124,007 14,220 1 763,38             0,000 0,00 0,00 124,007 14,220 1763,38

15 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na skládku za každý 
ćalší 1 km

t 2 976,168 0,540 1 607,131 2976,168 0,540 1 607,13             0,000 0,00 0,00 2976,168 0,540 1607,13

16 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm{t 
do 10 m

t 124,007 10,520 1 304,554 124,007 10,520 1 304,55             0,000 0,00 0,00 124,007 10,520 1304,55

17 K 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty �17 02 �, 
ostatné

t 124,007 63,910 7 925,287 124,007 63,910 7 925,29             0,000 0,00 0,00 124,007 63,910 7925,29

D 99 Presun hm{t HSV 2 389,314 2 389,31           0,000 2 389,314

18 K 999281111
Presun hm{t pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášĢov výšky do 25 m

t 55,066 43,390 2 389,314 55,066 43,390 2 389,31             0,000 0,00 0,00 55,066 43,390 2389,31

D PSV Práce a dodávky PSV 395 881,628 326 691,53  4277,32 330 968,85 

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 698,300 7 698,30           4277,32 11 975,62        
19 K 764711115 Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm m 439,150 17,530 7 698,300 439,150 17,530 7 698,30             -439,150 17,530 -7698,30 0,000 17,530 0,00

20 K 764711117 Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r�š� 500 mm m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 439,150 27,270 11975,62 439,150 27,270 11975,62

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00 2 093,33           0,00 2 093,33          

DODATOK 3 ZoD�DOD 2 � DODATOK 3 ZoD � DODATOK 2

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

03 - SO 03 Výmena okien a e[teriprových dverí 
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo
J�cena 
>EUR@

Cena celkom 
>EUR@

Množstvo 
�ZoD�doda

tok�

J�cena >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�me
nej práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�men
ej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

21 K 766621999�R Dodatočná montáž uzamykateľnej okennej kľučky ks 0,000 0,00 0,00 25,000 5,500 137,50                0,000 0,00 0,00 25,000 5,500 137,50

22 M
385990011199.R
1

UzamykateĐná okenná kĐučka ks 0,000 0,00 0,00 25,000 19,590 489,75                0,000 0,00 0,00 25,000 19,590 489,75

23 M
385990011199.R
2

UzamykateĐná okenná kĐučka - príplatok ks 0,000 0,00 0,00 112,000 13,090 1 466,08             0,000 0,00 0,00 112,000 13,090 1466,08

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 276 623,302 299 259,90       0,00 299 259,90      
24 K 767627200 Demontáž vložky medziokennej oceľovej ks 123,000 24,820 3 052,860 123,000 24,820 3 052,86             0,000 0,00 0,00 123,000 24,820 3052,86

25 K 767627210
Montáž okna zdvojeného, montáž vložky medziokennej 
poz� 2,3,9,10,26

ks 123,000 30,270 3 723,210 0,000 30,270 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 30,270 0,00

26 M 13880020001 Rannila 35  PE 25 hrúbka 1.00mm m2 144,180 22,350 3 222,423 0,000 22,350 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 22,350 0,00

27 M 2837650310 Extrud polystyrén  Styrodur 3035 CS hrúbka 150mm m2 72,090 45,460 3 277,211 0,000 45,460 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 45,460 0,00

28 K 7676311019�1 Montáž medziokennej plastovej vložky m 0,000 0,00 0,00 524,250 15,380 8062,97 0,000 0,00 0,00 524,250 15,380 8062,97

29 M 13880020589 Medziokenné vložky plastové ks 0,000 0,00 0,00 123,000 176,000 21648,00 0,000 0,00 0,00 123,000 176,000 21648,00

30 M 13880020589.1 Medziokenné vložky plastové 300x600 mm ks 0,000 0,00 0,00 2,000 20,000 40,00 0,000 0,00 0,00 2,000 20,000 40,00

31 K 767631101,2 Montáž okna plastových okien na pasky ext� a interiér m 1 539,900 15,380 23 683,662 1512,299 15,380 23259,16 0,000 0,00 0,00 1512,299 15,380 23259,16

32 M 6114112100,1
Plastové okno pevne  otváravo-sklopné výšky�šírky  
1800x3250 poz 1

ks 89,000 1 310,000 116 590,000 87,000 1310,000 113970,00 0,000 0,00 0,00 87,000 1310,000 113970,00

33 M 6114122000
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1800�2250 mm poz 4

ks 2,000 929,930 1 859,860 2,000 929,930 1859,86 0,000 0,00 0,00 2,000 929,930 1859,86

34 M 6114124300
Plastové dvere otváravé, pevne, otváravé výšky�šírky  
3000�1000 mm poz. 5

ks 7,000 402,230 2 815,610 7,000 402,230 2815,61 0,000 0,00 0,00 7,000 402,230 2815,61

35 M 6114124300,2
Plastové dvere otváravé, pevne, otváravé výšky�šírky  
3000�1500 mm poz. 6

ks 2,000 2 462,290 4 924,580 2,000 2462,290 4924,58 0,000 0,00 0,00 2,000 2462,290 4924,58

36 M 6114122000,5
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky 1800�2050 mm  poz.7

ks 2,000 659,870 1 319,740 0,000 659,870 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 659,870 0,00

37 M 6114122000,3
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1800�2100 mm poz, 8

ks 20,000 852,630 17 052,600 20,000 852,630 17052,60 0,000 0,00 0,00 20,000 852,630 17052,60

38 M 6114104000
Plastové okno pevné výšky�šírky  1800�1150 mm poz. 
11

ks 7,000 409,490 2 866,430 7,000 409,490 2866,43 0,000 0,00 0,00 7,000 409,490 2866,43

39 M 61141243001
Plastové dvere otváravé, pevne, otváravé výšky�šírky  
3000�1000 mm poz. 12

ks 6,000 1 733,310 10 399,860 6,000 1733,310 10399,86 0,000 0,00 0,00 6,000 1733,310 10399,86

40 M 6114124300,4
Plastové okno otváravé, pevne, výšky�šírky  
3000�2100 mm poz. 13

ks 10,000 1 429,510 14 295,100 8,000 1429,510 11436,08 0,000 0,00 0,00 8,000 1429,510 11436,08

41 M 6114124300,28
Plastové dvere otváravé, pevne, otváravé výšky�šírky  
3000�2100 mm poz. 14

ks 5,000 3 738,990 18 694,950 7,000 3738,990 26172,93 0,000 0,00 0,00 7,000 3738,990 26172,93

42 M 6114124300,5
Plastové okno otváravé, pevne, výšky�šírky  
1800�2900 mm poz. 15

ks 4,000 820,190 3 280,760 4,000 820,190 3280,76 0,000 0,00 0,00 4,000 820,190 3280,76

43 M 6114122000,31
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1800�2100 mm poz. 16

ks 13,000 787,220 10 233,860 13,000 787,220 10233,86 0,000 0,00 0,00 13,000 787,220 10233,86

44 M 6114124300,10
Plastové okno pevne, výšky�šírky  1800�2900 mm 
poz.17

ks 1,000 801,470 801,470 1,000 801,470 801,47 0,000 0,00 0,00 1,000 801,470 801,47

45 M 6114124300,6
Plastové okno otváravé, pevne, sklopne  výšky�šírky  
3000�3176 mm poz. 18

ks 2,000 2 310,180 4 620,360 2,000 2310,180 4620,36 0,000 0,00 0,00 2,000 2310,180 4620,36

46 M 6114124300,7
Plastové okno otváravé, pevne, sklopne  výšky�šírky  
4000�3176 mm poz. 19

ks 1,000 3 444,900 3 444,900 1,000 3444,900 3444,90 0,000 0,00 0,00 1,000 3444,900 3444,90

47 M 6114124300,8
Plastové okno otváravé, pevne, sklopne  výšky�šírky  
1000�3176 mm poz. 20

ks 1,000 1 028,800 1 028,800 1,000 1028,800 1028,80 0,000 0,00 0,00 1,000 1028,800 1028,80

48 M 6114124300,9
Plastové okno otváravé, pevne, sklopne  výšky�šírky  
2400�3176 mm poz.21

ks 1,000 2 230,540 2 230,540 1,000 2230,540 2230,54 0,000 0,00 0,00 1,000 2230,540 2230,54

49 M 6114122000,9
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1900�1800 mm poz. 22

ks 1,000 710,150 710,150 1,000 710,150 710,15 0,000 0,00 0,00 1,000 710,150 710,15

50 M 6114122000,96
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1800�1800 mm poz. 23

ks 1,000 747,210 747,210 1,000 747,210 747,21 0,000 0,00 0,00 1,000 747,210 747,21

51 M 61141220009
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1800�2150 mm poz 24

ks 2,000 860,030 1 720,060 2,000 860,030 1720,06 0,000 0,00 0,00 2,000 860,030 1720,06

52 M 6114122000,89
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1800�2000 mm poz, 25

ks 1,000 629,410 629,410 1,000 629,410 629,41 0,000 0,00 0,00 1,000 629,410 629,41

53 M 6114122000,11
Plastova zasklenna stena s dvojkridlovými dverami  
výšky�šírky  3000�5600 mm poz. 27

ks 1,000 5 038,510 5 038,510 1,000 5038,510 5038,51 0,000 0,00 0,00 1,000 5038,510 5038,51

54 M 6114122000,12
Plastova zasklenna stena s dvojkridlovými dverami  
výšky�šírky  3000�2400 mm poz. 28

ks 1,000 4 555,960 4 555,960 1,000 4555,960 4555,96 0,000 0,00 0,00 1,000 4555,960 4555,96

55 M 6114112100,17
Plastové okno pevne  otváravo-sklopné výšky�šírky  
1800x3250 s otvorom pre vzt  poz. 29

ks 2,000 1 066,310 2 132,620 2,000 1066,310 2132,62 0,000 0,00 0,00 2,000 1066,310 2132,62
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo
J�cena 
>EUR@

Cena celkom 
>EUR@
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nej práce�
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práce�
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ej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

56 M 1388002000 Rannila 35  PE 25 hrúbka 1.00mm m2 4,500 35,030 157,635 4,500 35,030 157,64 0,000 0,00 0,00 4,500 35,030 157,64

57 M 2837650050 Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 60mm m2 1,500 15,170 22,755 1,500 15,170 22,76 0,000 0,00 0,00 1,500 15,170 22,76

58 M 61141220963
Plastové okno dvojkrídlové pevne , otvaravo-sklopné 
výšky�šírky  1800�2100 mm s otv. pre VZT  poz, 30

ks 2,000 623,200 1 246,400 2,000 623,200 1246,40 0,000 0,00 0,00 2,000 623,200 1246,40

59 M 1388002000 Rannila 35  PE 25 hrúbka 1.00mm m2 5,880 37,910 222,911 0,000 37,910 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 37,910 0,00

60 M 2837650050,3 Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 60mm m2 2,940 19,090 56,125 0,000 19,090 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 19,090 0,00

61 M 6114112100,85
Plastové okno pevne  s otvorom VZT  výšky�šírky  
1800x2900 poz 31

ks 2,000 1 248,610 2 497,220 2,000 1248,610 2497,22 0,000 0,00 0,00 2,000 1248,610 2497,22

62 M 1388002000 Rannila 35  PE 25 hrúbka 1.00mm m2 6,090 34,300 208,887 6,090 34,300 208,89 0,000 0,00 0,00 6,090 34,300 208,89

63 M 2837650050,3 Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 60mm m2 5,220 18,290 95,474 1,194 18,290 21,84 0,000 0,00 0,00 1,194 18,290 21,84

64 K 767631101,2�1
Montáž okna plastových okien na pasky ext� a interiér 
poz� rozšírenie jedálne

m 0,000 0,00 0,00 29,700 15,380 456,79 0,000 0,00 0,00 29,700 15,380 456,79

65 M 6114112100,30 Plastové okno pevne výšky�šírky  1800x1500 mm ks 0,000 0,00 0,00 1,000 459,000 459,00 0,000 0,00 0,00 1,000 459,000 459,00

66 M 6114112100,31
Plastové okno pevne a otváravo sklopné výšky�šírky  
600�3250 mm

ks 0,000 0,00 0,00 3,000 763,540 2290,62 0,000 0,00 0,00 3,000 763,540 2290,62

67 K 998767203
Presun hm{t pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

� 2 785,179 1,136 3 163,189 2785,179 1,136 3163,19 0,000 0,00 0,00 2785,179 1,136 3163,19

D 786 ýalúnnické práce 0,00 17 640,00         0,00 17 640,00        
68 K 786641113�S Vertikálne textilné žalúzie m2 0,000 0,00 0,00 420,000 42,000 17 640,00           0,000 0,00 0,00 420,000 42,000 17640,00

D 787 Dokončovacie práce - zasklievanie 111 560,026 0,00                  0,00 -                   
69 K 787162352 Príplatok za bezpečnostne sklo do výplní m2 2 162,016 51,600 111 560,026 0,000 51,600 0,00                    0,000 0,00 0,00 0,000 51,600 0,00
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KR<CË /IS7 ROZPOČ7U KR<CË /IS7 ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:

JKSO: KS: JKSO: KS:
Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022 Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: IýO: Objednávateľ: IýO:
DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH: DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH:

Zhotoviteľ: IýO: 36590002 Zhotoviteľ: IýO: 36590002
Iý DPH: SK2021959280 Iý DPH: SK2021959280

Projektant: IýO: Projektant: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Spracovateľ: IýO: Spracovateľ: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Poznámka: Poznámka:

Náklady z rozpočtu 637 106,85 Náklady z rozpočtu 673 297,23
Ostatné náklady 5 230,00 Ostatné náklady 5 230,00

Cena bez DPH 642 336,85 Cena bez DPH 678 527,23

Základ dane Sadzba dane Výška dane Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00� 0,00 DPH základná0,00 20,00� 0,00

znížená 0,00 20,00� 0,00 znížená0,00 20,00� 0,00

Cena s DPH v EUR 770 804,22 Cena s DPH v EUR 814 232,68

Projektant Spracovateľ Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

04 - SO 04 Interiprove ~prav\ 

INOVA-KER s�r�o�

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

04 - SO 04 Interiprove ~prav\ 

INOVA-KER s�r�o� 
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REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:
ZoD � D2 � D3

Miesto: Rožňava Dátum: Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant:
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ:

Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@ Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@

1� Náklad\ z rozpočtu 637 106,85 1� Náklad\ z rozpočtu 673 297,23

HSV - Práce a dodávky HSV 68 514,09 HSV - Práce a dodávky HSV 77 118,94

    1 - Zemné práce 2 296,38

    2 - Zakladanie 414,17

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 918,09     3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 740,10

    4 - Vodorovné konštrukcie 331,19

    6 - Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 46 818,52     6 - Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 49 557,74

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 295,86     9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 941,72

    99 - Presun hm{t HSV 2 481,62     99 - Presun hm{t HSV 2 837,64

PSV - Práce a dodávky PSV 348 118,61 PSV - Práce a dodávky PSV 375 862,71

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 223,59     711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 850,81

    713 - Izolácie tepelné 22 295,11     713 - Izolácie tepelné 23 103,04

    721 - Zdravotech� vnútorná kanalizácia 9 244,54     721 - Zdravotech� vnútorná kanalizácia 10 048,65

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 348,53     722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 14 983,61

    725 - Zdravotechnika - zariać� predmety 5 597,29     725 - Zdravotechnika - zariać� predmety 5 735,77

    733 - Òstredné kúrenie - rpzvodné potrubie 216,10     733 - Òstredné kúrenie - rpzvodné potrubie 216,10

    734 - Òstredné kúrenie, armatúry� 21 599,94     734 - Òstredné kúrenie, armatúry� 21 599,94

    735 - Òstredné kúrenie, vykurov� telesá 2 480,92     735 - Òstredné kúrenie, vykurov� telesá 2 825,51

    763 - Konštrukcie - drevostavby 42 002,41     763 - Konštrukcie - drevostavby 45 499,90

    766 - Konštrukcie stolárske 1 802,00     766 - Konštrukcie stolárske 2 401,96

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 588,00     767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 588,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 4 240,74     771 - Podlahy z dlaždíc 4 304,82

    776 - Podlahy povlakové 150 913,17     776 - Podlahy povlakové 151 510,83

    777 - Podlahy syntetické 46 724,11     777 - Podlahy syntetické 46 724,11

    781 - Dokončovacie práce a obklady 4 497,54     781 - Dokončovacie práce a obklady 4 497,54

    783 - Nátery 2 370,61     783 - Nátery 2 370,61

    784 - Dokončovacie práce - maľby 27 974,01     784 - Dokončovacie práce - maľby 36 601,51

M - Práce a dodávky M 218 599,75 M - Práce a dodávky M 228 606,16

    21-M - Elektromontáže 69 762,51     21-M - Elektromontáže 78 994,64

    33-M - Montáže dopr�zariad�sklad�zar�a váh 148 837,24     33-M - Montáže dopr�zariad�sklad�zar�a váh 149 611,52

OST - Ostatné 1 874,40 OST - Ostatné 1 874,40

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

04 - SO 04 Interiprove ~prav\ 

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

04 - SO 04 Interiprove ~prav\ 
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2� Ostatnp náklad\ 5 230,00 2� Ostatnp náklad\ 5 230,00

3 800,00 3 800,00

380,00 380,00

380,00 380,00

380,00 380,00

190,00 190,00

Kompletačná činnosĢ 100,00 Kompletačná činnosĢ 100,00

Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 642 336,85 Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 678 527,23

Ostatné

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy

Prevádzkové vplyvy Prevádzkové vplyvy

Ostatné

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy
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ROZPOČE7

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: 
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: 

Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo
J�cena 
>EUR@

Cena celkom 
>EUR@

Množstvo 
�ZoD�dodato

k�

J�cena >EUR@ 
�ZoD�dodato

k�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�menej 

práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Náklad\ z rozpočtu 373 936,233 637 106,813 36 190,412 673 297,225

D HSV Práce a dodávky HSV 12 043,953 68 514,067 8 580,201 77 118,944

D 1 Zemné práce -                     -                    2 296,38          2 296,38           

1 K 132211121�S
HĎbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr� 
3 súdržných - ručným náradím

m3 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 27,000 85,051 2 296,377 27,000 85,051 2 296,377

D 2 Zakladanie -                     -                    414,17             414,168

2 K 274271041�S
Murivo základových pásov �m3� z betynových 
debniacich tvárnic s betynovou výplňou C 16�20 hrúbky 

m3 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,150 208,030 239,235 1,150 208,030 239,235

3 K 274361825�S
Výstuž pre murivo základových pásov z betynových 
debniacich tvárnic s betynovou výplňou z ocele B500 

t 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,125 1 399,471 174,934 0,125 1 399,471 174,934

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 918,091 1 918,091 -223,286 1 740,105

4 K 311311911�S Betyn nadzákladových múrov prostý tr� C 16�20 m3 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 4,030 115,700 466,271 4,030 115,700 466,271

5 K 311351102�S
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
odstránenie-dielce

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,600 7,668 12,269 1,600 7,668 12,269

6 K 311351103�S
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné 
zhotovenie-tradičné

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,600 21,778 34,845 1,600 21,778 34,845

7 K 317941121
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, 
IE,U,UE,L do č�12 alebo výšky do 120 mm

t 0,985 386,020 380,230 0,985 386,020 380,23 0,000 0,00 0,00 0,985 386,020 380,230

-0,495 445,560 -220,552 -0,495 445,560 -220,552

8 M 1338022500 Tyč oceĐová tvaru I 10000 označ.prierezu 14 t 1,083 1 215,680 1 316,581 1,083 1215,680 1316,58 0,000 0,00 0,00 1,083 1 215,680 1 316,581

-0,542 1 915,690 -1 038,304 -0,542 1 915,690 -1 038,304

9 K 340238237�S
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z 
pyrobetynových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 8,200 82,450 676,090 8,200 82,450 676,090

10 K 342272031�S
Priečky z pyrobetynových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosĢou do 600 kg�m3 hrúbky 100 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,520 32,010 112,675 3,520 32,010 112,675

11 K 340238235
Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo 
stenách z priečkoviek Ytong hr� 150 mm

m2 6,000 36,880 221,280 6,000 36,880 221,28 0,000 0,00 0,00 0,000 36,880 0,000

-6,000 44,430 -266,580 -6,000 44,430 -266,580

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,000 0,000 331,192 331,192

12 K 430321313�S Schodiskové konštrukcie, betyn železový tr� C 16�20 m3 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,900 163,971 147,574 0,900 163,971 147,574

13 K 430362021�S
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
dr{tov typu KARI

t 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,047 1 843,518 86,645 0,047 1 843,518 86,645

14 K 434351141�S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne p{dorysne priamočiarych zhotovenie

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,600 21,873 78,743 3,600 21,873 78,743

15 K 434351142�S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne p{dorysne priamočiarych odstránenie

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,600 5,064 18,230 3,600 5,064 18,230

D 6 Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 686,290 46 818,520 2 739,220 49 557,739

16 K 611460206�S
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková �jemná�, 
hr� 3 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 42,600 11,825 503,745 42,600 11,825 503,745

17 K 611481119�S Lepenie rohových líšt do lepidla m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 42,600 10,194 434,264 42,600 10,194 434,264

18 K 612460382�S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
�jemná�, hr� 2 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,520 7,430 26,154 3,520 7,430 26,154

ZoD � DODATOK 2

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

04 - SO 04 Interiprove ~prav\ 

DODATOK 3 ZoD�DOD 2 � DODATOK 3 
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo
J�cena 
>EUR@

Cena celkom 
>EUR@

Množstvo 
�ZoD�dodato

k�

J�cena >EUR@ 
�ZoD�dodato

k�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�menej 

práce�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

19 K 632452263�S
Cementový poter �vhodný aj ako spádový�, pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr� 120 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 24,890 69,940 1 740,807 24,890 69,940 1 740,807

20
K 612460121�S

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 0,000 0,00 0,00 286,460 2,260 647,40 0,000 0,00 0,00 286,460 2,260 647,400

21
K 612460242�S

Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
�hrubá�, hr� 15 mm

m2 0,000 0,00 0,00 128,910 11,690 1506,96 0,000 0,00 0,00 128,910 11,690 1 506,958

22
K 612460385�S

Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
�jemná�, hr� 5 mm

m2 0,000 0,00 0,00 286,460 9,290 2661,21 0,000 0,00 0,00 286,460 9,290 2 661,213

23 K 612474102 Vnútorná omietka stien maltou zo zmes m2 12,000 9,110 109,320 12,000 9,110 109,32 0,000 0,00 0,00 12,000 9,110 109,320

24 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 12,000 7,520 90,240 501,260 7,520 3769,48 0,000 0,00 0,00 501,260 7,520 3 769,475

3,520 9,730 34,250 3,520 9,730 34,250

25 K 642943111
Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými 
krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2

ks 9,000 19,170 172,530 9,000 19,170 172,53 0,000 0,00 0,00 9,000 19,170 172,530

26 M 5533198700 ZárubĖa oceĐová CGU 90x197x16cm ks 7,000 30,720 215,040 7,000 30,720 215,04 0,000 0,00 0,00 7,000 30,720 215,040

27 M 5533198000 ZárubĖa oceĐová CGU 60x197x16cm ks 1,000 62,970 62,970 1,000 62,970 62,97 0,000 0,00 0,00 1,000 62,970 62,970

28 M 5533198900 ZárubĖa oceĐová CGU 110x197x16cm ks 1,000 36,190 36,190 1,000 36,190 36,19 0,000 0,00 0,00 1,000 36,190 36,190

29 K 612460124�S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery

m2 0,000 0,00 0,00 27,765 2,190 60,81 0,000 0,00 0,00 27,765 2,190 60,805

30 K 612460208�S
Vnútorná omietka stien vápenná štuková �jemná�, hr� 5 
mm

m2 0,000 0,00 0,00 27,765 11,470 318,46 0,000 0,00 0,00 27,765 11,470 318,465

31 K 625250553�S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr� 150 mm, skrutkovacie kotvy

m2 0,000 0,00 0,00 27,765 70,300 1951,88 0,000 0,00 0,00 27,765 70,300 1 951,880

32 K 631571111�S
Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním 
povrchu násypu

m3 0,000 0,00 0,00 0,153 68,750 10,52 0,000 0,00 0,00 0,153 68,750 10,519

33 K 632450451�S
Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a 
výtlkov v poteroch a betyne, hr� 50 mm

m2 0,000 0,00 0,00 1,800 79,530 143,15 0,000 0,00 0,00 1,800 79,530 143,154

34 K 612451071�01
Vyspravenie povrchu neomietaných betynových stien 
penetrácia, hrubou omietkou, vnútorných maltou 
cementovou pre omietky

m2 0,000 0,00 0,00 139,530 2,150 299,99 0,000 0,00 0,00 139,530 2,150 299,990

35 K 632451820
Sanácia betynových konštrukcií :EBER, vyrovnávacia 
malta na jemné opravy, Zeber�rep vyspravka J, hr� 10 
mm

m2 0,000 0,00 0,00 202,800 9,970 2021,92 0,000 0,00 0,00 202,800 9,970 2 021,916

36 K 632001051�S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 0,000 0,00 0,00 46,400 0,660 30,62 0,000 0,00 0,00 46,400 0,660 30,624

37 M
585520008700
.S

Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 0,000 0,00 0,00 9,558 5,920 56,58 0,000 0,00 0,00 9,558 5,920 56,583

38 K 632452697�S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
30 MPa, hr� 30 mm

m2 0,000 0,00 0,00 46,400 74,450 3454,48 0,000 0,00 0,00 46,400 74,450 3 454,480

39 K 776992210�S
Príprava podkladu prebrúsením betynu ručným 
elektrickým náradím po odstránení povlakových 
podlách

m2 0,000 0,00 0,00 549,470 16,200 8901,41 0,000 0,00 0,00 549,470 16,200 8 901,414

40 K 777110011�R
Epoxidová penetrácia 400g�m2 s kremičitím pieskom, 
podláh, pre zvýšenie pevnosti podkladu pred aplikáciou 
samonivelizačnej stierky

m2 0,000 0,00 0,00 351,850 15,420 5425,53 0,000 0,00 0,00 351,850 15,420 5 425,527

41 K 632452689�S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
30 MPa, hr� 10 mm

m2 0,000 0,00 0,00 549,470 27,230 14962,07 0,000 0,00 0,00 549,470 27,230 14 962,068

42
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 252,400 17 295,841 2 645,916 19 941,719

43 K 941941031�S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 0,000 0,00 0,00 286,460 2,720 779,17 0,000 0,00 0,00 286,460 2,720 779,171

44 K 941941191�S
Príplatok za prvý a každý ćalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 0,000 0,00 0,00 286,460 1,750 501,31 0,000 0,00 0,00 286,460 1,750 501,305

45 K 941941831�S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 0,000 0,00 0,00 286,460 1,750 501,31 0,000 0,00 0,00 286,460 1,750 501,305

46 K 953996131
PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 
100x100

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 426,000 2,690 1 145,940 426,000 2,690 1 145,940

47 K 962032314
Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu,  -
1,80000t

m3 3,300 29,160 96,228 3,300 29,160 96,23 0,000 0,00 0,00 3,300 29,160 96,228
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48 K 965081812
Búranie dlažieb, z kamen�, cement�, terazzových, 
čadičových alebo keram� dĎžky , hr�nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 27,720 4,300 119,196 27,720 4,300 119,20 0,000 0,00 0,00 27,720 4,300 119,196

1,740 4,790 8,335 1,740 4,790 8,335

49 K 965043341�S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betyn s poterom,teracom hr�do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,987 69,940 208,911 2,987 69,940 208,911

50 K 971033531
Vybúranie otvorov v murive tehl� plochy do 1 m2 hr�do 
150 mm,  -0,28100t

m2 10,000 10,410 104,100 10,000 10,410 104,10 0,000 0,00 0,00 10,000 10,410 104,100

51 K 974082945�S
Vysekanie rýh betynových stropov  a podláh do hĎbky 
150 mm a šír� 150 mm,  -0,02500t

m 0,000 0,00 0,00 12,000 18,840 226,08 0,000 0,00 0,00 12,000 18,840 226,080

52 K 974083103�S
Rezanie betynových mazanín existujúcich 
nevystužených hĎbky nad 100 do 150 mm

m 0,000 0,00 0,00 12,000 14,570 174,84 40,000 14,567 582,680 52,000 14,567 757,484

53 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných 
nad 2 m2,  -0,06800t

m2 137,800 4,430 610,454 563,790 4,430 2497,59 0,000 0,00 0,00 563,790 4,430 2 497,590

54 K 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3�5 m t 23,509 23,060 542,118 53,837 23,060 1241,48 0,000 0,00 0,00 53,837 23,060 1 241,481

0,113 29,450 3,328 0,113 29,450 3,328

55 K 979011141 Príplatok za každých ćalších 3�5 m t 846,324 7,070 5 983,511 967,636 7,070 6841,19 0,000 0,00 0,00 967,636 7,070 6 841,187

0,226 9,240 2,088 0,226 9,240 2,088

56 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na skládku do 1 km t 23,509 13,610 319,957 55,442 13,610 754,57 0,000 0,00 0,00 55,442 13,610 754,566

6,684 15,890 106,209 6,684 15,890 106,209

57 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na skládku za každý 
ćalší 1 km

t 564,216 0,480 270,824 1330,608 0,480 638,69 107,848 0,480 51,767 1 438,456 0,480 690,459

58 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm{t 
do 10 m

t 23,509 12,300 289,161 55,442 12,300 681,94 0,000 0,00 0,00 55,442 12,300 681,937

6,684 13,290 88,830 6,684 13,290 88,830

59 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betyn, tehly, dlaždice �17 01 
�, ostatné

t 23,509 39,000 916,851 53,837 39,000 2099,64 0,000 0,00 0,00 53,837 39,000 2 099,643

6,684 67,000 447,828 6,684 67,000 447,828

60 K 979089312�S
Poplatok za skládku - kovy �meć, bronz, mosadz atć�� 
�17 04 �, ostatné

t 0,000 0,00 0,00 1,605 24,000 38,52 0,000 0,00 0,00 1,605 24,000 38,520

0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

D 99 Presun hm{t HSV 187,172 2 481,615 376,613 2 837,642

61 K 998011002�S
Presun hm{t pre budovy �801, 803, 812�, zvislá konštr� 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 13,561 9,999 135,596 13,561 9,999 135,596

62 K 998011003�S
Presun hm{t pre budovy �801, 803, 812�, zvislá konštr� 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m

t 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,046 10,698 21,888 2,046 10,698 21,888

63 K 999281111
Presun hm{t pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášĢov výšky do 25 m

t 4,508 41,520 187,172 10,467 41,520 434,59 0,000 0,00 0,00 10,467 41,520 434,590

64 K 998009101�S
Presun hm{t samostatne budovaného lešenia bez 
ohľadu na výšku

t 0,000 0,00 0,00 21,579 79,250 1710,14 0,000 0,00 0,00 21,579 79,250 1 710,136

65 K 999281111�1
Presun hm{t pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášĢov výšky do 25 m

t 0,000 0,00 0,00 8,437 39,930 336,89 5,845 37,490 219,129 14,282 37,490 535,432

D PSV Práce a dodávky PSV 166 301,711 348 118,597 17 544,019 365 662,616

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 223,593 223,593 627,221 850,814

66 K 711132101�S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na 
sucho

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 21,610 21,610 466,992 21,610 21,610 466,992

67 M 628310001000
Pás asfaltový +<DRO%IT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 24,852 3,852 95,730 24,852 3,852 95,730

68 K 711410220�S
Zhotovenie  izolácie proti tlakovej vode na zvislej 
ploche náterom z tekutej gumy hr� 3 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 3,493 6,986 2,000 3,493 6,986

69 M 245610003300
Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na 
báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 

kg 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 8,340 6,896 57,513 8,340 6,896 57,513

70 K 711113202
Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej 
ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná

m2 28,740 2,760 79,322 28,740 2,760 79,32 0,000 0,00 0,00 28,740 2,760 79,322
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71 M 5856033000 Tekutá lepenka A4UAIZOL, balenie 4 kg, 1,5-2kg�m2 kg 51,732 2,680 138,642 51,732 2,680 138,64 0,000 0,00 0,00 51,732 2,680 138,642

72 K 998711201
Presun hm{t pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

� 2,179 2,583 5,629 2,179 2,583 5,63 0,000 0,00 0,00 2,179 2,583 5,629

D 713 Izolácie tepelné 21 027,161 22 295,113 807,922 23 103,035

73 K 713112125�S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 
spodkom prilepením, výspravky nadpražia okien

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 42,600 7,474 318,392 42,600 7,474 318,392

74 M 283750001800 Doska ;PS ST<RODUR 3000 CS hr. 50 mm m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 43,452 11,266 489,530 43,452 11,266 489,530

75 K 713111121
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným 
spodkom s úpravou viazacím

m2 870,290 4,340 3 777,059 913,140 4,340 3963,03 0,000 0,00 0,00 913,140 4,340 3 963,028

76 M 6314150110
Nobasil MPN hrúbky  200 mm,  doska z minerálnej 
vlny

m2 887,696 19,110 16 963,871 932,696 19,110 17823,82 0,000 0,00 0,00 932,696 19,110 17 823,821

77 K 713482164�S Montáž trubíc z EPDM, DN 32 m 0,000 0,00 0,00 30,000 4,610 138,30 0,000 0,00 0,00 30,000 4,610 138,300

78 M
283310046900
.S

Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 42x9 
mm, pre izoláciu potrubia

m 0,000 0,00 0,00 31,500 2,200 69,30 0,000 0,00 0,00 31,500 2,200 69,300

79 K 998713202
Presun hm{t pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

� 207,409 1,380 286,231 217,868 1,380 300,66 0,000 0,00 0,00 217,868 1,380 300,665

D 721 Zdravotech� vnútorná kanalizácia 9 244,563 9 244,563 804,090 10 048,653

80 K 721140905
Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 100

ks 15,000 153,480 2 302,200 15,000 153,480 2302,20 0,000 0,00 0,00 15,000 153,480 2 302,200

81 K 721140915
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 100

ks 2,000 26,340 52,680 2,000 26,340 52,68 0,000 0,00 0,00 2,000 26,340 52,680

82 K 721171109
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 
hrdlové D 110x2, 2

m 129,000 22,290 2 875,410 129,000 22,290 2875,41 12,000 22,290 267,480 141,000 22,290 3 142,890

83 K 721171803
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t

m 42,000 0,520 21,840 42,000 0,520 21,84 0,000 0,00 0,00 42,000 0,520 21,840

4,000 0,560 2,240 4,000 0,560 2,240

84 K 721171808
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho nad 75 do D114,  -0,00198 t

m 90,000 1,210 108,900 90,000 1,210 108,90 0,000 0,00 0,00 90,000 1,210 108,900

85 K 721173204
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie 
D 40x1, 8

m 48,000 8,460 406,080 48,000 8,460 406,08 0,000 0,00 0,00 48,000 8,460 406,080

4,000 11,300 45,200 4,000 11,300 45,200

86 K 721173206
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie 
D 63x1, 8

m 15,500 13,040 202,120 15,500 13,040 202,12 0,000 0,00 0,00 15,500 13,040 202,120

87 K 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40x1, 8

ks 27,000 3,020 81,540 27,000 3,020 81,54 0,000 0,00 0,00 27,000 3,020 81,540

1,000 3,570 3,570 1,000 3,570 3,570

88 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50x1, 8

ks 19,000 3,340 63,460 19,000 3,340 63,46 0,000 0,00 0,00 19,000 3,340 63,460

89 K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2, 3

ks 16,000 4,840 77,440 16,000 4,840 77,44 1,000 4,840 4,840 17,000 4,840 82,280

90 K 721212311
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom 
DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou

ks 5,000 7,770 38,850 5,000 7,770 38,85 1,000 7,770 7,770 6,000 7,770 46,620

91 M 5528158014
Geberit Uniflex sprchový žĐab k stene 700 mm 930x 
190x 135 obj.č. 154.105.00.1

ks 1,000 472,990 472,990 1,000 472,990 472,99 1,000 472,990 472,990 2,000 472,990 945,980

92 M 5528158016
Geberit Uniflex sprchový žĐab k stene 900 mm 270x 
100x 82 obj.č. 154.107.00.1

ks 4,000 530,750 2 123,000 4,000 530,750 2123,00 0,000 0,00 0,00 4,000 530,750 2 123,000

93 K 721221101
Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 
132�30, 40

ks 7,000 13,930 97,510 7,000 13,930 97,51 0,000 0,00 0,00 7,000 13,930 97,510

94 K 721221111 Zápachová uzávierka vyxlevka DN 40�50 HUL 100*�40 ks 1,000 17,710 17,710 1,000 17,710 17,71 0,000 0,00 0,00 1,000 17,710 17,710

95 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 192,500 0,840 161,700 192,500 0,840 161,70 0,000 0,00 0,00 192,500 0,840 161,700

96 K 721290822
Vnútrostav� premiestnenie vybúraných hm{t vnútor� 
kanal� vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m

t 0,685 67,220 46,046 0,685 67,220 46,05 0,000 0,00 0,00 0,685 67,220 46,046

97 K 998721203
Presun hm{t pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

� 91,495 1,039 95,087 91,495 1,039 95,09 0,000 0,00 0,00 91,495 1,039 95,087

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 348,507 3 348,507 85,000 14 983,606
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98 K 722130803
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
40 do DN 50,  -0,00670t

m 6,000 3,800 22,800 6,000 3,800 22,80 5,000 3,800 19,000 11,000 3,800 41,800

99 K 722130804
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 
65,  -0,00959t

m 68,000 4,150 282,200 68,000 4,150 282,20 0,000 0,00 0,00 68,000 4,150 282,200

100 K 722131914
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 32

súb 18,000 33,250 598,500 18,000 33,250 598,50 0,000 0,00 0,00 18,000 33,250 598,500

101 K 722171221 Potrubie z plastických hm{t rad Ģažký z rPE D 20�3, 3 m 36,000 9,250 333,000 36,000 9,250 333,00 0,000 0,00 0,00 36,000 9,250 333,000

102 K 722171222 Potrubie z plastických hm{t rad Ģažký z rPE D 25�4, 2 m 55,000 9,030 496,650 55,000 9,030 496,65 0,000 0,00 0,00 55,000 9,030 496,650

5,000 10,380 51,900 5,000 10,380 51,900

103 K 722171223 Potrubie z plastických hm{t rad Ģažký z rPE D 32�5, 3 m 6,000 11,650 69,900 6,000 11,650 69,90 0,000 0,00 0,00 6,000 11,650 69,900

104 K 722171224 Potrubie z plastických hm{t rad Ģažký z rPE D 40�6, 7 m 5,500 12,640 69,520 5,500 12,640 69,52 0,000 0,00 0,00 5,500 12,640 69,520

105 K 722171225 Potrubie z plastických hm{t rad Ģažký z rPE D 50�8, 3 m 5,500 14,730 81,015 5,500 14,730 81,02 0,000 0,00 0,00 5,500 14,730 81,015

106 K 722172217
Potrubie z plastických hm{t z PP rúrok TPD 71-010-66 
rad Ģažký PN 1, 0 D 75�6,8

m 5,500 5,370 29,535 5,500 5,370 29,54 0,000 0,00 0,00 5,500 5,370 29,535

107 K 722181111 Ochrana potrubia do DN 20 m 36,000 1,370 49,320 36,000 1,370 49,32 0,000 0,00 0,00 36,000 1,370 49,320

108 M 2837710400 Mirelon izolácia    22�13� m 36,000 0,720 25,920 36,000 0,720 25,92 0,000 0,00 0,00 36,000 0,720 25,920

109 K 722181113 Ochrana potrubia DN 25 m 55,000 1,820 100,100 55,000 1,820 100,10 0,000 0,00 0,00 55,000 1,820 100,100

5,000 1,900 9,500 5,000 1,900 9,500

110 M 2837710700 Mirelon izolácia    28�13� m 55,000 0,800 44,000 55,000 0,800 44,00 0,000 0,00 0,00 55,000 0,800 44,000

5,000 0,920 4,600 5,000 0,920 4,600

111 K 722181114 Ochrana potrubia DN 32 a DN 40 m 22,500 2,330 52,425 22,500 2,330 52,43 0,000 0,00 0,00 22,500 2,330 52,425

112 M 2837711000 Mirelon izolácia   35�13� m 6,000 0,930 5,580 6,000 0,930 5,58 0,000 0,00 0,00 6,000 0,930 5,580

113 M 2837711200 Mirelon izolácia   42�13� m 6,000 1,280 7,680 6,000 1,280 7,68 0,000 0,00 0,00 6,000 1,280 7,680

114 M 2837711400 Mirelon izolácia    52�13� m 6,000 1,490 8,940 6,000 1,490 8,94 0,000 0,00 0,00 6,000 1,490 8,940

115 M 2837711800 Mirelon izolácia    76�13� m 6,000 1,950 11,700 6,000 1,950 11,70 0,000 0,00 0,00 6,000 1,950 11,700

116 K 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 24,000 9,460 227,040 24,000 9,460 227,04 0,000 0,00 0,00 24,000 9,460 227,040

117 K 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil * 1�2

ks 6,000 7,780 46,680 6,000 7,780 46,68 0,000 0,00 0,00 6,000 7,780 46,680

118 K 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre batériu * 1�2

pár 14,000 14,870 208,180 14,000 14,870 208,18 0,000 0,00 0,00 14,000 14,870 208,180

119 K 722229102
Montáž ventilu výtok�, 
plavák�,vypúšĢ�,odvodňov�,kohút�plniaceho,vypúšĢacieh
o PN 0�6, ventilov * 3�4

ks 4,000 4,400 17,600 4,000 4,400 17,60 0,000 0,00 0,00 4,000 4,400 17,600

120 M 5511128800 Ventil priamy priechodný .E 125 T 3�4� ks 4,000 7,900 31,600 4,000 7,900 31,60 0,000 0,00 0,00 4,000 7,900 31,600

121 K 722229103
Montáž ventilu výtok�, 
plavák�,vypúšĢ�,odvodňov�,kohút�plniaceho,vypúšĢacieh
o PN 0�6, ventilov * 1

ks 12,000 4,790 57,480 12,000 4,790 57,48 0,000 0,00 0,00 12,000 4,790 57,480

122 M 5511083600 Ventil priamy priechodný . E 83 E 1� ks 12,000 6,450 77,400 12,000 6,450 77,40 0,000 0,00 0,00 12,000 6,450 77,400

123 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m 113,500 1,650 187,275 113,500 1,650 187,28 0,000 0,00 0,00 113,500 1,650 187,275

124 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 113,500 1,100 124,850 113,500 1,100 124,85 0,000 0,00 0,00 113,500 1,100 124,850

125 K 722290821
Vnútrostav� premiestnenie vybúraných hm{t vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys� do 6 m

t 0,985 58,630 57,751 0,985 58,630 57,75 0,000 0,00 0,00 0,985 58,630 57,751

126 K 998722201
Presun hm{t pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

� 33,246 0,718 23,866 33,246 0,718 23,87 0,000 0,00 0,00 33,246 0,718 23,866

D 725 Zdravotechnika - zariać� predmety 5 597,285 5 597,285 138,481 5 735,766

127 K 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb 4,000 9,290 37,160 4,000 9,290 37,16 0,000 0,00 0,00 4,000 9,290 37,160

128 K 725119307
Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím 
silikonového tmelu

súb 6,000 27,360 164,160 6,000 27,360 164,16 0,000 0,00 0,00 6,000 27,360 164,160

129 M 6420140450
Sanitárna keramika  -I.A  RIGO :C kombi 2339.6 
vodorovný odpad

ks 2,000 198,910 397,820 2,000 198,910 397,82 0,000 0,00 0,00 2,000 198,910 397,820

130 M 5514643020 Výtokové armatúry  :C a invalidná opora ks 4,000 451,420 1 805,680 4,000 451,420 1805,68 0,000 0,00 0,00 4,000 451,420 1 805,680

131 M 6420133250
Sanitárna keramika  -I.A  FESTA sedátko 9272.0 
biele

ks 6,000 38,590 231,540 6,000 38,590 231,54 0,000 0,00 0,00 6,000 38,590 231,540
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132 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb 7,000 5,500 38,500 7,000 5,500 38,50 0,000 0,00 0,00 7,000 5,500 38,500

133 K 725219201
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 
diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly

súb 7,000 36,940 258,580 7,000 36,940 258,58 0,000 0,00 0,00 7,000 36,940 258,580

134 M 6421370600 Umývadlo %ermud ks 3,000 30,060 90,180 3,000 30,060 90,18 0,000 0,00 0,00 3,000 30,060 90,180

135 M 6420141130
Sanitárna keramika  -I.A  ZITA invalidné umývadlo  
1335.0

ks 4,000 58,330 233,320 4,000 58,330 233,32 0,000 0,00 0,00 4,000 58,330 233,320

136 K 725320821
Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na 
konzolách,  -0,02720t

súb 1,000 5,660 5,660 1,000 5,660 5,66 0,000 0,00 0,00 1,000 5,660 5,660

137 K 725329101
Montáž drezu bez výtok� armatúr so zápach� 
uzávierkou oceľoého smaltovaného, nehrdzav� 
dvojitého

súb 1,000 24,840 24,840 1,000 24,840 24,84 0,000 0,00 0,00 1,000 24,840 24,840

138 M 5523140300
Alveus - .uchynský drez do dosky A%LUO 30, granit 
860x500-195,1x�sifón

ks 1,000 386,200 386,200 1,000 386,200 386,20 0,000 0,00 0,00 1,000 386,200 386,200

139 K 725330820
Demontáž výlevky bez výtok� armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia,diturvitovej,  -0,03470t

súb 1,000 8,170 8,170 1,000 8,170 8,17 0,000 0,00 0,00 1,000 8,170 8,170

140 K 725332320
Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej 
nádrže, diturvitová

súb 1,000 26,770 26,770 1,000 26,770 26,77 0,000 0,00 0,00 1,000 26,770 26,770

141 M 6420137930 Sanitárna keramika  -I.A  MIRA výlevka - 5104.6 ks 1,000 175,390 175,390 1,000 175,390 175,39 0,000 0,00 0,00 1,000 175,390 175,390

142 K 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou * 1�2 súb 6,000 6,420 38,520 6,000 6,420 38,52 0,000 0,00 0,00 6,000 6,420 38,520

143 M 5514109000 Ventil rohový mosadzný T 65 1�2� s rúrkou a ružicou ks 6,000 6,070 36,420 6,000 6,070 36,42 0,000 0,00 0,00 6,000 6,070 36,420

144 K 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky * 1�2 súb 22,000 7,460 164,120 22,000 7,460 164,12 0,000 0,00 0,00 22,000 7,460 164,120

145 M 5514100500 Ventil rohový mosadzný T 66 A 1�2� s vrškom T 13 ks 22,000 4,490 98,780 22,000 4,490 98,78 0,000 0,00 0,00 22,000 4,490 98,780

146 K 725820802 Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru,  -0,00086t súb 4,000 3,200 12,800 4,000 3,200 12,80 0,000 0,00 0,00 4,000 3,200 12,800

147 K 725829206
Montáž batérie umývadlovej a drezovej s mechanickým 
ovládaním odpadového ventilu

ks 9,000 10,820 97,380 9,000 10,820 97,38 0,000 0,00 0,00 9,000 10,820 97,380

148 M 5514360100 Umývadlová batéria ks 7,000 62,350 436,450 7,000 62,350 436,45 0,000 0,00 0,00 7,000 62,350 436,450

149 M 5514352700 %atéria drezová aj k  výlevke ks 2,000 56,160 112,320 2,000 56,160 112,32 0,000 0,00 0,00 2,000 56,160 112,320

150 K 725849202
Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, 
termostatická

ks 5,000 8,600 43,000 5,000 8,600 43,00 1,000 8,600 8,600 6,000 17,200 103,200

151 M 5514640410
Výtokové armatúry  sprchová sada pre konečnú 
montáž

ks 5,000 129,410 647,050 5,000 129,410 647,05 1,000 129,410 129,410 6,000 129,410 776,460

152 K 998725201
Presun hm{t pre zariaćovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

� 77,708 0,341 26,475 77,708 0,341 26,48 1,380 0,341 0,471 79,088 0,682 53,914

D 733 Òstredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00 216,10 0,00 216,10

153 K 733120815�S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do 
priemeru 38,  -0,00254t

m 0,000 0,00 0,00 24,000 1,590 38,16 0,000 0,00 0,00 24,000 1,590 38,160

154 K 733121111�S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 25�2,6

m 0,000 0,00 0,00 10,000 14,330 143,30 0,000 0,00 0,00 10,000 14,330 143,300

155 K 733191816�R Odrezanie obíjmok, konzol, podpier ks 0,000 0,00 0,00 8,000 4,330 34,64 0,000 0,00 0,00 8,000 4,330 34,640

D 734 Òstredné kúrenie, armatúry� 13 149,940 21 599,940 0,000 21 599,940

156 K 734200812
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1�2 
do * 1,  -0,00100t

ks 183,000 1,450 265,350 183,000 1,450 265,35 0,000 0,00 0,00 183,000 1,450 265,350

157 K 734200822
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1�2 
do * 1,  -0,00100t

ks 366,000 3,840 1 405,440 366,000 3,840 1405,44 0,000 0,00 0,00 366,000 3,840 1 405,440

158 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do * 1�2 ks 549,000 3,140 1 723,860 549,000 3,140 1723,86 0,000 0,00 0,00 549,000 3,140 1 723,860

159 M 4228461399
1�2� ventil STRgMA;-GR, priamy, regulačný    +erz 
obj.č.1421761

ks 1,000 42,430 42,430 1,000 42,430 42,43 0,000 0,00 0,00 1,000 42,430 42,430

160 M 4228461397
1 1�2� ventil STRgMA;-GM, priamy, regul. s meracími 
ventilčekmi a vonkajším závitom  obj.č.1441715

ks 13,000 118,700 1 543,100 13,000 118,700 1543,10 0,000 0,00 0,00 13,000 118,700 1 543,100

161 M 5510900290
GuĐový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20    
+erz obj.č.1210002

ks 6,000 5,940 35,640 6,000 5,940 35,64 0,000 0,00 0,00 6,000 5,940 35,640

162 M 5510900292
GuĐový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25    
+erz obj.č.1210003

ks 7,000 10,550 73,850 7,000 10,550 73,85 0,000 0,00 0,00 7,000 10,550 73,850

163 M 5510900298
GuĐový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50    
+erz obj.č.1210006

ks 1,000 36,280 36,280 1,000 36,280 36,28 0,000 0,00 0,00 1,000 36,280 36,280

164 M 4228461025
1�2� ventil +ERZ-TS-90-V, priamy    +erz 
obj.č.1772367

ks 56,000 13,200 739,200 56,000 13,200 739,20 0,000 0,00 0,00 56,000 13,200 739,200
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165 M 4228461024
3�8� ventil +ERZ-TS-90-V, priamy    +erz 
obj.č.1772365

ks 60,000 11,520 691,200 60,000 11,520 691,20 0,000 0,00 0,00 60,000 11,520 691,200

166 M 4228461026
3�4� ventil +ERZ-TS-90-V, priamy    +erz 
obj.č.1772369

ks 17,000 19,910 338,470 17,000 19,910 338,47 0,000 0,00 0,00 17,000 19,910 338,470

167 M 4228461070
1� ventil +ERZ-TS-E, rohový, s maximálnym 
prietokom, kvs   5,1    +erz obj.č.1772403

ks 1,000 52,570 52,570 1,000 52,570 52,57 0,000 0,00 0,00 1,000 52,570 52,570

168 M 4228461030
3�8� ventil +ERZ-TS-90-V špeciál, rohový    +erz 
obj.č.1772865

ks 4,000 19,690 78,760 4,000 19,690 78,76 0,000 0,00 0,00 4,000 19,690 78,760

169 M 4228461031
1�2� ventil +ERZ-TS-90-V špeciál, rohový    +erz 
obj.č.1772867

ks 2,000 18,880 37,760 2,000 18,880 37,76 0,000 0,00 0,00 2,000 18,880 37,760

170 M 4228461042
1�2� ventil +ERZ-TS-98-V, priamy    +erz 
obj.č.1762367

ks 5,000 14,890 74,450 5,000 14,890 74,45 0,000 0,00 0,00 5,000 14,890 74,450

171 M 4228461041
3�8� ventil +ERZ-TS-98-V, priamy    +erz 
obj.č.1762365

ks 36,000 14,770 531,720 36,000 14,770 531,72 0,000 0,00 0,00 36,000 14,770 531,720

172 M 4228461044
3�8� ventil +ERZ-TS-98-V, rohový    +erz 
obj.č.1762465

ks 2,000 15,880 31,760 2,000 15,880 31,76 0,000 0,00 0,00 2,000 15,880 31,760

173 M 4228461086
3�8� spiatočkový ventil +ERZ-RL-5, priamy    +erz 
obj.č.1392300

ks 75,000 8,760 657,000 75,000 8,760 657,00 0,000 0,00 0,00 75,000 8,760 657,000

174 M 4228461089
3�8� spiatočkový ventil +ERZ-RL-5, rohový    +erz 
obj.č.1392400

ks 7,000 8,650 60,550 7,000 8,650 60,55 0,000 0,00 0,00 7,000 8,650 60,550

175 M 4228461087
1�2� spiatočkový ventil +ERZ-RL-5, priamy    +erz 
obj.č.1392301

ks 70,000 8,190 573,300 70,000 8,190 573,30 0,000 0,00 0,00 70,000 8,190 573,300

176 M 4228461088
3�4� spiatočkový ventil +ERZ-RL-5, priamy    +erz 
obj.č.1392302

ks 30,000 11,060 331,800 30,000 11,060 331,80 0,000 0,00 0,00 30,000 11,060 331,800

177 M 4228461090
1�2� spiatočkový ventil +ERZ-RL-5, rohový    +erz 
obj.č.1392401

ks 1,000 7,890 7,890 1,000 7,890 7,89 0,000 0,00 0,00 1,000 7,890 7,890

178 M 4849211031
Termostatická hlavica +ERZ-DESIGN na 
termostatické ventily Vaillant, 6 - 28 �C    +erz 
obj.č.1926011

ks 183,000 17,460 3 195,180 183,000 17,460 3195,18 0,000 0,00 0,00 183,000 17,460 3 195,180

179 M 4849211055
Poistka proti odcudzeniu, zaskakovacie strmene    
+erz obj.č.1955203

ks 109,000 2,830 308,470 109,000 2,830 308,47 0,000 0,00 0,00 109,000 2,830 308,470

180 K 734211111
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do * 
3�8

ks 41,000 2,630 107,830 41,000 2,630 107,83 0,000 0,00 0,00 41,000 2,630 107,830

181 K 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšĢací normy 13 
7061, PN 1,0�100st� C * 1�2

ks 28,000 7,360 206,080 28,000 7,360 206,08 0,000 0,00 0,00 28,000 7,360 206,080

182 K 734295998�R
Zvýšená prácnosĢ výmeni ventilov za prevádzky 
pomocou zmrazovania rúr

posch 0,000 0,00 0,00 4,000 2112,500 8450,00 0,000 0,00 0,00 4,000 2 112,500 8 450,000

D 735 Òstredné kúrenie, vykurov� telesá 1 866,721 2 480,921 344,595 2 825,511

183 K 735111810�R
Demontáž a spltná montáž vykurovacích telies 
liatinových článkových,  -0,02380t

m2 0,000 0,00 0,00 4,000 62,550 250,20 4,000 62,550 250,200 8,000 62,550 500,400

184 K 735111825S
Dodávka a zabetynovanie konzol do podlahy pre 
liatinové radiátory

m2 0,000 0,00 0,00 8,000 45,500 364,00 0,000 0,00 0,00 8,000 45,500 364,000

185 K 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním

ks 183,000 4,990 913,170 183,000 4,990 913,17 0,000 0,00 0,00 183,000 4,990 913,170

186 K 735191905
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie 
telesa

ks 183,000 0,930 170,190 183,000 0,930 170,19 0,000 0,00 0,00 183,000 0,930 170,190

187 K 735154140�S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm� dĎžky 400-600 mm

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 12,440 12,440 1,000 12,440 12,440

188 M
484530065700
1

Teleso vykurovacie  vxl 600x600 mm s konzolami ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 76,800 76,800 1,000 76,800 76,800

189 K 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v� pl� vykurovacích telies

m2 585,600 0,470 275,232 585,600 0,470 275,23 0,000 0,00 0,00 585,600 0,470 275,232

190 K 735494811
VypúšĢanie vody z vykurovacích sústav o v� pl� 
vykurovacích telies

m2 585,600 0,820 480,192 585,600 0,820 480,19 0,000 0,00 0,00 585,600 0,820 480,192

191 K 998735201
Presun hm{t pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

� 18,388 1,519 27,937 18,388 1,519 27,94 3,394 1,519 5,155 21,782 1,519 33,087

D 763 Konštrukcie - drevostavby 27 440,567 42 002,410 3 497,493 45 499,903

192 K 763115120
Montáž debnenia výĢahových dverí, montáž 
jednoduchej nosnej konštrukcie C:�U:, 

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 67,200 38,236 2 569,459 67,200 38,236 2 569,459

193 K 763129521�S
Demontáž debnenia výĢahových dverí, montáž 
jednoduchej nosnej konštrukcie C:�U:, 

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 67,200 2,977 200,054 67,200 2,977 200,054

194 K 763138220�S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD�UD, doska štandardná A 12�5 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 19,220 30,040 577,369 19,220 30,040 577,369

195 K 763133210
SDK podhľad KNAU) D113 zavesená nosná kca ocel 
profil dosky *K) hr� 12,5 mm

m2 870,290 30,040 26 143,512 913,140 30,040 27430,73 0,000 0,00 0,00 913,140 30,040 27 430,726

196 K 998763201
Presun hm{t pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

� 261,435 4,961 1 297,055 274,307 4,961 1360,92 0,000 0,00 0,00 274,307 4,961 1 360,917
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197 K 763135020
Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, 
konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela

m2 0,000 0,00 0,00 278,280 46,910 13054,11 0,000 0,00 0,00 278,280 46,910 13 054,115

198 K 998763403�S
Presun hm{t pre sádrokartynové konštrukcie v 
stavbách �objektoch� výšky od 7 do 24 m

� 0,000 0,00 0,00 130,541 1,200 156,65 0,000 0,00 0,00 130,541 1,200 156,649

199 K 998763201�S
Presun hm{t pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 33,469 4,500 150,611 33,469 4,500 150,611

D 766 Konštrukcie stolárske 1 802,001 1 802,001 599,961 2 401,962

200 K 76664917 Demontáž a spltná montáž oplechovania dverí ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 62,000 7,350 455,700 62,000 7,350 455,700

201 K 766660011�S
Vyvesenie alebo zavesenie drevených  krídiel  dverí, 
pre vykonanie stavebných  zmien, plochy do 2 m2

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 137,000 0,980 134,260 137,000 0,980 134,260

202 K 766664915�S
Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel 
kompletizovaných

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 137,000 0,073 10,001 137,000 0,073 10,001

203 K 766661422
Montáž dverných krídiel kompletiz� protipožiarnych 
jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru

ks 1,000 33,770 33,770 1,000 33,770 33,77 0,000 0,00 0,00 1,000 33,770 33,770

204 M 6116400800
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 
zárubne EI 30, E: 30�D1C  80x197 cm 

ks 1,000 345,020 345,020 1,000 345,020 345,02 0,000 0,00 0,00 1,000 345,020 345,020

205 K 766664121
Montáž dverového krídla kompletiz�kývavého do 
oceľovej zárubne, jednokrídlové

ks 8,000 51,590 412,720 8,000 51,590 412,72 0,000 0,00 0,00 8,000 51,590 412,720

206 M 6116303010
Dvere  60-90�197 cm plné , rám z masívu, odýh. 
dub�buk , zámok obyčajný      APE;  %%

ks 8,000 124,600 996,800 8,000 124,600 996,80 0,000 0,00 0,00 8,000 124,600 996,800

207 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

� 17,883 0,766 13,691 17,883 0,766 13,69 0,000 0,00 0,00 17,883 0,766 13,691

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 2 588,00 0,00 2 588,00
208 K 767581802�S Demontáž podhľadov lamiel,  -0,00400t m2 0,000 0,00 0,00 278,280 7,480 2081,53 0,000 0,00 0,00 278,280 7,480 2 081,534

209 K 767582800�S Demontáž podhľadov roštov,  -0,00200t m2 0,000 0,00 0,00 278,280 1,820 506,47 0,000 0,00 0,00 278,280 1,820 506,470

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 210,804 4 240,735 64,083 4 304,82

210 K 771575121
Montáž podláh z dlaždíc keram� ukladanie do tmelu, v 
obmedz� priest� bez povrchovej úpravy alebo glaz� 

m2 28,740 15,420 443,171 28,740 15,420 443,17 1,740 15,420 26,831 30,480 15,420 470,002

211 M 5976498070 Dlaždice keramické -  330x330 m2 29,315 19,960 585,127 29,315 19,960 585,13 1,740 19,960 34,730 31,055 19,960 619,858

212 M 5858400030
Lepidlá na obklady a dlažby  Flex kleber - flexibilné 
lepidlo25 kg vrece.NAUF

ks 8,500 13,690 116,365 8,500 13,690 116,37 0,000 0,00 0,00 8,500 13,690 116,365

213 M 5858400050
âpárovacie hmoty na obklady a dlažby  biela  5 kg 
vrece  .NAUF

ks 4,200 4,410 18,522 4,200 4,410 18,52 0,000 0,00 0,00 4,200 4,410 18,522

214 K 771415005�S
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ� 333 x 80 
mm

m 0,000 0,00 0,00 50,720 3,710 188,17 0,000 0,00 0,00 50,720 3,710 188,171

215 M
597640005600
.S

Sokel keramický, lxvxhr 333x80x8 mm ks 0,000 0,00 0,00 158,246 3,240 512,72 0,000 0,00 0,00 158,246 3,240 512,717

216 K 771575525�S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ� 335 
x 335 mm

m2 0,000 0,00 0,00 55,810 17,990 1004,02 0,000 0,00 0,00 55,810 17,990 1 004,022

217 M
597740001110
.S

Dlaždice keramické, lxvxhr 333x333x8 mm, gresové 
glazované

m2 0,000 0,00 0,00 59,159 20,740 1226,96 0,000 0,00 0,00 59,159 20,740 1 226,958

218 K 998771202
Presun hm{t pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

� 11,632 4,094 47,619 35,585 4,094 145,68 0,616 4,094 2,522 36,201 4,094 148,207

D 776 Podlahy povlakové 6 174,686 150 913,154 597,672 151 510,83

219 K 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t

m2 1 800,200 3,430 6 174,686 1886,780 3,430 6471,66 0,000 0,00 0,00 1 886,780 3,430 6 471,655

220 K 776992210�S
Príprava podkladu prebrúsením betynu ručným 
elektrickým náradím po odstránení povlakových 
podlách

m2 0,000 0,00 0,00 103,040 16,200 1669,25 0,000 0,00 0,00 103,040 16,200 1 669,248

221 K 776990105�S
Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck 
podláh

m2 0,000 0,00 0,00 2675,520 1,320 3531,69 0,000 0,00 0,00 2 675,520 1,320 3 531,686

222 K 776990112 Nanášanie uzatvárača vlhkosti UZIN PE 480 m2 0,000 0,00 0,00 103,040 24,600 2534,78 0,000 0,00 0,00 103,040 24,600 2 534,784

223 K 776990115
Penetrovanie podkladu s penetr� náterom UZIN PE 280 
pred kladením povlakových podláh

m2 0,000 0,00 0,00 103,040 4,960 511,08 0,000 0,00 0,00 103,040 4,960 511,078

224 K 776992127�00
Aplikácia stierkovacej hmoty v 1 vrstve do hr�5mm s 
následným prebrúsením

m2 0,000 0,00 0,00 103,040 20,780 2141,17 0,000 0,00 0,00 103,040 20,780 2 141,171

225 K
7765600010�0
1

Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea, 
frézovanie, zváranie

m2 0,000 0,00 0,00 1286,060 18,210 23419,15 0,000 0,00 0,00 1 286,060 18,210 23 419,153
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226 M
284140001030
.01

Podlaha z prírodného linolea, FOR%O MARMOLEUM, 
hrúbka do 2,5 mm � príslušenstvo

m2 0,000 0,00 0,00 1324,641 39,640 52508,77 0,000 0,00 0,00 1 324,641 39,640 52 508,769

227 K 776567033�0
Vyspravenie defektov p{v�podkladu rýchlou 
opr�hmorou NC182 do 10�

m2 0,000 0,00 0,00 118,310 6,050 715,78 0,000 0,00 0,00 118,310 6,050 715,776

228 K 776411001�01 Montáž soklových líšt so zarezaním rohov a kútov m 0,000 0,00 0,00 1090,000 5,110 5569,90 0,000 0,00 0,00 1 090,000 5,110 5 569,900

229 M
283411000320
5

Soklová lišta CU%U FLE; LIFE š. 60mm antracit m 0,000 0,00 0,00 1100,000 3,850 4235,00 0,000 0,00 0,00 1 100,000 3,850 4 235,000

230 K 776994422�02
Montáž systemovej podlahy )loorfixx, formatovanie, 
pokladka PE folie � prebrusenie spojov

m2 0,000 0,00 0,00 1183,020 7,480 8848,99 0,000 0,00 0,00 1 183,020 7,480 8 848,990

231 M
283230008622
05

Podložka Forbo foam �25m2� m2 0,000 0,00 0,00 1218,510 5,570 6787,10 0,000 0,00 0,00 1 218,510 5,570 6 787,101

232 M
283770000522
05

Systémová podlaha MDF doska - FOR%O 4uickfit 
Subloor system �36m2�

m2 0,000 0,00 0,00 1218,510 25,820 31461,93 0,000 0,00 0,00 1 218,510 25,820 31 461,928

233 K 998776294�S
Podlahy povlakové, prípl�za presun nad vymedz� 
najvlčšiu dopr� vzdial� do 1000 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1 328,160 0,250 332,040 1 328,160 0,250 332,040

234 K 998776299�S
Podlahy povlakové, prípl�za každých ćalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 5 312,640 0,050 265,632 5 312,640 0,050 265,632

235 K 998776201�S
Presun hm{t pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

� 0,000 0,00 0,00 120,168 0,350 42,06 0,000 0,00 0,00 120,168 0,350 42,059

236 K 998776202�S
Presun hm{t pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

� 0,000 0,00 0,00 1328,160 0,350 464,86 0,000 0,00 0,00 1 328,160 0,350 464,856

D 777 Podlahy syntetické 59 919,910 46 724,107 0,000 46 724,11

237 K 777215106
Podlahy z epoxidového plastbetynu hr� 10 mm z ChS 
Epoxy 1330

m2 1 788,300 33,330 59 604,039 0,000 33,330 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 33,330 0,000

238 K 777610100�S Epoxidový penetračný náter jednonásobný m2 0,000 0,00 0,00 549,470 11,420 6274,95 0,000 0,00 0,00 549,470 11,420 6 274,947

239 K 777110015�S
Epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru, 
penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter

m2 0,000 0,00 0,00 549,470 73,040 40133,29 0,000 0,00 0,00 549,470 73,040 40 133,289

240 K 998777201
Presun hm{t pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m

� 596,040 0,530 315,871 596,040 0,530 315,87 0,000 0,00 0,00 596,040 0,530 315,871

D 781 Dokončovacie práce a obklady 4 497,545 4 497,540 0,000 4 497,54

241 K 781445077
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keramických do tmelu, v obmedz� priest�, škar� biel� 
cementom  300x200 mm

m2 102,810 19,380 1 992,458 102,810 19,380 1992,46 0,000 0,00 0,00 102,810 19,380 1 992,458

242 M 5978700070 Obkladačky keramické m2 104,866 20,340 2 132,974 104,866 20,340 2132,97 0,000 0,00 0,00 104,866 20,340 2 132,974

243 M 5858400030
Lepidlá na obklady a dlažby  Flex kleber - flexibilné 
lepidlo25 kg vrece.NAUF

ks 16,416 14,290 234,585 16,416 14,290 234,58 0,000 0,00 0,00 16,416 14,290 234,585

244 M 5858400050
âpárovacie hmoty na obklady a dlažby  biela  5 kg 
vrece  .NAUF

ks 8,650 4,700 40,655 8,650 4,700 40,66 0,000 0,00 0,00 8,650 4,700 40,655

245 K 998781202
Presun hm{t pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

� 44,007 2,201 96,873 44,007 2,201 96,87 0,000 0,00 0,00 44,007 2,201 96,873

D 783 Nátery 0,00 2 370,61 0,00 2 370,61

246 K 783851212�S
Nátery epoxidové farby bielej omietok stien 
dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením

m2 0,000 0,00 0,00 139,530 16,990 2370,61 0,000 0,00 0,00 139,530 16,990 2 370,615

D 784 Dokončovacie práce - maľby 10 798,428 27 974,008 8 627,501 36 601,51

247 K 784401801
Odstránenie malieb obrúsením a oprášením v 
miestnostiach výšky do 3, 80 m

m2 2 175,725 0,480 1 044,348 2175,725 0,480 1044,35 0,000 0,00 0,00 2 175,725 0,480 1 044,348

248 K 784410100�S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 0,000 0,00 0,00 27,765 1,310 36,37 0,000 0,00 0,00 27,765 1,310 36,372

249 K 784448911
Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom do 3, 
8 m

m2 3 048,150 3,200 9 754,080 7912,096 3,200 25318,71 0,000 0,00 0,00 7 912,096 3,200 25 318,707

2 135,520 4,040 8 627,501 2 135,520 4,040 8 627,501

250 K 784402803�S
Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky do 
3,80 m, -0,0003 t

m2 0,000 0,00 0,00 452,040 1,100 497,24 0,000 0,00 0,00 452,040 1,100 497,244

251 K 784443112�S
Maľby latexové tynované dvojnásobné ručne nanášané 
na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m

m2 0,000 0,00 0,00 146,660 4,160 610,11 0,000 0,00 0,00 146,660 4,160 610,106

252 K 784453461�S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané jednonásobné tynované s bielym stropom 
na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m

m2 0,000 0,00 0,00 305,380 1,530 467,23 0,000 0,00 0,00 305,380 1,530 467,231
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D 787 Zasklievanie 0,000 0,000 1 350,000 1 350,00

253 K 787101928�R Òprava skiel v oceľovej priečke súb 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 1 350,000 1 350,000 1,000 1 350,000 1 350,000

D M Práce a dodávky M 193 716,169 218 599,749 10 066,192 228 665,941

D 21-M Elektromontáže 54 728,929 69 762,509 9 232,134 78 994,64

254 K 210010001
Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
omietkou, typ 23 - 13,5 mm

m 360,000 0,660 237,600 360,000 0,660 237,60 0,000 0,00 0,00 360,000 0,660 237,600

255 M 3457106409 F;PT 25 m 360,000 0,620 223,200 360,000 0,620 223,20 0,000 0,00 0,00 360,000 0,620 223,200

256 K 210010102
Lišta elektroinšt� z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, 
bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preĢahovací

m 50,000 1,610 80,500 50,000 1,610 80,50 0,000 0,00 0,00 50,000 1,610 80,500

257 M 3451206200 Lišta L 40 m 50,000 1,400 70,000 50,000 1,400 70,00 0,000 0,00 0,00 50,000 1,400 70,000

258 K 210010323
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia �KR 125� štvorcová

ks 12,000 7,490 89,880 12,000 7,490 89,88 0,000 0,00 0,00 12,000 7,490 89,880

259 M 3450913500 .rabica  .R-125 ks 12,000 2,410 28,920 12,000 2,410 28,92 0,000 0,00 0,00 12,000 2,410 28,920

260 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač� vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2�5 mm2

ks 30,000 1,200 36,000 30,000 1,200 36,00 0,000 0,00 0,00 30,000 1,200 36,000

261 M 3452104500 G-.áblové oko CU   1,5x4 .U-L ks 30,000 0,220 6,600 30,000 0,220 6,60 0,000 0,00 0,00 30,000 0,220 6,600

262 K 210110001
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vrátane zapojenia jednopylový - radenie 1

ks 9,000 4,890 44,010 9,000 4,890 44,01 0,000 0,00 0,00 9,000 4,890 44,010

263 M 3450201000 L-spínač EP LU; c.1 IP44 PO ks 9,000 3,390 30,510 9,000 3,390 30,51 0,000 0,00 0,00 9,000 3,390 30,510

264 K 210110021
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
včítane zapojenia jednopylový - radenie 1

ks 9,000 5,760 51,840 9,000 5,760 51,84 0,000 0,00 0,00 9,000 5,760 51,840

265 M 3450201700 L-spínač LIP-1000F c.1  IP44 ks 9,000 6,360 57,240 9,000 6,360 57,24 0,000 0,00 0,00 9,000 6,360 57,240

266 K 210190001 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 8,000 15,750 126,000 8,000 15,750 126,00 0,000 0,00 0,00 8,000 15,750 126,000

267 M 3453011168 Dozbrojenie RTP 1,2,3, 3�1, 3�2, 3�3, RTP p, RTP s ks 8,000 223,900 1 791,200 8,000 223,900 1791,20 0,000 0,00 0,00 8,000 223,900 1 791,200

268 M 3453012516
MULTI9 Istič C60+ 3P 10A D   Schneider elektric        
obj. č.   25129

ks 5,000 25,580 127,900 5,000 25,580 127,90 0,000 0,00 0,00 5,000 25,580 127,900

269 M 3453012449
MULTI9 Istič C60+ 1P�N 10A %   Schneider elektric        
obj. č.   24713

ks 10,000 12,560 125,600 10,000 12,560 125,60 0,000 0,00 0,00 10,000 12,560 125,600

270 M 3580760379
Prúdový chránič  LFI10%�1N�0.03  kombinácia 
prúdového chrániča a ističa  OEZ

ks 1,000 74,840 74,840 1,000 74,840 74,84 0,000 0,00 0,00 1,000 74,840 74,840

271 M 3580760378
Prúdový chránič  LFI6%�1N�0.03  kombinácia 
prúdového chrániča a ističa  OEZ

ks 8,000 91,180 729,440 8,000 91,180 729,44 0,000 0,00 0,00 8,000 91,180 729,440

272 K 210110401�S Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 5,379 5,379 1,000 5,379 5,379

273 M
358220022100
.S

Istiaci modulárny vypínač 1P-250 V, 32 A, 1 modul ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 8,305 8,305 1,000 8,305 8,305

274 K 210120426�S
Zvodiče prepltia kombinované typu 1�2 �triedy B � C� 
1pyl, 1�1pyl

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 8,274 8,274 1,000 8,274 8,274

275 M
358240000900
.S

Zvodič prepltia kombinovaný 1P�N, 16kA, limp  
12,5kA�pól, 2 moduly

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 83,164 83,164 1,000 83,164 83,164

276 K 210120401�S Istič vzduchový jednopylový do 63 A ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 5,000 5,379 26,895 5,000 5,379 26,895

277 M
358220000100
.S

Istič 1P, 2 A, charakteristika %, 6 kA, 1 modul ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 4,973 4,973 1,000 4,973 4,973

278 M
358220000200
.S

Istič 1P, 6 A, charakteristika %, 6 kA, 1 modul ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,000 3,973 11,919 3,000 3,973 11,919

279 M
358220000500
.S

Istič 1P, 16 A, charakteristika %, 6 kA, 1 modul ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 3,273 3,273 1,000 3,273 3,273

280 M 3450657900 Svorka 654,0330 N ks 8,000 15,740 125,920 8,000 15,740 125,92 0,000 0,00 0,00 8,000 15,740 125,920

281 M 3450658000 Svorka 654,340 PE ks 8,000 15,630 125,040 8,000 15,630 125,04 0,000 0,00 0,00 8,000 15,630 125,040

282 M 3457273000 Zátka upchávacia P13,5 - P42 ks 18,000 0,280 5,040 18,000 0,280 5,04 0,000 0,00 0,00 18,000 0,280 5,040

283 K 210201001 Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 :, stropné ks 332,000 5,700 1 892,400 332,000 5,700 1892,40 0,000 0,00 0,00 332,000 5,700 1 892,400

284 M 3480010040 LED svietidlo 20: 3000k IP 20 1600 ks 332,000 62,140 20 630,480 332,000 62,140 20630,48 0,000 0,00 0,00 332,000 62,140 20 630,480

285 K 210201013
Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 23 - 20 :, stropné s 
krytom

ks 38,000 7,620 289,560 38,000 7,620 289,56 0,000 0,00 0,00 38,000 7,620 289,560

286 M 3480469900 Svietidlo - 1;60 ks 9,000 36,340 327,060 9,000 36,340 327,06 0,000 0,00 0,00 9,000 36,340 327,060
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287 M 3480548200 Svietidlo STNM3 núdzové ks 29,000 220,860 6 404,940 29,000 220,860 6404,94 0,000 0,00 0,00 29,000 220,860 6 404,940

288 M 3480548400 Výmena LED žiarovka 18: E27 ks 520,000 14,580 7 581,600 520,000 14,580 7581,60 0,000 0,00 0,00 520,000 14,580 7 581,600

289 K 210010026�S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ );P 25, 
uložená pevne

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 8,000 1,670 13,360 8,000 1,670 13,360

290 M
345710009200
.S

Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 8,000 0,920 7,360 8,000 0,920 7,360

291 K 210220800�S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi dr{t zvodový 
� 8-10 mm

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 40,000 2,690 107,600 40,000 2,690 107,600

292 K 210130104�S Stýkač trojpylový na DIN lištu do 40 A ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 9,930 9,930 1,000 9,930 9,930

293 K 210010011�S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-20, uložená pod 
omietkou

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 60,000 1,530 91,800 60,000 1,530 91,800

294 M
286120017200
.S

Rúra ohybná PVC D 16 mm s dr{tom, s nízkou 
mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 25,000 0,294 7,350 25,000 0,294 7,350

295 M
286120017400
.S

Rúra ohybná PVC D 20 mm s dr{tom, s nízkou 
mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 35,000 0,355 12,425 35,000 0,355 12,425

296 K 210110097�S
Spínacie hodiny digitálne jednokanálové pre zapustenú 
montáž

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 10,832 10,832 1,000 10,832 10,832

297 M
374410018700
.S

Spínacie hodiny digitálne 1-kanálové pre ovládanie 
elektrického zariadenia

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 80,000 80,000 1,000 80,000 80,000

298 M
358210022400
.S

Stýkač priemyselný 3P, 22A, kontakty 1NO�1NC, 
napltie 24V-415V AC, skrutkové svorky

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 41,000 41,000 1,000 41,000 41,000

299 K 210193081�S Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 16,137 16,137 1,000 16,137 16,137

300 M
357140008220
.S

Rozvodnicová skriĖa plastová nástenná, počet radov 
1, modulov v rade 18, PE�N, IP65

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 60,060 60,060 1,000 60,060 60,060

301 K 210800186�S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450�750 V 3x1,5 m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 70,000 0,479 33,530 70,000 0,479 33,530

302 M
341110000700
.S

.ábel medený C<.< 3x1,5 mm2 m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 25,000 0,764 19,100 25,000 0,764 19,100

303 M
341110000800
.S

.ábel medený C<.< 3x2,5 mm2 m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 45,000 1,319 59,355 45,000 1,319 59,355

304 K 210201352�R
Montáž a zapojenie LED svetlometu IP65, nástenné na 
konzolu, montáž konz{l, vyrezanie drážok do izlácie, 
motáž krabice do zateplenia, montáž zásuvky

hod 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 24,000 14,400 345,600 24,000 14,400 345,600

305 M 348320002055
LED svetlomet %VP125LED80-4S�740 A-63:, IP65, 
8000 lm, 4000 .

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,000 225,800 677,400 3,000 225,800 677,400

306 M
348320002144
.R

Príslušenstvo pre svetlomety - konzola ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,000 125,250 375,750 3,000 125,250 375,750

307 M
345410007500
.S

.rabica do zateplenia z PP, .EZ .% ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 19,030 19,030 1,000 19,030 19,030

308 M
345510001210
.S

Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P�PE, IP 
44

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 4,910 4,910 1,000 4,910 4,910

309 K 210201261�S
Zapojenie LED svietidla IP20, zabudovatelné do 
podhľadu

ks 0,000 0,00 0,00 30,000 6,860 205,80 0,000 0,00 0,00 30,000 6,860 205,800

310 M
348130002402
.S

LED svietidlo interiérové zabudovateĐné pohĐadové 
4x10,4:, IP40, 4000 ., rozmer 596x596x80 mm

ks 0,000 0,00 0,00 30,000 66,830 2004,90 0,000 0,00 0,00 30,000 66,830 2 004,900

311 K 998921203�S
Presun hm{t pre montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe �objekte� výšky nad 7 do 24 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 91,130 0,450 41,009 91,130 0,450 41,009

312 K 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu )eZn do 120 mm2 m 710,000 2,720 1 931,200 710,000 2,720 1931,20 -710,000 2,720 -1 931,200 0,000 2,720 0,000

313 M 3540405400 +R-Podpera PV 21 ks 250,000 0,410 102,500 250,000 0,410 102,50 -200,000 0,410 -82,000 50,000 0,410 20,500

314 M 3540406500 +R-Svorka SR 02 ks 71,000 0,820 58,220 71,000 0,820 58,22 -71,000 0,820 -58,220 0,000 0,820 0,000

315 M 35441129 Drot zvodovy d 8 mm kg 350,000 1,390 486,500 350,000 1,390 486,50 -350,000 1,390 -486,500 0,000 1,390 0,000

316 M 1941054000
Tyč z hliníka kruhová Al 99,5 ťahaná za studena D 
8mm

m 360,000 5,310 1 911,600 360,000 5,310 1911,60 -360,000 5,310 -1 911,600 0,000 5,310 0,000

317 K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít� svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov )eZn do 120 mm2

m 230,000 1,580 363,400 230,000 1,580 363,40 15,000 1,760 26,400 245,000 1,580 387,100

318 M 3540406500 +R-Svorka SR 02 ks 12,000 0,840 10,080 12,000 0,840 10,08 0,000 0,00 0,00 12,000 0,840 10,080

319 M 3540406700 +R-Svorka SR 03 ks 12,000 1,060 12,720 12,000 1,060 12,72 64,000 1,060 67,840 76,000 1,060 80,560

320 M 3544112000 Páska uzemĖovacia 30x4 mm kg 216,660 1,600 346,656 216,660 1,600 346,66 -66,660 1,600 -106,656 150,000 1,600 240,000

321 K 210220201
Zachyt�tyč včít�upevnenia na strešný hrebeň do 3 m 
dľžky tyče

ks 4,000 7,800 31,200 4,000 7,800 31,20 5,000 8,650 43,250 9,000 7,800 70,200
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322 M 3540200600 +R-Držiak D- 5 d ks 4,000 4,510 18,040 4,000 4,510 18,04 -4,000 4,510 -18,040 0,000 4,510 0,000

323 M 3540300500 +R-Zberná tyč -P30 ks 4,000 23,140 92,560 4,000 23,140 92,56 5,000 23,140 115,700 9,000 23,140 208,260

324 M 3540402000 +R-Ochranná strieška OS 02 ks 4,000 1,000 4,000 4,000 1,000 4,00 -4,000 1,000 -4,000 0,000 1,000 0,000

325 M 3540406000 +R-Svorka S- 02 ks 4,000 1,040 4,160 4,000 1,040 4,16 10,000 1,040 10,400 14,000 1,040 14,560

326 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek �SS, SR 03� ks 144,000 2,390 344,160 144,000 2,390 344,16 -16,000 1,240 -19,840 128,000 2,390 305,920

327 M 3544199600 Svorka vodovodná S- ks 20,000 1,150 23,000 20,000 1,150 23,00 -20,000 1,150 -23,000 0,000 1,150 0,000

328 M 3540406800 +R-Svorka SS ks 120,000 0,540 64,800 120,000 0,540 64,80 -20,000 0,540 -10,800 100,000 0,540 54,000

329 M 3540406200 +R-Svorka SO ks 4,000 0,730 2,920 4,000 0,730 2,92 13,000 0,730 9,490 17,000 0,730 12,410

330 M 3540408300 +R-Svorka SZ ks 12,000 1,530 18,360 12,000 1,530 18,36 -1,000 1,530 -1,530 11,000 1,530 16,830

331 K 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj�vedenie 
do 2 m

ks 4,000 13,440 53,760 4,000 13,440 53,76 10,000 13,440 134,400 14,000 13,440 188,160

332 M 3540501500 +R-Zemniaca tyč ZT PD 2 m ks 4,000 15,010 60,040 4,000 15,010 60,04 10,000 15,010 150,100 14,000 15,010 210,140

333 K 210220372 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak� do steny ks 8,000 8,640 69,120 8,000 8,640 69,12 1,000 8,640 8,640 9,000 8,640 77,760

334 M 3540201200 +R-Držiak DUZ ks 16,000 0,910 14,560 16,000 0,910 14,56 -16,000 0,910 -14,560 0,000 0,910 0,000

335 M 3540402300 +R-Ochranný uholnik OU ks 8,000 5,190 41,520 8,000 5,190 41,52 1,000 5,190 5,190 9,000 5,190 46,710

336 K 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks 14,000 1,860 26,040 14,000 1,860 26,04 -3,000 2,420 -7,260 11,000 1,860 20,460

337 M 5489511000 âtítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm ks 14,000 4,280 59,920 14,000 4,280 59,92 -3,000 4,280 -12,840 11,000 4,280 47,080

338 M
354410054800
.S

Dr{t bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 25,000 2,270 56,750 25,000 2,270 56,750

339 M
354410064300
.S

Dr{t bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 10 mm, Al kg 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 38,000 11,040 419,520 38,000 11,040 419,520

340 M
354410053800
.S

Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s 
vrutom označenie DOU vr. 1

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 18,000 0,900 16,200 18,000 0,900 16,200

341 K 210010371�S
Elektromontážna krabica viacnásobná do zateplenia 
KEZ-3 50-200 mm

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 20,480 40,960 2,000 20,480 40,960

342 M
345410007700
.S

.rabica do zateplenia z PC-A%S s viečkom .UZ-V .% ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 18,559 37,118 2,000 18,559 37,118

343 K 210010027�S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ );P 32, 
uložená pevne

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 40,000 1,080 43,200 40,000 1,080 43,200

344 M 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, F;P D 32 m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 40,000 1,380 55,200 40,000 1,380 55,200

345 M 345710037500 Príchytka pre rúrku z PVC CL 32 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 4,000 0,580 2,320 4,000 0,580 2,320

346 K 210220803�S
Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi dr{t 
zvodový � 8 mm

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 450,000 8,910 4 009,500 450,000 8,910 4 009,500

347 M
354410064200
.S

Dr{t bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 60,000 7,270 436,200 60,000 7,270 436,200

348 M
354410034535
.S

Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie 
PV 17-9

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 155,000 2,614 405,170 155,000 2,614 405,170

349 M
354410024825
.S

Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k -P a 
O%, d 330 mm

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 9,000 12,692 114,228 9,000 12,692 114,228

350 M
354410068600
.S

Držiak k zachytávacej tyči k O% ocelový žiarovo 
zinkovaný označenie S- 01m O% D 18 mm

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 9,000 2,612 23,508 9,000 2,612 23,508

351 M
354410005600
.S

Svorka FeZn D 50-140 mm na potrubie označenie ST 
10

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 8,000 3,442 27,536 8,000 3,442 27,536

352 M
354410064200
20R

Vodič DE+N +VI m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 40,000 55,040 2 201,600 40,000 55,040 2 201,600

353 M
354410052200
.S

Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi 
označenie PV 23 Al

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 40,000 2,307 92,280 40,000 2,307 92,280

354 M
354410030645
0.2

Light koncovka Rd20 V2A 819299 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 4,000 47,430 189,720 4,000 47,430 189,720

355 M
354410003066
0.2

Podpera SL Rd8 snap 36S 297 110 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 200,000 7,760 1 552,000 200,000 7,760 1 552,000

356 M
354410030650
1.1

Podložka ochranná 35S 276016 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 40,000 0,550 22,000 40,000 0,550 22,000

357 M
354410016601
.02

Svorka MV 200kA Rd8-10 V2A 390209 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 4,000 15,510 62,040 4,000 15,510 62,040

358 M
354410016601
.03

Svorka UNI 200kA Rd10�10 FI30 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 13,760 27,520 2,000 13,760 27,520

359 K 210220452
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 
pevne uložené Cu 4-16mm2

m 90,000 1,100 99,000 90,000 1,100 99,00 0,000 0,00 0,00 90,000 1,100 99,000

360 M 3410403400 Vodič medený C< 06   žltozelený m 90,000 0,550 49,500 90,000 0,550 49,50 0,000 0,00 0,00 90,000 0,550 49,500

361 K 210810045
Silový kábel medený 750 - 1000 V �mm2� pevne 
uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1�5

m 540,000 4,300 2 322,000 540,000 4,300 2322,00 0,000 0,00 0,00 540,000 4,300 2 322,000

362 M 3411401800 NehorĐavý kábel  1-C+.E-R-- 3x1,5 m 540,000 0,860 464,400 540,000 0,860 464,40 0,000 0,00 0,00 540,000 0,860 464,400
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363 K 210810057
Silový kábel medený 750 - 1000 V �mm2� pevne 
uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4

m 110,000 3,970 436,700 110,000 3,970 436,70 0,000 0,00 0,00 110,000 3,970 436,700

364 M 3410109400 .ábel silový medený C<.<-- 5x4 m 110,000 1,530 168,300 110,000 1,530 168,30 0,000 0,00 0,00 110,000 1,530 168,300

365 K MV Murárske výpomoci � 681,260 1,083 738,090 681,260 1,083 738,09 0,000 0,00 0,00 681,260 1,083 738,090

366 K PM Podružný materiál � 681,260 3,396 2 313,560 681,260 3,396 2313,56 0,000 0,00 0,00 681,260 3,396 2 313,560

367 K PPV Podiel pridružených výkonov � 681,260 0,988 673,023 681,260 0,988 673,02 0,000 0,00 0,00 681,260 0,988 673,023

368 K Pol1 Svietidlo Pantera, IP44,IK10,1xE27 ks 0,000 0,00 0,00 147,000 9,240 1358,28 5,000 9,240 46,200 152,000 9,240 1 404,480

369 K Pol2
Monbtáž svietidla stropného, nástenného včetne 
demontáže p{vodného svietidla

ks 0,000 0,00 0,00 147,000 10,400 1528,80 10,000 10,400 104,000 157,000 10,400 1 632,800

370 K Pol3 Vypínač č�1 Abb ks 0,000 0,00 0,00 192,000 3,120 599,04 0,000 0,00 0,00 192,000 3,120 599,040

371 M Pol4 Svietidlo senzorove Plafoniera S-Eco ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 5,000 40,850 204,250 5,000 40,850 204,250

372 K Pol5 Vypínač č�5 Abb ks 0,000 0,00 0,00 9,000 5,800 52,20 0,000 0,00 0,00 9,000 5,800 52,200

373 K Pol6 Vypínač č�1 Abb IP 44 ks 0,000 0,00 0,00 21,000 9,200 193,20 0,000 0,00 0,00 21,000 9,200 193,200

374 K Pol7 Montáž vypínača 1-7 včetne starého vypínača ks 0,000 0,00 0,00 222,000 4,200 932,40 6,000 4,200 25,200 228,000 4,200 957,600

375 K Pol8 Zásuvka č�1 ABB, ochranné clonky ks 0,000 0,00 0,00 96,000 4,950 475,20 4,000 4,950 19,800 100,000 4,950 495,000

376 K Pol9 Zásuvka č�2 SZing - L natočená s clonkami ks 0,000 0,00 0,00 108,000 7,420 801,36 0,000 0,00 0,00 108,000 7,420 801,360

377 K Pol10
Montáž zásuvky 230V�16A pod omietky, včetne 
demontáže starej zásuvky

ks 0,000 0,00 0,00 204,000 4,890 997,56 4,000 4,890 19,560 208,000 4,890 1 017,120

378 K Pol11 Rámček č�2 ABB ks 0,000 0,00 0,00 6,000 1,860 11,16 0,000 0,00 0,00 6,000 1,860 11,160

379 K Pol12 Prúdový chránič P)I2 2P� 16A�C ks 0,000 0,00 0,00 15,000 39,500 592,50 0,000 0,00 0,00 15,000 39,500 592,500

380 K Pol13 Prúdový chránič P)I2 B10�30 ma ks 0,000 0,00 0,00 6,000 39,500 237,00 0,000 0,00 0,00 6,000 39,500 237,000

381 K Pol14 Kryt krabice ko 98 KS 0,000 0,00 0,00 78,000 0,850 66,30 0,000 0,00 0,00 78,000 0,850 66,300

382 K Pol15 Kryt krabice KT 250 ks 0,000 0,00 0,00 6,000 4,230 25,38 0,000 0,00 0,00 6,000 4,230 25,380

383 K Pol16 Práce v rozvádzači hod 0,000 0,00 0,00 40,000 14,400 576,00 0,000 0,00 0,00 40,000 14,400 576,000

384 K Pol17 Podružný materiál kpl 0,000 0,00 0,00 1,000 695,000 695,00 0,000 0,00 0,00 1,000 695,000 695,000

385 K Pol18 Montáž a dodávka lišta LV 18x13 � komponentov m 0,000 0,00 0,00 387,000 2,540 982,98 0,000 0,00 0,00 387,000 2,540 982,980

386 K Pol19 Podružné pomocné výkony hod 0,000 0,00 0,00 94,000 14,400 1353,60 0,000 0,00 0,00 94,000 14,400 1 353,600

387 K Pol20 Montáž kábla do 10mm m 0,000 0,00 0,00 122,000 1,570 191,54 0,000 0,00 0,00 122,000 1,570 191,540

388 K Pol21 Kábel PRA)IaSafe ;-J 3x2,5 m 0,000 0,00 0,00 100,000 2,070 207,00 0,000 0,00 0,00 100,000 2,070 207,000

389 K Pol22 Kabel )TP cat5 4x2x0,5 m 0,000 0,00 0,00 22,000 1,800 39,60 0,000 0,00 0,00 22,000 1,800 39,600

390 K Pol23 Podružné výkony hod 0,000 0,00 0,00 52,000 14,400 748,80 14,000 14,400 201,600 66,000 14,400 950,400

391 K Pol24 Krabica OBO-80x80 IP55 ks 0,000 0,00 0,00 32,000 2,540 81,28 0,000 0,00 0,00 32,000 2,540 81,280

392 K Pol25 Objímka so žiarovkou ks 0,000 0,00 0,00 20,000 2,500 50,00 0,000 0,00 0,00 20,000 2,500 50,000

393 K Pol26
Krabica prístrojová jednonásobná pre lištové rozvody 
3900J-C00001 B

ks 0,000 0,00 0,00 3,000 2,660 7,98 0,000 0,00 0,00 3,000 2,660 7,980

394 K Pol27 Vypínač č�6 Abb ks 0,000 0,00 0,00 4,000 4,680 18,72 3,000 4,680 14,040 7,000 4,680 32,760

395 K Pol28
Stavebne vyspravky - zaliatie drazky betonom vcetne 
materialu

kpl 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 337,510 337,510 1,000 337,510 337,510

396 K Pol29 Podružný materiál kpl 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 337,510 337,510 1,000 337,510 337,510

397 M Pol30 Vypínač č.7 A%% ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,000 6,270 18,810 3,000 6,270 18,810

D 33-M Montáže dopr�zariad�sklad�zar�a váh 138 987,240 148 837,240 774,280 149 611,52

398 K 079946111
Zhotovenie výĢahového alebo ochranného zariadenia 
pri oprave a údržbe výĢahového pri výške drieku do 35 
m

ks 2,000 166,190 332,380 2,000 166,190 332,38 0,000 0,00 0,00 2,000 166,190 332,380

399 K 330030094 VýĢah UT 1800  s nosnosĢou 1800 kg ks 2,000 �������� 131 735,040 2,000 65867,520 131735,04 0,000 0,00 0,00 2,000 65 867,520 131 735,040

400 K 330530207
Demontáž výĢahového stroja - výĢah typ A1, A1L, A2, 
B1 E, ), C, Z, D2 nad nosnosĢ 1600 kg

ks 2,000 3 459,910 6 919,820 2,000 3459,910 6919,82 0,000 0,00 0,00 2,000 3 459,910 6 919,820

401 K 3305300995�R
Dodatočná montáž ovládacieho zariadenia a dodávka 
60 ks čipov vo výĢahu LC DOUBLESpace 1600

súb 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 774,280 774,280 1,000 774,280 774,280

402 K 3305300994�R Oprava a revízia výĢahu vo veži ks 0,000 0,00 0,00 1,000 9850,000 9850,00 0,000 0,00 0,00 1,000 9 850,000 9 850,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,000 0,000 59,778 59,78
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J�cena 
>EUR@
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�Naviac�menej 

práce�

Cena celkom >EUR@ 
�Naviac�menej 

práce�

403 K 460560143�S
Ručný zásyp nezap� káblovej ryhy bez zhutn� zeminy, 
35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr� 3

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 27,000 2,214 59,778 27,000 2,214 59,778

D OST Ostatné 1 874,400 1 874,400 0,000 1 874,400

404 K HZS000114
Stavebno montážne práce náročné - prehliadky 
pracoviska a revízie �Tr 4� v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 80,000 23,430 1 874,400 80,000 23,430 1874,40 0,000 0,00 0,00 80,000 23,430 1 874,400
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KR<CË /IS7 ROZPOČ7U KR<CË /IS7 ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:

JKSO: KS: JKSO: KS:
Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022 Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022

Objednávateľ: IýO: Objednávateľ: IýO:
DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH: DSS JASANIMA , Rožlava Iý DPH:

Zhotoviteľ: IýO: 36590002 Zhotoviteľ: IýO: 326590002
Iý DPH: SK2021959280 Iý DPH: SK2021959280

Projektant: IýO: Projektant: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Spracovateľ: IýO: Spracovateľ: IýO:
 Iý DPH: Iý DPH:

Poznámka: Poznámka:

Náklady z rozpočtu 162 789,23 Náklady z rozpočtu 202 789,51
Ostatné náklady 1 865,00 Ostatné náklady 1 865,00

Cena bez DPH 164 654,23 Cena bez DPH 204 654,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00� 0,00 DPH základná0,00 20,00� 0,00

znížená 0,00 20,00� 0,00 znížená0,00 20,00� 0,00

Cena s DPH v EUR 197 585,08 Cena s DPH v EUR 245 585,41

Projektant Spracovateľ Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

05 - SO 05 Vzduchotechnika 

INOVA-KER s�r�o� 

05 - SO 05 Vzduchotechnika 

INOVA-KER s�r�o�

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA
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REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U REKAPI7U/ÈCIA ROZPOČ7U

Stavba: Stavba:

Objekt: Objekt:
ZoD � D2 � D3

Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022 Miesto: Rožňava Dátum:

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant: 0
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ: 0

Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@ Kyd dielu - Popis Cena celkom >EUR@

1� Náklad\ z rozpočtu 162 789,23 1� Náklad\ z rozpočtu 202 789,51

HSV - Práce a dodávky HSV 6 065,10 HSV - Práce a dodávky HSV 18 589,59

        3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 165,65

        6 - Òprava povrchov, podlahy, osadenie 4 928,08         6 - Òprava povrchov, podlahy, osadenie 12 754,86

        9 - Ostatné konštrukcie apráce-búracie 917,13         9 - Ostatné konštrukcie apráce-búracie 5 080,52

      99 - Presun hm{t HSV 219,89       99 - Presun hm{t HSV 588,56

PSV - Práce a dodávky PSV 4 627,48 PSV - Práce a dodávky PSV 26 227,83

    713 - Izolácie tepelné 3 027,86     713 - Izolácie tepelné 4 381,32

    766 - Konštrukcie stolérske 550,62     766 - Konštrukcie stolérske 4 270,81

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 117,50

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 13 409,21

    777 - Podlahy syntetické 1 049,00     777 - Podlahy syntetické 1 048,99

M - Práce a dodávky M 133 270,15 M - Práce a dodávky M 139 124,25

    23-M - Montáže potrubia 3 481,50     23-M - Montáže potrubia 3 481,50

    24-M - Montáže vzduchotechnických zariad� 129 788,65     24-M - Montáže vzduchotechnických zariad� 135 642,75

OST - Ostatné 18 826,50 OST - Ostatné 18 826,50

2� Ostatnp náklad\ 1 865,00 2� Ostatnp náklad\ 1 865,00

1 300,00 1 300,00

130,00 130,00

130,00 130,00

130,00 130,00

75,00 75,00

Kompletačná činnosĢ 100,00 Kompletačná činnosĢ 100,00

Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 164 654,23 Celkovp náklad\ za stavbu 1� � 2� 204 654,51

Ostatné

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

05 - SO 05 Vzduchotechnika 

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy

Prevádzkové vplyvy

Zvýšenie energetickej efektívnosto objektu DSS JASANIMA

Prevádzkové vplyvy

Ostatné

05 - SO 05 Vzduchotechnika 

Zariad� staveniska

Mimostav� doprava

Òzemné vplyvy
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ROZPOČE7

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rožňava Dátum: 27�05�2022

Objednávateľ: DSS JASANIMA , Rožlava Projektant:  
Zhotoviteľ: INOVA-KER s�r�o� Spracovateľ:  

Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�dodat
ok�

J�cena >EUR@ 
�ZoD�dodato

k�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�men

ej práce�

J�cena >EUR@ 
�Naviac�men

ej práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Náklad\ z rozpočtu 145 486,11    162 789,23  40 000,28 202 789,51 

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 6 065,10 12 545,84 18 589,59

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000 0,000 165,654 165,654

1
K 317160112�S

Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 
mm, dĎžky 1250 mm

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 19,440 38,880 2,000
19,440 38,88

2
K 340239267�S

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 
pyrobetynových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,800 70,430 126,774 1,800
70,430 126,77

D 6 Òpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 4 928,08 7 826,78 12 754,860

3 K 612423531�S Vysprávky po búracích prácach pre VZT m2 0,000 0,00 0,00 124,000 29,010 3 597,24              0,000 0,00 0,00 124,000 29,010 3597,24

4
K 632452689�S

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
30 MPa, hr� 10 mm

m2 0,000 0,00 0,00 12,420 27,230 338,20                 0,000 0,00 0,00 12,420
27,230

338,20

5
K 642944221�S

Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru 2,5 - 4,5 m2

ks 0,000 0,00 0,00 2,000 89,980 179,96                 0,000 0,00 0,00 2,000
89,980

179,96

6 M
553310002100.
S

ZárubĖa kovová šxv 1450x2000 pre dvojkrídlové dvere ks 0,000 0,00 0,00 2,000 209,980 419,96                 0,000 0,00 0,00 2,000 209,980
419,96

7
K 776992210�S

Príprava podkladu prebrúsením betynu ručným 
elektrickým náradím po odstránení povlakových 
podlách

m2 0,000 0,00 0,00 12,420 16,200 201,20                 0,000 0,00 0,00 12,420
16,200

201,20

8
K 777110011�R

Epoxidová penetrácia 400g�m2 s kremičitím pieskom, 
podláh, pre zvýšenie pevnosti podkladu pred aplikáciou 
samonivelizačnej stierky

m2 0,000 0,00 0,00 12,420 15,420 191,52                 0,000 0,00 0,00 12,420
15,420

191,52

9
K 612420000�R

Stavebné úpravy pre dodatočné založenie požiarnej 
klapky � dosekanie otvoru na požadovanú veľkosĢ, 
výspravky po založení pož� klapky�

súb 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 15,000 370,500 5 557,500 15,000
370,500

5557,50

10
K 612422000�R

Príplatok za sĢažené podmienky pri dodatočnej 
výmene požiarnej klapky v obmedzenom priestore nad 
30� do 50�

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 45,000 19,450 875,250 45,000
19,450

875,25

11
K 612423531�S

Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 
150 mm omietkou štukovou - výspravky po búracích 
prácach VZT

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 42,500 30,557 1 298,673 42,500
30,557

1298,67

12
K 612460121�S

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,600 2,484 8,942 3,600
2,484

8,94

13
K 612460242�S

Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
�hrubá�, hr� 15 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,600 13,001 46,804 3,600
13,001

46,80

14
K 612460385�S

Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
�jemná�, hr� 5 mm

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,600 10,484 37,742 3,600
10,484

37,74

15 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,600 0,520 1,872 3,600 0,520 1,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 917,13 4 163,39 5 080,522

16 K 941955001�S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 36,000 3,889 140,004 36,000
3,889

140,00

17 K 968061126�S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 8,000 1,490 11,920 8,000
1,490

11,92

18 K 971033531
Vybúranie otvorov v murive tehl� plochy do 1 m2 hr�do 
150 mm,  -0,28100t

m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 73,250 10,410 762,533 73,250
10,410

762,53

19 K 972054341�S
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob� 
plochy do 0,25 m2, hr� nad 120 mm,  -0,09000t

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 19,920 39,840 2,000
19,920

39,84

20
K 962031132�S

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr� do 150 
mm,  -0,19600t

m2 0,000 0,00 0,00 29,940 3,460 103,59                 1,800 3,460 6,228 31,740
3,460

109,82

ZoD � DODATOK 2 DODATOK 3 ZoD�DOD 2 � DODATOK 3 

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA

05 - SO 05 Vzduchotechnika 
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Pý Typ Kyd Popis MJ Množstvo J�cena >EUR@ Cena celkom >EUR@
Množstvo 

�ZoD�dodat
ok�

J�cena >EUR@ 
�ZoD�dodato

k�

Cena celkom >EUR@ 
�ZoD�dodatok�

Množstvo 
�Naviac�men

ej práce�

J�cena >EUR@ 
�Naviac�men

ej práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

Množstvo 
�ZoD�doda

tky�

J�cena 
>EUR@ 

�Naviac�me
nej práce�

Cena celkom 
>EUR@ 

�Naviac�menej 
práce�

21 K 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3�5 m t 0,000 0,00 0,00 5,868 26,680 156,56                 0,000 0,00 0,00 5,868 26,680
156,56

20,580 29,450 606,081 20,580 29,450 606,08

22 K 979011141 Príplatok za každých ćalších 3�5 m t 0,000 0,00 0,00 23,472 8,180 192,00                 0,000 0,00 0,00 23,472 8,180 192,00

41,160 9,240 380,318 41,160 9,240 380,32

23 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na skládku do 1 km t 0,000 0,00 0,00 5,868 14,490 85,03                   0,000 0,00 0,00 5,868 14,490 85,03

20,580 15,890 327,016 20,580 15,890 327,02

24
K 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hm{t na skládku za každý 
ćalší 1 km

t 0,000 0,00 0,00 140,832 0,480 67,60                   0,000 0,00 0,00 140,832 14,230 2004,04

493,920 0,480 237,082 493,920 0,480 237,08

25
K 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm{t 
do 10 m

t 0,000 0,00 0,00 5,868 14,230 83,50                   0,000 0,00 0,00 5,868 14,230 83,50

20,580 13,290 273,508 20,580 13,290 273,51

26
K 979089012

Poplatok za skladovanie - betyn, tehly, dlaždice �17 01 
�, ostatné

t 0,000 0,00 0,00 5,868 39,000 228,85                 0,000 0,00 0,00 5,868 39,000 228,85

20,580 67,000 1 378,860 20,580 67,000 1378,86

D 99 Presun hm{t HSV 0,00 219,89 390,01 0,000 588,56

27
K 999281111�S

Presun hm{t pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášĢov výšky do 25 m

t 0,000 0,00 0,00 5,296 41,520 219,89                 10,403 37,490 390,008 15,699 37,490 588,56

D PSV Práce a dodávky PSV 3 027,852 4 627,465 21 600,361 26 227,826

D 713 Izolácie tepelné 3 027,852 3 027,852 1 353,465 4 381,317

28
K 713421111

Montáž izolácie tepel�sp{sobom Izoma M potrubia, 
ohybov z vlákn�mater�v čiernom pletive jednovrstv�

m2 68,000 16,100 1 094,800 68,000 16,100 1 094,80              0,000 0,00 0,00 68,000 16,100 1094,80

29 M 6314179900 Pásy lamelové AL fóliou 65kg�m3 hrúbky 10cm m2 50,600 18,460 934,076 50,600 18,460 934,08                 0,000 0,00 0,00 50,600 18,460 934,08

30 M 6314151810 Protipožiarna izolácia štvorhranneho potrubia PI 90 m2 24,200 41,280 998,976 24,200 41,280 998,98                 0,000 0,00 0,00 24,200 41,280 998,98

31 K 713521111�S Montáž požiarnej izolácie potrubia VZT, navarovanie m2 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 32,727 16,661 545,265 32,727 16,661 545,26

32 M 283310026500
Požiarna izolácia Larock65 ALS, hr. 40mm EI45S, 
navarovacie trne, páska

m 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 36,000 22,450 808,200 36,000 22,450 808,20

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00 550,62 3 720,19 4 270,806

33
K 766662132�S

Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 0,000 0,00 0,00 2,000 46,610 93,22                   0,000 0,00 0,00 2,000 46,610 93,22

34
M

549150000600.
S

.Đučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceĐ, 
povrch nerez brúsený

ks 0,000 0,00 0,00 4,000 19,600 78,40                   0,000 0,00 0,00 4,000 19,600 78,40

35
M

611610000400.
S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplĖ papierová voština, povrch fólia, plné

ks 0,000 0,00 0,00 4,000 94,750 379,00                 0,000 0,00 0,00 4,000 94,750 379,00

36
K 766661423

Montáž dverných krídel komletiz� protipožiarnych 
dvojkrídlových, šírka nad 1200 mm so 
samozatváračom

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,000 90,000 270,000 3,000 90,000 270,00

37

M 6116400901

Dvere dvojkrídlové protipožiarne drevené EI E: 30-
D3C,D01-4NP šxv 1480x1994 mm, plné hladké, 
symetricky delené, požiarna výplĖ S. certifikát,, zámok 
PZ, samozatvárač geze GZ-TS 1000 ramienkový, 
farba biela

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 1 048,270 1 048,270 1,000 1048,270 1048,27

38

M 6116400902

Dvere dvojkrídlové protipožiarne drevené EI E: 30-
D3C,D02-3NP šxv 1525x1969 mm, plné hladké, 
symetricky delené, požiarna výplĖ S. certifikát,, zámok 
PZ, samozatvárač geze GZ-TS 1000 ramienkový, 
farba biela

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 1 048,270 1 048,270 1,000 1048,270 1048,27

39

M 6116400903

Dvere dvojkrídlové protipožiarne drevené EI E: 30-
D3C,D03-2NP šxv 1583x2002 mm, plné hladké, 
symetricky delené, požiarna výplĖ S. certifikát,, zámok 
PZ, samozatvárač geze GZ-TS 1000 ramienkový, 
farba biela

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 1 048,270 1 048,270 1,000 1048,270 1048,27

40
K 766695232�S Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 5,000 13,920 69,600 5,000 13,920 69,60
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41
M 611890005700 Dverný prah, tvrdý masív, dl. 1600 mm ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 5,000 41,250 206,250 5,000 41,250 206,25

42
K 998766202

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 36,907 0,800 29,526 36,907 0,800 29,53

43 D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 0,000 3 117,500 3 117,500

44
K 767646511

Montáž dverí kovových protipožiarných s 
príslušenstvom do kovovej zárubne, šírka do 1200 mm 
so samozatváračom

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 101,250 202,500 2,000 101,250 202,50

45

M 553410031915

Dvere požiarne oceĐové, interiérové, jednokridlové 
EI�E:30-D1C, šxvxhr 1122x1983 mm, plné hladké 
biele, zámok PZ, samozatvárač geze GZ-TS 1000 
ramienkový

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 1 624,000 1 624,000 1,000 1624,000 1624,00

46

M 553410031903

Dvere požiarne oceĐové, interiérové, jednokrídlové 
EI�E: 30-D1C, šxvxhr 830x1986 mm, plné hladké 
biele, zámok PZ, samozatvárač geze GZ-TS 1000 
ramienkový

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 1 291,000 1 291,000 1,000 1291,000 1291,00

47 D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,000 0,000 13 409,210 13 409,210

48
K 769025000

Demontáž tlmiča hluku, úprava potrubia pred tlmičom 
�skrátenie potrubia podľa potreby, výroba a úprava 
prírubového spoja na mieste�

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 9,000 87,750 789,750 9,000 87,750 789,75

49
K 7690253400�R Požiarna upchávka požiarným tmelom � dokumentácia ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 15,000 273,370 4 100,550 15,000 273,370 4100,55

50 K 769025375�S Montáž protipožiarnej klapky do prierezu 0�100 m2 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3,000 43,139 129,417 3,000 43,139 129,42

51
M

429710103400.
S

.lapka požiarna, štvorhranná, rozmer 300x200 mm, 
pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 358,144 716,288 2,000 358,144 716,29

52
M

429710108400.
S

.lapka požiarna, štvorhranná, rozmer 400x200 mm, 
pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1,000 363,153 363,153 1,000 363,153 363,15

53
K 769025378�S Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0�100-0�120 m2 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 6,000 47,181 283,086 6,000 47,181 283,09

54
M

429710111800.
S

.lapka požiarna, štvorhranná, rozmer 500x200 mm, 
pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 374,161 748,322 2,000 374,161 748,32

55
M

429710113500.
S

.lapka požiarna, štvorhranná, rozmer 500x250 mm, 
pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 4,000 375,164 1 500,656 4,000 375,164 1500,66

56
K 769025381�S Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0�125-0�150 m2 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 49,650 99,300 2,000 49,650 99,30

57
M

429710117000.
S

.lapka požiarna, štvorhranná, rozmer 600x250 mm, 
pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 381,177 762,354 2,000 381,177 762,35

58
K 769025426�S

Montáž protipožiarnej klapky kruhovej priemeru 355-
450 mm

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 4,000 52,407 209,628 4,000 52,407 209,63

59
M

429710132600.
S

.lapka požiarna, kruhová, priemer 400 mm, pre 
potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 4,000 406,182 1 624,728 4,000 406,182 1624,73

60 K 769072500�R Domer na dopojenie potrubia za požiarnou klapkou ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 10,000 62,470 624,700 10,000 62,470 624,70

61
K 769072501�R

Domer na odskočenie do strany, kv{li šupátku �ventil 
na vodu� za požiarnou klapkou

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 2,000 72,470 144,940 2,000 72,470 144,94

62
K 769072530�R

Predlžovacie nádstavce na výustky na chodbu 1�NP 
6ks

ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 6,000 66,230 397,380 6,000 66,230 397,38

63 K 769072540�R Osadenie a dopojenie potrubí k jednotke ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 10,000 72,900 729,000 10,000 72,900 729,00

64
K 998769203�S

Presun hm{t pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe �objekte� výšky nad 7 do 24 m

� 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 103,310 1,800 185,958 103,310 1,800 185,96

65 D 777 Podlahy syntetické 0,00 1 048,99 0,00 1 048,993

66
K 777110015�S

Epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru, 
penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter

m2 0,000 0,00 0,00 12,420 73,040 907,16                 0,000 0,00 0,00 12,420 73,040 907,16

67 K 777610100�S Epoxidový penetračný náter jednonásobný m2 0,000 0,00 0,00 12,420 11,420 141,84                 0,000 0,00 0,00 12,420 11,420 141,84

D M Práce a dodávky M 133 270,162 133 270,162 5 854,086 139 124,248

D 23-M Montáže potrubia 3 481,500 3 481,500 -               3481,50

68
K 230050033

Montáž doplnkových konštrukcií - z profil materiálov 
uchytenie potrubia 

kg 550,000 6,330 3 481,500 550,000 6,330 3 481,50              0,000 0,00 0,00 550,000 6,330 3481,50
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D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad� 129 788,662 129 788,662 5 854,086 135 642,748

69 K 240010058 Ventilátor stenovy montaž ks 2,000 35,810 71,620 2,000 35,810 71,62                   0,000 0,00 0,00 2,000 35,810 71,62

70 M 4291400201
Ventilátor radiálny s časovým spínačom  typ� ER 100 
VZ

ks 2,000 247,640 495,280 2,000 247,640 495,28                 0,000 0,00 0,00 2,000 247,640 495,28

71 K 240070651 Klapka regulačná VeľkosĢ : 100 ks 1,000 15,410 15,410 1,000 15,410 15,41                   0,000 0,00 0,00 1,000 15,410 15,41

72 M 4297020233 Regulačná klapka ručná  R.. 100 ks 1,000 60,760 60,760 1,000 60,760 60,76                   0,000 0,00 0,00 1,000 60,760 60,76

73 K 240070889 äalúzia protidažćová� VeľkosĢ : 500 x 400 ks 8,000 19,770 158,160 8,000 19,770 158,16                 0,000 0,00 0,00 8,000 19,770 158,16

74
M 4297003165

Protidažćová žalúzia  PDZ-.-500;400  z 
pozinkovaného plechu s nástrekom RAL90

ks 1,000 71,560 71,560 1,000 71,560 71,56                   0,000 0,00 0,00 1,000 71,560 71,56

75 M 4297002757 Protidažćová  žalúzia    PRG 400 : ks 3,000 144,280 432,840 3,000 144,280 432,84                 0,000 0,00 0,00 3,000 144,280 432,84

76 M 4297003341
Vonkajšia pretlaková žalúzia šedý plast  V.40  
500x400

ks 4,000 84,280 337,120 4,000 84,280 337,12                 0,000 0,00 0,00 4,000 84,280 337,12

77 K 240071102 Tanierový ventil z termoplastu� VeľkosĢ : 100, 160, 250 ks 106,000 19,920 2 111,520 106,000 19,920 2 111,52              0,000 0,00 0,00 106,000 19,920 2111,52

78
M 4299000158

Tanierový ventil plastový univerzálny pre prívod aj 
odvod vzduchu  IT 100�80

ks 106,000 9,060 960,360 106,000 9,060 960,36                 0,000 0,00 0,00 106,000 9,060 960,36

79 M 4299000199 Tanierový ventil plastový odvodný  VEF 100 ks 26,000 12,120 315,120 26,000 12,120 315,12                 0,000 0,00 0,00 26,000 12,120 315,12

80 M 4299000203 Tanierový ventil plastový odvodný  VEF 125 ks 44,000 11,810 519,640 44,000 11,810 519,64                 0,000 0,00 0,00 44,000 11,810 519,64

81 M 4299000208 Tanierový ventil plastový odvodný  VEF 160 ks 36,000 17,490 629,640 36,000 17,490 629,64                 0,000 0,00 0,00 36,000 17,490 629,64

82 K 240071267 Dverova mriežka nepriezorova 400 ks 160,000 5,820 931,200 160,000 5,820 931,20                 0,000 0,00 0,00 160,000 5,820 931,20

83 M 4297101046 Dverové mriežky nepriezorové  425x225 ks 55,000 42,900 2 359,500 55,000 42,900 2 359,50              0,000 0,00 0,00 55,000 42,900 2359,50

84 M 4297101028 Dverové mriežky nepriezorové  425x125 ks 3,000 26,160 78,480 3,000 26,160 78,48                   0,000 0,00 0,00 3,000 26,160 78,48

85 M 4297101025 Dverové mriežky nepriezorové  325x125 ks 102,000 24,100 2 458,200 102,000 24,100 2 458,20              0,000 0,00 0,00 102,000 24,100 2458,20

86 K 240071276 ObdĎžnikový výustok� Veľk�:VP 1 montaž ks 53,000 9,950 527,350 53,000 9,950 527,35                 0,000 0,00 0,00 53,000 9,950 527,35

87 M 4297501405 Výustky na štvorhranné potrubie  225x125   IMOS-V.2 ks 15,000 20,280 304,200 15,000 20,280 304,20                 0,000 0,00 0,00 15,000 20,280 304,20

88 M 4297501406 Výustky na štvorhranné potrubie  325x125   IMOS-V.2 ks 5,000 23,330 116,650 5,000 23,330 116,65                 0,000 0,00 0,00 5,000 23,330 116,65

89 M 4297501407 Výustky na štvorhranné potrubie  425x125   IMOS-V.2 ks 4,000 28,830 115,320 4,000 28,830 115,32                 0,000 0,00 0,00 4,000 28,830 115,32

90 M 4297501408 Výustky na štvorhranné potrubie  525x125   IMOS-V.2 ks 15,000 33,430 501,450 15,000 33,430 501,45                 0,000 0,00 0,00 15,000 33,430 501,45

91 M 4297500317 Výustky na štvorhranné potrubie  225x125   IMOS-V.1 ks 10,000 10,810 108,100 10,000 10,810 108,10                 0,000 0,00 0,00 10,000 10,810 108,10

92 M 4297500319 Výustky na štvorhranné potrubie  425x125   IMOS-V.1 ks 4,000 14,150 56,600 4,000 14,150 56,60                   0,000 0,00 0,00 4,000 14,150 56,60

93 K 240071325 Protupožiarna klapka montaž ks 4,000 11,730 46,920 4,000 11,730 46,92                   0,000 0,00 0,00 4,000 11,730 46,92

94 M 4297011177 Požiarna klapka P.TM 90 � S.  TPM 019�01  600x250  ks 2,000 201,050 402,100 2,000 201,050 402,10                 0,000 0,00 0,00 2,000 201,050 402,10

95 M 4297011333 Požiarna klapka P.TM 90 � S.  TPM 019�01  D 400  ks 2,000 207,810 415,620 2,000 207,810 415,62                 0,000 0,00 0,00 2,000 207,810 415,62

96
K 240080031

âtvorhranné oceľové potrubie skup� I� VeľkosĢ : do 
obv�1 100� 25� tvarovky 

m 147,000 20,170 2 964,990 147,000 20,170 2 964,99              0,000 0,00 0,00 147,000 20,170 2964,99

97
K 240080033

âtvorhranné oceľové potrubie skup� I� VeľkosĢ : do 
obv�1 500 � 25� tvarovky 

m 178,000 23,780 4 232,840 178,000 23,780 4 232,84              0,000 0,00 0,00 178,000 23,780 4232,84

98
K 240080034

âtvorhranné oceľové potrubie skup� I� VeľkosĢ : do 
obv�2 000 � 25� tvarovky 

m 305,000 28,910 8 817,550 305,000 28,910 8 817,55              0,000 0,00 0,00 305,000 28,910 8817,55

99
K 240080036

âtvorhranné oceľové potrubie skup� I� VeľkosĢ : do 
obv�2 500 � 25� tvarovky 

m 65,000 31,420 2 042,300 65,000 31,420 2 042,30              0,000 0,00 0,00 65,000 31,420 2042,30

100 K 240080319 Potrubie SPIRO� VeľkosĢ : do D 100 m 61,000 3,780 230,580 61,000 3,780 230,58                 0,000 0,00 0,00 61,000 3,780 230,58

101 M 4298200003 Rúra rovná SPIRO    100 mm� 25� tvarovky m 64,050 5,310 340,106 64,050 5,310 340,11                 0,000 0,00 0,00 64,050 5,310 340,11

102 K 240080321 Potrubie SPIRO� VeľkosĢ : do D 125 m 88,000 5,040 443,520 88,000 5,040 443,52                 0,000 0,00 0,00 88,000 5,040 443,52

103 M 4298200005 Rúra rovná SPIRO    125 mm� 25� tvarovky m 92,400 6,160 569,184 92,400 6,160 569,18                 0,000 0,00 0,00 92,400 6,160 569,18

104 K 240080323 Potrubie SPIRO� VeľkosĢ : do D 160 m 70,000 7,050 493,500 70,000 7,050 493,50                 0,000 0,00 0,00 70,000 7,050 493,50

105 M 4298200011 Rúra rovná SPIRO    160 mm� 25� tvarovky m 73,500 8,180 601,230 73,500 8,180 601,23                 0,000 0,00 0,00 73,500 8,180 601,23

106 K 240080325 Potrubie SPIRO� VeľkosĢ : do D 200 m 12,000 8,230 98,760 12,000 8,230 98,76                   0,000 0,00 0,00 12,000 8,230 98,76

107 M 4298200015 Rúra rovná SPIRO    200 mm� 25� tvarovky m 12,600 10,260 129,276 12,600 10,260 129,28                 0,000 0,00 0,00 12,600 10,260 129,28

108 K 240080327 Potrubie SPIRO� VeľkosĢ : do D 250 m 6,000 10,410 62,460 6,000 10,410 62,46                   0,000 0,00 0,00 6,000 10,410 62,46
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109 M 4298200019 Rúra rovná SPIRO    250 mm� 25� tvarovky m 6,300 14,210 89,523 6,300 14,210 89,52                   0,000 0,00 0,00 6,300 14,210 89,52

110 K 240080331 Potrubie SPIRO� VeľkosĢ : do D 400 m 43,000 15,060 647,580 43,000 15,060 647,58                 0,000 0,00 0,00 43,000 15,060 647,58

111 M 4298200027 Rúra rovná SPIRO    400 mm� 25� tvarovky m 45,150 20,110 907,967 45,150 20,110 907,97                 0,000 0,00 0,00 45,150 20,110 907,97

112 K 240090509 Montaž tlmiče hluku dl 1,5 m ks 20,000 37,430 748,600 20,000 37,430 748,60                 0,000 0,00 0,00 20,000 37,430 748,60

113
M 4297499312

Tlmiče hluku - počet vložiek 3  500x400  T+P 10 L 500  
IMOS-T+P

ks 2,000 169,580 339,160 2,000 169,580 339,16                 0,000 0,00 0,00 2,000 169,580 339,16

114
M 4297499310

Tlmiče hluku - počet vložiek 3  250x600  T+P 10 L 500  
IMOS-T+P

ks 2,000 142,090 284,180 2,000 142,090 284,18                 0,000 0,00 0,00 2,000 142,090 284,18

115
M 42974993091

Tlmiče hluku - počet vložiek 3  200x500  T+P 10 L 500  
IMOS-T+P

ks 1,000 136,130 136,130 1,000 136,130 136,13                 0,000 0,00 0,00 1,000 136,130 136,13

116
M 4297499310,1

Tlmiče hluku - počet vložiek 3  200x600  T+P 10 L 600  
IMOS-T+P

ks 1,000 127,170 127,170 1,000 127,170 127,17                 0,000 0,00 0,00 1,000 127,170 127,17

117
M 4297499401

Tlmiče hluku - počet vložiek 3  250x500  T+P 10 L 
1000  IMOS-T+P

ks 4,000 189,890 759,560 4,000 189,890 759,56                 0,000 0,00 0,00 4,000 189,890 759,56

118
M 4297499393

Tlmiče hluku - počet vložiek 2  200x400  T+P 10 L 
1000  IMOS-T+P

ks 2,000 120,190 240,380 2,000 120,190 240,38                 0,000 0,00 0,00 2,000 120,190 240,38

119
M 4297499394

Tlmiče hluku - počet vložiek 2  300x200  T+P 10 L 
1000  IMOS-T+P

ks 2,000 157,170 314,340 2,000 157,170 314,34                 0,000 0,00 0,00 2,000 157,170 314,34

120 M 4297500057 Tlmiče hluku rúrové   T+R  D 400 ks 6,000 136,810 820,860 6,000 136,810 820,86                 0,000 0,00 0,00 6,000 136,810 820,86

121
K 241050827

Nástenná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla 
5000�montaž 

ks 5,000 275,630 1 378,150 5,000 275,630 1 378,15              0,000 0,00 0,00 5,000 275,630 1378,15

122
M 4290061600

-ednotka rekuperačna v stojatom prevedeni do 
interiéru s el. ohrevom prívod 3500m3�hod, odvod 
3500m3�hod. 250Mpa 

ks 1,000 16 800,000 16 800,000 1,000 16800,000 16 800,00            0,000 0,00 0,00 1,000 16800,000 16800,00

123
M 4290061300

-ednotka rekuperačna v stojatom prevedeni do 
interiéru s el. ohrevom prívod 2500m3�hod, odvod 
2500m3�hod. 250Mpa 

ks 4,000 15 700,000 62 800,000 4,000 15700,000 62 800,00            0,000 0,00 0,00 4,000 15700,000 62800,00

124 K MV Murárske výpomoci � 1 218,020 1,229 1 497,553 1218,020 1,229 1 497,55              918,000 1,229 1 128,222 2 136,020 1,229 2626,23

125 K PM Podružný materiál � 1 218,020 3,834 4 670,190 1218,020 3,834 4 670,19              918,000 3,834 3 519,612 2 136,020 3,834 8190,03

126 K PPV Podiel pridružených výkonov � 1 218,020 1,314 1 600,303 1218,020 1,314 1 600,30              918,000 1,314 1 206,252 2 136,020 1,314 2806,42

D OST Ostatné 9 188,100 18 826,500 0,000 18 826,500

127 K HZS000212 Demontaž jestvujucich zariadeni hod 270,000 20,080 5 421,600 750,000 20,080 15 060,00            0,000 0,00 0,00 750,000 20,080 15060,00

128 K HZS000214
Spustenie do prevadzky , vyregulovanie a zaškolenie 
obsluhy 

hod 150,000 25,110 3 766,500 150,000 25,110 3 766,50              0,000 0,00 0,00 150,000 25,110 3766,50
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