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"Technicko - hygienicka udrzba Zelezniénych kol’ajovycﬂ vozidiel pre Stredisko ZVOLEN"

Pre: Zelezniéna spoloénost’ Slovensko a. s.
Roznavska 1
832 72 Bratislava
Dozor objednavatela .
Skupina dodavatefov SD-THU-EUDO
Zastupena spoloénostou EUTECH a. s.
EUTECH a. s.
Moldavska cesta 10/B
040 11 Kosice
Do rak
Ing. Peter ObySovsky
Na vedomie
Ing. Andrej Jan$o, PhD.
Ing. Marian Hlavag

Vasa znacka: Nasa znacka: Vybavuje: Miesto a datum:
172/0305/2023/THU Tom4& Makara Zvolen 3.5.2022

Projekt: "Technicko - hygienicka Gdrzba Zeleznitnych kofajovych vozidiel pre Stredisko ZVOLEN"

Zmluva o Dielo: &. Objednavatela 4600005830/VS/2021 &. Zhotovitefa 2021/0A/01/001 z dfha 16.09.2021

Vec: Oznémenje o Naroku
SO 3203 Zelezni¢ny spodok

Vazeny obchodny partner,

diia 16.09.2021 bola uzavreta medzi nasou spolocnostou STRABAG s.r.0., so sidlom
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Siovenska republika, ICO: 17 317 282, zapisanou v
Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sro, vlozka &islo: 991/B ako
zhotovitelom (d'alej len ,Zhotovitel“) a spoloénostou Zelezniéna spoloénost Slovensko, a.s.,
so sidlom RoZfavska 1, 832 72 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 35 914 939, zapisanou v
Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sa, vloZzka &islo: 3497/B ako
objednavatelom (d'alej len ,Objednavatef“) Zmluva o dielo €. Objednavatela:
4600005830/VS/2021, &. Zhotovitela: 2021/0OA/01/001, v zneni pripadnych dodatkov (dalej len
,<Zmluva o dielo*), predmetom ktorej je realizécia diela vymedzeného v &lanku 1.1 druhej Casti
Zmluvy o dielo (dalej len ,Dielo*). Zmluva o dielo bola zverejnené v Centralnom registri zmlav
dia 23.09.2021 a ucinnost nadobudla dnha 24.09.2021.

STRABAG si v suvislosti so Zmluvou o dielo dovoluje a v sulade s ustanovenim
podélanku €1.3.7.5 (Rozhodnutia), ¢1.10.1.12 (Primeranost zmluvnej ceny) a €1.15.2.1
(Poziadavky zhotovitela) predlozit toto oznamenie.
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1. Stavebny objekt:
a. SO 3203 Zelezniény spodok

2. Povodny stav podfa projektovej dokumentacie (DVZ):

Zhotovitel po¢as pripravy ponuky uvazoval o pristupovej komunikacii ku kofajam €. 22, 24
cez jestvujlice predstaniéné priestory v ZST. Zvolen osobna stanica.
Zhotovitel s tymto rieSenim predkiadal ponuku do sutaze 23.10.2019, v ktorej bol tspesny.
Pocas obdobia od predloZenia ponuky (23.10.2019) a podpisom ZoD (16.9.2021) prebehla na
dotknutom Gzemi stavba ,Rekonstrukcia predstaniénych priestorov ZST vo Zvolene” (podpis
ZoD so Zhotovitefom TSS GRADE, a.s. 7.8.2020), ktora nam ako Zhotovitefovi znemoznila
planovany pristup ku kolajam ZSR &. 22, 24.
Pocas Verejného obstaravania bola niektorym z uchadzacov polozena VO otazka
s poradovym ¢&islom 50, zo dria 14.04.2019. Otazka s odpovedou boli zverejnené dia
23.05.2019, nasledovne:

QOtézka C. 5: Pre stavebnu Cinnost na kolaji . 22,24 boli pri obhliadke stavby ako pristupové cesty oznacené prechody cez dve brény ktoré su
siicastou oplotenia ZSR. Pristup k tymto branam je v3ak predmetom zékazky RekonStrukcia predstanitnjch priestorov ZST vo Zvolene ktor
vyhidsilo mesto Zvolen G0 bude mat za nasledok Ze tisto pristupové cesty sa nebudd mct pouzivat. Vie o tejto skutoénosti Obstaravatef?

5: Nie, v {ase spracovania PD nebola tato informacia znama.

Z vys$sie uvedeného je zrejmé, Zze Zhotovitel pocas pripravy ponuky nedisponoval informaciou
o pripravovanej rekonstrukcii predstani¢nych priestorov.

Zhotovitel bol niteny hladat alternativne rie$enie pristupovej komunikacie. Riesenie si
vyZiadalo rokovania so ZSR, Mestom Zvolen, Okresnym riaditelstvom PZ vo Zvolene,

Regionélnou spravou ciest Banska Bystrica.

Vysledkom rokovani je pristupova komunikacia vedena z ul. Tomasa Garrique Masaryka cez
park inZiniera Stefana Vistiovského, popri ,Pamatniku Zeleznigiarom®, okolo objektu f.
MoonSK, s.r.o. a2z ku oploteniu ZSR. Pre potreby vjazdu nakladnej dopravy a mechanizacie
bolo nevyhnutné rozobrat jestvujlice betonové oplotenie ZSR. Cast tejto pristupove;
komunikacie bola nanovo vybudovana Gpravou podlozia, rozprestretim geotextilie

a realizaciou konstrukénej vrstvy zo SD hr. 30 cm.
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Realizacia pristupovej komunikacie nebude mat negativny dopad na harmonogram stavby.
Zhotovitel v suvislosti s vy$Sie uvedenym predpokiada zvySenie investiénych nakladov o
priblizne 3.500,00€.

STRABAG

S pozdrav STRABAG s.r.o
po dravom ’H_n fw Mivy B1/A, 82518 Braﬂalava

(77

Ing. eroslav Popjak
Predstavitel zhotovitela
STRABAG s.r.o.

Prilohy:
Priloha &. 1: Fotodokumentacia dotknutého tizemia
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