Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Sekeia environmentalnych programov a projektov
Odbor riadenia implementacie projektov
Namestie I'. Stira 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie 0 zmene projektu
¢. 008/5.1/2012

SCHVALE_NIE ZIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERACNEHO PROGRAMU ZIVOTNE PROSTREDIE,
PRIORITNA OS - 5. Ochrana a regenerécia prirodného prostredia a krajiny
OPERACNY CIEL*-5.3 - Zlepsenie informovanosti a environmentilneho povedomia
vergjnosti, vratane posilnenia spoluprace a komunikacie so zainteresovanymi skupinami

V zmysle Rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra
2010 ¢ 35/2010-1.6 o vydani Podpisového poriadku Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky. tvkajuceho sa aj pravomoci o rozhodovani o Ziadostiach 0 zmenu
projektov realizovanych v ramei Operacného programu Zivotné prostredie,

so zretelom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prilohy ¢. 1. ¢lanku 9 bodu 2.6, v zmysle
ktorého sa zmluvné strany dohodli asuhlasia, Ze v pripade kladného rozhodnutia
Poskytovatela o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stiva prilohou iejlo zmluvy
a zmluvny vetah sa od okamihu oznamenia o kladnom rozhodnuti Poskytovatela
Prijimatel'ovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zretefom na prijimatelom podant Ziadost' o zmenu projekiu islo (2 zo dia

15.02.2012 tykajucu sa ¢asovej zmeny datumu realizacie projektu v Prilohe ¢. 2 — Predmet
Podpory k Zmluve o poskytnuti NIP

schvalujem.

Nazov projektu: Propagicia chrinenych uzemi a druhov
NATURA 2000
Kod projektu: 24150120033,

Cislo Zmluvy o poskytnuti NFP: 002/5.3MP/2009
Prijimatel’: Statna ochrana prirody SR Banski Bystrica



Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Sekcia environmentilnych programov a projektov
Odbor riadenia implementacie projektoy
Namestie L. Stira 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:
Povodna Priloha ¢. 2 — Predmet podpory NFP sa rusi v plnom rozsahu a nahradza sa novou

Prilohou ¢. 2, ktora sa stava neoddelitelnou stcastou zmluvy o NFP & 002/5.3MP/2009.

V ¢lanku €. 2 Predmet a uéel zmluvy, bode 2.4 sa pévodny termin ukonéenia realizacie
aktivit 12/2012 meni na 06/2013.

Odovodnenie:

Schvélenim Ziadosti o zmenu projektu Prijimatela akceptuje Poskytovatel nédvrh na zmenu
podmienok realizcie projektu a nasledni, z toho vyplyvajiicu zmenu priv a povinnosti
zmluvnych stran dohodnutych v zmluve o poskytnuti NFP. Po preskamani #iadosti
o zmenu Poskytovatel' dospel k ziveru, 7e navrhovand zmena neodporuje legislativnym
poziadavkdm, splfia kritérium nevyhnutnosti, je spravnym. resp. vhodnym rieSenim
vzniknutej situdcie, neodporuje zdsadam efektivnosti a hospodérnosti, nemd negativny
vplyv na udrzatenost’ projektu aneméd negativny dopad na vysledky procesu
schvalovania.

Poucenie:

Prijimatel’ je povinny zaslat’ Poskytovatelovi sthlas s rozhodnutim o zmene projektu
v lehote do 15 dni od dorudenia tohto rozhodnutia prijimatelovi. Sthlas prijimatela je
neoddeliteInou prilohou tohto rozhodnutia. V pripade. Ze poskytovatel' neobdrzi vyjadrenie
suhlasu prijimatela s rozhodnutim o zmene projektu v zmysle uvedenej Ichoty,
rozhodnutic © zmene projektu  nenadobuda platnost a zmluvny vzfah medzi
poskytovatel'om a prijimatelom sa riadi podla dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave. dna 14.03.2012
Prilohy:

I. Vyjadrenie suhlasu prijimatcl'a
2. Predmet podpory

Ing. Peter Viglas
riaditel’ odboru



