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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zikonnika & 513 /1991 Zb.
v zneni neskors$ich predpisov medzi

Obchodné meno 2 PreSovska univerzita v PreSove

Sidlo ; 17. novembra ¢. 15, 080 01 Predov

I1CO : 17 070 775

DIC : 2020980082

IC DPH : SK2020980082

Zastipena : Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD., rektor
IBAN g SK78 8180 00000070 00151214

(d'alej len ,,objednavatel™)

a
Obchodné meno : SYTIQ a.s.

Sidlo : Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

ICO : 52 286 843

DIC ; 2120967970

IC DPH ; SK2120967970

IBAN ; SK72 0900 0000 0051 7047 0120

BIC (SWIFT) : GIBASKBX

Zapisana 4 v OR Mestského stdu Bratislava III., odd.: Sa, vlozka & 6915/B
Za spolo¢nost kond  : Ing. Juraj Kotd¢ - predseda predstavenstva

Ing. Marek Zuffa - podpredseda predstavenstva
Mikula$ Curik - ¢len predstavenstva

Ing. Zdenko Kuna - ¢len predstavenstva

Ing. Michal Bedaj - ¢len predstavenstva

(dalej len ,zhotovitel™)
Objednavatel’ a zhotovitel’ d'alej spolu ako ,zmluvné strany"
takto:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je investiény projekt ,Vyznamnd obnova vysoko$kolského
arealu PU v PreSove" (dalej len ,dielo). Dielo je $pecifikované v prilohe & 2 ktejto
zmluve.
1.2 Dielo zahrria:
121  Stavebné a buracie prace, dodavku a monta# zariadeni a technoldgii (prevadzkové
subory);
1.2.2° Vykonanie garanénych skii$ok, uvedenie do prevadzky, odovzdanie a prevzatie

diela;

1.3 Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat' dielo a objednavatel sa zavdzuje zaplatit’
cenu za vykonanie diela.
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Pod vykonanim diela sa rozumejd. vietky priace adodavky materidlov, zariadeni a
technolégii potrebné na realizdciu diela v rozsahu uvedenom v prilohe & 2 tejto zmluvy :
Stavebna a montazna cast':
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1.4.1.2

1.4.2
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1.4.2.3

vykonanie stavebnych prac; price musia byt vykonavané podla vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie sd pravne
zavazné, schvalenej projektovej dokumentéacie, vypracovaného planu bezpenosti
a ochrany zdravia pri praci v rozsahu uréenom vykazom vymer, dokumentaciou,
technickymi spravami, vykresmi, vypoctami.

pri vykonavan{ diela sa zhotovitel zavizuje pouivat v¥luéne vyrobky a materidly
spifiajtice najma podmienky stanovené:

zakonom &. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorgich predpisov,

zakonom ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, prifom dokumenticiu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel predloZi objednévatelovi vidy pre kazdy druh vyrobkov a
materidlov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavan{ diela a sthrne vietku
dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Odskusanie, uvedenie do previdzky, obozndmenie prevadzkového
personalu, odovzdanie diela:

vykonanie individudlnych ski¥ok, prehliadok na zdklade PD, kontrolného a
skiadobného planu a z neho vyplyvajiceho fasového harmonogramu skiok a
odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skisok,

vykonanie komplexného vyskisania v trvan{ 72 hodin (na z4klade projektovej
dokumentacie, ¢asového harmonogramu skd$ok a projektu komplexného
vyskiSania):

Komplexné vysktisanie. Za uéelom preukdzania plnenia objednavatel'om
poZadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany
dohodli na prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdédvania a
preberania diela postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a technickych noriem, pri¢om na zaklade dohody zmluvnych
stran su zistenia plyniice z vysledkov tejto skGgky a z nich vyplyvajice naroky
podla tejto zmluvy pre zmiuvné strany zavazne uréené,

V pripade, Ze dbjde k preruseniu prevadzky skisanych zariadeni z dévodu nie na
strane objednavatela, mus{ byt ski$ka za Gi¢elom preukazania riadneho vykonania
dielazopakovana. V pripade, Ze d&jde k preruSeniu prevadzky skiuganych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skaska pokracovat po opitovnom
spusteni prevadzky ski$anych zariadeni, a to aZ do uplynutia doby 72 hodin. Pri
preruSeni prevadzky z dévodov na strane objedndvatela sa pre postdenie
uspesnosti skisky nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu
pred preruSenim prevadzky a jednu (1) hodinu po opitovnom spustent prevadzky
sktiSanych zariadeni.

dbsledné  obozndmenie prevadzkového persondlu  objednavatela s
prevadzkovanim a UdrZbou zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi
(ndvody na obsluhu a udrzbu) v rozsahu:

navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov), zhotovitel' sa zavazuje pfsomne oznamit’ objedndvatel'ovi jednotlivé
terminy oboznidmenia minimalne dva (2) tyzdne vopred, sti¢astou ozndmenia
budd prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a ddribu, postupy rie$enia
problémov a bezpelnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné
prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova Cast), (*.pdf -
vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosiéi, ak ich zhotovitel’ uz skér neodovzdal
objednavatel'ovi,
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1.4.2.4 protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

1.4.2.5 odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzatl
diela,

1.4.2.6 vykonavanie garan&nych skigok.

Zhotovitel vyslovne berie na vedomie a sithlasi s tym, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo
nerealizovat' dielo v pripade nezabezpetenia finanénych prostriedkov na zaplatenie ceny
jeho realizacie.

Zbotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
vzmysle podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne ainé podmienky realizdcie diela, a %e je schopny dielo v stlade s touto
zmluvou vykonat. ‘

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s
k zhotoveniu predmetného diela potrebné, a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou
na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizicia diela bude prebichat’ poé¢as pinej prevadzky
v obnovovanej budove.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani diela dodr¥iavat harmonogram vykonavania diela v
podrobnostiach PD, ktory tvor{ prilohu & 1 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zafat's realizaciou diela dilom nasledujiicim po dni odovzdania staveniska podia tejto
zmluvy,

b) vykonat dielo, obozndmit’ previdzkovy personil objednavatela podla éldnku 1 ods.
1.4 bod. 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdat dielo do dvadsat’styri (24) mesiacov odo diia
prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny vykonavat' dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby
bolo vykonané v stilade so stitaznymi podkladmi a vysvetleniami sGtaznych podkladov
podan)’/ch ob]ednavatel om v procese zaddvania zakazky na vykonanie diela, ktorymi sa
menf a /alebo dopliia tito zmluva, s ponukou zhotovitel'a podanou ako uchadzatom a k
nej podanymi vysvetleniami ako uchddzada v procese obstaravania zdkazky na vykonanie
diela, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st
pravne zavazné.

V pripade nevhodnosti pokynov objednévatela vo vztahu k dielu, vratane spsobu jeho
vykonavania, obsiahnutych v sitanych podkladoch, ktoré nebolo mo#né zistit’ ani pri
vynaloZen{ starostlivosti a tsilia, je zhotovitel povinny pfsomne upozornit objednavatel’a
na tito nevhodnost bez zbytofného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a v postaveni profesionilnej a skisenej osoby a pri vynaloZenf
maximalneho, spravodlivo Ziadatelného dsilia, mal tito nevhodnost’ zistit neskér po
uzavret{ tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objedndvatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zatati
vykonavania diela platf, Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit' objednavatel’a bez
zbytotného odkladu po ich obdrZfani na ich nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti v postaven{ profesionalnej a skdsenej osoby a pri vynaloZen(
maximalneho, spravodlivo Ziadatelného dsilia, mal tdto nevhodnost’ zistit. Pokial nie je
mozné zistit nevhodnost pokynov v Zase podla predchadzajicej vety, je zhotovitel
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povinny pisomne upozornit' objednavatela bez zbytotného odkladu po tom, ako pri
vynaloZeni prisludnej starostlivosti a usilia mal tito nevhodnost zistit neskér. V
predchadzajicej vete uvedené plati obdobne aj vo vztahu k veciam pripadne
odovzdanym objednévatelom zhotovitelovi pre ti¢ely vykonania diela; pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, ¥e objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitel'ovi len tie veci
urtené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva v¥slovne stanovuje.

OmeSkanie sa zhotovitel'a so splnenim notifikaénej povinnosti podla ods. 2.3 a 2.4 tohto
lanku zmluvy md za nasledok, %e zhotovite! nema prava/nenastant nasledky podla
nasledujicej vety. Ak nevhodné pokyny prekaZaji v riadnom vykonavani diela, je
zhotovitel' opravneny vykonavanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerugit do zmeny
pokynov objednavatela alebo do obdrZania pisomného ozndmenia, Ze objednavatel trva
navykondvani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a d’alej, zhotovitel nezodpoveda za
nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial st tieto ndsledky
spbsobené nevhodnymi pokynmi, ak objedndvatel na nich pisomne trval.

Akakolvek dokumentacia vyhotovend, resp. vydana v stvislosti s vykondvanim diela
podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatela a zhotovitel' ju nesmie pouZit pre
akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednavatela. Rovnako
zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednavatel'a
zverejiiovat akékolvek informiacie o diele alebo o ich postupe, o popisoch ich
vykonavania, o vykazoch vymer, onakladoch navykonanie diela, o vykresoch
avypottoch. Vietky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoénosti technickej povahy su
vlastnictve objednévatel'a. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit
vyhradne pre Géely plnenia podTa tejto zmluvy.

Vpripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho £asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
zhotovitel' sa zavazuje nestranne asodbornou starostlivostou vypracovat a odovzdat
takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v
dvoch (2) pisomnyich vyhotoveniach tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spiiiali
vSetky poZziadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normanmi, aj ked' nie st pravne zavizne. Vykon takejto &innosti zo strany
zhotovitela sa povaZuje za plnenie povinnost{ vykondvatela kontroly podla zmluvy
o kontrolnej ¢innosti podl'a § 591 a nasl. Obchodného zékonnika.

Podklady potrebné kvykonaniu diela objednavatel odovzda zhotovitel'ovi najneskér
v lehote desat’ (10) pracovnych dnif odo difa nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy, ak uz
zhotovitel'ovi neboli odovzdané skér. O odovzdani a prevzati podkladov spisu zmluvné
strany zaznam.

Ak zhotovitel splnf svoj zavazok vykonat' dielo pred dohodnutou lehotou, objednévatel sa
zavazuje dielo prevziat aj vskorfom termine pontkanom zhotovitelom. Preberanie
jednotlivych ¢astf diela nema vplyv na pripadnt zodpovednost' zhotovitela za vady diela
ana plynutie reklama¢nych azaruénych lehdt; reklama®né a zaruné lehoty zacinaji
plynit aZ odovzdanim a prevzatfm celého diela.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pfsomne obozndmit objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonanie diela s désledkom mo#ného omegkania
zhotovitel'a so splnenim zavizku vykonat' dielo v lehote podYa odseku 2.1 tohto €lanku.
Sucastou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude spréva o predpokladanej dizke
trvania prekazky vykondvania diela, pritinich, navrhovanych opatreniach na jej
odstranenie. :
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Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnit pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne
pozadovanii apotrebmi sicinnost. O poskytnutie silinnosti je zhotovitel povinny
objednavatela vopred pisomne poZiadat v primeranom predstihu, pri¢om je povinny
uviest konkrétne poZiadavky na objedndvatela. Objednavatel je opravneny
v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zna$a nebezpecenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych veciach patriacich
objednavatel'ovi, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zatatia
vykondvania diela (¢lanok 2 ods. 2.1 tejto zmluvy) aZ do jeho protokolarncho odovzdania.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami
podla Clanku 4. tejto zmluvy prechddza nebezpe€enstvo vzniku $kody na diele a na
ostatnych veciach objednavatela, ktorych sa vykonévanie diela podra tejto zmluvy tykalo,
na objednavatela.

Vlastnicke pravo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v rdamci
vykonavania diela) akpodkladovym materidlom kdielu aostatné majetkové prava
kdielu a/alebo kpodkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali
objednavatelovi, nadobtida objednavatel postupne vykonavanim diela, tj. najma

zabudovavanim jednotlivich vec! potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania

diela. '

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach PD v élenenf podl'a jednotlivych
etdp diela apodrobnejsie podla jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov jednotlivych Casti diela vypracuje zhotovitel v listinnej a elektronickej forme (MS
Project), pricom je povinny vychddzat z nim v rdmci jeho ponuky predlozeného navrhu
harmonogramu, ktory tvor{ prilohu & 1 ktejto zmluve aodovzda ho objednévatelovi
v lehote do pétnastich dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy. Pri spracovavani
harmonogramu je zhotovite! povinny dodr¥at technologické postupy a lehoty
vykonavania diela vyplyvajiice z ustanoven{ tejto zmluvy, najméi av$ak nielen odseku 2.1

- tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho prilohu & 1 k tejto zmluve; takto zhotovitelom

vypracovany harmonogram vykondvania diela musi byt vsfilade spodmienkami
stanovenymi touto zmluvou a podmienkami objednévatel'a. Objednavatel je opravneny
oznimit zhotovitel'ovi svoje pripadne nimietky k harmonogramu alebo harmonogram
schvalit' v lehote do péitnastich (15} dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto
lehoty sa mé za to, Ze objedndvatel’ harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zdvizny a stane sa stiéastou prilohy & 1 k tejto zmluve,
amdbze byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nfm predloZené
Casovanie avykondvanie jednotlivych &asti diela podla nim predlofeného
aobjednavatelom schvédleného harmonogramu. Akbude zrejmé, %e sa dielo podra
ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je zhotovitel
povinny harmonogram upravit' tak, aby bol plne vsidlade so zmluvou av3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, apredloZit takto aktualizovany harmonogram
s pisomnym oddvodnenim na schvalenie objednévatelovi, vidy do troch (3) dnf odkedy
zhotovitel takito skutoénost’ zistil, vidy viak ak sa dostane do ome$kania s vykonavanim
jednotlivych Casti diela. Objednévatel je opravneny oznamit’ zhotovitel'ovi svoje pripadne
namietky k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote deo
siedmich (7} dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze
objednavatel’ harmonogram schvalil.

Sipis prac.
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MnozZstvo vykonov, vratane dodavok v sivislosti s vykondvanim diela bude
zhotovitel'om vykazované v stpisoch prac.

Kazdy supis prac musf obsahovat’ $pecifikacin v prislusnom kalendarnom mesiaci
uskutoCnenych vykonov/dodavok, ich mnoZstva, prisludné jednotkové ceny,
medzisucty v ramci jednotlivych vykonov/dodavok a sa&et medzistiétov. Stpis préac
musi vZdy obsahovat aj sumar mnoZstva prislunych poloZiek uplatiiovanych do
jeho vystavenia, pokial sa v fiom uplatiuji poloZky, ktoré boli u% ¢iastotne
uplathiované v skér vyhotovenych stpisoch prac.

Supis prac musi byt prehl'adny. Zhotovitel’ predloZ objednavatelovi najneskér 10
dni pred vypracovanim prvého siipisu prac podl'a tohto &ldnku navrh formy stipisu
prac na odsihlasenie; objednavatel najneskdr v lehote pdt dni zaujme k
predlozenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnat jeho tipravy, &o
bude zhotovitel respektovat’. Pokial objednédvatel v lehote podla predchadzajicej
vety stanovisko k predloZenému navrhu sdpisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol
odsuhlaseny; rovnako tak plati, Ze ndvrh bol odsthlaseny za predpokladu, Ze
zhotovitel zapracuje objedndvatelom navrhnuté tipravy. Bez toho, aby bol navrh
formy stpisu prac objednavatel'om odsthlaseny alebo sa za odsuhlaseny povazoval
nie je zhotovitel opravneny predloZit objednavatelovi na odsdhlasenie v zmysle
ods. 2.16.4 tejto zmluvy Ziadny stipis prac, a to so vietkymi, z toho vyplyvajticim
dosledkami (najma nemo#nost fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh stipisu prac vo forme
odstihlasenej v zmysle ods. 2.16.3 tejto zmluvy, a to v dvoch pisomnych
vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoved4 za silad pisomného
vyhotovenia a elektronickej podoby stipisu prac; stpis prac v elektronickej podobe
musi byt vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel. Zhotovitel je
povinny predloZit’ objedndvatel'ovi na odstihlasenie navrh stpisu prac najneskor do
piateho dia kalenddrneho mesiaca nasledujiceho po skonfeni kalendarneho
mesiaca, za ktory sa sapis prac vypracoval. Spolu s ndvrhom supisu prac predloii
zhotovitel objednavatel'ovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy;
podporné dokumenty st dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuji najmi
mnoZstva prisluSnych zhotovitelom vykonanych poloZiek.

Objednavatel’ over{ spradvnost navrhu sdpisu prac, pri¢om spravny navrh stipisu
prac odsuhlasi a vrati zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v
pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov navrhu siipisu prdc vrati tento
objednavatel' v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pri¢om struéne uvedie
svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel’ v uréenej lehote nevrati zhotovitel'ovi
navrh stpisu prac na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odstihlaseny navrh stpisu
prac, povaZuje sa tento za odsthlaseny a zhotovitel' je oprdvneny po marnom
uplynut{ stanovenej lehoty vystavit' a objednavatel'ovi doruéit prisludna faktiru.
Pokial doSlo v touto zmluvou urfenej lehote k’ vrateniu navrhu sipisu préc
zhotovitel'ovi za felom vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému
navrhu stpisu prac ustanovenia zmysle ods. 2.16.4 a 2.16.5 tejto zmluvy tejto
zmluvy obdobne.

Odsudhlaseny navrh stipisu prac alebo stpis prac, ktory sa povaZuje podla tejto
zmluvy za odstihlaseny je pre déely élanku 11 tejto zmluvy stpisom prac.
Odsuhlasenie ndvrhu stpisu prac objednavatel'om nema vplyv na pripadné prava
objednavatel'a vyplyvajice z nespravnosti odsithlaseného navrhu spisu prac.

V pripade vratenia ndvrhu stipisu pric za G¢elom jeho opravy nie je zhotovitel
opravneny poZadovat (fakturovat) zaplatenie len tych poloZiek, ktorych sa vyhrady
objednavatel'a dotykajq.

2.16.100dsthlasenie ndvrhu stpisu prac sa uskutodituje pisomne.
2.16.110dsublasenie navrhu stpisu pric neznamend prevzatie prisludnych

vykonov/dodavok. K odmietnutiu odsihlasenia méZe dojst aj vo vztahu k
vykonom/dodéavkam, ktoré nespliiaji poziadavky podla tejto zmluvy.
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2.16.12Celkové mnoZstvo prislusnych vykonov/dodavok v rdmci sipisov prac nesmie
prevysit celkové mnoistvo prislusnych vykonov/dodavok uvedené vo vykaze
vymer Ktory tvori prilohu €. 2 .tejto zmluvy.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je PreSov, k.. Predov,
3.1.1. Parcely KNC - 5841,5833/1

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za icelom vykonavania prac na diele zmluvné
strany uskutotnia na vyzvu objedndvatela {oznamenie o ditume zadatia prac), pri¢om
objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi termin odovzdania staveniska aspoii
pét (5) dnf pred poZadovanym zafatim vykonavania prac na diele podl'a harmonogramu
vykondvania diela. O odovzdan{ a prevzati staveniska zmluvné strany spi$u pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach pojednom (1) vyhotoveni pre kaZd(l zmluvnd stranu v ktorom
uved najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v deii odovzdania a prevzatia,

iné skuto¢nosti, o ktorych vyznalenie poZziada objednéavatel alebo zhotovitel,

miesto a datum spisania protokolu,

podpis objedndvatel’a a zhotovitel'a.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi:

a) nezataZené pravami tretich osdb, ktoré by branili vykonavaniu diela, s vynimkou bodu
3.4 tejto zmluvy.

b) v stave spdsobilom na ckamZité zacatie vykondvania prac na diele,

¢) s vytyéenymi zakladnymi smerovymi a vyskovymi bodmi a s vytyenymi vedeniami
ainZinierskymi sietami nastavenisku as presne vymedzenymi aoznalenymi
hranicami staveniska; prevzatie vyikovych bodov zhotovitel objednévatel'ovi pisomné
potvrd], '

d) so zabezpe€enym vjazdom a vyjazdom na/zo staveniska podla POV,

e) smoZnostou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podra
projektovej dokumentacie, na odberny bod pitnej vody, GZitkovej vody, poZiarnej vody
atechnologickej vody a s uréenfm miesta napojenia na kanalizéciu, a

f) vtermine podla harmonogramu vykondvania diela a podla odseku 3.1 tohto Eléanku.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko do 30 dni od
ukoncenia preberacieho konania. Zhotovitel’ odstrani zostavajice zariadenie, prebytony
material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (dotasné stavby) zo staveniska, rovnako
tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykondvanim diela. Vy3Sie uvedené
plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

DOKUMENTACIA

Zhotovitel' je vramci realizicie diela povinny vyhotovit a objednavatelovi odovzdat
najma:

4.1.1 projekt organizacie vystavby (d'alej len ,POV") a projekt zariadenia staveniska
(dalej len ,PZS"); POV musi obsahovat’ aj kontrolny a ski$obny plan stanovujici
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rozsah a podmienky vykonévania jednotlivych kontrol a ski§ok pocas vykonavania
diela vratane dokumentacie projektu komplexného vysktsania, takto doplneny POV
musf byt v siilade s projektovou dokumentaciou (dalej len ,PD"); vietko v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xls, *.pdf - textova ¢ast), (*.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosi¢i,

4.1.2 plén bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme podta § 3 nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 miniméinych bezpetnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (d'alej len ,nariadenie”), v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast), (*.pdf - vikresova &ast)] na CD, resp. DVD nosidj,

4.1.3 projektovi dokumentdciu skuto&ného vyhotovenia diela (d'alej len ,DSV*) v siilade
so v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st
pravne zivazné, vratane aktualizicie projektovej dokumenticie dotknutych
technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také sd; vietko v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xls, *.pdf - textova ¢ast), (*.pdf - vykresova &ast’)] na CD, resp. DVD nositi,

4.1.4 sprievodni dokumentaciu pozostavajlicu najma z:

- harmonogramu vykonavania diela

- jednotlivych osvedtent, certifikatov a vyhldseni o zhode, vyhlasen{ o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentéicie o splneni
zdkladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) ¢ 305/2011,
priloha L),

- stavebného dennika,

- dokumentacie uvedenia do prevadzky,

- manualov a prevadzkovych predpisov zariadent,

- manudlu a harmonogramu tidrzby - dokumentécia o prevadzke, Gdribe,
vietko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova fast), (*.pdf - vikresova ¢ast)] na
CD, resp. DVD nosiéi na CD, resp. DVD nosidi,

projekt zmien vykonanych poéas realizacie; vietko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinne;j

forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova &ast),

(*.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nositi.

Projektova dokumentacia (PD). Objednavatel! sa =zavdzuje PD zhotovitelovi
protokolarne odovzdat vlehote do pat (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
icinnosti tejto zmluvy vo forme: jedno (1) vyhotovenie v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.pdf - textova Zast), (*.pdf - vykresova ast)]
na CD, resp. DVD nosidi.

Projektovd dokumentacia vritane vikazu vymer je pre zhotovitela, za stiasného
reSpektovania podmienok vyplyvajicich zo stavebného povolenia, zavizna, €o do
dispozi¢ného rieSenia diela vratane vygkovych a polohovych obmedzeni diela (hranice
staveniska podl'a POV.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel' sa zavizuje objedndvatelovi pisomne
oznamit' akukol'vek potrebu zmeny projektovej dokumentécie diela, ktora vyplynie potas
vykonéavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatel'a; takéto zmeny je mo#né vykonat len
s predchadzajicim pisomnym sdhlasom objednavatela. Ak je zmena projektovej
dokumentdcie vyvolana

a) rozporom PD so skutoénym stavom zistenym na mieste vykondvania diela potas
vykonavania diela alebo rozporom so vieobecne zavdznymi pradvnymi predpismi
a technickymi normami,
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b) dodatoinymi zmenami v§eobecne zdvaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych
noriem, ktoré na dielo dopadajq,

je zhotovitel povinny pisomne ozndmit apredloZit na posidenie a rozhodnutie
objednavatel'ovi na najbliz§om nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej
dokumentacie s uvedenim:

- zmien vykazu vymer a rozpoétov podla poloZiek viaZucich sa na pozadovani zmenu
projektovej dokumenticie,

- odévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentéacie.

Objednavatel’ navrhované zmeny projektovej dokumentdacie v lehote desiatich (10) dni
od ich predloZenia schvali ak vyhovuji podmienkam urfenym touto zmluvou
a stanovenym vS$eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak
vtejto lehote zmeny odmietne. V pripade schvalenia zmeny je cobjednavatel’ povinny
v lehote do tridsiatich (30) dni zabezpetit prepracovanie projektovej dokumentacie, ak
sa strany nedohodni inak.

Zmeny projektovej dokumenticie po ich schvaleni objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za technicky spravne, hospoddrne a (ifelné vykonanie diela na zdklade
spracovanej PD, a za Uplnost a silad PD so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked' nie st pravne zdvidzné. Odovzddvanie a preberanie
jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na pripadna zodpovednost
zhotovitel'a za vady diela ana plynutie reklama¢nych azaruénych lehét; reklamacné
a zaruéné lehoty za¢inajd plyntat az odovzdanim a prevzatim celého diela.

Objednavatel sa zavazuje oznamovat zhotovitelovi terminy prejednania jednotlivych
zmien projektovej dokumentacie s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi
organmi a organizdciami aspoil pat’ (5) pracovnych dni vopred.

Dokumentéicia skutoénej realizacie stavby (DSRS). Na zdklade dohody zmluvnych
stran je zhotovitel povinny objednavatelovi predloZit na schvilenie DSRS vlehote do
sedem (7) dni pred planovanym odovzdanim diela. Objednavatel' dokumentaciu v lehote
do siedmich (7) dni od jej predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto
zmluvou astanovenych vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi atechnickymi
normami, inak vtejto lehote dokumenticiu odmietne. V pripade odmietnutia
dokumentéicie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie
prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predlozenii dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje
minimalnym podmienkam stanovenym vSecbecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Akékol'vek ndklady spojené s predkladanfm DSRS vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkiadania, vratane ipravy leh6t vykonavania diela, znasa
zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej odovzdanie objednéavatelovi je podmienkou zacatia
preberacieho konania diela.

Zhotovitel' zodpovedd za stilad vykonaného diela s pravnymi predpismi a technickymi
normami téinnymi v ¢ase vykonania diela.

Pokial' v ¢ase vykonéavania diela, nie v8ak po uplynuti ¢asu urceného touto zmluvou pre
vykonanie diela v désledku omeg$kania zhotovitel'a, ddjde k zmene pravnych predpisov
a/alebo technickych noriem tak, %e by dielo nespifialo nimi stanovené poZiadavky, je
zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatela.

Pokial je to moZné (najmi s ohl'adom na nevyhnutny ¢as na pripravu} predloz{ zhotovitel
objedndvatel'ovi spolu s informéciou podla ods. 4.6 tohto ¢ldnku zmluvy aj pisomny navrh
zmeny diela, ¢o zahfiia aj $pecifikdciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na Cas
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plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu zmeny diela, vratane uvedenia dopadov na cenu
za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ase ods. 4.6 tohto ¢lanku zmiuvy moZné,
poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objedndvatelovi dodatotne, a to bez
zbytotného odkladu. Zhotovitel’ predklada Specifikiciu dopadov na cenu za vykonanie
diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel' je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem az do rozhodnutia objedndvatela o d'alSom postupe prerusit vykonavanie
dotknutych casti diela; prerusit vykonavanie dotknutych €asti diela je zhotovitel
opravneny najskér od dorucenia informécie podla ods. 4.6 tohto ¢élanku zmluvy. Toto
pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu, Ze postupoval v stlade s ods.
4.6 tohto élanku zmluvy.

Pokial’ doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla cds. 4.6
tohto ¢lanku zmluvy v Case ome$kania zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial
zhotovitel' neinformuje objednadvatela o zmene pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem podfa ods. 4.6 tohto élanku zmluvy spésobom a v lehote podl’a ods.
4.6 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za
vykonanie diela a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v stlade s prislusnymi
pravaymi predpismi a technickymi normami. Uvedené plati aj v pripade, pokial
zhotovitel nepostupoval v stilade s bodom 4.7 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v sivislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem
k dohode o zmene diela v lehote 15 dni odo diia véasného predloZenia informacii podla
ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, vykond zhotovitel dielo nezmenenym spésobom s tym, %e
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepouZije, a to pokial’ objednavatel bez zbytotného
odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy
neodstipi. V pripade, ak by prislu$nd zmena pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem znemoziiovala vykonanie diela nezmenenym spésocbom a nedéjde k dohode o
zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstipit’ aj zhotovitel. Pokial déjde k
odstipeniu od tejto zmluvy podl'a tohto ods., pouZzije sa primerane ustanovenie odseku

2 § 552 Obchodného zdkonnika v znenf ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Akdkol'vek dokumentacia stvisiaca sdielom a/alebo akdkolvek inda dokumentécia
vypracovand zhotovitel'om, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto
zmluvy:

4.11.1 musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musf na svoje naklady
zabezpecit jej uradny preklad do slovenského jazyka s vinimkou dokumentacie
v ¢eskom jazyku; rozhodujici je vidy uradny prekiad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumenticie vypracovanej zhotovitelom musi byt vo
formatoch (*.doc, *xls,) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate
*pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny sohsahom
dokumenticie vlistinnej forme. Oznafovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch aschémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v medzinarodnej sustave jednotiek (SI}) aakékolvek hodnoty uvadzané
v dokumentdcii budld zackrihlované na dve desatinné ¢isla podia vieobecnych
pravidiel zaokrdhl'ovania, pokial' zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov
a technickych noriem nevyplyva inak,

4.11.2 je vlastnictvom objedndvatela, resp. objednavatel je majitelom a/alebo
opravnenym vykonavatel'om majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit' pre
akikol'vek tretiu osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednavatela.
Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objedndvatela zverejiiovat akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich
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postupe, opopisoch vykonavania prac, ovykazoch vymer, onakladoch na
vykonanie diela o vykresoch a vypoctoch. Vietky zmluvné podklady, ktoré tvoria
skutofnosti technickej povahy si vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne pre u¢ely plnenia podla
tejto zmluvy.
V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
zhotovitel sa zavizuje vypracovat a odovzdat' takyto osobitny protokol a/alebo spravu
a/alebo potvrdenie objedndvatel'ovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak
vieobecne z&vazné pravne predpisy nestanovuji vy3si poéet vyhotoveni, tak, aby takyto
protokol/sprava/potvrdenie spliiali vietky poziadavky stanoveme touto zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravinymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie sd pravne
zavizne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby
bolo vykonané v stlade:

a) so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked' nie st pravne zivizné,
c} stouto zmluvou o dielo vritane jej pripadnych zmien,

d) so sutainymi podkladmi avysvetleniami sataznych podkladov podanych
objednavatelom v procese zad4vania zdkazky na vykonanie diela, ktorymi sa menf
a/alebo dopliia tato zmluva,

e) sponukou zhotovitela podanou ako uchidza¢om v procese obstardvania zdkazky
na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

f) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

g) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ti¢elom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodrZiavania harmonogramu vykonavania diela, sa budi medzi
zmluvnymi stranami uskutotitovat’ pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na
ktorych zmluvné strany predovietkym prekonzultuji apisomne odsuhlasia rozsah
a hodnotu uz vykonaného diela podl'a tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel' do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat’ a to tak, aby zhotovitel
splnil svoj zavdzok vykonat dielo najneskér v lehotich podla dlanku 2 odseku 2.1 tejto
zmluvy. Z kazdého kontrolného diia vyhotovi technicky dozor objednivatela pisomny
zéznam. Utast’ zhotovitela (resp. jeho zéstupcov) a stavbyvediceho je na kontrolnych
diioch povinnd. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz tyZdenne na zdklade dohody
zmluvnych stran, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatelana preverenie
prac, ktoré v daldom postupe vykonavania diela budd zakryté alebo sa stand
nepristupnymi; urobit' tak mus{ aspoii jeden pracovny deil vopred. Pokial' zhotovitel
nesplni povinnest podla predchadzajiicej vety, je povinny na Ziadost objednavatela
prislusné prace odkryt a ndsledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu prace
zakryté aZz poich odstranen{. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté
alebo sa stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a véas vyzvat
objednavatela na preverenie tychto prac, bude na Ziadost objednavatela vykonané
odkrytie/spristupnenie prac, pri¢om, ak nebudd zistené nedostatky prac, znasa naklady
spojené s odkrytim/spristupnenfm tychto prac v tomto pripade objednavatel a Cas
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vykonania diela, ako aj prisluné &astkové terminy, sa postva o as, po ktory nemohol v
ddsledku takéhoto postupu zhotovitel' vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov
alinky podra ¢asti vety pred bodkodiarkou nenastivaj.

Pokial by akakol'vek, po¢as vykondvania diela, kontrolovana alebo skdfand Zast diela
nevyhovovala poziadavkam vyplyvajlcim z tejto zmluvy, mé%e byt tito objednavatefom
odmietnuta a zhotovitel je povinny takto odmietnutd ¢ast diela nahradit novym plnenim
alebo v pripade sthlasu objednavatel'a vykonat v3etky Gpravy (zmeny) nevyhnutné pre
to, aby boli splnené prislusné poZziadavky.

Pred zacatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel' zavizuje na svoje
naklady:

- odovzdat objednavatel'ovi technologické postupy/technologické predpisy zavizné pre
vykonavané prace na diele,

- vykonat' stpis vSetkych nepriaznivych vplyvov na ¥ivotné prostredie, ktoré mé#u
vzniknut' z ¢innost{ uskutoéiiovanych zhotovitel'om na stavbe,

- prijat kKonkrétne opatrenia na odstranemie nepriaznivich vplyvov na ¥ivotné
prostredie a ur¢it osoby zodpovedné za ich realizaciu,

- vykonat stpis nebezpetnych latok, ktoré pouZije na stavbe a képie ich bezpeénostnych
listov poskytovanych vyrobcom odovzdat objednévatel'ovi,

- vypracovat aodovzdat objednivatelovi havarijné plany, ak to vieobecne zivizné
pravne predpisy, vzhl'adom na charakter prac vykonavanych na diele, stanovuju.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit' na svoje naklady:

a) vypracovanie projektovej dokumentécie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, udr?bu, likvidciu a vypratanie staveniska; stavenisko mus{ byt
zriadené a prevddzkované tak, aby bola zabezpedena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych
predpisov,

b) oznalenie staveniska Udajmi o stavbe ao ftdastnikoch vystavby v rozsahu
vyplyvajucom zo vieobecne zavazngch pravnych predpisov a osvetlenie staveniska,

c) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku av jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikdcie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inzinierskych sietach a
odstraiiovanie odpadov a neéistoty vzniknutych pri vykonéavani diel,

d) bezpetnost a ochranu zdravia pri préci zamestnancov na stavenisku,
e) skladky stavebnych odpadov a sute,

f) dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariaden{ a ich presun zo skladu na stavenisko,

g) v3etky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

h) okamZité odstrafiovanie vdd a odchylok vykondvaného diela od projektovej
dokumentécie zistenych pri kontrolach a kontrolnych diioch potas vykondvania diela,

i) sGcinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykondvanie diela,

j) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania préc na diele, ktorou
sa zaznamendvaju zmeny a postup prac pri vykondvani diela minimalne v 24-
hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoiiiuji vizudlne
zachytenie vietkych prdc vykonangch na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok
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materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v stavebnom dennfku alebo
uréené vykazom vymer, inak v intervaloch wurfenych objednavatel'om.
Fotodokumentéciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného diia do najblizsie
nasledujiiceho kontrolného dila odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas tohto
najblizgie nasledujiceho kontrolného dria, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosici. Fotodokumentacia musf{ byt vyhotovena v rozliSeni
minimalne 8 Mpix,

k) vykonavanie vSetkych kontrol a skiSok v rozsahu podla kontrolného a sktsobného
planuy,

1) vypratanie a vytistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

m)nevyhnutné opatrenia na ochranu pril'ahlych a susediacich zariadeni a stavieb protiich
zneCisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zne(istenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel’ zabezpeti uvedenie vietkych takto
dotknutych zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned, inak v primeranej lehote,
najmi avsak nielen ich wvytistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek
poskodenych Casti a povrchov zariadeni a stavieb.

Naviac price, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je moZné iba
s predchidzajicim pisomnym sthlasom objednavatela (technického dozoru). Naviac
préce je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnd, ato v
zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykondvania diela, za dodrzania podmienck stanovenych vSeobecne
zaviznymi predpismi na tseku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zakona
¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor$ich predpisov), v pripade, %e sa takéto schvalenie vyZaduje, je moZné vykonat len
na zaklade zmenovych konani zadatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami
doruéenymi zhotovitelom objednévatelovi. Zhotovitel nie je pred ukoncenim zmenového
konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych pripadoch
nevydé pokyn, aby zmenu diela zadal realizovat' aj pred ukonéenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- ddvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizicie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riedenia,

- vplyvovna cenuza dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu s (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych siborov zo zohl'adnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych
polozkach) a rozpocet, (ii) pisomne vyjadrenie hlavného projektanta knavrhovanej
zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel’ objednavatel'ovi v Siestich (6) vyhotoveniach
vlistinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf -
textova Cast), (*.pdf - vykresova Cast])] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo mdZe byt zmenena len v pripadoch a spdscbom uvedenym v tejto zmluve,
a to formou pisomnych dodatkov, pri¢om dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu
za dielo, je moZné uzatvorit za podmienok stanovenych vSecbecne zaviaznymi pravnymi
predpismi na dseku verejného obstaravania.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie s uvedené vo
vykaze vymer stavby diela, hude zhotovitel' pri urfovani cien a zostavovani rozpoétu
vychéadzat’ z cennika ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v ¢ase realizicie naviac prac;
ceny uvedené v tychto cennikoch sii maximéalne arozhodujica je vidy niZ8ia cena. Na
~haviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.
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V pripade, %e zhotovitel, po dorucenf pisomného pokynu objednavatela (technického
dozoru) o zmene rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni
povinnosti vyplyvajiice ztohto odseku, bude objedndvatel oprivneny zabezpetit
realizdciu ,naviac prac” na diela tretou osobou. Zodpovednost za vady diela v takomto
pripade zna3a zhotovitel tak, ako by ast’ diela zhotovend tretou esobou vykonal sam.

Dorutenim pisomného oznidmenia (pokynu) objednavatela ozmene rozsahu
vykonavaného diela vo forme ,menej prac nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto
prace na diele, resp. je povinny tieto price prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne
zhotovitefovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykondvania diela na zaklade schvalenych
vzoriek materidlov, zariadenf a vybavenia a schvalenej DSRS vyplyvajice z rozdielnej
miery podrobnosti PD sa nepovaZujii za vykonanie ,naviac prac” a nemajd vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykondvania diela.

Meranie vykonanych prac. Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii alebo
vo vykaze vymer za G¢elom platby ceny diela sa bude merat iba trvalé stavebné dielo.
Skutotne vykonané prace sa budi merat a vyplacat’ ,netto” (tzn. na zéklade skutotne
vykonanych préc) odsihlasenych technickym dozorom objednavatela. Liniové Zasti
stavby sa budd merat’ v horizontélnom priemete (pokial vykaz vymer neuvidza riry na
kusy, potom mé zhotovitel' ndrok na dhradu poétu pouZitych kusov bez stratného). Pri
zmenach budd price ocenené maximalne na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré st obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. pouZijii sa jednotkové Ceny zo
zazmluvneného rozpottu, okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuji. V takychto
pripadoch sa pouZijt ceny dohodnuté medzi objednévatel'om a zhotovitel'om, pritom tieto
ceny budu urené tak, ako je to uvedené v &lanku 5.6 tejto zmluvy.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska
v stlade so vSechecne zdvdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’
vSetky podstatné a rozhodujtice skutoénosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma
tdaje o tasovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za ¥kodu tym
objednavatelovi spésobeni. Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného
dennika akzapisom v fiom vykonanym pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (dalej spclotne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit objednavatel'ovi
kontrolovat obsah stavebného dennfka a vykondvat v fiom zépisy; za tym udelom je
zhotovitel' povinny zabezpetit' trvaly pristup objednévatela a orginov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku v pracovnom Zase po¢as vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢f odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklad4 z
uvodnych listov, z dennych z4dznamov a priloh:

a) dvodné listy obsahuju:

zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta,
zhotovitel'a stavby a zmeny tychto adajov,

identifika¢né \idaje stavby podl'a PD,
zoznam projektove] a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehl'ad prehliadok a skd$ok kaZdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisujd do knihy stavebného dennika s otislovanymi listami na dva
oddelitelné prepisy. Denné zéznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici
zhotovitela vidy v ten dei, ked' sa préce vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvediiceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky
dozor objedndvatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny
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vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zdpisy do
stavebného dennika, aktorej je zdpis urCeny, nesdhlasi svykonanym zapisom, je
opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dnf, inak plati, Ze s obsahom zipisu
stihlasi. Stavbyvedici zhotovitela predloz{ technickému dozoru objedndvatela denny
zaznam najneskdr v nasledujici pracovny defl a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky
dozor sobsahom denného zaznamu nesihlasi, zapi%e svoje pripomienKky, namietky
s uvedenim d6vodov do troch (3) pracovnych dnf do stavebného dennika, inak plati, Ze s
obsahom denného zaznamu stthlasi.

Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela.

Vpripade vykondvania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov) sa
zhotovitel zavazuje zabezpedit objednavatel'ovi pristup k stavebnym dennikom vedenym
tymito subdodévatel'mi a umoznit’ mu vykonavat v tychto stavebnych dennfkoch zapisy,
zapisovat’ pripomienky a namietky. Stavbyvedtci zhotovitel'a predloZi objednavatel'ovi
denny zdznam aj z tychto stavebnych dennfkov najneskdr v nasledujici pracovny deii po
poZiadani a odovzdd mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méZe objednavatel (stavebnik)
vykondvat aj prostrednictvom svojho zdstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela upozorniuje technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah
¢innosti technického dozoru:

odovzdanie a prevzatie staveniska,

vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

kontrelovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti dokladov,

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré buda d'al$im postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

spolupraca s projektantom a zhotovitel'om stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

kontrola vykonavania predpisanych ski3ok materidlov, konstrukcif a prac v rémci
kontrolnych a skiSobnych planov, kontrola ich vysiedkov a vyZadovanie na predloZenie
dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutonenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,
kontrolovanie postupu prac podl'a harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstratiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $k6d na stavbe, nedodrZanie ochrany
bezpeénosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na tfely predchadzania vzniku
poZiarov azabezpefenia podmienock na Ufinné zdolavanie poZiarov, alebo ochrany
zivotného prostredia ohrozujicej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom ckoli nariadit’ prerusenie alebo zastavenie
vykonavania diela zhotovitelom.

Stavbyveduci. Zhotovitel zabezpedi vykon ¢innosti ,,opravnenej osoby” za uskutoénenie
préc - stavbyvedidceho (vybrané ¢innosti vo vystavbe - vedenie uskutofiiovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho:
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a) Meno a priezvisko Ing. Matis Tkac
b) Meno a priezvisko ..o e

Garanéné skiidky. Za titelom preverenia plnenia pozadovanych technickych parametrov
dodanych zariaden{ sa v stlade s prislusnymi technickymi normami, resp. zauZzivanymi
spOsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie avsilade stouto zmluvou za
pouzitia ur€enych meradiel splatnymi certifikdtmi o overeni akalibracii uskutofnia
garancné skasky.

Kontrolné osvedéenie. O vysledku garanénych ski$ok vyd4 nezavisla osoba zmluvnym
strandm kontrolné osvedCenie, ktoré bude obsahovat vysledky garantnych skdsok
jednotlivych parametrov pre jednotlivé previddzkové stavy zariadeni, ako aj uistenie, Ze
boli dodrzané ustanovenia odsekov tohto ¢élanku.

Spoloiné ustanovenia. Na garanénych skaskach podl'a tohto ¢lanku st zmiuvné strany
povinné sa zucastnit’ osobne alebo prostrednictvom poverenych os6b, pricom garanéné
skiid3ky budd vykonané prislu$nou nezéavislou osobou aza jej dasti. Nenidastou na
garantnych skudkach nezifastnena zmluvnd strana strica ndrok na uplatfiovanie
némietok voti vysledkom z vykonanych garanénych skagok a tieto vysledky sa stavaju pre
tito nezigastnenit zmluvnd stranu zavaznymi, pokial v tejto zmiluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie garanénych ski$ok v mieste umiestnenia
zariaden{, ktorych sa garanéné skasky tykaji, moZe byt monitorované nepretrzitym
kamerovym systémom objednévatela, ktorého idaje budi zaznamenavané a uchovavané.
Zaznam z kamerového systému bude slazit v pripade sporu medzi objedndvatelom
a zhotovitefom ako dfkazny prostriedok. Za tym déelom sa zmluvné strany zavizuji
zabezpetit potrebné stihlasy so spracivanim osobnych idajov od svojich zamestnancov.

0 vykonanych garan¢nych skuskach zmluvné strany zi¢astnené na garanénych sktiskach
vyhotovuji a podpisujt protokol, v ktorom sa konstatuje priebeh garanénych skisok a ich
vysledky. V pripade netdcasti niektorej zmluvnej strany na garan¢nych skdskach sa jej
podpis na protokole nevyzaduje.

Naklady na garan¢né skisky. Niklady na garanéné skasky znédsa zhotovitel, ato bez
ohl'adu na ich vysledky a na pocet ich opakovani.

Zhotovitel' sa zavdzuje zucastnit sa miestneho zistovania pofas kolaudicie diela a
poskytovat objedndvatel'ovi potrebni sti¢innost pocas kolaudaéného konania diela.

Zhotovitel zodpoveda za vysporiadanie v3etkych autorskych prav ainych prav dusevného
vlastnictva, vratane priemyselnych prav, vztahujtcich sa k dielu v rozsahu v akom sa tieto
vyzaduju pre realizaciu diela a jeho nasledné uzfvanie objednavatel'om na 0lel stanoveny
v tejto zmluve, a to vratane pripadného postlipenia prav objednavatel’a na tretiu osobu.

Pre vylucenie pochybnosti zmluvné strany zhodne vyhlasuji, Ze zariadenia a technolégie
(vratane softvéru), ktoré su stucastou diela neboli vytvorené alebo upravené na mieru
$pecialne pre potreby diela (jedna sa o uz dostupny tovar ako tzv. krabicové rieSenia). Vo
vztahu kzariadeniam atechnolégiam (vratane softvéru), ktoré su stfastou diela
zhotovitel udeluje (alebo zhotovitel zabezpeti, Ze jeho subdodévatel alebo tretia osoba,
ktord k nemu mé a/alebo vykonava autorské prava a/alebo prava priemyselného a/alebo
iného duSevného vlastnictva udelf) objednavatel'ovi pravo na ich pouZivanie s tym, Ze
Zhotovitel' je povinny zabezpedit, Ze takto poskytnuté licencie buda postacujlice na
vyuzivanie diela minimalne v rozsahu stanovenom touto zmluvou, vritane moZnosti
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postipenia prav objednavatel'a z takto udelenej licencie na akiikol'vek tretiu osobu, s tym,
Ze predmetné licencie sa povazuji cenou diela uvedenou v bode 10.1 za plne splatené.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plnen{ tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit dlohy
na useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri préici (dalej len ,BOZP") a ochrany pred
poZiarmi na tcely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpedenia podmienok na Ginné
zdolavanie poZiarov (dalej len ,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach
objednavatel’a, v ktorych sa bude plnit’ tito zmluva, (d'alej len ,pracovisko*). Zhotovitel
je povinny ochranovat azlepSovat' stav Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek,
najmé ovzdus$ia, v8d, hornin, pddy aorganizmov (dalej len ,ZP"). Najmi je povinny
predchidzat zneéistovaniu ZP a pogkodzovaniu ZP a minimalizovat’ nepriaznivé désledky
svojej Cinnosti pri plnen{ tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku
objednavatel'ovi plnt zodpovednost' za ekologicki ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy
spdsobi.

Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitel'ovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol
riadne a v&as plnit’ ttito zmluvu. O odovzdan{ a prevzat{ pracoviska spi$u zmluvné strany
zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel zatne plnit’ tito zmluvu bez zipisni¢ného prevzatia
pracoviska, m4 sa za to, Ze pracovisko bolo objednavatel'om odovzdané a zhotovitel'om
prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpetenie a vybavenie
pracoviska na bezpeény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie sd
vieobecne zavdzné) pri plnen tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu
a vyluéne zhotovitel..

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bude vykondvat ¢innost podla tejto zmluvy vylutne takymi
fyzickymi oscbami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady
a odborna spdsobilost’ zodpovedaji Cinnosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych
predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie BOZP, a to bez ohl'adu najeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (d’alej
len ,pracovnici®).

Zhotovitel' je povinny preukdzatelne informovat pracovnikov o nebezpeéenstvich
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnit, a o vysledkoch postidenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel
alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahujt vieobecne na
pracovnikov ana nimi vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy,
o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci,
ako aj oopatreniach apostupe vpripade zdolavania poZiaru, zachrannych prac
a evakudcie, a preukazatelne ich poudit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platnych pre pracovisko (d'alej len ,preskolenie”). Za i¢elom preskolenia objednavatel
poskytol zhotovitel'ovi pisomné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacif a pokynov poskytnutych objednavatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zaéatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je naleZite zabezpecCené avybavené na bezpedny vykon prace za Géelom
plnenia tejto zmluvy, zhotovitel' dostal potrebné a dostatotné informaécie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a e plnenie %iadnych d'alsich
povinnosti na tseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela nevyZaduje.
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Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objedndvatel'a nedostatky tykajiice sa BOZP,
PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytni neskér pri plnen{ tejto zmluvy, za odstranenie ktorych
zodpovedd objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpetovat pracovnikom doprovod na pracovisku.

Pracovnici nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit' tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat' zakaz
fajCenia a musia pouZivat' a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned’ ozndmit objednavatelovi vznik kaZdého pracovného trazu
pracovnika, ku ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvy$enym nebezpetenstvom vzniku poziaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpeéena PO, najmi vydava pisomny
pokyn na zabezpefenie PO apisomné povolenie na &innost, ak sa vyZaduje, zriaduje
protipoZiarnu asistenZnt hliadku azabezpeluje plnenie jej dloh aodbornt pripravu
azabezpeluje potrebné mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov ainych
vecnych prostriedkov PO, ktoré je mo#né prenajat’ aj od objednévatela za uréené najomné,

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlésit objednévatel'ovi ekologickd ujmu,
ktort pri plnen{ tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdod4vatelia, najmi je povinny
ohldsit mimoriadne zhorienie alebo ohrozenie kvality v6d alebo inych zloZiek ZP alebo
Gnik znecistujacich latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa
podéavaju konatel'ovi objedndvatela. Pripadmi mimoriadneho zhorgenia alebo ohrozenia
kvality v6d sd najma tiniky zne€istujtcich latok svisiace s ich manipuldciou a prepravou
(ropné latky, chemikdlie, naterové hmoty apod) do volnej pédy ado prostredia
suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na
strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré si
pricinou iniku zneéistujicich latok do okolitého prostredia.

Vramci ochrany ZP je zhotovitel' povinny predchadzat’ vzniku odpadov a s pripadnymi
odpadmi vznikajicimi pri plnen{ tejto zmluvy je povinny nakladat’ alebo inak zaobchadzat
v stlade s pravnymi predpismi na diseku odpadového hospodérstva (d'alej len ,0H) tak,
aby bol naplneny jeho acel.

Ak pri plnen{ tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z ved,
ktoré nie su vo vlastnictve objednavatela (najmi zveci vnesenych na pracovisko
zhotovitel'om, vratane obalov}, alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit
povinnosti drZitela odpadu pre tieto odpady, pritom za plnenie tychto povinnosti
zodpoveda v plnom rozsahu a v¥lutne zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednévatel'a preukazat splnenie svojich povinnost{
na tiseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni
odo dfia dorucenia ziadosti objedndvatela, ato najmi# predloZenim dokladov
preukazujucich preSkolenie pracovnikov, predloZenim opravneni pracovnikov na vykon
{innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni bezpeénych pracovnych
postupov pre €innosti vykonavané podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky $kody spésobené poru$enim akejkolvek
povinnosti na tiseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za 3kodu sa na tiely
tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) uloZené prisludnymi 3tdtnymi orgdnmi
a organmi verejnej spravy za poru$enie povinnosti na tiseku BOZP, PO a ochrany a tvorby
ZP vritane OH, ak tieto povinnosti podla tohto {lanku zataZovali zhotovitela anie
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objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vylerpani opravnych prostriedkoch
uloZené, ak ohjedndvatel riadne a v€as umoznil zhotovitel'ovi uplatiiovat v prisiu$nych
konaniach vsetky dostupné ndvrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie
v tychto konaniach alebo za ticelom zadatia opravngch konani zhotovitel’ objednavatel’a
pisomne poZiadal, a ak naklady spojené suplathiovanim tychto navrhov, opravnych
prostriedkov a namietok zhotovitel’ objednavatel'ovi na jeho Ziadost zaplatil.

Poruovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opraviiuje objednavatel'a bez d’alsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstipit.

Objednadvatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 000,-
EUR za kaZdé porusenie povinnosti vyplyvajlicej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby
ZP vratane OH podla tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty st splatné na zaklade pisomnej
vyzvy objednavatela dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo na nahradu Skody spsobenej poruSenim povinnosti, pre pripad
poruSenia ktorej bola dohodnutd; ndhrada Skody méze byt uplatiiovand vodi
zhotovitel'ovi v plnej vy3ke. Objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat’ proti
pohl'adavke zhotovitel'a vo¢i nemu na zaplatenie ceny diela podla tejto zmluvy vietky
svoje pripadné pohl'adavky voéi zhotovitel'ovi na zaplatenie zmluvnych pokit podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy apocas jej trvania dodrZiavat zdkaz
nelegalneho zamestnavania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa objednavatel méZe spolahniat na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto
zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania, a objedndvatel sa na toto vyhlasenie
zhotovitel'a spolieha. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatel'ovi vietku $kodu, ktora
by mohla vzniknut objednavatel'ovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluZzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel’ poskytne prostrednictvom fyzickej
osoby, ktori nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Gcely tohto
ustanovenia povaZuji aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit' za poruSenie
zakazu prijat pricu alebo sluzbu, ktorti mu na zdklade tejto zmluvy dodd alebo poskytne
zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava alebo zamestna.
Ustanovenie odseku 6.16 tohto £lanku sa pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroveil partnerom verejného sektora
podla zakona ¢ 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene
adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon
oregistri“). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu sopravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikiciu svojich
koneénych uzivatel'ov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit, ak
zhotovitel nebol v tase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne
pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitel'a z registra podl'a § 12 zdkona o registri
alebo o uloZeni pokuty zhotovitel'ovi z dévodov podl'a § 13 ods. 2 zdkona o registri alebo
ak je zhotovitel viac ako 30 dni vomeskanf spovinnostou zabezpelit zapis novej
opravnenej osoby do registra po v§maze predchadzajicej opravnenej osoby z registra na
jej navrh v lehote 30 dnf od vymazu. Objedndvatel zaroven nie je v omedkan{ s pinenim
povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo
ak zhotovitel' nesplnf povinnost overovat identifikaciu svojich koneénych uzivatelov
vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpetit zapis novej opravnenej osoby do
registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30
dni od vymazu.
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Vpripade vykonavania c¢innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich o0sdb
(subdodavatelov) vakomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za
splnenie zavdzku riadne vykonat' ¢innost podla tejto zmluvy, akoby ¢innost’ vykonaval
sam.

Zhotovitel' sa zavdzuje do 5 pracovnych dni od ozndmenia oudinnosti zmluvy
objednévatelom vzmysle bodu 16.8 zmluvy predloZit zoznam vSetkych priamych
anepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym
budd priamo alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zédkona o registri (d'alej len ,subdodavatel podl'a zikona
o registri”), ktor{ stt mu v defl podpisu tejio zmluvy znami.

VSetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykondva dielo, ktoré vykonavaji vybrané
{innosti vymedzené vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi alebo techmickymi
normami, napr. &innosti, vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat' platné
opravnenia k vykonu tychto vybranych éinnosti, a to v silade s prisludnymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo existencia
pravneho vztahu medzi zhotovitel'om a prislu$nou osobou nie je rozhodujica. V pripade,
ak je to pod¥a pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou
ktorych zhotovitel' plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuji prisludnymi
opravneniami podl'a prava iného $tatu, spitiat osobitné podmienky pre vykon pristugnych
tinnosti na Gzemf Slovenskej republiky. V pripade zistenia porusenia povinnosti podla
tohto bodu je objednavatel opravneny prislusnd osobu ihned vykdzat zo staveniska;
pokial prislusné osoba stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zistf,
Ze dotknuta osoba opatovne vykonava ¢innosti a nedisponuje prislu$nym opravnenim, je
objednavatel’ oprdvneny prikdzat prerulenie vykonavania dielav bezprostredne
suvisiacom rozsahu, a to aZ do dosiahnutia napravy. Preru$enie vykonavania diela podla
tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na
cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavizuje najneskdr v deni podpisu tejto zmluvy objednavatel'ovi predloZit
zoznam vietkych jeho priamych subdodéavatelov podla zdkona o verejnom obstaravan,
ktorf sa budd podielat na vykonavani cCinnosti podla tejto zmluvy (dalej len
»subdodavatel podl'a zAkona o verejnom obstardavani*), ktor{ si mu v defi podpisu
tejto zmluvy zndmi, okrem dodavatel'ov tovarov.

Zoznam subdoddvatelov podl'a zakona o registri a zoznam subdodévatel'ov podl'a zakona
o verejnom obstaravanf zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi v dvoch (2) vyhotoveniach
pri uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stand siéastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatel'ov
podl'a zdkona o registri a zoznam subdodévatel'ov podl'a zdkona o verejnom obstardvani
musi vo vztahu k jednotlivym subdodavatel'om obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifika¢né &slo (ICO), oznatenie registra, v ktorom je subdodéavatel
zapisany, fislo zapisu, tdaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Zoznam subdodavatel'ov podl'a zdkona
o registri musi d'alej obsahovat tidaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech
kaZdého zo subdodavatelov. Zoznam subdodéavatelov podla zdkona o verejnom
obstardvani musi dalej obsahovat Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kaZdy zo
subdodavatelov podla zikona o verejnom obstardvani splia alebo najneskér v éase
zatatia realizovania nfm vykon4vanej ¢asti &innosti podla tejto zmluvy bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na tiseku verejného obstaravania,
najmai Ze spiiia podmienky ti¢ast tykajiice sa osobného postavenia, ako aj vietky ostatné
podmienky stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto
subdodavatelom vykonavand ¢ast’ ¢innosti podla tejto zmluvy, a Ze uneho neexistovali
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aneexistuju dévody na vylicenie podla prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu v udajoch
o subdodavatel'och v rozsahu podl'a odseku 6.24 tohto ¢lankuy, a to bezodkladne potom, ¢o
sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitel'ovi subdodévatelia podl'a zdkona o registri alebo subdodavatelia podla
zakona overejnom cbstardvan{ stand znamymi neskdr, je povinny objedndvatel'ovi
predlozit aktualizovany zoznam subdodévatel'ov podl'a zdkona o registri a aktualizovany
zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvani, ato najmenej tri (3)
pracovné dni pred zmenou, nikdy viak nie neskdr, neZ sa za¢nu skuto¢ne podielat’ na
plnenf tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodéavatelov sa pouZije ustanovenie
odseku 6.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam neZ subdodavatel'om uvedenym v zozname subdodavatel'ov podl'a zdkona
o registri, ktory zhotovitel predloZil objednavatel'ovi v stilade s odsekmi 6.24 a 6.26 tohto
¢lanku, zbotovitel nesmie v savislosti stouto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat
finantné prostriedky nad limity stanovené vustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona
0 registri.

Ak zhotovitel' zoznam subdodavatel'ov podla zdkona o registri a subdodévatelov podla
zakona o verejnom obstaravani objednédvatel'ovi nepredloZi, plati, Ze Ziadny subdodévatel
podla zakona o registri a subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani pri plneni
tejto zmluvy sa nepodiel'a na plnenf tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri plneni
tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom d'alsich osdb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel! méZe spolahnit na to, Ze zoznam
subdodavatelov podla zakona oregistri asubdodéavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani je vZdy dplny a Ze na plneni tejto zmluvy sa nebudi podiel'at subdodavatelia
podla zakona oregistri alebo subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstardvani,
ktorych postupom podl'a odsekov 6.22, 6.24 a 6.26 tohto &lanku objednévatel'ovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatel'ovi vetku $kodu, ktora by mohla vzniknat
objednévatel'ovi tjm, Ze objednivatel uzatvoril s zhotovitel'om tito zmluvu alebo dodatok
ktejto zmluve napriek tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podl'a zdkona
o registri alebo niektory subdodévatel podla zdkona overejnom obstaravani v Case
uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa
uplatiluje zakaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na tifely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo <{lenovia S$tatutdrneho organu
objednavatela zaplatit' za porusenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 6.16
tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Zhotovitel' je povinny vykonat c¢innost podla tejto zmluvy tymi osobami, ktorymi
zhotovitel’ ako uchddzat vo verejnom obstaravani preukazoval podmienky ucasti uréené
objednavatelom ako verejnym obstaravatelom podl’a pristusnych ustanoveni zdkona o
verejnom obstaravani a tym strojovym vybavenim, ktorym zhotovitel ako uchadzac vo
verejnom obstaravani preukazoval splnenie podmienky uc¢asti podla prislus$nych
ustanovenf zdkona o verejnom obstaravani. Osoba, ktorej kapacity maji byt pouZzité na
preukazanie technickej sp6sobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukazat’ splnenie
podmienok Gcasti tykajiice sa osobného postavenia a nesmi u nej existovat’ dévody na
vyli¢enie podla prisluénych ustanoveni zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie
dod4vat tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo
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vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, na ktorid boli kapacity zaujemcovi
alebo uchadzalovi poskytnuté. Vpripade porufenia nicktorej povinnosti uvedenej
vtomto bode zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit si uzhotovitela narock na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie
povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy.

Jednotlivé &¢innosti musia byt vykondvané v stlade s vyhl. 147/2013 Zz. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innestf, s vyhlaskou ¢ 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych noriem a v sulade s platnou
legislatfvou.

Zhotovitel' zabezpeéi vykon koordinatora bezpecnosti a koordindtora dokumentdcie
podla nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1

7.2

7.3

7.4

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokelarnym odovzdanim diela
zhotovitelom a prevzatim diela objednavatelom, ak bude dielo vykonané riadne avcas °
v silade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude mébct dielo uzivat’ na icel, na
ktory je urcené, dielo bude vykonané bez viad anedorobkov, zhotovitel' odovzda
objednavatel'ovi vSetku dokumentéciu stvisiacu s dielom vratane, skisky preukazujice
kvalitu a dodrZanie parametrov vykonaného diela boli Uspe$né amiesto plnenia
(stavenisko) bude vypratané.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat pisomne objedndvatela, resp. jeho splnomocneného
zastupcu, na kontrolu vietkych prac ktoré majd byt v priebehu d'alSicho vykonavania
diela zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokracovat’ vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel
pozadovat dodatoctne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac
vykonat za o je opravneny pozadovat od objedndvatela ndhradu nakladov stym
spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pofas vykondvania diela preukazni
fotodokumentaciu sdm ana vlastné naklady; tito fotodokumentacia tvori siucast
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

0 odovzdan{ a prevzati diela spfSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najma zakladné udaje ovykonani diela, pouZitych nahradnych dieloch,
odovzdani a prevzati diela, stipis odovzdanej dokumentacie tykajticej diela a pripadnych
zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych vad diela, bude
datovany apodpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny zistené vady diela
odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predloZit
zhotovitel.

Stiéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a odseku 7.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentacia so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi
pocas vykonavania diela,



k)

7.5

7.6

7.7

8

8.1

zoznam zariadeni, ktoré s sicastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty,
certifikaty, atesty platné na tdzemi SR, previdzkové predpisy, navody na obsluhu
a dokumentécia drzby a nahradnych dielov,

zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach poufitych stavebnych vyrobkov a materialov,

zapisnice o prevzat{ prac akonstrukcii, ktoré budi v d'alSom priebehu vykonavania diela
zakryté,

zapisnice o vyskiSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych
noriem a projektovej dokumenticie,

skuSobny plan a zdznamy vyplyvajlce z jeho plnenia, a zadznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokaly o skiskach, kontrolné osvedtenia,

stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
geodeticka dokumentiacia,
revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

protokoly azdpisy ovykonanom obozndmeni (zaskoleni) prevadzkového personalu
objedndvatela  sprevddzkovanim atdrZboun novych  zariadeni  atechnolégie,
a s prevadzkovymi predpismi (navody na obsluhu a udrzbu),

d'aldie doklady, povinnost vyhotovenia apredloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto
zmluvy, vSeobecne zdviznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak v§ak dielo aj napriek
tomu prevezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa v3ak jedna ovady diela, ktorgch charakter umoZiiuje jeho riadne
uZivanie, tieto nie si dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel’ je v8ak povinny ich
odstranit’ v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme riadne avdas
zhotovené dielo ani vlehote desiatich (10) pracovnych dnf od dorulenia vyzvy
zhotovitel'a na jeho prevzatie, povaZzuje sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaZe
objednavatel preukaZe opak. Vtakom pripade sa podpis objednivatela na protokole
nevyZaduje.

Protokol o odstraneni vad anedorobkov uvedenych vprotokole o odovzdani
a prevzati. O odstranen{ vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdan{ a prevzati
spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat’ najmi zdkladné tidaje
o odstranenych vadach anedorobkoch, stipis odovzdanej dokumenticie a tidaje o
vykonanych skiiskach preukazujicich kvalitu vykonaného diela, dodrZanie dohodnutych
parametrov a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyZaduji, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podl'a podmienok stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit
zhotovitel.

ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY
Zmluvné strany dojednavaji pre dielo nasledovnt zaru¢ni dobu:
8.1.1 Stavebna fast diela - v dizke $estdesiat (60) mesiacov, ktord za¢ina plynut dilom

odovzdania aprevzatia celého diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzat{ diela,



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.1.2 Zariadenia atechnolégie - v diZke, ktord poskytuju vyrobcovia, resp. dodavatelia
jednotlivych zariadeni a technologii.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zaruénej doby:
a) dielo bude vykonané v stilade so vietkymi $pecifikdciami podla tejto zmluvy,
b) pouzité materidly a zariadenia budi najvysSej kvality a bezvadné,

c) dielo bude bezpetné a vhodné na objednévatel'om $pecifikované ti¢ely a bude spliat
podmienky stanovené vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked' nie st pravne zavizné, a touto zmluvou,

d) objednédvatel ziska vlastnicke pravo kdielu neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi
pravami, bremenami askutoénymi alebo wuplatnenymi poruSeniami prav
k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitelovi vady, resp. vady materidlov a zariadeni pouZitych pri realizacii diela bez
zbytocného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri
prehliadke alebo kedykol'vek neskér. Objednavatel teda méZe reklamovat vady bez
obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne najneskdr do 30 pracovnych dnf odo diia, ked' vadu zistil,
najneskdr viak polas trvania zarunej doby. Uplatnenie vad a narckov zo zodpovednosti
za vady mus{ objednavatel uskutoénit pisomne, inak sa naf neprihliada. Uplatnenie vady
mus{ obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuie.

Vpripade vyskytu vad poéas zarucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajice
z Obchodného zikonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
naroku na odstranenie vad je zhotovitel povinny vady na vlastny Ucet odstranit
v primeranej lehote, najneskér v3ak do 15 dni od dorudenia pisomnej reklamacie, pokial
sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitelni. Narok na odstpenie od tejto zmluvy je mozné
uplatnit’ aj len iastocne ¢o do vadnej ¢asti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit
alebo zabezpedit opravu vady na naklady zhotovitel'a.

V pripade, Ze objednavatel z dévodu omeskania zhotovitela a mdrneho uplynutia
dodatolnej primeranej lehoty, zabezpeci vykonanie, dokonéenie diela a/alebo
odstranenie reklamovanych vad diela tretou osobou, zaru¢na doba pedla eds. 8.1 tohto
¢lanku zmluvy ostadva zachovana v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda
tak, ako by vadu odstranil sdm.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody na majetku objednavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri
vykonavani diela a poskytovani podpory. Za skodu sa na Gcely fejto zmluvy povazuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi $titnymi organmi a organmi verejnej spravy za
porusenie tychto povinnostf, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela anie objednavatela, ako aj sankcie za poruSenie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem pri prevadzkovan{ diela, ktoré boli
objednavatelovi po vylerpani opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne
a vtas umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislunych konaniach v$etky dostupné navrhy,
opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za téelom
zaCatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal, aak naklady
spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel
objedndvatelovi na jeho Ziadost zaplatil.



9 SANKCIE

9.1

9.2

9.3

9.4

V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do ome$kania so splnenfm zavézku:

a) prevziat staveniske riadne a véas,

b) vykonat dielo riadne a vias,

¢} odstranit’ vady a nedorobky diela riadne a v¢as alebo

d) odstranit reklamované vady diela v ramci zaru¢nej doby riadne a véas,

je objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,-
EUR za kazdy aj zadaty deit ome$kania zhotovitel'a so splnenim ktoréhokol'vek vy3sie
uvedeného zévizku. Nedotykajiic sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytndt zhotovitelovi primerand lehotu na splnenie jeho zavazku, ktora
nesmie byt krat$ia ako desat’ (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto
zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zdklade pisomnej vyzvy objednavatel'a
dorulenej zhotovitel'ovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody, vo vyske
prevy$ujicej zaplatent zmluvnd pokuty, spdsobenej porusenim povinnosti, pre pripad
porudenia ktorej bola dohodnutid. Za $kodu sa povaZuje najmd poSkodenie diela,
poSkodenie iného majetku objednavatel’a, usly zisk objednavatela z dévodu omeskania
zhotovitel'a s vykonanim diela.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitel'a vodi
nemu na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy vietky svoje
pripadné splatné pohladdvky vodi zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokuat podla
tejto zmluvy.

10 CENA ZA DIELO

101

10.2

10.3

10.4

Zmluvné strany sa dohodli na cendch jednotlivych vykonov, prac, zariadenf a materialov
vo vyske Specifikovanej v prilohe & 2 ktejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit
zhotovitel'ovi cenu za dielo v rozsahu zhotovitel'om skutoéne vykonanych vykonov a prac
askutone dodanych zariadeni a materidlov. Cena za dielo v3ak nepresiahne sumu
8.444.444,44 EUR, slovom osemmiliénov StyristostyridsatStyritisicStyristostyridsatstyri
eur a 44/100. Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac, zariaden{ a materialov,
ako aj cena za dielo sa aplikuji poéas celej doby vykonévania diela a méZu byt zmenené
len dohodou zmluvnych stran postupom podla tejto zmluvy.

V cenach jednotlivych vikonov, préc, zariadeni a materialov, ako aj v cene za dielo podla
odseku 10.1 tohto ¢lanku st zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy.

Ceny podla odseku 10.1 tohto ¢lanku st stanovené bez dane z pridanej hodnoty. V zmysle
ustanoveni § 69, ods. 12. zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty buda zmluvné
strany pri fakturacii ceny za dielo uplatiiovat reZim prenosu danovej povinnosti.

Na zdklade dohody zmluvnych stran vzhl'adom na spdsob zabezpectovania vykonania diela
zo strany zhotovitel'a, zhotovitel'ovi nevznikd pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu
zmien diela pofas jeho vykonévania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatotnych
poZiadaviek objednavatela na zmenu stavebnotechnického riesenia diela, a zhotovitel uz
v tase vypracovania svojej ponuky v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela
mal a mohol predpokladat’ sprihliadnutim na jeho odborné znalosti akapacity a s



10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné
vykonat' aj takéto plnenia.

Na zéklade dohody zmluvnych stran zhotovitel nema narok na zvysenie ceny diela v tom
pripade, ak zhotovitel vykonal chybu pri oceniovan{ stavby (napr. chybu v s¢itani, netiplné
ocenenie pozadovanych dodavok a prac), v pripade nepochopenia sutaznych podmienok
asitaznych podkladov, vpripade nedostatkov riadenia akoordinacie ¢innosti pri
priprave a realizacii diels, ako aj v pripade vlastnych chyb.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze, ak indexy stavebnych materialov vzrasti o viac ako 10 %.
moéze ddjst k zvygeniu ceny o percento/a nad uroven 10 % zverejnené Statistickym
turadom Slovenskej republiky (Indexy cien stavebnych materialov, nakupné ceny).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak indexy stavebnych materidlov klesnt o viac ako 10 %.
moéze dbjst’ k zniZeniu ceny o percento/4 nad troveil 10 % zverejnené Statistickym
uradom Slovenskej republiky {(Indexy cien stavebnych materialov, nakupné ceny).

Zmena bude vykonand fakturaénym indexom $tvrtroéne. Fakturacny index sa poéita ako
podiel hodnoty indexu stavebnych materidlov vo fakturovanom obdobf k hodnote indexu
stavebnych materidlov $tvrtroka ku ditu déinnosti zmluvy. V pripade nedostupnosti
udajov $tvrtroénych indexov cien stavebnych materidlov vo fakturovanom obdobi sa
pouzije index stavebnych materidlov za predchadzajtice obdobie.

Pre vyli€enie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze zvy3Sena/zniZena
hodnota bude akceptované za predchadzajici Stvrtrok v ktorom boli stavebné materialy
zabudované.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmeny ceny diela uvedenym postupom bude
predmetom dodatku ako zmeny tejto zmluvy v stlade s § 18 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, ato a¥ po ukonfenf stavebnej Casti diela, do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela najneskor do tridsiatich (30) kalendarnych dnf od posledného mesiaca
realizacie diela.

11 PLATOBNE PODMIENKY

11.1.

11.2.

11.3.

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude cenu za dielo objednavatel zhotovitel'ovi
uhridzat priebeZne, mesatne pozadu. Mesacné thrady budi vykonavané na zéklade
faktdr vystavenych zhotovitelom. Neoddelitelnou prilohou kaZdej faktiry bude
zmluvnymi stranami odsihlaseny sipis skutoéne vykonanych prac a dodanych materialov
a zariadeni za mesiac, za ktory sa thrada ceny diela vykonava.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

s skutofne vykonanych a technickym dozorom objedndvatela odsihlasenych a
prevzatych prac,

s miestneho zistovania a kontroly fakturatnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
technickému dozorovi objednavatela a objednavatel'ovi,

e vecnej, formilnej a obsahovej spravnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 11.2 tejto Zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktare priloZil:
e krycilist rozpottu



11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
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12.1.

b)

e zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za
polozku jednotlivych stavebngych objektov v stpise vykonanych prac bude
vypocéitana pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta

e siipis vykonanych stavebnych prac tykajlcich sa prislusného faktura¢ného
obdobia

¢ fotodokumentaciu na CD tykajticu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych
podkladoch

¢ vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu prace

e vpripade potreby - ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu sklddku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych
na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin

Akékol'vek mesaéné odsthlasenie skutone vykonanych prac a dodanych materidlov a
zariadenf sa nepovazuje za prevzatie diela alebo jeho ¢asti.

Po protokolarnom prevzati diela, vystavi zhotovitel faktiru na celkova konecnu cenu za
dielo podra élanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy. '

Jednotlivé faktiry sa uhradzaji spdsobom uvedenym vo faktire a st splatné v lehote 60
(8est'desiat) dnf od dorucenia faktiry zhotovitel'a objednavatel'ovi.

KaZda faktiira musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

V pripade pripadnych namietok objedndvatela voéi spravnosti vystavenej faktiry je

objednavatel cpravneny:

a) fakturu, ktora ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnoZstva alebo ceny, do
14 pracovnych dnf odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi reklamovat’ u zhotovitel'a
spolu s vytknutim jej nespravnosti, pri¢om zhotovitel je povinny chybnu faktaru
opravit vyhotovenim nového G&tovného dokladu - faktiry, ktory doplfia pévodnt
faktdiru s tym, Ze tento doklad mus{ okrem povinnych ddajov obsahovat aj poradové
¢islo pdévodnej faktiry; alebo

b) faktiru, ktora nespifia formalne nalezitosti podl'a ustanoveni § 74 ods. 1 zikona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znen{ neskorsich predpisov, vratit
zhotovitel'ovi spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vy$§ie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktira nebola dorudena
objednavatel'ovi.

V pripade, Ze objednavate! sa dostane do ome$kania s platenfm ceny za dielo o viac ako
60 dni, zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Postpenie pohladdvky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelom je moZné iba s
pisomnym suhlasom objednavatela.

BANKOVE ZARUKY

Zhotovitel' sa na zaklade tejto zmluvy zavizuje predloZit objednévatelovi nasledovné
bankové zaruky:

bankova zaruka za vykonanie diela s tym, Ze tito bankova zaruka sliZi pre zabezpecenie
zavizkov zhotovitel'a riadne a véas vykonavat' a vykonat dielo

bankova zaruka vo vztahu k zaruke na vady diela, pri¢om tito shizi na zabezpeCenie
zaviizkov zhotovitel'a vyplyvajiicich z poskytnutej zaruky, vratane nahrady skody, ako aj
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na zabezpecenie povinnosti zhotovitela nahradit objednavatel'ovi naklady spojené s
odstrafiovanim vad diela, ak zhotovitel vadu riadne a v€as neodstranil.

Bankové zaruky podl'a tejto zmluvy musia byt vystavené déveryhodnou bankou. Bankou
sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. PoZaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia prav z
bankovej zaruky jazyk slovensky alebo ¢esky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola prisludna
bankova zaruka a v3etky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo
Ceskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zavazok banky
uspokojit objednavatela v pripade, Ze budu splnené prisluSné podmienky vyplyvajuce z
tejto zmluvy, ktoré musia byt do zaruénej listiny prenesené, ato na zdklade prvej pisomnej
vyzvy objednavatela obsahujicej prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej
bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky nesmi umoziovat uplatnenie
akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zdruky za vykonanie diela podla ods. 12.1, bod a) tohoto &lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny v pripade, ak ddjde k poruseniu zabezpefovanej povinnosti,
¢erpat’ sumy podla svojho uvazenia, pricom zohladni viznam prisludného porusenia; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade omeSkania zhotovitel'a s povinnostou
riadne a vCas vykonat dielo, je objednavatel opravneny Cerpat’ sumu bankovej zaruky v
celej vyske. '

Z bankovej zaruky vo vzt'ahu k zaruke na vady diela dielo podla ods. 12.1, bod b) tohoto
¢lanku zmluvy je objednéavatel v pripade poruSenia zavazkov zhotovitel'a vyplyvajucich zo
zaruky opravneny derpat sumy podla svojho uvaZenia, prifom zohladni vyznam
prisludného porudenia; pravo ferpat sumy zodpovedajice vyske peniaZnych zavizkov
zhotovitel'a, vyplyvajiicich podl'a ods. 12.1, bod a) tohoto ¢lanku zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zaruka za vykonanie diela pedla ods. 12.1, bod a} tohoto ¢lanku zmluvy musi byt
vystavena na sumu minimalne vo. vyske 10% maximalnej ceny za vykonanie diela bez
DPH.

Bankovd zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podl'a ods. 12.1, bod b) tohoto ¢lanku zmluvy
musf{ byt vystavend na sumu minimalne vo vys$ke 10% maximalnej ceny za vykonanie
diela bez DPH.

Bankovil zaruku za vykonanie diela podla ods. 12.1, bod a) tohoto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel povinny predlozit objednavatel'ovi najneskdr do 30 dni odo difia nadobudnutia
udinnosti tejto zmluvy.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna najmenej do uplynutia 30 dnf odo dria
vykonania diela v zmysle tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bankova
zdruka za vykonanie diela méZe byt po uplynut{ 30 dnf odo dfia riadneho vykonania a
odovzdania diela objednavatel'ovi zrugena.

Bankova zaruka vo vzt'ahu k zaruke na dielo podl'a ods. 12.1, bod b) tohoto £lanku zmluvy
musi byt zhotovitelom predloZena najneskér pri odovzdani a prevzat{ diela; bez toho, aby
bola objednavatel'ovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo spliiajica
poZiadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani sa nebude méct podla inych
ustanoveni tejto zmluvy povaZovat za odovzdané a prevzaté. Bankova zaruka vo vztahu k
zaruke na dielo musi byt platna poclas trvania zdru¢nej doby a najmenej 30 dni po jej
skonceni.
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V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi
pred uplynutim touto zmluvou vyZadovane] doby platnosti, zhotovitel zabezpedi
predi¥enie jej platnosti tak, aby bola dodrZana stanovena doba jej platnosti, a to podl'a
stavu znamemu v fase predlZovania platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny
predizit platnost prislu$nej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane. K
prediZeniu platnosti bankovej ziruky v zmysle predchadzajicej vety musi ddjst vidy
aspoil 15 dnf pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod pred{Zenim platnosti bankovej
zaruky sa pre ticely tejto zmluvy rozumie dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho
dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel' nesplni povinnost’ predfzit’ prislu$nt bankovi zaruku v zmysle
bodu 12.11 tejto zmluvy, objednévatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky erpat
v celom rozsahu a ¢erpané prostriedky si ponechat’ ako zadrZzné, a to pre rovnaké tcely,
pre ktoré prislusna bankova zaruka slazila; v pripade dedatoéného predloZenia bankovej
zaruky zodpovedajticej tejto zmluve, objedndvatel zaplatf zhotovitel'ovi sumu zadrzného
v rozsahu, v akom nebolo pripadne v silade s touto zmluvou pouZité, a to v lehote 30 dnf
od dorucenia prisludnej G¢innej bankovej zdruky. Vo vztahu k ulelu zadriného a
podmienkam jeho pouZitia objednivatel'om platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o
udele a Cerpani prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie z&drzného oznami bez
zbytoéného odkladu objednédvatel pisomne zhotovitelovi. V oznamenf o Cerpani
zadriného objednavatel uvedie aj dévod a sumu pouzitia zadr#ného. Ciastku zadrzného v
rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou pouZité, zaplati ocbjednavatel
zhotovitel'ovi v lehote 14 dni odo dia uplynutia doby, pe ktort mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat'.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou
zabezpetovanej povinnosti spdsobené okolnostou vyssej moci, objednavatel nie je
opravneny v prisluénom pripade uplatnit’ zabezpecenie vyplyvajiice z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze Cerpanim bankovej zaruky nie je
vo vztahu k objednédvatelovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou
zabezpetovany zavizok, s vynimkou bankovou zarukou zabezpefovaného penaZného
zavizku zhotovitel'a v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky.

POISTENIE

Zhotovitel' sa zavazuje predloZit objednavatelovi do 15 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy uzatvorenu Giéinnd poistni zmluvu poistenia zodpovednosti za
$kody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi spdsobit’ sam,
prip. ktoré by mohli spdsobit objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
zhotovitel'a) na sumu minimalne vo vy$ke ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy
o dielo. Zhotovitel sa zavdzuje predlozit objednavatelovi do 15 dnf odo dfa
nadobudnutia d¢innosti tejto Zmluvy objednavatelovi uzatvorené téinné stavebno-
montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znifenia diela, na sumu
zodpovedajlicu cene za dielo.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as
vykonavania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj
plnit vietky d'alsie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia
ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade
vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajicej sa majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitela o poistnej
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udalosti a zabezpedit vietky dékazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného
plnenia; d'alej je povinny poskytnit objednavatel'ovi a poistitel'ovi vietku sti¢innost.

Ak zhotovitel' nesplni povinnosti podla odsekov 13.1 aZ 13.3 tohto ¢lanku a ddjde
k poskodeniu alebo znieniu majetku objednévatela, zhotovitel' sa zavizuje nahradit
objednévatel'ovi celd takto vzniknutd skodu bez ohladu na pripadnil zodpovednost
tretich os6b. To plati aj v pripade odmietnutia alebo ¢iastotného odmietnutia poistného
plnenia zo strany poistitel'a, ato az do vysky, v ktorej $koda nebola pokryta poistnym
plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykol'vek na poZiadanie cbjednavatel’a, v lehote piatich (5) dnf od
dorudenia tejto poziadavky zhotovitel'ovi, preukazat’ objednavatel'ovi plnenie povinnost{
podla odseku 13.2 tohto clanku.

14 MLCANLIVOST

i4.1

14.2

14.3

Zmluvné strany buda mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa
druhej zmluvnej strany (d'alej len ,dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma
k akymkolvek informaciam obchodnej, virobnej, prevadzkovej, marketingovej, finan¢nej,
majetkovej, organiza¢nej, persondlnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto
informécie alebo akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou
dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska tstne, pisomne alebo
v akejkol'vek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej stvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana
tymto oznauje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zékonnika (d'alej
len ,déverné informacie“).

Zmluvné strany sa zavizuji, Ze polas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéen{

a) budd zachovéivat mllanlivost o dévernych informaciach, najm& sa zavazuji s
dévernymi informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie
bez vyslovného predchadzajiiceho pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany
priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre
seba alebo iného nevyuzit,

b} pouZiju déverné informacie iba v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy ana
dosiahnutie ¢elu podla tejto zmluvy,

c) obmedzia zverenie dévernych informécii iba tym svojim zamestnancom alebo
subdodéavatel'om, ktorf si urfeni na plnenie predmetu tejto zmluvy auktorych
zabezpecuju dodrziavanie ddévernosti tychto informacif a povinnosti s tym stvisiacich,

d) okazdom spristupnenf dévernych informadcif tretej strane v pripadoch stanovenych
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknuti zmluvni
stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavdzuji vykonavat so vsetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

Ustanovenia tohto ¢ldnku zmluvy sa nevztahuju na tie informacie, ktoré st zmluvné
strany povinné zverejnit’ podla prislusnych ustanoven{ véeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

15 DORUCOVANIE
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Véetky listiny, objednavky, dokumenty, poZziadavky a oznamenia (d'alej len ,0znamenia“)
budd medzi zmluynymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne
alebo e-mailom. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povaZzuje sa za dorucené dilom,
v ktorom ho adreséat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dfia podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podl'a odseku 15.2 tohto élanku
vratila spat’ odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo oznamované
osobne v pracovny deii v ¢ase do 16.00 hod., povazuje sa za dorufené v momente prenosu
resp. oznamenia, inak v nasledujici pracovny dett.

Pre objednavatela budi vsetky ozndmenia doruované alebo oznamované na nizsie
uvedené tdaje:

adresa:

kontaktné osoby:

. vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD.
tel.: +421 51 7563 116

. vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova
. tel.: +421 51 7563 157

a pre zhotovitela budd vSetky oznamenie dorudované alebo cznamované na niz3ie
uvedené udaje:

adresa:
kontaktné osoby:
. Vo veciach zmluvnych: Mikulas Curik
tel. 0905 101 808, e-mail: obchod@sytig.com
. Vo veciach technickych: Ing. Matis Tkac
tel. 0915 935 101, e-mail: tkac@sytig.com
. Stavbyveduci: Ing. MatG§ Tka¢
tel. 0915 935 101, e-mail: tkac@sytig.com
. Vo veciach BOZP: Ing. Milo Sabol

tel. 0918 704 446, e-mail: milos.sabol@gmail.com

alebo na akukol'vek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne ¢islo alebo e-
mailovi adresu, ktoré budd druhej zmluvne;j strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zaroveh zavizuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov,
ktoré sa ich tykaji a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vietky zmeny
tvkajlice sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich
sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného
konania, re$trukturalizicie alebo likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektora
zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opridvnend namietat, Ze neobdrZala
akékol'vek ozndmenie, a zarovei zodpoveda za akikolvek takto spdsobent skodu.

16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1

Tato zmluva sa spravuje zakonmi S]ovenskej.republiky bez prihliadnutia ku koliznym
normdm. Sdidy Slovenskej republiky maji vyluénd pravomoc na rozhodovanie
akychkol'vek sporov tykajicich sa tejto zmluvy.
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16.9.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami
Obédianskeho zdkonnika ¢ 40/1964 Zb. vzneni neskorSich predpisov a suvisiacimi
predpismi.

Tato zmluva sa méZe menit alebo zrusit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori Gplni dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej
zéaleZitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaji vSetky predchadzajice pisomné austne
dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy aZiadna zo zmluvnych stran sa nemoéZe
dovoldvat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych dstnych dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovend v $tyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu
stranu.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram vykondavania diela,

Priloha €. 2 - Vykaz vymer (poloZkovity rozpocet)
Priloha ¢. 3 - Zoznam vSetkych priamych subdodavatel'ov

Téato zmluva nadobida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ nastane po
doruéeni rozhodnutia o schvaleni finanénych prostriedkov z prostriedkov ,Komplexna
modernizdcia budov a internatov verejnych a $tatnych vysokych 3kél - Kéd vyzvy: 08101-
20-V04“ akladného vysledku kontroly verejného obstardvania. Tiuto skutoCnost je
objednavatel’ povinny oznamit’ zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st plne spdsobilé na pravne tikony, Ze ich zmluvna vol'nost
nie je ni¢im obmedzen4, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze si obsah zmluvy d6kladne preéitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a
vyjadrujtci ich slobodng, vdZznu a spoloénd v6lu, a na znak sihlasu ju vlastnorucne
podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovit?l’a:

stva
L

SY
vy 4



