
 

 

ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:          

názov:    Bratislavský samosprávny kraj 

sídlo:                          Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  

oprávnený konať:           Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda 

IČO:                          36 063 606 

DIČ:    2021608369 

bankové spojenie:               Štátna pokladnica 

IBAN:                    SK92 8180 0000 0070 0048 7455 

osoby oprávnené rokovať:  Ing. Marek Horváth 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

názov:    Slovenská technická univerzita v Bratislave 

sídlo    Vazovova 5, 812 43  Bratislava 

Súčasť:   Stavebná fakulta STU v Bratislave 

sídlo:    Radlinského 2766/11, 811 05 Bratislava  

oprávnený konať:  Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - rektor 

IČO:    00397687 

DIČ:    2020845255 

IČ DPH:   SK2020845255  

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK74 8180 0000 0070 0008 4162 

 Právna forma:verejná vysoká škola zriadená v súlade so zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;osoby 

oprávnené rokovať: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.  

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“): 

  

 

 

 

 

 



Článok I. 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorá je výsledkom postupu verejného 

obstarávania podľa § 1 ods. 13 písm. t) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) na predmet zákazky „Dodanie projektovej dokumentácie na zvýšenie  

energetickej efektívnosti vybraných budov“. Špecificky sa jedná o komplex budov v rámci 

DSS Pezinok, Hrnčiarska 35-37, Pezinok (LV 7283, parc. č. 4450/1, 4450/2, 

4450/3,4450/4,4450/5,4450/6) a komplex budov DSS Báhoň, Slovenského národného 

povstania, 900 84 Báhoň (LV 786, parc. č. 13/1,13/2,14/1,16/1,16/4,16/5) (ďalej aj ako 

„Dielo“ alebo aj „predmet zákazky“ ),  

2. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené zmluvu podpísať a 

že k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis a/alebo súhlas inej osoby.  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pre objednávateľa 

predmet zákazky podľa nasledujúcich bodov tohto článku, a to v súlade so všetkými prísl. 

právnymi normami vrátane zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, a technickými normami a/alebo záväznými normami 

platnými v Slovenskej republike v čase dodania predmetu zmluvy alebo jeho časti, za 

podmienok a v rozsahu dohodnutých zmluvou, ako aj v súlade s podkladmi odovzdanými 

objednávateľom a pokynmi objednávateľa, a záväzok objednávateľa riadne a včas 

zhotovený/vykonaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a 

spôsobom dohodnutých zmluvou (ďalej aj ako „Predmet zmluvy“). Predmetom zmluvy 

sú práce a činnosti na vyhotovenie dokumentácie na stavbu s názvom „Dodanie projektovej 

dokumentácie na zvýšenie  energetickej efektívnosti vybraných budov“, a to v rozsahu 

nasledovnej výkonovej fázy: 

 

2.1.1. Pasportizácia objektov 

2.1.2. Architektonická štúdia  

2.1.3. Vypracovanie dokumentácie realizácie stavby (ďalej aj ako „DRS“), 

2.1.4. Autorský dozor (ďalej aj ako „AD“), 

2.1.5. Súčinnosť pri realizácií verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

(ďalej aj ako „súčinnosť pri VO “). 

 

2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej uvádza akékoľvek výkony a povinnosti zmluvných strán, tieto 

výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy a predmetu zákazky. V prípade, 

ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavbou/stavebnými objektami 

alebo s pozemkami, na ktorých sa stavba/stavebné objekty nachádzajú, resp. priľahlými 

pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného 

dojednania zmluvných strán.    



2.3. Pasportizácia objektov  

Zhotoviteľ je povinný zrealizovať v rámci pasportizácie všetky stavebné objekty, vykonať 

zameranie areálu a vykonať statické posúdenie jednotlivých stavebných objektov.  

2.4. Architektonická štúdia 

Zhotoviteľ stanoví hlavné tvarové prvky stavby, urbanistické, architektonické, výtvarné, 

dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenie budúcej stavby, ako 

aj základné ekonomické parametre jej zhotovenia. 

 

2.5. Spracovanie DRS 

 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu DRS na stavbu v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi, technickými normami a touto zmluvou tak, aby na jej základe mohol byť 

vybraný úspešný uchádzač na zhotovenie stavebných prác 

 

2.5.1. Prerokovanie a schválenie: 

Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie DRS sa budú konať priebežné 

pracovné stretnutia (minimálne raz mesačne) medzi zástupcami zhotoviteľa a 

zástupcami objednávateľa, a to podľa potreby, a záverečné prerokovanie so 

zástupcami objednávateľa v závere prác pred odovzdaním DRS. V rámci 

priebežných pracovných stretnutí bude zo strany zhotoviteľa prezentovaná 

rozpracovaná dokumentácia, ktorá bude podliehať schváleniu objednávateľa. 

Z pracovných stretnutí bude zhotoviteľom spracovaný písomný zápis. 

 

 

2.6. Výkon AD 

2.6.1. Autorský dozor sa bude vykonávať podľa prílohy č. 4 UNIKA 2021-2022. 

2.6.2. Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä 

zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých 

profesií. 

2.6.3. Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť 

výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom v rozsahu cca 1x týždenne – 

termíny budú upresnené po výbere zhotoviteľa stavby. 

2.6.4. Zhotoviteľ je povinný a súčasne oprávnený na zápisy v stavebnom denníku, 

alebo v knihe autorských dozorov reagovať v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo 

dňa vykonania zápisu zo strany  objednávateľa, technického dozoru investora, alebo 

zhotoviteľa stavby. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie 

uloženej na stavenisku a vedie ho zhotoviteľ stavebných prác. 

2.6.5. Súčasťou výkonov AD nie sú: 

2.6.5.1. výkony technického dozoru investora,  

2.6.5.2. spracovávanie kontrolných rozpočtov,  

2.6.5.3. kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záverečné 

zostavovanie nákladov,  

2.6.5.4. preberanie stavebných a technologických dodávok. 

2.6.6. Podklady pre výkon AD sú najmä, no nie výlučne: 

2.6.6.1. DRS vypracovaná zhotoviteľom, 



2.6.6.2. právoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie povoľujúce stavbu,  

2.6.6.3. výrobná a dielenská dokumentácia, 

 

2.7. Súčinnosť pri VO  

2.7.1. Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov: 

- Zhotoviteľ je povinný stanoviť aktuálnu cenu stavebných prác, a 

- poskytnúť súčinnosť pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

2.7.2. Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:  

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri vysvetľovaní 

projektovej dokumentácie DRS, ktorá je súčasťou podkladov na výber zhotoviteľa 

stavebných prác,  

- opravovať zistené chyby v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou podkladov 

na výber zhotoviteľa stavebných prác, 

poskytovať objednávateľovi súčinnosť pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o 

vysvetlenie a nápravu a k vyjadreniam k námietkam uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní, pričom 

- súčinnosť musí byt' poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom 

tak, aby objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt. 

 

2.7.3. Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk: 

- Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s komisiou na otváranie a vyhodnotenie 

ponúk, 

- poskytovať súčinnosť pri vypracovaní vyjadrení k námietkam uchádzačov tak, 

aby objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt, pričom 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách  určených objednávateľom 

a touto zmluvou. 

 

Článok III. 

Čas plnenia 
 

3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v Čl. II. tejto zmluvy, sa 

zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej 

prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v lehotách  podľa ods. 

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. až 3.6 tohto článku zmluvy. 

 

3.2. Vypracovanie Pasportizácie objektov 

Začiatok prác  do 2 dní od výzvy objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie DRS  do 2 mesiacov odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu 

začaté  

 

3.3. Vypracovanie architektonickej štúdie, 

Začiatok prác  do 2 dní od výzvy objednávateľa na začatie prác 



    Odovzdanie štúdie  do 2 mesiacov odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu 

začaté  

 

3.4. Vypracovanie DRS   

Začiatok prác  do 2 dní od výzvy objednávateľa na začatie prác 

    Odovzdanie DRS  do 4 mesiacov odo dňa, kedy mali byť práce podľa bodu tohto 

začaté  

 

3.5.     Súčinnosť pri VO 

    Začiatok prác  do 5 dní od výzvy objednávateľa na začatie prác 

    Ukončenie prác  do ukončenia procesu verejného obstarávania  

 

3.6. Výkon AD 

Začiatok prác  do 3 (troch) dní od výzvy objednávateľa na začatie prác AD 

Ukončenie prác  do právoplatnosti posledného rozhodnutia príslušného orgánu, 

       ktorým povolí užívanie stavby (najneskôr do 31/12/2027) 

 

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného 

pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3.8. Predmet zmluvy, resp. jej časť, podľa Čl. II. tejto zmluvy, sa považuje za splnený 

protokolárnym odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, resp. jej časti, 

objednávateľom. 

3.9. Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy  podľa Čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré 

zmluvné strany nemôžu ovplyvniť a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje 

sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo 

schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích 

strán,  najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie 

predmetu zmluvy považovať za omeškanie). 

3.10. Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní 

diela v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej 

výkonovej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktorá je 

projektovou činnosťou. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 

upozorniť objednávateľa na túto prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v 

zhotovovaní diela.  Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonovej fáze, ktorá je 

projektovou činnosťou, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať pracovať až na základe 

písomného pokynu objednávateľa.  

3.11. Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, 

ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnutý čas 

plnenia, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok.  O vzniku takýchto 

prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana  druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín 

od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) bezodkladne 

informovať a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať. 

3.12. V prípade predĺženia lehoty výstavby nad rámec podľa časového plánu v schválenom 

pláne organizácie výstavby bude AD vykonávaný nad rámec dohodnutý v tejto zmluve 

podľa objednávky objednávateľa.  

3.13. Výzvu na začatie prác pre jednotlivé výkonové fázy etapy zašle poverený zástupca 

objednávateľa na e-mailovú adresu určenú zhotoviteľom. Zhotoviteľ aj objednávateľ si 



bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy oznámia  poverené osoby za 

predmet zákazky, a ich mailové adresy, ktoré sú oprávnené zasielať resp. prijímať výzvu 

na začatie prác.   

 

Článok IV. 

Podklady 
 

4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy: 

4.1.1. návrh zmluvy, 

4.1.2. pokyny objednávateľa pred začatím prác, 

4.1.3. opis predmetu zákazky ako Príloha č. 2 tejto zmluvy,  

4.2. Podklady spracované zhotoviteľom pred podpisom zmluvy:  

4.2.1. Formulár ponuky ako Príloha č. 1 tejto zmluvy.  

 

Článok V. 

Cena diela 
 

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie výkonových fáz, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení  neskorších predpisov, ako cena maximálna. 

Maximálna je celková cena diela ako aj cena za výkonové fázy. 

5.2. Cena za dielo celkom je: 

Cena bez DPH        171 250 EUR 

DPH 20%        34 250 EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       205 500 EUR 

pozostávajúca z čiastkových plnení podľa ods. 5.3 až 5.66, v zmysle výkonových fáz 

podľa Čl. II. tejto zmluvy. 

 

Cena spolu s DPH       205 500 EUR 

 

5.3. Vypracovanie Pasportizácie objektov v zmysle ods. 2.3 tejto zmluvy 

Cena bez DPH        34 250 EUR 

DPH 20%        6 850 EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       41 100 EUR 

 

5.4. Vypracovanie Architektonickej štúdie v zmysle ods. 2.4 tejto zmluvy 

Cena bez DPH        34 250 EUR 

DPH 20%        6 850 EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       41 100 EUR 

 

 

5.5. Vypracovanie DRS v zmysle ods. 2.5 tejto zmluvy 

Cena bez DPH        77 062,5  EUR 



DPH 45 %        15 412,5  EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       92 475 EUR 

 

 

5.6. Výkon AD v zmysle ods. 2.6 tejto zmluvy 

Cena bez DPH        17 125 EUR 

DPH 10%        3 425 EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       20 550 EUR 

 

5.11. Súčinnosť pri VO podľa ods. 2.7 tejto zmluvy  

Cena bez DPH        8 562,5 EUR 

DPH 5 %         1712,5 EUR 

________________________________________________________________ 

             Cena spolu s DPH       10 275 EUR 

 

5.7. V cene diela je dodanie projektovej dokumentácie  v listinnej forme a v elektronickej 

forme na USB kľúči v počte a formáte, ako je uvedené v tejto zmluve a jej prílohách. 

5.8. Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za užívanie diela a udelené licencie za dielo a jeho 

časti v zmysle prílohy tejto zmluvy s názvom „Príloha č. 3“, ako aj za prípadné udelenie 

sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, 

alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád 

diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a 

dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy ako aj zmeny vyplývajúce zo stanovísk dotknutých 

orgánov a inštitúcií a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov autorského práva.   

5.9. Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona  o verejnom 

obstarávaní. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 
 

6.1. Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy, alebo jej časti, podľa Čl. II.   vystaví 

objednávateľovi čiastkovú faktúru za každú výkonovú fázu osobitne podľa predmetu 

plnenia uvedeného v Čl. II. bodoch 2.3. až 2.7. tejto zmluvy. 
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že alikvotnú časť výkonovej fázy AD podľa ods. 5.6 tejto 

zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať vždy po uplynutí každej 1/4 času doby 

výstavby v zmysle harmonogramu prác, ktorý bude prílohou zmluvy o dielo uzatvorenej 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác v čase podpisu zmluvy o dielo a 

to po uplynutí každej 1/4 času doby výstavby vždy vo výške 1/4 ceny výkonovej fázy 

AD, pričom poslednú časť ceny výkonovej fázy AD vo výške ¼ ceny výkonovej fázy je 

zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania 

stavby.   

6.3. Prílohou každej  faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný čiastkový 

protokol z odovzdania a prevzatia. V prípade, ak prílohou faktúry nie je obidvoma 



zmluvnými stranami podpísaný čiastkový protokol podľa predchádzajúcej vety,  

postupuje objednávateľ  podľa ods. 5 druhej vety tejto zmluvy.  

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.6 zmluvy na základe faktúry 

zhotoviteľa a na základe protokolu z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy 

predmetu zmluvy.   

6.5. Zhotoviteľom vystavená faktúra, musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej 

stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na opravu 

a/alebo doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej 

faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry 

objednávateľovi.  

6.6. Splatnosť faktúry je do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odoslaním fakturovanej čiastky z účtu 

objednávateľa na účet zhotoviteľa.  

6.7. Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným 

príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej 

pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej 

sumy. V tomto prípade sa faktúra považuje za uhradenú dňom odoslania fakturovanej 

sumy z účtu objednávateľa.  

6.8. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

 Článok VII. 

Súčinnosť zmluvných strán 
 

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať 

druhej zmluvnej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, 

ako aj súčinnosť požadovanú  druhou zmluvnou stranou. V prípade omeškania tohto záväzku 

nie je oprávnená strana v omeškaní s plnením svojich záväzkov dohodnutých v zmluve. 

7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak 

táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti 

nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by 

poskytnutie takejto súčinnosť zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je 

zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo 

predpokladať a následne nevznikla žiadna nová objektívna skutočnosť, ktorá by 

požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila. 

7.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie 

povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť 

nad rámec zmluvy. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je 

povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto odseku písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. 

Pokyny objednávateľa v zmysle tohto odseku a vyhotovené v súlade s týmto odsekom sú 

pre zhotoviteľa záväzné. 

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na 

prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od 

objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, 

alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu 

zákazky. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť v zmysle tohto odseku, zodpovedá za 



vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných 

pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného zákonníka sa použijú 

primerane. 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena 

nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V 

prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní 

písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, 

kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v 

záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. 

Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v 

písomnej forme, môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové 

adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Elektronická pošta sa považuje za doručenú v 

pracovný deň nasledujúci po dni odoslania. 

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania 

jednotlivých projektových dokumentácií – a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať 

rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú 

pred začatím projektových prác na príslušnej výkonovej fáze. 

7.7. Účastníkmi pracovných stretnutí budú najmä zhotoviteľ a ním poverení zodpovední 

projektanti a zástupcovia objednávateľa, oprávnení rozhodovať na mieste vo veciach 

architektonických, stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať 

a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste. 

7.8. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. (siedmy) kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného 

pokoja tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím 

lehoty na plnenie výkonovej fázy záverečné prerokovanie pred rozmnožením príslušnej 

projektovej dokumentácie, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o 

stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby 

objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe úpravy príslušnej časti predmetu 

zmluvy.  

7.9. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu 

diela podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym 

a technickým normám platným na území Slovenskej republiky, požiadavkám 

objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v 

rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých 

výkonových fáz podľa Čl. II. tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne 

schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť výsledok 

výkonových fáz podľa odseku 2.3 a 2.4 tejto zmluvy v prípade, ak príslušná výkonová 

fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa odseku 7.3 tejto zmluvy.  

7.10. Zápis o odovzdaní a prevzatí (ďalej aj “preberací protokol”) objednávateľ potvrdí po 

kontrole diela alebo jeho časti (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s 

pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia diela alebo 

jeho časti tvoriacej príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou 

preberacieho protokolu bude prehlásenie zhotoviteľa, že odovzdaná projektová 

dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v Slovenskej republike a má 

vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v 

Slovenskej republike, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania 

zhotoviteľa stavby, je navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet je v súlade s 



výkresovou a písomnou časťou dokumentácie realizácie stavby, a že na základe nej je možné 

stavebné dielo zrealizovať..  

7.11. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo, alebo jeho časť je pripravené na 

odovzdanie, a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo, alebo jeho časť, nie je podľa 

podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný 

uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a/alebo s tým spojené, a zároveň 

je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- 

(tisíc) EUR jednotlivo. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, alebo jeho časť, ktoré 

vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je 

zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v preberacom 

protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z 

ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) za každý aj začatý  deň 

omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce 

nedostatky alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť 

nedostatky a/alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky a/alebo 

vady nezodpovedá. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a/alebo drobných 

vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 

(piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- (sto) EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa 

s odstránením vád a nedostatkov 

7.12. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou 

(fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiacich so 

službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto 

zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu 

tejto zákazky.  

7.13. Úpravy ktoré vzídu z pripomienok dotknutých subjektov nepredstavujú práce naviac a sú 

súčasťou ceny diela.  

7.14. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť  zhotoviteľovi stavebných prác. 

V prípade, ak zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa neposkytne v primeranej 

lehote stanovenej objednávateľom súčinnosť zhotoviteľovi stavebných prác, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- (tristo) EUR, a to za každý 

začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. Zároveň je povinný objednávateľovi 

uhradiť náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti.  

 

Článok VIII. 

Prechod vlastníckych práv 
 

8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zákazky podľa príslušných 

výkonových fáz v zmysle Čl. II. , prechádza na objednávateľa po odovzdaní a prevzatí na 

základe preberacieho protokolu.  

8.2. Prevzatie projektovej dokumentácie sa uskutoční po jej záverečnom prerokovaní podľa 

čl. VII a schválení objednávateľom, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá 

objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.  

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu 

preberacieho protokolu odovzdať výkonovú fázu v zmysle Čl. II.  

8.4. Preberací protokol objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie. 



8.5. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak podmienky zmluvy boli 

splnené, a  niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného 

zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné 

stanovisko v rámci záverečného prerokovania. 

8.6. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení 

dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a 

bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. 

8.7. Veci určené  na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po 

použití, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti 

objednávateľovi.  

8.8. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel 

vyplývajúci z tejto zmluvy v súlade s prílohou tejto zmluvy s názvom  „Príloha č. 3“, 

ktorá obsahuje špecifikáciu autorských a užívacích práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s 

poskytnutím sublicencie a diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez 

jeho predošlého písomného súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené 

dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber 

zhotoviteľov stavebných prác a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z 

Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov a ďalšie účely definované  v prílohe 

tejto zmluvy s názvom  „Príloha č. 3“. 

8.9. Zhotoviteľ  sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku 

pri plnení predmetu zákazky, ďalej sa zaväzujú nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím 

osobám, okrem subdodávateľov v rozsahu, v akom to subdodávatelia potrebujú pre 

plnenie predmetu zmluvy. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane záväzkami podľa tohto odseku zaviazať aj svojich 

subdodávateľov.  

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie 
 

9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela alebo jeho výkonovej fázy 

podľa Čl. II tejto zmluvy, alebo jej dodatočnou úpravou v súlade so zmluvou, bez dôvodu 

na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu 

vo výške 0,2 % z ceny diela alebo  príslušnej výkonovej fázy s ktorou je v omeškaní s 

DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) a to za každý aj začatý deň omeškania do splnenia 

povinnosti. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 (pätnásť) dní s dodaním 

ktorejkoľvek výkonovej fázy alebo jej časti, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 

objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 

25% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu 

vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.  

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle Čl. V. tejto 

zmluvy, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 

podľa ustanovenia § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov z dlžnej sumy vrátane DPH, a to za každý deň omeškania.   

9.3. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri realizácií verejného 

obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie ďalších stupňov (projektová 



dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie  a pod.) a to najmä v rozsahu 

poskytnutia odpovedí a úprav výkonovej fázy na základe podnetov a otázok uchádzačov 

vo verejnom obstarávaní v lehote do 5 dní odo dňa ich doručenia Zhotoviteľovi, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri verejnom 

obstarávaní v zmysle tohto odseku riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa a tejto 

zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-  

(sto) EUR za každý deň trvania porušenia povinnosti poskytnutia súčinnosti 

objednávateľovi.  

9.4. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na 

náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv zmluvných strán na 

zaplatenie zmluvnej pokuty. 

9.5. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344 až 351 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky, jeho projektované stavebno – technické 

parametre a iné súvisiace parametre  budú vypracované  podľa predpisov platných v 

Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a 

záväznými normami platnými v Slovenskej republike. 

9.7. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v Čl. II.  tejto zmluvy je päť rokov a začína 

plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy  objednávateľovi. 

9.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela alebo jeho jednotlivých častí, pokiaľ ich 

pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. 

9.9. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným 

častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán.  

9.10. Pre riešenie zodpovednosti vád diela v zmysle tejto zmluvy platia ustanovenia § 560 až 

565 Obchodného zákonníka. 

9.11. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne 

oznámiť zhotoviteľovi alebo zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v záhlaví  zmluvy. 

9.12. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne 

odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú 

vadu odstrániť v lehote do 7 (siedmich) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, ak sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej 

fázy s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy), ktorá trpí vadou, za každý aj začatý deň, o ktorý 

k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká 

objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla. Toto 

ustanovenie sa neuplatňuje počas súčinnosti pri  verejnom obstarávaní podľa tejto 

zmluvy.  

9.13. Zhotoviteľ je povinný od dňa účinnosti tejto zmluvy byť poistený pre prípad 

zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom v zmysle tejto 

zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. 

V prípade, ak Zhotoviteľ bude plniť časť predmetu tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pred nástupom 

subdodávateľa na výkon činnosti podľa tejto zmluvy doklad o poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone činnosti subdodávateľa, a to minimálne vo výške sumy 

zodpovedajúcej podielu činnosti subdodávateľa na predmete tejto zmluvy vo vzťahu k 

celkovej zmluvnej cene diela s DPH. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva 



o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich 

platnosť počas doby, na ktorú sa poistenie podľa tejto zmluvy uzatvoriť, aj opätovne 

kedykoľvek do 3 (troch) dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. V prípade 

omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- (tristo) EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže 

platnosť poistenia podľa tohto odseku najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa doručenia 

výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku 

ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť si sankciu vo výške 25 

% z celkovej ceny diela, vrátane DPH. 

9.14. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 

objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 

zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením 

penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek po tom, čo mu na ňu vznikne právo. 

 

 

Článok X. 

Ostatné dohody 
 

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky 

zmeny tykajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v 

zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 

10.2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek 

situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. 

Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, 

politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek 

iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas 

plnenia tohto zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne písomne oznámený 

objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky 

opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 

 

Článok XI. 

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa 
 

11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom 

vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii 

predmetu zákazky.  

11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe s názvom „Príloha č. 4“ . V 

prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať 

zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať 

objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený 

nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je 

povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) 

pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. 



11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o 

verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ 

vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať 

podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak 

subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 

ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže 

aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom 

subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia 

zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 e) a f) zákona. Doklady podľa druhej 

vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak je objednávateľ oprávnený použiť údaje 

z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení 

zákona č. 221/2019 Z. z.. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného 

subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 

a 8 zákona o verejnom obstarávaní.   

11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 

povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 

subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 

musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 

11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v 

rovnakej kvalite ako poskytovateľ. 

11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3 až 11.5. 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim 

sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany 

zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u 

objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom 

obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže 

objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto 

zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na 

preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní 

odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy 

subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy 

objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) 

osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení 

v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ 

účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov 

zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi 

dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle 

tohto odseku, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť 



objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH 

dohodnutej v tejto zmluve.  

11.9. V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, 

nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. 

 

 

Článok XII. 

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 
 

12.1. Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán za rešpektovania príslušných 

ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

12.2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu 

využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

12.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým: 

a) ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne 

požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo alebo 

jeho časť v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, 

b) omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch v 

zmysle tejto zmluvy o viac ako 15 (pätnásť) dní, 

c) ak subdodávatelia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa alebo zhotoviteľ nebudú spĺňať 

podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nebudú  

zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní, ak im táto povinnosť prináleží,  

d) ak to je uvedené v tejto zmluve, 

e) porušenie povinností podľa ods. 9.6 tejto zmluvy, 

f) opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo 

povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že 

v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od 

zmluvy. 

12.4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:  

a) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 

(deväťdesiat) dní, 

b) ak to je uvedené v tejto zmluve. 

12.5. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, je povinná 

písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú 

primeranú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto 

zmluvy. Uvedené neplatí v prípade podstatného porušenia zmluvy, v zmysle ktorého je 

zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy okamžite.  

12.6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

12.7. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane, má 

nárok na náhradu škody. 



12.8. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy 

fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentuálnej rozpracovanosti a rozsahu 

preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Miera a cena 

rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode 

o cene do 15 (pätnásť) pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom. 

12.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované 

práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania. 

12.10. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, 

sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

12.11. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa 

poradia. 

12.12. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ 

alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o 

verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia 

podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný 

súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka 

objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác. Cenu príslušného diela 

podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce 

alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1. Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny  

Príloha č. 2. Opis predmetu zákazky, 

Príloha č. 3. Špecifikácia autorských a užívacích práv, 

Príloha č. 4. Zoznam subdodávateľov, 

Príloha č. 5. Doklad o poistení, 

Príloha č. 6. Zoznam kvalifikovaných osôb,  

13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

13.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2027 a je platná dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. 

13.4. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv. 

13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 

13.6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ 

a 3 exempláre obdrží zhotoviteľ. 



13.7. Osoby oprávnené konať za zmluvne strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto 

zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajú ju v tiesni 

ani za nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:       Za Zhotoviteľa 

 

V Bratislave dňa      V Bratislave dňa  

 

 

 

___________________________                ___________________________ 

Bratislavský samosprávny kraj Slovenská technická univerzita v 

Bratislave 

 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA  Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. 

Oliver Moravčík   

predseda BSK       rektor 

  

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 - Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

Výkonová fáza Merná 
jednotka

Množstvo 
jednotiek

Cena celkom 
(maximálna) 

EUR bez DPH

1 Pasportizácia objektov celok 1 34 250

2 Architektonická štúdia celok 1 34 250

3 DRS celok 1 77 062,5

4 Súčinnosť pri VO celok 1 8562,5

5 AD celok 1 17 125

Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez DPH 
(maximálna)

171 250

DPH 20% 34 250

Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ vrátane DPH 
(maximálna)

205 500



Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY- OBSAH A ROZSAH

Dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) je projekt so zapracovanými 
pripomienkami z prerokovania a podmienkami stavebného povolenia, doplnený o ďalšie 
údaje, t. j. o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov 
na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných 
podrobnostiach s obsahom a rozsahom podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA 2023 (Príloha č 3) a nižšie 
uvedeného rozsahu.

i ;í !
I

1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY '

Technicko-kvalitatívne podmienky budú dopĺňať dokumentáciu stavby a špecifikovať 
rozsah platnosti technických a právnych noriem a predpisov, budú obsahovať súbor 
požiadaviek a podmienok pre objednávateľa stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu, 
skúšky a merania, prevzatie vykonaných prác, zásady technologických postupov 
a technických požiadaviek na vykonanie prác na stavbe, požiadavky na použité stavebné 
materiály a výrobky s odvolaním sa na príslušné platné technické normy, predpisy, 
certifikáty a iné doklady, vedľajšie a osobitné práce, ochranu životného prostredia a pod.

2. PASPORTIZÁCIA OBJEKTOV
A. Zameranie objektov
B. Zameranie areálu
C. Statické posúdenie technických možností

3. ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
A. Stavebných objektov
B. Areálu
C. 3D vizualizácie areálu pre schválenie architektonických

zásahov do existujúceho konceptu areálu

4. DOKUMENTÁCIA DRS (minimálne v rozsahu Príloha č. 3 UNIKA 202 L-2022)

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Celková situácia stavby
D. Koordinačný výkres stavby

1) koordinačná situácia v mierke 1:500
2) koordinačné výkresy vnútorných konštrukcií, zariadení a rozvodov, 

vyznačených do zjednodušených pôdorysných výkresov architektúry
El. Dokumentácia stavebných objektov (Dokumentácia sa vypracúva zvlášť pre 

každý stavebný objekt). Obsahuje tieto časti:
1) Architektonické a stavebné riešenie
> technická správa
> výkresy v mierke 1:50 (vytyčovací výkres, výkresy výkopov a základov, 

výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, tabuľky skladby podláh, $ tolárskych, 
zámočníckych, klampiarskych a iných výrobkov a prefabrikátov htď.)

> výkaz výmer stavebných prác a dodávok.
I

2) Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie
> technická správa (technické a konštrukčné riešenie, téchnologické a 

montážne postupy, osobitné podmienky na vykonávanie | prác, ochranné 
nátery, odkazy na použité technické normy a katalógy, zmeny a odchýlky od 
dokumentácie na stavebné konanie)

i



> podrobný statický výpočet
> výkresy (výkresy výstuže a tvaru betónových konštruk ňí okrem 

prefabrikátov v mierke 1:50, výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií 
v mierke 1:100, prehľadné výkresy oceľových a drevených konštrukcií - 
pohľady, pôdorysy a rezy v mierke 1:100)

> výkaz materiálu podľa j ednotlivých prierezov.

3) Zdravotechnika
> technická správa (bilancie spotreby pitnej a teplej úžitkovej vody, množstva 

splaškov, spotreby plynu, prevádzkové podmienky, podmienky pripoj eniana 
inžinierske siete, technické riešenie a vybavenie)

> výkresy v mierke 1:100 (situačné výkresy s vyznačením prípojok, 
zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením a o kótovaním 
potrubia a zariadení, schémy rozvodov)

> zoznam strojov a zariadení.

4) Vykurovanie
> technická správa (druh vykurovania, bilancia potreby tepla a paliva, zdroj 

tepla, systém vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, prevádzkové 
podmienky, technické riešenie a vybavenie, tepelné a protihlukoté izolácie, 
dimenzovanie komínov, zásady regulácie a merania, požiarna ochrana, 
bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia)

> výkresy v mierke 1:100 (zjednodušené výkresy pôdorysov ;i rezov s 
vyznačením a okótovaním potrubia a zariadení, schémy rozvodov, dispozičná 
schéma kotolne)

> zoznam strojov a zariadení vrátane izolácií a náterov.
!

5) Chladenie
> technická správa (druh chladenia, bilancie, zdroj chladenia, systém chladenia, 

výpočet výkonov, prevádzkové podmienky, technické riešenie a vybavenie, 
dimenzovanie rozvodov, izolácia rozvodov, zásady regulácie a merania, 
požiadavky na skúšky zariadenia, zohľadnenie požiadaviek požiarnej 
ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a životného prostredia)

> výkresy v mierke 1:100 (celková schéma, zjednodušené výkresy pôdorysov 
a rezov s vyznačením a okótovaním potrubia a zariadení, schémy rozvodov, 
dispozičná schéma kotolne)

> zoznam strojov a zariadení vrátane izolácií a náterov.

6) Vzduchotechnika
> technická správa (opis riešenia distribúcie vzduchu, výpočet výkonov, 

charakteristika zariadení, spôsob využitia na účely civilnej ochrany, tepelné, 
protihlukové a požiarne izolácie, povrchová ochrana a farebné riešenie, 
zásady regulácie a merania, požiadavky na skúšky zariadenia, zoliľadnenie



> požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a 
životného prostredia)

> výkresy v mierke 1:100 (celková schéma, zjednodušené výkres} pôdorysov 
a rezov s vyznačením a okótovaním potrubia a zariadení, schémy rozvodov, 
dispozičná schéma kotolne)

> zoznam strojov a zariadení vrátane izolácií a náterov.

7) Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
> technická správa (prevádzkové údaje, energetická bilancia inštalovaného a 

maximálneho súčasného príkonu, spôsob pripojenia na verejný rozvod 
elektrickej energie, určenie druhu prostredia jednotlivých priestorov, druh 
uzemnenia, druh a výpočet umelého zabudovaného osvetlenia, technické 
riešenie a vybavenie, zásady regulácie a merania, zohľadnenie f ožiadaviek 
požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a životného 
prostredia)

> výkresy v mierke 1:50 (základné schémy elektrického rozvodu s označením 
typu a druhu zariadení, schémy riadenia, obsluhy a blokovania zariadení, 
zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením a okótcvaním trás 
rozvodov a zariadení, jednopólové schémy rozvádzačov, schémj ovládania 
a signalizácie) zoznam strojov a zariadení vrátane súpisu káblov a vodičov.

8) Bleskozvody a uzemnenia
> technická správa (prevádzkové údaje, druh uzemnenia, druh a výpočet 

umelého zabudovaného osvetlenia, technické riešenie a vybavenie, 
bleskozvodová sieť, zásady regulácie a merania, zabezpečenie, p DŽiadaviek 
vyplývajúcich z projektovej dokumentácie, požiarna ochrana, bezpečnosť 
práce, ochrana zdravia a životného prostredia)

> výkresy v mierke podľa potreby, v mierke 1:500, (základré schémy 
bleskozvodov a uzemnení s označením typu a druhu zariadení na ne 
pripojených)

> zoznam materiálu

9) Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody, štruktúrované 
káblovérozvody

> technická správa (koncepcia riešenia jednotlivých slaboprúdových systémov 
vrátane SMART riešení - telefónu, počítača, televízie, požiarnej a 
bezpečnostnej signalizácie, el. vrátnika, bezpečnostných kamier, 
audiovizuálne zabezpečenie priestorov, prevádzkové údaje, spôsob 
pripojenia na jednotnú telekomunikačné sieť,(technické r.ešenie a 
vybavenie)

> výkresy v mierke 1:100 (základné schémy rozvodov jednotlivých systémov 
s označením typu a druhu zariadení, schémy rozvádzačov)

> zoznam strojov a zariadení s technickým popisom.

10) Výťahy,
> technická správa (počet, kapacita, nosnosť a zdvih výťahov, pôdorysné a 

výškové rozmery strojovne, šachty vrátane priehlbne a homéhc dojazdu, 
napájanie, spôsob riadenia, rozmery a vybavenie kabíny, druh šachtových a 
kabínových dverí, bezbariérové úpravy, bezpečnosť práce, ochrana zdravia 
a životného prostredia)

> výkresy v mierke 1:50 (výkresy pôdorysov strojovne a nástupísk, rezov 
výťahovej šachty a strojovne s vyznačením a okótovaním ztriadení a 
stavebných úprav, potrebné schémy)

> zoznam strojov a zariadení.



11) Sadové a parkové úpravy vrátane drobnej architektúry
> technická správa (vrátane súhrnných bilancií)
> výkresy v mierke 1:50 (vytyčovací výkres, výkresy výkopov a základov, 

výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, tabuľky skladby konštrukcií, 
stolárskych, zámočníckych, klampiarskych a iných výiobkov a 
prefabrikátov atď.)

> kompozičné a prevádzkové riešenie areálu
> špecifikácia rastlinného materiálu (s ohľadom na pôvodné druhy)
> dokumentácia údržby po realizácií (pravidlá užívania budov, pravidlá 

technických prehliadok, pravidlá starostlivosti o zeleň, príprava podkladov 
pre facility manažerá, ktorý bude zodpovedný za kvalitu užívania a údržbu 
verejných priestranstiev a zelene).

E2 Dokumentácia inžinierskych objektov

1. Vodovodná prípojka a areálový vodovod
> Technická správa
> Situácia
> Výkresy: pozdĺžne profily, vzorový priečny profil, vodomeiná šachta, 

vodomemá
> zostava, kladačský plán, detail pripojenia na verejný vodovod

2. Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
> Technická správa
> Situácia
> Výkresy: vytyčovací výkres, dažďová kanalizácia, splašková kanílizácia,
> pozdĺžne profily, vzorový priečny profil, kanalizačná šachta, detail pripojenia 

na verejnú
> kanalizáciu, uličný, dvorový vpust, retenčné nádrž

3. Vnútro-areálové komunikácie a spevnené plochy
> Technická správa
> Situácia
> Prevádzkové riešenie
> Výkresy: vytyčovací výkres, pozdĺžne rezy, priečne priečny, vzorový priečny 

rez,

4. VN prípojka, trafostanica, NN prípojka, verejné osvetlenie, slaboprúdová prípojka
> Technická správa
> Situácia
> Výkresy: vytyčovací výkres, priečne rezy výkopov a uloženiu káblov aj vo 

vzťahu
k iným inžinierskym sieťam, výkresy prechodov, výkiesy križovaní 
komunikácií s uvedením triedy komunikácie

5. Plynová prípojka a areálový plynovod (v prípade potreby)
> Technická správa
> Situácia
> Výkresy: vytyčovací výkres, schéma regulačnej stanice plynu, pozdĺžny profil, 

vzorový priečny profil

6. Zariadenia na využitie obnoviteľnej energie



F. Projekt organizácie výstavby
Projekt organizácia výstavby jednotlivých stavebných a prevádzkovými súborov

G. Dokumentácia prevádzkových súborov - Každý prevádzkový súbor je 
zdokumentovaný technickou správou, potrebnými výpočtami, výkresmi 
spravidla v mierke 1:100, prevádzkovými a technologickými sciémami a 
zoznamom strojov azariadení.

i

H. Geodetické zameranie stavby

Geodetické zameranie bude obsahovať polohopisné a výškopisné zameranie 
územia v mieste stavby ako podkladu pre projektové práce, vrátanie územia pre 
napojenie na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete v súlade s 
platnými technickými normami. Zhotoviteľ vypracuje aj ďaíšie časti 
dokumentácie, pokiaľ si ich vyžiadajú zainteresované orgány a organizácie v 
procese územného konania.

Geodetické práce budú zahŕňať:
i

- zameranie polohopisu a výškopisu,

- overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov,
i

I. Nákladová časť

1) Výkaz výmer - neocenený položkový rozpočet - súpis prác a dodávok a výkaz 
výmer bez uvedenia ceny, vypracovaný v zmysle rozpočtových kódov cenníka 
Cenkros, Odis alebo iného používaného na Slovensku (pričom bude codaný vo 
formáte EXCEL) a Triednika stavebných konštrukcií a prác - TSKP

Položky musia byť definované:
- číselným znakom podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP)
- popisovníkom položky - textová časť a výmery na ocenenie všetlých prác

a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovanú tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy

- mernou jednotkou položky v súlade s TSKP
- množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer,

V popise jednotlivých položiek neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu, 
nepoužívať kumulované, agregované položky

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotoviť rekapituláciu.

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu 
s popisom prác, špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek 
potrebných k zhotoveniu diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do 
MS EXCEL, na CD a v tlači, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty 
a prevádzkové súbory predmetnej stavby.

Vo výkaze výmer nesmú byť použité merné jednotky napr. kpl, súbor (mimo len 
cenníkových položiek smerných orientačných cenníkov s m.j. súbor, ktoré sú súčasťou 
týchto cenníkov) Dopravné náklady sú súčasťou obstarávacích nákladov, čiže v jedn. 
cene materiálu a nebudú položkované samostatne.

2) Ocenený položkový rozpočet v zmysle rozpočtových kódov cenníka Cenkros, Odis alebo iného 



používaného na Slovensku - súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny, t. j. 
ocenený ten istý súpis prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode H 1), ktorý but e slúžiť ako 
kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného obstirávania ako 
predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby a je dôverným dokumentom pre výhradnú 
potrebu objednávateľa.

Náklady na technickú vybavenosť a vybavenosť interiéru spracovať v samostatnom 
položkovom rozpočte

Vypracovanie rozpočtov pre časti architektúra, statické konštrukcie, spevneré plochy a 
dopravné značenie, ZTI (vrátane prípojok a prekládok), plyn, UK, sadové úpravy, drobná 
architektúra, mobiliár, prípadný teplovod stav, časť bude kalkulovaná cenníkmi smerných 
orientačných cien napr. Cenekon, Odis. Časť architektúra a statické konštiukcie budú 
spracované vrátane dielčích výpočtov výmer a figúr.

Vypracovanie rozpočtov pre časti VZT, rekuperácia, EL, SL, VN, VO, EPS, PR. (požiarny 
rozhlas), KS (kamerový systém), PSN (poplachový systém narušenia), MaR, ZODT 
(zariadenia odvodu dymu a tepla), SHZ (stabilné hasiace zariadenia), interiérové vybavenie 
(podľa dokumentácie pre riešenie interiéru), materinálno-technické vybavenie, prípadný 
teplovod technológ, časť budú tolerované bez kódov z cenníkov smerných orienlačných cien 
napr. Cenekon, Odis, ale budú mať totožnú grafickú úpravu, poradie stĺpcov a musia mať 
náležitosti por. číslo položky, popis, mernú jednotku, množstvo, jedn. cena, cena celkom a 
krycie listy. Nesmú obsahovať len špecifikáciu materiálu, alebo súborné ceny za montáž. 
Položky pre montáž musia obsahovať memé jednotky. Hodinové zúčt. sadzby - HZ S môžu 
byť použité len výnimočne v opodstatnených a objektívne konkrétne kvantifikovateľných 
prácach.

Časti D, E1,E2, G
budú spracované podľa odporúčaného rozsahu DVZ podľa Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA 2021 - 2022. Súčasťou 
projektu budú výkresy výstuže s tabuľkami výkazov výstuže a s potrebným popisom 
potvrdené zodpovedným statikom.

Počet vyhotovení dokumentácie

Počty vyhotovení DRS, ktoré zhotoviteľ 
nasledovné:
Technicko-kvalitatívne podmienky
Dokumentácia A, B, C, D, F
Dokumentácia El, E2

odovzdá

Nákladová časť bez uvedenia ceny
Nákladová časť s uvedením ceny

objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny sú

- 1 vyhotovenie v tlači a 2 x na USB
- 4 vyhotovenia v tlači a 2 x na USB
- 4 vyhotovenia v tlači a 2 < na USB 

vo formátoch PDF, .dw>, .rvt 
(resp. .pin, .nwd) + v zmysle EIR

- 4 vyhotovenie v tlači a 2 x na USB
- 4 vyhotovenia v tlači a 2 x na USB



Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoví teľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je 
nutné rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady).

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tova-ov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky.

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky poc ľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.



AUTORSKÝ DOZOR

Rozsah výkonov autorský dozor:
Autorský dozor sa bude vykonávať podľa prílohy č. 4 UNIKA 2021-2022.
Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným 
projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.

Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v 
termínoch určených objednávateľom v rozsahu cca lx týždenne - termíny budú spresnené po výbere 
dodávateľa stavby.

Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku alebo v knihe autorských dozorov reagovať v 
lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru 
investora, alebo zhotoviteľa stavby. Stavebný denník je dokument, ktoiý je súčasťou dokumentácie 
uloženej na stavenisku. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný viesť denne odo dňa odovzdania a 
prevzatia staveniska a to od prvého dňa až do skončenia stavebných prác.

Súčasťou výkonov AD nie sú:

výkony technického dozoru investora,
spracovávanie kontrolných rozpočtov,
kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záverečné zostavovanie nákladov, 
preberanie stavebných a technologických dodávok.



SÚČINNOSŤ PRI REALIZÁCIÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov:
stanovenie aktuálnej ceny stavby
súčinnosť pri stanovený predpokladanej hodnoty zákazky

Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:
poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie podľa bodu 2.5 tejto zmluvy, 
oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii bezodplatne
poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam 
k námietkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní,
súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom tak, aby 
objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom 
obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt,

Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk:
spolupráca s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk, 
poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam uchádzačov tak, aby objednávateľ 
mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní 
v rámci zákonom predpísaných lehôt,
súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom.



Všeobecné podmienky

Rozsah prác:

Riešené územie sa nachádza v intraviláne obce Báhoň a mesta Pezinok. Špecificky sa jedná 
o komplex budov v rámci DSS Pezinok, Hrnčiarska 35-37, Pezinok (LV 7283, pare. č. 
4450/1, 4450/2, 4450/3,4450/4,4450/5,4450/6) a komplex budov DSS Báhoň, Slovenského 
národného povstania, 900 84 Báhoň (LV 786, pare. č. 13/1,13/2,14/1,16/1,16/4,16/5)

Obr.č. 1 - Schéma riešeného územia

Požiadavky na projektovanie

• Vypracovať projektovú dokumentáciu v súlade s Katalógom adaptačných opatre n< miest 
a obcí B SK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

• Dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť v zmysle stavebného zákona, 
zákona o energetickej hospodárnosti a vyhláška 364/2012 Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon 
č. 555/2005 Z. z. a ďalšia legislatíva, ktorá upravuje požiadavky na energetickú 
efektívnosť.

• vypracovať projektovú dokumentáciu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie,

• Celková ročná spotreba primárnej energie v budove s nulovými emisiami je plie pokrytá 
na čistom ročnom alebo sezónnom základe:

o energiou z obnoviteľných zdrojov vyrobenou alebo uskladnenou na mieste a 
spĺňajúcou kritériá článku 7 smernice (EÚ) 2018/2001 [zmenená smernica o 
obnoviteľných zdrojoch energie],

o energiou pre vlastnú spotrebu a spoločnú vlastnú spotrebu v zmysle smernice (EÚ) 
2018/2001 [zmenená smernica o obnoviteľných zdrojoch energie] alebo miestnym 
zdieľaním výroby energie z obnoviteľných zdrojov aj prostredníctvom tretieho 
subjektu na trhu, alebo z komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov v 
zmysle článku 22 smernice (EÚ) 2018/2001 [zmenená smernica o obnoviteľných 
zdrojoch energie] alebo

o energiou z obnoviteľných zdrojov zo systému diaľkového vykurovania a chladenia 
alebo odpadového tepla.

• Budova s nulovými emisiami nesmie spôsobovať na mieste emisie uhlíka z fosílr ych palív. 
V prípade, že z dôvodu povahy budovy alebo nedostatočného prístupu ku komunitám 
vyrábajúcim energiu z obnoviteľných zdrojov alebo oprávneným systémom d.aľkového 
vykurovania a chladenia alebo odpadovému teplu nie je technicky možné úplne splniť 
požiadavky podľa prvého odseku, môže byť zostávajúci podiel alebo všetka celková ročná 
spotreba primárnej energie pokrytá aj energiou z obnoviteľných zdrojov zo siete 
zdokumentovanou zmluvami o nákupe energie a zmluvami o nákupe tepla a chladu z 
obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v smernici (EÚ) 2018/2001 [zmenená smernica o 



obnoviteľných zdrojoch energie], alebo energiou z obnoviteľných zdrojov z účinného 
systému diaľkového vykurovania a chladenia v súlade s článkom 24 ods. 1 smej nice (EÚ) 

[prepracované znenie smernice o energetickej efektívnosti]. Komisia vydá 
usmernenia k spôsobu vykonávania a overovania uvedených kritérií s osobitným dôrazom 
na technickú uskutočniteľnosť.

• Aplikácia integrovaného navrhovania, pri ktorom spolupracujú špecialisti rôznych profesií 
už vo fáze projektu

• Koordinácia energetických potrieb jednotlivých objektov a spotrebičov v rámci areálu s 
návrhom spoločnej koncepcie a prepojenia jednotlivých objektov do energetického celku. 
Využívanie odpadových energetických produktov pri výrobe energetických médií (napr. 
odpadové teplo z chladiacej technológie zimného štadióna)

• Ekonomická dostupnosť - nákladová efektívnosť výberu stavebných prvkov na základe 
analýzy životného cyklu (metóda LCA) a výber nákladovo najefektívnejšej 
možnosti formou analýzy nákladov na životný cyklus (LCCA) v zmysle normy ISO 15686- 
5:2017 alebo obdobnej metodiky)

• Orientácia na produktívne kritériá ako sú fyzická i psychická pohoda užívateľcv budovy, 
pri ktorej zohrávajú úlohu rozvody vzduchu, osvetlenie, pracovný priestor, úrcveň hluku 
a osvetlenia, systémy a technológie

• Dôraz na energetickú efektívnosť, hygienu prostredia a zníženie reálnych spotri íb energie 
a emisií CO2

• Dôraz na vysokú kvalitu vnútorného prostredia priestorov, a to najmä vzduchu a hlučnosť
• Využívanie technológií založených na princípe obnoviteľných zdrojovenergie, prípadne 

viaczdrojové zariadenia pričom riadiaci systém musí v maximálnej miere využiť potenciál 
obnoviteľnej energie s minimálnymi nákladmi na jeho prevádzku

• Dosiahnutie triedy energetickej hospodárnosti budovy A pre každý typ miest;. spotreby 
(vykurovanie, nútené vetranie a chladenie, a osvetlenie)

• Zapojenie opatrení uvedených v dokumente Katalóg adaptačných opatrení miesta a obcí 
B SK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

• Opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie aspoň 70 % stavebného odpadu a 
odpadu z demolácií1) vyprodukovaného na stavenisku;

• Obmedzenie tvorby odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom 
a odpadom z demolácie pri demolačných procesoch, pričom sa prihliada na najlepšie 
dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné 
zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym 
odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných 
triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad;

• Pri použití dreva pri realizácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav najmenej 70 % 
(objem) všetkých výrobkov musí byť recyklovaných, opätovne použitých alebo pochádzať 
z trvalo udržateľné obhospodarovaných lesov.

Požiadavky na tepelné charakteristiky budovy

• Optimalizovať tepelno-izolačnú schopnosť budovy minimalizáciou tepelných mc stov
• Optimalizovanie detailov ako je napr. predsadená montáž okien do roviny tepelnej izolácie
• Súčiniteľ prechodu tepla otvorov U<0,8 W/(m2K)
• Súčiniteľ prechodu tepla nepriehľadných obvodových konštrukcií U<0,15 W/(m2 K)



• Vzduchotesnosť obalových, teplovýmenných konštrukcií budovy- vzduchová p ľiepustnosť 
menej ako 0,6-násobok objemu meraného priestoru za 1 hodinu pri rozd.ele tlakov 
vonkajšieho a vnútorného vzduchu 50 Pa (t.j. n50 < 0,6 /h)

• Znižovanie dopadov horúčav dočasnými alebo trvalými prvkami pasívneho tier, enia
• Využívanie svetlých alebo odrazívých povrchov stavebných konštrukcií a spevnených 

plôch.

Požiadavky na výmenu vzduchu

• Systém riadeného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácia) z vetrané' ío vzduchu 
(minimálna účinnosť rekuperačnej jednotky 80%)

• Systém pre kontrolované automatické prirodzené vetrania (APV) pre každú miestnosť 
samostatne so sledovaním hodnôt CCh/vlhkosť/teplota, ktorý zabezpečuje prirodzené 
vetranie podľa sledovanej potreby s možnosťou automatického aj ručného otvá ania okien

• V rámci APV využívanie nočného predchladzovania priestorov formou piirodzeného 
vetrania a deaktivácia vykurovania a vzduchotechniky

Požiadavky na zdroj a distribúciu tepla

• Zdroj tepla bude tepelné čerpadlo voda - voda so záložným zdrojom v podobe elektrokotla
• Tepelné čerpadlo je zatriedené v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac ive triedy 

pod najvyššou triedou energetickej účinnosti ’)
• Tepelné čerpadlo spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov1 2).
• Tepelného čerpadla je akreditovanou skúšobňou vydaný doklad o menovitom tepelnom 

výkone Prated (Pdesignh) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, 
pričom za splnenie tejto podmienky je považovaný aj doklad o menovitom tepelr om výkone 
Prated (Pdesignh) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú apliká ciu vydaný 
certifikačným orgánom EHPA, Eurovent, alebo HP Keymark,

• Tepelného čerpadla bude mať sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) >3,5 podľa t echnického 
predpisu pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, potvrdené 
akreditovanou skúšobňou, pričom za splnenie tejto podmienky je považovaný aj doklad o 
SCOP pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, vydaný 
certifikačným orgánom, EHPA, Eurovent, alebo HP Keymark

• Tepelný zdroj zabezpečuje v automatickom režime výrobu tepla a TV ekvitermicky 
prostredníctvom nadradeného riadiaceho systému, s možnosťou lokálneho aj diaľkového 
monitoringu prevádzkových údajov a riadenia kaskády tepelných zdrojov zo vzdialeného 
pracoviska (centrálneho dispečingu prevádzkovateľa tepelného zdroja).

• Nadradený riadiaci systém zabezpečuje kaskádové riadenie tepelných zdrojov s 

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeh 3 parlamentu 
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tep. elných 
zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariade, lia a zostáv 
zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkai ni; Delegované 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a 
solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 201 ?, ktorým sa 
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pr ’ bytové 
priestory energetickými štítkami; alebo obdobné.
2 Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskel ío parlamentu 
a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov j 
kombinovaných ohrievačov platné od 26. septembra 2018.



automatickým striedaním tepelných zdrojov na základe rozdielu medzi žiadanou a 
skutočnou teplotou na výstupe z kaskády tepelného zdroja. Vykurovanie sa uslmtočňuje 
cez vykurovacie vetvy opatrené na prívode trojcestnou zmiešavacou amatúrou s 
elektrickým servopohonom, snímačmi teploty, tlaku a prietoku vykurovacej vody, 
uzatváracími armatúrami, samoodvzdušňovacími ventilmi, odpúšťacími ventilmi, 
manometrami tlaku a teploty a obehovým vykurovacím čerpadlom a na spiatočke s 
regulačnou armatúrou a meračom tepla s diaľkovým odpočtom.

• Príprava vykurovacej vody je riadená ekvitermicky s možnosťou nastavenia časového 
plánu pre normálne a útlmové vykurovanie.

• Udržiavanie dostatočného prevádzkového tlaku vo vykurovacom rozvode zabezpečuje
automatický doplňovací systém, tvorený elektromagnetickým ventilom (soleno .dom) pre 
dopúšťanie upravenej vody z miestneho rozvodu studenej vody. Úpravu kvality vody do 
vykurovacieho rozvodu zabezpečuje automatický systém úpravy kvality vedy podľa 
požiadaviek výrobcu tepelných zariadení vyrábajúcich teplo a TV.

• Nová tepelná izolácia rozvodov tepla spĺňa požiadavky podľa osobitného predpi su3).
• Systém individuálnej regulácia teplôt jednotlivých miestností pre komplexnú reguláciu 

v objekte od zdroja až po jednotlivé miestnosti

3 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadc vky na tepelnú 
izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Výroba a distribúcia teplej vody

• Zdroj teplej vody predpokladá dopojenie slnečných kolektorov,
• zásobník teplej vody je zatriedený v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve 

triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti1),
• nová tepelná izolácia rozvodov teplej vody spĺňa požiadavky podľa osobitného p redpisu3),
• Príprava TV je riešená zásobníkovým spôsobom. V zásobníku TV je umiestnený snímač 

teploty. Na základe požadovanej a skutočnej teploty je ovládané čerpadlo o.irevu TV. 
Cirkuláciu TV v objekte zabezpečuje cirkulačné čerpadlo TV. Príprava TV je riadená 
časovým programom.

Obnoviteľný zdroj

• Objekt bude vybavený obnoviteľným zdrojom energie v podobe fotovoltaickej ilektráme
• Využívanie zariadení na využívanie OZE s inteligentným riadením výroby a spotreby

energie, v ktorých bude uprednostnená lokálna spotreba vyrobenej energie v reálnom čase 
alebo prostredníctvom akumulácie

Systém energetického manažmentu

• S cieľom zefektívniť prevádzku budov a maximalizovať využitie potenciálu úsoor energie 
bude navrhnutý systém monitorovania prevádzkových údajov.

• systém meračov s možnosťou využitia technológie IoT (alebo iný spôsob prenosu 
digitálnych dát) pre sledovanie spotreby médií využívaných na výrobu a rozvod tepla a 
TV (studená voda, teplá voda, teplo, zemný plyn, elektrická energia) pre jednotlivé 
stavebné a logické objekty školy. Merače budú pripojené do systému energetického 
manažmentu a vizualizované v zobrazovacej aplikácii.

Spotreba vody

• Využívanie úsporných zariadení na zníženie spotreby vody perlátory na výtokové



armatúry, úsporné sprchové hlavice, šetriče vody do WC nádržiek.
• Systém na zachytávanie a opätovné využívanie odpadovej „sivej“ vody v rám ň budovy 

napr. na splachovanie v toaletách, alebo aj ako zdroj tepelnej energie pre tepelné čerpadlá

Osvetlenie

• Zabezpečiť v projekte, aby denné svetlo bolo dominantným zdrojom svetla po väčšinu dňa 
pomocou viacerých zdrojov denného svetla, napríklad kombináciou strešných a fasádnych 
okien

• Zvoliť také systémy zatienenia, ktoré zaručia vysokú kvalitu denného svetla
• Správna funkčnosť a vhodnosť osvetľovacích telies pre daný typ prevádzky s ol Ladom na 

nákupnú cenu a hospodárnosť
• Osvetľovacia sústava s LED svietidlami reagujúcimi na základe inteligentnej regulácie 

snímačov intenzitu j asu
• Systém biodynamického svietenia na dosiahnutie biologických účinkov dennét o svetla v 

prostredí umelého osvetlenia.
Akustika

• Pre vonkajšie chránené priestory školských zariadení je potrebné splniť požiadavky 
ekvivalentnej hladiny A zvuku pred fasádami školských budov podľa Vyhlášky MZ SR 
č.549/2007 Z.z. (počas dňa LAeq < 50dB).

• Pre vnútorné chránené priestory školských zariadení je potrebné splniť požiadavky 
ekvivalentnej hladiny A zvuku vo vnútorných priestoroch školských bucov podľa 
Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. (LAeq < 40dB).

• Pre vnútorné deliace konštrukcie je potrebné splniť požiadavky normy STN 730532 z 
hľadiska vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti.

• Pre vnútorné priestory je potrebné splniť požiadavky STN 730527 z hľadiska priestorovej 
akustiky (splnenie optimálneho času dozvuku).



Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských a užívacích práv

ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH PRÁV
1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, 

projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia 
pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, a co aj ďalšie 
podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré naj’ňajú znaky 
architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje 
jednotne ako „dielo“.

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a vecne, časovo a teritoriálne 
neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe 
ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela - 
t. j. vydania právoplatného územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného 
povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ nie je povinný licenciu použiť.

4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je 
oprávnený používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade s 
ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne 
niektorým z nasledovných spôsobov:
a) spracovanie diela alebo jeho častí,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy,
d) vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo j ehe častí,
f) uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
g) verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných {irác 

(stavby) podľa diela alebo jeho častí,
h) odstránenie vád diela alebo jeho častí,
i) použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
j) použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného 

obstarávania pre výber zhotoviteľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie a 
zhotovíteľov stavby/stavieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a la podanie 
žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných 
finančných nástrojov,

k) použitie diela na budúcu správu stavby/stavieb vybudovaných na záklac e diela,
l) akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom te j to 

zmluvy.
5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Fri takomto 

použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.
6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovane^ časti diela 

v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia 
objednávateľa od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela 
bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k ukončeniu resp. 
kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného 
diela/stavebných diel. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež zahrnutá v odplate 
podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.



7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jedno tlivé diela 
zaradené pod pojem „dielo“ sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené.

8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím 
osobám, ako aj s udelením sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, a 
to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj 
za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutý cene za 
dielo.

9. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú 
autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením 
autorských práv tretích osôb vznikne.

10. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských 
firiem, propagácia použitých výrobkov a zariadení v stavebnom die e tretími 
subjektami a pod., je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to 2 a odplatu 
podľa osobitnej dohody.

11. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednáva eľa spolu 
s vlastníctvom diela.



Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

Q sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

Subdodávateľ

(obchodné meno, 
sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO)

Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa

(meno a priezvisko, 
adresa pobytu)

Popis prác 
vykonávaných 

subdodávateľom

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 

objemu

Podiel plnenia 
zmluvy vo 
finančnom 

/yjadrení v EUR 
bez DPH



 

 
 
 

 

POISTNÝ CERTIFIKÁT
Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje
rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ:
doc. Ing. Rastislav Ingeli PhD.

Slovenská republika

REGISTRAČNÉ ČÍSLO SKDP/IČO:
6452(uid: 18319911)

POISŤOVATEĽ:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsíihu uvedenom
nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre
účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou
zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

POISTNÁ SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI: [200000 EUR

týmto poistením ste krytý aj v prípade, že ste súčasne zamestnancom právnickej osoby, alebo túto činnosť vykonávate na zá klade dohody

Za Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

POISTENÁ PROFESIA:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného
stavebného inžiniera (FO), ktorý vykonáva svoju činnosť ako SZČ O

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY: 491 100 641
ZAČIATOK POISTENIA: 01.04.2023
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU: 31.03.2024
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ: SR

POISTNÁ SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI: 200000 EUR

Bratislava 04.07.2023 Allianz úli
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I. Obeh. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

 

 
 
 

 



Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

P. č. Titl., meno a priezvisko Pozícia na projekte Odborné zameranie Prax
(v 
rokoch)

1 Projektant 
architektúry, 
Stavebná fyzika, 
Energetická 
certifikácia budov

Architektúra, Energetické 
hodnotenie budovy, Odborné 
posúdenie budovy, 
Energetická certifikácia 
budovy

16

2 Projektant Statika Nosné konštrukcie 16

3 Projektant Svetlotechnicka 17

4 Projektant, stavebný 
dozor

Stavebný dozor 30

5 Projektant ZTI, UK Zdravotechnika,
Vykurovanie

15

6 Projektant elektro Elektroinštalácie, 
fotovoltika,

9

7 Špecialista POB Požiarna ochrana 12


