Dodatok €. 16

k Zmluve o dielo zo dna 5.6.1997

uzatvor. podl'a ustanoveni §536 anasl.
Zakona ¢. 513/91 Zb. Obchodného zékonnika

¢l 1

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec PozdiSovce

Zhotovitel’:

zastipena: Ing. Jan Cizmarik - starosta obce
Obecny urad,PozdiSovee 144

072 01 Pozdisovce

1C0:325678

DIC:2020739127

Ing. Viktor JOZEF ZEPO

Priemyselna 16

071 01 Michalovce

1C0O:11958294

IC DPH:SK 1020663039

Bankové spojenie: CSOB, a. s., Michalovee
& . SK22 7500 G000 0040 2899 7082



Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku €. 16 k Zmluve o dielo zo dila 5.6.1997 na zhotovenie
stavby ,,Celoobecna kanalizacia, PozdiSovee*, ktory zohladfiuje nasledujice zmeny:

¢l XTI ,
ZAavereéné ustanovenia

XI.2. Menit, alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zmena stavby pre jej dokoncenim
Na zaklade Rozhodnutia o povoleni zmeny stavby pred jej
dokonéenim &. OU-MI-OSZP-2022/000677-006 zo dna 24.1.2022 vydanc¢ho
OU Michalovce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie vvdaného pre stavebnika obec
PozdiSovce, podla vypracovanej projektovej dokumentacie pre stavbu Celoobecna
kanalizdcia PozdiSovee — Zmena, vypracovanej Ing. Milanom Uhor$¢akom, sa zmluvné
strany dohodli na Dodatku ¢. 16 k Zmluve o dielo zo dita 5.6.1997 ktory pojednava

o nakladoch na zhotovenic  a dokonéenie stavby ,, Celoobecna kanalizécia, PozdiSovee®.

CeloobecnakanalizaciaPozdiSovee - ZMENA......ociciiceiinsiinnnes 125.418,98EUR bez DPH
Celoobecna kana!iz:icia PozdiSovce -

NAVIAC PRACE - Zbera¢ A+StokY .....cccvsnrissnniianisnnes 60.131,20 EUR bez DPH

SPOLU BEZ DPH 185.550,18 EUR

DPH 20 % 37.110,04 EUR

CELKOM vratane DPH 222.660,22 EUR

Tento dodatok nadobuda G¢innost” diiom podpisu obidvoch zmluvnych partnerov

a zverejnenim v centrdlnom registri zmltv.
Dodatok ¢.16 je vypracovany v Styroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve
zmluvné strany obdrzia po 2 vyhotoveniach.

Dodatok &.16 k Zmluve o dielo je neoddelitelnou sic¢astou Zmluvy o dielo zo dna
5.6.1997. Ostatné body Zmluvy o dielo ostavaji nezmenené.

V Michalovciach, dna: 22.2.2024 V PozdiSovciach, dna: 22.2.2024




